BARRAGEM PEDREIRA I

Parte |
12° Relatorio Quadrimestral Socioambiental

FEVEREIRO/2023

Periodo: Setembro a Dezembro de 2022




12° Relatério Quadrimestral de Acompanhamento das
Condicionantes da Licenca Ambiental de Instalacao N°
2557 e do Andamento da Implementacao das Ac¢oes do
Plano Basico Ambiental — Barragem Pedreira.

~
\ ™ 4

REVISAO DESCRIGAO DA REVISAO APL‘T&;'AN;ASS DATA DA REVISAO
0 Emissco inicial
_ APROVAGCAO:
REVISAO FINAL:
Ligia Christine Fernandes de Oliveira Lupércio Ziroldo Anténio
Gerente Socioambiental
Coordenador Geral UGP BG-PCJ

UGP BG-PCJ



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

SUMARIO
1. APRESENTAGAO ...ttt 10
1.1 IDENTIFICAGAO DAS ENTIDADES .............ooiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeesee e aenns 11
1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ..ottt 13
1.3 EQUIPE TECNICA ......coooomioieieeies et 14
1.4 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO ........cooumimeieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e 19
1.5 HISTORICO DE LICENCIAMENTO E PRINCIPAIS EVENTOS ........c.ovveeeeeeteeeeeeeeeereeeeeeens 23
1.6 COMUNICAGAO COM STAKEHOLDERS ...........coooviuiiereereeeiesceeieesee e 31
1.7 ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES DA LICENGA DE INSTALAGAO ........................ 32
1.8 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE IMPLANTAGCAO DOPBA...........oovvveeieee. 69
1.9 ANDAMENTO DAS OBRAS ...ttt sttt sttt 71
1.9.1 DESAPIOPIITGOES .....oooeeieiiiee ettt e e e e e et e e e e eaa e e e e eeaaaeeeeeaneeas 71
1.9.2 MGAO @ ODIQ.......oiiiiii ettt et 73
1.9.3  Canteiro INdUStrial.............cooiiiiiii e 75
1.9.4 INStAlAGAO @ COICA..........oeeiiieeeeeee e e 77
1.9.5 Demolicoes das EdifiCAGOeS...........c.oooiieiiiiiiiieeeee e 79
1,98 PIANTIO ..ottt nae 81
1.9.7  SUPIessAO VeGeTQl.........ccooiiiiiiiiiecee ettt e 85
1.9.8 Sistema Integrado de Gestao (SharePoint — SIGDAEE) ............cc.cccceevvereennnnen. 86
1.9.9 ConstrugAo da BAIrmmQgemM.............ooiiiiiiiiiieeeeeeeee et et e e e 90
T.9.710  ODBrAS CiVIS ......ooiiiiiiieieeeeeee ettt st et aees 93
1.9.11 Sistema de Drenagem Superficial .................cooooiiiiiiiiiiceeee e, 95
2. Programa de Gestao Ambiental das Obras...............cccocovvieiiiieiiieccieceeeeeeee 96
2.1 Atendimento aos ObjJeIVOS...............oooiiiiii e 98
2.2 Atendimento A METAS .............ccooveuiiiiiiiieiieiee et e 102
2 B [ e [ [ode Lo Lo £ =TSRSS 104
2.4 Acompanhamento das Alividades...........cccvvvvviiiiiiiiii e 105
241 PlAN@JAMENTO ... e 105
242 Acompanhamento do Custo @ ESCOPO..........cooovviriieiiieeeeiieiiieeeeee e, 106
12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE Sensdrclo

IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | mm c P c consircio SUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS NBarragens
s


http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA a

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

2.4.3  WOIKSNOPS......ooeiieiieiieitttttet e nnnnnnnnnnnnnns 107
244 Articulagao Institucional e ComunicagQo............ccceveiiieiiiiiiiiiiiccceee, 107

245 Reunioes do Comité de Acompanhamento das Obras da Barragem Pedreira
Erro! Indicador nao definido.

246  VistOrias @ INSPEGOES..........oooooveeiieeeeeeeeeee e e 119
24.6.1 Informe de Nao-Conformidade Ambiental (INCA) ............c..ccccveeerieennen. 121
2462 Notificagao de Nao-Conformidade Ambiental (NNCA) ..............ccc.......... 126
247  BOASPIANCAS .....c.ooiiiiiiceeeeeee et 130
2.5 ATIVIDADES PREVISTAS........oetiiiiiieete ettt ettt et re et ete e aaeesbeessbeeteesnseesaessseenens 135
2.6 ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS .........cccoooiiiiieieeieeeeeeeee, 135
2.6.1 Programa de Controle Ambiental das Obras..............cccoeeeiieeiieccieecee, 136
2.6.2 Programa de Monitoramento do Climalocal .....................ooooiiiiiinnnnne. 141
2.6.3 Programa de Monitoramento Hidroldgico................c..ccevvevieieveveciieeeene 144
2.6.4 Programa de Monitoramento Sedimentolégico..................ccccoevviiiiieinnn. 144
2.6.5 Programa de Recuperagao de Areas Degradadas...........cccccvvvveeviiieennnne. 146
2.6.6 Programa de Monitoramento da Dindmica das Aguas Subterraneas........ 147
2.6.7 Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais e dos
Y =Te (10 1=T o1 (o3-SR 149
2.6.8 Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerdrios............................ 151
2.6.9 Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e
ProC@SSOS EFOSIVOS .....c...oiiiiiiiiiiie ettt et ettt e et e et e e sabaeenanee s 152
2.6.10 Programa de Monitoramento SismologiCo...............c..ccoeveevieieieiiecceeeee 153
2.6.11 Programa de Supressdo da Vegetagao ...........ccceevvieeviieeiieeeciee e 154
2.6.12 Programa de Revegetagdo e Enriquecimento Florestal................................ 156
2.6.13 Programa de Monitoramento e Conservagao da Fauna.............................. 159
2.6.14 Programa de Monitoramento da Biota Aqudtica...................cccoveeiiieinnn. 160
2.6.15 Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-
SANITATIO ...ttt et et ettt ettt e e teeteeaeeasens e teeaeeaeenas 162
2.6.16 Programa de Conservagao da Ictiofauna................cccocoiiiiiiiiiicicc 163
2.6.17 Programa de Comunicagdo e Interagdo Social ................ooooeiiiiiiiiineennen. 165
) N 4

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE Sansérclo

IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | == c P C consircio SUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS NBarragens
s


http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

2.6.18 Programa de Educagao Ambiental.................ccoooiiiiiiiiniiiiniieee, 167
2.6.19 Programa de Desapropriagdo, Indenizagao e Relocagdo da Populagao 148
2.6.20 Programa de Mobilizagao e Desmobilizagcdao da Mao de Obra.................. 170
2.6.21 Programa de Controle de Saude PUblica.................ccocooevieiiiiiiiicce, 173
2.6.22 Programa de Recomposi¢cdo da Infraestrutura ..., 175
2.6.23 Programa de Limpeza da Area de INUNAAGEO .........c.ovveeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 176
2.6.24 Programa Ambiental de Conservagao e Uso do Entorno do Reservatério 177
2.6.25 Programa de Reforgo da Infraestrutura..................coooooiiiiii, 178

) N 5

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE gensoreia

SOCIOAMBIENTAIS

| | Barragens

IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | mm CPC consircio SUPERENG
o



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

iNDICE DE QUADROS

QUAAIO 1- QUAAIO EECIUCO ...ttt e e e e e ettt e e e e e e e e e e e et aa s e e e e e e e e e s sesssssssasaaaaaaeaaaas 19
Quadro 2- Comunicag@o COM SEAKENOIUETS. ...........oc.ueieieieeiieee ettt ettt 31
Quadro 3- Acompanhamento das condicionantes da Licenga de InStalagao.............ccccceeeeveeenoeiesieeiiieseeeee. 65
Quadro 4- Controle das LiICE@NEAS AMBICNTAIS .........cc.ueeeuueeeieeeeiee ettt ettt ettt et et e et e st e eaaee s 68
Quadro 5 —Geral mGo de 0bra Até 31/12/2022 ..........ueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiieeeeeiieeeeeeeieeseeettseeeesesseeseesiseseeesssesseenns 74
Quadro 6- Cerca para plantio Qté 31/12/2022 .........c.coeueeeeeseeeieeeeesie ettt et ettt sat e et et e st e st e nteenaeesaeaaneens 78
Quadro 7- Avango das demolicBes Qte 31/12/2022..........ccccueeeceeeeireeeieeeeieeeeisesesseeesseesiesesisesesissssssssesisssesiseees 80
Quadro 8-Avango fisico — Plantio até dezembro 2022 .............cccuueeeeeecueeeeeeiieeeeesiisesseesiisssessssisssssesissssesssssesasenns 84
Quadro 9- Atendimento A0S ODBJELIVOS 0O PGA........cooeeeeeeeeeieeeeeee ettt e e e e e e e ssssstta e e e e e e e e s sssessssaaraaaaaaeens 101
QuAdro 10- Atendimento GS MELAS PGA .......c...ueeeeeeeiiiieeeecee e e ettt e e estae e e setatetaeesttaeaesassteasestsaaaesasssssasesssseeens 103
Quadro 11- Atendimento aos INAICAAOIESs A0 PGA ...........uueeeeeeeieeeeeiieeeeiiiieetee e e e e e e ssseettttaa e e e e e e e ssssesssanaaeaaaaeens 104
Quadro 12: Articulagbes institucionais realizadas entre setembro e dezembro de 2022.............c..uueuvvvvveeennnnn... 110
Quadro 13- Quadro resumo das Rondas SOCIOAMBICNTQIS.............cceeeeeccuiiiiiiieeeeeeeeeeeeciiietet e e e e e e e seseciaaeaaaaaaeens 120
Quadro 15: Demonstrativo de Informes — INCAs emitidos N0 QUAAIIMESLre ..........cccccevvvvvvveiieeeeeeeecciiiiieeeaaaennn, 124
Quadro 16- Resumo de INCA’s emitidos e encerrados até dezembro de 2022 ..............cocceeeeeeccueeeeinnseeeeensnnnnn. 125
Quadro 17- Quadro resumo dos Informe de Ndo Conformidade Ambiental................ccooveeeeeeevcieeeinnseeeeennnnnnn. 129
Quadro 18- Resumo de NNCA’s emitidos e encerrados até dezembro de 2022...............cceeeeeeecuveeeinssneeeensnnnnn. 129

P A 2 6

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE e

IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | mm c P c consircio SUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS | |Barragens
o



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

iNDICE DE FOTOS

Foto 1: Situagdo atual das Estruturas no Canteiro operacional (22/09/2022)............ccccoueevvreevereiveeeiieeeeieeesinen, 76
Foto 2: Situagdo atual das Estruturas no Canteiro operacional (26/10/2022)............cccooueeevuveeveresvveesievesivnesinen, 76
Foto 3: Situagdo atual das Estruturas no Canteiro operacional (28/11/2022)............cccocueevvuveevereiveeesieveeienesinen, 76
Foto 4: Situagdo atual das Estruturas no Canteiro operacional (20/12/2022).............ccooueevvureevvreiveeesiereeienesinen 76
Foto 5: Vistoria e liberacdo do lote de 8.000 mudas (14/11/2022) ..........cccceeeecueresreeeieeeeiesesieesesieeeesiseesssesesisees 82
Foto 6: Mddulo 1: Inicio de fechamento de forma da 2° fase da parede central 27/09/2022...............ccccueevueeuen. 94
Foto 7: Desemboque: Segue limpeza de topo rochoso com espingarda de ar pressurizado (28/10/2022............... 94
Foto 8: Concretagem no platd 592 - 21/11/2022. ........ccueeeeueeeeiueeeiieeeieeeeieeeeiseseeseeesaseessesesssesessseeessssesesssesiseees 94
Foto 9: Continuidade na limpeza rigorosa fina manual sobre topos rochosos com auxilio de espingarda de ar
pressurizador no bloco 2 do platd 595 - 21/12/2022. ..........cccueeeeeeeeereeesireeeireesiieeesiteeesiseeesasesireseeisesessasasiasseenes 94
Foto 10: | Manutengdo no sistema drenagem provisdrio do bota fora 2b margem esquerda 02/09/2022............ 95
Foto 11: Manutengdo no sistema drenagem provisorio do acesso MDO1 07/10/2022. ..........ccceeevveeeveveecveeennn. 95
Foto 12 : Manutengéo no sistema drenagem provisério do acesso MDO1 (01/11/2022). ..........ccccvveeeveveevveeannnn. 95
Foto 13 : Manutengdo no sistema drenagem provisério do acesso a margem esquerda (06/12/2022)................. 95
Foto 14: DDS Campanha de Prevencgdo a Febre Maculosa (Data: 18/10/2022)..........c.ccceveeeeeeeeeiveeeveresienennen. 118
Foto 15: DDS em comemoracdo ao Dia da Arvore Data: (21/09/2022)...........ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeesseesinenenns 118
Foto 18: Limpeza da Estagéo Meteoroldgica Automa@tica 31/12/2022 ..........ccceeeeeeeeeeveeeeeeeesireeeiireeeiieeesirenensens 143
. - 7
12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE e

IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | == c P c consercio SUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS | |Barragens
o



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

iNDICE DE GRAFICOS

Grdfico 1 — DesapropriagBes At 31/12/2022.........cccuueecueeeieeeeireeesireeeiaeeeiiesesisesesseeesasesssssessesessssasssssesssssessseees 73
Grdfico 2- Quantidade de méo de obra contratada N0 PEriodo. .............covceienueieiiiieiiieeie e 74
Grdfico 3 - Avango fisico - instalag@o de cercas até 31/12/2022..........ccuueeceeeeceresreeeiieeeeieeesiesesiaeeesissesssssesisees 79
Grdfico 4- Avango mensal — edificagdes demolidas até 31/12/2022..........ccueeeveeeccueeeiieeeeieeesieesesireeesiesesisesesiseens 80
Grdfico 5- Avanco fisico — edificagdes demolidas até 31/12/2022 ...........ccccvueeeceresireeeieieeiiesesiesesieeeesissessresesiseens 81
Grdfico 6- Avancgo fisico — PIantio Qt€ 31/12/2022 ...........ccccueeecueeecieeeieeeeieeesisesesseeesaseesesessesesissasssssesssssessseees 84
Grdfico 7- Avanco fisico Mensal — PIantio Gté 31/12/2022............ccceeeevueeeiieeeeireeeiieeeiieeeeiesesssesesisseessssesisssesiseees 85
Grdfico 8- Avanco Fisico Mensal da escavag@o (m?3) - At€ 31/12/2022. .........cceeeeeeeeeeeeeeeeereeeeeeseeeseeeeeesesenseens 92
Grdfico 9- Avanco fisico das escavagBes Até 31/12/2022 .........cuueeeveeecveeeieeeeireeesieeesieeeeiesesisesesisesessssesssssesiseees 93
Grafico 10 — INCAS GDEItOS PO EEMQ. ........eveeeiiieeeeeeiiiteeesee e e e ettt e e et tae e e e ettt e e esttteaesasstaesestseeaesasssesasessseeeas 125

) o 8

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE e

IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 c P c consircio SUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS MBarragens
o



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

iNDICE DE FIGURAS

Figura 1- EStrutura OFgaQNiZACIONG ...........ccccueeeiuee ettt et ettt ettt ettt e ettt e et e et eeaaeeeanee s 13
Figura 2- LocalizagGo da Barragem PEAIEIrQ. ..............ccouuuueeieeeiiieeieiieee ettt ettt sinee e 20
Figura 3 Revis@o do projeto executivo do vertedouro para a margem direita................ccccceevvvueeeeeenneeeensceeneenns 21
Figura 4 Revis@io do projeto eXecutivo dO VEIrtEAOUIO..............cccuueeeiiiiiiiiieiiee ettt 22
Figura 5- DeSCriChO A BAITAGEM.............eeeeiiiiiieeeeee ettt ettt et et ettt e e e et e e et e e e satneeeeeaes 23
Figura 6- Mapa de desapropria¢ies até 31/12/2022. .........coceeeueeeeeeeeesieesiieeie ettt s ettt siee s e esteenieeseasneens 72
Figura 7: Projeto executivo do Canteiro INAUSEIIQL................ccooouuveeemiiieiieeieee ettt 75
Figura 8- Sistema de Gestéo Integrada- Programas AMBIENTQIS. ...........ccceeeuveeeemniieiieeiiiee et 89
Figura 9- Sistema de Gestdo INtegrada — INCAS/NINCAS............ccueeeeeeeseeeieeieesteesieaseiessseesseesseesseesseensessessnseens 90
Figura 10- Modelo de Programag@o QUINZENQI ...............cccuuueeeemiuieieeniiiiee ettt ee et e et e e 105
o TV o I B B 0o TaaToTo 1] o To ARV T To K3 TO PP 111
Figura 12: Campania MQiO AMQIEI0 ............uueeeiiieeeeeeeeeeiieeteee e e e e eeeeeitt et eaeeeesssssssstteateaaaeeesssssssssssnsaeaaaasens 111
Figura 13: CamMPANNA FAGA BONIEO c...ccceiiiiiiiisaeeeeeeeeeteete e e ettt e e e e e e e s ssss sttt e e aaaeeessssssssanaaeaaaaeens 112
FIigUIQ 14: €DIe MUOCUIOST ........eeeeeeeeeeeeeeeiete ettt e e e e e e ettt e e e e e e s ssssasstttateaaaaesessssssssssnaaaaaaaenns 112
Figura 15: CAMPANNAG DENGUE........cccceeeeiieieiiea e e e e eeeeeettet e e e e e e e e e se ettt e aaaaaessassassssstteaaaaaesessssssssssnsaaaaaaenns 112
Figura 16: COPACIEAGAO INEEINIQ .....cccceeeeeeeeeeiiieeeieieiiiiieeeesse s s e e e e e e e e e e e e e e e e eeeettetattastbas s s ssssssssssssssasssassssnsssennnnes 112
Figura 17: 42 Semana MeEi0 AMDIENTE ............ccuuiieeeeeeeeeeieeeee e e e e e et ettt eaa e e e e e s esse sttt et aaaesessssssssssnneaaaaaeeas 113
Figura 18: 42 Semana MeEi0 AMDIENTE ............ccuuiieeeeeeeeeieeeee e e e e ettt e e e e e e e e essas et eeaaaeeeeessssssssnsaaaaaaeeas 113
Figura 19: Campanha Tampinhas QUE VirGm FAGCGO ............ueeeeeereeeeeiiieeciiiieeeeeaaaeeeeessssessttteraaaaeeeesssssssssnsaaaaaaeens 113
Figura 20: CAMPANAG PEA’ ..ottt ettt a e e e e ettt ettt e aaaeesssssasssssttetaaaaaesesessssssssnsaaaaaaenns 113
Figura 21: Campanha SQUAE da MUIRET ............oouieeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e eess sttt et e e e e e e essesssssaareaaaaaeens 114
Figura 22: Campanha Dia MUNGIGQ A0 AGUGL................ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeteeeeeeetee ettt n s 114
Figura 23: Comunicado de Servigo
Figura 24: CAMPANNG ADIIl VEIUE ...ttt ettt e e e e e e e e e e ettt et e e e e e e e s ssssssssasaaaaaaaens
Figura 25: Comunicado de Servigo
Figura 26: Campanha de Luta contra @ VioleNncia 0 MUIREK ..............c....uuuveeeeiieeeeeeeeeeeeitteiaa e e eeecccaaaaaaaaaa s 115
FUQUIQ 27: CONVITE SIPAT ..eeeeeeeee e ee ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e ee e et e e ttsss st ssaasaasssaasaaaaaassssssssennnnns 115
Figura 28: CAmMPANNQA DiQ AQ TEITA ...ttt e e ettt e e e e e e e e e e ss sttt e aaaaeeeesssssssssssnaaaaaeens 115
Figura 29: Campanha Tampinhas do Bem Figura 30: Campanha Vacinag@o Gripe ..........cceeeeeeeevvvnnnns 116
Figura 31: https://www.daeepedreireduaspontes.COMLDI/ ...........ueueevvueeeeeeiirieeeesiieeeeeecieeeeeetieeeeessirreseeesreeens 117
Figura 32- Website do Programa de Macrodrenagem do rio Baquirivu e Barragens Pedreira e Duas Pontes...... 119
Figura 33. Fluxograma de emissGO de INCA € NINCA.............ueeeeeeeeeeeeeeeeccteeeeee e e e e e e eetetetattaaa e e e e e e e sssesassasaaaaaaaens 122
Figura 34: Exemplo de Boas prdticas - maio de 2022 do Consorcio BP - KPE/CEtenco..........cccvveeeeeevvvveeeesunenn.. 131
Figura 35: Exemplo de Boas prdticas -julho de 2022 do Consorcio BP - KPE/CEtenco............cccvvvveeeeecvveeeeesunenn.. 132
Figura 36: Boas prdticas de agosto de 2022 do Consorcio BP - KPE/CELENCO ...........uueeeeeeveveeeeirreeeeiiireeseeeiivennns 133
P A 2 9
12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE e

IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | mm c P c consircio SUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS | |Barragens
o



http://www.daee.sp.gov.br/
https://consorciocpc.sharepoint.com/sites/DAEE/UGPBGPCJ/09%20MEIO%20AMBIENTE/02%20LICEN%C3%87AS%20E%20AUTORIZA%C3%87%C3%95ES/CETESB/LICEN%C3%87A%20DE%20INSTALA%C3%87%C3%83O%20-%20BARRAGENS/BARRAGEM%20PEDREIRA/LICEN%C3%87A%20DE%20INSTALA%C3%87%C3%83O%20N%C2%BA%202557/Relat%C3%B3rios%20Quadrimestrais/11%C2%BA/FINAL/11_RQ.docx#_Toc118122741

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

1. APRESENTAGAO

O presente relatério quadrimestral visa atender a condicionante 2.3 da
Licenca Ambiental de Instalacdo n° 2557 (CETESB.01740/2018-87), emitida em 28 de
dezembro de 2018 pela Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo (CETESB), que

dispoe:

“2.3 Apresentar relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Bdsico
Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de
registros fotogrdficos datados: a implementacdo das medidas mitigadoras previstas,
informacdes sobre o avanco da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a
avaliacdo de desempenho dos programas, os mecanismos de gestdo adotados, as
ndo-conformidades verificadas em campo, as respectivas acoées corretivas adotadas e
a equipe técnica responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas
editaveis (extensdo xIs, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos
amostrais.”

Neste documento, inicialmente, é apresentada a situacdo de atendimento
as condicionantes da referida LI considerando o periodo de 01 de setembro a 31 de
dezembro de 2022 e, em seguida, & descrito o status de execucdo dos 27
programas/subprogramas socioambientais previstos no Plano Bdsico Ambiental (PBA)

da Barragem Pedreira.

Vale ressaltar ainda que a implementacdo das acdes socioambientais estd

ocorrendo desde a assinatura do Contrato de Obras em marco/2018.

Ainda, serdo apresentados os principais eventos ocorridos no periodo, assim
como as correspondéncias e protocolos dos documentos (relatérios parciais de

andamento dos programas socioambientais) encaminhados ao érgdo ambiental.
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IDENTIFICAGCAO DAS ENTIDADES

Dados do Empreendedor/Fiscalizador:

CNPJ 46.853.800/0001-56

Cadastro Técnico Federal CTF-CR n® 5251328

Endereco Rua Boa Vista, 170 - 11° andar
Cidade S&o Paulo/SP

CEP CEP: 01014-000

Representante Legal Lupércio Ziroldo Antonio

Pessoa de Contato Ligia Christine Fernandes de Oliveira
Telefone (11) 3293-8266

Dados Gerenciadora:

CNPJ 29.081.042/0001-86

Endereco Av. das Nacoes Unidas, 13771, 5° andar, bloco L

Cidade Sdo Paulo/SP

CEP 04.794-000

Representante Legal Gontran Thiago Tibery Lima Maluf

Pessoa de Contato Flavia Pileggi

Telefone (11) 3293-8279
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Dados Supervisora:

CNPJ 29.013.032/0001-03

Endereco Av. Brigadeiro Faria Lima, 1768 — Jardim Paulistano
Cidade Sdo Paulo/SP

CEP 01451-909

Representante Legal Augusto Tetsuji Matsushita

Pessoa de Contato Hugo Mendes

Telefone (11) 4195-3111

Dados Construtor:

CNPJ 29.786.963/0001-44

Cadastro Técnico Federal CTF-CR n® 7195597

Endereco Rua Paes Lemes, 5424, Conj. 123, 12° andar

Cidade S&o Paulo/SP

CEP 05424-904

Representante Legal Renato de Barros Correia Matos

Pessoa de Contato Maria Elena Basilio

Telefone (11) 3101-0063
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1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSORcIO §
CPC

CONSORCIO

SUPERENG

CONSORCIO BP

COORDENACAO x
T ADMINISTRACAO LOCAL

PROGRAMA DE
CONTROLE AMBIENTAL

Fisico

sécio

Figura 1- Estrutura Organizacional
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A Estrutura Técnica é representada por equipe técnica multidisciplinar,

responsavel

pelo gerenciamento,

superviséo e

socioambientais, composta pelos seguintes profissionais:

implementacdo das

acoes

COORDENAGAO GERAL/GERENCIA SOCIOAMBIENTAL UGP BG-PCJ
NOME COMPLETO CTF FORMAGCAO FUNCAO PROB';‘;:‘R'O
Lup:an.:lo Ziroldo ) Engenheiro Civil Coordenador 7999
Antonio Gerdl
Ligia Christine Engenheira Gerente
Fernandes de 5842710 Ambiental e . . 10345
o e - Socioambiental
Oliveira Sanitarista
GERENCIAMENTO CONSORCIO CPC
NOME COMPLETO CTF FORMAGCAO FUNCAO REGISTRO
Tibério Valsecchi . CAU-
Junior - Arquiteto Coordenador 000A982113
Flavia Gonzaga . . . CREA-
Pileggi - Geografa Analista Ambiental 5063078584
SUPERVISAO CONSORCIO SUPERENG BARRAGENS
NOME COMPLETO CTF FORMAGAO FUNGCAO REGISTRO
Engenheiro Coordenador de
Ambiental/Engen | Meio Ambiente e CREA
Hugo Mendes - heiro de de Seguranca do
5062861131
Seguranca do Trabalho da
Trabalho Supervisdo
Técnica em Auxiliar em
Joice Ferreira - Seguranca do Seguranca do -
Trabalho Trabalho
Lilian Aparecida Reis Relacoes Publicas Comumc.:ogoo -
Social
- . Gestdo Tecndlogo em
Luis Ricardo Perussi 7383918 Ambiental Gestdo Ambiental 070393/04-D
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Bidloga —
- Especialista em .
Marlia Sales de - Pericia, Auditoria Supervisora 070393/04-D
Andrade Mejia ~ Ambiental
e Gestdo
Ambiental
Michelle Pinheiro - Bidloga Analista Ambiental CRBio
9 118676/03-D
Técnico em Técnico em
Rosalino Alves Seguranca do Seguranca do -
Trabalho Trabalho
Técnico em Técnico em
Thomaz Seguranca do Seguranca do
Trabalho Trabalho
OBRA CONSORCIO BP KPE/CETENCO
NOME COMPLETO CTF FORMAGAO FUNCAO REGISTRO
. . . Monitoramento CREA
Alex Junior Alves - Engenheiro Civil Sismolégico 5069477309
, Monitor.
Amanda Ronix - Tec,nc?logo em Hidrologico e CIREVD
Quimica . . 09202409
Sedimentologico
Amanda S. iy Monitoramento de | CRBio:64101/
Oehlmeyer 3925956 Biologa Invertebrados 01
. . . L Resgate e Monitor. CRBio:
André Batista Nobile 5396105 Bidlogo letiofauna 94835/01-D
. Programa de
. Comunicador . -
André Lopes - ) . Comunicacdo -
Social - Marketing :
Social
Bianca Reis Castaldi Oceanoardfa Monitoramento de AOCEANO
Tocci 9 Biota Aqudtica 2311
Técnico Monitor.
Bruna Parpinelli - Ambiental lerologlc’o e -
Sedimentoldgico
Moni’[oramen’ro
Bruno Panno - Geodlogo Aguas -
Subterrneas
Christian Borges ) Biolodo Monitoramento de | CRBio:13500/
Andreftti 9 Fauna 06-D
Cristiane Biffone - Assistente Social Progromgs NI -
Social
Cosmo Souza da . . Monitoramento
. - Auxiliar Técnico . . -
Silva Sismoldgico
Monitor. Biota CRBio:
Cristiane Midori Suga - Bidloga Aquatica / Qualid. 89905/01-D
AQuas
o 15
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Daiane Elen ) Técnica Monitoramento de i
Cavallari Ambiental Invertebrados
s Engenheiro Engenheiro CREA
Daniel Vieira Sanfos Florestal Florestal 166994/D
. . Engenheiro
Denis Dorighello . > CREA
Tomas - Responsdavel SMS Ambiental e de 050001538-4
Seguranca
Diego Hernane de : Programas Meio
. - Gedlogo . -
Freitas Sousa Fisico
Edson Wilmsen i Tecndlogo A '\Sgﬁggr) %%Tc(;id CRQ
Ferreira Ambiental qualy | 04266157
Aguas
Eduardo Meneguzzi P Resgate e Monitor. | CRBio:106633
Brambilla AT Helege Ictiofauna /01-D
Flaine Rosa de - Assistente Social Coordenadora .d(.)s CRESS 45171
Souza Programas Sociqis
Erika Soares de ) Técnico de Nivel Monitoramento i
Oliveira Médio Sismoldgico
Estefani Nunes Perez . L Monitoramento de
- Auxiliar Técnico -
Soares Invertebrados
Monitor. Biota
Felipe Oricchio - Bidlogo Aquéﬁg:a / Qualid. -
Aguas
Eehpe Pontieri de 4986094 BiGlogo Resgc’rg e Monitor. | CRBi0:097849
Lima Ictiofauna /01-D
Fernando Engenheiro Monitoramento de CIREA
] 248647 5060444216/
Mendonca D' Horta Florestal Fauna D
Giovana Souza L Resgate e Monitor.
- Bidloga . -
Branco Ictiofauna
Técnico Nivel Legiciaeic
Guilherme Bolonhini - o Aguas -
Médio A
Subterrneas
Gustavo Creton 5053085 Medico Monitoramento de |~y 106914
Veterindrio Invertebrados
Comunicador Flsieteliells
Gustavo Monteiro - . . Comunicagdo -
Social - Marketing )
Social
Isabela Candido ) Engenheira Engenheira CREA
Corradi Diniz Agricola Agricola 171991/D
Isabela Candido ) Engenheira Engenheira CREA
Corradi Diniz Agricola Agricola 171991/D
lvaneide Francisca 7594260 Tecnica PCAO )
Farias Ambiental
o 16
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Jaqueline Cristiane ) BiGloaq Monitoramento de | CRBio:109405
Siquiteli 9 Biota Aqudtica /01-D
Engenheiro Engenheiro .
Jean Lisboa - Ambiental e Ambiental e CREA SP.
- o 506.943.853.4
Sanitarista Sanitarista
Joana D'Arc Comunicadora Programas Meio
Coringa dos Santos Social/jornalista Social
José Cassimiro da . Monitoramento de | CRBio:37662/
. A - Bidlogo
Silva Junior Fauna 01-D
José Roberto ) Engenheiro Monitoramento CREA
Siqueira Hidrometrista Qualidade Aguas | 060107354-1
. Tecndloga em Monitor. Biota .
Josefa Oliveira dos i Gestdo Aqudtica / Qualid. CRQ:0426530
Santos . " 3
Ambiental Aguas
Josiane Simédo - INGEMACITE Hid,\r/\ocigﬁgé) e Al
Hidrica . gIco ¢ 134899/D
Sedimentologico
. - Monitoramento de CRBio
Julio A. B. Monsalvo 5533219 Bidlogo Invertebrados 106145/01-D
. . Monitoramento de
Leny Célia Correa - Bidloga Biota Aqudtica -
Moni’[oromen’ro
Lucas Ayek - Auxiliar Técnico Aguas -
Subterr@neas
Lucas Fernando ) Técnico de Nivel | Resgate e Monitor. )
Ramos Médio Ictiofauna
Lucas Quaiatti Vieira - Gedlogo Coordenodo,r .dos -
Programas Fisico
Luis Alberto de ) Engenheiro Coordenador dos CREA
Oliveira Florestal Programas Bidtico 5063209653
Luis Fernando Santos - Auxiliar Técnico Iv\o'mtoromeln‘(o de -
Biota Aqudtica
Luiz Henrique ) BiGlodo Resgate e Monitor. CRBio
Fregadolli Ussami 9 Ictiofauna 113652/01-D
. . Monitoramento de
Marcelo Barreiros - Biologo -
Fauna
Maria Estefania - Bidloga ALl e =TS Cee
9 Qualidade Aguas | 082208/01
Maria Gabriela ‘s Monl‘[oromen’ro
- Secretaria Aguas -
Rezende ~
Subterrneas
Maria Roberta C
Say&o Polo Monteiro - Advogada Apoio juridico -
Mariana Sevssel ) Aucxiliar Monitoramento de )
4 Administrativo Fauna
o 17
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Matteus Campos L Coordenador do CRBio
Rocha 3684236 Bidlogo PCAO 109094/01-D
Maycon Sanyvan . Monitoramento de
- Biologo -
Goncalves Fauna
Noel Eduardo de 7527349 Medico Manejo de fauna | CRMYV 42786
Oliveira Cintra Veterindrio
Odilon Moraes Neto - A'U)'(I|IGI" Progromgs Meio -
Administratfivo Social
SIS Responsdvel
Paulo Henrique ) Ambiental e Monifoprjamen’ro de CREA
Vianna Ortigoza Seguranca do 2 5063759499
Ruido
Trabalho
. Monitoramento
. Engenheiro : CREA
Pedro H.S. Sampaio - Ambiental Aguas 5069543682
Subterrneas
Rafaela Ribeiro - Coordenadora do | CRBio:120118
Macedo SR Hielege PCAO /01-D
Renan Guimardes ) Engenheiro Elaboracdo do CREA
Mazuchi Ambiental Relatdério Técnico 5069786318
Ricardo Soares ) Engenheiro Engenheiro CREA
Ramos Agrimensor Agrimensor 118572/D
Técnico Monitor.
Rodrigo Oliveira - . Hidroldgico e -
Ambiental ) .
Sedimentologico
Roger Mariano Flores i Técnico de Nivel Monitoramento )
9 Médio Qualidade Aguas
- L Atividades de
R&mulo - Técnico Florestal - -
Supressdo
. . Programas Meio
Ros@ngela Pereira - Pedagoga Social -
Samuel Gomes de Técnico . MO?'TQL
- . Hidrolégico e -
Melo Ambiental ) .
Sedimentoldgico
Se/lmo Alberttini ) Comumcodqo Progromqs Meio Mtb 24020
Pdadula Social/jornalista Social
Sonia Santos Reis - Pedagoga Progromgs WIS -
Social
Tais Lebet - Pedagoga Programas Meio -
Social
Thais Aparecida ) BiGloaq Monitoramento de i
Soinski 9 Invertebrados
Thais Vitti i BiGloaa Monitoramento de | CRBio:100498
9 Biota Aqudtica /01-D
o 18
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. . Monitor. Biota .
Vilma Maria .. o . CRBi0:06912-
Cavinatto Rivero 223274 Bidloga Aquatica / Qualid. 01
Aguas
Vivian Soeiro - Assistente Social Progrcmgs Meio -
Social
Weiber Senteio Smith ) BiGlogo Monitoramento de | CRBi0:23134/
Invertebrados 01
Técnico Monitor.
Welington Augusto - hidrometria H|qlrolog|c,o e -
Sedimentoldgico
Wesley Reis ) Técnico Monitoramento )
Y Ambiental Clima Local

Quadro 1- Quadro técnico

1.3 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

A Barragem Pedreira estd sendo implantada no rio Jaguari, integrando dreas
dos municipios paulistas de Pedreira e Campinas. A implantacdo da barragem tem
como objetivo principal aumentar a disponibilidade hidrica na bacia do rio Jaguari,
permitindo o fornecimento de dgua de forma mais segura a populacdo dos municipios
gue se abastecem de dgua a jusante do barramento, principalmente em época de

estiagem prolongada.

A Barragem Pedreira € composta por uma estrutura mista de concreto, terra e
enrocamento. O arranjo geral consiste em um vertedouro em concreto CCR (concreto
compactado a rolo) com a crista na cota 634 m, controlado com comportas
segmento que mantem o nivel normal do reservatério na cota 637 m. O vertedouro
tem 116,5 m de largura, sendo capaz de veicular a vazdo de verificacdo de 1.542 m3/s,
para um tempo de recorréncia de 10.000 anos, com o nivel de 638 m no reservatdrio.
No arranjo geral estd previsto a construcdo de dois muros mistos de abraco/encosto
de terra-enrocamento com coroamento na cota 639 m com 17 m de comprimento na
margem esquerda e 46 m na margem direita. Complementam a constru¢cdo do

barramento um aterro de solo compactado, homogéneo, nas duas margens, onde o
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coroamento estd previsto fambém na cota 639,0 m, com alturas maximas da ordem
de 49 m, perfazendo aproximados 650 metros de extensdo total da barragem. O
conjunto da barragem, além dos aterros e vertedouro, € finalizada com a construcdo
de estruturas de concreto, sendo elas; tomada d'agua seletiva, tomada d'dgua para

vazdo ecoldgica, escada de peixe, cmara de carga e edificio de comando.

O investimento previsto para execucdo da construcdo da Barragem
Pedreira € de R$ 287.677.644,93, conforme contrato frmado com o Consércio BP KPE-
CETENCO. Ndo estando inclusos os valores com desapropriacdes e compensacdo

ambiental.

Esta obra é de fundamental importéncia para o abastecimento na regido,
aumentando a disponibilidade de dgua bruta, diante do quadro atual de déficit
hidrico, seja pela degradacdo dos recursos naturais ou pela situacdo de criticidade
dos mananciais. Associada a isso, a regido estd em plena expansdo demogrdfica e

territorial, demandando maiores volumes de dgua para o abastecimento.
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Figura 2- Localizacdo da Barragem Pedreira.
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1.4.1 Deslocamento das estruturas de concreto (Arranjo Alternativo do Vertedouro)

Durante a execucdo da obra, as investigacdes geoldgico-geotécnicas
complementares revelaram a necessidade de profundas escavacdes no leito do rio
para implantacdo das estruturas de concreto conforme o Projeto Executivo com

vertedouro situado no leito do rio.

Apds estudos o DAEE optou entdo pela proposicdo de deslocar as estruturas de
concreto para a ombreira direita para obtencdo de melhores condicdes de
fundacdo, esta alternativa foi entdo denominada de Projeto Alternativo, como

apresentado na figura a seguir:

Figura 3 RevisGo do projeto executivo do vertedouro para a margem direita.

No Arranjo Alternativo o vertedouro foi adaptado a sua nova localizacdo,
mantendo-se  suas dimensdes superficiais, mas estruturaimente foi  fodo
redimensionado para adaptar-se as novas condicdes topograficas e geoldgicas, bem
como foi ainda dotado de tapete impermedvel de solo compactado a montante de

maneira a melhorar as condicdes de percolacdo pela sua fundacdo.
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Figura 4 RevisGo do projeto executivo do vertedouro

No Arranjo Alternativo as condicdoes de seguranca da Barragem de Terra foram
ainda incrementadas com adocdo de trincheira de vedacdo (cut-off) com remocdo
do macico rochoso superficial muito fraturado e permedvel e sua substituicdo por

aterro compactado impermeadvel.

A rocha muito fraturada e permedvel em profundidade serd tratada com
cortina de injecdes. O tapete drenante foi considerado como filtro do tipo sanduiche
contendo frés camadas de material drenante, garantindo assim, elevada
capacidade de vazdo. As vazdes de infiltracdo serdo encaminhadas para trincheira
drenante no pé da barragem com coleta e medicdo de vazdo por trechos,

possibilitando seu monitoramento detalhado.

O macico compactado da barragem foi zoneado com nicleo, ligado a tapete
interno, a montante e a trincheira de vedacdo, constituidos de material impermedvel
compactado. O talude de montante da barragem de terra foi abatido para 1V:3H e
o talude de jusante foi otimizado de 1V:1,8H até 1V:3H. Na barragem de terra

enrocamento os taludes foram abatidos para inclinacdo de 1V:1,6H.
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Altura maxima da
barragem =49 m

NUCLED DE SOLO"
COMPACTADO

Figura 5- DescricGo da Barragem

1.4 HISTORICO DE LICENCIAMENTO E PRINCIPAIS EVENTOS

28/08/2013 — Emissdo do Parecer Técnico n° 410/13/IE no qual a CETESB
detalhou todas as orientacdes e requisitos a serem atendidos para a

elaboracdo do EIA/RIMA, referente ao Processo de Impacto 189/2013;

26/03/2015 a Prefeitura de Pedreira emitiu a ‘Certiddo de Uso e
Ocupacdo do Solo’ segundo a qual consta que o Municipio Nndo possui
legislacdo de uso e ocupacdo do solo; e encaminhou o licenciamento
para o érgdo ambiental estadual, uma vez que o Municipio ndo possuia

corpo técnico especifico para a andlise;
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e 03/06/2015 - DAEE encaminha a CETESB, através do Oficio SUP/0965/2015
o EIA/RIMA para fins de obtencdo da Licenca Ambiental Prévia das

Barragens Pedreira e Duas Pontes;

e 04/09/2015 - O Conselho Estadual de Meio Ambiental - CONSEMA
publicou no D.O.E. (sessdo |, pag. 96) a convocacdo de 3 Audiéncias
PUblicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto
Ambiental EIA/RIMA do empreendimento nas seguintes datas e locais:
Campinas — 06/10/2015, Pedreira 15/10/2015 e Amparo — 03/11/2015.
Informou também que o EIA/RIMA estava & disposicdo dos interessados
no periodo entre 09/09/15 a 03/11/15 em locais pUblicos localizados nos

3 Municipios;

e 01/12/2015 - A Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento
Sustentavel de Campinas emitiu o Parecer Técnico Municipal (processo
LAO n° 2015000904) no qual informa que ndo se opde qo
empreendimento desde que atendidas as condicionantes constantes no

Parecer Téchico Ambiental n® 087/2015-II;

e 25/08/2016 — Emissdo da Licenca Ambiental Previa n° 2513 aprovando a
localizacdo e concepcdo do empreendimento, acompanhada do
Parecer Técnico 01/16/IE/ID referente & viabiidade ambiental do
empreendimento e instruindo a solicitacdo da Licenca Ambiental de

Instalacdo

e 05/03/2018 — A Agéncia Nacional de Aguas - ANA emite a Outorga de
Direito de Recursos Hidricos n° 274 da Barragem Pedreira (Processo:
02501.000255/2016);
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14/03/2018 - O DAEE emite a Ordem de Servico Parcial e Especifica
referente ao Contrato 2018/11/00032.2 para a execucdo das medidas

socioambientais;

14/05/2018 — DAEE encaminha a CETESB o Relatério de Atendimento as
condicionantes da Licenca Ambiental Prévia, bem como o Plano Bdsico
Ambiental da Barragem Pedreira e solicita a emissdo da Licenca

Ambiental de Instalacdo do empreendimento;

16/10/2018 - Assinatura do Termo de Compromisso de Compensacdo
Ambiental - TCCA celebrado entre o DAEE e o Estado de Sdo Paulo, por
intermédio da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. O depdsito do
valor de R$986.289,41 estipulado na Cldusula 2 do TCCA foi realizado pelo
DAEE em conta poupancga, destinada exclusivamente & movimentagdo
de recursos a serem destinados ao ente federativo que serd indicado
pela Cadmara de Compensacdo Ambiental CCA, nos termos e condicoes
estabelecidos no TCCA;

28/12/2018 - A CETESB emite a Licenca Ambiental de Instala¢cdo (LI) da
Barragem Pedreira, no dia 03/01/2019 a qual é publicada no D.O.E.;

03/01/2019 - SGo emitidas as Autorizacoes para Supressdo Vegetal - ASV
n% 111279/2018 e 111838/2018 as quais autorizam as infervencdes na

drea do eixo da barragem, dreas de apoio e acessos as obras;

11/01/2019 — O DAEE emite “"Ordem de Servico Parcial e Especifica" para

as atividades que ndo necessitam de supressdo vegetal;

28/01/2019 - DAEE emite “Ordem de Servico Parcial e Especifica”
autorizando o inicio das obras civis e supressdo vegetal, dentro das dreas

autorizadas pela ASV's.
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Inicio do Processo de Embargo Municipal

04/02/2019 — Cdmara Municipal de Pedreira, subscrita por todos os
vereadores, aprova a Indicacdo n° 09/2019, onde solicitam que "sejam
tomadas as medidas no senfido de embargar as obras de construcdo da
BARRAGEM PEDREIRA;

05/02/2019 - Prefeito Hamilton Bernardes, publica o Decreto Municipal n°
2.736 que "Dispde sobre o embargo das obras de construcdo do

empreendimento denominado Barragem Pedreira";

05/02/2019 — Secretaria Municipal de Obras e Vias PUblicas do Municipio
de Pedreira emite Noftificacdo de Embargo n° 0118 embargando a obra

denominada Pedreira;

06/02/2019 - DAEE emite Oficio OF/UGP BG-PCJ/N° 021/2019, ao

Consorcio Construtor das obras paralisando temporariamente as obras;

08/02/2019 - DAEE protocola na PMP Oficio OF/UGP BG-PCJ/N°
022/2019, encaminhando REQUERIMENTO contendo todos ©s
esclarecimentos e consideracdes pertinentes a legalidade da obra,

solicitando a nulidade do ato e da Notificacdo de Embargo da Obra;

15/02/2019 — Cadmara Municipal propde os Projetos de Lei N.° 20; 21 e

22/19, que dispdem sobre construcdo de barragens no Municipio;

25/02/2019 — DAEE realizou, no municipio de Pedreira, frés apresentacoes
com autoridades e sociedade civil a fim de esclarecer duvidas sobre a

construcdo da Barragem no Municipio. As apresentacdes foram
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realizadas pelo entdo coordenador do projeto das Barragens de Pedreira
e Duas Pontes, Genivaldo Maxilimiano de Aguiar, e fiveram como
objetivo explicar passo a passo do processo da construcdo da barragem,
cronograma da obra e compensacdes ambientais, além das etapas
para o desenvolvimento do Plano de Seguranca da Barragem. As
apresentacdes aconteceram respectivamente na  Associacdo
Comercial, para os funciondrios da Prefeitura, incluindo os Secretdarios; na
Cé&mara Municipal, com os Vereadores do municipio e com a Sociedade
Civil; e Loja Macédnica. Todas as apresentagcdes contaram com a
presenca do prefeito Hamilton Bernardes Junior e do vice-prefeito Fdbio
Vinicius Polidoro, que sugeriram e promoveram a agenda. Durante os
enconfros a equipe técnica no DAEE se dispds a esclarecer duvidas e
mostrar aos presentes a importdncia da barragem, assim como suas
garantias e o compromisso do Departamento com Municipio e a

populacdo de Pedreirq;

e 01/03/2019 - Procuradoria Geral do Estado (PGE) apds andlise e consulta
do DAEE dos documentos citados acima corrobora com a posicdo do

REQUERIMENTO e a nulidade dos atos, orienta o DAEE a retomar as obras;

e 01/03/2019 - DAEE emite Oficio OF/UGP BG-PCJ/N° 033/2019, ao
Consoércio Construtor das obras solicitando a retomada das obras na ata
11/03/2019;

e 11/03/2019 —- Retomada das obras;

e 18/03/2019 - Prefeito de Pedreira editou Despacho no Processo n°
1.708/2019 em que:

l. INDEFERE o Reqguerimento 10/479 do DAEE mantendo

embargo da obra da Barragem Pedreira;
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Il. DETERMINA encaminhamento ao DAEE da Notificagcdo n°
0124/2019 acompanhado de Relatério de Visita n° 01/2019 o
canteiro de obras no dia 14/03/2019; e

. ENCAMINHA o Despacho & Procuradoria do Municipio para
ajuizamento de medida judicial com objetivo de cessar qualquer
obra pelo DAEE;

01/04/2019 - Prefeitura propde Acdo Ordindria com Pedido de Liminar de

Tutela de Urgéncia;
03/04/2019 — PGE pede Indeferimento da Tutela Provisoria;

04/04/2019 — Camara Municipal de Pedreira ao pleitear a Admisséo na
Qualidade de “AMICUS CURIAE' pede deferimento da Tutela de

Urgéncia solicitada pela Prefeitura;

04/04/2019 - PGE pede Pleno Indeferimento do pedido de "AMICUS
CURIAE" da Camara Municipal;

12/04/2019 - C&mara Municipal na condicdo de AMICUS CURIAE” pede

a imediata suspensdo das obras;
16/04/2019 — Manifestacdo GAEMA/MP Campinas;

17/04/2019 — C&mara Municipal de Pedreira reitera pedido de liminar a
fim de que seja determinada a IMEDIATA E URGENTE SUSPENSAQO DAS
OBRAS;

22/04/2019 — PGE endossa o parecer do Ministério PUblico;

22/04/2019 - GAEMA/MP Campinas contrapde o pedido da Cdmara,
solicita a ndo admissédo da Camara Municipal como “AMICUS CURIAE" e

reitera o pedido de ndo acolhimento do pedido inicial;
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06/05/2019 - Juiza de Direito da Comarca de Pedreira/Foro de
Pedreira/2° Vara indeferiu o pedido de tutela de urgéncia requerido pela
Prefeitura, indeferiu o pedido de intervencdo da Cdmara Municipal
como “Amicus Curiae"”, a autora para manifestacdo, apds a vista do
Ministério PUblico.

09/05/2019 - a SGM Sociedade de Advogados contratados por ONGs
ingressou com Acdo Civil PUblica na Justica Federal com pedido de
liminar “inaudita altera pars” para suspensdo imediata das obras da

barragem Pedreira, face o DAEE, a Prefeitura de Campinas, CETESB e
ANA.

13/06/2019 - Protocolo do 1° Relatério Quadrimestral junto & CETESB.
(Processo e-ambiente: 017840/2018-87).

27/06/2019- Solicitacdo de Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo —
ASV para execucdo de obras de reforco na Ponte. (Processo e-ambiente:
050093/2019-87).

04/07/2019- Solicitacdo de Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo -
ASV para alteracdo do acesso MD-03 (Processo e-ambiente 051215/2019-
11).

29/07/2019- Solicitacdo de Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo —
ASV para implantacdo dos Bota Fora MD IlI-A e MD VII. (Processo e-
ambiente 056814/2019-22).

08/08/2019 — Audiéncia de Conciliacdo na Central da Justica Federal de
Campinas. Realizacdo de debate entre as partes, acerca dos quesitos

consensualmente formulados, que foram respondidos pelo DAEE.

09/09/2019- EmissGo pela CETESB de ASV n° 0000073314/2019 para

realizacdo da reforma estrutural da ponte sobre o Rio Jaguari;
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24/09/2019- Emissdo pela CETESB da ASV n° 0000078329/2019 para
implantacdo dos Bota Fora MD llI-A e MD VII;

13/02/2020- Emissdo pela CETESB da ASV n°10917/2020 para implantacdo
do Bota-Fora e Bota-Espera da margem esquerda;

17/02/2020- EmissGdo pela CETESB da ASV n° 11773/2020 para as

readequacdes do tracado no Acesso MDO3;

19/05/2020- Emissdo pela CETESB da ASV n° 28683/2020 para supressdo
de drvores isoladas do Acesso MDO1;

29/10/2020 - Protocolo do 5° Relatdrio Quadrimestral- Barragem Pedreira
junto & CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87);

27/02/2021 - Protocolo do é° Relatério Quadrimestral- Barragem Pedreira
junto & CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87);

28/06/2021 - Protocolo do 7° Relatério Quadrimestral- Barragem Pedreira
junto & CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).

27/07/2021- Emissdo pela CETESB da ASV n° 38662/2021 para as obras da
escada hidrdulica.

11/11/2021 - Protocolo do 8° Relatério Quadrimestral- Barragem Pedreira
junto & CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).

15/03/2022 - Protocolo do 9° Relatério Quadrimestral- Barragem Pedreira
junto & CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87). 20/07/2022 -
Protocolo do 10° Relatério Quadrimestral- Barragem Pedreira junto a
CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).
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e 29/09/2022 - Emissdo pela CETESB da ASV n°69038/2022 para a
exploracdo da jazida de solos na margem esquerda.
e 26/10/2022 - Protocolo do 11° Relatério Quadrimestral- Barragem Pedreira

junto & CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).

1.5 COMUNICAGAO COM STAKEHOLDERS

Alguns stakeholders tém se comunicado, frequentemente, com o DAEE por
meio de oficios e e-mails, seja para encaminhar duvidas e/ou manifestos em relacdo
ao empreendimento. O DAEE tem respondido a todos os interessados prontamente,

conforme apresentado no quadro abaixo.

Stakeholder Data Assunto ‘ Referéncia ‘

11° Relatério Quadrimestral de
Andamento dos Programas

CETESB 26/10/2022 | Ambientais OF/UGP BG-PCJ/N°089/2022
Prefeitura 11° Relatério Quadrimestral de
Municipal de Andamento dos Programas

Pedreira 26/10/2022 | Ambientais OF/UGP BG-PCJ/N°090/2022
Prefeitura 11° Relatério Quadrimestral de
Municipal de Andamento dos Programas

Campinas 26/10/2022 | Ambientais OF/UGP BG-PCJ/N°091/2022
SIMA- Secretaria Esclarecimentos para
de Infraestrutura subsidiar os tfrabalhos do

e Meio Ambiente | 12/09/2022 | processo de auditoria OF/UGP BG-PCJ/N°128/2022

Quadro 2- Comunica¢do com Stakeholders
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1.6 ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES DA LICENCA DE INSTALAGAO

A Licenca Ambiental de Instalacdo n° 2557, vdlida até 28 de dezembro de

2024 contempla oitenta e oito exigéncias especificas apresentadas da seguinte forma:
e Antes do Inicio das obras — 2 condicionantes;
e Durante a implantac@o do empreendimento - 49 condicionantes;

e Por ocasido da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacdo — 24

condicionantes;
e Durante a operacdo do empreendimento — 11 condicionantes;

A seguir apresenta-se o acompanhamento de atendimento as condicoes

especificas da LI, conforme os seguintes status:

e Atendida: a evidéncia de que a exigéncia técnica ou complementar foi
atendida com uma ac¢do pontual ou um programa j& concluido;

e Em atendimento: a acdo ou o programa € de médio alongo prazo e estd
em cumprimento. Neste caso, a evidéncia é o relatério e documentos
necessarios para comprovar o atendimento parcial. Também se aplica
aos programas em que dependem de aprovacoes e agcoes de terceiros,
como instituicoes, secretarias etc. Neste caso, a evidéncia é o protocolo,
e/ou relatdrio e /ou oficio;

¢ Em planejamento: parte do programa planejado para a fase de
implantacdo da barragem foi cumprido e estd em fase de planejamento
para o periodo de operacdo da mesma, ou ainda ndo foi iniciado;

e Outros: justificativa de eventuais mudancas ou causas do ndo

atendimento.
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Condicionante
Antes do inicio das obras

~
A= 4

DAEE

Status

Programa de
Comunicacdo e
Interacdo Social

Comprovar a execucdo das acdes de
comunicacdo realizadas no &mbito do
Programa de Comunicacgdo e Interagcdo
Social (pelos meios de comunicacdo e
reunides), em especial dirigidas aos
proprietdrios de atividades econébmicas
atingidas; e o funcionamento do Centro de
Comunicacdo permanente para
atendimento aos questionamentos,
sugestdes e eventuais criticas da
populacdo.

Atendida

Relatério encaminhado
Processo (10.01.19)
CETESB.001490/2019-93

Programa de
Monitoramento e
Conservacdo de

Fauna

Comprovar, no &mbito do Subprograma de
Recepcdo, Atendimento e Destino de
Animais Silvestres, a implantacdo do Posto
de Atendimento provisério, com
infraestrutura necessdria ao atendimento
emergencial de animais resgatados
doentes ou feridos.

Atendida

Relatério encaminhado
Processo (10.01.19)
CETESB.001490/2019-93

Durante a implanta¢gdo do empreendimen

to

21

Subprograma de
Monitoramento da
Ictiofauna

Apresentar, no prazo mdximo de 02 (dois)
meses da emissdo da LI, os resultados da
primeira campanha do Subprograma de
Monitoramento da Ictiofauna realizada
antes do inicio das obras, contemplando a
metodologia empregada (incluindo andlise
do estdgio de maturacdo gonadal de
espécies de maior importdncia, e coletas
ativas e passivas de ovos, larvas, pds-larvas
e alevinos), registro fotogrdfico das
atividades, andlise critica dos resultados e
cronograma de atividades para o proximo
periodo.

Atendida

Relatério encaminhado
Processo (01.03.19)
CETESB 012330/2019-87

2.2

Programas de
Monitoramento da
Biota Aqudtica e
de Monitoramento
de Invertebrados
de Interesse
Médico Sanitdrios

2.2 Apresentar, no prazo mdaximo de 02
(dois) meses da emissdo da LI, os resultados
da primeira campanha dos Programas de

Monitoramento da Biota Aqudtica e de

Monitoramento de Invertebrados de
Interesse Médico Sanitdrios realizada antes
do inicio das obras, contemplando a
metodologia empregada, os resultados
obtidos, registros fotogrdficos das
atividades, andlise critica dos resultados e

Atendida

Relatério encaminhado
Processo (01.03.19)
CETESB 012335/2019-82

cronograma de atividades para o proximo
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DAEE

N° \ Programa Condicionante Status
periodo. Observar as diretrizes da
Resolucdo SMA 100/2013 relativas aos
resultados analiticos.
Em atendimento
Encaminhados & CETESB
1°Relatério
Quadrimestral: 13.06.19
L. . . 2°Relatdrio
Apresentar relatorios quodrlmes’rr’o'ls de Quadrimestral: 15.10.19
acompanhamento do Plano Basico N L
; . . 3°Relatdrio
Ambiental e dos Programas Ambientais e . ]
- Quadrimestral: 20.03.20
Subprogramas, comprovando por meio de o L
. e . 4° Relatdrio
registros fotograficos datados: a . .
. - . o Quadrimestral: 30.06.20
implementacdo das medidas mitigadoras 5°Relatério
previstas, mformogoes sobre o avanco da Quadrimestral: 29.10.20
obra, as atividades desenvolvidas no o .
Plano Bdsico eriodo, a avaliacdo de desempenho dos 6*Relatorio
2.3 . P ' ¢ . penno Quadrimestral: 27.02.21
Ambiental programas, 0s mecanismos de gestdo 7oRelatério
adotados, as ndo conformidades . ]
o : Quadrimestral: 28.06.21
verificadas em campo, as respectivas 8° Relatério
acgoes corretivas adotadas e a equipe - .
L. ., Quadrimestral: 11.11.21
técnica responsdavel. Apresentar os o L.
. a 9° Relatdrio
resultfados em planilhas eletrénicas - ]
o - . Quadrimestral: 09.03.22
editaveis (extensdo xIs, ou compativel) e a 10° Relatdrio
localizacdo georreferengoda dos pontos Quadrimestral: 20.07.22
amostrais. L
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Programa de Comprovar nos relatérios quadrimestrais de Em atendimento
24 Comunicacdo e acompanhamento do Programa de ANEXO XVI
Interacdo Social Comunicacdo e Interacdo Social: a
34
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N° \ Programa Condicionante Status
divulgacdo e a manutencdo de um canal | Encaminhados & CETESB
de comunicacdo permanente com a
populacdo, visando minimizar eventuais 1°Relatdrio
problemas relacionados co tréfego e Quadrimestral: 13.06.19
sistema vidrio, incobmodos gerados pelas 2°Relatério
obras; e informar sobre o nUmero de vagas Quadrimestral: 15.10.19
a serem abertas e o perfil profissional 3°Relatdrio
exigido para contratacdo; questoes Quadrimestral: 20.03.20
relativas d seguranca da barragem e 4° Relatdrio
qualidade das dguas. Contemplar a Quadrimestral: 30.06.20
comunicacdo aos moradores, 5°Relatdrio
principalmente os de jusante, sobre a Quadrimestral: 29.10.20
elevacdo do nivel d'dgua ajusante apds 6°Relatdrio
a primeira etapa de enchimento do Quadrimestral: 27.02.21
reservatdrio quando a barragem comecar 7°Relatdrio
a liberar a vazdo regularizada. Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Em atendimento
ANEXO |
Incluir, nos relatdrios quadrimestrais de
ocomponhomenjo do Subprograma de Encaminhados & CETESB
Programa de Conftrole de Erosdo e Assoreamento, as
Controle medidas adotadas para o controle de o L
: = O o - 1°Relatdrio
Ambiental das erosdo e assoreamento; intensificacdo das . ]
s : Quadrimestral: 13.06.19
25 Obras - atividades nas etapas construtivas com o L
. . 2°Relatdrio
Subprograma de maior potencial de desencadeamento de . ]
- RO L Quadrimestral: 15.10.19
Controle de Erosdo processos de dindmica superficial; o L.
o ~ - 3°Relatdrio
e Assoreamento compatibilizacdo das medidas de conftrole - ]
. - . Quadrimestral: 20.03.20
e das atividades de recuperacdo das areas 4° Relatério
com o cronograma de obras. Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
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Programa
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Condicionante

~
A= 4

DAEE

Status
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11/11/21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-87

Programa de
Monitoramento da
Estabilidade de
Encostas Marginais
e Processos
Erosivos

2.6

Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento da Estabilidade de
Encostas Marginais e Processos Erosivos, os
resulfados das etapas previstas, definicdo
das medidas mitigadoras a serem
adotadas previamente e durante o
enchimento do reservatdrio e na fase de
operacdo, e os resultados do

monitoramento prévio das dreas prioritdrias.

Apresentar, no 1° relatério quadrimestral, os
resultfados da etapa de Mapeamento
Geolégico- Geotécnico de Detalhe.

Em atendimento
ANEXO VI

Encaminhados & CETESB

1°Relatdrio
Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatdrio
Quadrimestral: 15.10.19
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22
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Condicionante

I~
A 4
DAEE

Status

Processo
CETESB.017840/2018-87

Em atendimento
ANEXO |

Encaminhados & CETESB

1°Relatério
. L . . Quadrimestral: 13.06.19
Incluir, nos relatdrios quadrimestrais de o L
2°Relatdrio
acompanhamento do Programa de . ]
. Quadrimestral: 15.10.19
Controle Ambiental das Obras, o balanco o L
N S 3°Relatdrio
dos quantitativos de materiais de - ]
A e Quadrimestral: 20.03.20
escavacdo, emprestimo e excedente no o .
. . - 4° Relatdrio
periodo, detalhando o tipo de material e . ]
. . - o Quadrimestral: 30.06.20
Programa de darea para destinacdo (provisoria ou 5Relatorio
Controle definitiva) e a situacdo de exploracdo das ) .
2.7 : 3} . Quadrimestral: 29.10.20
Ambiental das dreas, bem como as medidas de controle o s
. - 6°Relatdrio
Obras de poluicdo adotadas e, as medidas . .
Quadrimestral: 27.02.21
tomadas para encerramento da 7oRelatdrio
exploracdo e deposicdo de mo’rgnol nas Quadrimestral: 28.06.21
mesmas de acordo com o previsto nNo o L
cronograma de exploracdo e 8° Relatorio
9 . ploras Quadrimestral: 11.11.21
encerramento das dreas de jazidas, bota- o L
espera e bota- fora 9° Relatorio
P ' Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Em atendimento
ANEXO |
Programa de Obfgr as Ilcen(gos gmblep’rqs para Encaminhados & CETESB
28 Conftrole eventuais instalacdes industriais (usinas de
) Ambiental da concreto, asfalto etc.), junto & Agéncia o -
Obra Ambiental de Campinas I*Relatorio
P ) Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatdrio

Quadrimestral: 15.10.19
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Condicionante

~
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DAEE

Status
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-87

2.9

Programa de
Controle
Ambiental da
Obra

Incluir, no 1° relatdério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Controle Ambiental da Obra, a
comprovacdo da instalacdo e correto
funcionamento do sistema separador
dgua-déleo (SAO) e dos demais sistemas de
efluentes gerados durante as obras, além
do sistema de abastecimento de dgua dos
canteiros e frentes de obra; o inventdrio de
residuos e das fontes fixas de poluicdo
atmosférica e os mecanismos de controle
especificos por fonte; e os pontos de
monitoramento de ruidos.

Em atendimento
ANEXO |

Encaminhados & CETESB

1°Relatdrio
Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatdrio
Quadrimestral: 15.10.19
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
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Condicionante

~
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DAEE

Status
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-87

2.10

Programa de
Conftrole
Ambiental da
Obras-
Subprograma de
Conftrole
Ambiental dos
Canteiros e Areas
de Apoio

Incluir, nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de
Controle Ambiental dos Canteiros e Areas
de Apoio, as medidas adotadas para o
freinamento ambiental dos frabalhadores,
gerenciamento de residuos e efluentes,
com indicacdo das empresas receptoras,
controle do trédfego de veiculos e de
mdaquinas; controle da gerag¢do de poeira
e da emissdo de ruido.

Em atendimento
ANEXO |

Encaminhados & CETESB

1°Relatdrio
Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatério
Quadrimestral: 15.10.19
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatodrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-87

2.1

Programa de
Conftrole
Ambiental das
Obras -Plano de

Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de
Conftrole Ambiental das Obras, as
atividades do Plano de Gerenciamento de

Em atendimento
ANEXO |

Encaminhados & CETESB

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO

DAS

SOCIOAMBIENTAIS

ACGES Rev.00 ] C(mx('»rciu‘upenene
= c P c [N Barragens
s

39

consoércio



http://www.daee.sp.gov.br/

N°

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP

Programa
Gerenciamento de
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Condicionante
Residuos Sélidos realizadas no periodo,
incluindo no minimo: balanco dos residuos
gerados, em formato de planilha
contendo: classificacdo de acordo com
legislacdo e normas pertinentes; descricdo
das formas de acondicionamento e
armazenamento por tipo de residuo;
indicacdo dos locais de armazenamento;
descricdo dos tipos de fratamento,
reutilizacdo/reciclagem/recuperacdo e/ou
disposicdo final dos residuos; e
documentacdo comprobatdria da correta
destinacdo; resultados dos indicadores e
ndo conformidades observadas.

~
A= 4

DAEE

Status

1°Relatdrio
Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatdrio
Quadrimestral: 15.10.19
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-87

Programa de

Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1°
relatério quadrimestral do Programa de
Monitoramento Hidrolégico (o que ocorrer
primeiro), a versdo definitiva do Plano de

Atendida

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO

DAS

SOCIOAMBIENTAIS
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212 Monitoramento Trabalho e Rede de Monitoramento
Hidrolégico Hidrolégico georreferenciada, com . €5 aeniel Coli
. o OFICIO/SUP/1307/2018)
cronograma atualizado, e respectiva
manifestacdo da Agéncia Nacional de
Aguas — ANA.
Apresentar, no prazo mdximo de 06 (seis)
Programa de meses da emissdo da LI, relatdrio
213 Revegetacdo e comprobatdrio da implantacdo do projeto Atendido
) Enriquecimento aprovado no SARE n° 133156, SARE n°® 13316
Florestal acompanhado de ART de profissional
habilitado.
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Programa

Programa de
Revegetacdo e
Enriquecimento

Florestal

2.14

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA
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Condicionante
Apresentar, no prazo mdaximo de 06 (seis)
meses da emissdo da LI, projeto especifico
de restauracdo florestal da Area de
Preservacdo Permanente — APP da
Barragem Pedreira (excluida a drea
aprovada no Projeto SARE n° 13316),
contendo, no minimo: localizacdo das
dreas alvo (prevendo acessos de
escoamento de produto vegetal);
caracterizacdo detalhada de cada frecho
(declividade, condicdo do solo, ocupacdo
da dreq, presenca de espécies exdticas
com potencial de invasdo etc.);
comprovacdo da dominialidade das
glebas ou anuéncia dos proprietdrios;
metodologia a ser adotada; lista das
espécies nativas selecionadas;
detalhamento das atividades previstas
para as etapas de manutencdo e
monitoramento, cronograma e equipe
técnica responsdvel e respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica -
ARTs.

~
A= 4

DAEE

Status

Atendida

O SARE nao foi finalizado
devido a problemas de
compatibilizacdo com o
SICAR. Contudo, o
projeto de restauracdo
da APP do reservatério
foi protocolado e
encontra-se em fase de
implantacdo.

Programa de
Revegetacdo e
Enriquecimento

Florestal

215

Apresentar, no prazo méximo de 06 (seis)
meses da emissdo da LI, o status de
conservacdo das dreas a serem afetadas
para formacdo do reservatdrio, indicando
aincidéncia em dreas averbadas como
Reserva Legal, devendo ser indicada
confraproposta em caso de afetacdo das
mesmas.

Atendida

Programa de
Supressdo
Vegetacdo

Comprovar, antes da solicitacdo de
Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo
da drea do reservatoério, o plantio de toda

a APP do reservatério a ser formado,

acompanhado de relatério técnico do
plantio efetuado, elaborado por profissional
habilitado com recolhimento de Anotacdo

Em atendimento
ANEXO X

de Responsabilidade Técnica — ART.
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DAEE

N° \ Programa Condicionante Status
Obter a Autorizacdo de Supres,séo de
Vegetacdo e Interferéncia em Areas de
Proarama de Preservacdo Permanente - APP para a drea
217 SL? eSS0 do reservatério, bem como firmar Em atendimento
’ Ve pe’ro ao respectivo Termo de Compromisso de ANEXO X
getae Recuperacdo Ambiental — TCRA, caso a
drea de plantio a ser compensada exceda
aguela efetuada em APP.
Em atendimento
ANEXO X
Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais de Qua dr:r;Reeslf?;?rif 3.06.19
acompanhamento do Programa de 2°Re|cf6rio o
Supressdo de Vegetacdo e respectivos Quadrimestral: 15.10.19
subprogramas, informacgodes sobre o 3°Re|a’r6rio T
avanco das atividades de supressdo, Quadrimestral: 20.03.20
quantitativos de supressdo de vegetacao, 40 Relo’rc")rio' ’
foto aérea indicando os locais de Quadrimestral: 30.06.20
supressdo, medidas mitigadoras 5°ReloT<§rio T
implementadas, ocorréncia de ndo ; .
Programa de : L Quadrimestral: 29.10.20
- conformidades, resultados dos indicadores o L
2.18 Supressdo g - 6°Relatdrio
N e metas alcancadas, a quantificacdo do . .
Vegetac¢do : Quadrimestral: 27.02.21
volume de material lenhoso gerado e 7oRelatoro
respectivos comprovantes de destinacdo, Quadrimestral: 28.06.21
registros fotograficos, resultados obtidos e 8° Rela ’rc’Srio' ’
responsdveis técnicos. Caso seja necessdria Quadrimestral: 11.11.21
a movimentagdo do material lenhoso para 90 Relo’rério' ’
limites que excedam a propriedade de Quadrimestral: 15.03.22
origem, obter o Documento de Origem 10° Relc’r'ério' ’
Florestal — DOF junto a CETESB previamente Quadrimestral: 20.07.22
ao tfransporte. 170 Reloté')rio' '
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Incluir, no 1° relatdério quadrimestral de Em atendimento
acompanhamento do Subprograma de
Programa de : - ANEXO X
Supressdo Resgate e ReLnTrodU(%oo de Qermoplosmo,
- a localizacdo das dreas utilizadas para . R
Vegetacdo - S Encaminhados & CETESB
translocacdo (prioritariamente nos
2.19 | Subprograma de .
remanescentes florestais da futura APP) e o L
Resgate e ) . 1°Relatdrio
. - proposta de monitoramento destas dreas, . ]
Reinfroducdo de . . L Quadrimestral: 13.06.19
a fim de validar as técnicas e o L
Germoplasma . 2°Relatdrio
procedimentos adotados para a coleta e Quadrimestral: 15.10.19
franslocacdo. T
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N° \ Programa Condicionante Status
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatério
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatorio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Progromq de Incluir, no 1° relatério quadrimestral de AUETelele
Supressdo ANEXO X
~ acompanhamento do Subprograma de L L.
Vegetacdo- . ~ . . - O Primeiro Relatdrio
2.20 Destinacdo da Biomassa, a localizacdo . .
Subprograma de . - Quadrimestral foi
. - georreferenciada dos acessos utilizados . R
Destinacdo da - encaminhado a CETESB
. para escoamento do material lenhoso.
Biomassa Processo (13.06.19)
CETESB.017840/2018-87
Comprovar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Revegetacdo e Enriguecimento Florestal, a
implantacdo do viveiro de mudas e o inicio
. dps plantios compepsa’ronos em.APP: Atendida
indicando, em foto aérea, a localizagcdo
Programa de dos plantios. Incluir o cronograma de L -
~ ~ ; . O Primeiro Relatdrio
Revegetacdo e restauracdo florestal da APP; o projeto de . .
2.21 - - ) - Quadrimestral foi
Enriguecimento plantio e/ou restauracdo florestal a ser . N
. . encaminhado a CETESB
Florestal aplicado em cada setor; os registros
fotogrdficos; informacdes sobre as mudas Freeesse ISl
o , ; CETESB.017840/2018-87
produzidas no periodo; 0s avancos dos
plantios e atividades de manutencdo
realizadas; procedimentos adotados para
o armazenamento apropriado do
germoplasma, entre outros.
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Em atendimento
ANEXO XI
Encaminhados a CETESB
1°Relatdrio
Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais de QuodrérpReeslf(;?(lﬁzrilo&Oé.] ?
acompanhamento do Programa de - ]
- . . Quadrimestral: 15.10.19
Revegetacdo e Enriquecimento Florestal e 3°Relatério
Programa de Subprogramas (Incremento da - ]

- o Quadrimestral: 20.03.20
Revegetacdo e Conectividade e Reflorestamento das APPs 4° Relatorio
Enriquecimento dos Futuros Reservatérios), a descricdo das . .

- X o ‘e | Quadrimestral: 30.06.20
Florestal e atividades realizadas; registros fotograficos; 5°Relatério
Subprogramas indicacdo, em foto aérea, dos plantios . .
. o ~ Quadrimestral: 29.10.20
2.22 (Incremento da realizados por setor da APP; informacodes 6°Relatoro
Conectividade e sobre o monitoramento das mudas e . .
; - . - Quadrimestral: 27.02.21
Reflorestamento servicos de manutencdo realizados; o ..
. . 7°Relatdrio
das APPs dos cronograma de atividades para o proximo . ]
, . , L Quadrimestral: 28.06.21
Futuros periodo; e responsdvel técnico. Comprovar o .
L. N . 8° Relatdrio
Reservatoérios) a execucdo dos plantios da APP do futuro - .
.. L Quadrimestral: 11.11.21
reservatorio em locais prioritarios para o o ..
9° Relatdrio
afugentamento da fauna durante a . .
SUBressdo de veaetacdo Quadrimestral: 15.03.22
P getacao. 10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Atendida
ANEXO XXVII
Comprovar a protocolizacdo dos relatérios 5°Relatdrio
quadrimestrais de acompanhamento dos Quadrimestral
2.23 planos e programas ambientais da encaminhado junto a
Barragem Pedreira, junto ao érgdo gestor Prefeitura Municipal de
da APA de Campinas. Pedreira (Of. UGP BGPCJ
81/2020), em
04/11/2020, e junto &
Secretdria do Verde e
Desenvolvimento
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Status
Sustentdvel- SVDS, érgdo
gestor da APA de
Campinas, (Of. UGP
BGPCJ
80/2020), em
04/11/2020.

2.24

Programa de
Monitoramento e
Conservacdo da

Fauna -
Subprograma de
Monitoramento da
Fauna

Apresentar, antes das atividades de
supressdo de vegetacdo, os resultados da
primeira campanha do Subprograma de
Monitoramento da Fauna, contemplando,
no minimo: metodologia empregada,
localizagcdo dos pontos de amostragem em
foto aérea georreferenciada, registros
fotogrdficos das atividades, avaliagdo
critica dos resultados obtidos, equipe
técnica responsdvel com respectivas ARTs,
cronograma para o proximo periodo efc.
Demonstrar a revisdo da malha amostral do
Subprograma, de modo a contemplar
pontos na drea da futura APP a ser
revegetacdo, em ambas as margens do
futuro reservatdrio e nos fragmentos que
serdo utilizados na translocacdo da fauna,
além de fragmentos expressivos de
vegetacdo nativa a serem suprimidos,
conforme diretrizes do Parecer Técnico
468/18/IE.

Atendida

Relatério Preliminar
encaminhado (28.01.19)
Processo
CETESB.004766/2019-50.
Relatério Complementar
encaminhado (14.02.19)
Processo CETESB
008917/2019-49.

2.25

Programa de
Monitoramento e
Conservacdo da

Fauna

Apresentar, antes das atividades de
supressdo de vegetacdo, o levantamento
da capacidade de suporte dos potenciais

dreas de soltura da fauna, com base nos
dados obtidos na primeira campanha de
monitoramento de fauna e considerando
os estudos floristicos e fitossocioldgicos
realizados na drea. Deverd ainda ser
apresentada a comprovacdo da
dominialidade das dreas de soltura e/ou as
anuéncias dos proprietdrios.

Atendida

Relatério encaminhado
(28.01.19) Processo
CETESB.004766/2019-50

226

Programa de
Monitoramento e
Conservacdo da

Fauna

Comprovar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento e Conservacdo da Fauna e
Subprogramas: as atividades desenvolvidas
para salvaguarda da fauna antes e
durante a supressdo de vegetacdo;
monitoramentos realizados; metodologias

Em atendimento
ANEXO Xl

1°Relatdrio
Quadrimestral: 13.06.19
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N° \ Programa Condicionante Status
empregadas; localizacdo dos pontos de 2°Relatdrio
amostragem em foto aérea Quadrimestral: 15.10.19
georreferenciada; registros fotogrdficos das 3°Relatério
atividades; avaliacdo critica dos resultados | Quadrimestral: 20.03.20
obftidos; ndo conformidades e respectivas 4° Relatdrio
medidas corretivas adotadas; equipe Quadrimestral: 30.06.20
técnica responsdavel com respectivas ARTs; 5°Relatdrio
€ cronograma para o préximo periodo. Quadrimestral: 29.10.20
Tais relatérios deverdo incluir os registros de 6°Relatdrio
eventuais atropelamentos da fauna, os Quadrimestral: 27.02.21
quais deverdo subsidiar a indicacdo das 7°Relatdrio
vias de circulacdo a serem sinalizadas na Quadrimestral: 28.06.21
drea sob influéncia do empreendimento. 8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
L . . Em atendimento
Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais de
ANEXO XV
acompanhamento do Subprc?gromo de
Resgate da Ictiofauna nas Areas das o .
) 1°Relatdrio
Ensecadeiras e do Subprograma de . ]
. . . Quadrimestral: 13.06.19
Monitoramento da Ictiofauna, a descrigdo o L
Programa . 2°Relatorio
~ das afividades de salvamento e - ]
Conservacdo da . . ) Quadrimestral: 15.10.19
: monitoramento realizadas, registros o L
Ictiofauna - fotogrdficos, fotos aéreas ou imagens de 3"Relatorio
Subprograma de 09 ' 9 Quadrimestral: 20.03.20
satélite com os pontos de coleta e soltura o L
Resgate da eorreferenciados e em arquivo digital 47 Relatorio
2,27 Ictiofauna nas 9 quivo cig Quadrimestral: 30.06.20
. (formato .kml/.kmz e shapefile), o L
Areas das . - - L 5°Relatdrio
. identificacdo dos individuos capturados, ) .
Ensecadeiras e do LS " . Quadrimestral: 29.10.20
avaliagcdo critica dos resultados obtidos, o L
Subprograma de Sz : ; 6°Relatorio
; eventuais ndo conformidades e medidas . ]
Monitoramento da . . e Quadrimestral: 27.02.21
. corretfivas adotadas, equipe técnica o L
Ictiofauna ; ; 7°Relatdrio
responsdvel com respectivas ARTs e } ]
s . Quadrimestral: 28.06.21
cronograma para o préoximo periodo. No o .
. 8° Relatdrio
Subprograma de Monitoramento da - ]
. - : . Quadrimestral: 11.11.21
Ictiofauna deverdo ser incluidos pontos de o L
monitoramento & montante da PCH 9 Relatorio
Quadrimestral: 15.03.22
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N° \ Programa Condicionante Status
Jaguari, e coletas ativas e passivas de ovos, 10° Relatdrio
larvas, pds-larvas e alevinos. Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Em atendimento
ANEXO XV
1°Relatdrio
L. . . Quadrimestral: 13.06.19
Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de roRelatério
acompanhamento do Programa de . ]
L . ~ ~ Quadrimestral: 15.10.19
Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo 3°Relatério
da Populacdo, as atividades realizadas no - ]
, . .. Quadrimestral: 20.03.20
periodo e previstas para a préoxima etapa, o .
. 4° Relatdrio
o cadastro das propriedades afetadas e os . ]
. N Quadrimestral: 30.06.20
respectivos acordos ou termos de imissdo 50RelatoNO
Programa de de posse. Incluir informacdes sobre o . .
o Quadrimestral: 29.10.20
Desapropriacdo, acompanhamento dos problemas ¢°Relatério
2.28 Indenizacdo e vivenciados pelos proprietdrios e ndo . :
> L T . . Quadrimestral: 27.02.21
Relocacdo da proprietdrios atingidos pela desapropriacdo 7oRelatério
Populacdo e/ou relocagdo, informando o grau de - ]
~ % . = , Quadrimestral: 28.06.21
adaptacdo a nova situagcdo e nivel de o .
. ~ . . 8° Relatdrio
satisfacdo. Tal Programa também deverd . .
. - Quadrimestral: 11.11.21
prever o monitoramento da populacdo o L.
9° Relatdrio
relocada por, ao menos, 12 (doze) meses, . :
- A Quadrimestral: 15.03.22
informando grau de adaptacdo a nova 10° Relatdrio
sifuacdo, nivel de satisfacdo € os principais Quadrimestral: 20.07.22
problemas a serem solucionados. o s
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Apresentar nos relatdrios quadrimestrais de .
Programa de Em atendimento
o acompanhamento do Subprograma de
Desapropriacdo, . ~ s ANEXO XV
. = Apoio aos Ndo Proprietdrios, as
Indenizacdo e . ~
2.29 z informacdes sobre o acompanhamento
Relocacdo da . .
~ dos problemas vivenciados pelas perdas o L.
Populacdo - - . . 1°Relatdrio
das atividades econdmicas, especialmente . )
Subprograma de - SO Quadrimestral: 13.06.19
pelos ndo proprietdrios (informando grau
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Apoio aos Ndo de adaptacdo a nova situacdo, nivel de 2°Relatdrio
Proprietdrios satisfacdo dos relocados, e as atividades Quadrimestral: 15.10.19
desenvolvidas no periodo), registros 3°Relatério
fotogrdficos datados, formuldrios de Quadrimestral: 20.03.20
registro, ndo-conformidades verificadas e 4° Relatdrio
respectivas medidas corretivas adotadas, Quadrimestral: 30.06.20
atividades previstas para o proximo periodo 5°Relatdrio
entre outros. Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Depsrgggmr%dgo Comprovar, no prazo maéximo de 06 (seis)
propriacao, meses da emissdo da LI, a conclusdo da Atendida
Indenizacdo e Sz B} -
z aquisicdo das dreas que compdem o
Relocacdo da g : ~ L .
2.30 POBUIACEO - reservatdrio e a Area de Preservacdo Relatdério encaminhado
SUb Eo rogmc de Permanente, apresentando os respectivos (05.08.2019) Processo
Prog ~ acordos amigdveis firmados com os CETESB. 017840/2018-87
Apoio aos NGo . L
o proprietdrios ou imissdes na posse.
Proprietdrios
Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Atendida
Acompanhamento de Direitos Minerdrios,
Programa de . . . . .
Acombanhamento eventuais tratativas realizadas com os E-mail recebido
2.31 pannx detentores dos direitos minerdrios 13/05/2019 informando
de Direitos . - - .
Minerari identificados na ADA da barragem e o ndo ter necessidade de
inerdrios . .
comprovante de bloqueio dos processos promover o bloqueio,
minerdrios (Processos DNPM 821163/2012, encerrando a afividade.
821164/2012 e 820580/2015) pelo DNPM.
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Em atendimento
ANEXO XVI
1°Relatério
Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatério
Quadrimestral: 15.10.19
3°Relatdrio
Incluir, nos relatérios quadrimestrais de Quadrimestral: 20.03.20
acompanhamento do Subprograma de 4° Relatdrio
Programa de Controle de Trafego, no dmbi’ro do Quodrimesfrol’: ?,0.06.20
Comunicacdo & Programa cJe (;on’rrole Amplen’rol das §°Reloforlo
~ ; Obras, as anuéncias das prefeituras acerca | Quadrimestral: 29.10.20
Intera¢cdo Social - o L
2.32 Subprograma de dos acessos a serem abertos e 6°Relatério
readequados para a fase de obras, as Quadrimestral: 27.02.21
Controle de . ez o .
Tréfego ’rroIo’rlvos com os propgrle’ronos of’e)‘odos, as 7 Relatdrio
acoes de comunicacdo aos usudrios locais, | Quadrimestral: 28.06.21
eventuais ajustes em funcdo dos impactos 8° Relatdrio
no frafego local. Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03022
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Apresentar, no prazo mdaximo de 06 (seis) Atendida
Programa de meses da emissdo da LI, os resultados do ANEXO XXV
Prospeccdo e Programa de Prospeccdes Arqueoldgicas
2.33 Preservacdo do Sistemdticas Interventivas e do Programa
Patrimbnio de Educacdo Patrimonial e respectiva Relatério encaminhado
Arqueoldgico aprovacdo do IPHAN, conforme Oficio (05.08.2019) Processo
2085/2018/IPHAN-SP-IPHAN. CETESB. 017840/2018-87
Incluir, nos relatérios quadrimestrais de Em atendimento
acompanhamento do Programa de ANEXO XXI
Recomposicdo da Infraestrutura: as
Programa de tratativas realizadas com os atores
2.34 | Recomposicdo da rata ; . - o L.
Infraestrutura envplwc;lost as anuéncias das Prefeituras 1 Relatdrio
locais; a indicacdo dos pontos de acesso e | Quadrimestral: 13.06.19
de conexdo das propriedades 2°Relatdrio
remanescentes aos bairros e centros das Quadrimestral: 15.10.19
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Condicionante
cidades; o sistema de fluxo e acesso aos
equipamentos sociais e servigcos; tabela
atualizada de quantitativos de
desapropriacdo para implantacdo das
novas vias; o estdgio da readequacdo dos
acessos para a obra e da recomposicdo
dos acessos definitivos, com tracados
georreferenciados. Apresentar, no 1°
relatério quadrimestral, o detalhamento
dos projetos vidrios definitivos,
acompanhado de Estudo de Viabilidade
de Acessos complementar, comparando
os quesitos de interferéncia em vegetacdo
e Areas de Preservacdo Permanente,
movimentacdo de terra, extensdo e tempo
médio das rotas e conexdo com as
propriedades locais, centros urbanos e
equipamentos sociais e servicos.
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Status
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-87

Programa de

Infraestrutura

2.35 | Recomposicdo da

Obter as autorizacdes das concessiondrias

responsdveis pelas infraestruturas existentes

na drea do empreendimento, previamente
as intervencoes a serem realizadaos.

Em atendimento

ANEXO XXII

Incluir nos relatérios quadrimestrais de

Em atendimento
ANEXOS XX e XXIlI
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acompanhamento do Programa de 1°Relatorio
P g Quadrimestral: 13.06.19
Reforco da Infraestrutura e do Programa de o L
. g 2°Relatdrio
Conftrole da Saude Publica: o . ]
Programa de . Quadrimestral: 15.10.19
acompanhamento da capacidade de o L.
Reforco da . . 3°Relatdrio
atendimento dos equipamentos urbanos . ]
Infraestrutura e do : L S Quadrimestral: 20.03.20
2.36 disponiveis; as parcerias firmadas para o .
Programa de melhoria e ampliagdo dos equipamentos 47 Relatorio
Controle da Saude amplae > equipdam ! Quadrimestral: 30.06.20
o em especial para os servicos de saude e o L
PUblica . . - 5°Relatdrio
educacdo; o monitoramento da pressdo . .
. e . Quadrimestral: 29.10.20
sobre os servicos publicos; e eventuais 6°Relatorio
med@os adotadas porou.rgfor‘go das Quadrimestral: 27.02.21
infraestruturas municipais o L
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
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9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Recomposicdo da Infraestrutura, avaliagcdo Atendida
sobre a eventual interferéncia do
barramento da PCH Macaco Branco com
Programa de L . . L
g o futuro reservatorio, considerando a altura O Primeiro Relatorio
2.37 | Recomposicdo da . P . foi
Infraestrotura da ,CI:ISTO do borromerjfp da PCH e os niveis Quqdrlmes’rr‘ol Oi
minimos do reservatoério a ser formado, e encaminhado a CETESB
eventuais medidas mitigadoras e/ou acdes em 13.06.19 Processo:
estruturais para evitar impactos de CETESB.017840/2018-87
interrupcdo do fluxo e dictiofauna em
eventos criticos de estiagem.
Em atendimento
ANEXO VI
1°Relatdrio
Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatério
Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais de | Quadrimestral: 15.10.19
acompanhamento do Programa de 3°Relatério
Programa de = . " - ]
. Recuperacdo da Qualidade das Aguas das | Quadrimestral: 20.03.20
Monitoramento da . . . o o L
. bacias do rio Jaguari, avaliacdo do 4° Relatdrio
2.38 Qualidade das o AN ) .
0 S atingimento das metas e a eficdcia das Quadrimestral: 30.06.20
Aguas Superficiais ; . : o L
e dos Sedimentos medidas de obohme_m‘o gle nutrientes para 5 Relatdrio
as cargas pontuais e difusas no futuro Quadrimestral: 29.10.20
reservatorio. 6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
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N° \ Programa Condicionante Status
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Comprovar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Atendida
Controle Ambiental das Obras - PCAO e
Programa de antes do desvio do rio, a aquisicdo e
239 Conftrole instalacdo da infraestrutura necessdria para O Primeiro Relatério
) Ambiental das resposta a emergéncias e garantia do Quadrimestral foi
Obras abastecimento publico previstas no Plano encaminhado & CETESB
de Contingéncia, bem como em 13.06.19 Processo:
disponibilizacdo e treinamento dos CETESB.017840/2018-87
colaboradores.
Comprovar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Programa de Monitoramento de Qualidade das Aguas Atendida
Monitoramento de | Superficiais e Sedimentos, o atendimento s
2.40 Qualidade das recomendacdes do Parecer Técnico O Primeiro Relatério
Aguas Superficiais | 002/18/EQA/IEQ, com ajuste da frequéncia Quadrimestral foi
e Sedimentos das amostragens e inclusdo das medicdes | encaminhado d CETESB
de vazdo para determinagcdo da carga de em 13.06.19 Processo:
nutrientes contribuinte ao reservatdrio. CETESB.017840/2018-87
Incluir, no 1° relatdério quadrimestral de Atendida
acompanhamento do Programa de
Limpeza e Desinfeccdo da Area de
Inundacgdo, osresultados da Avaliagcdo O Primeiro Relatério
Programa de Preliminar e da Avaliacdo Confirmatéria Quadrimestral foi
Limpeza e das dreas a serem afetadas pelas obras, encaminhado & CETESB
241 Desinfeccdo da pelo futuro reservatério e sua APP; cadastro Processo (13.06.19)
Area de e localizacdo georreferenciada dos focos CETESB.017840/2018-87;
Inundacdo de contaminacdo objeto de limpeza e O Segundo Relatério
desinfeccdo (currais, fossas, depdsitos etc.); Quadrimestral foi
detalhamento das atividades de limpeza e | encaminhado a CETESB
inspecdo; dreas para disposicdo do Processo (15.10.19)
material recolhido. CETESB.017840/2018-87
Prgrigjerr;g :e Informar, nos relatérios quadrimestrais de Em atendimento
242 Desinfeccdo d acompanhamento do Programa de ANEXO XXII
. ¢do da ) . =
Area de L|mpezo~e Desmfecgoo da Ar~eo de
- Inundac¢do, eventuais alteracdes no
Inundacdo
52
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cadastro de pocos, fossas, pocilgas, currais 1°Relatdrio
etc. Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatdrio
Quadrimestral: 15.10.19
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-87
Em atendimento
ANEXQOS Xlll e XIV

Apresentar nos relatérios quadrimestrais de

acompanhamento dos Programas de 1°Relatério
Monitoramento da Biota Aqudtica e de Quadrimestral: 13.06.19
Programas de . o L
. Monitoramento de Invertebrados de 2°Relatodrio
Monitoramento da . . o .
. P Intferesse Médico Sanitdrios: resulfados Quadrimestral: 15.10.19
Biota Aqudtica e . o Py o L
. obtidos, andlise critica dos resultados, 3°Relatdrio
2.43 | de Monitoramento | . = . . - ]
informacdes sobre as atividades realizadas Quadrimestral: 20.03.20
de Invertebrados . ; L . o -
de Inferesse no periodo, registros fotograficos, eventuais 4° Relatdrio
- o ndo-conformidades identificadas e as Quadrimestral: 30.06.20
Médico Sanitdrios . . . o L
respectivas medidas corretivas adotadas. 5°Relatdrio
Observar as diretrizes da Resolucdo SMA Quadrimestral: 29.10.20
100/2013 relativas aos resultados analiticos. 6°Relatdrio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio

Quadrimestral: 28.06.21
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Status

8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11. 21

9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22

10° Relatdrio
Quadrimestral: 20.07.22

11° Relatdrio
Quadrimestral: 26.10.22

Processo
CETESB.017840/2018-8

Programa de
Monitoramento da
Dindmica das
Aguas
SubterrGneas

Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento da Dindmica das Aguas
SubterrGneas, os resultados dos Estudos de
Detalhe, incluindo mapeamento
geoldgico-geotécnico e hidrogeoldgico da
futura drea alagada e entorno;
reavaliacdo da localizacdo e do nUmero
dos pocos, considerando a possibilidade
de eventuais impactos em dreas de
terceiros; adequacdo da frequéncia das
campanhas no periodo de obras, com
inicio do monitoramento pelo menos um
ano antes da data prevista para o
enchimento do reservatério; a indicacdo
das dreas susceptiveis a encharcamentos;
além das formas de mitigacdo ou
compensacdo para eventuais perdas de
dreas e impactos estruturais em edificacdes
e infraestruturas lindeiras.

Atendida

O Primeiro Relatério
Quadrimestral foi
encaminhado & CETESB
Processo (13.06.19)
CETESB.017840/2018-87;
O Segundo Relatério
Quadrimestral foi
encaminhado & CETESB
Processo (15.10.19)
CETESB.017840/2018-87

Programa de
Monitoramento da
Dindmica das
Aguas
SubterrGneas

2.45

Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais do
Programa de Monitoramento da Dindmica
das Aguas Subterr@neas, atualizacdo da
rede de pocos de monitoramento da dgua
subterr@nea considerando, além da
avaliacdo da variacdo do nivel do lencol
fredtico, pontos sujeitos a contaminacdo,
identificados na Avaliacdo Preliminar e
eventual Avaliacdo Confirmatdria de Areas
Contaminadas.

Em atendimento
Anexo V

1°Relatdrio
Quadrimestral: 13.06.19
2°Relatdrio
Quadrimestral: 15.10.19
3°Relatdrio
Quadrimestral: 20.03.20
4° Relatdrio
Quadrimestral: 30.06.20
5°Relatdrio
Quadrimestral: 29.10.20
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Programa Condicionante Status
6°Relatorio
Quadrimestral: 27.02.21
7°Relatdrio
Quadrimestral: 28.06.21
8° Relatdrio
Quadrimestral: 11.11.21
9° Relatdrio
Quadrimestral: 15.03.22
10° Relatério
Quadrimestral: 20.07.22
11° Relatério
Quadrimestral: 26.10.22
Processo
CETESB.017840/2018-87
Comprovar, no dmbito dos relatdérios
quadrimestrais de ocomponhomen’ro do Atendida
Programa de Monitoramento de
L . - o ANEXO IX
Sismicidade, a instalagcdo do sismografo, as
atividades realizadas no periodo, relatérios - .,
Programa de . . a Instalacdo do sismografo
. dos periodos monitorados, frequéncia de ,
2.46 | Monitoramento de . concluida em
L coleta e envio de dados, bem como os
Sismicidade . L . 03/12/2020
meios de fransmisséo de dados e a equipe
técnica responsdvel, bem como comunicar
qualguer atividade sismica na drea do
empreendimento, fanto antes quanto apds
o enchimento do reservatdrio.
Apresentar, no prazo mdaximo de 06 (seis)
meses da emissdo da LI, proposta .
detalhada de Plano Ambiental de Hignelel
Conservacdo e Uso do Enforno do
Reservatdrio Artificial - PACUERA, em L. .
~ . Relatdrio encaminhado
. consond@ncia com a Lei Federal
Plano Ambiental o . Processo CETESB
~ 12.651/2012, para subsidio da emissdo do
de Conservacdo e o 017840/2018-87 em
Termo de Referéncia, informando os
2.47 | Uso do Entorno do e g (19.09.2019)
L critérios a serem adotados para a definicdo
Reservatorio da drea de abrangéncia do Plano; os
Arfificial - PACUERA angenc o) Encaminhamento do
aspectos do diagndstico ambiental L. .
. Relatdrio Atualizado
especifico para o Plano, com a
caracterizacdo das atividades realizadas Frocesso CIETESS
- o 017840/2018-87 em
na area de abrangéncia; as zonas
‘et . 06.05.2022
previstas; os atores envolvidos e as formas e
mecanismos de implementacdo e gestdo.
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Apresentar, no prazo mdaximo de 06 (seis)
meses da emissdo do Termo de Referéncia,
o Plano Ambiental de Conservacdo e Uso
do Entorno do Reservatério Artificial -
PACUERA, em consondncia com a Lei
Federal 12.651/2012, elaborado com a
participacdo do Comité de Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai,
prefeituras locais, comunidades afetadas
efc.

Status

Plano Ambiental
de Conservacdo e
2.48 | Uso do Entorno do

Reservatdrio
Artificial - PACUERA

Em atendimento

Aguardando emissdo do
Termo de Referéncia- TR
pela CETESB.

Programa
Ambiental de

2.49 Conservacdo e
Uso do Entorno do

Reservatodrio

Incluir, no @&mbito do Programa Ambiental
de Conservacdo e Uso do Enforno do
Reservatoério, as acdes de controle do uso
do solo no entorno dos reservatérios (dentro
e fora da APP), de forma a minimizar o

Em planejamento

desencadeamento de processos erosivos.

Por ocasido da solicitagdo da Licenga Ambiental de Operagao
Apresentar relatério conclusivo do Plano
Bdsico Ambiental e dos Programas
Ambientais e Subprogramas, com o
balanco das atividades desenvolvidas, as
medidas ambientais adotadas ao longo e
no encerramento das obras, e andlise
critica da efetividade dos Programas. Os
resulfados deverdo ser apresentados
3.1 . . N NN
fambém em planilhas eletrénicas editaveis
(extensdo xIs, ou compativel) e a
localizacdo dos pontos amostrais
informadas em formato métrico, de acordo
com a Projecdo Universal Transversa de
Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia
Geocéntrico para as Américas (SIRGAS
2000).
Apresentar um Plano de Gestdo Ambiental
da Operacdo, contemplando os
Programas Ambientais para a fase de
operacdo do empreendimento,
informando equipe técnica e gerencial

Em Planejamento

3.2 Plano de Gestdo

Ambiental envolvida e responsabilidades; acdes a Em Planejomento
serem implementadas; cronogramas;
indicadores ambientais, formas de conftrole
e registros; previsdo de elaboracdo de
relatérios e comunicacdo dos resultados.
) 56
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N° \ Programa Condicionante Status
Incluir no relatdrio conclusivo do Programa
de Monitoramento da Estabilidade de
Encostas Marginais e Processos Erosivos: os
Programa de resultados da andlise de instrumentacdo e
Monitoramento da | do monitoramento prévio das margens do
Estabilidade de reservatério; a implantacdo das medidas .
3.3 o P A ~ Em Planejamento
Encostas Marginais estruturais prévias, e indicacdo das
e Processos medidas propostas para as fases de
Erosivos enchimento do reservatdrio e de
operacdo, visando mitigar a ocorréncia de
processos de din@mica superficial nos
trechos considerados vulnerdveis.
Comprovar, no relatério conclusiyo do
Programa de Recuperacdo de Areas
Degradadas, o encerramento de todas as
dreas exploradas para empréstimo, bota-
espera e bota-fora, em condicdes
adequadas de compactacdo e
Programa de - ~ .
~ topografia, com ado¢do das medidas .
3.4 Recuperacdo de ‘s . L Em Planejamento
0 necessArias para evitar e/ou minimizar o
Areas Degradadas . ~
carreamento de sedimentos e alteracoes
na qualidade da dgua; bem como a
recuperacdo e revegetacdo com espécies
nativas dos acessos utilizados para o
escoamento de produto vegetal de
supressdo, situados na APP do reservatorio.
Comprovar, no relatério conclusivo do
Subprograma de Controle Ambiental dos
Canteiros e Areas de Apoio, a completa
Programa de o - . o .
desmobilizacdo do canteiro administrativo
Controle . . .
. e de dreas de apoio a serem inundadas, a
Ambiental das ~ - .
Obras - recuperacdo/recomposicdo das dreas
afetadas pelas obras, especialmente das .
3.5 | Subprograma de . s . Em Planejamento
Controle dreas de apoio (areas de, gmpreshmg
. bota-fora, acessos tempordrios, canteiros
Ambiental dos - .
. . de obra) situadas fora da drea de
Canteiros e Areas
. alagamento, e o adequado
de Apoio - . -
gerenciamento e destinacdo final dos
residuos e efluentes gerados durante as
obras.
Apresentar atendimento aositens I, Ill, IV e
3.6 V da Outorga n® 274/2018 da Agéncia Em Planejamento
Nacional das Aguas - ANA
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Comprovar o atendimento aos Termos de
3.7 Compromisso de Recuperacdo Ambiental — Em Planejamento
TCRAs firmados com a CETESB/IE.

Apresentar, no relatdrio conclusivo do
Programa de Supressdo de Vegetacdo e
seus Subprogramas (Preparo e
Acompanhamento da Supresséo da
Cobertura Vegetal; Salvamento de
Germoplasma Vegetal; Salvamento de
Espécimes da Fauna; Destinagdo da

Programa de Biomassa), no minimo, as atividades
3.8 Supressdo de desenvolvidas; os métodos empregados; o Em Planejamento
Vegetagdo balanco quantitativo de supressdo, e dos

procedimentos de resgate e relocacdo de

espécies e destinacdo de biomassa;
indicacdo em foto drea das dreas
suprimidas; as eventuais ndo

conformidades e medidas corretivas

adotadas; os resultados obtidos e andlise

critica dos resultados.

Incluir no relatério conclusivo do Programa
de Revegetacdo e Enriquecimento
Florestal: as metodologias utilizadas;

Programa de comprovagdo da conclusdo dos plantios
Revegetacdo e da APP; metas almejadas e alcancadas; .
3.9 . ; . e . Em Planejamento
Enriquecimento registros fotogrdficos; os resulfados obtidos
Florestal e respectiva andlise critica; responsdvel
técnico; e previsdo de atividades de
manutencdo até a consolidacdo dos
plantios.
Comprovar a protocolizacdo dos relatérios
conclusivos dos planos e programas .
3.10 . . P progra Em Planejamento
ambientais da Barragem Pedreira, junto ao
6rgdo gestor da APA de Campinas.
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Apresentar, no relatério conclusivo do
Programa de Monitoramento e
Conservacdo da Fauna e respectivos
Subprogramas (de Monitoramento da
Fauna, de Resgate de Fauna, de
Monitoramento dos Eventos de
Atfropelamento de Fauna e Recepcdo, e

Programa de de Atendimento e Destino da Fauna), no
Monitoramento e | minimo, as atividades desenvolvidas para a .
3.11 ~ . Em Planejamento
Conservacdo da salvaguarda da fauna, monitoramentos
Fauna realizados, os métodos empregados, as
eventuais ndo conformidades e medidas
corretivas adoftadas, os resultados
obtidos, com quantitativos dos
procedimentos (resgate, soltura,
afugentamento, eventuais dbitos), registros
de recebimento de animais e andlise critica
dos resultados.
Apresentar, no relatério conclusivo do
Programa de Programa de Monitoramento e
Monitoramento e Conservacdo da Ictiofauna e
Conservacdo da Subprogramas (de Resgate da Ictiofauna
Ictiofauna- nas Areas das Ensecadeiras e de
Subprogramas (de | Monitoramento da Ictiofauna) no minimo, o
3.12 Resgate da balanco das atividades desenvolvidas, os Em Planejamento
Ictiofauna nas métodos empregados, as eventuais ndo
Areas das conformidades e medidas corretivas
Ensecadeiras e de adotadas, os resultados obtidos, com
Monitoramento da | quantitativos dos procedimentos (resgate,
Ictiofauna soltura, espécies levantadas) e andlise

critica dos resultados.
Apresentar o detalhamento do
Subprograma de Monitoramento dos
Mecanismos de Transposicdo de Peixes
(MTPs) proposto, considerando os
resulfados obtidos no Subprograma de
Monitoramento da Ictiofauna,
contemplando, no minimo: metodologias a
serem empregadas, espécies-alvo, pontos
de translocacdo georreferenciados e
respectivas justificativas técnicas, metas
previstas, responsdvel técnico e respectiva
ART.

Programa de
Monitoramento e
Conservacdo da

Ictiofauna -
3.13 | Subprograma de
Monitoramento
dos Mecanismos
de Transposicdo

de Peixes

Em Planejamento
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Programa
Programa de
Monitoramento e
Conservacdo da
Ictiofauna -
Subprograma de
Monitoramento
dos Mecanismos
de Transposicdo
de Peixes
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Condicionante

Apresentar a Autorizacdo de Manejo in situ
a ser emitida pelo Departamento de Fauna
da Secretaria do Meio Ambiente
(DeFau/SMA) para o manejo da ictiofauna,
previsto no Subprograma de
Monitoramento dos Mecanismos de
Transposicdo de Peixes. (exigéncia 5.26 da
LP)

~
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Status

Em Planejamento

3.15

Programa de
Desapropriacdo,
Indenizacdo e
Relocacdo da
Populacdo

Apresentar, no relatério conclusivo do
Programa de Desapropriacdo, Indenizacdo
e Relocacdo da Populacdo, no minimo, as

negociacdoes e desapropriagcdes de terras
das dreas afetadas (amigdveis ou imissdes
provisdrias na posse), representadas em
planta (escala 1:5.000) com as
delimitacdes das propriedades e a
situacdo legal de cada propriedade; as
atividades relativas & compensacdo pela

perda das atividades econbdmicas; a

avaliacdo dos resultados obtidos e as

atividades a serem realizadas no periodo
de operacdo, como o monitoramento e o
acompanhamento do reassentamento e
das atividades econdmicas relocadas ndo
inferior a 12 (doze) meses apds a conclusdo
darelocacdo da populacdo relocada; a

andlise critica das atividades realizadas;

Em Planejamento

Apresentar manifestacdo conclusiva do

Instituto do Patrimdnio Histérico e Artistico

Nacional = IPHAN, anuindo d emissdo da

Licenca Ambiental de Operacdo para a
Barragem Pedreira.

Em Planejamento

Apresentar a manifestacdo da ANEEL em
atendimento ao Parecer n°
00277/2016/PFANEEL/PGF/AGU, relativo &
afetacdo dos empreendimentos de
geracdo de energia e eventuais
compensacoes.

Em Planejamento
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N° \ Programa Condicionante Status
Apresentar a Deliberacdo do Comité de
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Programa de Jundiai com as agdes detalhadas do
Recuperacdo da Programa de Recuperacdo da Qualidade
Qualidade das das Aguas das bacias dos rios
3.18 | Aguas das bacias Camanducaia e Jaguari, proposto no Em Planejamento
dos rios Oficio Comités 110/2016 de 08/04/2016,
Camanducaia e considerando as medidas de abatimento
Jaguari de nutrientes para as cargas pontfuais e
difusas nos trechos diretfamente afetados
pelo empreendimento.
Comprovar, no relatério conclusivo do
Programa de Limpeza e Desinfeccdo da
Programa de Area de Inundacdo a completa limpeza da
Limpeza e drea a ser inundada pelo reservatdério, com
3.19 Desinfeccdo da registros fotogrdficos datados e Em Planejamento
Area de georreferenciados da remoc¢do do material
Inundacdo oriundo da supressdo de vegetacdo, de
demolicdes e da desinfeccdo de focos de
contaminacdo.
Apresentar, no relatério conclusivo dos
Programas de Monitoramento da Biota
Programas de Aqudtica e de Monitoramento de
Monitoramento da Invertebrados de Interesse Médico
Biota Aqudtica e Sanitdrios da fase de implantacdo, os
3.20 | de Monitoramento | resultados obtidos, andlise critica dos dados Em Planejamento
de Invertebrados coligidos, propostas de monitoramento
de Interesse para a fase de operacdo, propostas de
Médico Sanitdrios | medidas mitigadoras, e de acdes manejo e
controle da proliferacdo de macréfitas
aqudticas.
Apresentar proposta de Plano de
Contingéncia para cianobactérias,
Plano de contemplando o estabelecimento de niveis .
3.21 NP ~ ) L Em Planejamento
Conftingéncia de alerta, acdes de manejo do reservatorio
e de comunicacdo, estabelecimento de
responsabilidades etc.
Apresentar proposta de confinuidade do
monitoramento sismoldgico, por no minimo
Programa de 2 teri te, a avaliacdo
3.22 Monitoramento 02 anos e, posteriormente, d avalae Em Planejamento
de Sismicidade sobre a necessidade qlo contfinuidade do
Programa de Monitoramento de
Sismicidade.
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Condicionante
Apresentar manifestacdo da Agéncia
Nacional das Aguas — ANA, quanto ao
atendimento da Resolugcdo ANA n° 34 de
30/04/2018 sobre a Inspecdo de Seguranca
Especial - ISE e classificacdo quanto &
Categoria de Risco da barragem para a
etapa em questdo; o Plano de Seguranca
de Barragem - PSB; e o Plano de Acdo de
Emergéncia — PAE. (exigéncia 5.28 da LP,
modificadal)

~
A= 4

DAEE

Status

Em Planejamento

3.24

Apresentar, apds a apuracdo final do custo
do empreendimento, relatério contdbil

comprovando o montante efetivamente

despendido para a implantacdo, visando &

realizacdo de ajustes no valor destinado &

compensacdo ambiental, cujo
pagamento, se houver, é condicionante
para a emissdo da Licenca Ambiental de
Operacdo.

Em Planejamento

Durante a operagdo do empreendimento

4.1

Plano de Gestdo
Ambiental

Apresentar relatérios anuais durante os
primeiros cinco anos de operacdo e
posteriormente relatérios bienais do Plano
de Gestdo Ambiental da Operacdo,
avaliando o desempenho dos diversos
programas ambientais e propondo
avancgos € melhorias.

Em Planejamento

4.2

Programas de
Conservacdo e
Uso do Entorno do
Reservatdrio e de
Monitoramento da
Estabilidade de
Encostas Marginais
e Processos
Erosivos

Comprovar, no &mbito do Plano de Gestdo
Ambiental da Operacdo, a
implementacdo das medidas previstas nos
Programas de Conservagcdo e Uso do
Entorno do Reservatério e de
Monitoramento da Estabilidade de
Encostas Marginais e Processos Erosivos,
incluindo os resultados do monitoramento
da existéncia de processos de dinGmica
superficial no enforno do empreendimento,
em especial das margens do reservatdrio e
da Area de Preservacdo Permanente - APP,

visando a eventual necessidade de

recuperacdo de dreas degradadas.

Em Planejamento

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO

DAS

SOCIOAMBIENTAIS

C(ms('»rciu‘upenena
MBarragens

AGOES Rev.00

= CPC
N

62

consoércio



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP

www.daee.sp.qov.br

~
A= 4

DAEE

N° \ Programa Condicionante Status
Apresentar, nos relatérios anuais do Plano
de Gestdo Ambiental de Operacdo, os
Programa de resultados do Programa de Monitoramento
4.3 Monitoramento Hidrolégico, contemplando em especial as Em Planejamento
Hidrolégico acdes de comunicagdo social e as
diretfrizes estabelecidas pela Agéncia
Nacional de Aguas.
Apresentar relatérios de acompanhamento
do Programa de Revegetacdo e
Programa de . . .
~ Enriquecimento Florestal, e de atendimento
Revegetacdo e - .
4.4 . : aos Termos de Compromisso de Em Planejamento
Enriquecimento ~ . .
Recuperacdo Ambiental — TCRAs firmados
Florestal . L2
junto ao Departamento de Avaliagcdo
Ambiental de Empreendimentos — IE.
Apresentar relatérios semestrais de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento e Conservacdo da Faunag,
contemplando, no minimo, as atividades
desenvolvidas; metodologia empregada;
Programa de . ~ ,
. localizacdo, em foto aérea
Monitoramento e . .
4.5 - georreferenciada, dos pontos de Em Planejamento
Conservacdo da . . .
amostragem incluindo as dreas de soltura e
Fauna , . . e
dreas reflorestadas; registros fotograficos
das atividades; avaliagdo critica dos
resultados obtidos; equipe técnica
responsdvel com respectivas ARTs e
cronograma pard o préoximo periodo.
Apresentar relatérios semestrais de
acompanhamento do Programa de
Programa de . ~
. Monitoramento e Conservacdo da
Monitoramento e :
- Ictiofauna (Subprograma de
Conservacdo da ) .
- Monitoramento da Ictiofauna e
Ictiofauna - .
Subprograma de Monitoramento dos
Subprograma de . o -
; Mecanismos de Transposicdo de Peixes),
Monitoramento da . .
4.6 ) contemplando as metodologias Em Planejamento
Ictiofauna e PO o
empregadas, especies identificadas,
Subprograma de . .
. resulfados obtidos no monitoramento e nas
Monitoramento . ~ .
. atfividades de franslocacdo, eventuais ndo
dos Mecanismos ! - .
de Transposicdo conformidades e medidas corretivas
q . adotadas, andlise critica da efetividade do
e Peixes RPN
programa, responsdaveis técnicos e
respectivas ARTs.
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de Invertebrados
de Interesse
Médico Sanitdrios

conformidades e respectivas medidas
corretivas adotadas, eventuais acdes de
manejo adotadas, e avaliagcdo da
eficiéncia dos Programas. Incluir
informacoes sobre eventuais ocorréncias
de floracdes de cianobactérias e
acionamento do plano de contingéncia.

Condicionante Status
Programa de Apresentar, no &mbito do Plano de Gestdo
Monitoramento de Ambiental de Operacdo, relatdrios de
Qualidade das acompanhamento do Programa de
Aguas Superficiais Monitoramento de Qualidade das Aguas
e Sedimentos e do Superficiais e Sedimentos e do Programa
4.7 Progroque de Recupergc;éo dg Qualidade do; Aguas Em Planejamento
Recuperacdo da das bacias dos rios Camanducaia e
Qualidade das Jaguari, contemplando as eventuais ndo-
Aguas das bacias conformidades identificadas e as
dos rios respectivas medidas corretivas adotadas e
Camanducaia e o cronograma de atividades para o
Jaguari préoximo periodo.
Apresentar relatérios semestrais de
acompanhamento dos Programas de
Monitoramento da Biota Aqudtica e de
Monitoramento de Invertebrados de
Programas de Interesse Médico Sanitdrios, contemplando,
Monitoramento da no minimo: metodologias adotadas,
Biota Aqudtica e resultados obtidos e situacdo dos
4.8 | de Monitoramento indicadores ambientais, ndo

Em Planejamento

Programa de
Monitoramento da

Apresentar, nos relatérios anuais de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento da Dindmica das Aguas

Sismicidade

sismicos verificados, registro de eventuais
ndo conformidades, bem como as
medidas compensatdrias adotadas.

(exigéncia 6.11 da LP)

N Subterr@neas, os resultados obtidos e .
4.9 Din@mica das L Em Planejamento
Aguas eventuais impactos de encharcamento e
A reflexos estruturais em edificacdes e
Subterrneas - - . .
infraestruturas lindeiras, e medidas
compensatérias adotadas.
Apresentar relatdrios anuais de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento de Sismicidade, contendo
Programa de as informacdes sobre possiveis eventos
4.10 | Monitoramento de s P

Em Planejamento

64
12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE conséreio
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | mm CPC consreic § UPERENG
SOCIOAMBIENTAIS — | |Barragens


http://www.daee.sp.gov.br/

N° \ Programa

4.11

www.daee.sp.qov.br

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP

~
A= 4

DAEE

Condicionante
Apresentar, nos relatérios do Plano de
Gestdo Ambiental da Operacdo,
manifestacdo da Agéncia Nacional das
Aguas — ANA quanto ao atendimento da
Resolucdo ANA n° 34 de 30/04/2018 para o
periodo de operacdo, sobre os seguintes
itens: Inspecdo de Seguranca Regular — ISR,
Revisdes Periddicas de Seguranca de
Barragem — RPSB e revisdo do Plano de
Acdo de Emergéncia - PAE. (exigéncia 6.12
da LP, substituida)

Status

Em Planejamento

Quadro 3- Acompanhamento das condicionantes da Licenca de Instalacdo

Além da Licenca Ambiental de Instalacdo, estd sendo realizada a gestdo e

acompanhamento de todas as outras licencas ambientais e autorizacdes ambientais

pertinentes que sdo necessdrias d execucdo das obras desenvolvidas pelo Consdércio

BP KPE/CETENCO.

No quadro a seguir apresentam-se as informacodes atualizadas referente aos

licenciomentos:

Orgdo

Titularidade

Numero

Vencimento

Emissor

ANA

DAEE

Outorga de
direito de Portaria
recursos n2274

hidricos

Outorga

05/03/2018

2035

ANP

Consorcio

Autorizagdo e
Operagdo de
Ponto de
Abastecimento

Certificado N21258004

20/09/2022
(devido a um
problema no
sistema da
ANP ainda ndo
foi possivel
renovar, no
entanto a
Agéncia
encaminhou
um email
relatando o
problema e
dizendo que,
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em breve sera
solucionado.
O CBP esta
desde
setembro,
antes do
vencimento
da licenga,
mantendo
contato)
Dispensa de
- . Licenga das
CETESB Consércio/  Dispensade - o0 oio— 37000981  28/05/2018 -
DAEE Licenga .
Canteiro de
Obras
Obras da
Barragem
Pedreira, para
regularizagdo da
vazdoe
CETESB DAEE L-Licenga de abastecimento L-2557  28/12/2018 = 28/12/2024
instalacdo publico, com
52m de altura
de reservatério
de
aproximadamen
te 202ha.
Autorizagdo Eixo e areas de
CETESB DAEE para supressdo . 70516 20/12/2021 20/12/2024
apoio
vegetal - ASV
Autorizagao Readequacgao
CETESB DAEE para supressdo | do Acesso MD- 11773 13/02/2020 13/02/2023
vegetal - ASV 03
Autorizagao
CETESB DAEE para supressdo Bota-fora Il M.E. 10917 13/02/2020 13/02/2023
vegetal - ASV
_Supressé&o de
o Arvores Isoladas
Autorlzagao_ Nativas para
CETESB DAEE para supressao h 28683 19/05/2020 19/05/2023
vegetal - ASV adfquagao de
recho do
acesso MD-01
Autorizat;,éo~ Escada
CETESB DAEE para supressao Hidradlica 38662 27/07/2021 27/07/2024
vegetal - ASV
Autorizagéo Implantagéo de
CETESB DAEE para supressio jazida de solo 69038 30/09/2022 30/09/2025
vegetal - ASV (area de
66
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empréstimo na

margem
esquerda do rio
Jaguari)
CETESB Conséreio Parecer Hicenclamento - 37100499 19/11/2018 :
Técnico Britador Movel
Certificado de
Movimentagao No
CETESB Consércio CADRI de Residuos de 37004358 23/12/2021 23/12/2026
Interesse
Ambiental
CETESB Comséndin | Codl Celemve | D oONERD= N® 06/05/2021  06/05/2023
6leo queimado 21003878
i Licencga Usina Solo Ne
CETESB Consorcio Operacio Cimento 37004692 29/11/2021 29/11/2025
Pogos Outorea para Portaria
DAEE Consorcio Profundos - Poco $ub’ijlar DAEE n° 28/08/2018 27/08/2023
Pogo 01 ¢ 4441
Pogos Outorea para Portaria
DAEE Consércio Profundos - boce Tgub’Llar DAEEn®  19/07/2021 = 18/07/2026
Poco 03 ¢ 4498
Travessia Outorga para RN
DAEE Consoreio > . DAEEn®  18/12/2018  17/12/2023
Temporaria 01 Travessia
7009
. Captagao Outorga Portaria
DAEE Consércio superficial Captacio Agua | DAEE ne 511 29/01/2020 02/01/2025
Captacgao Portaria
L. L. QOutorgar .
DAEE Consoércio Superficial - Cabtacio Agua DAEE n 30/05/2019 30/05/2024
Ponto 02 e 3000
. d ne
IBAMA Consércio PL(')‘;‘E:‘;""U; Motosserra | 9656816002 = 02/04/2021 = 02/04/2023
0183913252
IBAMA Consércio Mg €1 Motosserra N® 14/05/2021  14/05/2023
Porte e Uso 367.439.847
- Licencga de Ne
IBAMA Consorcio Porte e Uso Motosserra 367.364.172 17/02/2022 17/02/2024
e Licenga de Ne
IBAMA Consorcio Porte e Uso Motosserra 366.949.445 14/05/2021 14/05/2023
i o
IBAMA Consorcio Licenca de Motosserra N237119170
Porte e Uso 8 16/09/2022 16/09/2024
IBAMA Consorcio CTF Cadastro IBAMA 7195597
09/11/2022 09/02/2023
67

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

consorcio

IMPLEMENTAGAO Rev.00

SOCIOAMBIENTAIS

DAS ACGES merciuﬂlPEREnG

| | Barragens

= CPC
N


http://www.daee.sp.gov.br/
file://pedreira01/arquivos/Meio%20Ambiente/01.Licenciamento%20Ambiental_Consorcio/11.Motosserra/BOLETO%20E%20COMPROVANTE/Boleto_Moto_Serra_03_serie_367.439.847.pdf
file://pedreira01/arquivos/Meio%20Ambiente/01.Licenciamento%20Ambiental_Consorcio/11.Motosserra/BOLETO%20E%20COMPROVANTE/Boleto_Moto_Serra_05_serie_366.949.445.pdf

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

~
A= 4

DAEE

Permite apanha,
captura,
Autorizacdo de transportNe €
Maneio in situ- translocacdo de
SMA-Defau DAEE ) animais 43768/2022 @ 04/07/2022 07/02/2023
Atropelamento .
silvestres.
de Fauna
Subprograma
dos Eventos de
Atropelamento.
SMA-Defau pApe  Autorizacdode | poooate  43665/2022  01/07/2022  07/02/2023
Manejo in situ
Autorizagao
SMS-Defau DAEE Autorizacgo de _para 58624/2022  24/08/2022  07/02/2023
Manejo in situ | monitoramento
de ictiofauna

*1,21ha de intervengdo em vegetagdo nativa, intervengdo em APP 3,13 e supressdo de 53 individuos arboreos.

**32,15ha de intervengdo em vegetagdo nativa, 24,93ha de intervengdo em APP e supressdo de 70 individuos arbéreos.
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ITEM PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA

GERENCIAMENTO
ASSESSORIA

ACOMPANHAMENTO
AVALIACAO

EXECUCAO

MONITORAMENTOS BARRAGEM

PEDREIRA

EXECUCAO

MONITORAMENTOS BARRAGEM

DUAS PONTES

RELATORIOS

PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL - PGA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO SUPERENG
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO
2 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS - UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
PCA; BP KPE-CETENCO) BDP KPE-CETENCO) BP/ BDP KPE-CETENCO)
3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO CLIMA LOCAL; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROLOGICO UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO SEDIMENTOLOGICO; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
6 PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS;| UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA DINAMICA DAS UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
AGUAS SUBTERRANEAS; BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
8 PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS E UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
DOS SEDIMENTOS; BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
9 UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIREITOS BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
MINERARIOS;
10 |[PROGRAMA DE ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
MARGINAIS E PROCESSOS EROSIVOS; BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
11 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLOGICO; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
12 [PROGRAMA DE SUPRESSAO DE VEGETACAO; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP KPE-CETENCO CONSORCIO BDP KPE-CETENCO CONSORCIO
BP/ BDP KPE-CETENCO)
13 [PROGRAMA DE REVEGETACAO E ENRIQUECIMENTO DO UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
ENTORNO DO RESERVATORIO; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
14 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVACAO DA UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
FAUNA; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
15 [PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUATICA;| UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
16 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
DE INTERESSE MEDICOS SANITARIOS; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
17 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVACAO DA UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
ICTIOFAUNA; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
18 |[PROGRAMA DE COMUNICACAO E INTERACAO SOCIAL; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
19 |[PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
20 |[PROGRAMA DE DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO E UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
RELOCACAO DA POPULACAO; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
21 |[PROGRAMA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
MAO DE OBRA; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
22 [PROGRAMA DE CONTROLE DA SAUDE PUBLICA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BPD CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
23 |[PROGRAMA DE RECOMPOSICAO DE INFRAESTRUTURA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
24 |[PROGRAMA DE LIMPEZA E DESINFECCAO DA AREA DE UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
INUNDACAO; OAS-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP OAS-CETENCO)
25 |[PROGRAMA DE CONSERVACAO E USO DO ENTORNO DO UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
RESERVATORIO - PACUERA; OAS-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP OAS-CETENCO)
26 |PROGRAMA DE PROSPECCOES ARQUEOLOGICAS; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
OAS-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP OAS-CETENCO)
27 |[PROGRAMA DE REFORCO DA INFRAESTRUTURA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO

OAS-CETENCO

OAS-CETENCO

BP/ BDP OAS-CETENCO)
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1.8 ANDAMENTO DAS OBRAS

A primeira ordem de servico foi emitida ao Consércio Construtor BP pelo
DAEE em 11/01/2019, apds a emissdo da licenca ambiental de instalacdo e
autorizacdes para supressdo, a ordem foi especifica para as atividades que ndo
necessitavam de corte da vegetacdo. No dia 28/01/2019, apds efetuado o protocolo
na CETESB com o atendimento ds exigéncias (2.24 e 2.25) da LI para serem atendidas
antes do inicio da supressdo, o DAEE emitiu a ordem de servico para inicio das obras

civis e terraplenagem.

Conforme detalhado no histdrico do licenciaomento as atividades foram
paralisadas no dia 06/02/2019 e retomadas em 11/03/2019 em funcdo da Notificacdo
de Embargo n°0118 no qual a Prefeitura Municipal de Pedreira decretou a paralizacdo

das obras da barragem.

Durante o periodo que se refere a este quadrimestral foram realizados
servicos obras civis (terraplenagem, concretagem, drenagem), reflorestamento e

campanhas dos programas ambientais.

A seguir, apresentaremos o avango fisico das atfividades executadas no

periodo.

1.8.1 Desapropriagoes

Durante o periodo ndo houve desapropriacdes na Barragem de Pedreira.
Até o fim do periodo deste relatério 90% da drea havia sido desapropriada e 10%

estava com acdo agjuizada.

A figura a seguir apresenta o mapa de desapropriacdes que ocorreram no

empreendimento até o momento:
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BARRAGEM EM PEDREIRA-SP

SROJETO EXECUTIVG

S -

Figura 6- Mapa de desapropriacdes até 31/12/2022.

O avanco acumulado relacionado d aquisicdo das dreas necessdrias para

implantacdo da Barragem Pedreira € apresentado no grdafico a seguir.
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Avanc¢o - Desapropriacao

B Desapropriado

1 Ajuizado

Grdfico 1 — Desapropriacdes até 31/12/2022

*Durante o periodo ndo houve desapropriacdo.

As informacdes detalhadas sobre os processos de desapropriacdo enconfram-se no
Programa de Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo da Populacdo (ANEXO
XVII).

1.8.2 Mao de obra

A tabela e o grafico baixo demonstram a evolucdo da contratacdo de mdo
de obra, nestes nUmeros foram considerados funciondrios diretos, indiretos e

terceirizados.
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Geral mdo de obra

12° RQ
1°RQ |2°RQ|3°RQ|[4°RQ | 5°RQ | 6°RQ [ 7°RQ | 8°RQ | 9° RQ ;g :‘1Q Set Out | Nov Dez
305 332 | 334 343
Media 139 | 268 | 333 | 252 | 225 | 231 | 213 | 230 272 323 | 266 328
Mensal

Quadro 5 - Geral méo de obra até 31/12/2022

Avanc¢o Mao de obra - 2022

Grdfico 2- Quantidade de mdo de obra contratada no periodo.

As informacdes detalhadas sobre a contratacdo de mdo de obra
encontram-se no Programa de Mobilizacdo e Desmobilizacdo da Mdo de Obra
(ANEXO XIX).
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1.8.3 Canteiro Industrial

~
A= 4

DAEE

O Canteiro Industrial, também chamado de operacional localizado na

margem direita do rio Jaguari, na antiga pista de pouso da Fazenda Ingatuba. No local

sdo desenvolvidas as operacdes de apoio d execucdo das obras, como usinas,

oficinas, armazenamento de mdquinas, equipamentos e insumos, refeitdrios, drea de

vivéncia etc. conforme croqui a seguir:

LABORAT

DEPASITO

BICA
E ORGANIC

LAYV
STINKEEHEE

1T~

PN
o

SPI0 FISCALIZACAD

USTHA

REFERENCIAS:

“““ — IZnTFe_ DI ARMAGED
L DE ABASTECIMENT
Figura 7: Projeto executivo do Canteiro Industrial
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Durante o periodo, houve apenas pequenas obras para a manutencdo do
Canteiro. Pois, estruturas de apoio como: refeitdrio, oficina, laboratério, pdtio para
armazenamento de materiais, usina de concreto, e drea de vivéncia ja estdo em pleno

funcionamento.

Segue abaixo os registros fotogrdficos que evidenciam estruturas do

canteiro industrial no periodo em questdo:

e

Foto 1: Situacdo atual das Estruturas no Canteiro Foto 2: Situacéo atual das Estruturas no Canteiro
operacional (22/09/2022) operacional (26/10/2022)

Foto 3: Situacdo atual das Estruturas no Canteiro Foto 4: Situacdo atual das Estruturas no Canteiro
operacional (28/11/2022) operacional (20/12/2022)
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1.8.4 Instalagcdao de cerca

Em meio as atividades de revegetacdo e enriqguecimento florestal, a
atividade de manutencdo do isolamento da drea (cercamento) é imprescindivel uma
vez que o pisoamento de animais, principalmente a presenca de gado € um grande
fator de impedimento da restauracdo de dreas. Para tanto se faz necessdria as

seguintes etapas da atividade:

- Topografia: locacdo topogrdfica de cerca;
- Escavacdo manual com cavadeira no solo;

- Implantacdo de mourdo e arame farpado.

E importante destacar que o cercamento das dreas da margem esquerda
do futuro reservatério, dentro dos limites de Campinas, segue o padrdo estipulado no
Plano de Manejo da APA.

Durante o periodo ndo houve atividade de realizacdo de cerca, apenas
alguns reparos para manutencdo. No entanto, segue abaixo o quadro e o grdfico na
qual apresentam o avanco da atividade de cercamento até o momento no

empreendimento:

CERCA

Estimado* 18.019,68 m
1° Relatério quadrimestral 7258,3
2° Relatério quadrimestral 178.7
Realizado (m)
3° Relatério quadrimestral 845,35
4° Relatério quadrimestral 93,15
o 77
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5° Relatério quadrimestral 1078
6° Relatério quadrimestral 878,84
7° Relatério quadrimestral 0
8° Relatério quadrimestral 1432,99
9° Relatério quadrimestral 254926
10° Relatério quadrimestral 0
11° Relatério quadrimestral 0
Sefembro 0
12° Relatério Outubro 0
Quadrimestral NEvErBE 0
Dezembro 0
Acumulado 14314,59
Percentual acumulado executado 79,44%

*Nota: valor previsto atualizado em acordo com dados da medicdo de engenharia.

Quadro 6- Cerca para plantio até 31/12/2022
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Avanco - Execugdo de Cerca (Plantio e Acesso
MD-03)

M Executado:

m A executar:

Grdfico 3 - Avanco fisico - instalacdo de cercas até 31/12/2022

1.8.5 Demoligcoes das Edificagoes

Atividades de demolicdo e remocdo de entulhos compreende as seguintes

etapas:

-  Medicdo de volume de edificacdo antes da demolicdo;
- Avadliacdo ambiental;
- Demolicdo de edificacdo com equipamentos mecanicos;

- Remocdo de entulhos para armazenamento provisorio.

O quadro, e os graficos e 0 mapa a seguir demonstram o avanco da

atividade de demolicdo:
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° acoes be oliAaQd
Total previsto 78 edificacoes
M n 1° 20 30 4° 50 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12°RQ
es RQ [ RQ@ | RQ | R@ | RQ | RQ | RQ | RQ | RQ | rq | rRa [ set | out | Nov | Dez

Quantidade de
edificacoes 19 6 5 0 0 6 0 0 1 1 7 5 0 0 o)
demolidas

Avanco
Acumulado 26,9 | 34,62 | 38,46 | 38,46 | 38,46 | 46,15 | 46,15 | 46,15 52,56 48,72 56,41 65,38
(%)
Quadro 7- Avanco das demolicées até 31/12/2022
Quantidade de edificagoes
demolidas - 2022
v v v Vv v v
WAL
Grdfico 4- Avanco mensal — edificacées demolidas até 31/12/2022
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Avanco Fisico - Demoli¢des

M Executado:

m A executar:

Grdfico 5- Avanco fisico — edificacdes demolidas até 31/12/2022

Toda demolicdo é precedida de uma avaliacdo ambiental. Os itens
avaliados sdo fauna (presenca de animais); residuos Classe |, llA, 1IB; fossa, pocilga,
drea contaminada, produto quimico, risco de desabamento. Durante o periodo do
quadrimestre em referéncia, foram realizadas vistorias de pré-demolicdo e demolicoes

de 06 (seis) edificacoes.

Cabe ressaltar que a atividade de demolicdo é prevista no PBA e estd
detalhada no Programa de Limpeza e Desinfeccdo da Area de Inundacdo (Anexo
XXIl).

1.8.6 Plantio
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Conforme consta no Manual da Supervisdo Ambiental, a equipe de meio
ambiente da Supervisdo acompanha o recebimento de mudas no viveiro pelo
Consércio BP-KPE/Cetenco, cujas informacdes da verificacdo do lote de mudas
recebidas para sua aprovacdo sdo registradas por meio do Formuldrio — Ficha de
Recebimento de Mudas. No quadrimestre em questdo foram recebidas 23.000 mudas
no viveiro, cujo lote vistoriado foi aprovado, como pode ser observado no Relatério

Complementar de Formuldrios.

A seguir € apresentado o registro fotografico das mudas que chegaram no

empreendimento.

= /
Foto 5: Vistoria e liberagcdo do lofe de 8.000 mudas (14/11/2022)
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A liberacdo dos lotes de plantio executados para inicio da etapa de
manutencdo € feita pela equipe de meio ambiente da Supervisdo por meio do

Formuldrio - Ficha de Liberacdo de Lote de Plantio para Manutencgdo.

O plantio estd sendo executado de acordo com o projeto de restauracdo
submetido através do SARE n° 13316 e n° 23606 (em cadastramento). De acordo com
o Parecer Técnico da Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo (CETESB) n°
468/18/IE de 26 de janeiro de 2018.

Ao mesmo tempo, o Termo de Compromisso de Responsabilidade
Ambiental (TCRA) 110606/2018, definiu para o projeto de compensacdo 144,64
hectares (48,79 ha inicial + 95,85 ha do projeto especifico de restauracdo florestal para
todas as APP da Barragem Pedreira). Vale ressaltar que, o cdlculo citado foi realizado
através de dados secunddrios (andlise de imagem georreferenciada), sendo assim,
com a evolugcdo dos trabalhos de restauracdo, o valor total da drea poderd sofrer

alteracdo apods a finalizacdo do plantio dessas dreas.

No periodo desse quadrimestre foi executado o plantio em 04 novos
sublotes: (i) 4.9, 5.1, 5.2 e 5.3 (em setembro de 2022). Dessa forma, o valor atualizado
de drea em que foi executado o plantio € de 99,28 ha no Empreendimento, sendo
1,38 ha de plantfio executado dentro do quadrimestre em questdo. A ficha de
liberacdo do lote de plantio é apresentada no Relatério Complementar de

Formuldrios.

A Tabela e os Grdficos, a seguir, apresentam o avanco fisico da atividade
de plantio no entorno do futuro reservatério da Barragem Pedreira incluindo drea
preparada para plantio, onde observa-se a realizacdo da atividade de plantio em
73,11% (98,62 ha) da drea total estimada (134,90 ha).
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE S

Avanco Fisico do Plantio

Plantio total estimado (ha) 134,90
Plantio realizado (ha) 98,62
Area de plantio preparada (ha) -
Avango fisico (ha) 73.11%

Quadro 8-Avanco fisico — Plantio até dezembro 2022

Avanco - Plantio de Essencias Florestais Nativas

M Executado:

m A executar:

Grdfico é- Avanco fisico — Plantio até 31/12/2022

Os dados apresentados acima sdo conforme os levantamentos topogrdficos
realizados no decorrer do periodo. Ressaltamos que na medida que esses dados sdo
aferidos junto a equipe de medicdo e topografia os mesmos sdo ajustados, o que

justifica a diferenca dos dados apresentados pelo Consércio KPE/Cetenco — BP.
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Avanco Fisico - Plantio (ha) - 2022
E mm G5

i
e
§ @

Grdfico 7- Avanco fisico Mensal — Plantio até 31/12/2022

Além disso, a equipe de meio ambiente da Supervisdo realiza mensalmente
a verificacdo em campo das manutencdes executadas dos sublotes de plantio, e
valida a execucdo ou ndo do servico. No Relatério Complementar de Formuldrios é
evidenciado as fichas das vistorias realizadas nos sublotes da Barragem Pedreira

durante o periodo do 12° relatério quadrimestral.

As atividades de plantio das futuras dreas de protecdo permanente estdo
detalhadas no Subprograma de Reflorestamento das APP's do Futuro Reservatério
(ANEXO XI).

1.8.7 Supressao Vegetal

Conforme consta no Manual da Supervisdo Ambiental, a equipe de meio

ambiente da Supervisdo acompanha as atividades de afugentamento prévio e
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concomitante, resgate e soltura da fauna, metodologia empregada, localizacdo dos
pontos de amostragem e dreas de soltura, registros fotogrdficos das atividades,
avaliagdo dos resultados obtidos, equipe técnica responsdvel com respectivas ARTs.
Além disso, acompanha o resgate e relocacdo de espécies, coletas de sementes e
plantulas, especialmente das espécies ameacadas de extingdo e a implantacdo e a

manutencdo do viveiro tempordrio de mudas.

A liberacdo da supressdo é dada pela Supervisdo Ambiental por meio da
Ficha de Liberacdo de Supressdo. Entretanto, no periodo em questdo, foi evidenciado
avanco na atividade de supressdo vegetal nas parcelas 1, 6,10, 11 e 12 da jazida, e a
organizacdo e quantificacdo do material lenhoso suprimido anteriormente, e controle
de espécies invasoras/exdticas em drea de plantio que podem ser observados no
relatério referente ao Programa de Supressdo Vegetal e seus subprogramas (ANEXO
X).

O Programa de Supressdo Vegetal interage diretamente com os seguintes
programas: Programa de Monitoramento e Conservacdo da Fauna, o Programa de
Revegetacdo e Enriquecimento Florestal e o Programa de Controle Ambiental das
Obras, devendo garantir que os impactos causados na fauna e flora local sejom
minimizados, assim como as acoes de afugentamento, resgate de animais e resgate

de germoplasma.

Os procedimentos adotados nas atividades de supressdo estdo detalhados

no Programa de Supressdo Vegetal e seus subprogramas (ANEXO X).

1.8.8 Sistema Integrado de Gestao (SharePoint - SIGDAEE)

O Sistema Integrado de Gestdo — SIG DAEE foi criado para melhorar o

desempenho do trabalho de gerenciamento. O sistema sustenta toda a estrutura de
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informacodes e fluxos de trabalho das mais diversas dreas do empreendimento (Gestdo
Socioambiental, Gestdo Financeira, Gestdo de Engenharia, Comunicacdo, etc.), alem

de armazenar todos os documentos, atas e correspondéncias do programa.

Em relacdo a gestdo socioambiental, o Sistema possui um fluxo para envio
dos relatérios dos Programas Ambientais € para emissdo de Informes de Ndo

Conformidade Ambiental.

Somando- se a isso, com objetivo de agilizar, padronizar a automatizar os
processos na busca da qualidade, foi implantado o Didrio de Obras Digital (RDO),
onde os Consércios contratados para Construcdo, Supervisdo, Gerenciamento e o
proprio DAEE conseguem interagir de forma rapida e segura. Desta forma, é possivel
pelo Portal SIG DAEE registrar, em tempo real, fatos importantes da obra, dando ao

DAEE acesso as informacdes de modo imediato.

J& a gestdo financeira do Programa estd sendo realizada através de banco
de dados Unico, elaborado e operado pelo Gerenciamento, hospedado do Portal SIG
DAEE, para integrar as informacdes a serem disponibilizada para os mais diversos

usuaqrios.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE S

No ambiente destinado a “Gestdo Socioambiental” € possivel visualizar os
indicadores por programa dos relatérios entregues. Os indicadores apontados sdo:

numero de relatdrios entregues; porcentagem de aprovados, validados e recusados;

e quantidade de revisdes, como demonstrado nas figuras, a seguir:

SharePoint

Home Portal do Conhedmento Barragem Pedreira Barragem Duas Pontes CanalizagZo Rio Baquirivi-Guagu Gestdo do Programa Comunicagio Consércio CPC Alterar Senha

@ g Departamento de Aguas e Energia Elétrica

- Nove ~ = Enviar por email

@ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ~
PROGRAMA "SISTEMA DE MACRODRENAGEM RIO BAQUIRIVU-GUAGU E BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES" Sate

Programa
00 Programa de Gest3

grama de Acompanl
10 Programa de Monitoramento &

42(5385%] =
14 Programa de Monitora

15 Programa de Monitoral

-PMCF

acio da Populacio-POIRE
2 Mao de Obra-PMDMO
Brep

Figura 8- Sistema de Gestdo Integrada- Programas Ambientais

Através do SIG DAEE é possivel fazer a gestdo de todas as condicionantes

ambientais e das licencas emitidas para o empreendimento.

INCA e NNCA

Através do SIG a equipe de meio ambiente do Consércio Supereng -

Supervisdo, acessa o sistema e preenche um formuldrio padrdo, com as seguintes

informacodes: data de abertura, prazo de encerramento, local, descricGo da ndo
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conformidade, fotos, grau do impacto, requisitos legais aplicAveis, dentre outras
informacodes. Assim que gerado o Informe, uma notificacdo via e-mail € encaminhada

ao coordenador ambiental responsdvel.

O sistema é capaz de gerar automaticamente dados estatisticos, como por
exemplo o numero de INCAS'/NNCA’s emifidos, tempo médio para encerramento,

quantidade de INCA’s fechados em funcdo da abertura de NNCA''s.

Um fato importante € que uma vez inserido no sistema, o formuldrio ndo

poderd ser apagado, isso evitard perda ou extravio de informagdes.

SharePoint

Home  Portal do Canhecimento  Barragem Pedreira “  Barragem Duas Pontes “  Canalizagio Rio Baguirivi-Guagu “  Gestio do Programa v  Comunicagio Consércio CPC v

@ ﬁ Departamento de Aguas e Energia Elétrica ¥ Nio seguind

<+ Novo ~ = Enviar par email

INFORME DE NAO CONFORMIDADE AMBIENTAL (INCA) e NOTIFICACAQ DE NAO
CONFORMIDADE AMBIENTAL (NNCA) - BP

Reqgistre INCA / NNCA INCA - Informe de Nao Conformidade NNCA - Notificagdo de Néo
Ambiental Conformidade Ambiental

_/.

Figura 9- Sistema de Gestdo Infegrada — INCAS/NNCAs

1.8.9 Construgcao da Barragem

As obras para a execucdo do barramento compreendem as seguintes

etapas:
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Raspagem, rocada e capina

e Topografia: demarcacdo da drea de limpeza;
e Raspagem de camada vegetal com espessura em média 0,30 m;

e Carga e descarga de material de limpeza em bota-espera e bota-fora.
Investigagcoes complementares

e Topografia: locacdo dos furos de sondagens;

e Sondagens mista: execucdo de sondagens mistas para investigacdo de
fundacdo;

e Sondagens a trado: execugdo de sondagens a frado com coletas de amostras

para ensaios de caracterizacdo de solos.
Escavacao de material de 1° categoria:

e Demarcacdo das dreas de corte/aterro na ombreira direita e esquerda;
e FEscavacdo de material de 19 categoria na ombreira direita e margem
esquerda;

e Carga e descarga de material em estoque ou bota-fora.
Tratamento de fundacgado:

e Perfuracdo e injecdo de calda de cimento (impermeabilizacdo do macico).
Protecao de taludes com revestimento vegetal - Placas de grama:

e limpeza geral do terreno;

e Revolvimento e/ou escarificacdo do solo;

¢ Nivelamento do terreno no greide ou secdo fransversal;
e Execucdo da drenagem superficial da drea;

e Colocagdo da camada de solo vegetal;

e Colocacdo da manta-geotéxtil;

e Incorporacdo de adubacdo quimica e orgdnica; e

e Hidrossemeadura.
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Os graficos abaixo demonstram o avanco fisico da atividade de escavacdo
balanco de massa referente a implantacdo da Barragem Pedreira no presente

periodo:

Avanco Fisico - Escavag¢ao 12cat.
(m3) - 2022

1968938,55
1450230,00 1560623,00

542633,00

0,00 § 0,00 § 0,00

Grdfico 8- Avanco Fisico Mensal da escavacdo (m?) - Até 31/12/2022.

*Nota: Durante o periodo de junho/22 houve corre¢cdo na medigdo na qual foi glosado 26.327,93 do
realizado.
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Avanco Fisico - Escava¢ao Mat. 12 Cat.

23,10%

M Executado:

m A executar:

Grdfico 9- Avanco fisico das escavacées até 31/12/2022

1.8.10 Obras Civis

No periodo em questdo as atividades permaneceram concentradas em
tratamento de material rochoso, aplicacdes de calda de cimento para o
preenchimento das fraturas geoldgicas, limpeza fina rigorosa da fundacdo com
ferramentas e equipamentos como alavancas e jatos de alta pressdo, regularizacdo e
preparacdo do topo rochoso com concreto para a execucdo das obras civis,

armacdo na galeria e concretagem.
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Foto 6: Médulo 1: Inicio de fechamento de forma Foto 7: Desemboque: Segue limpeza de topo
da 2°fase da parede central 27/09/2022. rochoso com espingarda de ar pressurizado
(28/10/2022.

Fofo 8: Concretagem no platé 592 - 21/11/2022.  Foto 9: Continvidade na limpeza rigorosa fina
manual sobre topos rochosos com auxilio de
espingarda de ar pressurizador no bloco 2 do platé
595-21/12/2022.
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1.8.11 Sistema de Drenagem Superficial

Durante o periodo foram realizadas manutencdo e limpeza nos sistemas de drenagem
de modo a evitar processos erosivos, e carreamento de material nos cursos hidricos.

—
@ - Eoern 7

Foto 10: I ManutengGo no sistema drenagem provisdrio  Foto 11: Manutencdo no sistema drenagem provisdrio
do bofta fora 2b margem esquerda 02/09/2022. do acesso MDOT 07/10/2022.

Foto 12 : Manutencd@o no sistema drenagem provisério  Foto 13 : Manutencdo no sistema drenagem provisorio
do acesso MDOT (01/11/2022). do acesso a margem esquerda (06/12/2022).
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2. Programa de Gestao Ambiental das Obras

Reportando-se ao Plano de Gestdo Ambiental das Obras (PGA) constante
no Plano Bdsico Ambiental (PBA) da Barragem Pedreira tem-se esse Plano como o
mecanismo principal para viabilizar a relacdo entre os aspectos ambientais associados
as etapas de implantacdo, enchimento do reservatério e operacdo do
empreendimento e o meio ambiente que com eles ird interagir, levando-se sempre em

consideracdo as expectativas das partes interessadas.

O Sistema de Gestdo Ambiental - SGA da Barragem Pedreira se subdivide

em quatro vertentes:

e 1° Coordenagao Geral (UGP BG-PCJ) - Abrange a coordenacdo tanto das
obras quanto das questdes socioambientais, € a parte da estrutura da Gestdo
que visa a validacdo técnica e controle dos prazos. E o apoio do DAEE com
relacdo aos assuntos que tenham interface com os érgdos ambientais, demais
6rgdos gestores de politicas publicas, sociedade civil e &érgdos ndo-
governamentais. Sempre que julgar necessdrio a Coordenagdo Geral poderd
exigir dos contratados a mobilizacdo de recursos para cumprimento adequado
das programagdes socioambientais. Além da Coordenacdo Geral e Geréncia
Socioambiental, o DAEE dispde de dois engenheiros fiscais diariamente na obra

acompanhando os contratos de Supervisdo e de obras;

e 2° Gerenciamento Ambiental (Consércio CPC) - Denfre as funcdes do
Gerenciamento estd a assessoria técnica a UGP na execucdo dos
compromissos ambientais assumidos no processo de licenciamento ambiental,
procurando equacionar e integrar a realizacdo de todos os planos, projetos e

programas de ordem ambiental, que sejam de interesse ao Projeto e que
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possam atingir e/ou proteger direta e indiretamente os meios fisico, bidtico e

antrépico nos quais o empreendimento encontra-se inserido;

» 3° Supervisdo Ambiental (Consércio Supereng Barragens) — A principal funcdo
do Consércio Supereng Barragens € acompanhar e fiscalizar a execucdo das
afividades previstas nos Programas Ambientais, idenfificando ndo
conformidades propondo acdes corretivas e preventivas referentes as ndo
conformidades identificadas, conforme os procedimentos previstos no Manual

da Supervisdo Ambiental;

e 4° Equipe de Gestdo Socioambiental (Consércio BP KPE/CETENCO) - A Equipe
de Gestdo Socioambiental € composta por profissionais pré-definidos pelo DAEE
e empresas de consultoria ambiental confratadas diretamente pelo Consércio
BP KPE CETENCO para execucdo das atividades e monitoramentos previstos no
PBA. Conforme demonstrado nos itens 1.2 e 1.3, a Equipe Socioambiental é
independente da Equipe de Seguranca, Saude e Meio Ambiente que é
responsdvel pelas acdes do Plano de Contfrole Ambiental (PCA). O
desenvolvimento das atividades de ambas as Equipes € acompanhado
diariamente pela Fiscalizacdo/Supervisdo Ambiental, além de apresentarem
mensalmente ao DAEE relatérios de andamento ambiental e social com o
detalhamento das atividades executadas no periodo. A equipe também é
responsével pela elaboracdo dos relatérios quadrimestrais de andamento,
solicitfados na Licenca Ambiental de Instalacdo n® 2557, como pode ser
observado na “Carta de Encaminhamento do Primeiro Relatério Quadrimestral
de Acompanhamento das Licencas Ambientais”, encaminhado pelo Consdércio
BP (ANEXO XXV).
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2.1 Atendimento aos Objetivos

~
A= 4

DAEE

(0] J131\/e)

Constituir, desde o inicio da
implantagcao do empreendimento,
uma Equipe de Gestao
Socioambiental, responsavel pelo
acompanhamento técnico da
implantagdo dos programas, pela
avaliacdo dos resultados parciais e
finais, e ainda pela proposicao de
novos programas e agoes
emergenciais, se necessdrio;

Atender ao contetudo detalhado
do Projeto Basico Ambiental (PBA)
desenvolvido para subsidiar a
concessdo da Licenga Ambiental
de Instalagcdo (LI) e ao escopo de
condicionantes ambientais
estabelecidas pelo érgao
ambiental responsavel pelo
licenciamento prévio e de
instalagdo do empreendimento e
aos requisitos legais; E assegurar a
obtenc¢do da Licenga de
Operacdo (LO);

Apoiar o DAEE na protecdo da
savde humana, do patrimdnio
histérico, cultural, arqueolégico,
paleontolégico e da
biodiversidade, incluindo-se, no
ambito desta Ultima, espécies tidas
como ameacadas e ecossistemas
sensiveis;

Respeitar o modo de vida das
populacoes que habitam, em
especial, a Area Diretamente
Afetada (ADA) e a Area de
Influéncia Direta (AID) do
empreendimento;

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES
SOCIOAMBIENTAIS

Rev.00

Status

Em
Atendimento

Em
Atendimento

Em
Atendimento

Em
Atendimento

= CPC
N

Justificativa

Conforme mencionado
anteriormente, o DAEE mantém uma
estrutura interna de gestdo
organizada, através de uma equipe
qualificada com responsabilidades
bem definidas.

Os 27 programas socioambientais
encontram-se em andamento,
conforme apresentado nos relatérios
mensais € quadrimestrais. As
interfaces entre diversos programas
s@o gerenciadas pelas equipes de
meio ambiente e sustentabilidade
do DAEE.
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Justificativa

(0] o113 1\/e) Status

Encontram-se em implantacdo os 27

Avdliar a incidéncia de impactos : . . .
. N programas socioambientais previstos
cumulativos e sinérgicos .
X ~ no PBA da barragem Pedreira, os
decorrentes da implantagcao das Em . L o
" o quais objefivam mitigar e/ou
obras em atributos e aspectos Atendimento .
s . Z compensar os impactos decorrentes
ambientais presentes nas areas de . -
TPt . da implantagdo do
influéncia do empreendimento; .
empreendimento.

O Programa de Controle Ambiental

Apoiar o empreendedor na . ~ .
. - R das Obras, em implantacdo, esta
implementagdo de alternativas de - -
- destinado a nortear as acdes da
constru¢ao que se mostrem com . - . .
. . Em Equipe de Gestdo Socioambiental
menor potencial de impactos . ~ .
. . Atendimento em relacdo ao trato com o meio
associados, considerando por . ~
s - ambiente, ao longo da execucdo
principio a exequibilidade da o .
Py das obras, minimizando impactos
medida; . . -
ambientais durante a construcdo.

Os programas ambientais,

Observar a utilizagdo eficiente e -
z . juntamente ao Plano de
sustentavel dos recursos naturais . . .
Gerenciamento de Residuos Solidos
nas ADA e AID do ~ .
. - em andamento sdo fundamentais
empreendimento com atengao e -
T e para administracdo dos recursos
aos limites identificados na Em .
. . naturais, atuando sob a
capacidade de suporte destes Atendimento .
N capacidade de suporte das frente
recursos frente as novas demandas .
. . as novas demandas a serem
a serem configuradas direta ou . )
R configuradas direta ou
indiretamente pelo "
. indiretamente pelo
empreendimento; .
empreendimento

Apoiar o empreendedor na
proposicdo adequada de medidas
preventivas e de mitigagdo de
impactos negativos e riscos ao
meio ambiente e a populagdo,
decorrentes da geragdo de Em
residuos sdlidos, efluentes liquidos Atendimento
e emissoes atmosféricas,
promovendo a adequada gestao
desses aspectos ambientais
ligados diretamente a implantagdo
da Barragem Pedreiraq;

O Programa de Controle Ambiental
das Obras com os subprogramas de
Subprograma de Monitoramento e
Controle dos Efluentes Sanitdrios e
Industriais; Subprograma de Confrole
e Monitoramento de Emissdes
Atmosféricas; Subprograma de
Controle e Monitoramento de Ruidos
e Plano de Gerenciamento de
Residuos Sdélidos.
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Objetivo

Coordenar o processo de
licenciamento junto aos orgdos
intervenientes com atribuigcoes

relativas a aspectos ambientais e
sociais do empreendimento e com
a sociedade civil em geral;

Proceder a supervisdo ambiental
das obras de maneira a garantir a
implantagdo de todas as medidas

necessdarias (preventivas e
mitigadoras) previstas no Plano de
Controle Ambiental das Obras
(PCAO), mediante a instauragao
de um processo sistematico de
inspecdo e manejo de ndo-
conformidades;

Produzir, com a periodicidade
estabelecida, os Relatérios
Consolidados sobre o andamento
dos Planos, Programas e
Subprogramas que compéem o
Projeto Basico Ambiental (PBA) da
Barragem Pedreira, bem como
sobre o atendimento das
condicionantes ambientais
determinadas nas diferentes fases
do licenciamento: Licenca Prévia
(LP), Licenca de Instalagao (LI) e
Licenga de Operagdo (LO);

12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES
SOCIOAMBIENTAIS

Rev.00

Status

Em
Atendimento

Em
Atendimento

Em
Atendimento

CPC
(s
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DAEE

Justificativa

A Barragem Pedreira estd sendo
implantada de acordo com a
legislacdo ambiental aplicdvel e
vigente e com as determinagdes
constantes no processo de
licenciamento ambiental. Para as
atividades construtivas
desenvolvidas no Canteiro de
Obras, o monitoramento para o
cumprimento da legislacdo é
realizado através de um sistema de
gestdo de requisitos legais. O
atendimento as condicionantes da
LI n® 2557 é rotineiramente
acompanhado pelo DAEE.

O Consdércio Supereng foi
contratado pelo DAEE para realizar
o acompanhamento da
implantacdo do PCAO e de todos
os outros programas do PBA. Dentre
as diversas responsabilidades da
Supervisdo Ambiental estd a rotina
de inspecdes e a gestdo de ndo-
conformidades. O DAEE conta com
um sistema informatizado (SIG DAEE)
para o gerenciamento dos informes
e ndo-conformidades emitidas.

Encontra-se implantada uma
sistemdtica de relatérios internos,
controle de documentos e registros
e organizacdo de dados, que
possibilitam a integracdo das
equipes, assegurando 0 acesso as
informacdes e acdo imediata, caso
necessdrio, quando do recebimento
dos dados ambientais.
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Objetivo

Promover praticas de melhoria
continua em todas as acdes
desenvolvidas pelo PGA;

Orientar as Empresas Construtoras
e demais empresas contratadas no
atendimento das exigéncias do
Programa de Controle Ambiental
das Obras e dos demais Programas
vinculados diretamente as obras
que integram o PBA;

Assegurar que as Empresas
Construtoras e as demais empresas
contratadas instaurem praticas de

melhoria continua de seu
desempenho socioambiental;

Garantir que a totalidade dos
fornecedores de bens e servicos a
serem contratados pelo
empreendimento esteja em
situacdo regular perante as
autoridades ambientais;

Promover a comunicag¢do continua
do empreendedor e seus
colaboradores com a comunidade
afetada direta ou indiretamente
pelo

empreendimento, por toda a vida
Util do empreendimento;

Garantir que todas as atividades a
serem realizadas no
empreendimento estejam de
acordo com as melhores praticas
de controle socioambiental.

Status

Em
Atendimento

Em
Atendimento

Em
Atendimento

Em
Atendimento

Em
Atendimento

Em
Atendimento

~
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Justificativa

Desde o inicio da implantacdo dos
programas tem-se buscados o
aperfeicoamento as acdes e
afividades.

Para as atividades construtivas
desenvolvidas no Canteiro de
Obras, o monitoramento para o
cumprimento da legislacdo é
realizado através de um sistema de
gerenciamento de requisitos legais.

Todos 0s canais de comunicacdo,
incluindo mecanismos de consulta e
reclamacdo, foram implantados,
garantindo o fluxo de informacoes.

Conforme mencionado
anteriormente, o DAEE mantém uma
estrutura inferna de gestdo
organizada, através de uma equipe
qualificada com responsabilidades
bem definidas.

Quadro 9- Atendimento aos Objetivos do PGA
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Meta

Cumprimento dos cronogramas dos
diversos programas ambientais;

Manter os érgdos ambientais
informados durante todo o periodo
de implantagdo dos programas
ambientais;

Garantia do cumprimento de todas
as especificacoes contidas neste
PBA, na legislagdo ambiental e nas
condicionantes das licengas
ambientais;

Manutencgao de toda
documentacgado;

Manter o Banco de Dados de
informagoes ambientais das obras
atualizado;

Obtengdo de sucesso na
implantagcao de medidas corretivas
das ndo conformidades
identificadas pela supervisao das
obras.
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Justificativa

Os cronogramas dos programas
foram elaborados e o
monitoramento dos prazos estd
sendo realizado pela Supervisdo.

Todas as informacdes referentes &
implantacdo dos programas
ambientais solicitadas pelos érgdos
ambientais como CETESB, DEFAU,
dentre outros foram protocoladas e
respondidas no periodo vigente.

O conftrole das condicionantes
apresentadas nas licencas
ambientais é feito mensalmente
pela equipe da Supervisdo
Ambiental, comprovado ao
Gerenciamento por meio dos
Relatdérios Mensais do Programa de
Gestdo Ambiental -PGA.

O SIG DAEE armazena documentos
importantes para gestdo do
programa,

O SIG DAEE armazena todos os
dados gerados na implantacdo dos
27 programas socioambientais
previstos no PBA do
empreendimento.

E responsabilidade da Supervisora
acompanhar as frentes de servico.
Qualquer desvio deverd ser
ponfuado. Desvios considerados
relevantes, sdo passiveis de serem
pontuados, por meio do Informe de
Nao Conformidade Ambiental
(INCA).
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Justificativa

Desvio mais significativos, com alto
grau de insatisfacdo, segundo os
critérios predefinidos, sdo passiveis
de serem notificados
imediatamente, por meio da
Notificacdo de Nado Conformidade
Ambiental (NNCA).

Todos esses eventos sdo registrados
para compor ferramentas que
permitam sua gestdo. Esses dados
estdo contemplados no painel de
indicadores de desempenho

Quadro 10- Atendimento as Metas PGA
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2.3 Indicadores

NUmero de ndo conformidades identificadas em relacdo ao atendimento 10
dos itens propostos nos Programas Ambientais e a legislacdo pertinente.
Atendimento dos cronogramas dos respectivos programas 90,44%
NUmero de relatérios de andamento periddicos e relatérios quadrimestrais 1
enviados para a CETESB.
Percentual de condicionantes das licencas/autorizacdes ambientais
. 100%
atendidas.
NUmero de notificacdes, autos de infracdo, autos de constatacdo, multas 0
de 6rgdos ambientais referentes s ndo conformidades da obra.
NUmero de reunides com atores envolvidos na implantacdo do
empreendimento (atas de reunido, listas de presenca e/ou registros 25
fotogrdficos).
NUmero de procedimentos elaborados. 0
Quadro 11- Atendimento aos Indicadores do PGA
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2.4 Acompanhamento das Atividades

2.4.1 Planejamento

Programag¢do Quinzenal: Ferramenta em Excel, a programacdo quinzenal
contempla informacdes de curto prazo, detalhando todas as atividades realizadas em
campo de todos os programas do PBA e de obras. A programacdo € atualizada e
inserida no SIG DAEE. A ferramenta contém informacdes como: datas da entrada e
saida em campo, atividades a serem desenvolvidas, programas, status de execucdo

(planejada, confirmada, realizada e cancelada) e equipe executora.
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Figura 10- Modelo de Programag¢do Quinzenal
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Programagdo Mensal: Nos Relatérios Mensais de andamento dos programas
€ apresentado o item "“planejamento das proximas atividades” referentes as atividades

que deverdo ser realizadas no més subsequente.

24.2 Acompanhamento do Custo e Escopo

I.  GERENCIAMENTO DO CUSTO

A afividoade é executada por meio de planilha de planejomento e
monitoramento de execucdo orcamentdria. Por meio deste Gerenciamento é possivel
acompanhar o orcamento dos projetos, garantindo recursos para a plena execucdo

do Plano Bdsico Ambiental, até a execucdo completa das atividades.

. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

O Gerenciamento do Escopo é um dos pilares do Gerenciamento de
Projetos, que deve andar de forma intfegrada com o Gerenciamento de Tempo,
Custos e Risco. Para a execucdo deste Gerenciamento sdo utilizadas as seguintes

ferramentas:

- Reunides semanais entre o Consércio CPC, Supereng e BP KPE/CETENCO:
Realizada semanalmente para acompanhamento da execucdo das atividades
de todos os programas do PBA;

- Reunides periddicas com o DAEE, Gerenciamento e Supervisdo.

- Revis@o dos Relatérios Mensais de Implantacdo dos Programas do PBA: O
Consoércio Supervisor realiza, através do SIGDAEE, a avaliacdo dos relatérios
mensais entregues pelo Consodrcio Construtor, com o intuito de alinhar os

relatérios e acompanhar as atividades realizadas pelos projetos. Apds a andlise
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do Consoércio Supervisor, os relatérios sdo aprovados ou reprovados, se

aprovados seguem para andlise do DAEE/ Gerenciadora.

2.4.3 Workshops

Uma das atividades previstas no PGA € a realizacdo de workshops e/ou
encontros periddicos com objetivo aprofundar determinados assuntos de maneira
mais pratica, gerar discussdes e desta forma possibilitar a inferacdo entre as equipes

que compdoem o Sistema de Gestdo Ambiental da Barragem Pedreira.

No quadrimestre em questdo foram realizados encontros frequentes com as

equipes gerenciais e fécnicas, como mencionado nos itens a seguir.

2.4.4 Articulagao Institucional e Comunicagao

Uma das principais atividades da equipe de Comunicacdo Social é a
realizacdo de contatos prévios com as comunidades envolvidas e as principais

liderancas (prefeitos, vereadores, representantes de associacdes civis e sindicais, etc.).

No periodo do décimo segundo quadrimestre, de sefembro a dezembro de
2022, foram desenvolvidas diversas reunides de articulacdo institucional com setores
relevantes do municipio de Pedreira, Campinas e regido. A seguir seguem as principais

reunidoes de arficulacdo realizadas no periodo desse relatério:

Proposta de Agdo de Comunicagdo e
Interagdo Social

Instituicao Data
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INSITU Servigos Ambientais
no Municipio de Sdo Paulo

SAMUCA no Municipio de

Pedreira

EMEF Zulmar Deoclécia
Pintor Bernardes em
Pedreira

Secretaria Municipal de
Saude de Pedreira

Centro de Educagao do
Trabalhador da Sadde -
CETS de Campinas

Secretaria Municipal de
Educacgado de Pedreira

Tampinhas que Viram
Ragao de Pedreira

Clinica Dr° Léa Scatena
em Pedreira

Ictiolégica Consultoria
Ambiental em Botucatu

Escola Estadual Luiz
Bortoletto de Pedreira

Escola CEl Prof°®. Zuleika
Hellmeister Novaes em
Sousas - Campinas
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Parceria para a readlizacdo de
Palestra sobre “Vetores de Doencas
- Monitoramento de Invertebrados”

Alinhar atividade de Formpc;do de
Multiplicadores — “Dia da Arvore”

Alinhar atividaoade de Palestra
Ambiental — Vetores de Doencas -
Monitoramento de Invertebrados

Agendamento de Palestra para
Agentes Comunitdrios

Agendamento de Palestra para
Agentes Comunitarios

Solicitacdo de autorizacdo para
realizacdo de atividades do PEA

Agendamento para entregar de
tampinhas arrecadadas

Alinhar Palestra sobre o Cdncer de
Mama - Outubro Rosa

Parceria para a readlizacdo de

Palestra sobre “Peixes no Rio
Jaguari”
Alinhar atividaoade de Palestra

Ambiental - “Peixes do Rio Jaguari”

Reunido para implantacdo -
Atividade de Educacdo Ambiental
- PEA

Rev.00 - 'zms('xrciu‘upenenc
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06/09/2022

06/09/2022

06/09/2022

22/09/2022

22/09/2022

22/09/2022

27/09/2022

03/10/2022

03/10/2022

04/10/2022

05/10/2022
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EMEF Zulmar
Pintor
Pedreira

EMEF Humberto Piva de
Pedreira

Fundacado Beneficente de

Pedreira - Funbepe de
Pedreira

Secretaria Municipal de

Saude de Pedreira

Central de Saude Dr.
Euclides Nery Junior de
Pedreira

SAMUCA - Servigco de
Atendimento a Mulher, a

Crianga e ao Adolescente

de Pedreira

EMEF Humberto Piva em
Pedreira

ACEP - Associagao
Comercial e Empresarial
em Pedreira

Departamento de
Agricultura do municipio
de Pedreira

Econsult Estudos
Ambientais
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Alinhar atividade de Formacdo de
Multiplicadores - Visita no
Empreendimento BP

Solicitacdo de Dados - FUNBEPE

Alinhar atividade de Palestra
Ambiental -  Prevencdo  as
Queimadas

Solicitacdo de Dados — UBS

Alinhar campanhas de saude
preventivas que estdo ativas no
municipio

Alinhar atividade de Formacdo de
Multiplicadores — “Coleta Seletiva e
Reciclagem”

Alinhar atividode de Palestras —
“"Abelhas sem Ferrdo”

Verificacdo de CUrsos e
freinamentos para divulgacdo

Solicitar parceria para divulgacdo
do curso de meliponicultura

Parceria para a
realizacdo de Poles’rrq sobre
“Sanidade Qualidade de Agua”

Rev.00 - 'zms('xrciu‘“PEREnG
c P c : | \Barragens
-

~
A= 4

DAEE

05/10/2022

17/10/2022

28/10/2022

28/10/2022

03/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
25/11/2022
25/11/2022

01/12/2022
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EMEF Zulmar Deoclecia Alinhar atividaode de Palestra 01/12/2022

Pintor Bernardes de Ambiental - ) sobre  “Sanidade
Pedreira Qualidade de Agua”
EMEF Humberto Piva de | Alinhar afividade de Formacdo de 05/12/2022
Pedreira Multiplicadores - Impactos
Ambientais
Secretaria de Mobilidade Solicitacdo de dados referente & 12/12/2022
Urbana do municipio de  infraestrutura - transporte pUblico
Pedreira
Promogado Social do Agendamento de reunido para 13/12/2022

municipio de Pedreira parceria na realizacdo do PEA com
o Projeto Cidadania

Quadro 12: Arficulacdes institucionais realizadas entre setembro e dezembro de 2022

No periodo de setembro a dezembro de 2022, a comunicacdo também foi
direcionada ao publico interno e & comunidade lindeira, como preconiza o Programa
de Comunicacdo e Interacdo Social. Foram realizadas diversas campanhas como
Campanha de Prevencdo confra COVID-19, atendimento publico de saude de
Pedreira, Animais Peconhentos, Uso de Mdascara & Opcional, Uso de Mdscara -
Prevencdo & Covid-19, Dezembro Vermelho - Prevencdo a Doencas Sexualmente
Transmissiveis, Dezembro Laranja — Prevencdo ao Cdncer de Pele, Prevencdo a
Dengue, Consumo Adequado de Agua e Condicdes Sanitdrias, Setembro Amarelo —
Més de Prevencdo ao Suicidio, Outubro Rosa — Prevencdo ao Céncer de Mama,
Novembro Azul — Prevencdo ao Céncer de Préstata, Vacinacdo Contra Meningite,
Orientacdes de Atendimento Hospitalar, Canal de Etica - Metha, Vagas de Emprego,
SENAI - Divulgacdo de Cursos e Capacitacdo, Infogrdfico da 6° Pesquisa de
Percepcdo, Fundacentro — Divulgacdo de Cursos e Capacitacdo, Escola Formando

Pessoas, Convite Curso de Meliponicultura, Arrecadacdo de Brinquedos, Natal
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Sustentdvel — Impactos Ambientais e Feliz Ano Novo — Boas Festas todas voltadas a

salde e ao cuidado com o colaborador.

Em relacdo & comunidade do entorno, a equipe de comunicacdo social
realizou visitas & comunidade para difundir informacdes importantes, relacionadas &
obra, utilizando comunicados impressos sobre campanhas e atividades pontuais, com

o objetivo de minimizar os impactos a populacdo local, obedecendo o protocolo

sanitario quanto a pandemia de Covid-19.

SETEMBRO AMARELO Ha Uagas!

MES DE VALORIZAGAO DA VIDA

SEJA A AJUDA QUE
O OUTRO PRECISA

L #, ¢
L ¢

o ] £
Barragem Fedreira L Seog b
wock temn atendiments ¢ © .f; /‘." ’
com profissional 5 G
especializado. i -

Vock nie estd sazinba, 5 -

procune pela Assistente Social ’f’
na Centro de Comunicacsa,
‘ouno Plantdo Social

Segurda-feira: Bh30 a5 11h30
Sala de entrega de EPIS |Fundagia).

Comao val vocé?
Ligue: 3853-1042

 thal

[ Comuricasia s racio sccia | gl S

O Consorcio Barragem Pedreira KPE-
Cetenco  estd contratando profissionais
com experiéncia para a vaga de:

Carpinteiro (20)

* Mecanico de Manutencdo de
Equipamentos (03)

* Motorista de Veiculo Pesado (03)

* Pedreiro (10)

* ODperador de Motosserra (02)

Interessados devemn enviar curriculo para:
nmmmmu

Cainz e Curricsls na Fus Squeics Campay, 1114, Canir, Pedreica - 59

Wais informagte (19) M53- 1042

comnicscio sicnao o] =l »)

Figura 11: Campanha Setembro Amarelo Figura 12: Campanha Hd& vagas
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ESCOLHA VIVER
SEM IST’S

COMO EVITAR AS IST'S
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Figura 13: Campanha IST Figura 14: Animais Peconhentos
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£, wrm&?ﬁ:
‘*m * W ﬁpg’ﬁ

L4 » o
e b vl L4
Frevenir ¢ um ato de amor com woCe, Com S8u Cofpa & DOm
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PLANTAO SOCIAL

. Os plantdes socials ocomem
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obras e sBo confidenciais.
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Figura 15: Campanha Outubro Rosa Figura 16: Capacitacdo Plantdo Social
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Gomainio

"- COMUNICADO DE SERVICO ¥

—— 3 NOVEMBRD

O Consirdo BF KPE-CETENCO, responsieel pela construgio da

Baragem Pedreira, realizard nos dias 26 ¢ 27 de outubro 2022 |quarta
e quinta-feira), obras de melhorias na estrutura da primeira pante que
o aoesso d antiga Usina Macaro Branca.

INTERDICAO NO ACESSO

- Heniek Gus sl inlesdRade; das 07HI0 ds 16000

* Case recnslin, o imendighe i mantids durente & nofte @ & midropeds antre s
diin 26 0 27 dw curtuien.

SUA VIDA E MUITO VALIOSA,
ENTAO E MELHOR SE CUIDAR!

‘& PONTE .
NTERDITADA

O Consdrrio B KPE-CETENCO agradess & compreensfio de todos.

("

=)
Cosmunicagds & INberagsdo Social H CAF = ﬂ

19 3893. 1042

Figura 18: Campanha Novembro Azul

DIVULGAGAO DE CURSOS

CURSO MELIPONICULTURA
Faca a sua inscriggol

& &

A equipe Socioamblental da Barragem Padreira

gostaria de convidar vocd para conhecer as
técnicas de criagio de abelhas sem ferrdo —
Curso de Meliponicultura.

Mo curss, vicd i ppmer “

L o
i i oo et vt o OO o e A T & Col i
O O PR AT

SIRIRIGIBI @

1‘-1‘

As vagas sao limitadas = 26 por turmal

Conlfiema & SUb DrusdE oo

& it Bocioambienial | 3893-1042 g ocdin
Comumncatlo o Nrecdo Botial H W § ___-_E:__ Cosmunicalio o wwcle Soclal
Figura 19: Curso de Capacitagcdo Figura 20: Campanha Divulgacéo de Cursos
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USE CORRETAMENTE (CDERMOO BDCA E NARIZ),
PARA MAIOR PROTECAD CONTRA COVID19

-] L U<
..'.@_ @.. D .
P 48:80 &

20 B A
N W ¥

Complebe o o waclnal para sua protegde!

EE— P 8

Figura 21: Campanha Uso de Mdscara

AGUA LIMPA E VIDA
VAMOS PRESERVAR!

Il B G s, ol & B

FACA O BEM PARA O FLANETA QUE VIVERSOS T

P .0

—SaEn—

Figura 23: Comunicado Agua Limpa
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Figura 22: Campanha Dezembro Vermelho

Ry Refeicdo Especial de
® NATAL

Figura 24: Campanha de Natal
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EXAME GRATUITO E SIGILOSO

Dia 21/11 a 08/12
Das 9h as 14h

Imidades de Saide

Figura 25: Campanha Fique Sabendo

ESTA DISPONIVEL VACINA CONTRA
4 TIPOS DE MENINGITE

O que & Meninghe?

A marirgfe § uma oflamagio des meningm gue ds e D
rearsbrianin gue srmechesm o clesbrs @ protegen o ook, & meduls
ingurhal v oubras parie do uslema neras cankral

Quais formas de transmissdo?

Em jgeral, & trniesbisle d§ S0 pevics pare peno, aineck dii vies
reipratirun, goticulas @ scnsdes do naric @ da gargarta. Tambdém
ceome atravin da ngertio de dgus ¢ shmenios contaminsdos ®
cxrtate com o

D g LOAT 3 VaCiNG gratuilaments s SLIS?

Adclricimiin coms idad artng 11 @ 12 an.

ATENGAD

Dtelle Losniad 3 vacing OoAlFa 3 Sedangie?
Frocurs @ Unidide de Ja0ds man prémima

o ey v dhe s dincia.

[ S—
Tt 130 oo s i

R 2 8

Coeruinicagde @ Interaplio Soclal

Figura 27: Campanha Meningite
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Figura 26: Campanha Doe Brinquedos
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Figura 28: Campanha inferna
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TAMPINHAS VACINACAO
DO BEM CONTRA GRIPE
ARRECADACAD DE TAMPINHAS QUE VIRAM RACAD

J& é hora de se proteger e vacinar
- contra a gripe.

4* Semana do Meio Ambiente
Barragem Pedreira

“Lima 58 Rerre. Ve de forma sustantivel com & natunezs”

I CAs D NG, LIGUS: (150 BOSO-TNTT, BISO-I5TY @

[commcscosmrniosoae I o R e LR
Figura 29: Campanha Tampinhas do Bem Figura 30: Campanha Vacinagcdo Gripe
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= ; & %
Seguranga de Hfirra-gens Barragens Pedreira & Construgéo da_ Bamragem Construgio da Barragem Fciaririuis A bt
no Brasil Duas Pontes Pedreira Dues Pontes

NOTICIAS RECENTES

Equipe BDF realiza a ultima Alunos de Escola Municipal Dia Mundial do Solo é Estacdo Ecoldgica de Mogi-
apresentagdo do ano em de Pedreira recebem a comemorado com Guagu € beneficiada com a
Amparo palestra "0 .. reaproveitamento de compensagao .
alimento
Em 27 de Dezembro de 2022, & embro fo
8h, = equipe socicambiental da Programs de Mo Gitimo dia & &s 8h, 2 equips de
Earragem Dwas Pontes (BOF - FEA parz o=
realizou uma apresentagdo sobre VIEF} Zulmar

as obras do empreendimento na b tor Bernardes no
creche Sdo .

Leiz maiz. L=tz mais. Leiz mais... L=ia mais...

Sobrevoo

Barragens

Figura 31: https://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/

Foram realizadas ainda atividades de comunicacdo interna junto aos
colaboradores da obra, com o objetivo de informar sobre o empreendimento, seus
objetivos e impactos socioambientais. Vale destacar que, durante a pandemia do
novo coronavirus, foram adotadas todas as precaucoes e recomendadas para evitar
aglomeracdes, como a aplicacdo dos DDS em campo, com distanciamento

adequado e com nUmero de colaboradores reduzido.
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No espaco dos DDSs (Didlogos Didrios de Seguranca), os frabalhadores
recebem informacdes e esclarecimentos a respeito da situacdo do empreendimento.
A geréncia de producdo e sua equipe de engenheiros de campo do Consorcio

Construtor também participam das reunides com os colaboradores.

Foto 14: DDS Campanha de Prevencdo & Febre  Foto 15: DDS em comemoracéo ao Dia da Arvore
Maculosa (Data: 18/10/2022) Data: (21/09/2022)

Webpage Barragens Pedreira e Duas Pontes

O hotsite da “Programa Sistemma de Macrodrenagem do Rio Baquirivu e Barragens
Pedreira e Duas Pontes” foi reformulado no primeiro semestre de 2022, com o objetivo

de trazer de forma mais clara e atrativa as informacdes sobre o programa.

No site sdo atualizados os dados sobre as atividades realizadas na obra, cronograma,

além dos relatdérios protocolados e voos de drone.!

" https://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/
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e Programa "Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu-Guagu, Barragens Pedreira e Duas

Pontes"
DAEE

Institucional Pedreira¥ Duas Pontes ¥ Rio Baquirivi-Guagu ¥ Perguntas Frequentes Contatos Noticias @

Barragem Pedreira

Perspectiva da Barragem Pedreira, que ocupa 202 hectares e possui 650 metros de comprimento.

Figura 32- Website do Programa de Macrodrenagem do rio Baquirivu e Barragens Pedreira e Duas Pontes

245 \Vistorias e Inspecoes

A construcdo da Barragem Pedreira estd sendo realizada pelo Consoércio BP
KPE/CETENCO e vistoriada contfinuamente pelo Consércio Supereng Barragens,
responsével pela Supervisdo Ambiental. Para acompanhamento das obras em
andamento a Supervisdo manterd equipe técnica disponivel para realizar vistorias
para detectar desvios ou pontos de melhoria ambiental, e consequente degradacdo
ambiental em decorréncia das obras e/ou de atividades de obras. Nestas vistorias
serdo preenchidas as Fichas de Registro de Evidéncias e/ou Ocorréncias,

Oportunidades de Melhoria e de Nao Conformidades.

A Supervisdo Ambiental tem como atribuicdo a verificacdo, em campo, de

todos os segmentos de obras e, tendo como principal funcdo, a orientacdo de
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praticas ambientais que preservem e respeitem o meio ambiente da drea de influéncia
direta das obras, conforme as direfrizes estabelecidas na legislacdo ambiental

pertinente, através da elaboracdo de relatérios de ndo-conformidades.

A afividade de Supervisdo Ambiental contempla o efetivo controle
ambiental sistemdtico das obras, com o objetivo de atender as exigéncias dos érgdos
ambientais visando cumprir os preceitos do licenciamento ambiental, as normas e

legislacoes aplicaveis em dmbito estadual e municipal na regido impactada.

As vistorias e inspecdes readlizadas pelos supervisores sdo denominadas
“Ronda Socioambiental”, conforme procedimento previsto no Manual da Supervisdo.
O objetivo da ronda é registrar os acontecimentos e servem para alinhamento interno
da Supervisdo. Os desvios de menores impactos sdo tratados no ato da identificacdo,
caso julgue necessdria alguma resposta formal de ronda, a construtora tem um prazo
de 3 (trés) dias Uteis para atendimento. Caso ndo sejam, poderdo gerar um Informe de

N&o Conformidade e/ou Notificacdo de Ndo Conformidade Ambiental.

No ANEXO XXV pode ser evidenciado alguns Relatérios Complementares.

O resumo geral/acumulado das Rondas Socioambientais emitidas até o presente

relatério estd sintetizado no quadro a seguir:

463241 (47]50|65]159 4143|3224 6 4 3 3 16

496

ojojojofofofojyojoyjo|of o0 | o0 | O | O 0

Quadro 13- Quadro resumo das Rondas Socioambientais
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A atuacdo das equipes em campo possibilitou melhoria nas condicoes
ambientais das obras, por meio da indicacdo de desvios potencialmente causadores

de incidentes ambientais e da cobranca de solucdo para os mesmos.

A estrutura de gestdo ambiental, implantada pelo DAEE e por suas
contratadas, tem garantido o sucesso na implantacdo de medidas adequadas para
assegurar a implantacdo do empreendimento em conformidade com as melhores

praticas.

Além disso, a Coordenacdo Geral/Geréncia Socioambiental da UGP BG-
PCJ desde o inicio das obras, realizou diversas vistorias/inspecdes e reunides com o

objetivo de verificar o andamento das atividades relacionadas ao meio ambiente.

Durante o periodo deste relatdério ocorreu uma atividade do meio social em

incentivo & Campanha Outubro Rosa, conforme quadro e relatos a seguir:

¢ 11/10/2022 - Campanha Outubro Rosa

No dia 11 de outubro de 2022, aconteceu no canteiro de obras da Barragem Pedreira,
a Palestra em comemoracdo a Campanha Outubro Rosa, realizada com as
colaboradoras do empreendimento pela equipe social do empreendimento. Na data,
a equipe social do empreendimento convidou a palestrante Dra. Leia Scatena,
médica Ginecologista do Municipio de Pedreira, para falar s colaboradoras sobre o
Cancer de Mama, Cancer Colorretal, Cancer de Colo de Utero e HPV, temas

abordados no més de comemoracdo da Campanha Outubro Rosa.

No relatério complementar no ANEXO XXVII pode-se evidenciar o vex de numeracdo
34

2451 Informe de Nao-Conformidade Ambiental (INCA)
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Caso ocorra um desvio ambiental ndo solucionado conforme o
procedimento descrito na Ronda Socioambiental, o Coordenador Ambiental da
Supervisora emite um Informe de Ocorréncia de Nao Conformidade Ambiental (INCA)

aos responsdveis pela execucdo das obras para a correcdo da irregularidade.

As emissdes de informe e notificacdes ambientais seguem conforme

demostrado no fluxograma a seguir:

Desvio de Controle Desvio de
Ambiental Monitoramento
: Encaminhar a
i Ori construtora
Registro no Relat?rio Resolvido?
Mensal da Supervisdo
. - <

na - sim

Reqgistro de
N N A Encerramento do -
Informe Ambiental T )

Encaminhar a
construtora

Encaminhar ac DAEE

sim T _nao

Registro de
Encerramento da
Motificag&o
Ambiental

Registro de
Acompanhamento de
Nao-Conformidade

Encaminhar a
construtora

Figura 33. Fluxograma de emissGo de INCA e NNCA

Encaminhar aoc DAEE
e a construtora

Nesse contexto, sdo previstos os seguintes critérios qualitativos de avaliagdo
emrelacdo ao “status” dos Informes de NGo Conformidade Ambiental:
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STATUS

O INCA foi fechado pela Supervisdo e sua(s)
Fechado PO )
pendéncia(s) se encontram resolvidas.
Aberto O INCA se encontra aberto.

No 12° quadrimestre foram emitidos um total de 4 (quatro) INCAS sendo que
todas as acodes corretivas foram evidenciadas pela equipe da Supervisdo. O quadro a

seguir demonstra o quantitativo de ndo conformidades, assim como a situacdo atual

delas:
AB';:‘TTSR A EN CDQT&M N° DESCRICAO SITUACAO STATUS
e Nao realizagao da 38
01-AS- Camn%e:/rg:ﬁb?:\znzs t:‘n? ara Respondido
08/12/2022 13/12/2022 INC- atendimento ao Programa Dentro do Fechado
0099- . Prazo
ROO de monitoramento
sedimentoldgico.
1703 Nao realizacado da 38
01-AS- Camn%e:/rlef;ﬁb?ge/\zlg tean? ara Respondido
08/12/2022 13/12/2022 INC- atendimento ao Programa Dentro do Fechado
0098- ) Prazo
ROO de Monitoramento
Hidrologico
Evidenciado processo de
carreamento com sistema
1703 drenagem provisorio
01 AS- saturado sendo observado Respondido
7102022 13710/2022  INC.  GiSposicdo de sedimentos T T T ke o
no rio Jaguari. Recorrente
0097- . . Prazo
R0O de ronda socioambiental
1703-01-AS-RSA-0060-
RO0O0, 1703-01-AS-RSA-
0063-R00, 1703-01-AS-
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DATA DATA

ABERTURA  ENCERRAM. Ne DESCRICAO SITUACAO  STATUS

RSA-0073-R00 e 1703-01-
AS-RSA-0085-R00.
Descumprimento quanto
ao atendimento do
Programa de
Revegetacéo e
Enriquecimento Florestal
guanto as atividades de
manutencao nas areas de
plantio da Futura APP de
BDP no periodo de
Agosto/2022.

Lotes em que foram
reprovadas as

1703-01- manutengoes: Respondido
16/09/2022 19/09/22 AS-INC- 1.1:1.2:1.8:1.10:1.12: Dentro do Fechado
0096-R00 T o T Prazo

1.13; 1.13%; 1.15; 1.16;
1.21;1.22; 1.23; 1.24; 2.1;
2.2;2.3;210; 3.1; 3.2;
3.3;3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 4.8-
B;4.10;6.5;6.6 7.6; 7.7 -
Est.; 7.8; 7.10; 8.1-A; 8.1;
8.2;8.5;8.6;8.7¢e 8.10-A.

Lotes em que ndo foram
realizadas as
manutencgdes:

9.17 e 9.19

Quadro 14: Demonstrativo de Informes — INCAs emitfidos no quadrimestre

O resumo geral de ndo conformidades emitidas até o presente relatdrio estd
sinfetizado no quadro a seguir e podem ser encontrados no relatério complementar
ANEXO XXVI.
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1° | 2° | 3° 4° 52 g2 70 8ge 10 | 11° 122RQ Total
RQ RQ | RQ RQ RQ RQ RQ RQ RQ |RQ set/22 out/22 nov/22 dez/22 Acumulado
Total
G 00 9 (23| 5|4 775|774 1 | 1 0 2 102
INCAS

Quadro 15- Resumo de INCA's emitidos e encerrados até dezembro de 2022

Os INCAS abertos pela Supervisdo durante o periodo deste relatoério séo
relacionados aos Programas: Programa de Monitoramento Sedimentolégico (PMSed)

e Programa de Monitoramento Hidroldgico (PMH.

No grdfico abaixo é apresentado a relacdo dos INCAS abertos por

programa:
PMH PMSED PCA - EROSAOQ PREF - PLANTIO
Grdfico 10 — INCAS abertos por tema.
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2452 Notificagcao de Nao-Conformidade Ambiental (NNCA)

Caso a empresa responsdvel pelo desvio ambiental ndo corrija a
iregularidade apresentada no INCA, a equipe ambiental da supervisora encerrard o
formuldrio e abrird o formuldrio de Notificacdo de Ndo-Conformidade Ambiental —
NNCA.

Também estd previsto que caso o desvio ambiental for classificado como
de alto impacto no formuldrio INCA, a equipe da Supervisora estard apta a emitir

diretamente uma NNCA.

Nesse contexto, sdo previstos os seguintes critérios qualitativos de avaliagdo

em relacdo ao “status” das Notificacdo de Nao-Conformidade Ambiental:

STATUS

O NNCA foi fechado pela Supervisdo e
sua(s) pendéncia(s) se enconfram resolvidas.

Fechado (Resolvido)

Aberto O NNCA se encontra aberto.

No 12° quadrimestre apos a emissdo da LI, ndo foi emitido nenhum NNCA.
O quadro a seguir demonstra o quantitativo de ndo conformidades até o presente

momento, assim como a situacdo atual delas:
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DESCRICAO

SITUACAO

~
A= 4

DAEE

STATUS

Apos a supressdo da vegetacdo
170501 GEatene ercoTPIEITEe  Respondco
26/01/2021 02/02/2021 = AS-NCA- material vegetal gerado (folhas Denfro do Fechado
0010-R00 ¢ galhos). Recorrente do 1703- Prazo
01-AS-INC-0069-R00
Evidenciado processo de erosdo
e cacimbas saturadas,
consequente carreamento de .
1703-01- sedimentos para o rio Jaguari. Respondido
08/12/2020 | 15/12/2020 = AS-NCA- Dentro do Fechado
0009-RO0 = Recorrente do 1703-01-AS-INC- Prazo
0053-R00 E 1703-01-QL-RNC-0008-
RO1
Carreamento de material para
corpo hidrico e consequente
assoreamento do Cdorrego
08/12/2020 15/12/2020 = AS-NCA- do ndo cumprimento das Dentro do Fechado
0008-R00  tividades citadas na resposta Prazo
0322-01-AS-INC-0063-R00 co
INCA gerador da presente
NNCA.
14/09/2020 | 21/09/2020 | AS-NCA- 9 L Dentro do Fechado
Programa de Monitoramento
0007-R00 . L. Prazo
Sismoldgico (PMS)
Atraso na instalacdo dos pogos
14/09/2020 = 21/09/2020 = AS-NCA- - Dentro do Fechado
Programa de Monitoramento da
0006-R00 P . Prazo
DinGmica das Aguas
Subterr@neas (PMDAS)
Nos dias 24/09/2019 e 20/01/2020
o CSB notificou o resgate de
ictiofauna por profissionais néo )
1703-01- ' qutorizados pelo DeFau. No dia | Respondido
07/02/2020 14/02/2020 | AS-NCA- 28/01/2020 o BP iniciou as Dentro do Fechado
0005-R00 atividades nas dreas das Prazo
ensecadeiras sem o
acompanhamento dos
profissionais autorizados pelo
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DESCRICAO

SITUACAO

~
A= 4

DAEE

STATUS

6rgdo competente. Foi aberto
um INCA - 1703-01-AS-INC-0055-
ROO com prazo de resposta para
03/02/2020, o qual ndo foi
respondido dentro do prazo.

13/01/2020

20/01/2020

1703-01-
AS-NCA-
0004-R00

Evidenciado processo de erosdo
e consequente carreamento de
sedimentos, com posterior
deposicdo na drea de
preservacdo permanente app.
pendéncia recorrente ao dia
15/10/2019 ronda
socioambiental n°1703-01-AS-
RSA-0093-R00 e 06/11/2019 INCA
n°1703-01-AS-INC-0051, em
desacordo com a definicdo da
Lei N° 12.651/2012 drea de
preservacdo permanente.

Respondido
Fora do
Prazo

Fechado

01/10/19

01/10/19

02/10/2019

02/10/2019

1703-01-
AS-NCA-
0003-R0O0

1703-01-
AS-NCA-
0002-R00

Conforme requisito do PBA,
Programa de Supressdo de
Vegetagdo (PSV), item 5.1.1.1
Recomendacdes Gerais, foi
evidenciada intervencdo/
supress@o/ poda/ corte de
drvore, sem respectiva liberacdo
da Supervisdo para a afividade
ou autorizacdo equivalente. A
limpeza das dreas e supressdo
deverd iniciar somente apds a
obtencdo da Autorizacdo para
Supressdo de Vegetacdo e
intervencdo em APP e apds a
liberacdo do DAEE, da
supervisdo, da producdo e da
engenharia da obra.

Conforme requisito do PBA,
Programa de Supressdo de
Vegetacdo (PSV), item 5.1.1.1
Recomendacdes Gerais, foi
evidenciada intervencdo/
supressdo/ poda/ corte de

Respondido
Fora do
Prazo

Nao
Respondido

Fechado

Fechado
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DATA DATA . .
ABERTURA  ENCERRAM. DESCRICAO SITUACAO STATUS

drvore, sem respectiva liberacdo
da Supervisdo para a afividade
ou autorizacdo equivalente. A
limpeza das dreas e supressdo
deverd iniciar somente apds a
obtencdo da Autorizacdo para
Supressdo de Vegetacdo e
intervencdo em APP e apds a
liberacdo do DAEE, da
supervisdo, da producdo e da
engenharia da obra.

N&o cumprimento do Programa
de Revegetacdo e
Enriquecimento Florestal
presente no PBA- Plano Bdsico
1703-01- | Ambiental, sendo evidenciado, NGO Fechado
21/12/18 21/12/2018 | AS-NCA- dentre outros, a auséncia de Respondido Resolvido
0001-RO0O rocada seletiva; auséncia de
coroamento; auséncia de
calagem; auséncia de andlise
do solo e; auséncia de
adubacgdo.

Quadro 16- Quadro resumo dos Informe de Nao Conformidade Ambiental

O resumo geral de ndo conformidades emitidas até o presente relatorio estd

sintetizado no quadro a seguir.

Total

122 RQ
Acumulado

1°QR 2°QR|3° QR |42 QR 52 QR |6° QR 72 QR /82 QR 9° QR 102 QR 11°2QR

set/22 out/22 nov/22 dez/22

Quadro 17- Resumo de NNCA's emitidos e encerrados até dezembro de 2022
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2.4.6 Boas Praticas

Durante o periodo do 12° quadrimestre foram identificadas a
implementacdo de acdes de boas praticas realizadas por parte da Construtora

conforme apresentadas a seguir.
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BARRAGENS
DAEE % PEDREIRA DUAS PONTES Barragens
TITULD =
LISTA DE BOAS PRATICAS m‘;i“;:;::;gl‘mw
NOME TECNICO Luis Ricardo Parussi 30092022

BARRAGENS LOCAL DATA OBSERVACOES

Boas Praticas - CBP
Evidenciado o reaproveitamento
de tampinhas pet, para decorar a
bandeira so brasil

Pedreira Refeitdnio 0810972022

Boas Praficas - CBP
Canteiro 2301002022 Evidenciado, campanha para o

Pediei | sminisraivo dia das crianas.

Boas Praticas - CBP
Pedreira | Ombreira direita | 28/09/2022 Reaproveitamento de toras para
guarda corpo.

Figura 34: Exemplo de Boas prdticas - setembro de 2022 do Consorcio BP - KPE/Cetenco
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S BARRAGENS S

DAEE x PEDREIRA DUAS PONTES Baragens

TITLLC I3
1703010 A S-LBP D085 B0
DATA DE EMRSIAD
HOME TECHICD [Liss Fecarde Perussi 31710/ 2022
irem | FOTO: | mamracess LOCAL DATA ORSERVACOES

LISTADE BOAS PRATICAS

Cantsite Boas Praticas - CBP
ity TIM02022 Ewdenciado palestra com a DR
Lésa, campanha do cutubro rosa

Pedreira

Boas Praticas - CBP
0z Ewdenciado pakestra coma DR
Léia, campanha do outubro rosa

Canleing
Administratreo

Boas Praticas - CBP
BEwdentiads, enfeils com
carulina, campanha o outubrg
rosa
Prdriira Ruditirio TNz Qo nurca e TaDEm MOas paca
S8 amar & cudar de woodl
Prenana-se ndo so duranie o
Dutubro Rosa, mas em odos o5
oulros meses o ano.

Boas Praticas . CBP
Ewdenciado, enfeibe oom
canulng, campanha $o outubing
rasa
Pedraira Redgitdno 11022 O numca be Takem mobvas. para
S8 amar & cudar de voodl
Prenana.se ndo so duanie o
Dudubieo Rosa, mas ¢m lodos as
outros meses oo ano.

Boas Praticas - CBP
Ewdenciado, enfeite com
canukna, campanha &0 oulubro
rasa
Pedreira Redeitinio TIM0022 Que nunca te fabem motivos parna
S A @ Cubckar g ol
Prenana-se ndo sé duranie o
Oulubro Rosa, mas em 1odos 05
Cutros meses 4o ano

EBlgas Praticas - CBP
Ewdanciado, enfeibe oom
carulina, campanha &0 outubng
for5a
Pedmeira Redgiidno TIM0Z02F Qe nunca e fakem motivos par
S amal e cubdar de wood!
Prénana-sa ndio S0 duranis o
Outubro Rosa, mas em lodos os
CUINGS MeSes 4o ana

Figura 35: Exemplo de Boas prdticas - outubro de 2022 do Consorcio BP - KPE/Cetenco
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DAEE

BARRAGENS

9 b PEDREIRA

DUAS PONTES [ \Bnnﬁm

TITULD

LISTA DE BOAS PRATICAS

n*
1703.01-A5-LBP-D050-R00

DATA DE EMISSAD

NOME TECHNICO Luis Ricardo Perussi

30/11/2022

DATA

OBSERVACOES

ITEM FOTO BARRAGENS

1 e 2 =5 Pedreira

Refeitano

281172022

Boas Praticas - CEP
Enfestes feito com papel
reciclado, em campanha

novemnbro azul
Homens também precisam de
cuidados e prevencdo. Cuide-sel
A vida € o seu bem mais
precioso,

Pedreira

Refeiténo

28112022

Boas Praticas - CBP
Enfeites feito com papel
reciclado, em campanha

novernbro azul
Homens também precisam de
cuidados e prevencdo. Cuide-sel
Avida € o seu bem mais
precioso,

Pedreira

Refeitdno

28M12022

Boas Praticas - CEP
Enfeites feito com papel
reciclado, em campanha

novemnbro azul.

Homens também precisam de
cuidados e prevencdo. Cuide-sel
A vida € o seu bem mais
precioso.

Pedreira

Refeitdno

28M12022

Boas Praticas - CBP

Comecou a campanha de natal,
arrecadacio de brinquedos.

Figura 36: Boas prdticas de novembro de 2022 do Consércio BP - KPE/Cetenco
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DAEE X PEDREIRA DUAS PONTES %
LT 3
LISTA DE miuh:ﬁhlil.ﬂm'rm
m Ll BC o Parums ¥N1277022
FOTO BARRAGIMNG LOCAL DATA OESERVALOES

Boas Praticas - CBP
Reaproveitamento de madeairas
Pedresra Refentdng 20122022 para a construcio da arvore de

ruatal

Boas Praticas - CBP

2 Pedrewra Refeitdno 20M22022 Enfeites de natal com cartulina

Boas Praticas - CBP
Pedrewra Refesténo 20122022 Reaprovwstamendo of matenas
para, o enfgite de natal

Boas Praticas - CBP

Area de Reaprowitamenta Se mabenal
4 Pedresra 3 2022022 da obcna para a fabncaclo de
tampa do coletor de residuos
Boas Praticas - CBP
5 Pedreira Campo 201122022 Resprovesdamento de entulho

Dedrd SLEES0

Figura 37: Boas prdticas de dezembro de 2022 do Consdrcio BP - KPE/Cetenco
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Os formuldrios de boas prdticas estdo apresentados no relatério complementar ANEXO
XXVII.

2.5 ATIVIDADES PREVISTAS

Todas as acdes do Programa de Gestdo Ambiental sGo continuas e previstas
para continuar em operacdo até dois anos apds o enchimento do reservatorio,
conforme cronograma estabelecido pelo Plano Basico Ambiental. Como sdo acodes
de Gestdo, elas devem ser constantemente atualizadas de acordo com as
necessidades, sempre mantendo o foco em coadunar as atividades dos Programas,
buscando uma melhoria continua para tornar os processos de execucdo mais ageis,

eficientes e com menos riscos.

2.6 ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O PBA constitui-se em um instrumento de gest@o, que tem por objetivo
garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo empreendedor no que
concerne a correta gestdo ambiental do empreendimento e ao atendimento a
legislacdo ambiental. As acdes que integram os diversos Programas Ambientais
constituem o “nUcleo” de um Modelo de Gestdo Ambiental que, por sua vez, exige
uma coordenacdo enfre programas e um relacionamento enfre as instituicoes direta
ou indiretamente envolvidas com o empreendimento: esferas de governo,

comunidades e agentes responsdveis pela construcdo e operacdo do mesmo.
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Na sequéncia é apresentado o andamento dos 27 Programas Bdsicos
Ambientais propostos considerando sua aplicacdo ao meio fisico, bidtico e

socioeconémico nas fases de implantacdo da barragem Pedreira.

O PBA constitui-se dos seguintes programas e subprogramas:

2.6.1 Programa de Controle Ambiental das Obras

O principal objetivo do Programa de Controle Ambiental das Obras é o
estabelecimento de critérios e requisitos destinados a nortear as acdes dafs)
Construtora(s) Contratada(s) em relacdo ao trato com o meio ambiente, ao longo da
execucdo das obras, minimizando impactos ambientais durante a construcdo. O PCA
foi subdivido em 7 (sete) Subprogramas, além do Plano de Gerenciamento de Residuos
Sélidos:  Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio;
Subprograma de Controle de Saude Ocupacional e Seguranca do Trabalho;
Subprograma de Controle de Trafego e Sinalizacdo; Subprograma de Controle da
Erosdo e Assoreamento; Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes
Sanitdrios e Industriais; Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissdes

Atmosféricas; e Subprograma de Controle Monitoramento de Ruidos.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 28/12/2018, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.5 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Controle de Erosdo e Assoreamento, as
medidas adotadas para o confrole de erosdo e assoreamento; intensificacdo das
atividades nas etapas construtivas com maior potencial de desencadeamento de
processos de dindmica superficial; compatibilizacdo das medidas de controle e das

atividades de recuperacdo das dreas com o cronograma de obras.
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Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram realizadas atividades de movimentacdo de solo — (i) Bota-fora ll, 1A e
IIB margem esquerda; (i) Bota espera margem esquerda; (i) Manutencdo acessos
MDO1 e MDO03; (iv) Escavagdo obrigatdria MD — além do tratamento da fundacgdo
rochosa (injecdes); manutencdo e plantio na futura APP; (v) Limpeza rigorosa; e (vi)

Armacdo da galeria.

Ressalta-se que, a fim de minimizar os impactos causados pelas atividades,
foram implementadas as seguintes medidas preventivas: Implantacdo de sistema de
drenagem proviséria/permanente: (i) inclinacdo adequada de plataformas de aterro,
conftrdria as saias; Implantacdo de “cacimbas™; (i) estruturas construidas no terreno,
em forma de bacia, para captacdo de dgua, reduzindo sua velocidade, retendo os
sedimentos e aumentando a umidade do solo; (iii) utilizacdo de curva de nivel para
diminuicdo da forca da dgua, evitando erosdo e aumentando a umidade do solo; e,
(iv) instalacdo de telas-filtro com manta geotéxtil para contencdo de sedimento, bem

como Inspecdo Ambiental e Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento.

O detalhamento das acodes realizadas no periodo enconfra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras — ANEXO |.

Condicionante 2.7 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, o balanco dos
quantitativos de materiais de escavacdo, empréstimo e excedente no periodo,
detalhando o tipo de material e drea para destinacdo (provisdria ou definitiva) e a
situacdo de exploracdo das dreas, bem como as medidas de controle de poluicdo
adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploracdo e deposicdo
de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploracéo

e encerramento das dreas de jazidas, bota-espera e bota-fora.
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As atividades de terraplanagem iniciaram-se apds a emissdo da LI, emitida
em janeiro de 2019, e até marco de 2019 as atividades de movimentacdo de solo no
projeto ficaram concentradas nos servicos de limpeza do terreno e regularizacdo
topogrdfica da drea do canteiro industrial. Em abril de 2019, iniciaram-se as atividades

de escavacdo obrigatdéria da margem direita.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras.

Condicionante 2.9 Incluir, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Controle Ambiental da Obra, a comprovacd@o
da instalacdo e correto funcionamento do sistema separador dgua-dleo (SAQ) e
dos demais sistemas de efluentes gerados durante as obras, além do sistema de
abastecimento de dgua dos canteiros e frentes de obra; o inventdrio de residuos e
das fontes fixas de poluicdo atmosférica e os mecanismos de controle especificos

por fonte; e os pontos de monitoramento de ruidos.

A condicionante 2.9 foi atendida no Primeiro Relatdério Quadrimestral,
encaminhado & CETESB (Processo 017840/2018-87) em 13.06.19.

Condicionante 2.10 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas
de Apoio, as medidas adotadas para o freinamento ambiental dos trabalhadores,
gerenciamento de residuos e efluentes, com indicacdo das empresas receptoras,
controle do trafego de veiculos e de mdquinas; controle da geracdo de poeira e

da emissdo de ruido.
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Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, todos os profissionais ao serem admitidos no projeto receberam o treinamento
de integracdo, onde foram instruidos aos procedimentos ambientais e suas
responsabilidades. Ainda, durante acompanhamento das atividades do projeto foram
aplicados diferentes treinamentos ambientais, contemplando os temas deste

subprograma.

Quanto ao gerenciamento dos residuos e efluentes, € realizado o
rastreamento, a conscientizacdo dos profissionais, local para armazenamento
adequado para cada fipo de residuo, coleta, transporte e destino. Conforme
apresentados no item 4.3.1.1 Treinamentos Ambientais do 12° Relatdrio Quadrimestral
(PCA): é redlizada a capacitacdo de funciondrios para aumentar o desempenho da
equipe e potencializar os resultados didrios, focados também na questdo de residuos
soélidos, como preconizacdo na condicionante 2.10, assunto este também tratado nos
itens 4.3.5 Subprograma de Controle e Monitoramento dos Efluentes Sanitdrios e
Industriais do Programa de Controle Ambiental de Obras e 4.3.8 Plano de

Gerenciamento de Residuos Solidos.

Em relacdo aos residuos reciclaveis, eles sdo encaminhados para
Cooperativa Eco Pedreira, j@ os residuos comuns sdo fransportados pela Viana
Ambiental, até seu destino - Aterro Estre Ambiental S.A e os residuos de madeira e
enfulho s@o encaminhados para reciclagem na Reciclagem Castelo Solucdes
Ambientais. Vale ressaltar que o tema € acompanhado dentro do Programa de
Conftrole Ambiental de Obra, Subprograma - Plano de Gerenciamento de Residuos

Solidos.

Para o controle de tradfego de veiculos e de mdquinas foram implantados
sinalizadores e placas nas frentes de servico para melhorar o fluxo de mdqguinas e
caminhdes na drea de obras. O sistema de iluminacdo foi reforcado para as

atividades noturnas com a instalacdo de alguns novos postes de iluminacdo e
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sinalizadores., a fim de minimizar os riscos de acidentes, conforme evidenciado no

Subprograma de Controle de Tréfego do Programa de Controle Ambiental de Obras.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras.

Condicionante 2.11 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, as atividades
do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos realizadas no periodo, incluindo
no minimo: balanco dos residuos gerados, em formato de planilha contendo:
classificacdo de acordo com legislacGo e normas pertinentes; descricGo das
formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de residuo; indicacdo
dos locais de armazenamento; descricdo dos tipos de fratamento,
reutilizacdo/reciclagem/recuperacdo e/ou disposicdo final dos residuos; e
documentacdo comprobatdria da correta destinacdo; resultados dos indicadores

e ndo conformidades observadas.

O Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos estd detalhado no Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos do Programa de Controle Ambiental de Obras,
item 4.3.8 do 12° Relatério Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das
Obras.

Condicionante 2.39 Comprovar, no 1° relatdrio quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO e anfes
do desvio do rio, a aquisicdo e instalacdo da infraestrutura necessdria para resposta
a emergéncias e garantia do abastecimento publico previstas no Plano de

Contingéncia, bem como disponibilizacdo e treinamento dos colaboradores.
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A condicionante 2.39 foi atendida no Primeiro Relatdério Quadrimestral,
encaminhado & CETESB Processo 017840/2018-87 em 13.06.19.

Condicionante 2.32 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Controle de Trafego, no dmbito do
Programa de Controle Ambiental das Obras, as anuéncias das prefeituras acerca
dos acessos a serem abertos e readequados para a fase de obras, as tratativas com
os proprietdrios afetados, as acdes de comunicacdo aos usudrios locais, eventuais

ajustes em funcd@o dos impactos no trafego local.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, a condicionante 2.32 foi atendida. Para o controle de tradfego de veiculos e
de mdquinas medidas administrativas tomadas juntas a Prefeitura Municipal de
Pedreira foram mantidas, resulfando na rota de trdfego dentro no perimetro
urbano, conforme apresentado no Primeiro Relatdrio Quadrimestral, também
apresentado na Figura 10, bem como Treinamento e divulgacdo de informacdes sobre

a identificacdo dos riscos e sinalizacdo das vias.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras.

2.6.2 Programa de Monitoramento do Clima Local

O objetivo deste programa € detectar possiveis alteracdes nos pardmetros
meteoroldgicos, apds a formacdo do reservatério da Barragem Pedreira. A partir do
conhecimento dos parémetros meteorolégicos na fase antes e apds reservatoério,
serdo identificados os efeitos da implantacdo do empreendimento, ampliando o

conhecimento sobre o assunto, o que poderd ser de grande utilidade para futuros
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projetos. Para tanto, foiimplantada uma estacdo meteoroldgica automatica na drea

de influéncia do barramento.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatérios quadrimestrais  de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informagcodes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, os mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades verificadas
em campo, as respectivas acdes corretivas adotadas e a equipe técnica
responsdavel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editaveis (extensdo

xls, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos amostrais.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram coletados dados meteoroldgicos por meio da Estacdo Meteorologica
Automdtica - EMA da Barragem Pedreira (23K 305039 E, 7480917 S), os dados sdo
automaticamente enviados ao banco de dados digitais, onde é possivel acessar

remotamente afravés do seguinte link: https://www.hobolink.com/
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Foto 16: Limpeza da Estacdo Meteoroldgica Automdtica 31/12/2022

Durante todo o periodo, os dados obtidos pela EMA foram monitorados. Esse
monitoramento inclui o fratamento dos dados adquiridos e andlise de possiveis falhas
ou armazenamento de dados inconsistentes no equipamento. Ainda neste periodo
quadrimestral foi readlizada uma comparacdo dos dados adquiridos pela EMA
Barragem Pedreira em relacdo a classificacdo do clima local da drea do
empreendimento e, também, com dados de estacdes meteoroldgicas proximas.
Durante o periodo, o funcionamento da EMA se deu de forma correta e ndo
apresentou falhas no monitoramento e nem nos registros de dados em nenhum

dos par@metros.

Os dados consolidados e detalhados para o periodo encontram-se no
12° Relatdério Quadrimestral do Programa de Monitoramento do Clima Local - ANEXO
Il
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2.6.3 Programa de Monitoramento Hidroloégico

O objetivo deste programa é permitir uma avaliacdo mais detalhada da
superficie inundada nos trechos do rio Jaguari, no trecho de montante da barragem,
onde, devido aos efeitos de remanso no reservatoério, verifica-se uma variabilidade nas

superficies de inundacdo, em funcdo das condicdes de escoamento.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalagcdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.12 Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1° relatdrio
quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrolégico (o que ocorrer primeiro),
a versdo definitiva do Plano de Trabalho e Rede de Monitoramento Hidrolégico
georreferenciada, com cronograma atualizado, e respectiva manifestacdo da

Agéncia Nacional de Aguas — ANA.

A condicionante 2.12 foi atendida no Primeiro Relatdrio Quadrimestral,
encaminhado d CETESB. Processo 017840/2018-87 em 13.06.19.

Até o més de dezembro de 2022 foram realizadas 38 campanhas de

monitoramento hidroldgico.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo enconfra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrolégico — ANEXO .

2.6.4 Programa de Monitoramento Sedimentolégico

O Objetivo deste programa é subsidiar a avaliacdo da evolucdo da
deposicdo dos sedimentos dentro do reservatdrio da Barragem Pedreira, bem como,
da regi@o a montante da drea alagada. A ferramenta de monitoramento utilizada
para tal avaliacdo é a instalacdo e operacdo de postos sedimentométricos e

levantamento de secdes topo batimétricas na drea do reservatdrio. As informacoes
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geradas poderdo subsidiar acdes para evitar, mitigar ou compensar eventuais
impactos negativos, bem como conftribuir para o gerenciamento ambiental da bacia

e planejamento de usos multiplos do reservatorio.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatérios  quadrimestrais  de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informagcoes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, 0s mecanismos de gestGo adotados, as ndo conformidades
verificadas em campo, as respectivas acoées corretivas adotadas e a equipe
técnica responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis
(extensdo xIs, ou compativel)] e a localizacdo georreferenciada dos pontos

amostrais.

Os postos sedimentométricos foram instalados nos mesmos pontos de
monitoramento hidrolégico, bem como, um ponto exclusivo de medicdo
sedimentométrico no cérrego Entre-Montes denominados: PHM (Posto Hidrométrico de
Montante) nas coordenadas Y: 7.476.473e X: 305.573, PHJ (Posto Hidrométrico de
Jusante) nas coordenadas Y: 7.483.549 e X: 305.200 e PSed (Posto Sedimentométrico)
nas coordenadas Y: 7.478.733 e X: 304.888. As campanhas de monitoramento vém

sendo realizadas mensalmente.

No periodo de setembro a dezembro de 2022 foram realizadas trés (3)
Campanhas de medicdo de descarga liquida no Posto Hidrométrico de Montante —
PHM/PMSed e trés (3) Campanhas no Posto Hidrométrico de Jusante — PHJ.
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O detalhamento das acdes, monitoramentos e campanhas realizadas no
periodo encontra-se no 12° Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento
Sedimentologico — ANEXO IV.

2.6.5 Programa de Recuperagdo de Areas Degradadas

O Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas - PRAD visa &
reinfegracdo das dreas deterioradas pela execucdo das obras, d paisagem do
entorno, possibilitando a realizacdo de novo uso a esta. Este programa serd aplicado
na drea correspondente aos canteiros de obras e dreas de jusante da barragem e

demais dreas a de apoio.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatérios quadrimestrais  de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informagcoes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, 0s mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades
verificadas em campo, as respectivas acoées corretivas adotadas e a equipe
técnica responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis
(extensdo xIs, ou compativel)] e a localizacdo georreferenciada dos pontos

amostrais.

O presente programa ndo estd previsto para o periodo, por esse motivo ndo

foram apresentados dados e avaliagcdes de desempenho do programa.
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2.6.6 Programa de Monitoramento da Dindmica das Aguas Subterraneas

O Programa de Monitoramento da Dindmica das Aguas Subterréneas tem
por objetivo avaliar as variacdes dos niveis d’agua das unidades aquiferas na borda
do reservatério da barragem Pedreira antes, durante e apds o enchimento.
Paralelamente ao monitoramento dos niveis d'dgua dos aquiferos, serd efetuado um
monitoramento da qualidade das suas dguas, especialmente em locais de
ocorréncias de fontes preexistentes de contaminacdo antrépica e agropecudria
como fossas, pocilgas, currais e aquelas decorrentes do enchimento do reservatdrio.
Com relacdo ao monitoramento das dreas com estruturas e benfeitorias, deverdo ser
realizados levantamentos topogrdficos expeditos, com o objetivo de verificar a

possibilidade de elevacdo do lencol fredtico nestes locais.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalagcdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.44 Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dindmica das Aguas
Subterrdneas, os resultados dos Estudos de Detalhe, incluindo mapeamento
geoldgico-geotécnico e hidrogeoldgico da futura drea alagada e entorno;
reavaliacdo dalocalizacdo e do nimero dos pocos, considerando a possibilidade
de eventuais impactos em dreas de terceiros; adequacdo da frequéncia das
campanhas no periodo de obras, com inicio do monitoramento pelo menos um
ano antes da data prevista para o enchimento do reservatdrio; a indicacdo das
dreas susceptiveis a encharcamentos; além das formas de mitigacdo ou
compensacdo para eventuais perdas de dreas e impactos estruturais em

edificacoes e infraestruturas lindeiras.
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A condicionante 2.44 foi atendida no Primeiro Relatdério Quadrimestral,
encaminhado a CETESB. Processo (017840/2018-87 em 13.06.19)

Condicionante 2.45 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais do
Programa de Monitoramento da Dinédmica das Aguas Subterr@neas, atualizacdo da
rede de pocos de monitoramento da dgua subterrdnea considerando, além da
avaliacdo da variacdo do nivel do lencol fredtico, pontos sujeitos a contaminacdo,
identificados na Avaliacdo Preliminar e eventual Avaliacdo Confirmatéria de Areas

Contaminadas.

Em marco de 2021 foi finalizada a instalacdo dos 12 pocos de
monitoramento. Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de maio a agosto de

2022, foi dada continuidade as campanhas de monitoramento.

Em setembro de 2022 ocorreu a 5 Campanha quadrimestral. Esta
campanha foi realizada nos 12 pocos de monitoramento, porém com coleta de dgua

apenas em 10 devido ao poco 05 e 06 estarem secos durante o periodo.

Quando as quintas campanhas sdo comparadas é possivel notar que na
primeira campanha, realizada em Junho 2021, época de transicdo fim da cheia e
inicio da seca, encontrou-se uma concentracdo elevada de metais na dgua. Na
segunda campanha, realizada em setembro de 2021, periodo de seca, notou-se uma
reducdo na concentracdo de metais na maior parte dos pocos, € na ferceira
campanha, realizada em periodo de cheia, notou-se um equilibrio entre reducdo e
aumento nos pocos avaliados, o que se repetiu na quarta campanha, realizada
novamente em junho, em periodo de fransicdo do ciclo hidrolégico e a quinta

campanha notou-se um equilibrio entre reducdo e aumento nos pocos avaliados.

Os metais enconfrados com maior frequéncia e concenfracdo Nos Pogos

de monitoramento foram o Aluminio (Al) o Ferro (Fe) e o Manganés (Mn). O Fe e o Mn
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sdo elementos considerados como metais minerais, enquanto o Al é classificado como
um metal pesado. Na litologia do estado de SGo Paulo, esses trés minerais sdo
encontrados em abunddncia e frequentemente se apresentam em concentracoes
naturalmente consideradas téxicas ao ser humano. Por esse motivo, esses parémetros
ndo possuem valor de intervencdo para classificacdo de uma drea contaminada, nos
termos da DD 256/2016/E.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°
Relatério Quadrimestral do Programa Monitoramento da Dindmica das Aguas
Subterr@neas — ANEXO V.

2.6.7 Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas Superficiais e dos

Sedimentos

Acompanhar sistematicamente o comportamento dos aspectos fisicos,
guimicos e bioldgicos a montante e a jusante do futuro reservatério da barragem
Pedreira, estabelecendo a tendéncia da qualidade da massa liquida acumulada, por
meio do estudo da estrutura, funcdo e padrdo de variacdo dos principais parédmetros
ambientais que tém influéncia direta sobre o funcionamento e a produtividade do
ecossistema, de forma a permitir antever alteracdes, fazer progndsticos e obter
informacdes capazes de orientar a tomada de decisdes sobre intervencdes estruturais

ou ndo-estruturais, que se facam necessdrias, em tempo hdbil.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida em pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.38 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Recuperacdo da Qualidade das Aguas das

bacias do rio Jaguari, avaliacdo do atingimento das metas e a eficacia das

149
12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE consorcio
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | mm CPC consreic § UPERENG
SOCIOAMBIENTAIS e | |Barragens



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

medidas de abatimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas no futuro

reservatdrio;

Condicionante 2.40 Comprovar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Aguas
Superficiais e Sedimentos, o atendimento as recomendagdes do Parecer Técnico
002/18/EQA/IEQ, com ajuste da frequéncia das amostragens e inclusGo das
medicdes de vazdo para determinacdo da carga de nutrientes confribuinte ao

reservataorio.

Para a execucdo destas atividades foram avaliadas as condicionantes
emitidas no Parecer Técnico 002/18/EQA/IEO e Parecer Técnico 468/18/IE. Assim, a

frequéncia de amostragens foi ajustada segundo as exigéncias.

Até o periodo do presente relatério foram realizadas 25 campanhas de
amostragem de dgua, no entanto somente 24 tiveram os resultados analisados até o

momento.

As campanhas de monitoramento de qualidade da dgua no dmbito do
licenciamento ambiental da Barragem Pedreira correspondem a diferentes periodos
hidrolégicos. A primeira amostragem foi efetuada na etapa prévia d implantacdo do
empreendimento (abril/18) e a segunda, no inicio da implantagcdo (outubro/18),
enguanto no intervalo da terceira (fevereiro/19) até a vigésima quinta campanha

(dezembro/22) as coletas correspondem & fase de implantacdo.

No geral, os dados obtidos até o momento no &mbito deste monitoramento
indicam boa qualidade das dguas nos corpos hidricos na drea da Barragem Pedreira.
A maior parte dos par@metros avaliados ndo se alterou em relacdo ao padrdo
observado na etapa prévia d implantacdo do empreendimento, indicando impacto

pouco relevante das obras sobre o rio Jaguari, incluindo os dados mais recentes.
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O detalhamento das ag¢des realizadas no periodo, de setembro a dezembro
de 2022, encontra-se no 12° Relatdrio Quadrimestral do Programa de Monitoramento

da Qualidade das Aguas Superficiais e dos Sedimentos — ANEXO VI.

2.6.8 Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerdrios

E objetivo deste programa acompanhar junto a Agéncia Nacional de
Mineracdo os processos minerdrios existentes na ADA e avaliacdo dos direitos
minerdrios. Acompanhar as atividades informais de extracdo mineral de modo a evitar
novas interferéncias e orientar a negociacdo e adocdo de medidas para a liberacdo
das dreas a serem inundadas Alem dos objetivos supracitados, também serd objetivo
deste programa a solicitacdo do blogqueio das dreas a serem desapropriadas por

utilidade publica.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalagcdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.31 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Acompanhamento de Direitos Minerdrios,
eventuais tratativas realizadas com os detentores dos direitos minerdrios
identificados na ADA da barragem e o comprovante de bloqueio dos processos
minerdrios (Processos DNPM 821163/2012, 821164/2012 e 820580/2015) pelo DNPM.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, o Consorcio BP-KPE/Cetenco deu confinuidade as inspecdes periddicas nas
dreas dentro do limite da ADA com maior probabilidade de exploracdo mineral

informal. Além disso, especificamente, realizaram inspecdes nas dreas de afloramento
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de granito Morungaba, bem como, nas dreas de depdsitos aluvionares nos leitos dos

rios.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°
Relatério Quadrimestral do Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerdrios —
ANEXO VII.

26.9 Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e

Processos Erosivos

O Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e
Processos Erosivos, tem como objetivo identificar, caracterizar e acompanhar de forma
detalhada os condicionantes, os processos € 0s mecanismos de instabilidades das
encostas marginais do reservatdrio seja por processos erosivos, seja por movimentos de
massa, em periodos antes, durante e apds o enchimento. Com o desenvolvimento do
Programa serd possivel identificar, indicar e aplicar medidas de protecdo contra os
processos de estabilidade das encostas e erosdo e estabelecer recomendacdes e
detalhamentos sobre as intervencdes requeridas para garantir a estabilidade em
locais de alta suscetibilidade e de relevante criticidade. Da mesma forma, a atividade
de monitoramento também permitird a verificacdo da eficdcia das medidas de

controle e mitigadoras empregadas.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalagcdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.6 Incluir, nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas
Marginais e Processos Erosivos, os resultados das etapas previstas, definicGo das
medidas mitigadoras a serem adotadas previamente e durante o enchimento do

reservatorio e na fase de operacdo, e os resultados do monitoramento prévio das
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dreas prioritdrias. Apresentar, no 1° relatdrio quadrimestral, os resultados da etapa

de Mapeamento Geoldgico- Geotécnico de Detalhe.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°
Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas

Marginais e Processos Erosivos — ANEXO VIII.

2.6.10 Programa de Monitoramento Sismolégico

O Programa de Monitoramento da Sismicidade tem por objetivo registrar e
caracterizar as ocorréncias sismicas naturais e aquelas induzidas pela formagdo do
reservatério, bem como, obter a correlacdo entre sismos e feicdes geoldgicas e
estruturais da drea, determinar epicentros, intensidades, magnitudes, aceleracdes

sismicas e drea de influéncia dos eventos.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.46 Comprovar, no dmbito dos relatdrios quadrimestrais
de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, a
instalacdo do sismoégrafo, as atividades realizadas no periodo, relatdrios dos
periodos monitorados, frequéncia de coleta e envio de dados, bem como os meios
de transmissGo de dados e a equipe técnica responsdvel, bem como comunicar
qualquer atividade sismica na drea do empreendimento, tanto antes quanto apds

o enchimento do reservatario.
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A aquisicdo e instalacdo do sismégrafo no empreendimento foi realizada e
os dados vem sendo coletados, analisados e armazenados. Além disso, durante o
periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro de 2022, foi dado
prosseguimento no acompanhamento dos eventos sismicos da regido e macrorregido

do entorno da barragem Pedreira pela Rede Sismogrdfica do Brasil — RSBR.

No periodo ndo foram registrados sismos que ultrapassem os limites de velocidade de

particula (mm/s) permitidos.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento Sismologico — ANEXO IX.

2.6.11 Programa de Supressao da Vegetagao

O principal objetivo do Programa de Supressdo é definir as diretrizes para
que as atividades de supressdo da cobertura vegetal sejam realizadas de forma que
ndo gere impactos desnecessdrios & fauna e flora da ADA e adjacéncias. Este
Programa estd subdividido em 4 (quatro) subprogramas visando a atingir os objetivos
descritos, sendo estes: Subprograma de Preparo e Acompanhamento da Supressdo
da Cobertura Vegetal; Subprograma de Salvamento de Germoplasma Vegetal;
Subprograma de Salvamento de Afugentamento de Espécimes da Fauna Silvestre; e

Subprograma de Destinacdo da Biomassa.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.18 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de SupressGo de Vegetacdo e respectivos
subprogramas, informacdées sobre o avanco das afividades de supress@o,
quantitativos de supressdo de vegetacdo, foto aérea indicando os locais de
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supressdo, medidas mitigadoras implementadas, ocorréncia de ndo
conformidades, resultados dos indicadores e metas alcancadas, a quantificacdo
do volume de material lenhoso gerado e respectivos comprovantes de destinacdo,
registros fotogrdficos, resultados obtidos e responsdveis técnicos. Caso seja
necessdria a movimentacdo do material lenhoso para limites que excedam a
propriedade de origem, obter o Documento de Origem Florestal — DOF junto a

CETESB previamente ao transporte;

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro de 2022, a
condicionante 2.18 foi atendida. No relatério complementar ANEXO XXVII pode-se

evidenciar as fichas das dreas em que houve atividades

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Supressdo Vegetal - ANEXO X.

Condicionante 2.19 Incluir, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Subprograma de Resgate e Reintroducdo de Germoplasma,
a localizacdo das dreas utilizadas para translocacdo (prioritariamente nos
remanescentes florestais da futura APP) e proposta de monitoramento destas dreas,
a fim de validar as técnicas e procedimentos adotados para a coleta e

franslocacdo;

A condicionante 2.19 foi atendida no Primeiro Relatdério Quadrimestral,
encaminhado d CETESB. Processo.017840/2018-87 em 13.06.19.

Condicionante 2.20 Incluir, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Subprograma de Destinagdo da Biomassa, a localizacdo

georreferenciada dos acessos ufilizados para escoamento do material lenhoso.
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N&o haverd necessidade de criar acessos para escoamento, 0 mesmo serd
realizado pelos acessos utilizados rotineiramente nas obras. Entretanto, como ainda
ndo foi definida a destinacdo da biomassa, o Documento de Origem Florestal - DOF
ainda ndo foi obtido junto a CETESB para a liberacdo do transporte do material

lenhoso.

2.6.12 Programa de Revegetacao e Enriquecimento Florestal

O Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal reune as acdes
destinadas & revegetacdo das Areas de Preservacdo Permanente do futuro
reservatério da baragem Pedreira, assim como as acdes compensatérias de
revegetacdo e enriquecimento florestal resultantes da supressdo de cobertura vegetal
nativa necessdria a implantacdo do empreendimento. O objetivo principal do
Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal € a melhoria da qualidade
ambiental da regido onde se insere a barragem Pedreira. Este Programa estd
subdividido em 2 (dois) subprogramas: Subprograma de Incremento da

Conectividade; e Subprograma de Reflorestamento das APPs do Futuro Reservatorio.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo - CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.21 Comprovar, no 1° relatdrio quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal, a
implantacdo do viveiro de mudas e o inicio dos plantios compensatdrios em APP,
indicando, em foto aérea, a localizacdo dos plantios. Incluir o cronograma de
restauracdo florestal da APP; o projefo de plantio e/ou restauracado florestal a ser
aplicado em cada setor; os registros fotogrdficos; informacdes sobre as mudas

produzidas no periodo; os avancos dos plantios e atividades de manutencdo
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realizadas; procedimentos adotados para o armazenamento apropriado do

germoplasma, entre outros;

A condicionante 2.21 foi atendida no Primeiro Relatdério Quadrimestral,
encaminhado a CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.

Condicionante 2.22 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal e
Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos
Futuros Reservatdrios), a descricdo das atividades realizadas; registros fotogrdficos;
indicacdo, em foto aérea, dos plantios realizados por setor da APP; informacées
sobre o monitoramento das mudas e servicos de manutencdo realizados;
cronograma de atividades para o proximo periodo; e responsdvel técnico.
Comprovar a execucdo dos plantios da APP do futuro reservatdrio em locais

prioritdrios para o afugentamento da fauna durante a supresséo de vegetacdo.

Durante o periodo desse relatdério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram registradas fotograficamente, bem como descritas de forma
detalhada as atividades de manutencdo realizadas nas dreas de plantio, bem como

a execucdo de plantio em novos sublotes.

Foi elaborado um projeto de restauracdo florestal na APA de Campinas,
que englobard o plantio em propriedades particulares formando um corredor florestal.
Esse processo de formacdo de Banco de Areas para compensacdo das obras da

Barragem estd sendo registrado junto & CETESB sob o nUmero 031067/2020-30.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo proposto encontra-se no
12° Relatdrio Quadrimestral do Programa de Revegetacdo e Enriqguecimento Florestal
— ANEXO XI.
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Condicionante 2.14 Apresentar, no prazo mdximo de 06 (seis) meses da
emissGo da LI, projeto especifico de restauracdo florestal da Area de Preservacdo
Permanente — APP da Barragem Pedreira (excluida a drea aprovada no Projeto
SARE n° 13316), contendo, no minimo: localizagdo das dreas alvo (prevendo
acessos de escoamento de produto vegetal); caracterizacdo detalhada de cada
trecho declividade, condicdo do solo, ocupacdo da dreq, presenca de espécies
exdticas com potencial de invasdo etc.); comprovacdo da dominialidade das
glebas ou anuéncia dos proprietdrios; metodologia a ser adotada; lista das
espécies nativas selecionadas; detalhamento das atividades previstas para as
etapas de manutencdo e monitoramento, cronograma e equipe técnica

responsdvel e respectivas Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs.

O projeto de restauracdo florestal da Fase Il do reservatério (SARE n° 23606), se

encontra em situacdo de "cadastramento” no SARE.

Cabe ressaltar que na drea da futura APP correspondente ao projeto SARE n°
23606 (em processo de cadastramento), j& foram iniciadas as atividades de plantio e

preparo do solo nos lotes e sublotes da Fase |l.

Condicionante 2.15 Apresentar, no prazo mdximo de 06 (seis) meses da
emissdo da L, o status de conservacdo das dreas a serem afetadas para formacdo
do reservatdrio, indicando a incidéncia em dreas averbadas como Reserva Legal,

devendo ser indicada contraproposta em caso de afetacdo das mesmas.

Como ja apresentado a CETESB, foram identificadas duas propriedades,
ambas em Campinas, que possuem dreas de reserva legal averbadas as matriculas:
Matricula 82.082 (Laudo 17). Proprietdrio: Eder Leandro Fedei e Matricula 16.333 (Laudo
30). Proprietdrio: Terra Azul Marketing Imobilidrio.
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Em relacdo a Matricula 82.082 (Laudo 17), o DAEE realizard um plantio
compensatério na drea, de acordo com o Projeto de Restauracdo Florestal na drea

da APA de Campinas, conforme solicitado pelo MP- GAEMA.

Com o plantio compensatério de cerca de 3,8ha, toda a reserva legal da

propriedade serd reconstituida.

Em relacdo & Matricula 16.333 (Laudo 30). Proprietdrio: Terra Azul Marketing
Imobilidrio a reserva legal afetada serd de 14.493,26 m2. No entanto, essa drea de
reserva legal ndo serd alagada, serd mantida como drea de preservacdo

permanente- APP do reservatorio.

Na drea remanescente foi criado um loteamento que possui notificacdo do
Ministério PUblico (Processo n® 1023980-44.2019.8.26.0114) para plantio.

Isto posto, o DAEE nGo vé necessidade de realizar uma contraproposta, uma

vez que a drea em questdo j& foi indenizada no processo de desapropriagcdo.

2.6.13 Programa de Monitoramento e Conserva¢ao da Fauna

O Programa de Monitoramento e Conservacdo da Fauna tem como
objetivo principal garantir a conservacdo da diversidade faunistica das areas onde se
inserem a barragem de Pedreira. O Programa estd dividido em (4) Subprogramas:
Subprograma de Monitoramento de Fauna, Subprograma de Resgate da Fauna
Silvestre; Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna; e

Subprograma de Recepcdo, Atendimento e Destino da Fauna.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:
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Condicionante 2.26 Comprovar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservacdo da Fauna e
Subprogramas: as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna antes e
durante a supress@o de vegetacdo; monitoramentos realizados; metodologias
empregadas; localizacdo dos pontos de amostragem em foto aérea
georreferenciada; registros fotogrdficos das atividades; avaliacdo critica dos
resultados obtidos; ndo conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas;
equipe técnica responsdvel com respectivas ARTs; € cronograma para o proximo
periodo. Tais relatdrios deverdo incluir os registros de eventuais atropelamentos da
fauna, os quais deverdo subsidiar a indicacdo das vias de circulagcdo a serem

sinalizadas na drea sob influéncia do empreendimento.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, ndo ocorreram atividades de supressdo vegetal, porém foram evidenciados
resgates e salvamento de fauna durante o acompanhamento das atividades do
Empreendimento (plantio e acompanhamento dos eventos de atropelamento. Além
disso, pode-se evidenciar a melhoria na sinalizacdo das vias, na qual foram instaladas

placas ao longo do caminho de acesso d obra e ao canteiro administrativo.

No periodo foram resgatados 2 animais, sendo os 2 destinado ao CRAs-
Mata Ciliar.

Até o presente momento foram realizadas 10 campanhas de fauna, com
periodicidade quadrimestral. O detalhamento das medidas e acdes implementadas
no periodo, enconfra-se no 12° Relatdério Quadrimestral do Programa de

Monitoramento e Conservacdo da Fauna — ANEXO XiIl.

2.6.14 Programa de Monitoramento da Biota Aqudtica
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O Programa de Monitoramento da Biota Aqudtica tem como principal
objetivo acompanhar e avaliar possiveis alteracdes nas comunidades aqudticas
(fitopl@ncton, zoopléncton, invertebrados benténicos e macrdfitas aqudaticas),
subsidiaondo as acdes de controle estratégicas preventivas e corretivas para
manutencdo da qualidade da dgua nos padrdoes adequados para abastecimento

publico.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.43 Apresentar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aqudtica e de
Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrios: resultados obtidos,
andlise critica dos resultados, informacdes sobre as atividades realizadas no
periodo, registros fotogrdficos, eventuais ndo-conformidades identificadas e as
respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolucdo SMA

100/2013 relativas aos resultados analiticos.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foi readlizada a 14 Campanha de Biota Aqudtica em atendimento a
condicionante 2.43. As coletas de campo da 15 Campanha de Monitoramento de
Biota Aqudtica estdo planejadas para ocorrerem em fevereiro de 2023, nos pontos

previstos no Plano Bdsico Ambiental — PBA.

O detalhamento da campanha e agdes realizadas no periodo enconfram-
se no 12° Relatdério Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Biota Aqudtica
— ANEXO XIllI, quando os grupos fitoplancton, zooplancton, invertebrados bentdnicos

e macrdfitas aqudticas foram monitorados.
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Além disso, o Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse
Médico-Sanitdrio apresenta outras respostas as exigéncias dispostas na condicionante
2.43.

2.6.15 Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-
Sanitdrio

O objetivo do Programa é monitorar o comportamento da fauna de

invertebrados de interesse medico-sanitdrio, ocorrentes na drea de influéncia da

Barragem Pedreira, durante as etapas de planejamento, implantacdo e operacdo

comercial do empreendimento. A finalidade €& de conhecer a composicdo e

distribuicdo da fauna vetora nas dreas de influéncia da barragem, indicar medidas

preventivas e de controle vetorial e monitorar a introducdo de espécies invasoras.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalagcdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.43 Apresentar nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aqudtica e de
Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrios: resultados obtidos,
andlise critica dos resultados, informacdes sobre as atividades realizadas no
periodo, registros fotogrdficos, eventuais ndo-conformidades identificadas e as
respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolucdo SMA

100/2013 relativas aos resultados analiticos.

Durante o periodo do relatério quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, a

condicionante 2.43 foi atendida, tanto para o Programa de Monitoramento de
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Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrio, quanto para o Programa de

Monitoramento de Biota Aqudtica.

A décima segunda campanha apresentou uma composicdo de espécies
similar & que j& foi encontrada anteriormente. Houve uma diminuicdo na abunddncia
e rigueza de formas imaturas, mas deve ser ressalfada a contfinuidade de intensas
mudanc¢as na paisagem devido ao avanco das obras. A ocorréncia de espécies com
potencial de transmissdo de doencas continua constante, sendo reforcado o
monitoramento na drea do empreendimento durante o periodo de construcdo e

implementacdo da barragem.

O presente relatério evidencia a 13 Campanha Exploratéria do
Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrio, ocorreu nos dias 23 a
25 de setembro de 2022. O detalhamento da campanha e acdes realizadas no
periodo enconfram-se no 12° Relatdrio Quadrimestral do Programa de Monitoramento

de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitdrio — ANEXO XIV.

2.6.16 Programa de Conservagao da Ictiofauna

Esse programa tem como objetivos avaliar os padrées de variacdo na atual
assembleia de peixes na AID e ADA do empreendimento, identificar alteracdoes
impostas pela implantacdo do reservatério, assim como nas perdas e modificacdes de
habitats, verificando se o0s programas ambientais previstos estGdo mitigando,
controlando e minimizando os impactos ambientais inerentes & implantacdo e
operacdo do empreendimento sobre a ictiofauna nativa e, eventualmente, subsidiar
oufras acdes de compensacdo e/ou mitigacdo dos impactos negativos. Este
Programa foi subdivido em 3 (trés) subprogramas: Subprograma de Monitoramento da
Ictiofauna; Subprograma para o Resgate da Ictiofauna nas dreas das ensecadeiras; e

Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposicdo de Peixes (MTPs).
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De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.27 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Areas das
Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, a descricdo das
atividades de salvamento e monitoramento realizadas, registros fotogrdficos, fotos
aéreas ou imagens de satélite com os pontos de coleta e soltura georreferenciados
e em arquivo digital (formato .kml/.kmz e shapefile), identificacdo dos individuos
capturados, avaliacdo critica dos resultados obtidos, eventuais nGo conformidades
e medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsdvel com respectivas ARTs
e cronograma para o proximo periodo. No Subprograma de Monitoramento da
Ictiofauna deverdo ser incluidos pontos de monitoramento & montante da PCH

Jaguari, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pds-larvas e alevinos.

Durante o periodo de maio a agosto de 2022, foi realizada a 12* Campanha de

Conservacdo da Ictiofauna em atendimento a condicionante 2.27.

Foram registradas acdes que evidenciam a décima segunda campanha de
monitoramento da ictiofauna e ictiopl@ncton, realizada entre os dias 22 e 24 de junho
de 2022, e ocorreram de acordo com o Plano de Trabalho apresentado junto ao Defau
(os mesmos pontos das campanhas precedentes). Nesta campanha foram registrados
e identificados exemplares de espécies de ictiofauna, e os dados obtidos analisados
e descriminados em grdficos e quadros, que facilitam a compreensdo do

monitoramento realizado.

Durante o periodo de setembro a dezembro de 2022, foi realizada a 13°

Campanha de Conservacdo da Ictiofauna. Salienta-se que as atividades de campo
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(19 a 21 de outubro 2022) ocorreram de acordo com o Plano de Trabalho apresentado

junto ao Defau.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo proposto encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Conservacdo da Ictiofauna — ANEXO XV.

2.6.17 Programa de Comunicag¢ao e Interagao Social

E objetivo geral do Programa de Comunicacéo e Interacdo Social (PCIS) o
desenvolvimento de processos de mobilizacdo, arficulacdo e participacdo das
comunidades direta e/ou indiretamente afetadas sobre os aspectos referentes a
implantacdo da Barragem Pedreira, suas implicacdes socioambientais, impactos
esperados e sua importdncia econdémica, assim como, sustentabilidade e seguranca
do ftrabalhador, visando o envolvimento das comunidades, bem como sua
colaboracdo durante a execucdo das obras, de forma a minimizar os impactos
negativos ou potencializar os positivos relacionados a implantacdo e operacdo do

empreendimento.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.4 Comprovar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Comunicacdo e Interacdo Social: a
divulgacdo e a manutencdo de um canal de comunicacdo permanente com a
populacdo, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao trafego e
sistema vidrio, incémodos gerados pelas obras; e informar sobre o niUmero de vagas
a serem abertas e o perfil profissional exigido para contratacdo; questées relativas
a seguranca da barragem e qualidade das dguas. Contemplar a comunicacdo

aos moradores, principalmente os de jusante, sobre a elevacdo do nivel d'dgua a
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jusante apds a primeira etapa de enchimento do reservatdrio quando a barragem

comecar aliberar a vazao regularizada.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram realizadas articulacdes institucionais com liderancas e comunidade
comtemplando diversos assuntos referentes ao empreendimento e aos publicos de

interesse, fazendo uso dos meios online e digitais.

Para a manutencdo de um canal de comunicacdo permanente, o
empreendimento mantém o Centro de Comunicacdo Social fixo, instalado em 25 de
junho de 2018. O Centro de Comunicacdo atua como difusor de informacdes sobre a
obra de construcdo da barragem por meio da equipe social e de comunicacdo, e
colabora na divulgacdo de vagas de trabalho e recebimento de curriculos para
formacdo de banco de dados. Afuando em regime de ouvidoria, o Centro atende
prontamente a comunidade ouvindo seus anseios e esclarecendo duvidas. No periodo

foram registrados 291 atendimentos & comunidade.

Canais de comunicacdo foram disponibilizados & comunidade e curriculos
continuam sendo recebidos presencialmente e por meio de display instalado na drea

externa do Centro de Comunicacdo.

Foram realizadas reunides pontuais e diversas campanhas internas e a equipe
de comunicacdo social realizou visitas d comunidade para difundir informacoes
importantes, relacionadas a obra, utilizando boletins informativos, comunicados
impressos sobre campanhas e atividades pontuais, com o objetivo de minimizar os
impactos a populacdo local, obedecendo aos protocolos relativos & pandemia de
Covid-19.
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O detalhamento das acdes realizadas no periodo enconfra-se no 12°
Relatdrio Quadrimestral do Programa de Comunicacdo e Interacdo Social — ANEXO
XVI.

2.6.18 Programa de Educagdo Ambiental

E objetivo geral do Programa de Educacdo Ambiental — PEA a construcdo
de uma sociedade com visdo e conceitos de sustentabilidade, que garanta a
preservacdo do meio ambiente para os dias atuais, com visdo de preservacdo para
geracodes futuras, buscando informar e propiciar discussdes junto aos diversos setores
da comunidade envolvida, sobre a nova realidade ambiental que serd criada com a
implantacdo do empreendimento e as formas de lidar com esta nova situacdo.
Espera-se, dessa maneira, estimular a participacdo da populacdo na gestdo dos
recursos naturais e na busca de solucdes dos problemas ambientais j& identificados e
de outros que eventualmente possam surgir. J& as atividades referentes & educacdo
ambiental dos trabalhadores envolvidos nas obras fardo parte do Subprograma de

Educacdo Ambiental para Trabalhadores.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatérios quadrimestrais  de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informagcodes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, 0s mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades

verificadas em campo, as respectivas acoées corretivas adotadas e a equipe
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técnica responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis
(extensdo xIs, ou compativel)] e a localizacdo georreferenciada dos pontos

amostrais.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram realizadas atividades junto as escolas do municipio de Pedreira e uma
entidade assistencialista vinculada & Prefeitura Municipal. Houve atividade de
Formacdo de Multiplicadores sobre Dia da Arvore — Plantio do ingd-feijdo, Uso
Consciente dos Recursos Naturais, Uso Consciente dos Recursos Naturais e Impactos
Ambientais, além de palestras sobre Vetores de Doencas - Monitoramento de
Invertebrados, Espécies de Peixes do Rio Jaguari, Abelhas sem Ferrdo e O Caminho das
Aguas. As acdes foram feitas pela equipe de Comunicacdo e Interacdo Social
obedecendo os protocolos oficiais de seguranca adotados pelo Governo do Estado
de Sdo Paulo sobre a pandemia da COVID 19. Foi mantido o relacionamento com as
demais instituicdes, monitoramento das atividades remotas e reunides de

planejamento pedagdgico, respeitando o distanciamento social.

Para promover a consciéncia ambiental e incentivar as boas prdticas dos
colaboradores foram realizados com regularidade DDS e atividades de formacdo de
multiplicadores com grupos reduzidos, visando o respeito ao distanciamento social, no

periodo.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Educacdo Ambiental — ANEXO XVIL.

2.6.19 Programa de Desapropriagcao, Indenizagcdo e Relocagao da Populagdo

O Programa tem como objetivo principal acompanhar o processo
indenizatério, de modo a garantir o sucesso de sua implementacdo com o justo

atendimento aos direitos do publico envolvido. Objetiva-se, assim, executar as
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desapropriacdes e indenizacdes, de acordo com as acoes estabelecidas na NBR
14.653 — Norma Brasileira para avaliacdo de bens, permitindo ndo apenas o completo
ressarcimento aos proprietdrios atingidos, mas também Ihes garantindo o direito de
obter valores compativeis, propiciando condicdes iguais ou, se possivel, melhores, de
continuarem exercendo suas atividades. Nesse programa estd inserido o Subprograma
de Apoio aos N&o Proprietdrios, que contempla acdes mitigadoras dos impactos
negativos da implantacdo da barragem cujos afetados se enquadrem na
caracterizacdo de ndo proprietdrios, tais como: meeiros, arrendatdrios, empregados,

etc.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida em pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.28 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo da
Populacéo, as atividades realizadas no periodo e previstas para a proxima etapa,
o cadastro das propriedades afetadas e os respectivos acordos ou termos de
imissdo de posse. Incluir informacdes sobre o acompanhamento dos problemas
vivenciados pelos proprietdrios e ndo proprietdrios atingidos pela desapropriacdo
e/ou relocacdo, informando o grau de adaptacdo a nova situacdo e nivel de
satisfacdo. Tal Programa também deverd prever o monitoramento da populacdo
relocada por, ao menos, 12 (doze) meses, informando grau de adaptacdo d nova

situacd@o, nivel de satisfacdo e os principais problemas a serem solucionados;

Condicionante 2.29 Apresentar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Apoio aos Nd&o Proprietdrios, as
informacdes sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelas perdas

das atividades econdémicas, especialmente pelos ndo proprietdrios (informando
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grau de adaptacdo & nova situacdo, nivel de satisfacGo dos relocados, e as
atividades desenvolvidas no periodo), registros fotogrdficos datados, formuldrios
de registro, ndo-conformidades verificadas e respectivas medidas corretivas

adotadas, atividades previstas para o préoximo periodo entre outros.

Os processos de desapropriacdo estdo sendo tratados diretamente pela
equipe técnica do Departamento de Aguas e Energia Elétfrica- DAEE. Até o momento,
foram desapropriadas 90% (371,921 ha) da drea total prevista, e o restante, 10% (42,64
ha) estdo em processo de judicializacdo. Os proprietdrios desapropriados sdo
acompanhados por profissionais habilitados, acompanhando assim o nivel de

satisfacdo com a nova situacdo.

Em atendimento a Condicionante 2.29, no periodo, foi dada continuidade
ao acompanhamento dos proprietdrios e das familias ndo proprietdrias. Os contatos
estdo ocorrendo, via telefone e presenciais, respeitando a exigéncia de
distanciamento social perante o cendrio da pandemia da COVID-19. A cada més, um
profissional habilitado do empreendimento realiza contato com duas ou mais familias

e aplica um questiondrio estruturado.

Através do acompanhamento estdo sendo cadastradas todas as pessoas
com interesse em fazer os cursos de capacitacdo profissional. Os desapropriados

proprietdrios ou ndo serdo priorizados em relacdo as vagas oferecidas.

O detalhamento das agdes realizadas no periodo encontra-se no 12° Relatdrio
Quadrimestral do Programa Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo da Populacdo
— ANEXO XVIIL.

2.6.20 Programa de Mobilizagao e Desmobilizagao da Mdo de Obra

O referido programa visa incentivar a contratacdo de mdo de obra local,

nas fases de implantacdo e operacdo do empreendimento, de forma a promover a
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(re)insercdo de mdo de obra local, em situacdo sobrante ou vulnerdvel no mercado
de trabalho, minimizando, ainda, potenciais impactos negativos. O Programa de
Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mdo de Obra propde o desenvolvimento de um
Subprograma de Capacitacdo Profissional voltado aos residentes da AID e regido. Esse
programa visa a ofimizacdo da absorcdo de mdo-de-obra local, por meio do
oferecimento de formacdo profissional, e a inclusGdo produtiva destas pessoas no
mercado de trabalho. Além disso, o Subprograma proporciona a capacitacdo de
trabalhadores locais, o que elevard as suas futuras oportunidades de trabalho no

mercado em geral quando do encerramento das obras da Barragem Pedreira.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatérios quadrimestrais  de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informagcoes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, 0s mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades
verificadas em campo, as respectivas acoées corretfivas adotadas e a equipe
técnica responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis
(extensGo xIs, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos

amostrais.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, devido a pandemia provocada pela COVID - 19, algumas atividades foram
temporariamente suspensas ou modificadas para manter o distanciamento social de

acordo com os preceitos do Governo do Estado de Sdo Paulo. Foi realizada a

171
12° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE consorcio
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES Rev.00 | mm CPC consreic § UPERENG
SOCIOAMBIENTAIS e | |Barragens



http://www.daee.sp.gov.br/

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE n
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA ﬁ

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone — 3293-8200-CEP 01014-000 — Centro - Sao Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br DAEE

divulgacdo de vagas de trabalho nos murais dos canteiros Industrial e Administrativo

do empreendimento. No periodo, foram preenchidas 147 vagas de trabalho.

O Banco de Curriculos formado pelo empreendimento conta com 9.130
participantes. Destes, 217 curriculos foram recebidos entre setembro e dezembro nos
PAT’s, Centro de Comunicacdo de Pedreira e correio eletrdnico, considerando a
priorizacdo para contratacdo de profissionais da regi@do e a diretriz sobre a
contratacdo prioritdria para a mdo de obra feminina, contemplando a diversidade de

géneros.

O quadro de funciondrios conta com 343 colaboradores. O efetivo é
composto por 66% de trabalhadores que residem nos municipios de Pedreira, Amparo

e Campinas, 29% na regido e 5% em outros locais.

A integracdo admissional dos colaboradores é realizada de acordo com a
NR 18 e abrange os diversos temas, como seguran¢a do tfrabalho, meio ambiente,

saude ocupacional, qualidade e comunicacdo social.

A equipe envolvida tem mantido contato com as instituicdes de ensino da
regido, em busca de parcerias para a qualificacdo da mdo de obra a distdncia, a
serem oferecidos para colaboradores e moradores da regido. O Programa prevé a
divulgacdo dos cursos a serem ofertados, como uma confribuicdo do

empreendimento em informar a existéncia de oportunidades de capacitacdo.

No periodo de referéncia, a Escola Formando Pessoas, projeto de
alfabetizacdo de adultos e reforco escolar, deu apoio aos alunos para a realizacdo
do exame do ENCCEJA, para certificacdo do ensino médio. Atendendo os preceitos
de seguranca quanto a Covid-19, aulas regulares e revisdes de conteudo foram
ministradas presencialmente e on-line, e um plantdo de duvidas foi disponibilizado

para os alunos.
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O detalhamento das acdes realizadas no periodo enconfra-se no 12°
Relatdrio Quadrimestral do Programa de Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mdo de
Obra — ANEXO XIX.

2.6.21 Programa de Controle de Saide Publica

E objetivo do Programa de Controle de Saude PUblica (PCSP) é prevenir,
atenuar e eliminar os impactos negativos a saude da populacdo residente no
municipio afetado diretamente pela obra, e dos trabalhadores no empreendimento,
durante a sua construcdo. Como resultado do alcance deste objetivo espera-se,
adicionalmente, a melhoria do padrdo de qualidade dos servicos médicos existentes

Nno municipio em questdo.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalagcdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.36 Incluir nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Reforco da Infraestrutura e do Programa de
Controle da Saude Publica: o acompanhamento da capacidade de atendimento
dos equipamentos urbanos disponiveis; as parcerias firmadas para melhoria e
ampliacdo dos equipamentos, em especial para os servicos de saude e educacdo;
0 monitoramento da pressdo sobre os servicos publicos; e eventuais medidas

adotadas para reforco das infraestruturas municipais.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram realizadas acdes pontuais pelo Grupo de Planejamento e Avaliacdo,
formado por uma equipe multidisciplinar de colaboradores. Enfre as atividades foram

estabelecidas a continuidade das parcerias com equipamentos publicos de salde do
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municipio, em especial a Vigiléncia Epidemioldgica, para arealizacdo de campanhas
preventivas e informativas de saude e de vacinacdo para o monitoramento dos casos
de patologias endémicas e infectocontagiosas entre os trabalhadores e nas

populacdes no entorno da obra.

Treinamentos, palestras, campanhas e DDS (Didlogos Didrios de Seguranca)
foram praticados com regularidade para grupos pequenos de colaboradores em
funcdo da necessidade do distanciamento social, para reforcar acdes sobre a
Campanha de Prevencdo contra COVID-19, atendimento publico de salude de
Pedreira, Animais Peconhentos, Uso de Mdascara € Opcional, Uso de Mdscara -
Prevencdo a Covid-19, Dezembro Vermelho - Prevencdo a Doencas Sexualmente
Transmissiveis, Dezembro Laranja — Prevencdo ao Cdncer de Pele, Prevencdo a
Dengue, Consumo Adequado de Agua e Condicdes Sanitdrias, Setembro Amarelo —
Més de Prevencdo ao Suicidio, Outubro Rosa — Prevencdo ao Céncer de Mama,
Novembro Azul — Prevencdo ao Céncer de Préstata, Vacinacdo Contra Meningite,

Crientacdes de Atendimento Hospitalar, entre outros.

Periodicamente, a equipe responsavel pelo Programa monitora os casos de
patologias endémicas e infectocontagiosas e o encaminhamento de colaboradores

ao servico publico de salde de Pedreira.

Em atendimento ao Plano de Sanidade Ambiental, constante no Plano
Bdsico Ambiental - PBA, foram intensificadas as agcdes de monitoramento e inspecdo,
com objetivo de manter a ordem e limpeza dos locais utilizados pelos colaboradores
no canteiro de obras e nos arredores. Esta atividade tem o infuito de prevenir e mitigar

os impactos causados ao meio ambiente.

O Programa de Controle de Saude Publica prevé areducdo do impacto de
conflitos interpessoais e a melhora da qualidade de vida para o colaborador na obra,
por meio do Plano de Atendimento Psicoldgico. Este Plano € desenvolvido durante os

plantdes sociais, que sdo conduzidos pelo agente social no canteiro de obras.
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O detalhamento das acdes realizadas no periodo enconfra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle de Saude Publica — ANEXO XX.

2.6.22 Programa de Recomposi¢cao da Infraestrutura

Este programa tem como objetivo recompor a infraestrutura vidria, de
energia elétrica e telefonia a ser afetada pela formacdo do reservatério da Barragem

Pedreira e recomposicdo dos acessos aos estabelecimentos rurais.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.34 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Recomposicdo da Infraestrutura: as tratativas
realizadas com os atores envolvidos; as anuéncias das Prefeituras locais; a
indicacdo dos pontos de acesso e de conexdo das propriedades remanescentes
aos bairros e centros das cidades; o sistema de fluxo e acesso aos equipamentos
sociais e servicos; tabela atualizada de quantitativos de desapropriacdo para
implantacdo das novas vias; o estdgio da readequacdo dos acessos para a obra
e da recomposicdo dos acessos definitivos, com fracados georreferenciados.
Apresentar, no 1° relatério quadrimestral, o detalhamento dos projetos vidrios
definitivos, acompanhado de Estudo de Viabilidade de Acessos complementar,
comparando os quesitos de interferéncia em vegetacdo e Areas de Preservacdo
Permanente, movimentacdo de terra, extensGo e tempo médio das rotas e
conexdo com as propriedades locais, centros urbanos e equipamentos sociqis e

Servicos.

Condicionante 2.37 Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de

acompanhamento do Programa de Recomposicdo da Infraestrutura, avaliacdo
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sobre a eventual interferéncia do barramento da PCH Macaco Branco com o futuro
reservatério, considerando a altura da crista do barramento da PCH e os niveis
minimos do reservatério a ser formado, e eventuais medidas mitigadoras e/ou
acébes estruturais para evitar impactos de interrupcdo do fluxo e a ictiofauna em

eventos criticos de estiagem.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 11°

Relatdério Quadrimestral do Programa de Recomposicdo da Infraestrutura — ANEXO XXI.

2.6.23 Programa de Limpeza da Area de Inundacdo

Este programa visa avaliar possiveis fontes de contaminacdo e retirar da
drea de influéncia direta do empreendimento restos de demolicdes, de residuos
agropecudrios e/ou industriais. Estas acdes visam manter os aspectos estéticos e
sanitdrios na regido do reservatério, pois impede o aparecimento, especialmente
durante a fase de enchimento, de material flutuante origindrio de restos de
edificacoes, de depdsitos de lixo, de fossas, etc., que podem comprometer a

qualidade da dgua e os usos do corpo hidrico.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.41 Incluir, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Limpeza e DesinfeccGo da Area de
Inundacdo, os resultados da Avaliacdo Preliminar e da Avaliacdo Confirmatdria
das dreas a serem afetadas pelas obras, pelo futuro reservatério e sua APP;
cadastro e localizacdo georreferenciada dos focos de contaminacdo objeto de
limpeza e desinfeccdo (currais, fossas, depdsitos etc.); detalhamento das atividades

de limpeza e inspecdo; dreas para disposicdo do material recolhido.
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Condicionante 2.42 |Informar, nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfeccdo da Area de
Inundacéo, eventuais alteracées no cadastro de pocos, fossas, pocilgas, currais

efc.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram realizadas vistorias/demolicdes nos laudos 10, 11, 13 e 21, sendo as
casas 20, 22, 23, 24, 44, 45, 45.1, 45.2, 45.3, 45.4 e 66.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 12°

Relatério Quadrimestral do Programa de Limpeza da Area de Inundacéo — ANEXO XXII.

2.6.24 Programa Ambiental de Conservagado e Uso do Entorno do Reservatoério

O objetivo do Programa é estabelecer as etapas necessdrias para o
desenvolvimento do PACUERA, o qual tem a funcdo de maximizar novas
oportunidades de uso advindas da formacdo do reservatdrio, quer isolada ou
associativamente com outras pré-existentes, propondo dispositivos de protecdo e
recuperacdo ambiental capazes de garantir a sustentabilidade do processo ante aos

conflitos potenciais.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.47 Apresentar, no prazo mdximo de 06 (seis) meses da
emissdo da LI, proposta detalhada de Plano Ambiental de Conservacdo e Uso do
Entorno do Reservatdrio Artificial - PACUERA, em consondncia com a Lei Federal
12.651/2012, para subsidio da emissGo do Termo de Referéncia, informando os

critérios a serem adotados para a definicdo da drea de abrangéncia do Plano; os
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aspectos do diagndstico ambiental especifico para o Plano, com a caracterizacdo
das atividades realizadas na drea de abrangéncia; as zonas previstas; os atores

envolvidos e as formas e mecanismos de implementacéo e gestdo.

O PACUERA foi protocolado junto a CETESB no dia 19 de setembro de 2019,
contendo informagdes como: os aspectos do diagndstico ambiental especifico para
o Plano, caracterizacdo das atividades realizadas na drea de abrangéncia; as zonas

previstas; os atores envolvidos e as formas e mecanismos de implementacdo e gestdo.

No dia 06/05/2022 foi protocolada a atuadlizacdo do Pacuera, conforme
observado no ANEXO XXIV

No momento, aguarda-se o Termo de Referéncia que deve ser emitido pela
CETESB.

2.6.25 Programa de Reforgo da Infraestrutura

O Programa de Refor¢co da Infraestrutura tem como objetivo dimensionar e
coordenar as gestdes de medidas de apoio e reforco a infraestrutura bdsica dos
municipios da AID, visando que esses servicos atendam plenamente ao contingente
populacional adicional previsto durante a implantacdo da barragem. As acdes

propostas abrangem os setores de saude, educacdo, seguranca publica e transporte.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N°2557, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte

exigéncia deverd ser atendida:

Condicionante 2.36 Incluir nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Reforco da Infraestrutura e do Programa de

Controle da Saude Publica: o acompanhamento da capacidade de atendimento
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dos equipamentos urbanos disponiveis; as parcerias firmadas para melhoria e
ampliacdo dos equipamentos, em especial para os servicos de saude e educacdo;
o0 monitoramento da pressdo sobre os servicos publicos; e eventuais medidas

adotadas para reforco das infraestruturas municipais

Durante o periodo desse relatdério quadrimestral, de setembro a dezembro
de 2022, foram monitorados os dados dos equipamentos de saude, educacdo do
municipio e transporte por meio de parcerias estabelecidas com as respectivas
Secretaria de Saude e Secretaria de Educacdo e Transporte de Pedreira. Os dados da
seguranca foram monitorados afravés de dados disponibilizados pela Secretaria de

Seguranca Publica do Estado de Sdo Paulo, referentes as ocorréncias no municipio.

O empreendimento acompanha mensalmente os dados estatisticos
referentes as vagas disponiveis nas redes de Ensino Estadual e Municipal, no municipio
de Pedreira. Acompanha também os colaboradores que possuem filhos e usufruem

desses equipamentos, além do seu deslocamento.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo enconfra-se no 12°

Relatdrio Quadrimestral do Programa de Reforco da Infraestrutura — ANEXO XXIILI.
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