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LISTA DE SIGLAS

ABNT — Associagao Brasileira de Normas Técnicas

ADA — Area Diretamente Afetada

AID — Area de Influéncia Direta

ANA — Agencia Nacional de Aguas

ANM — Agencia Nacional de Mineragéo

CA — Certificado de Aprovacgao

CECA — Comissao Estadual de Controle Ambiental

CETESB — Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo
CBRN- Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais
CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente

DAEE — Departamento de Agua e Energia Elétrica

DEFAU - Departamento de Fauna da Secretaria de Meio Ambiente
EIA — Estudo de Impacto Ambiental

EPI — Equipamento de Protecao Individual

IBAMA — Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
IGC - Instituto Geografico e Cartografico do Estado de Sao Paulo
NR — Norma Regulamentadora

PBA — Plano Basico Ambiental

PGA — Programa de Gestao Ambiental

PRAD — Programa de Recuperagédo de Areas Degradadas

MMA — Ministério do Meio Ambiente

RIMA — Relatério de Impacto Ambiental

SMA — Secretaria do Estado de Meio Ambiente

£ DAEE
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APRESENTAGAO

O Consoércio BP OAS-CETENCO apresenta o produto correspondente ao 7° RELATORIO
QUADRIMESTRAL DE ANDAMENTO AMBIENTAL do Programa de Controle Ambiental
de Obras referente ao contrato de implantagdo da Barragem de Pedreira nas bacias
hidrograficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiai — PCJ, nos municipios de Pedreira e

Campinas conforme elementos técnicos do Edital de Concorréncia Internacional
005/DAEE/2017/DLC.

Sao Paulo, 20 de maio de 2021.
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1. INTRODUGAO

O presente relatorio visa atender a exigéncia ambiental do Edital de Concorréncia
005/DAEE/2017/DLC, cujo objetivo é a implantagdo da Barragem de Pedreira nas bacias
hidrograficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiai — PCJ, nos municipios de Pedreira e

Campinas com eficacia e qualidade requeridas.

O escopo deste Relatério de Andamento Ambiental do Programa de Controle
Ambiental das Obras que esta baseado nas atividades realizadas no periodo de 01 de
janeiro a 30 de abril de 2021.

O Programa de Controle Ambiental das Obras (PCA) tem a finalidade de coordenar e definir
procedimentos adequados para implantagdo dos Programas Ambientais, relacionados as

obras durante a execugao do projeto.

De forma complementar aos procedimentos necessarios ao controle e monitoramento da
poluicao gerada pelas atividades inerentes as obras, o Plano de Controle das Obras — PCA

foi subdivido em 7 (sete) Subprogramas, 1 (um) Plano e 1 (controle), sendo eles:
e Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio;
e Subprograma de Controle de Saude Ocupacional e Seguranca do Trabalho;
e Subprograma de Controle de Trafego e Sinalizagao;
e Subprograma de Controle da Erosao e Assoreamento;
e Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes Sanitarios e Industriais;
e Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas; e
e Subprograma de Controle Monitoramento de Ruidos;
e Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos;

e Controle de Balango dos Quantitativos de Materiais de Escavacgao.

£ DAEE
Wff Departaments da Aguas & Energla Elétrica
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2. ASPECTOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
2.1Dados do Empreendimento

No Quadro 1 abaixo sao descritas as caracteristicas do empreendimento Barragem

Pedreira e, a Figura 1 apresenta os dimensionamentos principais da Barragem.

Caracteristicas Gerais do Empreendimento

Municipios Campinas e Pedreira

Rio represado Rio Jaguari

Area do Reservatorio 202 ha (N.A. maximo normal)
Volume util 31,92 hm?

Documentagao Ambiental do Empreendimento
N° 2.513 emitida em 25/08/16 — Processo n°

Licenga Ambiental Prévia 189/2013
Parecer Técnico Ambiental N° 468/18/IE emitido em 26/12/18
Licenca Ambiental de Instalagao N° 2.557 emitida em 28/12/19

Quadro 1—Caracteristicas gerais da Barragem Pedreira

- -1?—;.,‘-:.;_‘ e
— “Areade APP= 214 ha
C o Matopredstons ape
. i 135 _ha\-mwdmww
Area do Reservatrio
it ) A \®
202 ha :

ol

NA midx, = 63700

Figura 1—Projecao da futura Barragem Pedreira
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2.2Dados do Empreendedor

Dados do Empreendedor

Razao Social

DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA — DAEE

CNPJ CNPJ: 46.853.800/0001-56

Endereco Rua Boa Vista, 170, 11° andar, bloco 5 — Centro
Cidade Sao Paulo/SP

CEP CEP: 01014-001

Representante Legal

Lupercio Ziroldo Antonio

Pessoa de Contato

Ligia Christine Fernandes de Oliveira

Telefone

(11) 3293-8200

Dados Equipe do Consodrcios BP OAS/CETENCO:

Razao Social

Consorcio BP OAS/CETENCO

CNPJ 29.786.963/0001-44

Endereco Francisco Matarazzo 1350, 7° andar
Cidade Sao Paulo SP

CEP 05001-902

Representante Legal

Javier Timoneda Paul

Pessoa de Contato

Marcelo Oliveira

Telefone

(19) 3852-1194

Dados Gerenciadora:

Razéao Social

Consorcio CPC

CNPJ 29.081.042/0001-86

Endereco Av. das Nagdes Unidas, 13771, 5° andar, bloco L
Cidade Sao Paulo

CEP 04.794-000

Representante Legal

Carlos Henrique Costa Jardim

Pessoa de Contato

Flavia Pileggi

Telefone

(11) 3101-0063

Dados Supervisora/Fisca

lizadora:

Razéao Social

Consorcio Supereng Barragens

CNPJ 29.013.032/0001-03

Endereco Av. Brigadeiro Faria Lima, 1768 — Jardim Paulistano
Cidade Sao Paulo/SP

CEP 01451-909

Representante Legal

Augusto Tetsuji Matsushita

Pessoa de Contato

Mariana Bittu

Telefone

(11) 4195-3111

£ DAEE
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2.3Licenciamento Ambiental — Histérico
Em 15 de abril de 2018 o Plano Basico Ambiental — PBA foi apresentado a Companhia
Ambiental do Estado de Sao Paulo — CETESB, em atendimento a Licenca Ambiental Prévia
n°® 2513, de 25 de agosto de 2016 — Processo n° 189/2013 e, visando a Licenga Ambiental

de Instalagao.

Na data de 26 de dezembro de 2018 é emitido Parecer Técnico n° 468/18/IE, em 28 a
Licenca Ambiental de Instalagdo n° 2557, pela Companhia Ambiental do Estado de Sao
Paulo — CETESB e o Parecer Técnico n°® 468/18/IE, emitido na data de 26/12/2018.

A seguir é apresentado o detalhamento das condicionantes preconizadas na LI n° 2557,

referente ao programa e acompanhamento ambiental da Barragem Pedreira.
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¢ Condicionantes da Licenga de Instalagao

Item 2.7 — Incluir, nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de
Controle Ambiental das Obras, o balango dos quantitativos de materiais de escavacgéo,
empréstimo e excedente no periodo, detalhando o tipo de material e area para destinagéo
(provisoria ou definitiva) e a situagdo de exploragcdo das areas, bem como as medidas de
controle de poluigdo adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploragdo e
deposi¢do de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploragdo

e encerramento das areas de jazidas, bota-espera e bota-fora.

Item 2.9 — Incluir, no 1° relatério quadrimestral de acompanhamento do Programa de
Controle Ambiental da Obra, a comprovacdo da instalacdo e correto funcionamento do
sistema separador agua-oleo (AS) e dos demais sistemas de efluentes gerados durante as
obras, além do sistema de abastecimento de agua dos canteiros e frentes de obra; o
inventario de residuos e das fontes fixas de poluicdo atmosférica e os mecanismos de

controle especificos por fonte; e os pontos de monitoramento de ruidos.

Item 2.10 — Incluir, nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de
Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio, as medidas adotadas para o
treinamento ambiental dos trabalhadores, gerenciamento de residuos e efluentes, com
indicagao das empresas receptoras, controle do trafego de veiculos e de maquinas; controle

da geragéo de poeira e da emissdo de ruido.

Item 2.11- Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de
Controle Ambiental das Obras, as atividades do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos realizadas no periodo, incluindo no minimo: balango dos residuos gerados, em
formato de planilha contendo: classificagdo de acordo com legislagdo e normas pertinentes;
descricdo das formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de residuo;
indicacdo dos locais de armazenamento; descricdo dos tipos de tratamento,
reutilizagao/reciclagem/recuperagdo e/ou disposicao final dos residuos; e documentagdo
comprobatéria da correta destinagdo, resultados dos indicadores e ndo conformidades

observadas.

Item 2.32 — Incluir, nos relatérios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de
Controle de Trafego, no é@mbito do Programa de Controle Ambiental das Obras, as

anuéncias das prefeituras acerca dos acessos a serem abertos e readequados para a fase

£ DAEE
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de obras, as tratativas com o0s proprietarios afetados, as agbes de comunicagcdo aos

usuarios locais, eventuais ajustes em fungao dos impactos no trafego local.

Item 2.39 — Comprovar, no 1° relatério quadrimestral de acompanhamento do Programa de
Controle Ambiental das Obras — PCAO e antes do desvio do rio, a aquisi¢do e instalagdo
da infraestrutura necessaria para resposta a emergéncias e garantia do abastecimento
publico previstas no Plano de Contingéncia, bem como disponibilizagdo e treinamento dos

colaboradores.
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
3.1Equipe Técnica
Nome Funcao Exercida Formacgao Registro

Engenheiro Ambiental e

ROSPEIEENE] D SEUEEE, de Seguranga do CREA — 050001538-4

M ETERE QI Meio Ambiente e Saude
Trabalho

Maria Elena Basilio ~ coordenador dos Programas o oics Agrénomo  CREA-5061242441

Ambientais
safae'a Ribeiro g esponsavel Ambiental Bicloga CRBio- 120118/01-D
acedo
Mariana Cristina Treinamentos, gestdo de Bisloga CRBio-116645/01-D
Ruggiero documentos

Ivaneide Francisca Implantagdo de controle de Técnico de Meio
Farias Rodrigues impactos ambientais Ambiente

Quadro 2-Equipe técnica.




consoércio

0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA

4. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS
4.1 Avaliagao dos Objetivos, Metas e Indicadores do Programa

A avaliagao dos objetivos, metas e indicadores do Programa esta sintetizada nos quadros

a sequir.
4.1.1 Avaliagao dos Objetivos
Programa de Controle Ambiental das Obras
Objetivos Especificos Status Justificativa
Padronizar normas construtivas, fixando
critérios ambientais, que se estendem desde Em O empreendimento fixou critérios

a fase de planejamento até o fim das obras,
buscando interferir o minimo possivel na
qualidade ambiental das areas afetadas;

atendimento

ambientais buscando minimizar os
impactos ambientais durante as obras

Fixar critérios ambientais para localizagdo de
canteiros de obra, jazidas, bota-foras e

Em
atendimento

As localizagdes foram definidas em
acordo com o atendimento aos critérios

relativas a mitigagdo do impacto ambiental
das obras;

Em
atendimento

acessos; ambientais estabelecidos

Garantir o cumprimento das legislagdes Em (0] empreendimento realiza o]
ambientais federal, estadual e municipal ; acompanhamento da legislacéo
. i atendimento . .

vigentes; ambiental vigente

Dar forga contratual a todas as exigéncias Sado adotadas medidas contratuais

buscando minimizar os
ambientais durante as obras

impactos

Minimizar os riscos de acidente de transito e
transtornos a populagao lindeira;

Em
atendimento

Os riscos sdo identificados, e
minimizados através de agdes da equipe
de SMS do empreendimento

Estabelecer diretrizes visando a seguranga,
saude e emergéncias médicas, para evitar
danos fisicos, preservar vidas e prover
adequado atendimento;

Em
atendimento

As diretrizes foram definidas e séao
repassadas aos profissionais do
empreendimento

Ampliar o conhecimento dos empregados
referente a preservagdo ambiental, da saude
e prevengao de acidentes;

Em
atendimento

O empreendimento adota acgbes para
ampliar o] conhecimento dos
empregados

Fornecer subsidios técnicos para que as
obras sejam executadas com o menor
impacto ambiental possivel,

Em
atendimento

Sao realizados treinamentos e estudos
para melhorias executivas, buscando
minimizar os impactos ambientais

Padronizar as normas e critérios de qualidade
ambiental dos procedimentos construtivos a
serem exigidos da construtora contratada
para execucgao das obras;

Em
atendimento

As normas e  critérios  foram
padronizadas para o empreendimento

Facilitar a implementagdo do Programa de
Gestao Ambiental proposto para as obras
através do estabelecimento de medidas de
controle ambiental,;

Em
atendimento

O empreendimento adota agdes que
facilitam a implantagdo do Programa

Implementar procedimentos de desativagao
de obra que resultem em condigbes
aceitaveis, procurando restabelecer o
equilibrio dos processos ambientais atuantes
anteriormente e/ou a possibilidade de novos
usos.

Nao previsto
para esta fase

No momento de desativagdo sera
aplicado o procedimento

£ DAEE
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Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio

Orientar a (s) empreiteira (s) quanto as
técnicas de controle e monitoramento que
deverdao ser utilizadas na implantagdo e
operagdo canteiros de obras e frentes de
servigo visando a qualidade ambiental e
condigdes satisfatérias do entorno das obras,
evitando a ocorréncia de danos ambientais e
perturbagdes aos trabalhadores e populagédo
vizinha.

Em
atendimento

Os  profissionais sado  instruidos
constantemente através de treinamentos
e as atividades sao acompanhadas por
profissionais qualificados

Subprograma de Controle de Satude Ocupacional e Seguranga do Trabalho

Uma vez que o Subprograma de Controle de
Saude Ocupacional e Seguranga do Trabalho
tém carater eminentemente preventivo, tem
por objetivo promover as condigbes de
preservagado da saude e seguranga de todos
0s empregados das obras, dando
atendimento as situagbes de emergéncia e
aplicando o conhecimento sobre prevencgéo
da saude e de acidentes dos trabalhadores
vinculados as obras;

Em
atendimento

O empreendimento adota medidas
preventivas e para situacbes de
emergéncias

Tem ainda por objetivo estabelecer os
métodos aplicaveis a implantagdo dos
requisitos de seguranga, saude e conforto do
trabalhador, evitando risco em seu local de
trabalho.

Em
atendimento

Foram estabelecidos e implantados
procedimentos para evitar riscos em
local de trabalho

Subprograma de Controle de

Trafego

Elaboragéo do Plano de Trafego, Sinalizacao,
Conservagcdo e Manutencdo das Vias de
Acesso as Obras;

Em
atendimento

O plano foi elaborado, apresentado e
aplicado pelo empreendimento

Minimizagao dos transtornos a populagao
afetada e a possiveis Equipamentos Publicos
presentes nas areas de entorno das obras;

Em
atendimento

O empreendimento adota agbes para
minimizar os transtornos com o0
municipio

Orientar os trabalhadores, diretos e
terceirizados, que utilizam as vias de acesso
ao empreendimento, e proximas ao mesmo,
sobre o risco relativo ao trafego de veiculos
pesados e automotivos nas vias internas e
nas vias externas que ligam, direta e
indiretamente, as aglomerag¢des urbanas ao
empreendimento;

Em
atendimento

Todos os profissionais que atuam no
empreendimento, direto ou indireto, sao
orientados/treinados

Promover treinamento e divulgar informacdes
sobre a identificagdo dos riscos no canteiro de
obras, visando a prevencao de acidentes;

Em
atendimento

Sao realizados treinamentos e
divulgacdo de informacdo visando
prevencao de acidentes

Sinalizar as vias internas e externas ao
empreendimento com sinalizagbes verticais
(placas e faixas de transito) visando a
prevencgao de acidentes;

Em
atendimento

As vias internas e externas sao

sinalizadas

Orientar os motoristas de veiculos e
pedestres que utilizam as vias de acesso do
empreendimento, e proximas ao mesmo,
sobre a seguranga no fransito, através da
distribuicdo de folders e panfletos.

Em
atendimento

Os motoristas de veiculos e pedestres
sao orientados constantemente sobre a
seguranga no transito
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Subprograma de Controle da Erosao e Assoreamento

O principal objetivo do presente é impedir a
formacdo e executar a restauracdo de
processos erosivos nas frentes de obra e
areas de apoio, protegendo os cursos d’agua,
e garantir a eficiéncia e segurancga das fases
de implantacdo e operagdo da Barragem
Pedreira.

Em
atendimento

O empreendimento adota agbes para
garantir a eficiéncia e seguranga durante
a fase de implantagao

Subprograma de Monitoramento e C

ontrole dos Efluentes Sanitarios e Industriais

O objetivo desse controle ambiental é garantir
que sejam instalados e corretamente
utilizados os equipamentos de disposicao de
efluentes liquidos domésticos, inclusive os
sanitarios, e industriais das obras, prevenindo
contaminagao de solo, poluicdo dos cursos
d’agua e condi¢cdes de higiene adequadas,
evitando qualquer tipo de contaminagao de
corpos hidricos e solo.

Em
atendimento

Os dispositivos existentes foram
instalados corretamente e sao
acompanhados, prevenindo

contaminacgdes

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emiss6es Atmosféricas

Este Subprograma tem como principais
objetivos manter as emissdes atmosféricas
decorrentes das obras de execugao do
projeto em conformidade aos limites
estabelecidos pela legislagdo e recomendar
procedimentos que possam evitar com que
as emissodes de poluentes atmosféricos
decorrentes das atividades da obra
provoquem incomodidades a vizinhanga ou
ultrapassem os limites legais (CONAMA
03/90).

Em
atendimento

O empreendimento adota acgbes para
garantir a prevengdo de poluigcao
atmosférica

Subprograma de Con

trole e Monitoramento de Ruidos

Orientar as agdes que devem ser realizadas
para controlar a emissdo de ruidos e de
vibragbes pelas atividades das obras de
implantacdo da Barragem Pedreira e, assim,
reduzir ao maximo os efeitos negativos sobre
os trabalhadores e comunidades do entorno
do empreendimento;

Em
atendimento

Todos os profissionais séo treinados e
orientados, principalmente a equipe
responsavel por equipamentos

Preventivo: Propor procedimentos que
possam evitar com que os niveis de ruidos e
vibracdes decorrentes das atividades de
implantacédo do empreendimento ultrapassem
os limites legais;

Em
atendimento

O projeto adota medidas como a
utilizagcao de equipamentos mais novos e
a realizagdo de manutengao preventiva

Diagnéstico/Monitoramento: Determinar se as
emissdes de ruidos decorrentes das
atividades da execug¢do do projeto irdo
provocar niveis de ruido que ultrapassam
limites legais;

Em
atendimento

Esta sendo monitorada mensalmente a
emissao de ruido ambiental, conforme
apresentado no Subprograma de
Controle e Monitoramento de Ruidos

Corretivo: Propor medidas mitigadoras, caso
figue demonstrado que os niveis de ruidos e
vibragbes decorrentes das atividades de
execucao do projeto ultrapassam os limites

Em
atendimento

legais.

Até o momento foi demonstrado que o
projeto ndo esta causando alteragées
nos niveis de ruidos

Quadro 3—-Avaliacao dos objetivos.
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4.1.2 Atendimento as Metas

Programa de Controle Ambiental das Obras

Metas

Status

Justificativa

Planejar as obras de modo a minimizar os
impactos ambientais durante a constru¢ao da
barragem;

Em
atendimento

A execugao do projeto foi planejada com
técnicas para minimizando os impactos
ambientais

Garantir que todas as atividades relacionadas
a execugdo das obras sejam implantadas de
acordo com os procedimentos de controle
ambiental, assegurando a efetiva
minimizagao dos impactos;

Em
atendimento

A execugdo do projeto € acompanhada
por profissionais qualificados, a fim de
garantir a minimizagdo dos impactos
ambientais

Controlar as diversas atividades realizadas

As atividades sdao acompanhadas por

durante a construcgéo, verificando a aplicagdo | Em profissionais qualificados, a fim de
das medidas técnicas e ambientais | atendimento garantir a aplicacgdo de medidas
adequadas; ambientais adequadas

Recuperar de modo integral todas as areas | Ndao previsto | No momento de desativagdo sera
degradadas depois de concluidas as obras; para esta fase | aplicado o procedimento

Atingir a meta zero de acidentes e incidentes | Em O empreendimento adota medidas de

de trabalho.

atendimento

segurancga e saude

Subprograma de Controle Ambiental Dos Canteiros e Areas de Apoio

Garantir que todas as atividades relacionadas
a execugao das obras sejam implantadas de
acordo com os procedimentos de controle
ambiental assegurando a efetiva minimizagéo
dos impactos.

Em
atendimento

A execugao do projeto € acompanhada
por profissionais qualificados, a fim de
garantir a minimizagao dos impactos

Subprograma de Controle de Saude Ocupacional e Seguranga do Trabalho

Garantir um ambiente de trabalho adequado
e em consondncia com a legislacéo
trabalhista, proporcionando ao trabalhador
maior seguranca na execugdo de suas
atividades, bem como direcionando toda a
sua potencialidade ao trabalho e minimizando
assim, os riscos e a possibilidade de
acidentes.

Em
atendimento

O empreendimento adota medidas de
seguranca e saude, atendendo a
legislacéo vigente

Subprograma de Controle de

Trafego

A principal meta deste Subprograma é evitar
acidentes e transtornos ocasionados pelo
aumento do transito de veiculos e
equipamentos nas estradas locais.

Em
atendimento

O empreendimento adota medidas para
estabelecer a seguranga no transito

Subprograma de Controle da Eroséao

e Assoreamento

Aplicar medidas de controle e monitoramento
de areas suscetiveis ao desenvolvimento de
processos erosivos, evitando o]
estabelecimento de  solos  expostos,
carreamento de particulas e assoreamento de
cursos d’agua, através do uso de técnicas e
dispositivos de drenagem proviséria e de
acbes preventivas na area da Barragem
Pedreira, em seu entorno e nas areas de
apoio necessarias ao andamento das obras;

Em
atendimento

O empreendimento adota medidas
preventivas e de controle para garantir a
eficiéncia e seguranca durante a fase de
implantagao
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Elaboragdo do de

Provisoéria;

Projeto Drenagem

Em
atendimento

Os projetos de drenagem sao
elaborados e implantados nas areas
necessarias

Monitorar todas as areas com preexisténcia
de processos erosivos;

Em
atendimento

As areas sdo monitoradas e corrigidas
quando necessario

Controlar os processos erosivos e minimizar
o carreamento de sedimentos.

Em
atendimento

As areas sao monitoradas, as estruturas
preventivas sdo instaladas para
minimizar os processos

Subprograma de Monitoramento e

Controle dos Efluentes Sanitarios e Industriais

Instalar, quando necessario, € manter em
boas condigdes operacionais o sistema de
drenagem nos canteiros de obra e frentes de
obras;

Em
atendimento

Sao instaladas quando necessarias

Implantar e manter em boas condi¢bes o
sistema de controle de efluentes oleosos;

Em
atendimento

Sao instalados e acompanhados quando
necessarias

Garantir que nado havera langamento de
efluentes fora dos padrdes de langamento nos
corpos hidricos estabelecidos na legislagao;

Em
atendimento

O empreendimento adota medidas a fim
de garantir a preservagdo dos corpos
hidricos

Garantir que todo efluente a ser destinado
fora dos locais da obra, sé seja encaminhado
para destinagdo final licenciado apds a
emissao do manifesto de residuos;

Em
atendimento

Todo efluente destinado é
acompanhado, geragdo, transporte e
destino final

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas

Identificacdo de todas as fontes de emissdo
de gases e particulados;

Em
atendimento

As fontes foram identificadas, e s&o
monitoradas

Implementagéo de inspegdo em 100% dos
equipamentos, visando liberar para uso nas
obras, das condigcbes de atendimento dos

Em
atendimento

Os equipamentos passam por inspegao
trimestral

requisitos legais de emissbes dos

particulados;

Realizar mensalmente verificagdes das @] monitoramento é realizado
condi¢gdes dos equipamentos e operagédo das | Em mensalmente, através do

areas de empréstimo quanto ao nivel de
emissdes dos particulados;

atendimento

acompanhamento das atividades do
projeto

Executar medidas de controle de poeiras em
todos os caminhos de servigos e das frentes
de terraplenagem e pavimentagcdo de forma
permanente;

Em
atendimento

O empreendimento adota medidas para
o controle de poeiras

Realizar monitoramento visual diario de
controle das poeiras pela Equipe de
Supervisao.

Nao aplicavel
ao contratado

Conforme item 7.6.3 do PBA, é escopo
da Equipe de Supervisdo do
empreendimento

Quadro 4-Avaliacao das metas
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4.1.3 Indicadores
PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS
Indicador Status Observagao
Critério de calculo conforme NBR
) 14280/2001: Soma por Acidente de: Dias
Indice de acidentes e incidentes, por 440 28 Perdidos + Dias Debitados + Dias
gravidade da situagao; ’ Transportados x 1 milhdo / Numero de
Horas Trabalhadas (ano de referéncia
2021).

Critério de calculo conforme NBR
indice de afastamento do local de trabalho 14280/2001: Numero de Acidentes Com
12,40 Afastamento e Fatais x 1 milhdo / Numero

por agravamento de situagdo de saude;

de Horas Trabalhadas (ano de referéncia
2021).

Percentual de recomposicédo da area apos
o término das obras e encerramento das
atividades do canteiro;

Nao se aplica
neste momento.

Critério de calculo: Total de areas a
serem recompostas x area ja recomposta
até o momento.

Percentual de material escavado e utilizado
na propria obra;

4,48%

Critério _de calculo: Total de material
escavado x total de material utilizado na
obra até o momento.

indice de acidentes na via;

Critério de calculo: Total de acidentes x
acidentes na via.

Percentual de veiculos e equipamentos
com motores regulados.

82%

Critério de calculo: Quantitativo de
equipamentos no empreendimento pelo
quantitativo de equipamentos que
realizaram a manutengéo preventiva no
periodo.

Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efl

uentes Sanitarios e Industriais

Registros  fotograficos/documentais da
instalagéo e das condigdes operacionais do
sistema de drenagem e do controle de
efluentes oleosos;

Em atendimento

Apresentam-se 0s registros e
documentos no item 4.6-Subprograma de
Monitoramento e Controle dos Efluentes
Sanitarios e Industriais

Registros fotograficos/ documentais da
instalagao e das condigdes operacionais do
sistema de tratamento de efluentes
sanitarios;

Em atendimento

Apresentam-se 0s registros e
documentos no item 4.6-Subprograma de
Monitoramento e Controle dos Efluentes
Sanitarios e Industriais

N° de guias de acompanhamento de
residuos de efluentes de caixa separadora
agua e Oleo, caixa de gordura, sanitérios e
banheiros quimicos.

241 unidades

Apresentam-se as informagdes no item
4.6-Subprograma de Monitoramento e
Controle dos Efluentes Sanitarios e
Industriais

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas

Niveis de emissdes de gases e geracéo de
poeira monitorada;

Em atendimento

Apresentam-se as informagbes no item
4.7 - Subprograma de controle e
monitoramento de emissées atmosféricas

Numero de reclamagdo da comunidade

Apresentam-se as informagdes no item

vizinha dos incOmodos oriundos pelas 0 unidade 4.3.4 do Relatério de Comunicagdo e

emissdes de gases; Interacéo Social

Comprovantes de realizacio de Apresentam-se as informagbes no item
P ¢ 28 4.7 - Subprograma de controle e

manutencgao periddica.

monitoramento de emissées atmosféricas

Quadro 5-Indicadores do Programa de Controle Ambiental das Obras
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4.2 Resumo das Atividades Anteriores — Historico

DATA RELATORIOS QUADRIMESTRAIS
Emissao do 1° Relatério Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da
Julho - 2019 Licenga de Instalagdo n°2557 e implantagdo dos programas previstos no Plano Basico

Ambiental do empreendimento

Setembro - 2019

Emissao do 2° Relatério Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da
Licenca de Instalagdo n°2557 e implantagdo dos programas previstos no Plano Basico
Ambiental do empreendimento

Emissé&o do 3° Relatdrio Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da

Margo - 2020 Licenga de Instalagdo n°2557 e implantagdo dos programas previstos no Plano Basico
Ambiental do empreendimento
Emissao do 4° Relatério Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da
Maio - 2020 Licenca de Instalagdo n°2557 e implantagédo dos programas previstos no Plano Basico

Ambiental do empreendimento

Setembro - 2020

Emisséo do 5° Relatério Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da
Licenca de Instalagdo n°2557 e implantagédo dos programas previstos no Plano Basico
Ambiental do empreendimento

Janeiro - 2021

Emissao do 6° Relatério Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da
Licenga de Instalagdo n°2557 e implantagdo dos programas previstos no Plano Basico
Ambiental do empreendimento

Quadro 6-Resumo das atividades anteriores
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4.3 Atividades Desenvolvidas no Periodo

4.3.1 Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio
Esse subprograma foi desenvolvido com a finalidade de assegurar as condi¢des ambientais
das instalagbes, utilizagdo e recuperagao das areas de apoio e caminhos de servico,
visando promover o acompanhamento e definir as agdes ambientais relativas ao controle
da poluicdo no canteiro de obras e frentes de servico. Contempla ainda as diretrizes
necessarias para garantir a saude, seguranga e conscientizagdo ambiental dos

colaboradores envolvidos na construcéao.

Neste Subprograma sao monitorados os seguintes topicos:
e Treinamentos ambientais;
e Manejo de Produtos Perigosos e Uso de Explosivos;

e Contaminacdo do solo e agua (vazamentos de combustiveis, lubrificantes e aguas

residuais de concretagem, kit de emergéncia);
e Limpeza e organizagéo;
e Controle da agua destinada ao consumo humano; e
e Acgdes sustentaveis.
4311 Treinamentos Ambientais:

E a capacitacdo de funcionarios para aumentar o desempenho da equipe e potencializar os
resultados diarios. Durante o quadrimestre foram realizados diferentes treinamentos

ambientais:

Integracdo Ambiental: Todos os profissionais do Consdrcio BP-OAS/CETENCO e de
empresas terceirizadas passam por treinamento ambiental de integracao, antes de iniciar
as atividades no empreendimento, com objetivo de receber as instrugbes quanto as
responsabilidades, procedimentos e legislacdo ambiental aplicavel ao mesmo. E composta

pelo seguinte conteudo:

e Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos;
e Cuidados fauna e flora;
e Limpeza e organizagao;

e Manuseio de produtos quimicos;
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¢ Plano Basico Ambiental;
e Plano de Atendimento a emergéncia;

e Leis de crimes ambientais.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.

Foto 1- |Integracdo de meio ambiente. Foto 2- Integragdo de meio ambiente.
(Data:15/01/2021) (Data:27/01/2021)
Foto 3- |Integracdo de meio ambiente. Foto 4— |Integracdo de meio ambiente.
(Data:19/02/2021) (Data:22/02/2021)
Foto 5- |Integracdo de meio ambiente. Foto 6- |Integracdo de meio ambiente.
(Data:04/03/2021) (Data:18/03/2021)
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Foto 7- |Integracdo de meio ambiente. Foto 8- |Integracdo de meio ambiente.
(Data:06/04/2021) (Data:07/04/2021)

Foto 9- |Integracdo de meio ambiente. Foto 10- Integracdo de meio ambiente.
(Data:13/04/2021) (Data:27/04/2021)

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.01-PCA, sao apresentadas as listas de presenca de
integracdes aplicados no periodo de referéncia deste documento.

Treinamento de Procedimentos: Além da integracdo, os profissionais sao treinados

regularmente nos procedimentos ambientais do Consdércio BP OAS-CETENCO, a fim de
garantir o atendimento ambiental correto durante a execugao do projeto, controlando os

impactos ambientais e proporcionar melhoria nos processos.

e Plano de Gestdo Socioambiental (PGA);

e Plano de Gerenciamento de Residuos (PGRS);

e Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigo de Saude (PGRSS);
¢ Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE);

¢ Plano de Contingéncia;

e Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA)

£ DAEE
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e Procedimento de Sanidade Ambiental.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.

Foto 11- Treinamento dos profissionais sobre Foto 12— Treinamento dos profissionais sobre
plano de gerenciamento de residuos sdlidos. levantamento de aspectos e impactos ambientais
(Data:05/01/2021) da atividade. (Data:05/01/2021)

9 de jan de 2021

Foto 13- Treinamento dos profissionais sobre Foto 14— Treinamento dos profissionais sobre
acidentes com animais peconhentos. resgate e atropelamento de animais silvestres.
(Data:07/01/2021) (Data:09/01/2021)

Foto 15- Treinamento dos profissionais sobre Foto 16— Treinamento do profissional sobre plano
plano de gerenciamento de residuos soélidos. de  gerenciamento de  residuos  sdlidos.
(Data:09/01/2021) (Data:09/01/2021)
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Foto 17— Treinamento dos profissionais sobre
levantamento de aspectos e impactos ambientais
da atividade de perfuracado. (Data:11/01/2021)

Foto 18— Treinamento do profissional sobre plano
de gerenciamento de
(Data:12/01/2021)

residuos  sélidos.

Foto 19— Treinamento dos profissionais sobre Foto 20- Treinamento dos profissionais sobre

plano de gerenciamento de residuos sdlidos.
(Data:15/01/2021)

manutengdo e operagao de  rogadeira.

(Data:18/01/2021)

Foto 21- Treinamento dos profissionais sobre Foto 22— Treinamento dos profissionais sobre

levantamento de aspectos e impactos ambientais

da atividade. (Data:25/01/2021)

levantamento de aspectos e impactos ambientais.
(Data:26/01/2021)
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Foto 23— Treinamento dos profissionais sobre Foto 24— Treinamento dos profissionais sobre
atendimento a emergéncia ambiental. levantamento de aspectos e impactos ambientais
(Data:02/02/2021) da atividade. (Data:12/02/2021)

Foto 25- Treinamento dos profissionais sobre Foto 26— Treinamento dos profissionais sobre
levantamento de aspectos e impactos ambientais atropelamento de animais silvestres.
da atividade. (Data:13/02/2021) (Data:18/02/2021)

Foto 27- Treinamento dos profissionais sobre Foto 28- Treinamento dos profissionais sobre

procedimento de residuos perigosos. levantamento de aspectos e impactos ambientais
(Data:19/02/2021) da atividade. (Data:23/02/2021)
DAEE
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Foto 29- Treinamento dos profissionais sobre
levantamento de aspectos e impactos ambientais
da atividade. (Data:01/03/2021)

Foto 30— Treinamento dos profissionais sobre
Crimes Ambientais (Data:05/03/2021)

Foto 31— Treinamento dos profissionais sobre os

Crimes Ambientais. (Data:05/03/2021) Foto 32— Dinamica ambiental. (Data:06/03/2021)

Foto 34— Treinamento dos profissionais sobre
levantamento de aspectos e impactos ambientais
na oficina mecanica. (Data:10/03/2021)

Foto 33— Treinamento dos profissionais sobre
Mudangas Climaticas. (Data:09/03/2021)
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Foto 35— Treinamento dos profissionais sobre Foto 36— Treinamento dos profissionais sobre
Mudancas Climaticas. (Data:11/03/2021) Crimes Ambientais. (Data:13/03/2021)

Foto 37— Treinamento dos profissionais sobre . o
levantamento de aspectos e impactos ambientais Foto 38- Treinamento dos profissionais sobre
sobre a atividade de sondagem. (Data:15/03/2021) acidente ambiental. (Data:16/03/2021)

17 de marde 2021

atividade de plantio. (Data:16/03/2021) Acidente Ambiental. (Data:17/03/2021)
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Foto 41— Treinamento dos profissionais sobre
levantamento de aspectos e impactos ambientais.
(Data:01/03/2021)

Foto 42— Treinamento dos profissionais sobre
Crimes Ambientais (Data:05/03/2021)

Foto 43— Treinamento dos profissionais sobre Plano
de gerenciamento de residuos  sdlidos.
(Data:01/04/2021)

Foto 44— Treinamento dos profissionais sobre uso
sustentavel de materiais. (Data:06/04/2021)

Foto 45— Treinamento dos profissionais sobre uso Foto 46— Treinamento dos profissionais sobre
sustentavel de materiais. (Data:06/04/2021) como evitar a Dengue. (Data:10/04/2021)
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Foto 47— Treinamento dos profissionais sobre plano Foto 48— Treinamento dos profissionais sobre
de atendimento a emergéncia ambiental. Plano de atendimento a emergéncia ambiental.
(Data:15/04/2021) (Data:16/04/2021)

15 dealyr de 2021

Foto 49- Treinamento dos profissionais sobre Foto 50— Treinamento dos profissionais sobre
acidente com animais peconhentos. atropelamento de animais silvestres.
(Data:15/04/2021) (Data:15/04/2021)

Foto 51— Treinamento dos profissionais sobre Foto 52— Treinamento dos profissionais sobre
Levantamento de aspectos e impactos ambientais plano de gerenciamento de residuos solidos.
na atividade de sondagem. (Data:29/04/2021) (Data:30/04/2021)

No quadro abaixo sé&o apresentados os treinamentos ambientais realizados no periodo.
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TREINAMENTOS SOCIOAMBIENTAIS

Janeiro

Fevereiro Marco Abril
Levantamento de Aspectos e | Levantamento de Aspectos e | Levantamento de Aspectos e PGRS B Plano de
. ; . ) . : Gerenciamento de
Impactos Ambientais Impactos Ambientais Impactos Ambientais . o
Residuos Sélidos
Resgate e Atropelamento de Resgate e Atropelamento de . . . Uso Sustentavel de
o o Crimes Ambientais o
Animais Silvestres Animais Silvestres Materiais

Dinamica Ambiental: (FISPQ;
Plano de Gerenciamento de Plano de Gerenciamento de LAI, PAE Ambiental; Produtos

Residuos Solidos Residuos Solidos Quimicos; Eros.ao.; Tqrbldez; Crimes Ambientais
Coleta Seletiva; Crimes
Ambientais
Acidente com Animais Kit de Emergéncia Ambiental Mudancas Climaticas Dengue - Qomo
Peconhentos Prevenir?
Animais Domésticos no PAE — Plano de
Residuos Perigosos Residuos Perigosos ; Atendimento a
Canteiro de Obras . )
Emergéncia Ambiental
Dengue Prevengéo ao Covid-19 Acidente com Animais
Peconhentos
Manutencgdo e Operacao de Organizagéo, Limpeza e Atropelamento de
Rogadeira Segregacgéao de Residuos Animais Silvestres

LAl — Levantamento de
Aspectos e Impactos
Ambientais

Residuos Perigosos

Quadro 7-Treinamentos socioambientais

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.02-PCA, sido apresentadas as listas de presenca de

treinamentos aplicados no periodo de referéncia deste documento.
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GRAFICO DE TREINAMENTOS AMBIENTAIS DO
QUADRIMESTRE DE REFERENCIA

H Subprograma de Controle Ambiental dos
Canteiros e Areas de Apoio;

H Subprograma de Controle de Saude
Ocupacional e Seguranca do Trabalho;

1% _ i Subprograma de Controle de Trafego e

4% Sinalizagdo;

H Subprograma de Controle da Erosdo e
Assoreamento;

M Subprograma de Controle e Monitoramento
de Efluentes Sanitarios e Industriais;

H Subprograma de Controle e Monitoramento
de EmissGes Atmosféricas; e

2%

M Subprograma de Controle Monitoramento de
Ruidos.

M Plano de Gerénciamento de Residuos Sélidos

i Plano de Contigéncia

Grafico 1-Treinamentos ambientais do quadrimestre de referéncia

Dialogo Diario de Sequranca Socioambiental (DDS): Sao realizados antes do inicio das

atividades, onde os profissionais recebem orientagées ambientais relacionadas ao projeto,
tendo como objetivo a prevencgao de acidentes, riscos presentes nas atividades e medidas

de emergéncia ambiental.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.

Foto 53— DDS geral sobre dengue — como Foto 54— DDS geral sobre atropelamento de
prevenir? (Data:04/01/2021) animais silvestres. (Data:15/01/2021).
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8 de fev de 20

Foto 55- DDS geral sobre dengue. Foto 56— DDS geral no canteiro administrativo
(Data:08/02/2021) sobre dengue. (Data:12/02/2021)

Foto 57— DDS geral: Dia Mundial da Agua. Foto 58- DDS: Dia Mundial da Agua.
(Data:22/03/2021) (Data:26/03/2021)

12 de abr de 2027

Foto 59— DDS geral: Animais Domésticos. Foto 60— DDS geral: Animais Domésticos.
(Data:12/04/2021) (Data:16/04/2021)

No Quadro a seguir sdo apresentados os DDS ambientais realizados no periodo.
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DDS SOCIOAMBIENTAL

Janeiro

Fevereiro

Margo

Abril

Dengue — Como Prevenir?

Kit de Emergéncia Ambiental

Mudangas Climaticas

Acbes Sustentaveis

Atropelamento de Animais
Silvestres

Dengue — Como Prevenir?

Animais Domésticos no
Canteiro de Obras

Animais Domeésticos no
Canteiro de Obras

Coleta Seletiva e Seus
Beneficios

Turbidez / Erosdes

Dia Mundial da Agua

Animais Pegonhentos

Atropelamento de Animais
Silvestres

Coleta Seletiva e Seus
Beneficios

Kit de Emergéncia Ambiental

Direitos Minerarios

Bandejas de Contencao

Dia Mundial da Agua

Animais Domeésticos no
Canteiro de Obras

Dengue — Como Prevenir?

Quadro 8-DDS socioambiental aplicado no quadrimestre

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.03-PCA, sao apresentadas as listas de presenga de

DDS aplicados no periodo de referéncia deste documento.

Além dos treinamentos, simulados e DDS, também s&o fixados em pontos estratégicos

Boletins Informativos com temas ambientais.

Nas figuras a seguir sdo apresentados alguns dos boletins emitidos no periodo.

Figura 2—Boletim informativo de meio ambiente

Figura 3—Boletim informativo de meio ambiente
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Figura 4-Boletim informativo de meio ambiente Figura 5—Boletim informativo de meio ambiente

Cabe ressaltar que as acdes tém apresentado resultado positivo.
4.3.1.2 Manejo de Produtos Perigosos

As atividades que envolvem manejo e armazenamento de produtos quimicos devem ser
projetadas considerando os aspectos de seguranga, saude e meio ambiente. Portanto, a
obra previu a construcao de estruturas adequadas para armazenar os produtos quimicos
utilizados. No total de 5 estruturas, todas sdo constituidas por piso impermeavel, cobertura,
tela vazada para ventilagao, sinalizacao, Ficha de Informacao de Seguranca dos Produtos
Quimicos disponiveis, e caixa para retengdao em caso de vazamento interno. Ainda, o

acesso é restrito, sendo autorizados somente colaboradores devidamente treinados.
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Foto 61— Baia de produtos quimicos no patio da Foto 62— Baia de produtos quimicos no patio da
oficina mecanica. (Data:09/01/2021) oficina mecanica. (Data:09/01/2021)

Foto 63— Baia de residuos perigosos no canteiro Foto 64— FISPQs disponiveis nas baias de
oepracional. (Data:13/01/2021) produtos quimicos. (Data:23/01/2021)

4 de fev de 2021
Pedreira
Sao Paulo

Foto 65— Produtos quimicos devidamente Foto 66— Baia de produtos quimicos no patio da
identificados. (Data:04/02/2021) oficina mecanica. (Data:03/03/2021)
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Foto 67— Placa informativa sobre a utilizagao de Foto 68— Produto quimico fracionado com
bandeja. (Data:03/03/2021) rotulagem secundaria na frente de servico com

hadeia de contencin (NData-15/03/2021)

Foto 69— Baia de residuos perigosos no canteiro Foto 70— Baia de produtos quimicos no patio da
oepracional. (Data:06/04/2021) oficina mecanica. (Data:13/04/2021)

Foto 71— Produto quimico com FISPQ no patio da Foto 72— Posto de abastecimento de combustivel.
oficina mecanica. (Data:13/04/2021) (Data:13/04/2021)
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Foto 73— Acionamento do plano de contingéncia Foto 74— Acionamento do plano de contingéncia
em vazamento do gerador. (Data:20/04/2021) em vazamento de equipamento. (Data:21/04/2021)

4.3.1.3 Contaminagao do Solo e Agua

Sao disponibilizados nas frentes de servico avancadas, proximo as baias de produtos
quimicos e no canteiro operacional, em pontos estratégicos, os kits de emergéncia
ambiental. Contemplados com pa anti-faiscante de cabo curto; lona plastica impermeavel;
manta absorvente para liquidos em geral; materiais absorventes (travesseiro, cordao, turfa)
e sacos plasticos para armazenamento. Além desses dispositivos, 0 empreendimento
também possuir barreiras flutuantes para atendimento ao plano de contingéncia, e
tambores laranja de 200 litros para armazenamento de residuos perigosos liquidos e

solidos.

Cabe ressaltar que para obter a correta utilizacdo do kit sdo aplicados treinamentos
especificos, DDS aos profissionais do empreendimento e o fluxograma de comunicagdo em

caso de emergéncia fica disponivel em pontos estratégicos do empreendimento.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.
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Foto 75— Kit de emergéncia ambiental disponivel no Foto 76— Itens que compdem o kit de emergéncia
canteiro operacional. (Data:09/01/2021) ambiental. (Data:09/01/2021)

Foto 77— Itens que compdem o kit de emergéncia Foto 78— Kit de emergéncia ambiental disponivel na
ambiental. (Data:24/02/2021) frente de servigo. (Data:24/02/2021)

Foto 79- Kit de emergéncia ambiental disponivel no Foto 80— Kit de emergéncia ambiental disponivel no
canteiro operacional. (Data:10/03/2021) canteiro operacional. (Data:10/03/2021)
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Foto 81— Kit de emergéncia ambiental disponivel no Foto 82- Reposicdo de kit de emergéncia
posto de abastecimento. (Data:11/03/2021) ambiental. (Data:14/04/2021)

Foto 83— Abastecimento de kit de emergéncia Foto 84— Abastecimento de kit de emergéncia

ambiental na obreira direita. (Data:14/04/2021) ?&?;??23/54/‘12%2%0‘&“0“ Il margem esquerda.

4.3.1.4 Limpeza e Organizagao
Com objetivo de minimizar os riscos nas frentes de servigo, as atividades do
empreendimento sdo monitoradas diariamente, sendo solicitadas as devidas adequacgoes,

manutengdes, limpeza e organizacdo. De modo a reforgar esse tema, as equipes passam

por treinamentos e DDS especificos.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.
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Foto 85- Boletim semanal do meio ambiente. Foto 86— Limpeza e organizagdo de residuos.
(Data:04//01/2021) (Data:06/01/2021)

SWe fan de 2021

Foto 88— Limpeza e organizagdo no acesso ao
vestiario do canteiro operacional.
(Data:09/01/2021)

Foto 87- Limpeza e organizagdo do refeitoério do
canteiro operacional. (Data:09/01/2021)

Foto 89- Placa informativa de meio ambiente no Foto 90— Organizagado e limpeza no vestiario do
canteiro operacional. (Data:09/01/2021) canteiro operacional. (Data:09/01/2021)
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Foto 91- Boletim semanal do meio ambiente. Foto 92— Organizagdo e limpeza no canteiro
(Data:11/01/2021) administrativo. (Data:15/01/2021)

Foto 93- Boletim semanal do meio ambiente. Foto 94— Limpeza e organizagdo na carpintaria.
(Data:01//02/2021) (Data:01/02/2021)

Foto 95— Limpeza e organizagdo no acesso ao Foto 96— Dedetizagdo e desratizagdo no canteiro
vestiario do canteiro operacional. (Data:02/02/2021) administrativo. (Data:06/02/2021)
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Foto 97— Dedetizacdo e desratizagdo na base de Foto 98- Dedetizacdo e desratizagdo no canteiro
fauna. (Data:06/02/2021) administrativo. (Data:06/02/2021)

Foto 99— Dedetizagdo e desratizagdo no refeitério Foto 100- Organizagdo e limpeza na area de
do canteiro operacional. (Data:06/02/2021) vivéncia. (Data:08/02/2021)

Foto 101- Boletim semanal do meio ambiente. Foto 102- Placa de proibido fumar no patio da
(Data:01//03/2021) oficina mecanica. (Data:03/03/2021)
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Foto 103- Limpeza no vestiario do canteiro

operacional. (Data:10/03/2021)

Foto 105- Boletim semanal do meio ambiente.
(Data:15/03/2021)

AT

Foto 107- Rogagem na area do canteiro de apoio.
(Data:20/03/2021)

Foto 104- Placa informativa de meio ambiente
sobre crimes ambientais nos caminhos de servico.
(Data:11/03/2021)

Foto 106— Organizagdo na baia de descarte
temporario de pneus. (Data:16/03/2021)

rr >/

22 de mdrde 2021

Foto 108- Organizacdo na  carpintaria.

(Data:23/03/2021)
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Figura 6-Certificado de dedetizagdo/desratizagéo

£ de abr da 2021

Foto 109- Limpeza e organizagdo da guarita do
canteiro operacional. (Data:08/04/2021)

Foto 110- Organizagdo e limpeza em torno de
tanque anaerdbico no canteiro operacional.
(Data:08/04/2021)
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Foto 111- Boletim semanal do meio ambiente. Foto 112— Organizagao e limpeza na area do patio
(Data:13/04/2021) da oficina mecénica. (Data:13/04/2021)

Foto 113- Organizacdao e limpeza no canteiro Foto 114— Organizagao e limpeza no patio de toras.
operacional. (Data:13/04/2021) (Data:17/04/2021)

Foto 115- Limpeza e organizagdo na area de apoio Foto 116— LAl disponivel no posto de
de frente de servico avangada. (Data:22/04/2021) abastecimento. (Data:26/04/2021)
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Foto 117- Boletim semanal do meio ambiente. Foto 118— Organizacdo e limpeza na area do patio
(Data:13/04/2021) da oficina mecénica. (Data:13/04/2021)

Foto 119- Organizagéao e limpeza no almoxarifado. Foto 120- Limpeza e organizagdo na area do
(Data:26/04/2021) canteiro administrativo. (Data:27/04/2021)

4.3.1.5 Controle de agua destinada ao consumo humano
O sistema de abastecimento de agua no canteiro administrativo e no operacional é
composto por duas fontes: caminhao pipa fornecido pela empresa Agua Nogueirense Ltda,
outorgado junto aos 6rgaos oficiais e amostrados através de laboratério certificado junto ao

INMETRO, e parte através de agua mineral engarrafada.

O controle da qualidade da agua utilizada para consumo humano envolve a¢des de redugao
do risco de contaminagao por agentes biolégicos e quimicos, desde a captagao até o seu
consumo final nas diversas frentes de servigos. Assim, necessitam de limpeza e
higienizagédo periddica, conforme previsto no Procedimento de Sanidade Ambiental do

empreendimento.

Na figura abaixo é apresentada a Planilha utilizada para o controle de limpeza e

higienizagdo dos bebedouros, a qual fica disponivel nos mesmos.
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Figura 7—Planilha de controle de limpeza e higienizagao de bebedouro

A fim de comprovar a qualidade da agua fornecida no empreendimento sédo realizadas
analises fisico-quimicas e bioldgicas através de laboratério licenciado e acreditado pelo
INMETRO.

No Quadro a seguir apresentam-se as informagdes sobre o fornecedor de agua, os quais
tiveram as devidas documentacgdes apresentadas no Primeiro Relatério Quadrimestral, sem

alteracao até o momento.

ATIVIDADE EMPRESA ENDERECO LICENCA VALIDADE

Rua Ademar de Barros Portaria DAEE
n°203, Arthur Nogueira—SP n°4168

Fonecimento de

. ” 07/08/2023
agua potavel

Agua Nogueirense
Quadro 9-Informacdes sobre fornecedor de agua potavel

Cabe ressaltar que até o momento os resultados apresentam-se satisfatorios, atendendo

os parametros estabelecidos pelo Ministério da Saude.

Apresentam-se os registros das agdes realizadas no periodo.
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9 janeiro 2021 : :
Foto 121- Laudo de potabilidade disponivel no Foto 122— Laudo de potabilidade disponivel nos
bebedouro do canteiro administrativo. bebedouros do canteiro operacional.
(Data:19/01/2021) (Data:20/01/2021)

Foto 123- Laudo de potabilidade do bebedouro na Foto 124- Higienizacdo de bebedouro na margem
margem esquerda. (Data:19/02/2021) esquerda. (Data:27/02/2021)

Foto 125- Higienizagdo de bebedouro na margem Foto 126- Higienizacdo de bebedouro no canteiro
esquerda. (Data:27/02/2021) administrativo. (Data:27/02/2021)
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2 de mor-de 2021

Foto 127— Higienizagdo de bebedouro na margem Foto 128— Higienizagdo de bebedouro na margem
esquerda. (Data:03/03/2021) esquerda. (Data:03/03/2021)

12 d& mar de 2021

Foto 120- astecmanto do dgua ptavl no [0 130 Pt e inzacio o b
canteiro industrial. (Data:12/03/2021) (Data:12/03/2021)

Foto 131- Ficha de higienizagdo dos bebedouros e
laudo de potabilidade fixado no canteiro operacional.
(Data:09/04/2021)

Foto 132- Abastecimento de agua potavel no
canteiro operacional. (Data:20/04/2021)
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Foto 133- Higienizagdo do bebedouro da margem Foto 134— Higienizagdo do bebedouro da margem
esquerda. (Data:22/04/2020) esquerda. (Data:22/04/2020)

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.04-PCA analises de agua realizadas no periodo.

4.3.1.6 Acoes Sustentaveis
O Projeto Barragem Pedreira adota a utilizagdo de boas praticas durante a execugéo de
suas atividades, a fim de contribuir com o meio ambiente na redu¢cdo do desperdicio,

consumo exagerado, reutilizagao e reaproveitamento de materiais.

Apresentam-se os registros das agoes realizadas no periodo.

R
R \ PR

Foto 135- Reaproveitamento de capa de fardo de Foto 136— Reaproveitamento de capa de fardo de
hidrossemeadura para sinalizagcdo de seguranca hidrossemeadura para sinalizagdo de seguranga
dos explosivos do desmonte e rochas. dos explosivos do desmonte e rochas.
(Data:27/01/2021) (Data:27/01/2021)
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Foto 137- Troca de pega nas rogadeiras. Foto 138— Troca de peg¢a e manutengdo nas
(Data:04/02/2021) rogadeiras. (Data:13/02/2021)

Foto 139- Substituicdo da placa de LED. Foto 140- Reutilizagdo de tubo PVC para descarte
(Data:03/03/2021) de cigarro. (Data:22/03/2021)

Foto 141- Reutilizagdo de madeira para fazer porta Foto 142- Reutilizacdo de madeira para fazer porta
coletes e capacetes. (Data:29/03/2021) chaves. (Data:29/03/2021)

£ DAEE
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Foto 143— Reutilizagio de bambu e madeira em Foto 144— Reutilizagado de madeira para suporte de

area de vivéncia temporaria. (Data:20/04/2021) ?822'21/&%%21) higienizag&o das maos.

Foto 145- Reutilizacdo de bambu e madeira em Foto 146— Segregacéo de pneus para reciclagem.
area de vivéncia temporaria. (Data:22/04/2021) (Data:26/04/2021)

4.3.2 Subprograma de Controle de Saude Ocupacional e Seguranga do Trabalho

Controle de Saude Ocupacional e Seguranga do Trabalho € a ciéncia que atua na
prevencao dos acidentes do trabalho, decorrentes dos fatores de riscos operacionais. A

segurancga das obras e a prevencgao de acidentes estdo associadas ao processo produtivo
em um ambiente de trabalho.

Neste Subprograma sao monitorados os seguintes topicos:
e Eventos realizados;
e Treinamentos;

e Indice de acidentes de trabalho.

£ DAEE
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Este Subprograma é composto por profissionais da saude ocupacional e seguranga do

trabalho, conforme equipe técnica apresentada no quadro abaixo.

Nome

Funcao exercida

Formacgao

Registro

Marcelo Oliveira

Responsavel de Seguranca, Meio

Engenheiro Ambiental e
de Seguranca do

CREA - 050001538-

Ambiente e Saude Trabalho 4
Alenilton Santos da Supervisionar Seguranga do Eng. Segurancga do
Gama Trabalho e Saude Ocupacional Trabalho CREA 5083180692
Luciano Clovis de Orientar quanto ao atendimento das | Técnico de Seguranga )
Oliveira normas de seguranga do trabalho do Trabalho
. ) . Orientar quanto ao atendimento das | Técnico de Seguranga
Jerdnimo José Pereira -
normas de seguranga do trabalho do Trabalho
. Orientar quanto ao atendimento das | Técnico de Seguranca
José Carlos da Luz -
normas de seguranga do trabalho do Trabalho
Edineu Alves Bezerra | Orientar quanto ao atendimento das | Técnico de Seguranga
de Almeida normas de seguranga do trabalho do Trabalho
André Cristiano Sinalizar vias de acesso e obra, Aux. Seguranca do
inspecdes Trabalho
Deusilene Egrrelra de Controle de EPI's e Adm. De SMS Aux. Seguranga do
Araujo Trabalho

Daniela de Oliveira

Saude Ocupacional

Técnica de Enfermagem

Maiara Souza

Saude Ocupacional

Técnico de Enfermagem

Ronaldo Recchia

Saude Ocupacional

Médico do Trabalho

CRM-SP: 32.946
MTSSMT: 11.220

Quadro 10—Equipe técnica de saude ocupacional e seguranga do trabalho.

4.3.2.1

Eventos realizados

Inspecdes em maquinas, equipamentos e veiculos: Para que maquinas, equipamentos e

veiculos sejam liberados para as atividades dentro do empreendimento sdo realizadas

inspecdes mensais, conduzidas por meio de check-list.

A seqguir é apresentado modelo de check-list utilizado.
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Figura 8—Modelo de Check-list utilizado em inspecdo mensal

Depois de avaliados, sado fixados adesivos de inspecdo com a cor do més no
equipamento/veiculo, evidenciando se 0 mesmo esta adequado ou ndo para realizar as

atividades no empreendimento.

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.05-PCA sao apresentadas inspegbes realizadas em

maquinas, equipamentos e veiculos durante o quadrimestre em questao.

Apresentam-se os registros dos eventos.
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Foto 147- Inspegdo em caminhdo basculante. Foto 148- Inspecdo em caminhdo basculante.
(Data:04/01/2021) (Data:04/01/2021)

! 5 de ley de 2020 19:39:56]

Foto 150- Inspegdo em escavadeira esteira.

Foto 149- Inspecdo em 6nibus. (Data:01/02/2021) (Data:05/02/2021)

ol :
=
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Foto 151- Inspecdo em caminhdo basculante. Foto 152— |Inspecdo em painel elétrico.
(Data:01/03/2021) (Data:08/03/2021)
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Foto 153- Inspecdo em quadro de forca. Foto 154—- Inspegao em perfuratriz.
(Data:21/04/2021) (Data:24/04/2021)

Cartdo de Observacio de Desvios: E o procedimento interno que consiste na avaliacdo das

atividades que estdo sendo realizadas em uma determinada frente de servigo, onde o
profissional habilitado observa os demais executando as atividades, analisando e

preenchimento o cartdo de desvios com os desvios observados.

Apoés avaliacdo apontam-se os desvios encontrados no cartdo e posteriormente séo

repassadas as orientagdes aos colaboradores para as devidas corregdes.

Os desvios fazem parte do sistema de gestdo de segurancga do trabalho, com a premissa
de quanto mais desvios tratados menor a possibilidade de ter acidentes. Ainda, todos os

desvios apontados devem ser tratados.
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Figura 9—Modelo de cartao de desvio preenchido

Comisséao Interna de Prevencédo de Acidentes CIPA: Composta por representantes dos

empregados (eleitos em escrutinio secreto) e dos empregadores (designados), a CIPA Tem
como objetivo a prevencgado de acidentes e doengas ocupacionais, auxiliando o SESMT
(Servigo Especializado em Engenharia de Seguranga e Medicina do Trabalho) dentro da

empresa.

Durante o periodo de vigéncia deste documento os membros eleitos e designados para a
CIPA gestao 2020/2021 receberam treinamento para compor e atuar na prevengao de

acidentes juntamente ao SESMT, durante um ano, permitindo reeleig¢ao.

Mensalmente os membros da CIPA realizam inspe¢cdes em campo, com assessoria do
SESMT, a fim de identificar riscos no processo de trabalho. Todas as informacbes sao

analisadas durante as reunides mensais.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.
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Foto 155- Reunido da CIPA. (Data:28/01/2021) Foto 156— Reunido da CIPA. (Data:25/02/2021)

Foto 157—- Reunido da CIPA. (Data:26/03/2021) Foto 158- Reunido da CIPA. (Data:30/04/2021)

Desmonte de rochas: Em continuidade a execugao do projeto, devido as caracteristicas da

regidao, o empreendimento realizou atividades de desmonte de rochas durante o periodo

em questao.

As atividades de desmonte de rochas contemplam explosivos a céu aberto, abrangendo as

areas da ombreira direita.

Para que tudo ocorresse dentro da normalidade foi mantido o Plano de Seguranga emitido
pela SMS em conjunto com as demais areas envolvidas para cada desmonte, onde foram

contemplados:

e VEICULOS/MAQUINAS: Foram utilizados 6nibus, vans e veiculos de pequeno porte

no transporte de colaboradores para evacuagao de area, varredura das areas, além

de maquinas para regularizagédo de estradas e vias de acesso pos detonagéo.
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e EQUIPE DE TRABALHO: A equipes de SMS, Técnicos e Auxiliares de Seguranga,

bandeirinhas, comunicadoras sociais e motoristas para as atividades de bloqueio,

sinalizagao, evacuagao, comunicagao interna e com a populagao local.

e EMERGENCIA: A ambulancia com socorrista e Tec. De Enfermagem ficaram em

prontidao nos locais estratégicos para o caso de atendimento de urgéncia.

¢ ALARME: O sistema de alarme sonoro é realizado através de sirene instalada em

ponto estratégico, dando a maior amplitude possivel ao alarme.

e RESGASTE DE FAUNA: A equipe responsavel pelo resgate fauna permanece de

plantdo para realizar eventual resgate antes e apds detonacgéo.

e COMUNICACAO: A equipe de comunicagéo do projeto realizou o trabalho de porta

a porta com a populacao da area diretamente afetada, distribuindo informativos com
horario programado da atividade, locais de bloqueio da via e tempo estimado da
atividade. Ainda, foram instaladas placas de comunicacdo e foram distribuidos
informativos em pontos estratégicos e comunicados aos usuarios da via. Quanto aos
orgaos publicos, foram feitos comunicados, via mensagem eletrénica, a Prefeitura,

Policia Militar, Guarda Municipal e Defesa Civil.

o BARREIRAS FISICAS: Para cada servico de desmonte de rochas foram previstos

de 7 a 10 pontos de bloqueios, contando com profissionais do SMS, bandeirinhas,

cones, fitas zebradas e placas.

e AREAS DE RISCO: A area de risco foi determinada dentro de um raio de 500 metros,

a partir do ponto de desmonte de rochas. No caso de ocorrer mais de um ponto de

detonagao esta area é ampliada de acordo com seu raio de seguranca.

o AREAS SEGURAS DE ESPERA: Para cada detonacdo, sdo pré-determinados os

pontos de seguranca para que os colaboradores, visitantes e terceiros ficassem

abrigados nos momentos de detonagdes, de acordo com cada area de risco de cada
detonacao.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.
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Foto 159- Placa informativa sobre o desmonte de
rocha na estrada municipal de Pedreira.
(Data:12/01/2020)

Foto 160— Area de carregamento dos explosivos
para dessmonte de rocha. (Data:15/01/2020)

Foto 161— Sinalizagdo e bloqueio de segurangca na Foto 162- Escolta armada do caminhdo de
area de carregamento de explosivos para o explosivos para o desmonte de rochas.
desmonte de rochas. (Data:20/01/2021) (Data:27/01/2021)

Foto 163—- Placa informativa sobre o desmonte de

Foto 164— Area de carregamento dos explosivos

rocha na estrada municipal de Pedreira. .
(Data:11/02/2021) para desmonte de rocha. (Data:11/02/2021)
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Foto 165- Sinalizagdo e bloqueio de seguranga na
area de carregamento de explosivos para o
desmonte de rochas. (Data:17/02/2021)

Foto 166— Placa informativa sobre o desmonte de
rocha no canteiro administrativo. (Data:17/02/2021)

Foto 167— Placa informativa na estrada municipal Foto 168— Perfuragcao das rochas para o desmonte
de Pedreira. (Data:03/03/2021) de rochas. (Data:09/03/2021)

Foto 169- Sinalizacdo de seguranca na area de
carregamento de explosivos para o desmonte de
rochas. (Data:12/03/2021)

Foto 170- Placa informativa na estrada municipal
de Pedreira. (Data:17/03/2021)
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Foto 172- Placa informativa na estrada municipal
de Pedreira. (Data:26/04/2021)

carregamento de explosivos para o desmonte de
rochas. (Data:13/04/2021)

Acodes de combate ao COVID 19

A COVID-19 (do inglés Coronavirus Disease 2019) é uma doenca infecciosa causada por
um virus da familia dos Coronavirus da sindrome respiratéria aguda grave 2 (SARS-CoV-
2). Os sintomas mais comuns sao febre, tosse e dificuldade respiratoria. Os primeiros casos
da doenca surgiram no final do ano de 2019, na China. No primeiro semestre de 2020, a

doenga ja havia atingindo todos os continentes, sendo classificada como uma pandemia.

Transmitida de uma pessoa para outra por meio de goticulas respiratorias, a doenga pode
ser prevenida por meio da lavagem das maos e evitando-se aglomeragdes. Até 0 momento,
nao existem tratamentos para a enfermidade, a qual pode levar a morte, principalmente de

idosos e pessoas com problemas de saude, como hipertensao e doencas cardiovasculares.

Como medida preventiva, o empreendimento adotou medidas a fim de reduzir a expansao

interna da epidemia.
Entre as a¢des estao:

e Ampliagdo dos protocolos de higiene com distribuicdo de alcool gel, mascaras,

sabonete liquido e intensificagao da limpeza em areas comuns;
e Dialogos Diarios de Seguranga (DDS) com os colaboradores sobre o assunto;

e Campanhas internas através cartazes informativos, orientagdes e medidas de

prevengao;

e A fim de evitar aglomeracdes, o horario de almocgo dos funcionarios estéa sendo

realizado por escala. Ainda, a distribuicdo de lugares nos refeitorios € intercalada.
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e Os funcionarios que apresentam sintomas de gripe, virus ou qualquer outro similar
gue ameace a sua saude e das demais pessoas, sdo afastados e acompanhados
pela equipe saude e seguranga do trabalho;

e Fornecimento de comida através de marmita;

e TermOmetro para medir a temperatura dos profissionais.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.

Foto 173— Fila para afericdo de temperatura no Foto 174— Fila para afericdo de temperatura no
combate ao COVID. (Data:19/01/2021) combate ao COVID. (Data:19/01/2021)

Foto 175- Afericao de temperatura. Foto 176- L'mpez? _& Mmarcagao de Iugares
(Data:19/02/2021) alternados para refeigbes - canteiro operacional.
(Data:11/02/2021)
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Foto 177- Alcool gel disponivel no canteiro Foto 178— Colaborador utilizando &cool em gel.
administrativo. (Data:26/02/2021) (Data:26/02/2021)

Figura 10-E-mail encaminhado aos profissionais reforgando o protocolo adotado pela empresa quanto
ao uso de mascaras.

Foto 179- Afericdo de temperatura no canteiro Foto 180- Afericdo de temperatura no canteiro
administrativo. (Data:03/03/2021) operacional. (Data:03/03/2021)

£ DAEE
G Departamanto de Aguas @ Enargia Elétrica



0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA

Foto 181- Afericdo de temperatura no canteiro Foto 182— Higienizagdo com alcool em automével.
operacional. (Data:15/03/2021) (Data:15/03/2021)

Foto 183- Higienizagdo com 4&lcool em van. Foto 184— Higienizacdo com alcool em Onibus.
(Data:17/03/2021) (Data:17/03/2021)

Foto 185- Informativo sobre o uso obrigatério de Foto 186—Afericido da Temperatura Cdrporal ao

mascara em escritério do canteiro administrativo. acessar o canteiro administrativo.
(Data:05/04/2021) (Data:13/04/2021)
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12 de abr de 2021

Foto 187-Afericdo da Temperatura Corporal ao Foto 188— Informativo sobre o uso obrigatério de
acessar o canteiro operacional. (Data:13/04/2021) mascara no canteiro industrial. (Data:15/04/2021)

Foto 190- Refeitério do canteiro operacional com
marcagao alternada, mantendo distanciamento
social. (Data:26/04/2021)

Foto 189- Instalac&o de estrutura para higieniza¢ao
das méos em frentes avangadas. (Data:22/04/2021)

Foto 191- Area para higienizagdo das maos no Foto 192— Informativo sobre o uso obrigatério de
canteiro operacional. (Data:26/04/2021) mascara na fiscalizagéo. (Data:27/04/2021)
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Foto 194 Higienizacao em Onibus

Foto 193- Higienizagado em van. (Data:28/04/2021) (Data:28/04/2021)

4.3.2.2 Treinamentos
No periodo foram realizados treinamentos de segurancga com diferentes temas:

e Integracdo Admissional (NR-18);

e Trabalho em Altura (NR-35);

e Diregao defensiva;

e Seguranga na operagao de maquinas e equipamentos (NR-12);
e Uso adequado dos EPIs (NR-6); e,

e Movimentagcao de materiais.

Integracdo de Sequranca do Trabalho

E o treinamento que visa instruir o funcionario e fazer com que ele se sinta ambientado no
projeto, € o momento que recebem as informagdes necessarias sobre o empreendimento,
os setores (saude, seguranga, meio ambiente, administrativo) e também o que se espera

dele.

Conteudo aplicado: NR 18 Item 18.28 — Condigcdes e Meio Ambiente de Trabalho; Riscos
da fungao; Apresentacdo da NR 6 e fazer o uso correto de todos EPI’s; Informacdes sobre
os EPC’s existentes na obra; orientagdo e Conscientizagdo sobre Atos Inseguros e
Condigdes Inseguras nas atividades e frentes de trabalho na obra, informar de IMEDIATO
todas as condicdes de riscos e perigos existentes na obra, fazer APR analise preliminar de

risco antes de iniciar as atividades, PT permissao de trabalho antes de iniciar as atividades.

Apresentam-se os registros fotograficos.
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Foto 195- Integragdo de saude do trabalho. Foto 196- Integracdo de seguranga do trabalho.
(Data:15/01/2021) (Data:27/01/2021)

Foto 197- Integracdo de seguranga do trabalho. Foto 198- Integracdo de seguranga do trabalho.
(Data:19/02/2021) (Data:22/02/2021)

Foto 199- Integracdo de seguranca do trabalho. Foto 200- Integracdo de seguranca do trabalho.
(Data:04/03/2021) (Data:18/03/2021)
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Foto 201- Integragédo de enfermagem do trabalho. Foto 202- Integracdo de seguranga do trabalho.
(Data:07/04/2021) (Data:27/04/2021)

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.01-PCA lista de presenca de integracdo realizada

no periodo.

Briefing de seguranca do trabalho

Treinamento para instruir os visitantes sobre as normas, agdes e procedimentos do

empreendimento.

Analise Preliminar de Risco — APR

E um documento elaborado para cada atividade e frente de servigo, consiste em um estudo
antecipado e detalhado de todas as fases do trabalho, a fim de detectar os possiveis
problemas que poderédo acontecer durante a execuc¢éo. Depois de detectados os possiveis
acidentes e problemas, sdo adotadas medidas de controle e neutralizagcio, envolvendo toda

equipe, criando um clima de trabalho seguro em conjunto.

E um procedimento interno para liberacéo das atividades na frente de servico, portanto, ndo
podem ser iniciadas atividades antes que a APR esteja elaborada, disponibilizada e

divulgada para todos envolvidos na atividade.
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Figura 11-Estrutura da analise preliminar de risco

Plano de Atendimento a Emergéncia (PAE)

O PAE contém as definicdes de responsabilidades, fluxo de comunicacao e as acdes para
atender a emergéncia ambiental que ocorra na obra. Ele analisa os riscos inerentes,
prevendo as agdes a serem desenvolvidas para neutralizar ou minimizar as consequéncias

de acidentes, protegendo a vida humana, fauna e a flora.

Os profissionais do Consoércio BP passam por treinamentos do PAE no momento da

integracéo ao projeto.

Trabalho em altura (NR-35)

Esta Norma estabelece os requisitos minimos e as medidas de protecao para o trabalho
em altura, envolvendo o planejamento, a organizagao e a execugéao, de forma a garantir a
seguranga a saude dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta

atividade.

Equipamento de Protecao Individual (NR-6)

A norma reguladora de numero 6 do Ministério do trabalho traz diretrizes e orientacées

relacionadas a equipamentos de protegao individual (EPI). Sdo considerados como EPI
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todo dispositivo ou produto utilizado de modo individual que tenha a fungao de protecao de

riscos de saude e seguranga no trabalho

Sequranca no Trabalho em Maquinas e Equipamentos (NR-2)

Define as referéncias técnicas, principios fundamentais e medidas de protecao para garantir
a saude e a integridade fisica dos trabalhadores, estabelecendo requisitos minimos para a
prevencado de acidentes e doengas do trabalho nas fases de projeto e de utilizagdo de

maquinas e equipamentos de todos os tipos.

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.06-PCA lista de presenca de treinamentos

realizados no periodo.

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.

Foto 203- Treinamento sobre o plano de Foto 204- Treinamento de EPI'S (NR-6).
atendimento a emergéncia. (Data:07/01/2021) (Data:13/01/2021)

1706 mardezozl]

Foto 205- Treinamento de direcdo defensiva. . )
Data:(17/03/2021) Foto 206- Treinamento de NR12. (Data:17/03/2021)
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Foto 207- Treinamento tedrico de trabalho em Foto 208- Treinamento pratico de trabalho em

altura — NR 35. Data:(30/04/2021)

altura — NR35. Data:(30/04/2021)

Dialogo diario de seguranca DDS: Assim como apresentado no Subprograma de Controle

Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio, o DDS voltado ao Subprograma de Controle de

Saude Ocupacional e Segurangca do Trabalho € uma das ferramentas utilizadas na

prevencao de acidentes de trabalho. Sdo repassadas as informagdes aos profissionais

quanta a importancia de estar em um ambiente seguro, conscientizando todos quanto aos

procedimentos a serem seguidos, garantindo que as atividades sejam realizadas de

maneira segura.

DDS - SEGURANCA DO TRABALHO

Janeiro

Fevereiro

Margo

Abril

Retorno ao Trabalho

Tempestades e descargas
elétricas

Margo Lilas —
Prevencéo ao Cancer
do Colo de Utero

O Perigo do Uso de
Adornos

Piramide de Bird:
Conceitos e suas
Aplicagdes

Alcoolismo

Precisamos Estar
Atentos

Protegendo — se do
Ruido

Simples e Perigoso: Maos
e Dedos

Condigdes Inseguras e Atos
Inseguros

O Perigo do Uso de
Adornos — Cuidado!

Movimentacao de Carga
— Jamais Permaneca
Embaixo de Uma Carga
Suspensa

Atengao e Cuidado na
Aproximagao de Maquinas
e Equipamentos Moéveis

Dicas para manter um bom
ambiente de trabalho

Prevencgao e Combate
a Incéndio

Protegao Contra Poeira

Imprevisdo de Instalacdes

Incidente

P.A.E. — Plano de
Atendimento a

Prevencao ao Mosquito

Bem Assim

Elétricas Emergéncias Aedes Aegypti
Prevengéo ao Coronavirus | Simples e Perigoso — Maos Higienizagdo das Inspecéao Diaria de
(Covid-19) e Dedos Maos Veiculos
. = Sou Azarado Mesmo! Nao é | Antes de Iniciar uma ~
Bandeja de Contengao Escavagdes

Atividade
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Prote¢ao dos Ouvidos

Hoje é um Novo Dia

Organizagao no
Ambiente de Trabalho

Residuos — Produtos
Perigosos

Prevencao de Acidentes E
Dever de Todos

Risco Elétrico

Evitando Escorregoes,
Tropegos e Quedas

Protecéo dos Ouvidos

Cuidados com Carrapatos

Limite-se apenas as suas
fungbes

Tentativa de Ganhar
Tempo

Planejar Antes de
Executar

O Impacto do Copo
Plastico Descartavel

Dicas de Seguranca em
Maquinas e Equipamentos

Trabalhos Proximos
de Maquinas e
Equipamentos

O Acidente nao Ocorre
por Acaso, e Sim Por
Descaso

Janeiro Branco

Dia Nacional de Combate as
Drogas e Alcoolismo

Protecao Respiratéria

Perneira

Nao deixe o Veiculo Virar
uma Arma em Suas Maos

Antes de Iniciar Uma
Atividade

Primeiro Socorros

A importancia da
Inspecgao de
Ferramentas e
Equipamentos

Possibilidade de Corte /
Perfuracao

Excesso de Carga: Entenda
os Riscos e Perigos Para
Caminhao Basculante e
Possiveis Tombamentos

InstalagGes Elétricas

Proteja suas Maos

Nao se distraia ao
Executar Atividades nas
Obras

Efeitos do Ruido no Homem
e Sistema Auditivo

Quase Acidentes sdo
Sinais de Alerta

Mascara PFF2 (Protegéo
Respiratoria)

Isolamento e Sinalizagao

Dia Nacional de
Prevengédo e Combate a
Hipertensao

Por que e Importante o
Uso dos Oculos de
Protecao?

Manipulagéo de Produtos
Quimicos

Atencéo e Cuidado com
Animais Peconhentos

Doengas Crbnicas em
Tempos de Covid-19

Obrigatorio o Uso de
Mascara

Regras de Ordem Geral

Normas de Seguranca!
Adquira esse Habito

Atencéao e Cuidado na
Aproximacao de Maquinas e
Equipamentos Moveis

Né&o deixe o Veiculo
Virar uma Arma em
Suas Maos

A Importancia de fazer o

Porque Inspecionar

Motoristas nas Obras

Maos Uso Correto dos EPI's Ferrameqtas, Maquinas
e Equipamentos?
Manutencgao Preventiva dos Zero Acidente — Uma
Farol Ligado Veiculos e Seguranca dos Meta Para Todos os

Dias

Bandejas de Contencéao

Quadro 11-DDS com temas de seguranga do trabalho aplicados no quadrimestre

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.
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Foto 209- DDS geral sobre fluxograma de Foto 210- DDS administrativo sobre doencgas
comunicacgao. (Data:18/01/2021) crénicas em tempos de covid19. (Data:29/01/2021)

Foto 211- DDS geral sobre combate as drogas e Foto 212- DDS administraitvo sobre o covid19.
alcoolismo. (Data:15/02/2021) (Data:26/02/2021)

Foto 213- DDS geral sobre P.A.E — plano de Foto 214- DDS administraitvo sobre prevengao de
atendimento a emergéncias. (Data:01/03/2021) céncer do colo do utero. (Data:19/03/2021)
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Foto 215- DDS geral sobre desmonte de rochas no Foto 216— DDS sobre inspecao diaria de veiculos.
canteiro administrativo. (Data:01/04/2021) (Data:13/04/2021)

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.03-PCA lista de presenca de DDS realizado no

periodo.

No Quadro a seguir sdo apresentadas as taxas de horas/homem, por més, treinados
durante o 7° quadrimestre:

MES DE REFERENCIA Janeiro Fevereiro Margo Abril
Numero de efetivos do consoércio 229 184 170 121
NHT — Numero de homens/horas de
treinamento (Consoércio) 789 690 453 278
Numero de terceiros (Subcontratadas) 29 27 29 21

NHT — Numero de homens/horas de
treinamento (Subcontratadas) 296 407 172 257
Quadro 12-Taxas de treinamento do periodo

O Grafico 2 apresenta o indice de treinamento geral, contemplando os setores de saude,

seguranga, meio ambiente e qualidade, durante o periodo de vigéncia.

£ DAEE



consorcio

<

0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA DAEE

iNDICE DE TREINAMENTO - PROPRIOS
2,50% -

2,00%

2,00% - 1,81%

1,50% -

1,00% -

0,50% -

0,00% -

JAN FEV MAR ABR

Grafico 2—indice de treinamento geral

O resultado obtido entre janeiro e fevereiro supera as expectativas do sistema de gestao
adotado pelo empreendimento, o qual se aplica a meta de 1,5% de horas homem treinados
ao més, e a média obtida ultrapassou, ficando entre 2,00% e 1,81%. Porém em marcgo e

abril ficou abaixo da meta adotada pelo empreendimento.

4.3.2.3 Incidente e acidente de trabalho
Em atendimento ao item 4.12 da NR4, competem aos profissionais do SESMT analisar e
registrar os acidentes que ocorram no empreendimento. Em conjunto aos demais
envolvidos, investiga-se as causas da ocorréncia do acidente e determinam-se as medidas
necessarias a fim de evitar que reincidéncias ocorram. Assim que concluida, as medidas
necessarias sao repassadas a todos os profissionais do projeto. O Grafico 3 apresenta a

evolugao.

HHER - HORAS HOMEM DE EXPOSICAO AO RISCO

50.000
40.000
30.000
20.000

10.000

JAN FEV MAR ABR
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MESES JAN FEV MAR ABR
43.420 43.074 44.724 30.042
39.477 38.122 38.904 26.354
3.943 4.952 5.820 3.688

Grafico 3-Horas Homem de Exposigao ao Risco

No quadro abaixo apresentada a taxa de acidentes ocorridos no periodo de vigéncia, e 0

acumulado do ano.

TIPO Janeiro Fevereiro Margo Abril
Acidentes SEM afastamento 0 0 0 0
Acidentes COM afastamento 0 0 0 1
Acidentes de trajeto 0 0 1 0
Incidente 0 0 0 0

Quadro 13—Taxa de acidentes

O empreendimento também monitora os exames de saude ocupacional referentes as

contratacdes, demissdes, mudangas de funcao e periédicos.

No quadro abaixo sdo apresentados os exames realizados ao longo do 6° quadrimestre.

Descrigdo do exame Janeiro Fevereiro Margo Abril
Admissional 1 4 6 2
Demissional 0 5 8 3

Mudanc¢a de funcao 0 0 2 2

Periédico 18 7 6 0

Quadro 14—Exames de Saude Ocupacional — BP

4.3.3 Subprograma de Controle de Trafego
O principal objetivo do subprograma é proporcionar condi¢des maximas de seguranga para
0s usuarios e trabalhadores, apresentando as a¢des a serem adotadas pelos construtores
para garantir a seguranga em relagao a circulagao de veiculos, leves e pesados, pessoas

e equipamentos durante a execugao da obra de implantagdo da Barragem Pedreira.

Neste Subprograma sao monitorados os seguintes tépicos:

e Treinamento e divulgagao (folders, etc.) de informacdes sobre a identificacdo dos

riscos; e externas quando necessario;

¢ Monitoramento do atendimento ao plano de trafego;

£ DAEE
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e Sinalizagao das vias internas e externas quando necessario;
¢ Monitoramento e manutencgao das vias.

4.3.3.1 Treinamento e divulgagcao de informagoes sobre a identificagao dos
riscos

Treinamento de Direcdo defensiva

Treinamento especifico para todos os motoristas do consércio e terceiros que utilizam
veiculo de pequeno, médio e grande porte, duragao de 1 hora.

Conteudo: Conceito de diregao defensiva, principais causas de acidentes; comportamento
do condutor; acessorios de seguranga e seu funcionamento; distancia de seguranca X
espacgo de frenagem; retrovisores; bebidas e drogas licitas/ilicitas X diregdo; estudo de

Casos.

No periodo de vigéncia deste relatorio ocorreram atividades de desmonte de rocha, onde a
equipe de comunicagéo social realizou a divulgagao prévia através de porta a porta, em
toda area diretamente afetada pelo empreendimento. Também, foram distribuidos
informativos aos moradores ou nas caixas de correio das casas, portdes e por baixo de

portas, no caso de n&o haver alguém presente.

Cabe ressaltar que a comunicacdo com a populagao, porta a porta, é realizada sempre
antes da atividade. Ainda, durante a execucéo do servigco, as comunicadoras sociais estao

presentes em pontos estratégicos, a fim de orientar e esclarecer qualquer duvida.
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Figura 12—Folder distribuido aos usuarios da via.

Figura 13—Comunicado sobre o desmonte encaminhado por e-mail em 26/01/2021.
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Figura 14-Comunicado sobre o desmonte encaminhado por e-mail em 25/03/2021

Apresentam-se os registros fotograficos.

| ATENGAO!

Iterdicdo tempardna na

Foto 218— Comunicado da atividade de desmonte
de rocha na Rua Padre Francisco Salvino.
(Data:12/01/2021)

Foto 217- Entrega comunicado de desmonte de
rocha na ADA. (Data:11/01/2021)

Foto 220— Comunicado da atividalc.je de desmont
de rocha na Rua Padre Francisco Salvino.
(Data:20/01/2021)

Foto 219- Entrega de Comunicado de Desmonte de
Rocha aos moradores da ADA. (Data:19/01/2021)
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2 de fev de 202
1760 Rua Padre Fran

Pedreira
Sao Paulo

Foto 221- Entrega de Comunicado de Desmonte de Foto 222— Entrega comunicado de desmonte de
Rocha aos moradores da ADA. (Data:26/01/2021) rocha na AID. (Data:02/02/2021)

Foto 223- Entrega comunicado de desmonte de Foto 224— Entrega comunicado de desmonte de
rocha na ADA. (Data:10/02/2021) rocha na AID. (Data:10/02/2021)

Foto 225- Apoio no bloqueio de vias para o Foto 226— Entrega de Comunicado de Desmonte
desmonte de rocha — Rua Padre Francisco Salvino. de Rocha aos moradores da ADA.
(Data:11/02/2021) (Data:16/02/2021)
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Foto 227—- Entrega de Comunicado de Desmonte de
Rocha aos moradores da ADA. (Data:16/02/2021)

| ATENGAO!

N iendg o tempordria ne

Foto 229- Comunicado da atividade de desmonte
de rocha na Rua Padre Francisco Salvino.
(Data:04/03/2021)

Yoo ol LR

11, de mar de 2021 09:03:27
&1 Rua Joao Batista Fabrim
Colinas De Sao Padro
Pedreaira

S3o Paulo

Foto 231- Entrega de comunicado de desmonte de
rocha aos moradores da ADA. (Data:11/03/2021)

Foto 228—- Entrega de comunicado de desmonte de
rocha aos moradores da ADA. (Data:03/03/2021)

Foto 230 — Entrega de comunicado de desmonte
de rocha aos moradores da  ADA.
(Data:11/03/2021)

Foto 232- Entrega de comunicado de desmonte de
rocha aos moradores da AID. (Data:11/03/2021)
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Foto 233- Comunicado de Desmonte de Rocha via
WhatsApp por Lista de Transmissao
(Data:17/03/2021)

Foto 235- Comunicado de Desmonte de Rocha via
WhatsApp por Lista de Transmissao
(Data:08/04/2021)
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f hamodie ™,

Foto 237- Entrega de Comunicado de Desmonte de
Rocha em pontos estratégicos da ADA.
(Data:08/04/2021)

Foto 234- Comunicado de Desmonte de Rocha via
WhatsApp por Lista de Transmissao

(Data:25/03/2021)
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8 de abr de 2021 13:41:58

Foto 236- Entrega de Comunicado de Desmonte
de Rocha em pontos estratégicos da AID.
(Data:08/04/2021)
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Foto 238—- Comunicado de Desmonte de Rocha via
WhatsApp por Lista de Transmissédo.
(Data:12/04/2021)
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NDENDO PELO WHATSAPP.
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12 de abr de 2021 14:06:02

Foto 239 — Entrega de Comunicado de Desmonte oo 240 - Entrega de Comunicado de Desmonte

de Rocha em pontos estratégicos da AID. ge rocha aos moradores da AID. (Data:12/04/2021)
(Data:12/04/2021)

4.3.3.2 Monitoramento do Atendimento ao Plano de Trafego
Para o controle de trafego de veiculos e de maquinas continuamos adotando as medidas
administrativas que foram tomadas juntas a Prefeitura Municipal de Pedreira, resultando na
rota de trafego dentro no perimetro urbano, conforme apresentado no Primeiro Relatorio

Quadrimestral.

Na figura abaixo é demonstrada a rota adotada.

AU

Figura 15-Rota de trafego de mobilizagdo de equipamentos no perimetro urbano do municipio de Pedreira.
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4.3.3.3 Sinalizagao das vias

Sinalizacao via externa

Nas vias de acesso a obra, foram mantidas e intensificadas as sinalizagcées de adverténcia
de movimentacdo de maquinas, de velocidade, de curvas, de homens trabalhando, entre
outras, seguindo o plano aprovado junto a prefeitura municipal, conforme ja apresentado

no Primeiro Relatério Quadrimestral.

Figura 16—Plano de sinalizacao.

Apresentam-se os registros fotograficos.

Foto 241- Sinalizagdo com cones e placa de limite Foto 242- Sinalizagdo com placas de limite de
de velocidade. (Data:09/01/2021) velocidade no acesso MDO1. (Data:14/01/2021)

£ DAEE
N Dzpartamants de Aguas e Energia Elétrica



consorcio

&

0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA DAEE

Foto 243- Sinalizacdo de entrada e saida de Foto 244- Sinalizacdo com placas de limite de
veiculos no acesso ao bota fora V. velocidade no acesso ao bota fora IV.
(Data:29/01/2021) (Data:29/01/2021)

B de fev da 2023

Foto 245- Sinalizagao de curva acentuada a direita Foto 246— Sinalizagdo de limite de velocidade na
no acesso a MDO03. (Data:01/02/2021) MDO3. (Data:08/02/2021)

Foto 247- Sinalizacao de sentido de via dupla e de
atencdo para travessia de animais silvestres no
acesso da MDO03. (Data:02/03/2021)

Foto 248- Sinalizacdo de curva acentuada a direita
na MDO03. (Data:03/03/2021)
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. "-mmd0202-1
Foto 250- Sinalizagao de fauna sobre travessia de
animais sivetsres no acesso da MDO1.

(Data:03/03/2021)

Foto 249- Sinalizagdo de sentido de via dupla no
acesso da MDO1. (Data:03/03/2021)

Foto 251- Sinalizacdo de entrada e saida de Foto 252— Sinalizagdo de cones e placa de limite
veiculos na estrada municipal de pedreira. de velocidade na estrada municipal de pedreira.
Data:07/04/2021) (Data:07/04/2021)

Foto 253- Sinalizagcdo de travessia de animais
silvestres e sentido de via dupla na estrada
municipal de pedreira. (Data:26/04/2021)

Foto 254- Sinalizagado de limite de velocidade na
estrada municipal de pedreira. (Data:26/04/2021)
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Sinalizacdo em vias internas

Novos sinalizadores e placas foram instalados nas frentes de servigo para melhorar o fluxo
de maquinas e caminhdes na area de obras. O sistema de iluminacgao foi reforcado para as

atividades noturnas com a instalagao de alguns novos postes de iluminacgao e sinalizadores.

Apresentam-se os registros fotograficos das atividades realizadas.

Foto 255- Sinalizagao de sentido de via interna na
margem esquerda. (Data:08/01/2021)

obrigatério em via interna na margem direita.
(Data:15/01/2021)

Foto 257- Sinalizacdo de curva acentuada a Foto 258- Sinalizagdo com cones no acesso ao bta
esquerda. (Data:15/01/2021) Il M.E.. (Data:29/01/2021)
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Foto 260- Sinalizagao de sentido de via obrigatério
em via interna na margem direita.
(Data:03/02/2021)

Foto 259- Sinalizagcdo de pare em via interna na
margem esquerda. (Data:01/02/2021)

- v e g

Foto 261- Manutengdo em via interna. Foto 262- Sinalizagdo com cones no acesso a area
(Data:06/02/2021) do eixo.. (Data:17/02/2021)

17 fevereiro 2021
Foto 263- Sinalizagéo de sentido obrigatério de via Foto 264— Sinalizagdo na via interna - margem
interna. (Data:17/02/2021) direita. (Data:02/03/2021)
DAEE
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Foto 265- Sinalizacdo de velocidade maxima Foto 266— Sinalizagcdo de curva acentuada a
permitida na via interna - margem esquerda. esquerda e limite de velocidade de via interna.
(Data:02/03/2021) (Data:17/03/2021)

—— T

Foto 267- Sinalizacgdo em via interna. Foto 268— Sinalizacdo de sentido de via - margem
(Data:17/03/2021) esquerda. (Data:07/04/2021)

1.3.abnl 2021

Foto 269- Manutengdo em via interna. Foto 270- Sinalizagao na via interna com cones no
(Data:13/04/2021) canteiro operacional. (Data:14/04/2021)
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Foto 271- Instalacdo de placa com velocidade Foto 272- Instalagao de placa de curva acentuada.
maxima permitida em via interna. (Data:17/04/2021) (Data:17/04/2021)

Foto 273- Sinalizagdo de limite de velocidade no Foto 274- Sinalizagdo de pare no acesso a estrada
canteiro operacional. (Data:26/04/2021) municipal de pedreira. (Data:26/04/2021)

4.3.4 Subprograma de Controle da Erosao e Assoreamento

Este subprograma inclui a adogdo de medidas preventivas de controle de eroséo,
escorregamento e assoreamento de recursos hidrico que poderdo ser afetados com o
desenvolvimento das atividades de movimentagao de solo (terraplenagem, escavacgoes,

caixas de empréstimos).

O objetivo principal é evitar a instalacdo de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os
processos instalados, resguardando o posto estradal e areas lindeiras, garantindo a

seguranga dos usuarios e proteger os recursos hidricos.

Durante o periodo de janeiro a abril de 2021 as atividades desenvolvidas na etapa de

construgdo da Barragem Pedreira, foram concentradas nos seguintes servigos:
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1) Bota-fora Il, lIA e [IB margem esquerda;
2) Bota espera margem esquerda;

3) Execucéo do acesso M.D.01 e M.D.03;
4) Escavacgao obrigatéria MD e ME;

5) Desmonte de rochas;

(
(
(
(
(
(

6) Manutencéo e Plantio na futura area de preservagao permanente.

4.3.41 Implantagao de sistema de drenagem proviséria/permanente

O Si

stema de Drenagem Proviséria € uma sequéncia de dispositivos de drenagem (leiras,

escadas, cacimbas, cercas de manta geotéxtil ou outros) capaz de captar, conduzir e

dissi

par aguas pluviais para ndo ocorrer ou intensificar impactos negativos. Tem por

objetivo a protecdo imediata do solo durante as etapas construtivas, impedindo o efeito

eros

pont

ivo das aguas superficiais incidentes, reduzindo sua velocidade de escoamento nos

os criticos, e prevenindo ao carreamento de material particulado para cursos hidricos.

A fim de minimizar esses impactos sao implantadas as medidas preventivas:

Inclinacdo adequada de plataformas de aterro, contraria as saias;

Implantagdo de “cacimbas”, estruturas construidas no terreno, em forma de bacia,
para captagcdo de agua, reduzindo sua velocidade, retendo os sedimentos e

aumentando a umidade do solo;

Utilizagao de curva de nivel: diminui a for¢a da agua, evita erosdo, aumentando a

umidade do solo;

Apresentam-se os registros fotograficos.

Foto 275—- Drenagem definitiva em talude na MD 03. Foto 276— Canaleta de crista em talude da MDO03.
(Data:05/01/2021) (Data:05/01/2021)

£ DAEE



0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA

11 de jan de 2021

1167 Rua Padre Francisco Salvino
Pedreira

Sédo Paulo

Foto 277- Concretagem de canaleta de crista - Foto 278- Utilizagdo de hidrossemeadura em
talude da MDO03. (Data:08/01/2021) talude da MD 03. (Data:11/01/2021)

| Zijzinizifa 2071 BT T L A

i LV

Foto 279- Utilizag&do de hidrossemeadura em talude Foto 280- Construgdo de canaleta paralela ao
da MD 03. (Data:12/01/2021) acesso MD 03. (Data:14/01/2021)

22.d8jah de2a21
avessa Plo Silongardi
Padrairsy

530 Paulo

Foto 281- Escada hidraulica - talude do acesso MD Foto 282- Escada hidraulica no canteiro
01. (Data:22/01/2021) operacional. (Data:08/02/2021)
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Foto 283- Drenagem proviséria no canteiro Foto 284- Dispositivo dissipador de agua pluvial no
operacional. (Data:08/02/2021) acesso MDO03. (Data:10/02/2021)

Foto 285- Cacimba no bota fora IV atendendo a Foto 286— Concretagem em crista de talude no
captacdo de agua pluvial. (Data:02/03/2021) acesso MDO03. (Data:10/03/2021)

acesso MDO03. (Data:10/03/2021) de agua pluvial. (Data:22/03/2021)
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Foto 289- Dispositivo de drenagem definitiva no Foto 290- Cacimba bota-fora [l MD.
acesso MDO03. (Data:01/04/2021) (Data:14/04/2021)

Foto 291- Dispositivo de drenagem definitiva no Foto 292— Escada hidraulica no acesso MDO1.
acesso MDO03. (Data:26/04/2021) (Data:26/04/2021)

b . —

26 abril 2021

Foto 293- Cacimba no bota-fora VIl margem direita. Foto 294— Escada hidraulica em talude do acesso
(Data:26/04/2021) MDO03. (Data:26/04/2021)

DAEE

Dapartamanto de Aguas e Enargia Elétrica



0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA DAEE

L= A e T 26 abril 2621 e R N RS S 26 abeil 2021

Foto 295- Canaletas instaladas em talude de corte Foto 296— Canaleta de crista em talude de corte na
na ombreira direita. (Data:26/04/2021) ombreira direita. (Data:26/04/2021)
R S
S\ e AL ;
% £ IRIBEHTIE 2003
Foto 297- Canaleta de crista em talude do acesso Foto 298- Cacimba bota-fora Il MD.
MDO03. (Data:01/04/2021) (Data:14/04/2021)

4.3.4.2 Inspecao Ambiental e Monitoramento de Processos Erosivos e

Assoreamento

Tem por objetivo verificar e prevenir a ocorréncia de processos erosivos, visando manter
uma coexisténcia harménica com as areas circunvizinhas, bem como avaliar se os
dispositivos de controle de erosdo e assoreamento instalados estdo apresentando
funcionamento satisfatério ou se ha a necessidade de novas praticas mais efetiva para

controle de processos erosivos iminentes ou crescentes.

A fim de minimizar esses impactos sao implantadas as medidas preventivas:
¢ Eliminacao de areas fontes de sedimento;
¢ Instalacao de telas-filtro para contencéao de sedimento/eroséao;

e Implantagdo de grama.
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Além de realizar inspegdes constantes nas areas do empreendimento, serdo realizadas em
dias de chuva a fim de verificar a eficiéncia das contengbdes implantadas. Caso seja

necessario, providenciar regularizagbes necessarias.

Apresentam-se os registros fotograficos.

S

an, 82004

Foto 299- Inspecdo em talude gramado no acesso
MDO03 gramado na margem direita.
(Data:05/01/2021)

v ey !

Foto 300- Inspec¢ao em cacimba instalada no bota-
fora | margem esquerda. (Data:05/01/2021)

Foto 301- Canaleta em pedra no acesso M.D. 03. Foto 302- Inspecdo em talude de corte da Margem
(Data:19/01/2021) Direita. (Data:12/01/2021)
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Foto 303- Limpeza de cacimba no acesso M.D. 03. ::%tro :104; i Inspsgao em talll\J/Idg 083m
(Data:19/01/2021) idrossemeadura 0  acesso .D. .

(Data:19/01/2021)

Foto 305- Regularizagéo de talude no. Bota-fora VIl Foto 306— Regularizagdo de talude. Bota-fora VII
MD. (Data:20/01/2021) MD. (Data:20/01/2021)
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Foto 307- Limpeza de cacimba no bota-fora VIIMD. Foto 308— Limpeza de cacimba no acesso ao
(Data:22/01/2021) canteiro administrativo. (Data:22/01/2021)
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25 de jan de 2021

2 Unnamed Road

= # T Pedreira
i = SaoPaulo

3 S

Foto 309- Inspecdo de talude no acesso MDO03.
(Data:25/01/2021)

Foto 311- Inspecdo em bota-fora IlIA na margem
direita. (Data:25/01/2021)

.l

-,

7 de foy de 2021

135 Rua Sem Denominacao
Pedreira

S50 Paulo

Foto 313- Inspecdo em contencdo ambiental do
acesso MDO03. (Data:02/02/2021)

Foto 310- Inspegdo no bota fora | margem
esquerda. (Data:25/01/2021)

R 6". 52 de fev dé 20

{ 'Wﬂ.m Sem Denomidac
F o Pedreir

! Sao Paulo

Foto 314— Inspecao atras da contengao ambiental
do acesso MDO03. (Data:02/02/2021)
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5 de fev de 2021

1 Rua Sem Denominacao
Padreira

S0 Paulo

o
1 Rua Sem Den c
o ra
- Sao Paulo

Foto 315- Inspecdo em talude de corte da margem Foto 316- Inspeg¢édo em talude de corte da margem
esquerda e canal de desvio. (Data:05/02/2021) esquerda. (Data:05/02/2021)

>

s e

Foto 317- Limpeza de cacimba - bota espera ll M.D. Foto 318- Limpeza de cacimba - bota espera Il
(Data:08/02/2021) M.D. (Data:08/02/2021)

-

R

Foto 319- Inspecdo de talude no acesso MDO03. Foto 320- Inspecdo de talude no acesso MDO03.
(Data:08/02/2021) (Data:08/02/2021)
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Foto 321- Inspecdo de talude no acesso MDO03. Foto 322— Regularizacdo de talude do bota-espera
(Data:08/02/2021) margem direita. (Data:12/02/2021)

" - -, _—
p , |,’ t L
i

Foto 323- Aplicagao de hidrossemeadura no bota- Foto 324— Aplicacdo de hidrossemeadura no
fora IIA margem esquerda. (Data:17/02/2021) acesso MD 03. (Data:18/02/2021)

Foto 325- Inspeg¢do em cacimba - bota-fora VIl Foto 326— Inspegcdo em cacimba - bota-fora VIl
margem direita. (Data:18/02/2021) margem direita. (Data:18/02/2021)

£ DAEE
a Departamanto de Aguas @ Enargia Elétrica



0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA

Foto 327- Reforgco na estrutura da contencdo Foto 328— Reforco na estrutura da contencao
ambiental com madeiras. (Data:23/02/2021) ambiental com madeiras. (Data:25/02/2021)

- .‘.;‘:.’7-. \

7 de fey de 2021 4 de fev de 2021

135 Rua Sam Denominacao Unnamed Road
Padreira

S0 Paulo

Foto 329- Inspecdo em contengdo ambiental. Foto 330- Regularizagdao de talude na area de
(Data:02/02/2021) corte MD. (Data:04/02/2021)

PRIE mar de 2021

Foto 331- Regularizacdo de talude - bota fora Il Foto 332- Inspecao de talude apds chuva - acesso
M.E. (Data:02/03/2021) M.D.03. (Data:02/03/2021)
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3 de miar de 2027

Foto 333- Inspecéo de talude apds chuva - acesso Foto 334- Inspegdao em contengdo ambiental na
M.D.03. (Data:03/03/2021) M.D.03. (Data:03/03/2021)

Foto 335- Inspegdo cacimba bota-fora VII M.D. Foto 336- Inspegdo nas margens do canal de
(Data:03/03/2021) desvio. (Data:03/03/2021)

Foto 337- Limpeza de cacimba — acesso bota—fora Foto 338- Limpeza de cacimba — bota—fora | M.E.
Il M.E. (Data:26/03/2021) (Data:26/03/2021)
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Foto 339- Regularizagdo de erosdo — bota-fora | Foto 340- Regularizagéo de talude — acesso bota—
M.E. (Data:26/03/2021) fora Il na M.E. (Data:26/03/2021)

. i
2008/ marda 2021 26 de mar de 2021

Foto 341- Regularizagéo de talude — acesso bota— Foto 342— Regularizagdo de talude — acesso bota—
fora Il na M.E. (Data:26/03/2021) fora Il na M.E. (Data:26/03/2021)

Foto 343- Irrigacdo de grama em talude — acesso Foto 344— Adequacgao de talude — acesso M.D.03.
M.D.01. (Data:05/04/2021) (Data:07/04/2021)
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Foto 345—- Regularizagdo — acesso bota—fora VIl Foto 346- Limpeza de cacimba — bota—fora VII
M.D. (Data:07/04/2021) M.D. (Data:13/04/2021)

U ) BEIESD e 2021

Foto 347- Limpeza de cacimba — bota—fora Ill M.D. Foto 348- Limpeza de cacimba — bota—fora Il M.D.
(Data:13/04/2021) (Data:14/04/2021)

Foto 349- Limpeza de cacimba — bota—fora Ill M.D. Foto 350- Regularizacéo de erosbes — bota—fora lll
(Data:14/04/2021) M.D. (Data:14/04/2021)

DAEE

Departamanto de Aguas e Enargia Elétrica



consorcio

0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA DAEE

20.abril 202

Foto 351- Inspecdo em talude - acesso MD 03. Foto 352- Inspecdo em talude de corte - ombreira
(Data:26/04/2021) direita. (Data:26/04/2021)

4.3.5 Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitarios e

Industriais
Neste Subprograma sao monitorados os seguintes itens:
e Controle do Tratamento dos efluentes industriais;
e Controle do Tratamento dos efluentes domésticos;
e Destinagcao dos Efluentes.
4.3.5.1 Tratamento dos efluentes industriais

O empreendimento possui dois sistemas de tratamento para separacdo de agua e 6leo
(SAO), localizado na area de abastecimento e outro na area de manutencgao e lavagem de
equipamentos. Ambos sdo acompanhados semanalmente, e a sua limpeza realizada a

cada trés mesmo ou conforme necessidade.

Ja os sistemas de tratamento de efluentes industriais sera instalado junto a implantagao do
canteiro industrial do empreendimento, no momento foi adaptada uma area para a lavagem
da calha do caminhdo betoneira. Desta forma, quando da instalacdo do canteiro industrial

sera comprovado o tratamento adequado do efluente produzido.

Apresentam-se os registros fotograficos.
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Foto 353- Caixa separadora de agua/dleo. Foto 354— Lavagem da calha de betoneira.
(Data:06/01/2021) (Data:12/01/2021)

|
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Foto 355- Inspegéo caixa separadora de agua/éleo Foto 356— Inspecao caixa separadora de agua/dleo
2. (Data:26/01/2021) 2. (Data:26/01/2021)

-

16 de fav de 202

Foto 357— Caixa separadora de agua/dleo 2 naarea Foto 358- Caixa separadora de agua/dleo 1.
da oficina mecénica. (Data:16/02/2021) (Data:16/02/2021)
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Foto 359— Caixa separadora de agua/dleo 2 naarea Foto 360- Lavagem da calha da betoneira.
da oficina mecénica. (Data:24/03/2021) (Data:31/03/2021)

Foto 361- Lavagem da calha da betoneira. Foto 362- Caixa separadora de agua/dleo 1 do
(Data:14/04/2021) posto de abastecimento. (Data:26/04/2021)

Foto 363— Dispositivo de drenagem para efluente do Foto 364— Dispositivo de drenagem para efluente
processo de sondagem. (Data:30/04/2021) do processo de sondagem. (Data:30/04/2021)

4.3.5.2 Tratamento dos efluentes domésticos
Os efluentes domésticos do empreendimento sdo gerados em banheiros, refeitorio, copa e

vestiarios.
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Frentes de servicos

As frentes de servigco avangadas sao contempladas com banheiros quimicos, os quais séo
higienizados, seus efluentes coletados e destinados, em dias alternados, pela empresa
ATIVA LOCACAO LTDA, CADRI N° 42001699, até o tratamento na empresa BRK
AMBIENTAL-LIMEIRA S.A.—ETE AGUA DA SERRA, Licenga de Operagio n° 42005660.

Apresentam-se os registros fotograficos.

Foto 365— Banheiro quimico instalado na frente de Foto 366— Banheiro quimico feminino instalado no
servigo - acesso M.D. 03. (Data:07/01/2021) canteiro operacional. (Data:09/01/2021)

R

15 de jan de 2021 o’ S ) \ r.)'k'f. - ayaral) n:
Foto 367- Registro de limpeza e higienizagdo do Foto 368- Higienizagdo do banheiro quimico -
banheiro quimico. (Data:15/01/2021) canteiro operacional. (Data:08/02/2021)
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Foto 369- Banheiro quimico feminino instalado na Foto 370- Banheiro quimico feminino instalado na
frente no canteiro operacional. (Data:10/02/2021) frente no canteiro operacional. (Data:10/02/2021)

s s 22 detevse 202

ok bt A )
ﬂ:xﬁﬂm ;

Foto 371- Higienizagdo do banheiro quimico na Foto 372— Banheiro quimico instalado na frente de
frente de servigo (Data:22/02/2021) servigo — bota-fora Il M.E.. (Data:02/03/2021)

Foto 373- Higienizacdo do banheiro quimico na Foto 374— Banheiro quimico instalado na frente de
frente de servigo. (Data:02/03/2021) servico — ombreira direita. (Data:12/04/2021)

Sao apresentados no ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.07-PCA os manifestos de

destinagao final referente ao 7° quadrimestre.
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Sistema de Biodigestor Areas Administrativas

Para o tratamento de efluente sanitario do canteiro administrativo, base de fauna e patio de
manutengao de equipamentos foram instalados biodigestores da marca Acqualimp, no total
de 4, com capacidade de 3.000 litros cada. O sistema conta com um tanque séptico (fossa)
de fundo cénico e um filtro anaerdbio de fluxo ascendente em um sé volume, conforme

apresentado na Figura 18.

Entrada
de esgoto — )} (b Saida de
. - : : efluente
tratado

v e
e S

~ Hitro
retentor
Extragic de sélidos
do lado
estabilizado

Formato cdnico
facilits & extracio
Figura 17-llustragcao do sistema do biodigestor utilizado no empreendimento

Para o tratamento de efluente doméstico gerado no canteiro operacional, é utilizado o
sistema de tratamento de fossa séptica, seguida de filtro anaerdbico e sumidouro, conforme

apresentado na Figura19.

Figura 18-llustracdo do sistema de tratamento efluente doméstico.
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Na figura a seguir sdo apresentados os locais de instalagao dos biodigestores e sistema de

fossa séptica.

Figura 19-Localizacao dos sistemas de tratamento de efluente doméstico.

Apresentam-se os registros fotograficos.

18 de'jan de2021
Pedreira
Sao Paulo: 17'de mar de 2021

Foto 375- Biodigestor 4 no canteiro operacional. Foto 376— Sistema de fossa séptica no canteiro
(Data:18/01/2021) operacional. (Data:17/03/2021)
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Foto 377- Biodigestor 01 - canteiro administrativo. Foto 378— Biodigestor 02 - canteiro administrativo.
(Data:21/04/2021) (Data:21/04/2021)

4.3.6 Subprograma de Controle e Monitoramento de Emiss6es Atmosféricas

Este subprograma tem como principais objetivos manter as emissdes atmosféricas
decorrentes das obras de execugao do projeto em conformidade aos limites estabelecidos
pela legislacdo e recomendar procedimentos que possam evitar com que as emissdes de
poluentes atmosféricos decorrentes das atividades da obra provoquem incomodidades a
vizinhanga ou ultrapassem os limites legais. Neste subprograma sdo monitorados os

seguintes topicos:

e Manutencido preventiva em equipamentos: Previne para que 0s mesmos hao

apresentem falhas e problemas durante a operacao;

e Monitoramento trimestral de fumaca preta com Escala Ringelman — Cartao-indice de
fumaca preta: Método para avaliar visualmente os niveis de fumaca emitida da

queima de combustivel emitidos por equipamentos e veiculos movidos a diesel,;

e Umectagdo nas vias de acesso interna e externa a obra: Em casos de emissdes
significativas de particulados em suspensao dentro da area de interferéncia, a fim de

reduzir a mesma;

e Conscientizagcdo dos profissionais: Apresentar atitudes sustentaveis que bom

colaborar com a reducéo de poluicdo atmosfeérica.

Controle de emissdes de material particulado em caminhos de servico

O empreendimento possui caminhao irrigadeira que realiza diariamente a umectagao em

vias internas e externas a obra, a fim de evitar aspersdo de poeira. Ainda, sempre que a

£ DAEE
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execugao de alguma atividade estiver emitindo quantidade significativa de poeira (em vias

internas ou externas a obra), visualmente verificada, o local devera ser umectado.

E de relevancia destacar que o periodo de vigéncia deste relatério, janeiro a abril, é
chuvoso, diminuindo significativamente a necessidade de umectagdo nas vias internas e

externas.

Cabe ressaltar que o empreendimento possui autorizagao para a captacao superficial das
aguas do rio Jaguari, a qual é utilizada para umectagao de vias e irrigacdo do plantio. No

quadro abaixo s&o apresentados os dados da autorizagao obtida.

ATIVIDADE EMPRESA ENDEREGO LICENGA VALIDADE
. A Consorcio BP Rua Padre .
Captsi‘f‘a:rffc?a?g“a OAS- Francisco Salvino P°”r?°ré%g(fEE 30/05/2024
P CETENCO s/n, Pedreira-SP

Quadro 15-Informacgdes quanto a captagao superficial de agua no rio Jaguari

Apresentam-se os registros fotograficos do periodo.

Foto 379- Umectacdo nas vias internas. Foto 380- Umectagdo nas vias internas.
(Data:09/01/2021) (Data:01/02/2021)

PNy “; F

Foto 381- Umectacdo nas vias internas. Foto 382- Umectagdo nas vias externas.
(Data:10/02/2021) (Data:15/02/2021)
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16 de mar de 2021 18:39:43
210 Rua Padre Francisco Salvino

Foto 383- Umectacdo nas vias internas. Foto 384- Umectagdo nas vias internas.
(Data:09/03/2021) (Data:16/03/2021)

SidY: ;lé' Yar de 2027

Foto 385- Umectacdo nas vias internas. Foto 386— Umectagdo nas vias internas.
(Data:25/03/2021) (Data:27/03/2021)

SN, £

Foto 387- Umectagdo nas vias internas. Foto 388- Umectagdo nas vias internas.
(Data:08/04/2021) (Data:13/04/2021)
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Foto 389- Umectacdo nas vias internas. Foto 390- Umectagdo nas vias internas.
(Data:21/04/2021) (Data:27/04/2021)

Controle de fumaca preta

Durante as obras o empreendimento realiza 0 monitoramento das emissdes de poluentes

gerados por equipamentos moveis e estacionarios movidos a diesel. A medi¢cdo da emissao

de fumaca preta ocorre utilizando-se o Cartdo - indice de Fumacga Tipo Ringelmann

Reduzido (Figura 21) da Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, seguindo as

instrugdes a seguir:

O veiculo deve ser paralisado e o observador posiciona-se de forma que a luz
solar ndo incida diretamente sobre seus olhos, sendo preferivel que a luz solar

esteja incidindo em suas costas.

O Cartdo - indice de Fumaca Tipo Ringelmann Reduzido, devera ser empunhado

e observado com o brago totalmente estendido, conforme ilustrado na foto abaixo.

O veiculo devera ser acelerado na forca maxima do motor e mantido a aceleragao

enquanto é realizada a medigéao.

O observador devera comparar a fumaca vista pelo orificio do cartdo com o
padrao calorimétrico da escala, determinando qual a tonalidade da escala que
mais se assemelha com a tonalidade (densidade) da fumaga emitida pelo

equipamento, por mais de 5 segundos.

Para a confirmagao do padrédo da emissao de fumaga emitida, o observador
devera estar a uma distancia de 20 a 50 metros do tubo de escapamento a ser

observado.
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e O valor observado no Cartdo - indice de Fumaca Tipo Ringelmann Reduzido,
devera ser registrado na Folha de Coleta de Dados — Teor de Fuligem (Figura
22).

e Para os equipamentos que apresentarem emissdes acima do padrao permitido
(40% ou numero 2 do Cart&o - indice de Fumaga Tipo Ringelmann Reduzido),
devera ser realizada manutencdo imediata, seguida de reavaliagdo. Cabe
ressaltar que sera liberado para atividade somente se estiver atendendo este

procedimento.

e Devera ser fixado nos equipamentos monitorados o adesivo (Figura 23)
evidenciando a data de realizacdo da medi¢cdo, lembrando que o

empreendimento adotou medigao trimestral.

Figura 20—Cartao indice de fumaga preta
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Figura 21—-Folha de coleta de dados
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Figura 22—-Adesivo de inspecao de fumaga preta

Apresentam-se os registros fotograficos.
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23 dejan 082821
Padréira
S80 Paulo

Foto 391- Monitoramento de fumaca preta em Foto 392- Monitoramento de fumacga preta no
gerador. (Data:09/01/2021) caminhéo oficina. (Data:23/01/2021)

Foto 393- Monitoramento de fumaca preta em Foto 394— Medicdo de fumacga preta.
compressor. (Data:27/01/2021) (Data:22/02/2021)

18 de mar da 2021

Foto 395—- Medigdo de fumaca preta no gerador do Foto 396— Medicdo de fumaga preta no gerador da
canteiro operacional. (Data:22/02/2021) oficina mecanica. (Data:18/03/2021)
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Fol 575, s, Diado_ o SWEANCTO  Fote 58 oo de fumaga prta om .
© (Data:16/04/2021)

(Data:13/03/2021)

\ Sao =5 Lk

SRy de 2021

Foto 399— Medicdo de fumaca preta em caminhdo Foto 400— Medicdo de fumacga preta em caminhao
basculante da transmatheus. (Data:24/04/2021) basculante do Consércio. (Data:24/04/2021)

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.08-PCA fichas de monitoramento de fumaca preta

do periodo.
4.3.7 Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruidos

O subprograma visa orientar as agdes que devem ser realizadas para controlar as emissdes
de ruidos geradas pelas atividades do empreendimento de implantacdo da Barragem
Pedreira e, assim, reduzir ao maximo os efeitos negativos sobre os trabalhadores e
comunidades do entorno do empreendimento. Nesse subprograma s&o monitorados os

seguintes topicos:
e Controle de manutengao dos equipamentos: maquinas e veiculos;

e Limitar a velocidade de trafego dos caminhdes de transporte;
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e Atividades que potencialmente poderédo gerar ruidos mais elevados sejam restritas

ao periodo diurno as vias internas;

e Trabalhadores da obra deverdo receber orientagdes e seguir procedimentos internos

da obra bem como utilizar protetores auriculares em local necessario.

As campanhas de medigao de ruido serao realizadas mensalmente, sempre nos periodos

diurnos (das 07h00min as 22h00min). Na obra em questao, sera adotado o valor maximo

obtido durante a campanha de monitoramento baseline, ou seja, de 54,1 dB para o periodo

diurno no ponto 01.

Também ocorrerdao medigdes adicionais no caso de agendamento prévio pelo 6rgao
ambiental fiscalizador, ou mesmo, para avaliagdo dos possiveis impactos ocasionados no

decorrer das obras do empreendimento junto a populagéo lindeira.

Na figura abaixo sdo evidenciados os pontos.

Logenda

W Posos hed oo g Ruko ,*
:"“:lvv?n Mavoga! J

......
- Banogen Padetia
5] Lags 2o Rossnunzie

Figura 23-Localizagédo dos pontos baseline para avaliagdo do Ruido Ambiental

Verificam-se no quadro abaixo os valores obtidos durante as campanhas realizadas no

periodo.
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Medicao - NCA - NBR 10.151 _ )
PMR 01 Periodo _ Leq (dB (A)) Resultado Consideracoes

Ruido provenientes da fabrica de moveis
planejado, transito local e atividades da

Janeiro Diurno 54,1 60,9 ~ g .
populacdo local. Sem atividades diretas
do empreendimento préximo ao local.
Tréansito local e atividades da fabrica de

Fevereiro Diurno 54.1 56,7 moveis planejado. Nao foi observado

nenhuma atividade anormal com
geracgao de ruido.

Fase roxa - Decreto do governo de Sao
Marco Diurno 54,1 50,6 Paulo quanto a fase mais restritiva de
atividades no estado.

Ruidos provenientes da fabrica de
Abril Diurno 54,1 56,4 moveis planejados, transito e atividades
da populagéo local.

Quadro 16—Resultado do Monitoramento de Ruido Ambiental.

Janeiro- O resultado obtido durante a Campanha ultrapassou, significamente, o valor de
referéncia de 54,1 dB (A), nao sendo observado nenhuma atividade anormal. As fontes de
ruidos proximo ao ponto de monitoramento podem ser consideradas do transito local, das
atividades na fabrica de modveis planejados, entre outras da populacdo local (cachorros,
lavagem de calgadas, moto). Ainda, é importante informar que durante o monitoramento

nao estavam ocorrendo atividades diretas do empreendimento no acesso da MD03.

Fevereiro- O resultado obtido durante a Campanha ultrapassou o valor de referéncia de
54,1 dB (A), ndo sendo observado nenhuma atividade anormal. As fontes de ruidos proximo
ao ponto de monitoramento podem ser consideradas do transito local, das atividades na
fabrica de moéveis planejados, entre outras da populacéao local. Ainda, € importante informar
que durante o monitoramento ndo estavam ocorrendo atividades diretas do

empreendimento no acesso da MDO3.

Marco- O nivel de ruido detectado nesta campanha nao ultrapassou o valor de referéncia
de 54,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. As fontes de ruidos préximo ao
ponto de monitoramento podem ser consideradas do transito local. E importante informar
que durante o monitoramento nao estavam ocorrendo atividades dos estabelecimentos
préoximo (fabrica de moveis planejados), as quais estéo restritas durante a fase roxa da
pandemia do Coronavirus, além de redugcdo de transito local, fatores relevantes no

resultado obtido nesta medicao.
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Portanto, conclui-se que neste momento as obras de implantacdo e construcdo da
Barragem Pedreira ndo estdo trazendo transtornos quanto ao ruido no entorno do

empreendimento.

Apresentam-se os registros fotograficos.

Foto 401- Monitoramento de ruido ambiental. Foto 402- Equipamento usado para medigdo de
(Data:27/01/2020) ruido ambiental - decibelimetro. (Data:27/01/2020)

125 fevereiro 2021 25 favereiro 2021

Foto 403- Monitoramento de ruido ambiental. Foto 404-— Monitoramento de ruido ambiental.
(Data:25/02/2021) (Data:25/02/2021)
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Foto 405- Monitoramento de ruido ambiental. Foto 406— Monitoramento de ruido ambiental.
(Data:24/03/2021) (Data:24/03/2021)

.

ff 23 abril 2021 23 abril 2021
Foto 407- Monitoramento de ruido ambiental. rl?}c(;t;torgzse—ntoDembzgmetro rui-doapareg;)bie%?a:?
(Data:23/04/2021) (Data:23/04/2021) '

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.09-PCA sao encaminhados os relatérios de avaliacao
do ruido ambiental referente as campanhas realizadas no periodo.

4.3.8 Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos
O Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos tem como objetivo atender a Resolugao
CONAMA n.° 307/2002, minimizando os impactos ambientais e garantindo a destinagao

adequada dos residuos gerados durante as atividades do projeto.

A respeito do plano, os residuos reciclaveis sdo encaminhados para Cooperativa Eco
Pedreira, Licenga de Operagdao n°37002867, os residuos solidos comuns gerados no
empreendimento sdo transportados pela empresa Viana Ambiental, Delagao de Isengao
de Licenga N° 59001451 até o destino final, o Aterro ESTRE AMBIENTAL S.A, Licenga de

Operacao n° 37004176, os residuos de madeira e entulho sdo encaminhados para
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reciclagem na Reciclagem Castelo Solugdes Ambientais, Licengca de Operagdo n°

37003519.

ATIVIDADE

Coleta e transporte de
residuos solidos comum

Coleta, transporte e
destino final de madeira e
entulho

Recebimento de residuos
solidos comum

Recebimento de residuos
reciclaveis

Quadro 17-Dados das empresas responsaveis pela destinagédo dos residuos

EMPRESA ENDERECO
Viana Rua Ushikichi Kamiya,
Ambiental Sao Paulo-SP
Reciclagem Fazenda Nossa
Castelo Senhora de Lourdes
Estre Avenida Orlando
Ambiental S.A. Vedovello, Paulinia
Cooperativa

Eco Pedreira —
Prefeitura

Pedreira

Rua Municipal Hamilton
Bernardes, Pedreira-SP

LICENCA

59001451

37003519

37004176

VALIDADE

Isencgéo de licenga

30/07/2021

12/01/2022

Os dados quantitativos do gerenciamento de residuos durante o 7° quadrimestre sao

apresentados no Quadro abaixo.

INVENTARIO DE RESIDUOS SOLIDOS
: QUANTIDADE S
RESIDUOS DESTINO UNIDADE TOTAL
JANEIRO FEVEREIRO MARGCO ABRIL
Papel/papelio 1 Kg 0 0 1440 0 1440
Sacos de cimento 1 Ka 0 0 720 0 720
Classe B Plastico 1 Kg 0 0 4320 0 4320
Metal 1 Kag 0 0 0 T320 7320
Madeira 1e? kg 4200 0 0 0 4200
Lixo comum (diversos ndo
Classe C reciclaveis) 3 Kag 4420 6510 7170 5478 24078
Classe D |Oleos usados - Queimado 1 kg 1100 1350 1600 1400 5450
Total residuos gerados no més (kg) 9720,00 7860,00( 15250,00| 14698,00 47528
Total residuos destinados para reciclagem no més (kg) 5300,00 1350,00 8080,00( 8&720,00 23450,00
Indicadores de gerenciamento de residuos (% reciclagem no més) 54 53 17,18 5298 5933 49 34
ldentificacio de destinagdo: (1) Reciclagem, (2) Reuso, (3) Aterro Sanitariofindustrial e (4) Inceneragéo

Quadro 18—-Inventario de residuos soélidos referente ao ano de 2021

Os certificados de destinacéo final referente ao periodo de atendimento sdo apresentados
no ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.10-PCA.

A seguir sao apresentadas as evidéncias fotograficas das agdes realizadas no periodo.
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Foto 409- Cacamba de residuos de madeira no
canteiro operacional. (Data:05/01/2021)

Foto 410- Coletores de residuos disponiveis no
patio da oficina mecénica. (Data:07/01/2021)

Foto 411- Troca da cagamba de residuo comum no
canteiro operacional (Data:12/01/2021)

> -

19 janeiro 2021

Foto 413- Coletor de pilhas e baterias no canteiro
administrativo. (Data:19/01/2021)

Foto 412— Coletores de residuos disponiveis no
laboratorio de concreto. (Data:13/01/2021)

% e \‘\'=
ARF it 20075

Foto 414— Coletores de residuos reciclaveis no
canteiro administrativo. (Data:19/01/2021)
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Foto 415- Cacamba de residuos comum no Foto 416— Baia de residuos reciclaveis no canteiro
canteiro operacional. (Data:08/02/2021) operacional. (Data:08/02/2021)

Foto 417- Coletores de residuos disponiveis na Foto 418— Troca de cagamba de residuos comum
area de vivéncia. (Data:08/02/2021) no canteiro operacional. (Data:09/02/2021)

g e R B
Foto 420-Coletores de residuos reciclaveis no
canteiro operacional na area do almoxarifado.

(Data:16/02/2021)

Foto 419- Coletores de residuos reciclaveis no
canteiro administrativo. (Data:10/02/2021)
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Foto 421- Cagcamba de residuo comum no canteiro Foto 422— Cacamba de residuo de madeira no
administrativo. (Data:19/02/2021) canteiro operacional. (Data:23/02/2021)

|

;~'«a'L.llnl\’.;7t 27 I L%lL’,lm
Foto 423- Cagamba de residuos comum no F°t9 ,4.24_ Coletores de re_s;lduos dlqun_wels_ no
refeitério do canteiro administrativo.

canteiro administrativo. (Data:08/03/2021)

1'

(Data:09/03/2021)

Foto 425— Baia de descarte temporario de pneus no Foto 426— Coletores de residuos reciclaveis no
canteiro operacional. (Data:09/03/2021) canteiro administrativo. (Data:09/03/2021)
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Foto 427- Coletor de copos de plastico no canteiro
administrativo. (Data:16/03/2021)

7 Ao rmiarde 2024

Foto 429- Cacambas de residuo comum no
canteiro operacional. (Data:17/03/2021)

1)

Foto 431- Baia de residuos reciclaveis (papel,
plastico e pneu) - canteiro operacional.
(Data:18/03/2021)

2R - e
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Foto 428- Troca de cagambas de residuo comum
no canteiro operacional. (Data:17/03/2021)

'R 3

1 7.de'miar da 2021

Foto 430—Coletores de residuos disponivel no
acesso ao canteiro operacional. (Data:17/03/2021)

22 demar de 2021 11:10:41

Foto 432- Coletores disponibilizados
escritorios. (Data:22/03/2021)

nos
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Foto 433— Destinagio dos reciclaveis para Foto 434— Coletores de residuos disponiveis no

cooperativa. (Data:26/03/2021) [gf:tlgc')(r)lg 104 /20dzc1) ) canteiro administrativo.

28 de abr de 2021 14:35:57

Lgel 4 '
el - : it

Foto 435- Baia de armazenamento de pneus. Foto 436— Baia de residuos de servigo de saude -
(Data:06/04/2021) canteiro administrativo. (Data:28/04/2021)

4.3.9 Controle do Balan¢o dos Quantitativos de Materiais de Escavagao

As atividades de terraplanagem iniciaram-se apos a emisséo da LI, emitida em janeiro de
2019, e até marco de 2019 as atividades de movimentagcdo de solo no projeto ficaram
concentradas nos servigos de limpeza do terreno e regularizagcao topografica da area do

canteiro industrial.
Em abril de 2019 iniciaram-se as atividades de escavacgao obrigatéria da margem direita.
Em novembro de 2019 iniciaram-se as atividades de desmonte de rochas.

Para o melhor entendimento de movimentagao de terra, sdo apresentadas na Figura 25 as

localizagdes dos bota-fora e bota-espera das margens direita e esquerda do projeto.
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Figura 24-Identificacdo das areas de bota-espera e bota-fora das margens direita e esquerda.
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O Quadro 19 apresenta o resumo da movimentacao de solo realizada até o momento no

empreendimento.

conséreio
|} Controle do Balango dos Quantitativos de Materiais de Escavacéo 2021
3
Origem - Destino - WL LIS ()
Janeiro | Fevereiro Marco Abril
Escavacio Margem Direita Baota Fora Il A M.E. 5.738,53
Escavacdo Margem Esquerda Bota fora Il A ME 11.890,12 | 30.589 83
Escavacdo Margem Esquerda Bota fora ll B ME 3516424 | 744482
Escavacdo MD-03 - Rocha Bota-fora Il ME - Rocha 14 589 35
Escavacdo Margem Direita - Rocha Bota-fora Il -ME - Rocha 27.761,64 928755 6.591.19
Total movimentado: 3965176 | 5091771 | 4445179 | 14.036,01

Quadro 19-Resumo da movimentacéo de terra em 2021.

Dando continuidade ao atendimento, € apresentado o registro fotografico das atividades de
movimentacgdes de solo e da evolugao dos bota-espera e bota-fora. Vale ressaltar que o

bota-fora VI nao foi iniciado.

Foto 437- Movimentagdo de rocha e terra do Foto 438- Movimentagdo de rocha e terra na
empreendimento. (Data:04/01/2021) margem direita. (Data:05/01/2021)
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Foto 439- Movimentacdo de rocha e terra na Foto 440- Movimentacdo de rocha na margem
margem direita. (Data:07/01/2021) direita. (Data:16/01/2021)

Foto 441- Movimentacdo de terra e rocha na Foto 442- Movimentacdo de terra na margem
margem direita. (Data:16/01/2021) direita. (Data:21/01/2021)

2 de fey.de 2021 2 defev de 2021
Campinas Padreira
SSoPalls Sio Paulo

Foto 443—- Movimentagdo de terra do Foto 444- Movimentagdo de terra na margem
empreendimento. (Data:02/02/2021) esquerda. (Data:02/02/2021)
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Foto 445- Movimentacdo de rocha e terra do Foto 446— Movimentacdo de terra na margem
empreendimento. (Data:02/02/2021) esquerda. (Data:03/02/2021)

12defey de 2021

Foto 447- Movimentagdo de terra margem Foto 448- Movimentacdo de terra na margem
esquerda. (Data:08/02/2021) direita. (Data:12/02/2021)

- - & N &
W P g Henapdie 2021

Foto m449— Movimentacdo de rocha do
empreendimento na margem esquerda.
(Data:03/03/2021)

Foto 450— Movimentagéo de terra e rocha na area
do eixo na margem direita. (Data:09/03/2021)
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Foto 451- Movimentagdo de terra na margem Foto 452- Movimentacdo de terra e rocha na
esquerda. (Data:13/03/2021) margem direita proximo ao eixo. (Data:13/03/2021)

Foto 453— Movimentagéo de terra e rocha - margem Foto 454— Movimentagdo de terra - bota—fora Il
direita proximo ao eixo. (Data:15/03/2021) M.E. (Data:27/03/2021)

* 9 ¥

Foto 455- Movimentagéo de terra - margem direita. Foto 456— Movimentacdo de terra e rocha -
(Data:01/04/2021) margem direita. (Data:06/04/2021)
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Foto 457- Movimentagdo de terra - margem Foto 458— Movimentacdo de terra - margem
esquerda. (Data:05/04/2021) esquerda. (Data:06/04/2021)

Foto 459— Movimentacao de terra e rocha - margem Foto 460— Movimentacdo de terra - margem
direita. (Data:09/04/2021) esquerda (Data:12/04/2021)

Foto 461— Movimentagao de terra e rocha - margem Foto 462— Movimentacéao de terra - margem direita
direita. (Data:26/04/2021) (Data:26/04/2021)
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Foto 464— Bota-espera coluvio - Margem Direita. (Data:02/08/2021)
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Foto 465- Bota-fora | Margem Direita. (Data:08/02/2021)

Foto 466— Bota-espera espaldares sobreposto ao bota-fora | - Margem Direita. (Data:03/02/2021)
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Foto 467- Bota-fora Ill Margem Direita. (Data:28/04/2021)

Foto 468- Bota-fora IlIA Margem Direita. (Data:28/04/2021)

£ DAEE
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Foto 469- Bota-fora IV margem direita. (Data:28/04/2021)

Foto 470- Bota-fora V margem direita. (Data:28/04/2021)
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Foto 471- Bota-fora VIl margem direita. (Data:28/04/2021)

wBide fevide2021-12:28:44
© . Pedreira
Sé&o Paulo

Foto 472- Bota-fora | margem esquerda. (Data:08/02/2021)
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13 de.abrde 2021 11:24:56

Foto 473- Bota-espera de rocha sobreposto ao bota-fora Il margem esquerda. (Data:13/03/2021)

Foto 474- Bota-fora Il A margem esquerda. (Data:15/03/2021)
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Foto 475- Bota-espera e bota-fora IIB margem esquerda. (Data:11/03/2021)

4.3.10 Plano de Contingéncia
Previsto no item 2.39 da Licenca de Instalagao n° 2557, com base no Parecer Técnico
468/18/IE, tem por objetivo garantir o atendimento imediato de qualquer situagdo anormal
que possa acontecer durante o processo construtivo das obras e que venha a comprometer
0 abastecimento publico de agua definindo responsabilidades e envolvendo pessoas

equipamentos visando manter a qualidade da agua.
A seqguir € apresentada o resumo da metodologia aplicada para a medicéo de turbidez.

METODOLOGIA

O monitoramento da turbidez das aguas do rio Jaguari tem como objetivo obter parametros
e acompanha-los durante as atividades do empreendimento Barragem Pedreira, a fim de

controlar qualquer alteragao causada pelas obras.

E realizado com o equipamento HI9829 da fabricante HANNA, composto de um medidor
multiparametro portétil, a prova d’agua, que monitora até 14 diferentes parametros de
qualidade da agua. O microprocessador permite a medigdo de parametros chaves,

incluindo pH, condutividade, oxigénio dissolvido, turbidez e temperatura.

Com os parametros ajustados para as medicbes, a sonda €& inserida na agua,
aproximadamente 15 cm, em angulo de 90° em relagéo a fonte luminosa, no ponto pré-
determinado fazendo a leitura dos parametros, sendo que os valores sao obtidos em tempo

real, fator importante para controle das atividades.
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Foto 476 — Metodologia Nefelométrica (Data:07/04/2021)

A frequéncia de medigdo é semanal, porém, intensificada em dias de chuvas, durante
intervengdes do empreendimento diretamente no rio e outros eventos que possam gerar
alteracdes de turbidez. A unidade de medida utilizada € a UNT (Unidade Nefelométrica de
Turbidez).

Foram pré-definidos 5 pontos de monitoramento em locais estratégicos, dois pontos a
montante das atividades do projeto, um proximo ao eixo da barragem, outros dois a jusante,
sendo o ultimo préximo a captacdo de agua do Servico Auténomo de Agua e Esgoto (SAAE)

do Municipio de Pedreira.

Figura 25-Pontos de Monitoramento no Rio Jaguari
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Em cada ponto sdo monitorados os seguintes parametros:

e Turbidez da agua;

e Ph;

e Saturacgao;

e Oxigénio dissolvido;
e Condutividade;

e Temperatura;

e Solidos Totais Dissolvidos.

Cabe ressaltar que unidade de medida utilizada é a UNT (Unidade Nefelométricas de
Turbidez).

Abaixo séo apresentados os resultados obtidos durante o 7° quadrimestre.

Janeiro:
Monitoramento Rotineiro
Localizagdo 08.01 11.01 13.01 16.01 20.01 27.01
Ponto 0 32,1 128 161 52,8 42,1 13,6
Ponto 1 43,4 108 144 59,8 44,3 20,1
Ponto 2 40 98,5 152 56,2 46 19,9
Ponto 3 48,3 89 156 56,6 46,8 38,1
Ponto 4 56,2 83,6 151 59,4 44 34,8
* Lugar sem acesso no dia

Quadro 20-Resumo das medigbes realizadas em setembro

Turbidez (UNT) - Janeiro 2021

180

160 1....-1..
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EPonto0 @EPonto 1 Ponto2 M@EPonto3 M@EPonto4

Grafico 4—-Resumo das medi¢des de janeiro
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Fevereiro:
Monitoramento Rotineiro
Localizagdo 03.02 06.02 10.02 13.02 17.02 24.02 27.02
Ponto 0 8,1 33,4 56,5 19,2 31,5 11,4 17,9
Ponto 1 11,1 51,2 54,2 31,1 34,7 13,2 30,8
Ponto 2 19,8 47,6 57 41,4 35,6 13 40,8
Ponto 3 * 79,8 55,8 41 38,2 13,1 55,2
Ponto 4 45 78,6 55,7 41 37,4 15 67
* Lugar sem acesso no dia
Quadro 21-Resumo das medigdes realizadas em fevereiro
Turbidez (UNT) - Fevereiro 2021
80 (e
70 put
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40 7 _
30 1 '
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03.02 06.02 10.02 13.02 17.02 24.02 27.02
EPonto0 @EPontol EPonto2 MEPonto3 @EPonto4
Grafico 5—Resumo das medic¢des fevereiro
Marco:
Monitoramento Rotineiro
Localizagao 01.03 04.03 06.03 10.03 17.03 24.03 31.03
Ponto 0 11,9 7,5 8,8 10,5 8,7 7,3 *
Ponto 1 16,5 9,3 16,4 11,5 9,5 79 7,3
Ponto 2 33,3 14,1 26 12,3 * 8,4 8,4
Ponto 3 28,1 13,8 24,1 14,1 9,6 8,8 8
Ponto 4 23,2 17,7 24,3 16,8 11,9 9,2 79
* Lugar sem acesso no dia

Quadro 22—-Resumo das medig¢des realizadas em margo

£ DAEE
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Turbidez (UNT) - Margo 2021

i

01.03 04.03 06.03 10.03 17.03 24.03 31.03

EPonto0 M@Pontol MEPonto2 M@MPonto3 MEPonto4

Grafico 6-Resumo das medi¢cdées margo

Abril:

Monitoramento Rotineiro

Localizagao 07.04 14.04 21.04 30.04
Ponto O 5,8 4,2 4,2 3,2
Ponto 1 7,4 4,6 4,5 4,6
Ponto 2 6,1 6,6 3,8 34
Ponto 3 7,8 5 3,8 3,9
Ponto 4 5,6 4,4 39 3,3

* .
Lugar sem acesso ho dia

Quadro 23-Resumo das medigbes realizadas em abril

Turbidez (UNT) - Abril 2021

O B, N W b U1 O N

EPonto0 @EPontol EPonto2 M@Ponto3 MEPonto4

Grafico 7-Resumo das medigdes abril
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Apresentam-se os registros fotograficos.

3 ',77 'bg';(gc"il.‘:’;
Foto 477- Monitoramento de turbidez no Rio Foto 478— Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari - ponto 0. (Data:05/01/2021) Jaguari - ponto 3. (Data:06/01/2021)

Foto 479- Monitoramento de turbidez no Rio Foto 480- Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari — ponto 1. (Data:16/01/2021) Jaguari - ponto 2. (Data: 20/01/2021)
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Foto 481- Monitoramento de turbidez no Rio Foto 482- Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari - ponto 2. (Data:03/02/2021) Jaguari - ponto 1. (Data:06/02/2021)

DAEE
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Foto 483— Monitoramento de turbidez no Rio Foto 484- Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari — ponto 3. (Data:10/02/2021)

- _‘*‘—,'.‘"", T "‘,'

4 de mar de 2021

Foto 485- Monitoramento de turbidez no Rio Foto 486— Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari - ponto 0. (Data:01/03/2021) Jaguari - ponto 1. (Data:04/03/2021)

de mar de 2021

Foto 487- Monitoramento de turbidez no Rio Foto 488- Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari — ponto 2. (Data:06/03/2021) Jaguari — ponto 4. (Data:10/03/2021)

DAEE
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Foto 489— Monitoramento de turbidez no Rio Foto 490- Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari - ponto 0. (Data:07/04/2021) Jaguari - ponto 1. (Data:14/04/2021)

21 abiil 2021

Foto 491- Monitoramento de turbidez no Rio Foto 492- Monitoramento de turbidez no Rio
Jaguari — ponto 2. (Data:21/04/2021) Jaguari — ponto 4. (Data:21/04/2021)

Os resultados obtidos apresentaram-se dentro dos padrdes estabelecidos, ndo observando
grandes alteragdes entre os pontos de referéncia (0 e 1) e os de controle (2,3 e 4), com
excegdo nos dias 11 e 13 de janeiro, onde os valores apresentaram-se acima do
estabelecido. Contudo, pode ser observado que nos pontos 0 e 1, a montante da obra, a
turbidez se encontra mais alta que os demais, ndo podendo ser relacionada com as

atividades do empreendimento.

Portanto, conclui-se que neste momento as obras de implantagdo e construgdo da
Barragem Pedreira estdo adotando as medidas necessarias e cabiveis para ndo causar

grandes transtornos a comunidade durante a execugédo do empreendimento.

DAEE
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5. Planejamento das Proximas Atividades

e Realizagdo de vistoria e inspegao rotineiras nas areas de implantagdo do
empreendimento, focando principalmente em agdes preventivas e mitigadoras durante
execucao das atividades.

e Serdo realizadas inspegcbes ambientais e monitoramento das atividades de
manutengdes dos dispositivos de drenagem provisoria como de leiras, escadas,
cacimbas, cercas de manta geotéxtil ou outros dispositivos provisorios instalados
durante as obras, destinados a reduzir a velocidade de escoamento das aguas nos
pontos criticos, de forma a n&do perder a sua eficiéncia e funcionalidade.

e Serao realizadas medi¢cdes de ruido ambiental no ponto pré-determinado, conforme
contemplado no Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruidos.

e Semanalmente sera realizado o monitoramento de turbidez do rio Jaguari nos locais

determinados.

£ DAEE
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6. CRONOGRAMA
A seguir € apresentado o cronograma das atividades previstas do Programa de Controle

Ambiental das Obras.

£ DAEE
a Dapartamanto de Aguas @ Enargia Elétrica
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Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio

Manejo de

Produtos ‘
Perigosos e Uso

de Explosivos ‘

Contaminag&o ‘
do solo e dgua ‘ ‘
Limpeza e ‘
organizacéo ‘ ‘
coniolodasgua || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

destinada ao ‘
consumo
humano ‘ ‘

Subprograma de Controle de Saude Ocupacional e Seguranca do Trabalho

Eventos ‘
realizados

Treinamentos ‘
iode Ll

acidentes de ‘
trabalho ‘

DAEE

Departamanto de Aguas & Enargia Elétrica CONTRATO 2018/11/00032.2 169



0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA

Atendimentos a
emergéncia
durante a
construgao

Subprograma de Controle de Trafego

Treinamento e
divulgar (folders,
etc.) informagbes ‘

sobre a
identificagdo dos
riscos

wontoramento | ||| | | | | | o | | | |

do atendimento ‘
ao Plano de
trafego ‘

smagagaoges | || | | | | | . o | | . | | | ]

vias internas e ‘
externas quando
necessario ‘

vontormentos| 14 1 1 1 ¢ . | . . | 7 . . . | | | | | | | | |

manutengao das ‘
vias ‘

Subprograma de Controle da Erosao e Assoreamento

Implantacdo de
sistema de ‘
drenagem
provisoria ‘

Remocgéo de

solos carreados ‘

5z |
dispositivos para

controle de ‘ ‘
escorregamento

de encostas e
taludes

DAEE
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Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitarios e Industriais

Controle do
Tratamento dos
efluentes
industriais

Controle do
Tratamento dos
efluentes
domésticos

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emiss6es Atmosféricas

Controle de
emissbes
particuladas em
caminhos de
servigo

Controle de
fumaca preta

Controle da
manutengao dos
equipamentos

Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruidos

Controle de

manutengdo dos

equipamentos:

maquinas e

veiculos ‘ ‘

bmiter ol ¢ ]
velocidade de

trafego dos ‘

caminhbes  de

transporte ‘

ptvidedes que| || | | | | | | | | o | [ | | | | | [ | | | | | | |
potencialmente ‘
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poderéo
ruidos

gerar

Orientagbes e
sequir
procedimentos
internos

Subprograma - Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos

Gerenciamento
de residuos
solidos

Controle do Balango dos Quantitativos de Materiais de Escavagao

Balango dos
quantitativos de
escavagao

Relatérios

Relatorios
Mensais

Relatoérios
Quadrimestrais

Quadro 24-Cronograma de atividades

DDepenaEmeEnwdeAquueEnem Elétrica CONTRATO 2018/11/00032.2 172
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7. ANEXOS

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.01-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.02-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.03-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.04-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.05-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.06-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.07-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.08-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.09-PCA
ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.10-PCA
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.01-PCA

£ DAEE
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LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

>

Numeragdo |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP OAS-Celenco

Tipo de Treinamento: E Integracio Admissianal D Especifico | Campanhas

Cutron

[_] execucao de servico [_] recidagem [ Requisito Legal [ outro

Nome do Treinamento: Integracio Admissional de QSMS

Objetivo: SensibilizagAo dos colaboradores guanto aos procedimentos e normas de QSMS

Conteddo Programatico:
*Conteuds do treinamento relacionado no formulario: Informagdes do Treinamento da Integracio Admissional

Nome do(s) Instrutor(es). José Carlos / Maiara/ Mariana Ruggiero/Lucas Santos /Jose Carlos/ Marcos

Publica Alvo; Nome da Empresa:;

[ mterme |_] Tercemizado Dimema CTG-SONDAGEM
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira

Data: 02/03/2021 Horario: 08:00 - 17:00 Duragdo (h): 8
Seq, Chapa Nome Fungdo Visfo

1 Marcos da Silva Oliveira Motorista Caminhao

2 Alan Pereira Alves da Conceigao Auxiliar Sondagem

3

4

5

6

7

a8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliacido realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular | Salisteito
Conhacmento e interasse dos participantes sobre o tema
Aliludes (posiura) dos parlicipantes durante o irelnamento
Interagao dos panticipantes no reinamento
Avaliagao do aproveitamento geral sobre o tema abordado_gi—> . "
Assinatura do{s} instrutor{es) do treinamento: S - CETENLY
Clévis de Ofiveira
Téc, Sequranga 60 TR0
Registro: SPM‘iiﬁ?ﬁ“

Nota: Para rainamenios de magracho o avalischo o trelinamento & reatzada através do lesmubiog: Informaches de Trenemants da Integracis Admisaal
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LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
Mumeragdo |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consdroio BP QAS-Cetenco

Tino de Treinamento: F:v:] Integracin Admissional [} Especifico i} Campanhas Clenitres

o [] Execucis de Servico L] Recictagem ] Requisito Legal E

Nome do Treinamento:  Integracdo Admissional de GSMS

Objetivo: Sensibilizagao dos colaboraderes quanio ags procedimentos e normas de QSMS

Conleddo Programatico:
*Conteddo do treinamento relacionado no formulario: Informagdes do Treinamenta da Integragio Admissional

Nome do(s) Instrutor{es): Luciano OliveirafJose Carlos / Maiara/ Mariana Ruggiero/Lucas Santos /José Carlos/ Marcos

Piblico Alvo: Nome da Empresa:
[“Hinterno 1 Tercairizad ] externo Consdrclo BP
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 16/03/2021 Hordario: 08:00-17:00 Duragio (h):
Seq. Chapa Nome ' Fungdo
1 DJALMA ANTUNES LIRA MOTORISTA V. PESADQ/
2 ADALTO DE JESUS MOTORISTA V. PESADO |
3 JENILDO CORDEIRO DE LIMA MOTORISTA V. PESADO | 4
4 REMATO BARBOSA ALMEIDA MOTORISTA V. PESADO I
5 MARID CONSTANTING PINHEIRD DA SILVA PAULING | MOTORISTA V. PESADO
6 CARLOS EDUARDO DAMASO MOTORISTA V. PESADO
7 20 f‘ﬂ;'.--ﬁmn elle ffh-'l'- MECA NSO
B
9
10
11
12
13
L=
14
15
16
17
18
19
20
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicacdo [ insatistoito | Regular | Satisteito
Conhacimanio e interessa dos parficipantes sobre o tema K
Aliludes (posiura) dos parlicipantes duranta o treinamanto x
Interagio dos participantes no treinamento X
Avalagao do aproveltamento geral sobre o tema abordado X
Agsinitura do(s) instrutor{es) do t:'lll‘lﬂl'l'll!ﬂﬂ: /"’
| R =:> /
q_ _,,) = /ome@g,08

Mota: P irminampesdos e mingrogiio s avaiiscbo do treinpmanto @ roalizada através do iormuldrio: Informacdes de Treinamento da Inleegrache Admissional
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Péagina 111
LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
Numeragéo |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Cansdrcio BF OAS-Cetenco
fino de Treinamento: E Integracio Admissional H Especifico |:| Campanhas D Outro:

[ execucdo de Servico Reciclagem [ Requisito Legal
Mome do Treinameanto: Integracao Admissional de QSMS
Objativo: Sensibilizago dos colaboradores quanto aos procedimentos e normas de QSMS

Contetido Programatico:
*Conteudo do treinamento relacionado no formulario: Informagtes do Treinamento da Integragio Admissional

Nome do(s) Instrutor(es): Luciano OliveiralJosé Carlos / Maiara/ Manana Ruggiero/Lucas Santos /José Carlos/ Marcos

Pablico Alve: Nome da Empresa;
Cimeme [ Terceirizads [ Baemo Consbreio BP
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 18/03/2021 Horario. 08.00 - 17:00 Duragdo (h): B
Seq. Chapa Nome _ Fungao ~ Visto
1 José Everton da silva Serventa —
2 Teodoro Dias Borges Neto Servente - -
3 Adalgison Feitosa da Silva Servente e .
4 Maciel Francisco da Silva Serventa N\a ¢y LL =i
5 Marcelo Aparecido de Jesus Encarregado Florastal g Ll i —
4]
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado
Conhecimanta & intaresse dos participantes sobre o lema
Atitudas (postural dos padicipantes durante o treinamento
Interagho dos paricipantes no treinamento
fvaliacao do aproveltamanta geral sobre o tema abordado

Assinatura do(s) instrutor{as) do treinameonto:
—

e

Nola: Fars rmngmnios de msgracho @ svalagdo do minamantc & resiizeds stroves da formukang infarmacdes de Troinamanto da inMegracia Admessional



e Pagina 171
INFORMAGOES DE TREINAMENTO DA INTEGRAGAO ADMISSIONAL | Data 1310212020
Numeragdo | BP-FR-DP-0018-R02
DADOS DO TREIMAMENTC
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consarcio Pagina 111

j LISTA DE PRESENGA DE TREINAMENTO |Data 16/0812018
Numeracao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consarcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento:; -] Integracio Admissional [_] Especifico  [] Campannas (7] oui
[ ] Execusao de Servico L] Pecictagem [] Requicito Legal
Nome do Treinamento: Integracao Admissional de QSMS
Objetivo: Sensibilizagao dos colaboradores quanto acs procedimentos e normas de QSMS

Contetido Programatico:
“Conteiido de treinamento relacionade no formulario: Informagdes do Treinamento da Integra¢ao Admissional

Nome do(s) Instrutor{es): Deusilene Ferreiral/ Mariana Ruggiero/Lucas Santos /José Carlos/Marcos

Publice Alvo: Noeme da Empresa:
<] totemy [ Terceiizade  [[] Externo GONSORCIO BP OAS-CETENGD
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data:  01/02/2021 Horario: 08:00 - 17.00 Duragao (h):
Seq. Chapa Nome Fungio
1 Edna da Silva Cavalcante Tec. Enfermagem ¢}~
2 .
3
iz
5
6
7
B
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| AVALIAGCAO DO TREINAMENTO
| Avaliagao realizada pelo instrutor({a) sobre o treinamento aplicado Insatisfoilo | Regular | Satisfeite
Conhecimants e interesse dos participantes sobre ¢ tema }'{
fJIIL.'-dE-S {postura) dos participantes duranie o treinamento Y\
Interacdo dos paricipantes no treinamento G
Avaliagdo do aproveltamento geral sobre o lema abordado _\‘_’k/
>

Assinatura dofs) instru ries) do troinamento:

Noba: Parn |.-._n_.-.p.§ &niis de inlngracéo a n\-w @ renlizada siravds do farmadario: Informagies de Trainamaenta da IMngrache Admssonal
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INFORMAGOES DE TREINAMENTO DA INTEGRACAO ADMISSIONAL

Pagina 111
Data 13/02/2020

DADDS DO TREIMAMENTC

Numeragao | BP-FR-DP-0018-R02
\
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Pagina 0

LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTG |Data 16/08/2019

[}

Numeracao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BF OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: |;| Integragao Admissional !_ | Espeaifico '__.! Camjpanhas M outia
[ ] Execuchode Servica [| meciclagem [1 Requisito Legal
Nome do Treinamento: Integragac Admissional de QSMS
Objetivo: Sensiblizacao dos colaboradores quanto aos procedimentos e normas de QSMS

Conteddo Programatico:
*Conteddo do treinamento relacionado no formulario. Informacoes do Treinamento da Integracdo Admissional

Nome dols) Instrutor{es): Deusilene Ferreiral Manana Ruggiero/Lucas Santos /José Carlos/Marcos

Fublice Alvo: Nome da Empresa:
Intesrmo | Tercowzads E| Externd Milissegundao
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 030212021 Horério: 08:00 - 17:00 Duragao (h): 8
Seq. RG Nome Fungéo Visto

1 8503687  |Filiph Ferreira Moura Op. Perfuratniz 0

2

3

4

5

6

7

8

b

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagdo realizada pelo instrutor({a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular | Satisfeito
Conhecimento € interesse dos participantes sobre o lema p
Abtudes (postura) dos participantes durante o treinamanto 'k.
Interacad dos paricipantes no treinameanto A
Avaliagdno do aproveitamanto garal sobre o tema abardado }{-
r

Asﬁinatuu@ﬂlnntmm ns) do treinamento:

Mota: Pata trenamekdd
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INFORMAGOES DE TREINAMENTO DA INTEGRACAO ADMISSIONAL | Data 20/08/2019
Numeragao  BP-FR-DP-0018-R01.
DADDS DO TREINAMENTO \ ]
THpme dn Trsinamenbe T Sator \ Visio ]{
integragio Admissional de QSMS 1| Sonsem porwra [N—— ) ;’
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adnunigtrativas. Capacitar o8
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LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP QAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: [<] Integracdo admissional  [[] Especifica | ] Campanhas =" et
7] Execucio de Senico L] Reciclagem [ | Requisito Legal
Momea do Treinamento: Integracdo Admissional de QSMS
Objetiva: Sensibilizacao dos colaboradores guanto aos procedimentos e normas de OSMS

Conteudo Programatico:
*Conteddo do treinamento relacionado no formulério: Informagtes do Treinamento da Integragdo Admissional

Nome do(s) Instrutor{es): José Carlos/ Maiaral Manana Ruggiero/Lucas Santos /José Carlos/Marcos

Publico Alvo: Nome da Empresa:
interno. 2| Terceinzado || Extemo CTG- SONDAGEM
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 18/02/2021 Horario: 08:00-17:00 Duragéo (h): 8
Seq. RG Nome Fungéo Visto

1 7.066.527 Adelmir Ribeiro da Silva Aux. Sondagem n édﬁﬂ g \

> T

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AVALIACAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado insatisfeito | Regular | Satisfeito

Conhacimanto & interesse dos parhopanies sobre o lema x
Afitudes (postural dos participantes duranie o treinamenta F
Intaracho dos paricipantes no freinamento K
Avallacao do aproveitamento geral sobre o tema abordado o

Assinatura do(s) instrutor{es) do treinamento:

< S >

Mota: Fain ‘.'EI'I-II’!MM&}N a avshacho do treinsmerts @ realizads atrovés do formadana. Informagbes de Trestamenlo da ntegragho Admisskna



cors Pagina 1M
INFORMAGOES DE TREINAMENTO DA INTEGRAGAO ADMISSIONAL | Data 13/02/2020
Numeragao BP-FR-DP-0018-R02
DADOS DO TREINAMENTO
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LISTA DE PRESENGA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consércio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: Integracio Admissional 8 Especificn D Campanhas |:| Outro:

Execugio de Servico Reciclagem [ ] Requisito Legal e e
Nome do Treinamento: Integracéo Admissional de QSMS
Objetiva: Sensibilizagso dos colaboradores quanto aos procedimentos & normas de QSMS

Contetdo Programatico:

“Conteudo do treinamento relacionade no formulério: Informagoes do Treinamento da Integracao Admissional

Nome do(s) Instrutor(es): Luciano Oliveira/ Daniela/ Manana Ruggiero/Lucas Santos /José Carlos! AndréaMarcos

Piiblico Alvo: Nome da Empresa:
Flintema [ rerceirizads [ externa Cansdrcio BP OAS-CETENCO
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 05/01/2021 Horario: 0B:00 - 17.00 Duragao (h): 8
Seq. Chapa/Rg Nome Fungio Visto
1 Airton Ferreira Carvalho Sarvente .
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 )
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliacdo realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfoite Rogular | Satisfeito
Conhecimants & interesse dos parboipantes sobre o tema Ed .
Afitudes (postura) dos participantes durante o treinameanto Y.
InteracAo dos participantes no treinamanta I
Avaliago do aproveitamento getal sobre o tema abordado - A
1

Assinatura daofs) instrutar{es) do treinamanto;

s de Oliveira
o Clbvis Ue

rnﬁ.r' uranga 6o g
Tho _x-._Jr' -I.-"|'EF'.?E'H'

Nota: Faca trainamentos de infegracao a avaliscdo do treinamento & 10 MZ208 alravis do formulano. Informacies de Treinamento da Integraglio AGmissona




e LISTA DE PRESENGA DE e ok 1,2
-
B TREINAMENTO L il
Numeragao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra; Consércio BP OAS-Celenco

Tipo da Treinamento: ] Integracao Admissional [2] Especifico [7] Camipan 1 outre:
[] Eéecucho deServico [] Reticiagem [7] Requisita Cagal
Nome do Treinamento:  NR12 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Objetivo: Onentacio e conscientizagao sobre a operacio de maguinas e equipamenios

Gonteudo Programatice:  Apresentagao da Norma NR12/Manuais e Procedimentos de Seguranca,

enano Brasilero de Acidentes de Trabalho, Estrura da NR12; Pontes impaortantes para voce saber da NR12, Principios
Gerais: Arranjo Fisico e Instalagdes e Dispositivos Elétricos; Dispositives de Partida, Acionamento e Parada Sistemas
de Seguranga; Dispositivos de parada de Emergéncia; Meios de Acesso Permanentes: Componentes Pressunzados,

Transportadores de Materiais, Aspectos Ergonfmicos nos Trabalhos em Maguinas e Equipamentos. Inspegdes, ajustes.

Nome do(s) Instrutor(es): Deusilene Ferreira

Publico Alvo: Nome da Empresa:

e | Tercemizada I__] Extanm Zancae Transpories
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedraira
Data: 28/01/2021 Horario: 09:00 - 11:00 Duragdo (h): 2

Seq. Chapa Nome Fungdo Visto

1 Jodo Batista Franga de Olivaira Motorista de Van _ /ﬁ;‘ _‘_,.’A

2 L/ v

3

4

5

6

T

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

16

19

20

AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliacao realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado Insatisfoito Regular Satisfoito
Conhecimento e interesse dos paricipantes sobre o tema oy
Afiludes (posiura) dos participantes durante o treinamento ‘-:,‘_
Interagio dos participantes no reinamanto : k-
Avaliacao do aproveitamento geral sobre o tema abordado ). 4
7

Assinatura do(s) instrutor(es) do treinamanto:

Nota: Pars "ri_'ll'l.'l'!ﬂ;lﬂlm e intppracac & avakacho do mlmnh:m alravas do formuldog. Informagdes de Trenamenio da Integraghe Admissional
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LISTA DE PRESENCA DE

TREINAMENTO Data 16/08/2019

»

Numeragao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP OAS-CETENCO

Tipo de Treinamento: [ Campanhas —y

|_'|! Especifica ] Chtre

[[] recictagem [] Requisito Legal

[] integracia Admissional
7] Execucio de Servigo

Nome do Treinamento:  Diregao Defensiva

Ohbjetivo: Reorientar & conscientizar a pralica de direg3o defensiva

Conteudo Programatico: Conduta e o5 conceilos de direco defensiva, principais causas de acidentes;
comportamento do condutor; acessarios de segurancga e seu funcionamento; distancia de seguranga X espaco de
frenagem: retrovisores, bebidas e drogas licitas/ilicitas x direcao, estudo de casos, obrigatorio uso do cinto seguranca,
tarol ligado, check list mensal e diano; responsabilidade de todos motoristas a dingir de forma segura nas dependéncias

das obras intermna e externa evitando acidentes e o alropelamento de animais silvestres.,

Nome do(s) Instrutor{es): Deusilene Ferreira

Publico Alvo: Nome da Empresa:

Itema Tercelrizado _| Externo Zanca Transportes
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 28/0172021 Horario: 07:00 - 09:00 Duragao (h): p
Seq. Chapa Nome Fungao Visto
1 Jodo Batista Franca de Oliveira Matorista de Van _&;{
| — > - %
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
e Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular | Satisfeito
Conhecimanto & interesse dos participantes sobre o tema
Aliludes (postura) dos participanies durants o treiname Mo
IrﬂE'rI;;:l'.;‘;UDSS p::h-:rpaf\l,es I'II::I'::HI‘F‘IEF‘I{; = ,Ei_-
Bvaliacaa do aproveitamanto geral sobre o tema abordado i

Assinatura do(s) instruter{es) do treinamento:

Mota: Far rminamenias de Misgracheo o AvAbaGE0 04 enamanto & reakeit alfaves do formutina. Intormagbes de Treinamonio da Inlegraclo Admissional
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INFORMAGOES DE TREINAMENTO DA INTEGRAGAO ADMISSIONAL | Data 20/08/2019
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LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

P

Numeracio |BP-FR-DP-0015-R01

Ohbra: Consércio BP OAS-Celenco

Tipo de Treinameanto: | ] Integragsn Admissinnal [ ._-ll Especilicoa 7] Camparihas |j Outra:
[] Exerucio de Servco | | Recilagem | | Reguisio Legal .
Nome do Treinamento: Integragio Admissional de QSMS
Objetivo: Sensibilizagao dos colaboradores quanto aos procedimentos e normas de QSMS

Conteddo Programatico:
*Conteudo do remamento relacionado no formulario:. Informagdes do Treinamento da Inlegracio Admissional

Nome dols) Instrutor{es): José CarlesiMaiara/Manana Ruggiero/Lucas Santos /José Carlos/Marcos

Publico Alva: Nome da Empresa;
| It | Tescaitadno [ gaema Consbroio Supesang Bamagens
Local: Canleiro de Obras - Barragem Pedreira

Data: 06IN4/2021 Horario: 08:00 - 17:00 Duracgao (h): 8
Seq. RG Nome Fungdo Visto

1 325781636 welisson da Silva Gomes Eng. Civil

2 52 505.772-8  |Pablo Tannus Prandato Marques Fiscal de Obra { ' Y e

3 1 /

i

5

]

7

8

9

10 |

11

12

13

14

15

16

7

18

19

20

: AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagdo realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular | Satisfoito
Conhacimento o infefasse dos participantes sobra o lema N
Attudes {postura’ dos participantes duranta o treinameanto "h
Inleracan dos partcipantas no treinamento f)’i-
Avalacao do aprovailamanto geral solwe o lema abordado Y
r

Assinatura dois) instrutor{es) do treinamento:

[
Tl

MNota: Pa bmnamentos de inegrecko & avaiacio do treinamanto & reafzats alands do fermuldio. Informacdes de Tremamanis da integracio Admissionsl
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LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP DAS-Cetenco

Tino de Treinamento: [ integragio Admissional B Especifico [ Campanhas i oo

[] Execucio de Senvgn ] Rediclagem ] Requisito Legal

Nome do Treinamento:  Prevencgdo ao COVID

Objetivo: Reforgar a importancia das atitudes

o

Conteado Programatico:  Ulilizacao de mascaras; Higiene pessoal; DistAnciamento social, entre outros

‘Fara minamenio de singecho sdmiskonal. o coneude pregramatcs astd descnio no formulino. Informaglies de Treinamant da Inbegracio Adrmissional

Nome do(s) Instrutor{es): Filipe Guido/ lvaneide Farias

Publico Alvo: Nome da Empresa:
[ inteme ﬁrunmumdn [ externo CTe - S GM dnl G"EM
Local: Consorclo BP OAS-Cetenco
Data:  25/03/2021 Horario:03 230 J10 D O__[Duraclo (h): th
Chapa by ol 1Py Nome |  Fungdo Visto

(E_'] C W J‘V'.:;-.E"fu & Ornalocion /6’4\\

ﬁé&_ﬁcju_.m J_DL,&.-'-“H =\ dnisi 2R ﬁ-”“
4]

_T'
C T( J'ﬂn!n,? adln HM §nmrffﬁiqb P

3 (==
G ptgh do 8. 0l 1sino MUoTon: s Tin M

1_-"'Lr

ot |t | b || i |
mhu”inmm‘lmmhum—iﬁ

16
17
18
19
20
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avallagao realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado | insatisfeito | Regular

Conhecimento & interessa dos paricipantes sobre o tema

Atdudes (postura) dos pamicipantes duranta o treinamento

Interacao dos parlicipantas no treinamanto

AR %g

Avaliagio do aproveitamenio geral sobre o tema abordado

Assinatura do(s) instrutor{es) do treinamento:

Tuaveide Y

farmuldna informagdes de Treinamanio da integracio Admssional

Nota: Far freamanics de ntegiagdo o aveiegdo do enamenio & Iﬂﬂad'r;“
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LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTQO |Data 16/08/2019

Numeragao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consdrcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: [l integracso Admissional | especifico ) Campanhas [ outro:

D Execugan de Servign Reciclagem D Requisito Legal

Nome do Treinamento:  Acidente Ambiental

Objetivo: Orientar os colaboradores

Conteudo Programatico: Exemplos de acidentes ambientais que direta ou indiretamento causa danos
ao meio ambiente e a satde humana:

Tombamento de Caminhao com Combustivel, Vazamento de Efluente Sanitario; Incéndio;
Derramamento de Produto Quimico.

*Farh tesnamento de in adrmissonal, o conteuds ramatico g8 des 10 ulang nfermactes de Tramaments da Integracss Admesssonal
Nome dol(s) Inawmr{m]:ﬂt_u’}“ QS . A Blftf'

'Publico Alvo: Nome da Empresa:
m_!nwrrw [Jtercoinzade [ Jextema  |CONSORCIO BP OASIGETENGO

Local: Consdrcio BP OAS-Celenco

pata: \(5| (D A Horario: m 129 f 0.0 |puragdo (h): 1h
o

Seq. Chapa

Nome Fungao Visto

03 AL |
b7 o ydol goc & < < |4 soec/apld

50 Mﬁ%ﬁ%&%ﬂ adzaa0laq
135 ALBERY ©

o 0 Y

opd2 |

=~ | |8k =L

m_’m__ .-.“ " S, S 1. £ #

AVALIAGAO DO TREINAMENTO

Avaliagéo realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular

Satislpito

Canhecimento e interasse dos parficipantes sobre o tama

Atitudes (postura) dos parlicipantss durante o treinamento

interagio dos participantes no treinamento

Avaliacho do aproveitlamento geral sobre o tema abordado

KWK

Assinatura do{s) instrutor{es) do treinamento:

TUpnede €I Rins

Nota: Paro trmnameantos &8 Integraco a avalkacho do renaimento ¢ raaszada bl Infarmacdes de Tranamenbo da Integracho Admessonal
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P‘-? LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019 i
L= Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01 1

Ohra; Consorcio BF OAS-Cetenco

..... de Treinamento: D Inteqgracio Admassional &] Especihico D Campanhas D Outro:

D Exacugcio de Senvico D Reciclagem D Requisito Legal ———

Nome de Treinamento:  Crimes Ambientais

|Cibjetivo: Instruir os colaboradores

Lontedido Programatico:

I perseguir, capturar e fazer manejo de animais silvestres sem autorizagao do drgao competente,

iupressao vegelal ndo autorizada;
Fluxagrama de comunicagdo - PAE Ambiental.

# |lminarienio de iegracho admisiondl o conteddo programetico esia descrito no formulano: infonmagies de Tremamento da Integracio &dmissiong

INome dois) Instrutor({es): Ivaneide Farias

[Publico Alvo: Nome da Empresa:
L iternn E Terg enzado D Externo CONSORCIO BP DASICETENCO

_Lm:a{ Consorcio BF OAS-Celenco / ‘CL o) T?ﬂ ]
e ilm{ Horario: N B 5 ) [ VUSRS \) |Duracao (h): 1h

Seq. Chapa Nome Fungdo Visto

Tl 0 ﬁuﬁt’j NEATL CAARRCGANG | T VZ g

.'L ad

J-daw?o T
.L. £

ONJ &lu’f’f &E f.g

| 2 | L CJ. el enveaeefada | =
3 ¥lows Yaslanal € fm! An Locia - d 2 CAmMpq {Ea—g 7
fi g WATR i

! 9 I!.ﬂk’g Y’m‘mu ..H-'\ON\G

10 ¥ ol PBRUND (3. A Cilun o %lem_‘_/fhnmﬁ'___;

AVALIACAO DO TREINAMENTO

Avaliagde realizada pelo instrutor(a) sebre o treinamento aplicado Insalisfeita | Regular

Satlsfeito

necimantn & inieressa dos participanies sobre o tema

Ides (pestura) dos panicipantes durante o reinamento

[inaTacan dos panicipantas no treinamento

aliacan do aproventamento geral sobre o tema abordado

5

|Assinatura dofs) instrutories) do treinamento!

’S\Jl\i\! m& Q Qr\?xm

Noka o iremamenlos di misgdaEio a avilingho da freinamentn & roafiradea ot

nlormaches de Tramamaono dp Infegrachs Admssonal
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| %3 LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01

wa: Consorcio BP OAS-Cetenco

Tea de Treinamanto. (] integragio Admissional % Especifica  |_J Campanhas [Toutro:
[ execucho de Servico Reciclagem [ ] Requisito Legal

Nome do Treinamento: Crimes Ambientais

{Objativo; Instruir os colaboradores

|Conteddo Programatico:
\Watar. perseguir, capturar e fazer manejo de animais silvestres sem autorizacao do 6rgdo competente

| Supressao vegetal ndo autorizada;
|Fluxograma de comunicacao - PAE Ambiental.

| Han teinamanio oa magracho sdmissional o coneddo programético esia descrito no fi ghno Informegdes de Treinamento da integracho Admissions] |
|Nome do(s) Instrutor{es): lvaneide Farias I
[Fublico Alvo:; Nome da Empresa;

| jﬂ:.u_pmn [Trerceirizade [ Exteme CONSORCIO BP OASICETENCO

iLCH‘.‘El: Consarcio BP OAS-Cetenco

vaw:{3103/2021 Horario: 015 [ NB 5 S Duragao (n): 1h

|
| Seq. Chapa Nome Fungio Visto

S o YO

<HVEMEE | €1

10
11
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13
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| 16

16
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i

18

| 20 J
[ AVALIAGAQ DO TREINAMENTO

! Avaliacaop realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado insatisfoito | Reguiar

Satisfeito

[Cenhecimento e interesse dos participantas sobre o f8ma

| Atitudes {posiural dos pamcipantes durante o treinamento

Interacac dos participantas no trainamento

|;--. aliagdo do aproveitamanto geral sobra o lema abordado

AANR

(Assinatura dois) instrutor{es) do treinamento:

Mota: F

ne: IMormacdeas de Treinamemo aa Integracdc Admissiong




cansarcio

Pagina

LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data

16/08/2019

Numeracdo |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: D Intégragdo Admissronal uE] Especifico {:_] Campanhas
[ eveeucin de Senigo r_] Reciclagem [ ] mequisite Legal

D Ourtro

Nome do Treinamento:  Dinamica Ambiental

Objetivo: Orientar os colaboradores.

Frodutos Quimicos, PAE Ambiental;
Erosan; Turbidez;
Cnmes Ambientais, Coleta Seletiva;

Conteldo Programatico: FISPQ: LAl - (levantamento de aspeclos e impactos ambientais),

nie da [vfegrachs Admissonsl

‘P tremamenta de inbegracho adriasional o conteldo progrematco esta descrilo no oormukino informagbes da Tre

Nome do(s) Instrutor{es):

Publico Alvo: Nome da Empresa:
z e [l Terceifizago  éxtemo  |CONSORCIO BP OASICETENCO

Local: Consorcio BP OAS-Cetenco

Data: )& [} D0 21 Horario: 04 * J Z Oﬂ > JQ |Duragao (h):
Seq. Chapa Nome Fungéao _V'_mto

1 |XY505 oAk ly Gomes egrekn |evcakiceGado S

2 | AYgl UEAM_MQ_&_MM g

3 | Go21 Rivarnac Guion ARALS | CAn pinic.O0 ﬁ

4 | Edacv Y074 Y : ZE dej| Pedpeian e —

3 ee 3¢ Glovanté Ribtino dof sanipsl fledmwfc . @ ’:

6 Yo 2.3 A Gnpmi T desc Ceanene| Pedne.ne A,TZ’%-/

7 0 dsT) Dommivw ol des Sanviel cann ' f;';l’ (A=

8 ép 272 AVTeN.c Alviz A mogna | ComPianTéno &ti‘

3 J39 Canler (becaro Pirls Atuclan T € Rl X

10 | gp2 Y AV IenNie dobeary FJMMI&%

L 3 / A ' fl Pednnéinn —

12 HJedd Secuar maros Qhbels Pedneine =

B | yote lodittons sousra Pencinn Ecdne nes ——

14 | svepn Padle NobenTm Jima  |lanmads.  FPealo

15 | Gon¥ Sose _Hedlcmen pNc2  |canPivreian | ———

16 |p/pg Lui 2 man‘rlwi ol dasrre

17 Yol Reg:pvad le f}hf {n.,ain_;.‘_,_EAanim jiﬁz/ﬁaﬂ-_fgﬂz?:

18

19

20

AVALIACAD DO TREINAMENTO
Avaliacao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular | Satisfeito

Gonhecimento @ interasse dos participantes sobre o tama <
Atitudes {postura) dos paricipanies durante o lreinamento &
Interacio dos participantes no treinamanta T
Avaliagho do aprovenamento geral sobra o tema abordado <

Assinatura dofs) instrutor{es) do treinamanto:

_T\JI}I\J-‘E \é};{. ’Cv \F 2 ""_"‘//

Hota: Fara treinamanios de imegracan a avakssso do Ireinamenta & malzada i.- e

maohes-de Trenanments da integragio Admissional



consarcio

Pagina

LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTOQ |Data 16/08/2019

Mumeragao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: Djntﬂg.-a.;w Admissional Ehpwnm Dcm1paﬁhas |:| Oubrac

] execucso de Servigo D Reciclagem D Reguisito Legal

Nome do Treinamento:  Kit de Emergéncia Ambiental

Objetivo: Orientar os colaboradores sobre o manuseio de produtos quimicos

Contendo Programatico;  Incidente ambiental;
Vazamentos de produtos quimicos.

ltens do Kit de Emergéncia Ambiental,

O que € a FISPQ?

o ih L AMEID 98 milniain admissional, o comeido progranibics gstb descrtn no fonmulenrd Infarmactes do Tasnanienio da insgragho Admissmnai

Nome do(s) Instrulur[es}:IuﬂN e-l. < -{__ “I_"ﬂ Riac

Publico Alvo: Nome da Empresa.
e ) Terceinzade ) Extemo  |CONSORCIO BP DAS/CETENCO

Local: Constroio BF OAS-Cetenco

Daia:DQh]_)_u,f Horario: 2} %, A 0 /__Q_;j 40 Duragéo (h}:

[Avaliacin do aproveitamento geral sobre o tema abordado

Seq. Chapa Nome Fungao Visto

1 |Ysor Taaely Goumes Fegre m_ﬂiig?;fgﬁﬁggjﬂ %_

2 60&‘2_}_ U-ﬂlﬂm\ o 0 el 1 ! E:

3 6223 fﬁmfpm o Aﬁjm 5(1 cnoundl o nﬂ.n:?ﬂ_:[ﬂ,,_L

a | qo(d Tocisan Hlaloa de

5 ':-?j {? .:? ( .'II (g . 1L r ' Lt _g‘f”

6 | 139 ARLE et .p.5 | ¢ D | G

7 [ofuf 1000 & SN LE % =
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AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o trainamento aplicado Insatisfeito | Regular | Satjsfelte
Conhacimento @ interesse dos parhicipantés sobre o tema 2
Atitudes (postura) dos participantes durante o trenameanto ot
interagao dos parficipantes no trainamento o
Fd

Assinatura dois) instrutorfes) do treinamento:

TJancide £ Fapiac s

Nota: Pars enamaniss de miegracaa 3 Bvakagho do ismamaents & fewwnmulinn Inlormactes de Treinamento da Integragio Admissional




consarcio

Pagina

LISTA DE PRESENGA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Mumeracio |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BF OAS-Cetenco

Tipo de Treinamanto: D Integragio Admissionsl E Especificn E—l Camgranhas r] Outeo:

1:1 Exprucao de Sanagn [:| Recclagem I:] Requisito Leqal

Nome do Treinamento:  Kit de Emergéncia Ambiental

Objetivo: Orientar os colaboradores sobre o manuseio de produtos quimicos

Conteudo Programatico:  Incidente ambiental;
Vazamentos de produlos quimicos;

ltens do Kit de Emergéncia Ambiental;

O que ¢ a FISPQ?

P thanarmeEnin b inksprachs admissonal, o conteudd proglamalicn enti descilg no topmulano informactes de Trainamenio da integrachs Admisssongl

Nome dols) Instrutor(es): | (JAA/€ | \ ¢ Fl KaRal

Pablico Alvo: Nome da Empresa:
g] Iriler s I_____] Tercarizado [j Extemin CONSORGIO BP OASICETENGCO

Local: Consorcio BP OAS-Cetenco

pata: |9|().2 12021 Horario: (7 ] _"jd/ D813 Duragao (h):

| Seq. Chapa Nome Fungao Alisto

1 | R5£3 TasesMaciel Ene. fopec. |y ~

2 | goll  ermden L dos Santes| Tefoginfe |~ KX

3 25 A:IEHIJH‘: & S ddsr [E3) Cedll lé _ﬁ)_.-

4 ﬁ__/ W grl Fl[zx_&zg; :L Ak [P0 | SrtiZ [

5 ’ B 207 M

f Fo 39D ; Hitlc. _U;F‘—__

7

8
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13

14

15

16

17

18
19

20

AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado insatistelto | Regular | Satisfeilo

Conhecimanto & interesse dos parhicipantes sobre o tema )‘_/
Atludes (postura) dos parficipantes durante o freinamento v
nteracan dos participantes no tremnamanto ,(
Avaliacan do aproveitamento geral sobre o tema abordado <

Assinatura do{s) instrutor{es) do treinamento:

_"Ki\fﬂN&é\E { }[ﬁfm'{"

Hota: Parn irpnamanics ge integragio a mmnu o Lieshaments & roaie no. inlommacten de Treinaments da imegracho Admissonal




consarcio Fﬁgina

oy

=) LISTA DE PRESENGA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

I ' Numeragao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP QAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: [ imegracso Admissional %EEW‘::H@J [l campanhas Dl outs:
Execucao de Serigo Reciclagem [ | Risquisita Legal

Nome do Treinamento: LAl - Levantamento de aspeclos e impactos ambientais

Ohbjetivo: Orientar os colaboradores

Contetdo Programatico;
Exemplo de aspecios ambientais e exemplos de impactos ambientais das atividades.

“ara lesenin de integracde adnmsasonal, o contedds programaticn oska descnto no farmuling. Informazdes da Trsnament da Integracia Adimssmnal
Nome da-:'s] Instrutor(es): Ivaneide Farias
Publico Alvo: Nome da Empresa;

Eltnrerno ﬂle:mmaun Cledemo  |cONSORCIO BP OASICETENCO

Local: Consércio BP OAS-Cetenco /| £/ Dp2 f,q A /
Data: 19| n 2 | 24 HorariofJ} "% 1) Duragao (h): 1h

Seq. Chapa Nome Funcgao Visto

1V loka Yoo [T0G0 G- NacCimaedio  lewc AKKE GaAD A—aﬁ%

2 Ly Lj = a¥a ﬁm'ﬁ'fw‘:}r U-'r M Aarrecad,

3 | Ly Dlonig € Ve yei i, Y. Qﬂ.ulf:rl‘

4 11, 0 ﬁfﬂar A. Corin ..n-f c,.-nga %

5 i Il L T?)_ﬂ?m ( 7

6 1y 1 1%L Q.LEQ.L.LAI_&

7 1y Ly Ot '54':(?.5

8l u  IRPII GONGluer dpGluva

9 |y L JT}Z‘-\HLEL A. da fllUn

10 1,, & oveop G. O, touho
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AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliacdo realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular | Satisfeito

Conhecimanto e intaressa dos participantes scbre o tema ,J"
Atitudes ipostura) dos participantas durante o freinamento 7%
nteracéo dos participantes no treinamanto 'd
Avallagao do aproveilaments geral sobre o tema abordado o

Assinatura dofs) instrutories) do treinamento:

TunNede € Copiae i

Mot Park iresiamentos de integracdo m avalasha do ?ng rmutdng. Informachies do Treinamenta da |ntegracae Admissional



consorcio Pagina
LISTA DE PRESENGA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
Numeragao |BP-FR-DP-0015-R01
Obra: Consdreio BP OAS-Cetenco
Tipo de Treinamento; [ Integracio Admiscianal )% Especifico L_i Campantias Citiie
E] Expoucn de Serncn Reciclagem f—,| Requisito Legal

Nome do Treinamento: LAl - Levantamento de aspectos e impactos ambientais

Objetiva: Orientar os colaboradores

Conteudo Programalico:
Exemplo de aspecios ambientais e exemplos de impactos ambientais das atividades.

Earn trenamenin die miegracho admissonal, o conbeudo programatico ests descnio nd formulans Enfermpcias de Trenamento da infegracan Admissionn

Nome dols) instrutor(es): lvaneide F. Farias

Publico Alvo: Nome da Empresa:
_)'zj itgrmo CONSORCIO BP OASICETENGO

[_1 Exlermo

D Terceinzado

Local: Consérclo BP OAS-Celenco
paw. 43 /02 [ 4 Horario: () 3 * | O /DZJ,J,"{D Duragao (h): 1h
Seq. Chapa Nome Fungio Visto
13524 Pﬂ_ﬁﬁi_m_ﬁﬁﬁd_ﬂ_ C BT hs
2 1153 Alsns Apadfirsn Easstal Ha _
3 1 MY% (il wm&d&m&%afmr_ £
4 1031 Indegion Az _Gauin UiAsa . '
5 [T} 34 Nogeci 80 T-c\o Cile P? -
e 1459 m;td_lgm?ﬁ_fm e s
' Doy irace ’[szaua{r dJe ﬂm tar
' 8 | B700
o | }15%
10
11 144
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AVALIACAO DO TREINAMENTO
Avallacdo realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular | Satisfelto
Conhecimanto e inleresse dos participantas sobre o tema }(
Miludes (postura) dos participantas duranta o treinamenta 7(
Imeracan dos parboipantes no trenamentc H’
Avaliagao do aproveillamento geral sobre o tama abordado >~

Assinatura dojs) instrutor(es) do treinamento:

"I:’U.')N*?t dae £ Far

Koto: Pars treinamanion de misgracse » avaliogho do treinamantn & realizada alrasgs da formulirio liemastes de Trainamena da imegracho Admessional



conparcie

Pagina

LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Numeragdo |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP QAS-Cetenco

Tioo de Treinamento: D Inteqracia Admissional %{spm’iﬁm D Campanhas I‘_—l Outra:
] Expeuscho de Senvico Reciclagem [ Requisito Legal

Nome do Treinamento: LAl - Levantamento de aspectos & impactos ambientais

Objetivo: Crrientar os colaboradores

Conteudo Programatico:
Exemplo de aspectos ambientais e exemplos de impactos ambientais das atividades

“Hupa liempuriando de aligeachs admsssonal, o contewdo programdlicd sk descnto nd fomwlane Infonmecies de Tremamanls di Integracho Admissions

Nome do(s) Instrutor(es): Ivaneide . Farias

Publico Alvo: Nome da Empresa:
Tl interno Ej Terceirizads || Exerno  |GONSORGIO BP OASIGETENGO

Local: Consdrcio BF OAS-Celenco f G: F gf '{E\U"; COS
pata: ) 7) |02) |0\ | Horario: ) Duragdo (h): 1h

Seq. Chapa Nome ~ Fungao Visto

GE Sexvicos [} vcag Ronmas de {_E'g:ug Cowdigol adar Acessole A 4eh

AVALIAGAQ DO TREINAMENTO

Avaliagdo realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisteito | Regular

Satisfeito

Conheoiments & interesse dos parbicipanias sobre 0 fema

Abitunes {posiura) dos paricipantes durante o treinamento

Interagio dos paricipantas no treinamento

Avaliagao do sprovaitamento geral sobre o tema abordado

R

Asginatura doiz) insirutores) do treinamento: /
JUanee ©.Fs |

Moba: Forn tienamanios de ntegrachc & avalacio do treinamano 4 reizad




Pagina

LISTA DE PRESENGCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
Numeracao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consdrcio BP OAS-Cetenco

Tino de Treinamento: [:l Inteqracio Admissional . || Especifico D Campanhas I:I Outro:
[ Execugao de Servigo [ kecicagem [ Requisito Legal

Nome do Treinamento: | /i€ 14 IiEi‘fE h= b viER e e AnchReidd /&-%m.-:w-ﬂv‘f_‘!a
Objetvo:_( APACIIAR OPBdapongs @nth 0 V40 @oke® ©0 EGLu Wor A 10

Conteudo ngramatmu [

Mpﬂéum@ Lisia o gOuiTMmE
J‘Ftyxcﬂ«“‘: ofe Ina 1017

& Wisnamants de integracio admissional, o conledde programatico osta descrlo o formulano. Informactes b Trinamanto da inftegracho Adrmissional

"

Nome do(s) Instrutor(es): . B s il
Publico ;.i':n: e fn&"-‘ e Nomea da Empresa: S‘Jﬁ i (1151 MW'ADG
inwno [ terceirizade [ extemo CONSORCIO BP OASICETENCO
Local: Consdrcio BP DAS-Cetenco
Data: \ ¢ }D‘J Jaoal Horario: Duragao (h): <2 HS
Seq. Chapa Nome Fungao Visto
1 | @586 2.0 .0 A o vrofgstal | PLaloves. Dal”
2 [ 154 el ' : e, | G ;Z :
3 | 743 s
4 | —
5 12{7' %i (AIF
6 | (Wz) A=
T |80 &
8 ?T L‘f 3 Al . Z : i It
8 |Feys SoUsHa peTo
10 1 35/% 110f 9 HAICATT
1 | & 2 ,&{zﬁ?@prﬁf.’ '-‘“ th-wf-ur
| 12 (B, LG Albeal X
5 (G5 H ) (Hukeon Jola Soores
14 Y
15
16
17
18
19
" 20
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado insatisfaito | Roguler | Satisfeito
Canhegments e interesse dos participantes sobre o tema M
Alitudes (postura) dos particpantes durante o treinamenio \(.,;
Interacan dos paricipantes no trainamento VA
Avalacio do aproveitamento geral sobre o tema abordado 1
Pl

Assinatura dofs) mstrutor(es) do treinamento:

"{ -.5"1 sl & [

Noka! Pom tenamental'de mlﬂrﬂ-l'l-? 'a avalincho do hreinamants & resliceda atraves do fefmulne; Informagdies de Treinamentc da integracan Admissional




OO rcio -
28122 Pagina

iP LISTA DE PRESENGA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
'-_d Numeracao |BP-FR-DP-0015-R01

-

Obra: Consorcio BP 0AS-Celenco

Tipo de Treinamento: | Imteracan Admissional E Especificn D Campanhas ]:l kit
| Execucdn de Senvico ] Reciclagem D Requisito Legal =

Home do Treinamento:  Residuos Perigosos

Ohbjetivo: Instruir os colaboradores.

Conleudo Programatico:
!‘ﬁmbm Laranja;

rut de emergencia ambiental;
tens do kit; FISPQ

furtianio dis elegrcis adinissongl o comaido MogmmAtes B34 deseo no famuldne. Infsrmaches de Treinarients o inlegracho Adnssansl

home do(s) Instrutor{es): |vaneide Farias

L —— I

Fukblico Alvo: Nome da Empresa:
x I [T rerceinizade u Extirrig CONSORCIO BP OASICETENCD

Local: Consdrcio BP OAS-Cetenco

Data: OH]G_{ ,-" Zi Horario: {_S % 1] D. } J@: Q_J-) Duragao (h): 1h
| Seaq. Chapa . . Nome Funcdo
1 [ 3$20  [Mauid
| 2 6009 TuSesHop '
3 [eoz3 g R s,
4 | po22 oL J-waMr} M fﬁ?w fg"ﬂ}ﬁ?ﬂfffﬁq
I ; Goll Kivarar _ Guiraipacl Cmtpwf-é‘lmﬂ__ .
a8
9
10
11
12
13
14 |
i5
16 |
| 17 E
| 18
| 19
20
AVALIAGAO DO TREINAMENTO i
Avaliagdo realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfalto | Regular | Satlafeile
Conheomento e interesse dos participantes sobre o tema '{_’:7
Almudes (pestura) dos paricipantes duranie o treinamento <
|Inlpracao dos panicipantes ho einamenio {/
A villaLdo do agrovelamants geral spbre o fema abordado (y

:-ﬁ-;:n-lruturﬂ do(s) instrutor(es) do treinamento;

TupNede L Yaroac

Batn: Famm renamanos e ineegrecho & svalincio do treinamanto & re 6 ] ublic: infprmactaes de Treinaments g8 Intearecho Admisssnal



consarcio

Pagina

LISTA DE PRESENGCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Numeragao |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consdrcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: [ inteqgracio Admissional & especifico ] campanhas [Doutree

] execucio de Servica ] reciclagem ] Requisito Legal

Nome do Treinamento:  Acidente com animais pegonhentos

Objetivo: Orientar os colaboradores
Contelido Programatico:  Utilizagdo de EPI's;
Manejo,

Contengao,

Autonizacoes de orgéo ambiental.

“Pars treinamento de inlagiacha sdmigsional, o contmide programiibes ests descria nia formuldrio: informacdes de Tremamentd da Integrachs Admissional

Nome do(s) Instrutor(es): Caio Santicholi

IPublico Alvo: Nome da Empresa:
Clinterne [ Terceirizado [JExtemo  |CONSORCIO BP DASICETENCO
Local: Consorcio BP OAS-Cetenco
pata: g\l \ Horario: \< . Rc Duragao (h):
Seq. Chapa Nome Fungao Visto

I 5 Nt L WA Saaza Sartods %Z‘:)

2 1152 OheDiere O Ao Comestitals [Sanniids &

3 \5% Q.\é\.m C&nun'_m \:i.ﬁ& _Emg_m —s-

4 | \a3 : = S A
5 [8S206 TV N ol ToANe: Ko TV D [ 2000006 |
6

T

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado Insatisioito | Regular | Satisfelto

Conhecimento 2 interasse dos participantes sobre o tema

Atitudes (postura) dos participantas durante o tréinamenta

Interacao dos participantes no reinamento

Avaliacso do aproveitamento geral sobre o tema abordada

Assinatura dols) instrutor{es) do treinamanto:

Hota: Far trenamentss de integracss a avaliagho do freinamenda & reaizila atravis e formulang, Informagbes de Tromamento da Integracho Adméssional




consercio Pagina
P]; LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
| £ Numeracao |BP-FR-DP-0015-RD1

hras  Donsorcin BPOAS-Cetenco

1o de Treinamento: [] Integragao Admissional %Esmciﬁm |:| Campanhas [Noutre:
|:] Execiicao de Senico Reciclagem D Requisito Legal

Nome do Treinamento:  Dengue 1
Objetivo: Orientar os colaboradores.

~anteudo Programatico:

climinar focos de Dengue,

=intomas
'-.'.'.-r_;a.-uzm;ﬁo e limpeza na frente de servigo.

% frenmmens o8 intearecbe simissions o conbeidn programiatico esta desonto no lormubinio. Informactes de Treinanento 0 nbegiacks Admmiion s
Nome dofs) Instrutor{es); Ilvaneide Farias

Publico AIVO: Nome da Empresa:
m Internn [ Terceitizado [l externe CONSORCIO BP OAS/ICETENCO
Local: Consdrcio BP OAS-Cetenca
| Data; ’;!b“s“ Horario: )} A J 0/ {(Q |puragao (h): 1h
Seq. Chapa Nome : Funcio
1 1 ¥Yoo2 vetiets B dar TanTare lhec Lidew . -3**" 2
2 [3053 Hore £ ¢. Liaan Mecav cd [
ElE TRV Y Mo pileacas
4| 340 Lex Y. Cn_f:"n Silisa i \an /<A,
1 3 Hofe \,_/_ \‘?Nﬁ?. . Bolepa b €1jea
6 | Lﬁéﬁé L) ST
i = p p_E,_d_'?
| : Ia%»b’r. et
.9 I : L | % _ rd?ﬂ&-ﬁa
10 1F4 34 s DAl ) da Gl oa £/ ¢
1 | {93 wdacron des C fau2a lreey. bl
12 | 4949 1Clodopm £. . Tumor |gewve, 7R

13 | 60 : Y. de Auimo m.lﬂ.ﬂm;hg;@..
: T}mrﬁm{ﬂ dt Lougp 4 -|Arodoxicdn
15 [ 493 wTowmid. P ds ¢ S Me7a AN

6 | 130 |valdeci Xebela ¥res WnZie eo0d

17 |} TL6 Gl J- d4 Sou 2 f‘#f!fr“ngr 12 {s0P,

8 i

18

20
T_“ AVALIAGAO DO TREINAMENTO
' Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Reogular | Salisfeito

sUmEnto e imeresse dos participantes sobre o tema ‘)(

| <lides (posiura) dos parbopantes durante o treinameanto X
[[iaraa0 0os participantas no trainamants v
| AvalmgAo do aprovertamento geral sobre o tema abordado ‘){

| Axminatura dois) mstrulores) do treinameanto:

Lunveide ¥ £

Molar Pain [rainamanios S& Magracio s avniacho do lrﬂlﬂ-lll'nlll'ﬂl:ltl [

Informasies da Tromamenin da IMsgiatio Adimmianal



| __'.“.’-'-!"*’-‘Jt“- Pagina

|
| P@ LISTA DE PRESENGA DE TREINAMENTO |Data 16108/2019
Fi-. I Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01
{Obra: Consorcio BP OAS-Cetenco
Tivo de Treinamento: D Inteqracio Admissional E Esprecificn [.__.[Campanhar*- L‘] Outre:

D Execucdo da Servico D Reciclagem J:i Requisito Legal .

INome do Treinamento:  LA| - Levantamento de aspectos e impactos ambientais.
{Cyativo: Instruir os colaboradores. |

L enteudo Programatico:;
remplos de aspectos ambientais:
semplos de Impaclos ambientais,

L edian o G infegrachio agmissional o conbeado Brogramatico ests descnio no farmiulina: infarmacden de Tremamants da integracss Admessional
Mome dofs) Instrutor{es): |vaneide Farias

Publico Alvo: Nome da Empresa:
Koo Dltenenzado  estemo CONSORCIO BP OASICETENCO

lLocal: Consércio BP OAS-Cetenco

| Data;f‘jj]nl fzﬂi Horario: q ;jg / @ :-]’[') Duragdo (h): 1h

Seq. Chapa Nome Funcio - 'd],eta
1 |BSE3 S s SAMRS muciCh| Bnc dopocen.| o 7
2 | 854y Leandlo 12 dos Sovjos Telolfpke “ n
S 125y 4 ' S sonon Mm_ﬂ
t {Joop ' |
| ﬁ_imw__%mmx_ St / |
| -
: ._!.'__EQ_EJ?P. — _.__erwe i -&-ﬁa&ﬂé._ e | ——— [
T For# | Re Ut =
| 9 |
10
11 |
=
13
I
14 n
[ 15 =
| 18
17
l_ 18
] 19
20
AVALIACAO DO TREINAMENTO
Avaliagdo realizada pelo instrutor(a) scbre o treinamento aplicado Insatisfoito | Regular | Satisfeito |
|'=onnecmanta & inleresse dos participantes sobre o ema /_/ 1
i Aludes (posture) dos parvcipanies guranta o freinamento rd
= acht dos paicipantes no freinamento f
F FCED G0 aproveniamento geral sobre o tema abordado L
;-;uamra defs] instrutor(es) do treinamento:
'S:\JP\MGA@ €. \cf\txm)fﬂ"/ |

105 K2n SHPDIRCHD B AVahacao oo irrinamemg & realiziss straves do formilang J dit Trésnamenata da injegmeis AnEsiona



Pagina

I—T‘ LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consdrcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: D Integragio Admissional E Especifico E:l Campanhas D Outre
] Execucia de Senvico 1 recicagem [ Requisito Legal

Nome do Treinamento: Uso Sustentavel
Objetivo: Orientar os colaboradores

Conteudo Programatico:

Melhoria continua;

Politica dos 5 Rs,

Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar.

“Pira tisnamenio de inlegracBo admissonal o comaudo pOgramancy 85id descria na tormuting. Informactes de Trenamants de (nogracho Admissional

Mome do(s) Instrutor(es): lvaneide Farias

Publico Alvo: Nome da Empresa:
Shineno [ terceiizado [Jesterno  |[CONSORCIO BP OASICETENCO

Local: Cunst:rcic BP OAS-Cetenco

Data: ¢~ 6}'(}4 o)) Horario: U 3 of h_)_ﬁ 5 OC  |Duragio (h):

Seq. Chapa - Nome 4 Fungéo ] Visto

1 7572 [Narcelo % Zroagreiate | i

2 | (/¢é5 Jesc jere | T

3 d -l 6 ' | ‘ I o l / (LT

4 7 oy AP

5 loj6}

& _w/dY ¢

A7 o . - -

8 |picé _J?/Ma pe Kunuls Sex qprd?nw;(g‘.‘___ et

8 o2 :’-ﬂ‘% é?z{‘:‘f‘:i %ﬂ :;‘ﬁj' Do e =

10 o 3 _ ]

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 -

AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagdo realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado insatisfeito | Regular | Satisfeito

Conhecimenta & interesse dos participantes sobre o lema v
Atludas (postura) dos participantes duranie o tremamenta <
Interacio dos participantes no treinamenio v
fvaliagho do aproveitamanto geral sobre © tema abordado \c’

Assinatura dois) instrutor(es) do treinamento:

onede €. Caping {2

Naota: Para ininamenios oe integraclo & pvaladho do peinamnenio a 1 do faemuling informoctes de Treinamenta da Integracho Admessonnl




Pagina 33

LISTA DE PRESENGA DE e e

TREINAMENTO

Numeragio |BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consdrcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: [] integragio Admissional [ ] Cspecifico [¢] Campanhas  [3] Qutro: DOPS
[7] Execuglo de Servica ] reactagem [| Requisitc Legal

Nome do Treinamento: [ha Mundial da Agua

Objetivo; Conscientizagao

Conteudo Programatico: Gestio Ambiental das Aguas do - DAEE. Importancia da Agua; Importincia do comité de
bacias, Importancia do Projeto

Nome dol(s) Instrutor{es): Guilherme DAEE/ Rafaela Macedo

ublico Alvo: Nome da Empresa:
[7] intene [ Terceirizado [ Estems CONSORCIO BP OAS-CETENCO

Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira

Data: 26/04/2021 Horario: 07:30 - 08:30 Duragdo (h): 1

Seq. Chapa Nome Fungéo Visto

41 BOGY Adriano Neves de Souza Motorista J A | RN O
42 A < zSemel alves 0ol aPContrpo @ ‘{%@

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

AVALIACAO DO TREINAMENTO

Avaliagdo realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado Insatistalte | Regular

Conhecimento g interesse dos partcipantes sobre o tema

Atiludes (posiura) dos padicipantes durante o Insinamento

¥ I

Interagio dos participantes no treinamento

Ayalacio do aproveilamento geral sobre o tema abordado

1m

Assinatura dois) instrutores) do treinamento:

Mota: Parm irnamantos de ntegracho o ivalasio oo ireinameanto & reakzada atrmabs do foomulino Informagbes de Tremamanto da integrago Admissional




congorcio

LISTA DE PRESENCA DE TREINAMENTO

Pagina
Cata 16/€3/2019
Mumeragio |BP-FR-DP-0015-R01

Obra:

Consorcio BPF OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento:

D Integracdo Admiss:onal Especifico

D Execucdo de Servigo

D Campanhas
D Reciclagem I:] Reguisto Legal

]:! Owrtron;

Nome do Treinamento:

PAE Ambiental - Plano de atendimento a emergéncia ambiental

Objetivo:

Instruir os colaboradores

Conteudo Programatico:
Residuos perigosos;

Fluxo de comunicagaon,

Kit de ermergéncia ambiental

e da integracho Admistonal

“Fara freinamino de ifégracso sdmissonal 0 coMeUdo DIogiamalics &t Sescnlo na foomutana: Informaches da Tren

Nome do(s) Instrutor(es): ™} \JAN € \Q‘ﬁ i YARIAC
Pablico Alvo: Nome da Emprasa;
intema ﬁ Terceirizado Cleaemo  |CONSORCIO BP OASICETENCO

Loeal: Consorcio BP OAS-Celenco ! € M'I?E' = U5

28

pata: | 5 | | D) | Horario: O™, OF _fQ_BZQ;E Duragéo (h): 1h

Seq. Chapa Nome Fungao Visto

I e dovie Riypsco 0.0, Tuniol AKX AR yecash A

2 | #£i8 ' : =3 Ly ol lpe (€ Culpd D Jgiadity” |
3 | ZF 4§ (s e (/X [ PG

4 | 2.\C IoE T Mate Taacauon, 1AL/ X I~

3 | Z15 P 1o &W A iR 06 Cmat \ /%

6 | Z\S Velrad 4 | i e ,—mnf e
LAY A o i
8 |"ZA 5 wl [ it I P :

8 |2\ § "“frrmdm.»:: -v-v'TmmmC Mo @&AT;-. %mz
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

AVALIACAO DO TREINAMENTO

Avaliacao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado

Conhacimento & inleresse dos paricipantes sobre o lema

Afitudes (postura) dos participantes duranie o treinamento

interacdn dos parlicipantes no ireinamenio

Avahacho do aproveitamenio geral sobre o tema abordado

akkkg

Assinatura do|s) instrutor{es) do treinamento:

pa

S::JD&NE-\A@ €. \G'ﬂ?'m.

HNota: Pata treinamenios da imbepragio a aveiacso do treinamanta ¢ HezAtE

Earmuldng Informagdes de Trenamento do inlagmcio Admissonal



Pagina
LISTA DE PRESENGCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019
Mumeragido [BP-FR-DP-0015-R01

consorcio

Obra: Consorcio BP OAS-Cetenco

Tipo de Treinamento: L] integracss admissional ‘% Especifico  |_] Campanhas Joutro
(| Execucio de Servigo Reciclagem || Requilzito Legal

Nome do Treinamento: ~ PAE Ambiental - Piano de atendimento a emergéncia ambiental
Objetivo: Instruir os colaboradores

Conteudo Programatico: Fluxo de comunicagao;

Residuos pengosos;

Kit de ermergéncia ambiental

"Fata ireinamenio de integiacho sdmissional. o conteldo programalics sala descrio no formulane Intormagdes de Trenamenio da integracis Admissiona

Nome do(s) Instrutor{es):
Fublico Alvo: Nome da Empresa:
Limems  Dterceirizade  [ledemo  |CONSORCIO BP OASICETENCO

Local: Ennsén:m BPF OAS-Cetenco

Data: ‘@Q_ipq}.] Horario: Lj-} :_"ja I 0 3 :j_-,j Duragdo (h): 1h

Seq. Chapa = Nome Fungao Visto

Y577 |1 7

1
2 16099 | .ER =
3 fapf 2 ol aun @ P I:L:\P?___M_J_.g..rf.i- e ,____#Z'—.
4 f? ‘[L{. I %MM C an\)aaa M @_
5 [11o3 C et cnte? ( Qe fimas ifﬂﬂﬂt‘iﬂ@» Sz -
¢ | 500Q pm&iﬁ%%w
7 fl:zq;ﬂ Vonrs ¥ Gt { I | eove :
8 ‘("-"; { ", /3 f‘?
9 | £29 Ctfle> (EERTD UiNto 0 3| Sefvenle ARl
10 | yot( Foanhin Hbfpr Gobile  Rednure -
1 | =
12
13
14
15
16
17
18
19
20
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliacao realizada peio instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfoito | Rogular | Satisfeito

Cionhecimants & interegse dos participantas sobre o tema 5
Atltudes (postural dos participanias durante o treinamento _x'

imeracdo dos participantes no remaments
Avaliacio do aproveitamento geral sobre o tema abordado
Assinatura do(s) instrutor{es) do treinamento:

f\JﬁHE‘tE\Q { {ﬂmlﬂ\f{&r_}/

'Hnll Para iremnanmamos de misgragas a8 Bvahacho do irenamanio e do formulino informpgdes dé Trainemanta da Imegracho Admasssnna




congdrcio

Pagina

LISTA DE PRESENGCA DE TREINAMENTO |Data 16/08/2019

Numeracao |BP-FR-DP-0015-R01

Obwra: Consorcio BP DAS-Celenco

Tino de Treinamento: [l ttegracsn Admissional [ Espedfien ] Camparihas ] outre:

[ execucao de Servico [ recidagem [] Regurato Legal

Nome do Treinamento: Acidente com animais pegeonhentos

Cbjetivo: Orientar os colaboradores

Conteudo Programatico:  Utilizagdo de EP!'s;
Manejo,

Contencan,

Aularizacdes de drgao ambiental,

‘Pl trEmamantn e mingracha admisscnal. o eonleldo pregramilico estd deacnito to tarmulng infermacdes da Treinamento da Integracin Admissional

Nome do(s) Instrutor{es): Caio Santicholi

Publico Alvo: Nome da Empresa:
Intirme . L Tercainzado Clesterne |CONSORGIO BF OASICETENGO
Local; Consdrcio BR:-OAS-Cetenco
Data: \“Slﬂ"'\‘lt\ Horario: \7. 30 Duragéo (h):
Seq. Chapa Nome Fungdo Visto

2 | ofs1
3 [F52¢ Maa <O L ARG A A
s | plé5 87 YA __| scAucr dE

1 | oL68 m_%mm‘ir ..:Lu N hediass 2 it (Y oun

2 M _M“’%

5
f; L6 sl

Lrh—
aié GonAull WAz G ok
s [ 0léé cantls
9 | pzSZ %
0 | %4724 : .
11 | Y - il i
12
- i3
i4
15
16
17
18
19
20
' AVALIAGAO DO TREINAMENTO
= Avaliagan realizada palo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito | Regular
anhecmantn @ intemsse dos participantes sobio o lama
Antudes (postural dos participantss durante o reinomanio

inferacao dos paticipanies no einamsnlo

fvalmcio do aprovedamento geral sobre o tema abordado

*XKxE




0322-01-AS-RQS-0007-R01-PCA

DAEE

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0007.03-PCA

£ DAEE

A ™ 4 Departamanto da Aguas & Energla Elétnca

CONTRATO 2018/11/00032.2

159



L ERIEE IF-a-gu:.s | .
| FICHA DE CONTROLE SEMANAL DE DDQSMS o lpata pERez01s
|Humem¢;}u |BP £R-AS-0025-R01
Empresa: CONSORCHD BP DAS-CETENCD Encarregado Gisomar Rhés: Margo Anao: 2021
DA DATA ASSUMTO 1 Tempo Responsaval Assinatura
L —
DOPS GERAL COM TODOS COLABORADORES DA OBRA: MARGO LILAS - PREVENGAO AO CANCER DO | CRES Nt f\..____;.
e 18032921 |o010 DE UTERD, REGRAS DE COMBATE AQ CORONAVIRUS. | FOTRSEDE: | DASIEAN
H Equipe SMS
TERCA 16/03/2021 |PRECISAMOS ESTAR ATENTOS Wminutos | Gisomar [~/ frofar |
QUARTA 17/03/2021 |0 PERIGO DO USO DE ADORNOS - CUIDADO! 30 minutos Gilsomar TP
CUINTA 18/03/2021 |PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO 30 minutos Gilsgmar '
SEXTA 19032021 |P.AE PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGENCIAS 30 minutos Gilsomar [ 1L 1oy
SABADO 20003/2021 |HIGIENIZAGAD DAS MAOS i Silap sna?
N NOME LEGIVEL CHAPA ' DOMINGL
1 |Wandedan Guedes da Silva ~l <l !
2 |Francisco das Chagas Sitva T148
3 |Leonildo Alves Pereira p -
A e 159
5 |Samuel Martins de Reis 138
6 J-Diéﬂau'u de Arruda 801G
7 - L ostio> r'mzafm.n 7159
8 "?lf. fd .I{.l'rhﬁ.-_rl- el .r'?. s gﬂ“?? f‘:‘?
9
10
1
12
13
"
15
1%
17
18
19
TOTAL DE FUNCIONARIOS: Y
Assinatura - Encamegado: Assinatura - Técnico de Seguranca: [ Assinatura - Meio Amblente:
I@i/m.—m, de Slye  Sogis < 5= 1 Upuéide \C Eapinc



chu ;Painrta n
FICHA DE CONTROLE SEMANAL DE DDQSMS |Cata Q2ME/2510
:__. Eﬂuﬂwral;&-n BP-FR-ASOTE-RIN
Empresa; CTG - SOMNDAGEM Encarregada: Gemdo [Mhés: Margo |Ano: 2021 P
DIA DATA | ASSUNTO Tempo | Responsivet | | Asswnaturs
Equipe Weio_+1__ =
SEGUNDA 2210372021 |DDPS GERAL COM TODOS COLABORADORES DA OBRA: DIA MUNDIAL DA AGUA 30 minutos Ambientel <]
Equipe S5 EE
TERGA 2902021 |ANTES DE INICIAR UMA ATIVIDADE 30 minutos Genildo &
QUASTR 24002021 |ORGANIZACAQ NO AMBIENTE DE TRABALHO 30 minutos Genildo
CLANTA 25/03/2021 |EVITANDO ESCORREGOES. TRPECOS E QUEDAS 30 minutos Genildo
SEXTA 2632021 | TENTAIWAS DE GANHAR TEMPO 30 minutes Genildo
SABADD 27032021 | TRABALHOS PROXIMOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30 minutos Genikdo
1 q-l- ﬂ;.:r o E.T;U... [l L '-v
2 ; ' Vs -
3 I
s \wadil ook Bun T :
5 J il .
[ & i
H
8
9
10
1
12
13
14
15
16
17
18
19
=4 TOTAL DE FUNCIONARIOS:| ] 3 3 3
Assimatura - Encarregado: Assinatura - Técnico de Seguranca: Assinatura - Meso Amdbiente:
> e -
- Sl /: / Lpveide 4 Faviac




tn-'-:l-n _Ea_g:.g_ P LR
j FICHA DE CONTROLE SEMANAL DE DDQSMS piata lozoaizars
Murssaracdo BP-FR.AS-IF-RO1
Emaresa: Floce Pantanal Encarmegado 4 E E: |: s Mamo Ann: 2021 .
A DATA ASSUNTO Tampe Faspoasdrad Assenaturs
Equips Msio P st
SEGUNDA 220372021 |DDPS GERAL COM TODOS COLABORADORES DV OBRA: DIA MUNDIAL DA AGUA 30 minutos Ambiarte’
Epfett | &=
TERGA 23/03/2021 |ANTES DE INICIAR UMA ATIVIDADE 30 minutos v
OLIARTA TE0N2021 |ORGANIZAGAD NO AMBIENTE DE TRABALHO 30 minutos
HLANTA 25002021 |EVITANDO ESCORREGOES, TRPEGOS E QUEDAS 30 minutos
SEXTA 260372021 |TENTAIVAS DE GANHAR TEMPO 30 minutos
SABADO 27032021 | TRABALHOS PRONIMOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 30 minutos
N mm.:- HAP GUNDA SEXTA SABADO DOMINGO
1 f‘;ﬁﬂ SAMCHS ggﬁg;ﬂb T
2 | samal LiBE(Re 0a LJZ .
IlpAveo HEN Ridue gowcaLJEs
4 F'aﬂ::-n:'.a GotCets/ims 04 SILVE
5 ISTor AL VIES pr SA
& B e S Terive
T s iSna LBt Lo P CoSTA
2 ¥ EiS ¢ o L ey
g -3 e AN Zind -
0 [pan el APAREC IO oA SWV [/ il
" leveuddo CLiSToddD £/ (o
12 _fr i = ik A f
13
14
15
16
7
18
19
20
g TOTAL DE FUNCRONARIOS: ; ; |
[Assinatura - Encarregado: Assinatura - Técnico de Seguranca: Assinatura - Meso Ambieme:

|

S -

-

Lipnve aﬁﬁ 1C ][J'S'ITE ol




| i LISTA DE PRESENGA DE Piges |22
| —
} D 16/08/2019
B TREINAMENTO i
! Mumeragiao BP-FR-DP-0015-R01

Obra: Consorcio BP OaS-Cetenco

fipo de Treinamento: (] integracio Admissianal [] topecifico || Campanhas  [7] Outro DDPS

] ®xecugio de Servico | Reciclagem || Requisito Legdl

MNome do Treinamento:

Dengue - Como Prevenir?

Ohjetivo:

Orientar os colaboradores

Contetido Programatico:

Agua parada; Limpeza & organizagao, Formas de Prevengao, Sintomas da Doenga

Nome dols) Instrutar{es):

lvaneide Faras

ublico Alvo:

Mome da Empresa:

o rercaidzade. ] Biteme CONSORCIO BP OAS-CETENCO
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 12/02/2021 Horario! 07:30 - 08:30 Duragdo (h): 1
Seq. Chapa Nome Fungao Visto
1 Consorcio BP |Javier T Paul Gerante de Contrato /
2 Consorcio BP  |Edson Cruz de Almeida Gerente de Contrata
3 Consarcio BP |Alexandre da Silva Gomes Responsavel Qualidade
4 Consorcio BF | Taull Selingardi Gerante de Produgao 4, /
5 Consorcio BP |Aleniiton Santos da Gama Responsavel de SMS A
4] B572 Marcelo Vereneses de Abreu Assistene Financeiro 3 e
7 Consorcio BP |Ricardo Dimas Raymundo (3arente. Adm Financmma“’ '
8 Consarcio BP |Emestina Senna Barbato Coordenadora Adm/Fin 4 7, O {ﬁll
g Consorcia BP |Maria Helena Basllio Resp. Prog. Ambientais
10 Consorcio BP  |Igor Vieira de Moraes Resp. Plangjamento l_
11 Cansércio BP |Valter W. Oliveira Res. Plansjamento
12 a510 Alexandre Menezes Polegatch Analista Supone
13 548 Franklin Monteiro do Nascimento Enc, Servigos Gerais el
14 | ConsercioBP |Filipe Guido Coordenador Meio Fisicaf” — “
15 8530 Givanildo Carvalho dos Santos Assistente F'essoai’ ('{_ ﬁ{m
16 8531 Helio Jorge Soares Junior Teonico Florestal [y v nfar G €
17 Consoreio BP  |Rodolfo Concuruto Resp Planejamento | K:'ﬁ: '
18 B558 Daniela de Oliveira Tecnico em Enfermagem | /.
19 22 Jonathan Wiliam Garcia Servente ]
20 B5h4 Marcelo Bevilaqua Magalhaes Técnico Especializado
AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor(a) sobre o treinamento aplicado insatisfeito | Regular Satisfeilo
(onhecimentn & INMGIEsse dos participantes sobre o lema i
Attudes (postura) dos participantes duranta o trainarmanto =
izlti.rfi:-m dog parhcipantas no trainamento ‘x
pvaliogde do aproveramento geral sobre o tema abordado " ]
Assinatura dois) instrulor{es) do treinamento:
; .
E’QM@N(‘\{' ?(:pl AT e
Nota: Par renamenton de sisgracdo 8 avaliacia do Tenamanto & reskeads sravs do B Trirmaches dé Trsnamenta da integrapdo Admissionsl



ey L|STADE PRESENGADE (o™ ks
¢ Data 16/08/2019
TREINAMENTO
Numeragao BP-FR-DP-0015-R01
Obra; Consarcio BP OAS-Celenco
Tino de Treinamento: 7] integragio Admissional [ Especifica || Campanhas Cutro: DDBS
] Execucia de Servico [ ] Reciclagem | | Reguisita Legal

Home do Treinamento: Dengue - Como Prevenir?
Objetivo: Orientar os colaboradores
Contetido Programatico: Agua parada; Limpeza & organizagao; Formas de Prevencao; Sintomas da Doenga.

Name do(s) Instrutor(es): Ivaneide Farias

Publice Alvo: Nome da Empresa:

I lenerna Tercainada  [] Extemno CONSORGIO BP OAS-CETENCO
Local: Canteiro de Obras - Barragem Pedreira
Data: 12/02/2021 Horario: 07:30 - 08:30 Duragao (h): 1
Seq. Chapa Nome Fungdo E / Vistg
21 a7 Aparecido Vicente Ruy Servente L LY Vi
22 B504 Joaquim Bento Pereira Enc. Dep. Pessoal \ \wf ¥ ‘Q-’_":
23 8512 José Carlos Vieira Santos Assistente Pessoal -
24 8526 Elielton Tadra Deubate: Técnico Florestal Horoe v Oowlsd]
25 Consorcio BP  |Celso Pavani Resp Eletromecanica I\ l'\_ﬂ@
26 8505 Lucas Henrique Gomes dos Santos Analista da Qualidade |
27 BS07 Luciano Clévis de Olivera Técnico de Seguranca
28 B524 Luis Alberto de Clivelra Engenheiro Florestal = -
29 A0G4 Dieusilene Femeira de Araujo Auxiliar em Seguranga
30 8527 Mariana Cristina Ruggiero Analista Ambiental
31 2508 Rafaela Ribeira Macedo Resp Meio Ambiente | < /
32 Consércio BP  |Eran Silva Miranda Resp, Planejamento
33 8516 Walton Borzani Compradar =
34 B561 Lucas Qualatti Vieira Analista Ambiental A4~
35 BSET Pedro lvan Baldasso M da Silva Cadista W
36 8044 Luis carlos Lazanm Maotaorista "
a7 consércio BF Femando Bochichio Resp. Suprimento
38 B116 Helio Alves de Souza Motonsta R
39 8556 Caio Henrique Santicholi Médico Veterinario AP
| 40 85651 Danielli Moraes da Conceigao Auxiliar Financeiro "r_)“%
AVALIAGAO DO TREINAMENTO = R
Avaliagao realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado Insatisfoita | Regular Satisfeito
Conhecimenio & interesse dos participantes sobre o tema Ca
| o
interacan dos paricipantes no treinamento o
fAyvaliacao do aproveitamanto garal sobreé o tema abordado '}“

‘Amsinatura dois) insirutor(es) do treinamento:

—T\J ANE

Mot Fo famamentod de e = fiennarmani & (e

Pran: Intormares da Tremamanto dn Imlegraghs Admessonal




e LISTA DE PRESENGA DE Plake |
TREINAM ENTO Data 16/08/2019
Numeragao BP-FR-DP-0015-R01 |

Obra: Consdrcio BP oas-Cetenco

Tipo de Treinamento: [ Integeacho Admissional ] Especifica [] campanhas 5] Outro: DOPS
[] Execugaw de Senigo [] Reciclagem [7] rRequisito Legal

Nome do Treinamento: ~ Dengue - Como Prevenir?

Objetiva: Cirientar os colaboradores

Contetido Programatico: Agua parada; Limpeza & organizago, Formas de Prevencéao; Sintomas da Doenga.

Nome do(s) Instrutor{es): Ivaneide Fanas
‘Publico Alvo: Nome da Empresa:
wneme | Tereniado [] Extemna CONSORGIO BP OAS-CETENCO

Local: Canteira de Obras - Barragem Pedreira / ﬂ

Data: 12/02/2021 Horario: 07:30 - 08:30  |Duragao (h): 1./ |

Seq. Chapa Nome Fungdo _ﬂrﬁtﬁ
41 8570 Lutiano Ricardo de Oliveira Técnico Planejamento c:-?ﬁ{-ﬁh
22 | Consorcio BDP |Maiara Cristina de Souza Téc. Enfermagem L

43 £196 Maria Isabel da Silva Auxiliar Servige Gerais :
a4 8197 Carla Tals O Giraldi Auxiliar administrativo % w Loy \?’Jguu«,

45 BOSS Adriano Neves de Souza Motorista ﬂw
46 s
47
48
49
50
51

52
53

54
55
56

57
58

59
60

AVALIAGAO DO TREINAMENTO
Avaliagao realizada pelo instrutor{a) sobre o treinamento aplicado Insatisfeito Regular Satisfoito
Canhecimento & inleresse dos parbcipantes s0bre o 18ma

Atiludes (postura) dos parlicipantas durante o einameanto o=

Inleracio dos parboipantes no [reinamsnio s

fyaliagso do aproveldamento garal sobre o tema abordado v
Assimatura dois) inatrutor{es) do treinamento:

—TupNad e £,

Nola: Pars hninamenios de ntagragho a avaipgio iy Wmimanin & feasTads by,

intarmaches dé Trenamentd da immgracho Admissional



FICHA DE CONTROLE SEMANAL DE DDQSMS

i CONSERCIO BP OAS-CETENCO P
DiA DaTA | Tempa Responsavel
Equipe Meio
SEGUNDA 01022021 |DDPS GERAL COM TODOS COLASORADGRES DA OBRA: TEMEPESTADE DESCARGAS ELETRICA 30 minutos Ambientel
Equipe SMS
TERCA REO22021 [ALCOOLISMO 30 minutos Raitton
CRIASTA 03022021 |CONDIGOES INSEGURAS E ATOS INSEGURAS 30 minutos Railton
LRANTA 04022021 |DICAS PARA MANTER UM BOM AMBEENTE DE TRABALHO 3 minutos Raiiton
{SEXTA | 0522021 |INCIDENTE 30 minulos Railton
SABADO 0640272021 |SIMPLES E PERNGOSO MAOS E EDOS 30 minutos Raifton
[ | NOME LEGIVEL | CHAPA SEXTA SABADO
I "1 {Antnio Marcos Sousa Siva 7010 2 73 05
z |Antamo Vieira do Vale Filho 7516 NEs by . R
3 |Jos Mario da Siva Amonm 135 ey = |
3 'Carlos Aloerdo Pinto da Séva 138 ) ' lw_ -
E:"‘::uglas liendes de Nascimento 7012 W’E Eﬁ M [ T [ PGEE?
! § {Gicero Dias da Silva 7037
| 7 |Joandsson José Santos Leite 145
| & _i Ronayison da Siva Dias 125
| & |Hideorando Silva Castro 8130
{10 |Luiz Cias ca Silva 70495
i1 |Gildevan da Siva Soares T146
12 |Luiz Marcos Seixas Dourado ar
| 13 |3l Fe