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1. APRESENTACAO

O presente relatério quadrimestral visa atender a condicionante 2.12 da
Licenca Ambiental de Instalacdo n® 2617 (022015/2018-69), emitida em 10 de junho de
2020 pela Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo (CETESB), que dispde:

Condicionante 2.12 “Apresentar relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementagcdo das medidas mitigadoras previstas, informacdes sobre 0 avangco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, os mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades verificadas
em campo, as respectivas acdes corretivas adotadas e a equipe técnica
responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis (extensdo
xls, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos amostrais.”

Neste documento, inicialmente, é apresentada a situacdo de atendimento
as condicionantes da referida LI considerando o periodo de junho a setembro de 2021,
em seguida, é descrito o status de execucdo dos 26 programas/subprogramas
socioambientais previstos no Plano Basico Ambiental (PBA) da Barragem Duas Pontes

durante o terceiro quadrimestre, desde a emissdo da ordem de servico.

Vale ressaltar ainda que a implementacdo das acdes socioambientais estd

ocorrendo desde a assinatura do Contrato de Obras em marco/2018.

Ainda, serdo apresentados os principais eventos ocorridos no periodo, assim
como as correspondéncias e protocolos dos documentos (relatdrios parciais de

andamento dos programas socioambientais) encaminhados ao érgdo ambiental.
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1.1 IDENTIFICAGAO DAS ENTIDADES

Dados do Empreendedor/Fiscalizador:

CNPJ 46.853.800/0001-56

Cadastro Técnico Federal CTF-CR n° 5251328

Endereco Rua Boa Vista, 170 - Bloco 5 - 11° Andar
Cidade S&o Paulo/SP

CEP CEP: 01009-000

Representante Legal Lupércio Ziroldo Anténio

Pessoa de Contato Ligia Christine Fernandes de Oliveira
Telefone (11) 3293-8266

Dados Gerenciadora:

CNPJ 29.081.042/0001-86

Endereco Av. das Nacdes Unidas, 13771, 5° andar, bloco L

Cidade Sao Paulo/SP

CEP 04.794-000

Representante Legal Carlos Henrique Costa Jardim

Pessoa de Contato Flavia Pileggi

Telefone (11) 3293-8279
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Dados Supervisora:

CNPJ 29.013.032/0001-03

Endereco Av. Brigadeiro Faria Lima, 1768 — Jardim Paulistano
Cidade S&o Paulo/SP

CEP 01451-909

Representante Legal Augusto Tetsuji Matsushita

Pessoa de Contato Hugo Mendes

Telefone (11) 4195-3111

Dados Construtor:

CNPJ 29.786.963/0001-44

Cadastro Técnico Federal | CTF-CR n° 7195597

Endereco Francisco Matarazzo 1350, 7° andar

Cidade SGo Paulo/SP

CEP 05001-902

Representante Legal Renato de Barros Correia Matos

Pessoa de Contato Henrique Fogaca

Telefone (11) 3101-0063
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1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CONSORCIO BDP

COORDENACAD | e ADMININISTRACAO
SOCIOAMBIENTAL LOCAL
PLANO BASICOAMBIENTAL | @
PROGRAMA DE CONTROLE
AMBIENTAL

Figura 1- Estrutura Organizacional
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1.3 EQUIPE TECNICA

A Estrutura Técnica é representada por equipe técnica multidisciplinar,

responsdvel pelo gerenciamento, supervisdo e implementacdo das acdes
socioambientais, composta pelos seguintes profissionais:
COORDENAGCAO GERAL/GERENCIA SOCIOAMBIENTAL UGP BG-PCJ
NOME COMPLETO CTF FORMACAO FUNCAO PROSE;’:‘RIO
Lupgrc.:lo Ziroldo i Engenheiro Civi Coordenador 7997
Antonio Geral
Ligia Christine Engenheira Gerente
Fernandes de 5842710 Ambiental e . . 10345
s I Socioambiental
Oliveira Sanitarista
GERENCIAMENTO CONSORCIO CPC
NOME COMPLETO CTF FORMAGAO FUNGCAO REGISTRO
Tibério Valsecchi . CAU-
Junior - Arquiteto Coordenador 000A982113
Flavia Gonzaga . . . CREA-
Pileggi - Gedgrafa Analista Ambiental 5063078584
. . Engenheiro de CREA-
Lucas Gongalves - Engenheiro Civil Planejamento 5069483386
SUPERVISAO CONSORCIO SUPERENG BARRAGENS
NOME COMPLETO CTF FORMACAO FUNCAO REGISTRO
Engenheiro
i Ambiental/Engenh Engenheiro CREA
Hugo Mendes eiro de Seguranca Ambiental 5062861131
do Trabalho
Técnica em Técnica em
Joice Ferreira - Seguranca do Seguranca do -
Trabalho Trabalho
L|I|9n Aparecida i Relacdes Poblicas Comunlgogoo )
Reis Social
. o, . - . Tecndlogo de Meio CRQ
Luis Ricardo Perussi | 7383918 | Gestdo Ambiental Ambiente 04265192
- Bidloga - Supervisora
Marilia Sales ) Especialista em Ambiental 070393/04-D
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Pericia, Auditoria e
Gestdo Ambiental
. s Bidloga/Engenheir . . CRBio
Michelle Pinheiro - a Agricola Analista Ambiental 118676/03-D
Técnico em Técnico em
Rosalino Alves - Seguranca do Seguranca do -
Trabalho Trabalho
OBRA CONSORCIO BDP KPE/CETENCO
NOME COMPLETO CTF FORMACAO FUNCAO REGISTRO
Amanda Santos i BiG| Bi6loaa CRBio
Oehmeyer lologa S 64101/01-D
André Batista ., Especialista em
Mébile i Biologo Ictiofauna 094835/01-D
Alf.dI'T.III' Pedro de - Médico Veterindrio Manejo de Fauna CREIPIZE
Oliveira 11
Bianca Reis i Oceandarafa Andlises do AOCEANO
Castaldi Tocci 9 Fitopldncton 2311
Carolina Castro i BiGloaa Bidloqa )
Mello 9 9
Cristiane Midori i BiGloaq Ir/::/r;?’:Zisrc?g;s CRBio
Suga 9 >or 89905/01-D
Bentdénicos
Christian Borges BiG| BiG| CRBio
Andretti - l0lego 10logo 13500/06D
Daiane Elen -
Cavallari - - Auxiliar de Campo -
Délete Minichiello || O0C R e | M
Aranha : Icacdo 70763/SP
Social Interacdo Social
. . Técnico de Meio Implantacao de
Daniel Martins Lara - . controle de -
Ambiente . . .
impactos ambientais
Denis Dorighello . CREA/SP n°
Tomds - Geografo Gerente de SMS 0601944088
Edson Wilmsen i Tecndlogo A?;:Tﬂ?j;ggfs CRQ
Ferreira Ambiental - 04266157
Aqudticas
el Especialista em
Meneguzzi ; Bidlogo pec 106633/01-D
- Ictiofauna
Brambilla
Emerson Antonio i BiGlodo Coordenador dos CRBio
Pereira de Souza 9 Programas Bibticos 82222/1D
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Emilly Giglioli
Maschio

Auxiliar
Administrativo

Social

Felipe Pontieri de

Especialista em

80

Lima - Bidlogo letiofauna 097849/01-D
Fernando Engenheiro C‘onsul’ror el SIREA
, 248647 Monitoramento de 5060444216/
Mendonga d'Horta Florestal
Fauna D
Gustavo Gurian i Bidlogo BiGtico CRMV-SP
Creton 26916
Henrique Fogacga i BiGlogo Coossgg::g: eick CRBio-
Assuncdo Rend . ) 054564/01-D
Ambientais
Jair Cesar de Lara - Hidrometrista Fisico -
Jaqueline Ciristiane i el Elaboracdo do CRBio
Siquitelli Relatdrio Técnico 109405/01-D
Josefa Oliveira dos Tecndloga em Elaboracdo do CRQ
Santos i Gestdo Ambiental Relatdrio Técnico 04265303
José Cassimiro da i Sase BidTico CRBio
Silva Junior 37662/01D
Juliana Carina i Bidloga Responsdvel de CRBio-
Ramos Meio Ambiente 082358/01-D
e Sl - Engenheiro Civil Fisico EREA
Franco 115.069/D-PR
Anadlista de
Juveni Sampaio - Assistente Social Responsabilidade CRESS 27831
Social
Lander Junior ..
Soares da - Tecnlco, . Técnico Florestal ST
- Agropecudrio 05541775523
Conceicao
Leny Célia da Silva _ 6000 | r’fv”e?f'g;?fg;s CRBio
Correia . 86499/01-D
Bentdnicos
Martin d'Horta - Es’rudon’re.de Biotico -
Geografia
Elaboracdo do
Maria Estefania - Relatério Técnico e CRBio 082208
Fernandes - Bidloga Amostragem de /01
Rodrigues Macréfitas
Aqudticas
. .. - CRBio
Marcelo Barreiros - Bidlogo Bidtico 068456/01D
Mariana Seyssel - Designer Grafica Bidtico -
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Maycon Sanyvan i BiGIoqo BiGtico CRBio
Sigales Gongalves 9 069321/03D
Nicamagque Silva i Auxiliar de Fisico )
Mendes Hidrometrista
Paul Frangois Colas i BiGlodo BiGtico CRBio
Rosas 9 056630/01D
Renan Guimardaes i Engenheiro Elaboracdo do CREA
Mazuchi Ambiental Relatdrio Técnico 5069786318
Th?IS A:pareCIda = = Auxiliar de Campo -
Soinski
Ticiane Rodrigues i Pedagoga e Pedagoga e
Bernado Pestana Assistente Social Assistente Social CRESS 51289
.y ., Andlises do CRBio
WL UL ) Elelege Zooplancton 100498/01-D
Vilma Maria ., , .. CRBio 06912-
Cavinatto Rivero 223274 Bidloga Responsavel Técnica 01
Welber Senteio i BiGIoqo Equibe Técnica CRBio
Smith 9 auie 23134/01

Quadro 1 - Equipe técnica

1.4 CARACTERISTICAS DO EMPREENDIMENTO

A Barragem Duas Pontes estd sendo implantada no rio Camanducaia, no
municipio de Amparo, infegrante das Bacias Hidrogrdficas dos rios Piracicaba, Capivari
e Jundiai- PCJ e pertencente a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos -
UGRHI 5.

A implantacdo da barragem tem como objetivo principal aumentar a
disponibilidade hidrica na bacia do rio Camanducaia, permitindo o fornecimento de
dgua de forma mais segura d populacdo dos municipios que se abastecem de dgua

d jusante do barramento, principalmente em época de estiagem prolongada.

Para regularizar a vazdo de 8,72 m3/s estd sendo implantada uma barragem de

terra, que deverd formar um reservatoério com capacidade de armazenamento total
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e Util, respectivamente, de 55,88 e 53,37 bilhdes litros de dgua em uma drea alagada

de 4,9 km2. O comprimento total da barragem € de 792 m, com altura mdéxima de 40

m e coroamento previsto na cota 648 m.

O vertedouro, dimensionado para a descarga da vazdo decamilenar de 562
m?3/s, serd constituido de uma soleira Creager, com crista na cota 643 m. Serd dotado
de oito vaos de 7,5 m de largura cada e altura de 4 m. As descargas dos vertedouros
serdo encaminhadas para jusante da barragem atfravés de um canal rdpido com
fundo em degraus e uma bacia de dissipacdo com extensdo da ordem de 30 m, com
cota de fundo na elevacdo 610 m. O canal rapido foi projetado em degraus com um
metro de altura cada, ao longo do qual se estima que cerca de 50% da energia j& seja

dissipada.

Estd prevista a construcdo de uma torre de tomada d'dgua de secdo
fransversal de 4 m x 4 m, contendo frés aberturas retangulares de aducdo
individualizadas com 3 m de largura por 9 m de altura, com as cotas de soleira 623,30
m, 629,50 m e 635,50 m. Estas trés aberturas terdo a finalidade de aduzir dgua de modo
seletivo, isto &€, a aducdo serd feita sempre pela abertura mais préxima do nivel superior
do reservatério, enquanto as aberturas inferiores deverdo permanecer fechadas
através de comportas. Conforme informado, a aducdo da dgua para jusante serd
realizada via conduto de aco que terd uma extensdo aproximada de 290 m. Além
disso, a vazdo ecoldgica de 2,7 m3/s, equivalente a vazdo Q7,10 para o trecho, serd

normalmente aduzida através do conduto.

O investimento previsto para execu¢cdo da construcdo da Barragem Duas
Pontes & de R$ R$ 223.709.961, 47, conforme contrato firmado com o Consdrcio KPE -
CETENCO.

Esta obra é de fundamental importéncia para o abastecimento da regido,

aumentando a disponibilidade de dgua bruta, diante do quadro atual de déficit
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hidrico, seja pela degradacdo dos recursos naturais ou pela situacdo de criticidade

dos mananciais.

- 1@_ E/’\_ \ :"\ 1’AMRACI ¢
( RIFARS °F -L/ B s

>

Figura 2- Localizacdo da Barragem Duas Pontes.

1.5 HISTORICO DE LICENCIAMENTO E PRINCIPAIS EVENTOS

e 28/08/2013 — Emissdo do Parecer Técnico n°® 410/13/IE no qual a CETESB
detalhou todas as orientacdes e requisitos a Oserem atendidos para a

elaboracdo do EIA/RIMA, referente ao Processo de Impacto 189/2013;
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e 03/06/2015 - DAEE encaminha & CETESB, através do Oficio SUP/0965/2015

o EIA/RIMA para fins de obtencdo da Licenca Ambiental Prévia das

Barragens Pedreira e Duas Pontes;

e 04/09/2015 - O Conselho Estadual de Meio Ambiental - CONSEMA
publicou no D.O.E. (sessdo |, pag. 96) a convocacdo de 3 Audiéncias
PUblicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental e Relatério de Impacto
Ambiental EIA/RIMA do empreendimento nas seguintes datas e locais:
Campinas — 06/10/2015, Pedreira 15/10/2015 e Amparo — 03/11/2015.
Informou também que o EIA/RIMA estava a disposicdo dos interessados
no periodo entre 09/09/15 e 03/11/15 em locais publicos localizados nos

3 Municipios;

e 25/08/2016 — Emissdo da Licenca Ambiental Previa n° 2513 aprovando a
localizacdo e concepcdo do empreendimento, acompanhada do
Parecer Técnico 01/16/IE/ID referente & viabiidade ambiental do
empreendimento e instruindo a solicitacdo da Licenca Ambiental de

Instalacdo

e 14/04/2019 - DAEE encaminha a CETESB o Relatdrio de Atendimento as
condicionantes da Licenca Ambiental Prévia, bem como o Plano Bdsico
Ambiental da Barragem Duas Pontes e solicita a emissdo da Licenca

Ambiental de Instalacdo do empreendimento;

e 03/01/2020 - Emisséo da Certiddo de Uso e Ocupacdo do Solo atualizada
pela Prefeitura de Amparo, certificando que nada tem a opor quanto a

execucdo das intervencdes das obras da Barragem Duas Pontes;

e 17/02/2020 - Assinatura do Termo de Compromisso de Compensacdo
Ambiental - TCCA celebrado entre o DAEE e o Estado de SGo Paulo, por

intfermédio da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. O depdsito do
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valor de R$ 809.703,63 estipulado na Cldusula 2 do TCCA foi realizado

pelo DAEE em conta poupanca, destinada exclusivamente a
movimentacdo de recursos a serem destinados ao ente federativo que
serd indicado pela Cdmara de Compensacdo Ambiental CCA, nos

termos e condicdes estabelecidos no TCCA;

e 28/05/2020 - E emitida a Autorizacdes para Supressdo Vegetal - ASV n°
0000029924 / 2020 que autoriza as intervencdes na drea do eixo da

barragem e dreas de apoio;

e 10/06/2020 - A CETESB emite a Licenca Ambiental de Instalacdo (LI) da
Barragem Duas Pontes, no dia 19/06/2020 é publicada no D.O.E.;

e 13/07/2020 - Publicacdo de dispensa de outorga pelo DAEE;

e 05/08/2020 — O DAEE emite “Ordem de Servico " ao Consdrcio BDP para

inicio das obras;

e 28/09/2020 - Decisdo da Justica Federal para suspensdo tempordria das
obras. Acdo Civil Publica: 5001620-03.2020.4.03.6123 movida pelo
Ministério PUblico Federal - PR/SP e Ministério PUblico do Estado de Sdo

Paulo na vara civel da 23° subsecdo judicidria de Braganca Paulista/SP;

e 28/09/2020 - Decisdo da Justica Federal para suspensdo tempordria das
obras da Barragem Duas Pontes. Acdo Civil PuUblica: 5001620-
03.2020.4.03.6123 movida pelo Ministério PuUblico Federal - PR/SP e
Ministério PUblico do Estado de Sao Paulo na vara civel da 23° subsecdo

judicidria de Braganca Paulista/SP;

e 01/10/2020 - DAEE emite ordem para suspensdo tempordria das obras

da Barragem Duas Pontes;

e 12/11/2020 - MP concordou com a contfinuidade de algumas atividades;
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e 04/12/2020 - Protocolo do 1° Relatério Quadrimestral- Barragem Duas
Pontes junto & CETESB. (Processo e-ambiente: 022015/2018-69);

e 30/12/2020 - ANA emite Parecer Técnico n°® 94/2020/COREG/SER sobre a
outorga de direito de uso de recursos hidricos para a barragem Duas

Pontes;

e 21/01/2021 - 1° vara federal - documento referente a acdo civil publica
civel (65) n° 5001620-03.2020.4.03.6123 —revogou d liminar;

e 05/04/2021 - Protocolo do 2° Relatério Quadrimestral- Barragem Duas
Pontes junto & CETESB. (Processo e-ambiente: 022015/2018-69);

e 16/07/2021 - Protocolo do 3° Relatério Quadrimestral- Barragem Duas
Pontes junto & CETESB. (Processo e-ambiente: 022015/2018-69);

e 03/12/2021- Protocolo do 4° Relatério Quadrimestral- Barragem Duas
Pontes junto a CETESB. (Processo e-ambiente: 022015/2018-69);

e 30/12/2021- Emissdo da Ordem de Servico para DT Engenharia implantar
a Unidade de Tratamento de Rio;

e 07/01/2022- Emissdo da Ordem de Servico para o consércio AGM-CPS
Iniciar os projetos bdsicos e executivos para construcdo do Sistema de
Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto no municipio de Monte

Alegre do Sul.

e 21/03/2022- Emissdo da Ordem de Servico para o consoércio Engecorps-
TPF iniciar os projetos bdsicos e executivos para construcdo do Sistema
de Coleta, Afastamento e Tratamento de Esgoto no municipio de

Amparo.

e 07/04/2022 - Protocolo do 5° Relatério Quadrimestral- Barragem Duas
Pontes junto & CETESB. (Processo e-ambiente: 022015/2018-69);
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e 25/08/2022 - Protocolo do 6° Relatério Quadrimestral- Barragem Duas
Pontes junto & CETESB. (Processo e-ambiente: 022015/2018-69);

e 19/12/2022 - Protocolo do 7° Relatério Quadrimestral- Barragem Duas
Pontes junto & CETESB. (Processo e-ambiente: 022015/2018-69);

1.6 PROCESSO DE OBTENGAO DA OUTORGA:

Em agosto de 2020, a ANA, tendo tomado conhecimento da emissdo da
licenca da barragem Duas Pontes relacionados ao processo de delegacdo da
outorga, pela Portaria DAEE n° 3.280, de 24/06/2020, de modo a dispensar da
obtencdo da outorga de direito de uso de recursos hidricos os usos, obras e servicos
executados ou contratados pelo DAEE, encaminhou o Oficio n° 16/2020/AR-OC/ANA

(doc. 038797/2020), com solicitacdo de esclarecimentos.

O DAEE, em resposta, protocolou o Oficio/SUP/0954/2020 de 20/08/2020,
indicando, ainda, o entendimento da dispensa da outorga de direito de uso de
recursos hidricos, segundo a Portaria DAEE n° 3.280, de 24/06/2020.

A ANA remeteu ao DAEE, entdo, o Oficio n° 150/2020/AA-CD/ANA de
22/09/2020 expondo a necessidade de outorga de direito de uso de recursos hidricos
para a barragem Duas Pontes, a ser solicitada a ANA. Ainda, em 28 de setembro de
2020, foi deferido pela Justica o pedido de tutela proviséria de urgéncia com
suspensdo imediata dos efeitos da licenca de instalacdo e das obras da barragem de
Duas Pontes, no &mbito da Acdo Civil PUblica n° 5001620-03.2020.4.03.6123 ajuizada

pelo Ministério PUblico Federal e pelo Ministério PUblico do Estado de Sdo Paulo.
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Em 08/10/2020, foi realizada reunido virtual entre representantes da ANA, do DAEE

e da CETESB, por meio da qual ficou acordado o encaminhamento pelo DAEE de

estudos e acdes desenvolvidas para implementacdo da barragem Duas Pontes.

O DAEE protocolou na ANA o Oficio OF/UGP BG-PCJ/n° 084/2020 de 06/11/2020
em que afirma ndo ter conhecimento sobre os resultados das andlises da ANA
referente aos estudos das cargas de fosforo afluentes ao futuro reservatorio
apresentados em 2019 e acrescenta que além das medidas de melhoria nos sistemas
de saneamento nos municipios a montante do reservatério j& previstos nos estudos,
ainda avalia como alternativa adicional a implantacdo de um sistema de fratamento

das adguas do rio Camanducaia.

No Oficio ANA n° 420/2020/SRE/ANA de 11/11/2020, a ANA encaminhou ao DAEE
o Parecer Técnico n°® 83/2019/COREG/SER com as andlises dos estudos de cargas de
fosforo afluentes ao reservatério da barragem Duas Pontes, e solicitou a apresentacdo
de informacdes técnicas mais detalhadas sobre o sistema de tratamento de dguas do

rio Camanducaia.

Em 26/11/2020 o Oficio SUP/1344/2020, no qual apresenta, além das informacdes
sobre os estudos de qualidade requeridos nos oficios anteriores e acordados na
reunido de 18/11/2020, informacdes atualizadas sobre as pendéncias de
esclarecimentos sobre outros aspectos técnicos da barragem Duas Pontes, apontados
nos Pareceres Técnicos n° 130/2016/COREG/SRE e n°® 57/2019/COREG/SER, de andlise

dos pedidos de outorga anteriores.

Novamente, em 27/11/2020 foi realizada reunido, em plataforma virtual, entre
representantes da ANA, do DAEE e da CETESB na qual foi apontada pela ANA, a partir
de consideracdes iniciais sobre a documentacdo protocolada pelo DAEE, pendéncia
quanto & indicacdo da eficiéncia e da carga a ser tratada pelos sistemas de
tfratamento emrio propostos, bem como a avaliacdo considerando a influéncia desses

sistemas na concenfracdo de cargas afluentes ao reservatério. Nessa reunido foi
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relembrada ao DAEE a alternativa de tratativas junto aos Comités PCJ com relacdo &

indicacdo de metas intermedidrias e final de enquadramento no rio Camanducaia,

considerando o reservatério da barragem Duas Pontes.

O DAEE encaminhou & ANA o Oficio/SUP/1383/2020, de 03/12/2020, no qual
anexa copia do Oficio Comités PCJ n° 178/2020 com consideracdes sobre as metas do
Plano das Bacias PCJ 2020 a 2035 e a efetivacdo do enquadramento do rio
Camanducaia, com énfase na barragem Duas Pontes, bem com o cronograma
atualizado e detalhado da contracdo dos projetos e dadas obras de saneamento dos

municipios de Amparo e Monte Alegre do Sul.

No Oficio n® 445/2020/SRE/ANA acerca dos aspectos de qualidade da dgua do
reservatorio, foireiterada a necessidade de apresentacdo de detalhamentos técnicos
das alternativas de tratamento propostas para abatimento das cargas de foésforo ao
reservatoério da barragem Duas Pontes, especificamente para o sistema de tratamento
em rio proposto, considerando o balanco de cargas a partir das estimativas de carga
bruta elaboradas pelo Parecer Técnico n° 83/2019/COREG/SRE (doc. 078632/2019-91)
e as cargas a serem removidas com os tratamentos propostos de forma a atingir uma
carga remanescente compativel o limite de foésforo total da Classe Il na condicdo de

reservatério correspondente.

As consideracoes sobre as prévias andlises técnicas e as pendéncias elencadas
no Oficio n° 445/2020/SRE/ANA foram adiantadas ao DAEE em reunido virtual realizada
em 04/12/2020 entre representantes desse Departamento, da ANA e dos Comités PCJ,
conforme as fratativas narradas na Ajuda-memaria sob o documento n° 060844/2020.
Nessa reunido, foi comunicada pela ANA a necessidade de oficializar requerimento

de outorga para a barragem Duas Pontes, para continuidade da andlise técnica.

Em 11/12/2020, o DAEE enviou, entdo, o Oficio/SUP/1411/2020 com formalizagcdo

de novo pedido de outorga de direito de uso de recursos hidricos para a barragem
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Duas Pontes junto a ANA e informagdes técnicas em resposta ao Oficio n°
445/2020/SRE/ANA e os encaminhamentos acordados na reunido de 04/12/2020.

Em 30/12/2020 a ANA emite Parecer Técnico n° 94/2020/COREG/SER sobre a
outorga de direito de uso de recursos hidricos para a barragem Duas Pontes, rio
Camanducaia, com a finalidade de regularizacdo de vazdes, municipio de Amparo,

Estado de Sao Paulo.

1.7 COMUNICAGAO COM STAKEHOLDERS

Alguns stakeholders tém se comunicado, frequentemente, com o DAEE por
meio de oficios e e-mails, seja para encaminhar duvidas e/ou manifestos em relacdo
ao empreendimento. O DAEE tem respondido a tfodos os interessados prontfamente,

conforme apresentado no quadro abaixo:

Stakeholder Data Assunto Referéncia

Secretaria de Combate d infestacdo de

Saude da carrapato-estrela transmissor Of. UGP BG-PCJ
18/11/2022

Prefeitura de da febre maculosa na regido N°102/2022

Amparo do futuro reservatorio.

Atendimento das condicoes
para o inicio dos servicos de
elaboracdo do projeto Of. UGP BG-PCJJ
executivo, linha de N°104/2022
transmisséo de 345 kv —
FURNAS Campinas

CORPORACAO
ANDINA DE 25/11/2022
FOMENTO - CAF
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Prefeitura de Sistema de Coleta,
Monte Alegre do Afastamentos e Tratamento .
21/11/2022 i Oficio/SUP/1679/2022
Sul de Esgoto Sanitario de Monte
Alegre do Sul
Sistema de Coleta,
Prefeitura de Afastamentos e Tratamento ,
21/11/2022 ] Oficio/SUP/1680/2022
Amparo de Esgotfo Sanitdrio de
Amparo

Quadro 2 - Comunica¢cdo com Stakeholders.

1.8 ATENDIMENTO AS CONDICIONANTES DA LICENGA DE INSTALAGAO

A Licenca Ambiental de Instalacdo n° 2617, vdlida até 10 de junho de 2026

contempla noventa e seis exigéncias especificas apresentadas da seguinte forma:
e Antes do Inicio das obras — 6 condicionantes;
e Durante aimplantacdo do empreendimento - 49 condicionantes;

e Por ocasido da supressdo de vegetacdo da drea do reservatério — 2

condicionantes;

e Por ocasi@o da solicitacdo da Licenca Ambiental de Operacdo - 27

condicionantes;
e Durante a operacdo do empreendimento — 12 condicionantes;

A seguir apresenta-se o acompanhamento de atendimento as condi¢cdes

especificas da LI, conforme os seguintes status:

e Atendida: a evidéncia de que a exigéncia técnica ou complementar foi

atendida com uma acdo pontual ou um programa j& concluido;
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e Em atendimento: a a¢cdo ou o programa é de médio a longo prazo e estd

em cumprimento. Neste caso, a evidéncia é o relatdrio e documentos
necessarios para comprovar o atendimento parcial. Também se aplica
aos programas em que dependem de aprovacodes e acdes de terceiros,
como instituicoes, secretarias etc. Neste caso, a evidéncia é o protocolo,

e/ou relatdrio e /ou oficio;

¢ Em planejamento: parte do programa planejado para a fase de
implantacdo da barragem foi cumprido e estd em fase de planejamento

para o periodo de operacdo da mesma, ou ainda ndo foi iniciado;

e Outros: justificativa de eventuais mudancas ou causas do ndo

atendimento.

Programa Condicionante Status
Antes do inicio das obras

Atendida
Protocolado

11 ) Apresentar a Outorga de Direito de Uso de CETE]S;EQQQe?T]]S/QO
Recurso Hidrico para a Barragem Duas Pontes. 27/07,/2020. Oficio

UGP BG-PCJ n®

055_2020
Apresentar relatério contendo a simulacdo da
operacdo da Barragem Duas Pontes, més a més, .
. ~ Atendida
para um ano fipico e um ano seco, das vazoes
Protocolado

afluente, regularizada e defluente nos diferentes

) . CETESB.022015/20
mecanismos de vertimento (vertedouro, escada
1.2 - . . - 18-69 em
de peixe etc.), apresentando discussdo de forma

. 27/07/2020.0ficio
a comprovar que as medidas adofadas e o
- = : UGP BG-PCJ n
propostas ndo afetar@do os usos a jusante e
gy = : 055_2020
garantirdo a manutencdo do ecossistema
aqgudtico a jusante.
Programa de | Comprovar a execucdo das acdes de Atendida
13 Comunicagcd | comunicagdo redlizadas no dambito  do Protocolado
) o e Interacdo | Programa de Comunicacdo e Interacdo Social | CETESB.022015/20
Social (pelos meios de comunicacdo e reunides), em 18-69 em
28
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Programa Condicionante Status
especial dirigidas aos proprietdrios de atividades | 27/07/2020. Oficio
econdmicas atfingidas; e o funcionamento do UGP BG-PCJ n°
Centro de Comunicacdo permanente para 055_2020
atendimento aos questionamentos, sugestoes e
eventuais criticas da populacdo.

. Atendida
Comprovar, no dmbito do Subprograma de
FIOEIEIE et Recepcdo, Atendimento e Destino de Animais Fieiiecei el
Monitoramen | . pGao, . ~ CETESB.022015/20
Silvestres, a implantagdo do Posto de
1.4 toe : s . 18-69 em
- Atendimento provisério, com infraestrutura -
Conservacdo - . . 27/07/2020. Oficio
necessariac ao afendimento emergencial de 5
eleleline animais resgatados doentes ou feridos HelP B G T
S : 055_2020
Atendida
Programa de | Apresentar Autorizacdo de Manejo in  sity, Protocolado
Monitoramen | emitida pelo Departamento de  Fauna | CETESB.022015/20
1.5 foe (DeFau/SIMA), para as atfividades de 18-69 em
Conservacdo | monitoramento de atropelamento de fauna da | 27/07/2020.0ficio
da Fauna Barragem Duas Ponftes. UGP BG-PCJ n°
055_2020
Programa de Atendida
Controle Protocolado
Ambiental Comprovar a aprovacdo do Plano de Trafego = CETESB.022015/20
1.6 das Obras para as obras da Barragem Duas Pontes pelo 18-69 em
Subprograma  érgdo competente do municipio de Amparo. 27/07/2020.0ficio
de Controle UGP BG-PCJ n°
de Tréfego 055_2020
Durante a implantagcdo do empreendimento
Proarama de Apresentar o Plano de Fogo previomente a
g exploracdo da jazida de rocha, bem como as Atendida.
Controle : - ~ . L
2.1 . medidas de comunicacdo social, resgate de = Parecer Tecnico
Ambiental o - o
das Obras fauna e ictiofauna especificas para a fase das n° 151/21/IE.

detonacodes.

Programa de Obter as licencas ambientais para eventuais
Controle

2.2 instalacoes industriais (usinas de concreto, asfalto | Em atendimento

g;bggrg etc.), junto & Agéncia Ambiental de Paulinia.
Obter as autorizacdes das concessiondrias
23 responsdveis pelas infraestruturas existentes na E .
. , . - R m atendimento
drea do empreendimento, previamente as
intervencoes a serem realizadas.
Programa de | Apresentar, antes das atividades de supressdo Atendida
Monitoramen | de vegetacdo, os resultados da primeira Protocolado
24 toe campanha do Subprograma de Monitoramento | CETESB.022015/20
Conservacdo | da Fauna. Demonstrar a revisdo da malha 18-69 em
da Fauna amostral do Subprograma, de modo a @ 14/08/2020. Oficio
29
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Programa Condicionante Status
Subprograma | contemplar pontos nas duas dreas localizadas a UGP BG-PCJ n°®
de sudeste do futuro barramento, que serdo 062_2020
Monitoramen | utilizadas para translocacdo da fauna, conforme
to da Fauna | indicado no Subprograma de Resgate da Fauna
Silvestre.
Atendida
Programa de Obter, antes das atividades de supressdo de Protocolado
Monitoramen  vegetacdo, Autorizacdo de Manejo in situ, CETESB.022015/20
25 foe emitida pelo Departamento de Fauna da 18-69 em
Conservacdo @ Secretariac do Meio Ambiente (DeFau/SIMA), 14/08/2020. Oficio
da Fauna para as atividades de resgate da fauna. UGP BG-PCJ n°
062_2020
Apresentar, antes das atividades de supressdo
de vegetacdo, o levantamento da capacidade
de suporte dos potenciais dreas de soltura da Atendida
Programa de | fauna, com base nos dados obtidos na primeira Protocolado
Monitoramen | campanha de monitoramento de fauna e | CETESB.022015/20
2.6 toe considerando  os  estudos  floristicos e 18-69 em
Conservacdo | fitossocioldgicos realizados na drea. Deverd | 14/08/2020. Oficio
da Fauna ainda ser apresentada a comprovacdo da UGP BG-PCJ n°®
dominialidade da drea de soltura ainda em fase 062_2020
de desapropriacdo e/ou as anuéncias dos
proprietdrios.
Atendida
Apresentar, no prazo de 02 (dois) meses da ANEXO XII
emissdo da LI, o detalhamento do Subprograma = Protocolado no
de Conservacdo da Fauna Silvestre a ser 2° Relatdrio
Programa de desenvolvido no &mbito do Programa de  Quadrimestral -
2.7 | Monitoramen Monitoramento e Conservacdo da Fauna para a Programa de
to de Fauna | Barragem Duas Pontes, contendo medidas € = Monitoramento
planos para o atendimento ds condicionantes de Fauna do
2.5 26, 2.7, 28 e 2.9 da Anuéncia Prévia n° presente relatério
04/2020/SUPES/SP do IBAMA. CETESB.022015/20
18-69
Atendida
Apresentar, no prazo de 02 (dois) meses da ANEXO XV
emissdo da LI, o detalhamento de um | Protocolado no
Programa de | Subprograma de Conservacdo da Ictiofauna, a 2° Relatdrio
Monitoramen | ser implementado no dmbito do Programa de | Quadrimestral -
2.8 . ~ .
fo de Monitoramento e Conservacdo da Ictiofauna, Programa de
Ictiofauna contemplando medidas e acdes que atendam | Monitoramento

as Condicionantes 2.10 e 2.13 da Anuéncia
Prévia n° 04/2020/SUPES/SP do IBAMA.
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2.9

2.10

2.11

2.12

Programa

Programa de
Monitoramen
fo de
Ictiofauna

Programas
de
Monitoramen
to da Biota
Aqudtica e
de
Monitoramen
fo de
Invertebrados
de Interesse
Médico
Sanitdrios

Programa de
Monitoramen
to
Hidroldgico

Programa de
Gestdo
Ambiental
das Obras

Condicionante

Apresentar, no prazo maximo de 02 (dois) meses
da emissédo da LI, os resultados da primeira
campanha do Subprograma de Monitoramento
da Ictiofauna realizada antes do inicio das obras,
contemplando a metodologia empregada em
consondncia com as diretrizes do Parecer
Técnico n° 069/20/IE (incluindo andlise do estagio
de maturacdo gonadal de espécies de maior
importdncia, e coletas ativas e passivas de ovos,
larvas, pds-larvas e alevinos), registro fotogrdfico
das atividades, andlise critica dos resultados e
cronograma de atividades para o préximo
periodo.

Apresentar, no prazo mdaximo de 02 (dois) meses
da emissdo da LI, os resultados da primeira
campanha dos Programas de Monitoramento
da Biota Aqudtica e de Monitoramento de
Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrios
realizada antes do inicio das obras. Observar as
diretrizes da Resolucdo SMA 100/2013 relativas
aos resultados analiticos.

Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1°
relatério  quadrimestral do  Programa de
Monitoramento Hidroldégico (o que ocorrer
primeiro), a versdo definitiva do Plano de
Trabalho e Rede de Monitoramento Hidroldgico

georreferenciada, e com cronograma
afualizado.
Apresentar  relatérios quadrimestrais de

acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e
dos Programas Ambientais e Subprogramas,
comprovando por meio de registros fotograficos
daftados: a implementacdo das medidas
mitigadoras previstas, informagdes sobre o
avanco da obra, as atividades desenvolvidas no
periodo, a avdliacdo de desempenho dos
programas, 0s mecanismos de gestdo adotados,
as ndo conformidades verificadas em campo, as
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Status
CETESB.022015/20
18-69

Atendida
Protocolado
CETESB.022015/20
18-69 em
19/08/2020. Oficio
UGP BG-PCJ n°
064_2020

Atendida
Protocolado
CETESB.022015/20
18-69 em
19/08/2020. Oficio
UGP BG-PCJ n°®
064_2020

Atendida

ANEXO Il

1° Relatdrio

Quadrimestral

protocolado em

04/12/2020
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

Em atendimento
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020
(Processo: CETESB
022015/2018-69)
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Programa

Programa de
Controle
2.13 Ambiental da
Obra

Subprograma

de Resgate e

Reintroducdo
de

Germoplasm
a

2.14

Subprograma
de
2ol Destinacao
da Biomassa

Programa de
Revegetaca
oe

2.16

Condicionante
respectivas acodes corretivas adotadas e a

equipe técnica responsdavel. Apresentar os
resultados em planilhas eletronicas editdveis
(extensdo xls, ou compativel) e a localizacdo
georreferenciada dos pontos amostrais.

Incluir, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Confrole
Ambiental da Obra, a comprovacdo da
instalacdo e correto funcionamento do sistema
separador dagua-dleo (SAO) e dos demais
sistemas de efluentes gerados durante as obras,
além do sistema de abastecimento de dgua dos
canteiros e frentes de obra; o inventdrio de

residuos e das fontes fixas de poluicdo
atmosférica e os mecanismos de controle
especificos por fonte; e os pontos de

monitoramento de ruidos.

Incluir, no 1° relatério quadrimestral  de
acompanhamento do Subprograma de Resgate
e Reinfroducdo de  Germoplasma, a
comprovacdo da instalacdo de viveiro de
espera junto ao Canteiro Administrativo com
capacidade para producdo e manutencdo de

mudas compativel ao empreendimento;
localizacdo das dreas utilizadas  para
franslocacdo do germoplasma resgatado

(prioritariamente nos remanescentes florestais da
futura APP) e proposta de monitoramento destas
dreas, a fim de vadlidar as técnicas e
procedimentos adotados para a coleta e
franslocacdo. Informar, ainda, se o viveiro de
espera serd adaptado para a continuidade das
acdes de fomento florestal por um periodo
minimo de 5 anos.

Incluir, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento  do  Subprograma  de
Destinacdo da Biomassa, a localizacdo
georreferenciada dos acessos utilizados para
escoamento do material lenhoso.

Comprovar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Revegetacdo e Enriguecimento Florestal, o inicio
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Status

Atendida
ANEXO |
1° Relatdrio
Quadrimestral

protocolado em

04/12/2020
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

Atendida
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

Atendida
ANEXO X
1° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
04/12/2020
(Processo: CETESB
022015/2018-69)
Atendida
1° Relatdrio
Quadrimestrall
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Programa Condicionante Status
Enriquecimen | do plantio da APP, indicando, em foto aérea, a | protocolado em
to Florestall localizacdo dos plantios. Incluir o cronograma de 04/12/2020

restauracado florestal da APP; o projeto de plantio | (Processo: CETESB
e/ou restauracdo florestal a ser aplicado em | 022015/2018-69)
cada setor; os registros fotogrdficos; informacdes

sobre as mudas produzidas no periodo; os

avangcos dos plantios e afividades de

manufencdo realizadas; procedimentos

adotados para o armazenamento apropriado

do germoplasma, entre outros.

Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de

acompanhamento do Programa de
Revegetacdo e Enriqguecimento  Florestal,
avaliacdo quanto & necessidade de Atendida
Programa de @ realocacdo/adaptacdo do viveiro de mudas 1° Relatdrio
Revegetacd instalado na drea do futuro reservatério da Quadrimestral
217 oe Barragem Pedreira para a propagacdo e @ profocolado em
Enriguecimen armazenamento tempordrio de mudas e 04/12/2020

to Florestal propdgulos resgatados no  dmbito  do (Processo: CETESB
Subprograma de Salvamento de Germoplasma = 022015/2018-69)
da Barragem Duas Pontes, incluindo a avaliacdo
da compatibilidade dos cronogramas e etapas
das obras de ambos os empreendimentos.

Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento de Qualidade das Aguas
Superficiais e Sedimentos, as tratativas realizadas
junto ao Comité de Bacias do PCJ para a
disponibilizagdo dos recursos previstos no
Programa de Recuperacdo da Qualidade das

Programa de | ¢ . - . Atendida
. Aguas das bacias dos rios Camanducaia e o -
Monitoramen AN 1° Relatdrio
to de Jaguari, a montante das barragens, conforme Quadrimestral
. Plano de Aplicacdo Plurianual (PAP-PCJ) 2017-
2.18 Qualidade L ) . protocolado em
? 2020. Apresentar o cronograma fisico-financeiro
das Aguas . ~ - 04/12/2020
S da implementacdo das obras de abatimento :
Superficiais & das cargas pontuais de fésforo, que incluem (Processo: CETESB
Sedimentos 9as pon - d 022015/2018-69)
adequacdo do sistema de coleta e afastamento
de esgotos do municipio de Amparo, ©
fratamento tercidrio de esgotos de Monte Alegre
do Sul (sede municipal e distrito de Mostardas),
da sede municipal de Amparo e dos distritos de
Trés Pontes e de Arcadas (Amparo), com
eficiéncia de 96% na remocdo de fosforo.
219 Programa de | Incluir, no 1° relatério quadrimestral de Atendida
) Limpeza e acompanhamento do Programa de Limpeza e ANEXO XXII
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Programa Condicionante Status
Desinfeccdo Desinfeccdo da Area de Inundacdo, os 1° Relatdrio
da Areade resultados da Investigacdo Confirmatéria das Quadrimestral
Inundacdo,  duas Areas Suspeitas (AS1 e AS2); cadastro e  protocolado em

localizacdo georreferenciada dos focos de 04/12/2020
contaminacdo objeto de limpeza e desinfeccdo | (Processo: CETESB
(currais, fossas, depdsitos etc.); detalhamento = 022015/2018-69)
das atividades de limpeza e inspecdo; dreas
para disposicdo do material recolhido.
Apresentar, no 1° relatdério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento da Dindmica das Aguas
SubterrGneas, os resulfados dos Estudos de
Detalhe, incluindo mapeamento geoldgico-
geotécnico e hidrogeoldgico da futura drea

) 2 . - Atendida
Programa de | alagada e entorno; reavaliacdo da localizagdo 1° Relatdrio
Monitoramen | e do nUmero dos pocos, considerando a .
- S X Quadrimestral
to da possibilidade de eventuaisimpactos em dreas de
2.20 A S . . . | protocolado em
Dindmica das | terceiros; interferéncia em dreas contaminadas; 04/12/2020
Aguas adequacdo da frequéncia das campanhas no :
A\ . e ! (Processo: CETESB
Subterr@neas | periodo de obras, com inicio do monitoramento
. 022015/2018-69)
pelo menos um ano antes da data prevista para
o enchimento do reservatério; a indicacdo das
dreas susceptiveis a encharcamentos; além das
formas de mitigagcdo ou compensacdo para
eventuais perdas de dreas e impactos estruturais
em edificacoes e infraestruturas lindeiras.”
Apresentar, no 1° relatdério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de
Recomposicdo da Infraestrutura, avaliacdo Atendida
sobre a eventual interferéncia do barramento da Relatdrio de
Programa de . -
ReCOMDOS] PCH Feixos com o fufuro reservatorio, Andamento
2.21 o dpo ¢ considerando a altura da crista do barramento | protocolado em
da PCH e os niveis minimos do reservatério a ser 13/06/2022.
Infraestrutura . . o
formado, e eventuais medidas mitigadoras e/ou (Processo
acdes estruturais para evitar impactos de | 022015/2018-69).
interrupcdo do fluxo e d ictiofauna em eventos
criticos de estiagem.
- . Atendida
Comprovar, no prazo maximo de 06 (seis) meses L
. ~ s Relatdrio de
da emisséo da LI, a conclusdo da aquisicdo das
. - L. A Andamento
dreas que compdem o reservatorio e a Area de
222 ~ protocolado
Preservacdo Permanente, apresentando o0s OF/UGP BG-
s ooioes STISeel maes com o8 | e hcope/acas
prop posse. S&o Paulo, 16 de
34
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DAEE

Programa

2.23

Plano
Ambiental de
Conservacdo

e Uso do
Entorno do
Reservatdrio
Avrtificial

224

Plano
Ambiental de
Conservacdo

e Uso do
Entorno do
Reservatodrio
Avrtificial

2.25

226

Condicionante

Apresentar, no prazo mdximo de 06 (seis) meses
da emissdo da LI, o Projeto Executivo de
restauracéo florestal da Area de Preservacdo
Permanente — APP da Barragem Duas Pontes
(excluida a drea cadastrada no Projeto SARE n°
27.206), contendo, no minimo: localizacdo das
dreas alvo; caracterizacdo detalhada de cada
frecho (declividade, condicdo do solo,
ocupacdo da drea, presenca de espécies
exdticas com potencial de invasdo etc.);
metodologia a ser adotada; lista das espécies
nativas  selecionadas;  detalhamento  das
afividades previstas para as etapas de
manutencdo € monitoramento, inscricdo do
Projeto no Sistema Informatizado de Apoio &
Restauracdo Ecolégica — SARE, cronograma e
equipe técnica responsdvel e respectivas
Anotacdes de Responsabilidade Técnica — ARTs.
Apresentar, no prazo mdaximo de 06 (seis) meses
da emissdo da LI, proposta detalhada de Plano
Ambiental de Conservacdo e Uso do Entorno do
Reservatério  Artificial -  PACUERA, em
consoné@ncia com a Lei Federal 12.651/2012,
para subsidio da emissdo do Termo de
Referéncia, informando os critérios a serem
adotados para a definicdo da drea de
abrangéncia do Plano; os aspectos do
diagndstico ambiental especifico para o Plano,
com a caracterizacdo das atividades realizadas
na drea de abrangéncia; as zonas previstas; os
atores envolvidos e as formas e mecanismos de
implementacdo e gestdo.

Apresentar, no prazo mdximo de 06 (seis) meses
da emissdo do Termo de Referéncia, o Plano
Ambiental de Conservacdo e Uso do Entorno do
Reservatério  Artificial -  PACUERA, em
consondncia com a Lei Federal 12.651/2012,
elaborado com a participacdo do Comité de
Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai,
prefeituras locais, comunidades afetadas etc.
Apresentar, no prazo mdéximo de 12 (doze) meses
da emissdo da LI, relatério comprobatdrio da
implantacdo do Projeto cadastrado no SARE n°

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

ACOES Rev.00 - (\msm»cmﬂlPEREnG
(e

Status
dezembro de
2020.

Atendida
Protocolado em
27/04/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)
SARE-32658

Atfendida
Protocolado em
02/07/2021.
OF/UGP BG-
PCJ/NC058/2021.
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

Em atendimento.
Aguardando
emissdo do Termo
de Referéncia
pela CETESB

Em atendimento.
Oficio UGP BG-
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Programa

Programa de

Comunicacd

o € Interacdo
Social:

2.27

Condicionante
27.206, acompanhado de ART de profissional
habilitado, incluindo documentacdo fotogrdfica | 067/2021protocol

datada e georreferenciada do local antes e
apds o plantio.

Comprovar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de
Comunicacdo e Interacdo Social: a divulgacdo
e a manutencdo de um canal de comunicacdo
permanente com a populacdo, visando
minimizar eventuais problemas relacionados ao
frdfego e sistema vidrio, incoémodos gerados
pelas obras; e informar sobre o nimero de vagas
a serem abertas e o perfil profissional exigido
para contratacdo; questdes relativas &
seguranca da barragem e qualidade das dguas.
Contemplar a comunicagcdo aos moradores,
principalmente os de jusante, sobre a elevacdo
do nivel d'édgua a jusante apds a primeira etapa
de enchimento do reservatério quando a

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

barragem comecar a liberar a vaozdo

regularizada.

ACGES Rev.00 — ('nnsm’cin’uPEREnG
CPc | |Barragens
o

Status
PCJ

odojunto &

CETESB com novo

cronograma em
04 de agosto de
2021. Processo:
CETESB
017593/2020-83
Em atendimento
ANEXO XVI

1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
16/07/2021

4° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatério
Quadrimestrall
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
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Programa Condicionante Status
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO XVI
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestral
Incluir, nos relatérios quadrimestrais de | protocolado em
acompanhamento  do  Subprograma  de 16/07/2021
Controle de Erosdo e Assoreamento, as medidas
adotadas para confrole de erosdo e 4° Relatério
assoreamento; intensificacdo das atividades nas Quadrimestrall
etapas construtivas com maior potencial de | protocolado em
desencadeamento de processos de dinédmica 03/12/2021
superficial; compatibilizacdo das medidas de
confrole e das afividades de recuperacdo das 5° Relatdrio
dreas com o cronograma de obras. Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

Subprograma
de Conftrole
2.28 de Erosdo e
Assoreament
o

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022
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Programa

Programa de
Monitoramen
to da
Estabilidade
de Encostas
Marginais e
Processos
Erosivos

2.29

www.daee.sp.gov.br

Condicionante

Incluir, nos relatérios  quadrimestrais  de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento da Estabilidade de Encostas
Marginais e Processos Erosivos, os resultados das
etapas previstas, definicdo das medidas
mitigadoras a serem adotadas previaomente e
durante o enchimento do reservatdrio e na fase
de operacdo, e os resultados do monitoramento
prévio das dreas prioritdrias. Apresentar, no 1°
relatério quadrimestral, os resultados da etapa
de Mapeamento Geoldgico Geotécnico de
Detalhe.

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS
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DAEE

Status
Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO VI
1° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021

5° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
07/04/2022

6° Relatoério
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69
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Programa Condicionante Status
Em atendimento
ANEXO |
1° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
04/12/2020
2° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021
3° Relatdério
Quadrimestrall
Incluir, nos  relatérios quadrimestrais  de | protocolado em
acompanhamento do Programa de Confrole 16/07/2021
Ambiental das Obras, o balanco dos
quantitativos de materiais de escavacdo, 4° Relatdrio
empréstimo e excedente no  periodo, Quadrimestral
Programa de | detalhando o tipo de material e drea para | protocolado em
230 Controle destinacdo (proviséria ou definitiva) e a situacdo 03/12/2021
) Ambiental de exploracdo das dreas, bem como as medidas
das Obras de confrole de poluicdo adotadas e, as medidas 5° Relatdrio
tomadas para encerramento da exploracdo e Quadrimestral
deposicdo de material nas mesmas de acordo | protocolado em
com o previsto no cronograma de exploragdo e 07/04/2022
encerramento das dreas de jazidas, bota-espera
e bota-fora. 6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022
7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022
Processo: CETESB
022015/2018-69
Subprograma | Incluir, nos  relatérios  quadrimestrais  de Em atendimento
2.31 de Confrole  acompanhamento  do  Subprograma  de ANEXO |
Ambiental Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

AQGES Rev.00 = conssrcioSUPERENG
c Pc | | Barragens
(o

39

consércio




SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170/175-8 3293-8200/8201-CEP 01014-000-SGo Paulo-SP

DAEE

www.daee.sp.gov.br

Programa Condicionante Status
dos Canteiros = Apoio, as medidas adotadas para o treinamento 1° Relatdrio
e Areasde  ambiental dos trabalhadores, gerenciamento de Quadrimestrall
Apoio residuos e efluentes, com indicacdo das protocolado em
empresas receptoras, controle do trdfego de 04/12/2020
veiculos e de mdquinas; controle da geracdo de
poeira e da emissdo de ruido. 2° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021

4° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
03/12/2021

5° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais de

acompanhamento do Programa de Controle Em atendimento

Programa de

2.32 Con"rrole Ambiental das Obras, as atividades do Plano de OANEXO, l.
Ambiental . , s . 1° Relatério
Gerenciamento de Residuos Sdlidos realizadas .
das Obras ! . : SN Quadrimestral
no periodo, incluindo no minimo: balan¢co dos
40
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Condicionante

residuos gerados, em formato de planilha,
contendo: classificacdo de acordo com
legislagcdo e normas pertinentes; descricdo das
formas de acondicionamento e armazenamento
por tipo de residuo; indicacdo dos locais de
armazenamento; descricdo dos tipos de
fratamento,

reutilizacdo/reciclagem/recuperacdo e/ou
disposicdo final dos residuos; e documentacdo
comprobatdria da correta destinacdo;
resultados dos indicadores e ndo conformidades
observadas.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DAEE

Status
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021

)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

233

Programa de
Supressdo de
Vegetagdo

Apresentar, nos relatdérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Supressdo
de Vegetacdo e respectivos subprogramas,
informacdes sobre o avanco das atividades de
supressdo, quanfitativos de supressdo de
vegetacdo, foto aérea indicando os locais de

Em atendimento
ANEXO X
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

AQGES Rev.00 = conssrcioSUPERENG
c Pc | | Barragens
(o

41

consércio




www.daee.sp.gov.br

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170/175-8 3293-8200/8201-CEP 01014-000-SGo Paulo-SP

DAEE

Programa

Programa de
Revegetaca
oe
Enriguecimen
to Florestal

234

Condicionante
supressdo, medidas mitigadoras implementadas,
ocorréncia de ndo conformidades, resultados

dos indicadores e metas alcancadas, a
qguantificacdo do volume de material lenhoso
gerado e respectivos comprovantes de
destinacdo, registros fotogrdficos, resultados
obtidos e responsdveis técnicos. Caso seja
necessdria a movimentacdo do material lenhoso
para limites que excedam a propriedade de
origem, obter a Autorizacdo de Utilizacdo de
Matéria-Prima Florestal — AUMPF.

Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de
Revegetacdo e Enriguecimento Florestal e
Subprogramas (Incremento da Conectividade e
Reflorestamento  das  APPs  dos  Futuros
Reservatdrios), a descricdo das atividades
realizadas; registros fotogrdficos; indicacdo, em
foto aérea, dos plantios realizados por setor da
APP; informacdes sobre o monitoramento das
mudas e servicos de manutencdo realizados;

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS
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Status

2° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021

3° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021

5° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestrall
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO X
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestral
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Programa Condicionante Status

cronograma de atividades para o préoximo | protocolado em

periodo; e responsdvel técnico. Comprovar a 05/04/2021

execucdo dos plantios da APP do futuro

reservatério em locais prioritdrios para o 3° Relatério

afugentamento da fauna durante a supresséo Quadrimestral

de vegetacdo. protocolado em
16/07/2021

(Processo: CETESB
022015/2018-69)

4° Relatdério
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestrall
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Programa de
Monitoramen
foe
Conservacado
da Fauna

Comprovar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento e Conservacdo da Fauna e
Subprogramas: as atividades desenvolvidas para
salvaguarda da fauna antes e durante a
supressdo de vegetacdo; monitoramentos
realizados considerando as diretrizes do Parecer
Técnico n° 069/20/IE; metodologia empregada;
localizagcdo dos pontos de amostragem em foto

Em atendimento
ANEXO XI|
1° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
04/12/2020

2° Relatério

Quadrimestral

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

AQGES Rev.00 = conssrcioSUPERENG
c Pc | | Barragens
(o
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DAEE

Programa Condicionante Status
aérea georreferenciada; registros fotogrdficos | protocolado em
das atividades; avaliacdo critica dos resultados 05/04/2021
obtidos; ndo conformidades e respectivas
medidas corretivas adotadas; equipe técnica 3° Relatdrio
responsdvel com respectivas  ARTs; e Quadrimestrall
cronograma para o proximo  periodo. Tais | protocolado em
relatérios deverdo incluir os registros de eventuais 16/07/2021
atropelamentos da fauna, os quais deverdo
subsidiar a indicacdo das vias de circulacdo a 4° Relatdrio
serem sinalizadas na drea sob influéncia do Quadrimestral
empreendimento. protocolado em
03/12/2021
5° Relatério
Quadrimestrall
protocolado em
07/04/2022
6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022
7° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
19/12/2022
Processo: CETESB
022015/2018-69
Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de = Em atendimento
Subprograma | acompanhamento do Subprograma de Resgate ANEXO XV
de Resgate | da Ictiofauna nas Areas das Ensecadeiras e do 1° Relatdrio
da Ictiofauna | Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, Quadrimestral
nas Areas a descricdo das atividades de salvamento e | protocolado em
das monitoramento realizadas, registros fotograficos, 04/12/2020
Ensecadeiras | fotos aéreas ou imagens de satélite com os
2.36 . L.
e do pontos de coleta e soltura georreferenciados e 2° Relatdrio
Subprograma em arquivo digital (formato .kml/kmz e Quadrimestral
de shapefile), identificacdo dos individuos | protocolado em
Monitoramen | capturados, avaliacdo critica dos resultados 05/04/2021
to da obtidos, eventuais ndo conformidades e
Ictiofauna medidas corretivas adotadas, equipe técnica 3° Relatdrio
responsdvel com respectivas ARTs e cronograma Quadrimestral

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

ACGES Rev.00 — ('\ms(wrcin’upe REnG
CPC | |Barragens
s
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DAEE

Programa Condicionante Status
para o proximo periodo. No Subprograma de | protocolado em
Monitoramento da Ictiofauna deverdo ser 16/07/2021

incluidas coletas ativas e passivas de ovos, larvas,
pds-larvas e alevinos.

(Processo: CETESB
022015/2018-69)

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

237

Programa de
Desapropriac
ao,
Indenizacdo
e Relocacdo
da
Populacdo

Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de
Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo da
Populacdo, as atividades realizadas no periodo
e previstas para a préxima etapa, o cadastro das
propriedades afetadas e os respectivos acordos
ou termos de imissdo na posse. Incluir
informacdes sobre o acompanhamento dos
problemas vivenciados pelos proprietdrios € ndo

proprietdrios atingidos pela desapropriacdo
e/ou relocacdo, informando o grau de
adaptacdo 4a nova situacdo e nivel de

satisfacdo. Tal Programa também deverd prever
o monitoramento da populacdo relocada por,

Em atendimento
ANEXO XVIII
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestral

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO

DAS

SOCIOAMBIENTAIS

ACGES Rev.00 - conssrcioSUPERENG
N
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Condicionante

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DAEE

Status

Subprograma
de Apoio aos

238 N

Proprietdrios

a0 menos, 12 (doze) meses, informando grau de
adaptacdo a nova situacdo, nivel de satisfacdo
€ 0s principais problemas a serem solucionados.

Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Apoio
aos Ndao Proprietdrios, as informacdes sobre o
acompanhamento dos problemas vivenciados
pela perda das atividades econdmicas,
especialmente pelos ndo proprietdrios
(informando grau de adaptacdo & nova
situacdo, nivel de satisfacdo dos relocados, e as
atividades desenvolvidas no periodo), registros
fotogrdficos datados, formuldrios de registro,
ndo-conformidades verificadas e respectivas
medidas  corretivas  adotadas,  afividades
previstas para o proximo periodo entre outros.

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

ACCES Rev.00 — conssrcioSUPERENG
CPC | |Barragens
s

protocolado em
16/07/2021

(Processo: CETESB

022015/2018-69)

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO XVIII

1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021
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Programa Condicionante Status
3° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO VII
1° Relatdrio

Incluir, nos relatérios  quadrimestrais  de Quadrimestral

Frogreime i acompanhamento do Programa de protocolado em

NECITRENING Acompanhamento de Direitos  Minerdrios, 04/12/2020
2.39 mento de . . .
Direitos eventuais fratativas realizadas com os detentores
N dos direitos minerdrios identificados na ADA da 2° Relatério
Minerarios .
barragem. Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021
47
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Condicionante

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

DAEE

Status

Programa de
Recomposic

2.40

do da
Infraestrutura

80
IMPLEMENTAGAO
SOCIOAMBIENTAIS

DAS

Incluir  nos  relatérios  quadrimestrais  de
acompanhamento do Programa de
Recomposicdo da Infraestrutura: as tratativas
realizadas com o©os atores envolvidos; as

anuéncias das Prefeituras locais; a indicacdo dos
pontos de acesso e de conexdo das
propriedades remanescentes qos bairros e
centros das cidades; o sistema de fluxo e acesso
aos equipamentos sociais e servicos; tabela
atualizada de quantitativos de desapropriacdo
para implantacdo das novas vias; o estagio da
readequacdo dos acessos para a obra e da
recomposicGo dos acessos definitivos, com
fracados georreferenciados. Apresentar, no 1°

RELATORIO QUADRIMESTRAL DE

ACCES Rev.00 — conssrcioSUPERENG
CPC | |Barragens
s

3° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69
Em atendimento
ANEXO XXI
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestral
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Programa Condicionante Status
relatério quadrimestral, o detalhamento dos | protocolado em
projetos vidrios definitivos, acompanhado de 16/07/2021

Estudo de Viabilidade de Acessos | (Processo: CETESB
complementar, comparando os quesitos de | 022015/2018-69)
interferéncia em vegetacdo e Areas de
Preservacdo Permanente, movimentacdo de 4° Relatdrio
terra, extensdo e tempo médio das rotas e Quadrimestral
conexdo com as propriedades locais, centros | protocolado em
urbanos e equipamentos sociais e servicos. 03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento

. L. . . ANEXOS XXIIl e XX
Incluir  nos  relatérios  quadrimestrais  de

1° Relatdrio
acompanhamento do Programa de Reforco da .
Programa de Quadrimestral
Infraestrutura e do Programa de Confrole da
Reforco da . I protocolado em
Saude Publica: o acompanhamento da
Infraestrutura . . . 04/12/2020
e do capacidade de atendimento dos equipamentos
2.4 urbanos disponiveis; as parcerias firmadas para o L.
Programa de . S . 2° Relatorio
melhoria e ampliacdo dos equipamentos, em .
Controle da . - ; - . Quadrimestral
, especial para os servicos de saude e educagdo;
Saude . - ; protocolado em
g o monitoramento da pressdo sobre os servicos
PuUblica S . . 05/04/2021
publicos; e eventuais medidas adotadas para
refor infraestruturas municipais. L.
eforco das infraestruturas municipais 30 Relatdrio
Quadrimestral
49
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DAEE
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Pro

Status
protocolado em
16/07/2021

rama Condicionante

4° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
03/12/2021

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento

ANEXO VI
1° Relatdrio

Quadrimestral

protocolado em
Programa de | Apresentar nos relatérios quadrimestrais de 04/12/2020
Monitoramen | acompanhamento do Programa de 2 Relatdrio

fo de Recuperacdo da Qualidade das Aguas das .

. . . . S Quadrimestral

242 Quollldode bacias do rio Camanducaia, avaliacdo do rotocolado em
das Aguas atingimento das metas e a eficdcia das medidas P 05/04/2021

Superficiais e | de abatimento de nutrientes para as cargas

Sedimentos | pontuais e difusas no futuro reservatério. o L
3° Relatdrio

Quadrimestral

protocolado em
16/07/2021

(Processo: CETESB
022015/2018-69)
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Programa Condicionante Status

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento

ANEXO VI

1° Relatdrio
Apresentar  relatdérios quadrimestrais de Quadrimestral
acompanhamento do Programa de profocolado em
Monitoramento de Qualidade das Aguas 04/12/2020
Superficiais e Sedimentos, informando sobre as
atividades realizadas, avaliando as alteracoes 2° Relatdrio

Programa de
Monitoramen

’ro'de da qualidade das dguas e relacionando-as com Quadrimestral
243 Qualidade - . .
. 0S UsOs € ocupacdo dos solos e adguas da bacia  protocolado em

das Aguas o .

A de contribuicdo do reservatério. Apresentar, 05/04/2021
Superficiais e . . ~ ¢ .

Sedimentos .cundq,' as eventuais ~ndo  con ormldo'des »
identificadas e as respectivas medidas corretivas 3° Relatdrio
adotadas, e o cronograma de afividades para o Quadrimestrall
proximo periodo. protocolado em

16/07/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)
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Programa Condicionante Status

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
(Processo: CETESB
022015/2018-69)

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO VI
1° Relatdrio
Apresentar, nos relatérios  quadrimestrais, Quadrimestral
informacdes detalhadas sobre a implantacdo | protocolado em

Programa de | das obras de abatimento das cargas afluentes 04/12/2020
Monitoramen | pontuais de fésforo que incluem: adequacdo do
fo de sistema de coleta e afastamento de esgotos do 2° Relatdrio

2.44 Qualidade municipio de Amparo, o tratamento tercidrio de Quadrimestrall
das Aguas esgotos de Monte Alegre do Sul (sede municipal | protocolado em

Superficiais e | e distrito de Mostardas), da sede municipal de 05/04/2021
Sedimentos | Amparo e dos distritos de Trés Pontes e de

Arcadas (Amparo), com eficiéncia de 96% na 3° Relatério
remocdo de fosforo. Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021
52
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Programa Condicionante Status
4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021

5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestrall
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO XXII
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

Programa de | Informar, nos relatdérios quadrimestrais de 2° Relatdrio
Limpeza e acompanhamento do Programa de Limpeza e Quadrimestral
2.45 Desinfeccdo Desinfeccdo da Area de Inundacdo, eventuais  protocolado em

da Areade alteragcdes no cadastro de pocos, fossas, 05/04/2021
Inundacdo | pocilgas, currais efc.
3° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021

4° Relatdrio
Quadrimestral
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Condicionante

DAEE

Status
protocolado em
03/12/2021

5° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Programas
de
Monitoramen
to da Biota
Aqudtica e
de
Monitoramen
fo de
Invertebrados
de Interesse
Médico
Sanitdrios

Apresentar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento dos Programas de
Monitoramento da Biota Aqudtica e de
Monitoramento de Invertebrados de Interesse
Médico Sanitdrios: resultados obtidos, andlise
critica dos resultados, informacdes sobre as
atividades readlizadas no periodo, registros
fotogrdficos, eventudis ndo conformidades
identificadas e as respectivas medidas corretivas
adotadas. Observar as diretrizes da Resolucdo
SMA 100/2013 relativas aos resultados analiticos.

Em atendimento
ANEXO Xl
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
05/04/2021

3° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
16/07/2021

4° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
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Programa Condicionante Status
5° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
07/04/2022

6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO V
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatério
Apresentar, nos relatdérios quadrimestrais do Quadrimestral
Programa de Monitoramento da Dinémica das protocolado em
Aguas Subterr@ineas, atualizacdo da rede de 05/04/2021
pocos de monitoramento da dgua subterrdnea

Programa de
Monitoramen

2.47 Di Afo.dq considerando além da avaliagdo da variagdo 3° Relatério
inGmica das p o . .
Aguas do nlvell doJengol frgghco, pontos SUJe!TOS~G Quadrimestral
Subterraneas contaminagdo, identificados na Avaliagdo  protocolado em
Preliminar e Investigacdo Confirmatéria de Areas 16/07/2021
Contaminadas.
4° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
5° Relatdrio
Quadrimestral
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Programa Condicionante Status
protocolado em
07/04/2022

6° Relatério
Quadrimestrall
protocolado em
25/08/2022

7° Relatério
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Em atendimento
ANEXO X
1° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
04/12/2020

2° Relatdrio
Comprovar, no &mbito dos relatdrios Quadrimestral
quadrimestrais  de  acompanhamento do | protocolado em

Programa de Monitoramento de Sismicidade, a 05/04/2021
Programa de instalacdo do Isismégrofo,l as OTividlodes )
: realizadas no periodo, relatérios dos periodos 3° Relatdrio
Monitoramen - .. . .
2.48 to de monitorados, frequéncia de coleta e envio de Quadrimestral
Sismicidade dados, bem como os meios de transmissdo de | protocolado em
dados e a equipe técnica responsdvel, bem 16/07/2021
como comunicar qualguer atividade sismica na
drea do empreendimento, fanto anfes quanto 4° Relatdrio
apds o enchimento do reservatdrio. Quadrimestral
protocolado em
03/12/2021
5° Relatdrio
Quadrimestrall
protocolado em
07/04/2022
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Programa Condicionante Status
6° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
25/08/2022

7° Relatdrio
Quadrimestral
protocolado em
19/12/2022

Processo: CETESB
022015/2018-69

Programa Incluir, no &mbito do Programa Ambiental de
Ambiental de | Conservacdo e Uso do Entorno do Reservatodrio,
Conservacdo as acdes de confrole do uso do solo no entorno

e Uso do dos reservatérios (dentro e fora da APP), de

Entornodo  forma a minimizar o desencadeamento de
Reservatdrio | processos erosivos.

Por ocasido da supressdo de vegetagdo da drea do reservatério
Obter a Autorizacdo para a supressdo de
vegetacdo e interferéncia em Areas de
Preservacdo Permanente - APP para a limpeza
da drea do reservatdrio, apds a comprovacdo
do avanco dos plantios da APP do futuro
reservatério e da implementacdo das medidas
de salvaguarda da fauna. Apresentar o
atendimento as diretrizes do Parecer Técnico n°
3.1 069/20/IE, em especial as relativas ao Em atendimento
atendimento de condicionantes da Anuéncia n°
04/2020/SUPES/SP, concedida pelo IBAMA; ao
Plano de Supresséo para a Area do Reservatdrio
e ao status de conservacdo das dreas a serem
afetadas para formacdo do reservatdrio,
indicando a eventual incidéncia em dreas
averbadas como Reserva Legal e a respectiva
contraproposta em caso de afetacdo.
Comprovar, no respectivo relatério quadrimestral
de acompanhamento do Subprograma de
Subprograma . ) ~
de Monitoramento de Fqgno, a reollzogqo de ‘
3.2 . levantamento de quirépteros por meio de | Em atendimento
Monitoramen . o : .
monitoramento acustico passivo e a respectiva

2.49 Em atendimento

to de Fauna, L2 o .
avaliacdo critica dos dados obtidos com
enfoque ambiental e epidemiolégico. Caso se
57
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Programa Condicionante Status
preveja como necessdrio o emprego de método
de captura, obter previamente a respectiva
Autorizacdo de Manegjo in situ emitida pelo
DeFau/SIMA.

Relatério de Vistoria n° 14/21/IEOH - No a@mbito do Processo IMPACTO 189/2013

Comprovar, no préximo relatério quadrimestral
de acompanhamento do Subprograma de

Subprograma -

Prog Confrole de FErosdo e Assoreamento a
de Confrole | . o - . .

~ intensificacdo das medidas adotadas para | Em atendimento
1. de Erosdo e ~ -
prevencdo/controle de erosdo e assoreamento ANEXO |
Assoreament . , .
o nas dreas das obras e nas dreas de apoio,

sobretudo nas dreas mais proximas Ao rio

Camanducaia.

Comprovar, no préximo relatério quadrimestral
Programade de acompanhamento do Programa de
Revegetacd @Revegetacdo e Enriquecimento Florestal, a

2. oe intensificacdo dos servicos de manutencdo dos
Enriguecimen | plantios j& realizados, com especial atencdo ao
to Florestal confrole da matocompeticGo de espécies

exdticas.

Por ocasido da solicitagdo da Licenga Ambiental de Operagao

Apresentar relatério conclusivo do Plano Bdsico
Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, com o balanco das atividades
desenvolvidas, as medidas ambientais adotadas
ao longo e no encerramento das obras, e andlise
critica da efetividade dos Programas. Os
4.1 resultados deverdo ser apresentados também  Em planejamento

em planilhas eletrénicas editdveis (extensdo xls,
ou compativel) e a localizacdo dos pontos
amostrais informadas em formato métrico, de
acordo com a Projecdo Universal Transversa de
Mercator (UTM) e o Sistema de Referéncia

Geocéntrico para as Américas (SIRGAS 2000).
Apresentar um Plano de GestGo Ambiental da
Operacdo, contemplando os Programas
Ambientais para a fase de operacdo do

Plano de . . ; S
~ empreendimento, informando equipe técnica e
Gestdo ; : . ) = .
4.2 . gerencial envolvida e responsabilidades; acdes | Em planejamento

Ambiental da . . .
a serem implementadas; cronogramas;

Em atendimento
ANEXO XI

Operacdo s . .
perac indicadores ambientais, formas de confrole e
registros; previsdo de elaboracdo de relatérios e
comunicacdo dos resultados.
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Programa de
Monitoramen
to da
Estabilidade
de Encostas
Marginais e
Processos
Erosivos

4.3

Programa de
Recuperacd
o de Areas
Degradadas

4.4

Subprograma
de Conftrole
Ambiental
dos Canteiros
e Areas de
Apoio

4.5

Plano de
Enchimento
do
Reservatdrio

4.6

www.daee.sp.gov.br

Incluir no relatério conclusivo do Programa de
Monitoramento da Estabilidade de Encostas
Marginais e Processos Erosivos: os resultados da
andlise de instrumentacdo e do monitoramento

prévio das margens do reservatério; a
implantacdo das medidas estruturais prévias, e
indicacdo das medidas propostas para as fases
de enchimento do reservatdrio e de operacdo,
visando mitigar a ocorréncia de processos de
din@mica superficial nos trechos considerados
vulnerdveis.

Comprovar, no relatério conclusivo do Programa
de Recuperacdo de Areas Degradadas, o
encerramento de todas as dreas exploradas
para empréstimo, bota-espera e bota-fora, em
condicdes adequadas de compactacdo e
tfopografia, com adocdo das medidas
necessdrias para evitar e/ou minimizar o
carreamento de sedimentos e alteracdes na
qualidade da dgua; bem como a recuperacdo
e revegetacdo com espécies nativas dos
acessos Ufilizados para o escoamento de
produto vegetal de supressdo, situados na APP
do reservatdrio.

Comprovar, no relatério conclusivo do
Subprograma de Confrole Ambiental dos
Canteiros e Areas de Apoio, a completa
desmobilizacdo do canteiro administrativo e de
dreas de apoio a serem inundadas, a
recuperacdo/recomposicdo das dreas afetadas
pelas obras, especialmente das dreas de apoio
(Greas de empréstimo, bota-fora, acessos
tempordrios, canteiros de obra) situadas fora da
drea de alagamento, e o adequado
gerenciamento e destinagdo final dos residuos e
efluentes gerados durante as obras.

Apresentar o Plano de Enchimento do
Reservatdrio, contendo, no minimo: informacdes
relativas ao periodo do ano, intervalo de tempo,
estimativa de enchimento/dia, vazdo afluente
(remanescente) prevista e respectivos
mecanismos de registro; e medidas ambientais
especificas para fase a serem desenvolvidas no
dmbito dos Programas e Subprogramas em
andamento.
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Programa Condicionante Status
Comprovar o atendimento aos Termos de
Compromisso de Recuperacdo Ambiental -

4.7 TCRAs firmados junto ao Departamento de Em planejamento
Avaliacdo Ambiental de Empreendimentos —
|IE/CETESB.

Apresentar, no relatério conclusivo do Programa
de Supressdo de Vegetacdo e seus
Subprogramas (Preparo e Acompanhamento da
Supressdo da Cobertura Vegetal; Salvamento de
Germoplasma  Vegetal;,  Salvamento  de
Espécimes da Fauna; Destinacdo da Biomassa),
no minimo, as atividades desenvolvidas; os
métodos empregados; o balanco quantitativo
de supress@o, e dos procedimentos de resgate e
relocacdo de espécies e destinacdo de
biomassa; indicacdo em foto drea das dreas
suprimidas; as eventuais ndo conformidades e
medidas correfivas adotadas; os resultados
obtidos e andlise critica dos resultados.

Incluir no relatério conclusivo do Programa de
Revegetacdo e Enriguecimento Florestal: as
metodologias utilizadas; comprovacdo da

Programa de
4.8 | Supressdo de
Vegetacdo

Em planejamento

Programa de

RevegRiece conclusdo dos plantios da APP; metas almejadas .
4.9 oe . ) e Em planejamento
. . e alcancadas; registros fotograficos;  os
Enriquecimen - . o e
resultados obtidos e respectiva andlise critica;
to Florestal

responsdvel técnico; e previsdo de atividades de
manutencdo até a consolidacdo dos plantios.
Apresentar, no relatério conclusivo do Programa
de Monitoramento e Conservagdo da Fauna e
respectivos Subprogramas (de Monitoramento
da Fauna, de Resgate de Fauna, de
Monitoramento dos Eventos de Afropelamento

Programa de | de Fauna e Recepcdo, e de Atendimento e

Monitoramen | Destino da Fauna), no minimo, as atividades
410 foe desenvolvidas para a salvaguarda da fauna, | Em atendimento

Conservacdo | monitoramentos  redlizados, os  métodos

da Fauna empregados, as eventuais ndo conformidades e

medidas corretivas adotadas, os resultados
obtidos, com quantitativos dos procedimentos
(resgate, soltura, afugentamento, eventuais
6bitos), registros de recebimento de animais e
andlise critica dos resultados.
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Apresentar, no relatério conclusivo do Programa
de Monitoramento e Conservacdo da Ictiofauna
e Subprogramas (de Resgate da Ictiofauna nas
Programa de = Areas das Ensecadeiras e de Monitoramento da
Monitoramen | Ictiofauna) no minimo, o balanco das atividades
4.11 foe desenvolvidas, os métodos empregados, as Em planejamento
Conservacd@o eventuais ndo conformidades e medidas
da Ictiofauna | corretivas adotadas, os resulfados obtidos, com
quantitafivos dos procedimentos (resgate,
soltura, espécies levantadas) e andlise critica dos

resultados.
Apresentar o detalhamento do Subprograma de
Subprograma . -
Monitoramento dos Mecanismos de
de Transposicdo de Peixes (MITP) proposto
Monitoramen ’

considerando os resultados obtidos no

to dos . .
) Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, .
412 Mecanismos . . Em planejamento
de contemplando, no minimo: metodologias a
s serem empregadas, espécies-alvo, pontos de
Transposicdo - . .

de Peixes jrrarplocggoo gelorrgferenoodos e respec"rlvos
(MTP) justificativas técnicas, metas previstas,

responsdvel técnico e respectiva ART
Apresentar, no relatério conclusivo do Programa
de Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo
da Populacdo, no minimo, as negociacoes e
desapropriacoes de terras das dreas afetadas
(amigdveis ou imissdes provisdrias na posse),
representadas em planta (escala 1:5.000) com as
delimitacdes das propriedades e a situacdo
legal de cada propriedade; as atfividades
relativas a compensacdo pela perda das
afividades econbmicas; a avaliacdo dos
resultados obtidos e as atividades a serem
realizadas no periodo de operacdo, como o
monitoramento e o acompanhamento do
reassentamento e das atividades econdmicas
relocadas ndo inferior a 12 (doze) meses apds a
conclusdo da relocacdo da populacdo
relocada; a andlise critica das atividades
realizadas.

Programa de
Desapropriac
ao,
413 Indenizacdo
e Relocacdo
da
Populacdo

Em planejamento

Comprovar o atendimento ao Oficio n°
414 2406/2019/IPHAN-SP-IPHAN, do Instifuto do | Em planejamento
Patrimonio Histérico e Artistico Nacional — IPHAN.
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4.15

416

4.17

4.18

4.19

Programa

Programa de
Recuperacd
o da
Qualidade
das Aguas

Programa de
Monitoramen
to de
Qualidade
das Aguas
Superficiais e
Sedimentos e
do Programa
de
Recuperacd
o da
Qualidade
das Aguas

Condicionante

Apresentar manifestacdo  conclusiva  do
Conselho de Defesa do Patriménio Histérico,
Arqueoldgico, Artistico e Turistico do Estado de
S@o Paulo - CONDEPHAAT, anuindo a emissdo da
Licenca Ambiental de Operacdo para a
Barragem Duas Pontes.

Apresentar a manifestacdo da ANEEL em
atendimento ao Parecer n°
00277/2016/PFANEEL/PGF/AGU, relativo a
afetacdo dos empreendimentos de geracdo de
energia e evenfuais compensacoes.

Comprovar o remanejamento do trecho da
Linha de Transmissdo - LT de 345 kV Campinas (SP)
- Pocos de Caldas (MG), pertencente a FURNAS,
para drea ndo incidente a do reservatério de
Duas Pontes e respectiva APP e/ou
remanescentes florestais do entorno.

Apresentar a Deliberacdo do Comité de Bacias
dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai com as
acoes detalhadas do Programa de
Recuperacdo da Qualidade das Aguas das
bacias dos rios Camanducaia e Jaguari,
proposto no Oficio Comités 110/2016 de
08/04/2016, considerando as medidas de
abatfimento de nufrientes para as cargas
pontuais e difusas nos ftrechos diretamente
afetados pelo empreendimento.

Apresentar, para andlise e aprovacdo, relatério
conclusivo do Programa de Monitoramento de
Qualidade das Aguas Superficiais e Sedimentos e
do Programa de Recuperacdo da Qualidade
das Aguas das bacias dos rios Camanducaia e
Jaguari referente a fase de implantacdo,
contemplando as atividades desenvolvidas e as
medidas mitigadoras adofadas. Adaptar e
aprovar na CETESB o Programa de
Monitoramento de Qualidade das Aguas
Superficiais e Sedimentos para a fase de
operacdo, indicando os pontos de amostragem,
pardmetros de qualidade e frequéncia de
amostragem, com vistas a identificar eventuais
impactos que possam ocorrer quanto Ao
controle de cianobactérias, levando-se em
conta a densidade desses organismos, conforme
diretrizes da legislacdo vigente.
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Em planejamento
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Em planejamento

62

consércio



4.20

4.21

Programa de
Limpeza e
Desinfeccdo
da Area de
Inundacdo

4.22

dos
Programas
de
Monitoramen
to da Biota
Aqudtica e
de
Monitoramen
fo de
Invertebrados
de Interesse
Médico
Sanitdrios

4.23

www.daee.sp.gov.br

Apresentar, para aprovacdo da CETESB, um
Plano de Contingéncia com agdes de controle

contendo medidas com relacdo das regras
operacionais do reservatdrio, entre outras acoes
corretivas e mitigadoras. Deverd ser apresentado
um fluxograma, que apresente niveis de alerta
de cianobactérias, que permitam fazer uma
gestdo que ndo imponha restricdes aos usos
multiplos do reservatério.

Comprovar a implantacdo das obras de
abatimento das cargas afluentes pontuais de
fosforo, que incluem adequacdo do sistema de
coleta e afastamento de esgotos do municipio
de Amparo e o tratamento tercidrio de esgotos
de Monte Alegre do Sul (sede municipal e distrito
de Mostardas), da sede municipal de Amparo e
dos distritos de Trés Ponfes e de Arcadas
(Amparo), com eficiéncia de 96% na remocdo
de  fosforo. Deverd ser previsto o
comissionamento destas estacdes por um
periodo de 2 anos, incluindo as atividades de
freinamento dos operadores.

Comprovar, no relatério conclusivo do Programa
de Limpeza e Desinfeccdo da Area de
Inundacdo, a completa limpeza da drea a ser
inundada pelo reservatério, com registros
fotogrdficos datados e georreferenciados da
remocdo do material oriundo da supressdo de
vegetacdo, de demolicoes e da desinfeccdo de
focos de contaminacdo.

Apresentar, no relatério conclusivo  dos
Programas de Monitoramento da Biota Aqudtica
e de Monitoramento de Invertebrados de

Interesse  Médico Sanitdrios da fase de
implantacdo, os resultados obtidos, andlise
critica dos dados coligidos, propostas de

monitoramento para a fase de operacdo,
propostas de medidas mitigadoras, € de acdes
manejo e controle da proliferacdo de macrofitas
aqudticas.
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Apresentar proposta de Plano de Contingéncia
para cianobactérias, contemplando o
4.24 estabelecimento de niveis de alerta, acdes de | Em planejamento
manejo do reservatério e de comunicacdo,
estabelecimento de responsabilidades etfc..

Apresentar proposta de continvidade do
Programa de . . - o
Monitoramen mom’roromen’ro. sismologico, por no_minimo 02 .
4.25 fo anos e, pos’renormen"re,. a avdliacdo sobre a  Em planejamento
sismolégico nec§55|dode da cophnp@cde do Programa de
Monitoramento de Sismicidade.
Comprovar a conclusdo das afividades
relacionadas ao atendimento & Lei Federal n°
12.334/2010 e & Resolucdo ANA n.° 236/2017, em
especial a elaboragcdo do Plano de Seguranca
de Barragem - PSB e do Plano de Acdo de
4.26 Emergéncia — PAE, e a Inspecdo de Seguranca | Em planejamento
Especial — ISE e seus resultados, bem como
classificacdo quanto a Categoria de Risco da
barragem para a etapa em questdo, além do
cronograma das atividades previstas para a fase
de operacdo
Apresentar, apds a apuracdo final do custo do
empreendimento, relatério contdbil
comprovando o montante efetivamente
despendido para a implantacdo, visando &
redlizacdo de aqjustes no valor destinado &
compensacdo ambiental, cujo pagamento, se
houver, é condicionante para a emissdo da
Licenca Ambiental de Operacdo.

4.27 Em planejamento

Durante a operagdo do empreendimento

Apresentar relatdrios anuais durante os primeiros
cinco anos de operacdo e posteriormente
relatérios bienais do Plano de Gestdo Ambiental .
5.1 ~ . Em planejamento
da Operacdo, avaliondo o desempenho dos
diversos programas ambientais e propondo
avangos € melhorias.

Programas | Comprovar, no dmbito dos relatérios do Plano de

de Gestdo Ambiental da Operacado, a
Conservacdo | implementacdo das medidas previstas nos

e Uso do Programas de Conservacdo e Uso do Entorno do .

5.2 Y . Em planejamento
Enforno do | Reservatério e de  Monitoramento  da
Reservatdrio | Estabilidade de Encostas Marginais e Processos
e de Erosivos, incluindo o} resultados do
Monitoramen | monitoramento da existéncia de processos de
64
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5.4

5.5

5.6

Programa Condicionante Status
to da din@mica superficial no enforno do
Estabilidade | empreendimento, em especial das margens do
de Encostas | reservatério e da Area de Preservacdo
Marginaise | Permanente - APP, visando a eventual
Processos necessidade de recuperacdo de dreas
Erosivos degradadas.

Programa de
Monitoramen
to
Hidroldgico

Programa de
Revegetaca
oe
Enriqguecimen
to Florestal

Programa de
Monitoramen
foe
Conservacado
da Fauna

Programa de
Monitoramen
foe
Conservacdo
da Ictiofauna

Apresentar, nos relatérios de acompanhamento
do Plano de Gestado Ambiental de Operacdo, os
resultados do Programa de Monitoramento
Hidrologico, contemplando em especial as
acdes de comunicacdo social e as direfrizes
estabelecidas pela Agéncia Nacional de Aguas.
Apresentar relatérios de acompanhamento do
Programa de Revegetacdo e Enriqguecimento
Florestal, e de atendimento aos Termos de
Compromisso de Recuperacdo Ambiental
TCRAs firmados junto ao Departamento de
Avaliacdo Ambiental de Empreendimentos — IE.
Apresentar relatérios de acompanhamento do
Programa de Monitoramento e Conservacdo da
Fauna, contemplando, no minimo, as atividades
desenvolvidas com periodicidade semestral;
metodologia empregada; localizagcdo, em foto
aérea georreferenciada, dos pontos de
amostragem incluindo as dreas de soltura e
dreas reflorestadas; registros fotogrdficos das
atividades; avaliagdo critica dos resultados
obtidos; equipe técnica responsdvel com
respectivas ARTs e cronograma para o proximo
periodo.

Apresentar relatérios de acompanhamento do
Programa de Monitoramento e Conservacdo da
Ictiofauna (Subprograma de Monitoramento da
Ictiofauna e Subprograma de Monitoramento
dos Mecanismos de Transposicdo de Peixes),
contemplando a metodologia empregada em
campanhas semestrais, espécies identificadas,
resultados obtidos no monitoramento e nas
afividades de franslocacdo, eventuais ndo
conformidades e medidas corretivas adotadas,
andlise critica da efetividade do programa,
responsdveis técnicos e respectivas ARTs.

Em planejamento

Em planejamento

Em planejamento

Em planejamento
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Plano de
Gestdo
Ambiental de
Operacao

Programas
de
Monitoramen
to da Biota
Aqudtica e
de
Monitoramen
fo de
Invertebrados
de Interesse
Médico
Sanitdrios

Programa de
Monitoramen
to da
DinGmica das
Aguas
SubterrGneas

www.daee.sp.gov.br

Apresentar, no dmbito do Plano de Gestdo

Ambiental de Operacdo, relatérios de
acompanhamento do Programa de
Monitoramento de Qualidade das Aguas
Superficiais e Sedimentos e do Programa de
Recuperacdo da Qualidade das Aguas das
bacias dos rios Camanducaia e Jaguari,
contemplando as eventuais ndo-conformidades
identificadas e as respectivas medidas corretivas
adotadas e o cronograma de atividades para o
proximo periodo.

Apresentar no ambito relatérios de
acompanhamento do Plano de Gestdo
Ambiental de Operacdo, por um periodo minimo
de 5 anos, as condicdes de operacdo e
eficiéncia na remocdo de nutrientes das obras
de abatimento das cargas pontuais afluentes de
fosforo, contemplando as eventuais ndo
conformidades identificadas e as respectivas
medidas corretivas adotadas.

Apresentar relatérios de acompanhamento dos
Programas de Monitoramento da Biota Aqudtica
e de Monitoramento de Invertebrados de
Interesse Médico Sanitdrios, contemplando, no
minimo: metodologia adotada nas campanhas
semestrais, resultados obtidos e situacdo dos
indicadores ambientais, nGdo conformidades e
respectivas medidas correfivas  adotadas,
eventuais acdes de manejo adotadas, e
avaliocdo da eficiéncia dos Programas. Incluir
informacdes sobre eventuais ocorréncias de
floracdes de ciaonobactérias e macrofitas
aqudticas e o acionamento do plano de
contingéncia para cianobactérias.

Apresentar, nos relatdrios de acompanhamento
do Programa de Monitoramento da Dindmica
das Aguas Subterr@neas, os resultados obtidos e
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eventuais impactos de encharcamento e
reflexos estruturais em edificacoes e
infraestruturas lindeiras, e medidas
compensatdrias adotadas.
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Programa

www.daee.sp.gov.br

Condicionante

DAEE

Status

Programa de
Monitoramen

Apresentar relatérios de acompanhamento do
Programa de Monitoramento de Sismicidade,
contendo as informacdes sobre possiveis eventos

Regular — ISR, Revisdes Peridédicas de Seguranga
de Barragem — RPSB e revisdo do Plano de A¢cdo
de Emergéncia - PAE.

5.11 . e - C Em planejamento
to de sismicos verificados, registro de eventuais ndo
Sismicidade | conformidades, bem como as medidas
compensatoérias adotadas.
Comprovar, nos relatérios do Plano de Gestdo
Ambiental da Operacdo, arealizacdo das acoes
Plano de relativas ao atendimento & Lei Federal n°
Gestdo 12.334/10 e & Resolucdo ANA n.° 236/17 para o
5.12 . periodo de operacdo, especialmente quanto | Em planejamento
Ambiental da : . . -
~ aos seguintes itens: Inspecdo de Seguranca
Operacdo

Quadro 3 - Acompanhamento das condicionantes da Licenca de Instalacdo

Além da Licenca Ambiental de Instalacdo, estd sendo realizada a gestdo e

acompanhamento de todas as outras licencas ambientais e autorizacdes ambientais

pertinentes que sdo necessdrias d execucdo das obras desenvolvidas pelo Consdércio
BDP KPE/CETENCO.

No quadro a seguir apresentam-se as informacdes atualizadas referente aos

licenciamentos desenvolvidos para as dreas de apoio do consércio:

Orgdo p NOmero da Data de Data de
: Titulo . . = .
Emissor Licenca Emissao Vencimento
Obras das
Licenca Barragens o
CETESB DAEE Prévia Pedreira e N° 2513 25/08/2016 25/08/2021
Duas Pontes
Licenca Obras da
CETESB DAEE ¢C Barragem N° 2617 10/06/2020 10/06/2026
Instalacdo
Duas Pontes
Fixo da N° 29924 -
baragem | ¢ b stitida
CETESB DAEE ASV Duas Pontes e Y 27/05/2022 27/05/2024
CliEel et 34587/2022
apoio
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=

DAEE

Autorizacdo
DEFAU | DAEE | Autorizacdo M‘;gﬁ‘r‘fgde N°16548/2022 | 16/03/2022 17/03/2023
(resgate)
Autorizacdo
Manejo de NG
DEFAU DAEE | Autorizacdo Fauna 7 16/03/2022 17/03/2023
(afropelament 16242/2022
0)
Autorizacdo
Manejo de
DEFAU DAEE | Autorizacdo Ictiofauna N° 36292 08/07/2020 01/12/2022
(monitorament
o)
Autorizacdo
DEFAU | DAEE | Autorizacdo | Maneiode N° 38673 27/07/2021 30/06/2024
Ictiofauna
(resgate)
Parecer Desmonte de
CETESB DAEE o Rocha N° 121/21/E 06/05/2021 -
Técnico -
(Galeria ME)
DESPACHO
~ Dispensa de SEI N°2886/
ANM DAEE | Declaragédo TitulgMinerério DIREM- 26/08/2020 01/06/2026
SP/2020
CETESB | DAEe | orecer | Desmontede | o501/ | 06/05/2021
Técnico Rocha (Jazida)
EXERCITO Cr- Desmonte de
BrASILEIRO | CBDP Cer’nﬂcgdo Rocha N° 327796 10/11/2021 31/12/2023
de Registro
PSMA15758/
o Pdtio de 2020/SIMA
CETESB CBDP | Autorizacdo Madeira 36341/2020- 21/09/2020 -
35
Dispensa de
CETESB | cppp | DisPensade | licencadas | \oq5001058 | 24/04/2018 i
Licenca areas de
apoio
licenca Licer)ciomem‘o
CETESB CBDP c Usina Solo n° 37000906 26/08/2021 01/09/2023
Prévia .
Cimento
licenca Licer)ciomenfo
CETESB CBDP | ~ Usina Solo n® 37001056 10/09/2021 10/09/2024
nstalacdo .
Cimento
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Licenca de Licenciamento
CETESB CBDP cac Usina Solo n°® 37004799 22/02/2022 22/02/2026
Operacdo . —
Cimento
Parecer Dispensa o
CETESB CBDP Técnico Britador Mével n° 37100617 10/02/2021 30/07/2023
Transporte
CETESB CBDP CADRI Oleos e n° 21003948 27/08/2021 27/08/2023
Lubrificantes
Outoraa Portaria n°
Captacdo | ot gao 640
DAEE | CBDP | Superficial- | £ 50 _QRIO substituido 05/02/2019 05/02/2024
Ponto 01 Cor?\anducoio pela portaria
n° 3060
Captacao C%Ut’r%rggo Portaria
DAEE | CBDP | Superficial- | ;oPacd > 04/06/2019 08/05/2024
Agua - Rio Nn°3060
Ponto 01 .
Camanducaia
Dispensa de
Captacao Outorga Processo n°
DAEE CBDP | Superficial - Captacdo 23/02/2021 23/02/2024
. 9827229
Ponto 02 Agua -
Pantaledo
Travessia Outorga para Portaria
DAEE CBDP | Tempordria Travessia - o 06/08/2019 04/08/2024
. n°4215/19
01 Camanducaia
Travessia Outorga para Portaria
DAEE CBDP | Tempordria Travessia - o 21/08/2020 21/08/2023
~ n°4598/20
02 Pantaledo
Pogos PC?)UTng%%SIgrrO— Portaria n°
DAEE | CBDP | Profundos - ¢ \ 06/04/2021 05/04/2026
Canteiro 2221
Poco 02 .
Industrial
iIBAMA | CONso CTF Cadastro N°7215066 02/11/2022 02/02/2023
rcio IBAMA
Conso . Porte e uso N°9656816002
IBAMA reio Licencga Motosserra 01 018391342 01/03/2021 01/03/2023
Conso . Porte e uso N°9656816002
IBAMA reio Licenca Motosserra 02 0183913252 02/03/2021 02/03/2023
. Porte e uso
IBAMA CBDP Licenca Motosserra 03 367439847 14/05/2021 14/05/2023
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. Porte e uso
IBAMA CBDP Licenca Motosserra 06 366.915.713 10/02/2022 10/02/2024
. Porte e uso
IBAMA CBDP Licenca Motosserra 07 367.348.404 10/02/2022 10/02/2024
. Porte e uso
IBAMA CBDP Licenca Motosserra 08 367.364.172 10/02/2022 10/02/2024
IBAMA | CBDP | Llicenca Porte & uso 371101771 16/09/2022 15/09/2024
Motosserra 09
IBAMA | CBDP | Licenca FEe O U 371191708 16/09/2022 15/09/2024
Motosserra 10
DESPACHO
~ Dispensa de SEl
ANM DAEE | Declarag¢do Titulo Minerdrio | N°2886/DIRE 26/08/2020 01/06/2026
M-SP/2020
. ~ Ponto de
ANP CBDP | Autorizacdo Abastecimento 1.267.495 26/09/2022 26/09/2023
Quadro 4 - Controle das Licencas Ambientais
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1.9 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE IMPLANTAGAO DO PBA
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ITEM PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS

BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PLANO BASICO AMBIENTAL - PBA

GERENCIAMENTO
ASSESSORIA

ACOMPANHAMENTO
AVALIACAO

EXECUCAO

MONITORAMENTOS BARRAGEM

PEDREIRA

EXECUCAO

MONITORAMENTOS BARRAGEM

DUAS PONTES

RELATORIOS

PROGRAMA DE GESTAO AMBIENTAL - PGA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO SUPERENG
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO
2 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS - UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
PCA; BP KPE-CETENCO) BDP KPE-CETENCO) BP/ BDP KPE-CETENCO)
3 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO CLIMA LOCAL; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
4 PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROLOGICO UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
5 PROGRAMA DE MONITORAMENTO SEDIMENTOLOGICO; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
6 PROGRAMA DE RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS;| UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
7 PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA DINAMICA DAS UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
AGUAS SUBTERRANEAS; BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
8 PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS E UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
DOS SEDIMENTOS; BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
9 UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIREITOS BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
MINERARIOS;
10 |[PROGRAMA DE ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO CONSORCIO CONSORCIO
MARGINAIS E PROCESSOS EROSIVOS; BP KPE-CETENCO BDP KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
11 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLOGICO; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
12 [PROGRAMA DE SUPRESSAO DE VEGETACAO; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP KPE-CETENCO CONSORCIO BDP KPE-CETENCO CONSORCIO
BP/ BDP KPE-CETENCO)
13 [PROGRAMA DE REVEGETACAO E ENRIQUECIMENTO DO UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
ENTORNO DO RESERVATORIO; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
14 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVACAO DA UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
FAUNA; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
15 [PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUATICA;| UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
16 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
DE INTERESSE MEDICOS SANITARIOS; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
17 |[PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVACAO DA UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
ICTIOFAUNA; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
18 |[PROGRAMA DE COMUNICACAO E INTERACAO SOCIAL; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
19 |[PROGRAMA DE EDUCACAO AMBIENTAL; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
20 |[PROGRAMA DE DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO E UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
RELOCACAO DA POPULACAO; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
21 |[PROGRAMA DE MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DA UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
MAO DE OBRA; KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
22 [PROGRAMA DE CONTROLE DA SAUDE PUBLICA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BPD CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
23 |[PROGRAMA DE RECOMPOSICAO DE INFRAESTRUTURA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
KPE-CETENCO KPE-CETENCO BP/ BDP KPE-CETENCO)
24 |[PROGRAMA DE LIMPEZA E DESINFECCAO DA AREA DE UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
INUNDACAO; OAS-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP OAS-CETENCO)
25 |[PROGRAMA DE CONSERVACAO E USO DO ENTORNO DO UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO
RESERVATORIO - PACUERA; OAS-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP OAS-CETENCO)
26 |PROGRAMA DE PROSPECCOES ARQUEOLOGICAS; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG CONSORCIO BP CONSORCIO BDP CONSORCIO
OAS-CETENCO OAS-CETENCO BP/ BDP OAS-CETENCO)
27 |[PROGRAMA DE REFORCO DA INFRAESTRUTURA; UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC CONSORCIO SUPERENG UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BP UGP BG-PCJ/ CONSORCIO BDP CONSORCIO

OAS-CETENCO

OAS-CETENCO

BP/ BDP OAS-CETENCO)
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1.10  ANDAMENTO DAS OBRAS

Em 06/06/2018 o Plano Bdsico Ambiental — PBA foi apresentado &
Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo — CETESB em atendimento a Licenca
Ambiental Prévia N° 2513, de 25 de agosto de 2016 — Processo n° 189/2013, e visando

d Licenca Ambiental de Instalacdo.

No dia 10 de junho de 2020 a Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo
— CETESB emitiu a Licenca Ambiental de Instalacdo n°® 2617, Processo 189/2013 e o
Parecer Técnico N° 069/20/IE — Processo 189/2013 sendo publicados em Didrio Oficial
no dia 19 de junho de 2020.

No dia 05 de agosto de 2020, o DAEE emitiu a Ordem de Servico para o inicio

da construcdo da barragem Duas Pontes.

No dia 01 de outubro de 2020 as atividades na Barragem Duas Pontes foram
paralisadas atendendo a “*Ordem de suspensdo tempordria das obras de implantacdo
da Barragem Duas Pontes” determinada pelo DAEE, em funcdo do Despacho movido
por Acdo Civil PUblica n® 5001620-03.2020.4.03.6123.

No dia 12 de novembro de 2020 o Ministério PUblico Federal concordou com
a continuidade das atividades elencadas nos termos e limites expostos no relatério de
vistoria apresentados pelo DAEE sobretudo por se tratar de acdes que visam a
manutencdo de programas ambientais ou ainda o encerramento de atividades ja
realizadas e cujos produtos demandam agdes concretas. Ficaram permitidas as
medidas de contencdo de erosdo, monitoramento da fauna e biota, conservacdo da
fauna, ictiofauna e invertebrados, controle das encostas, monitoramento hidroldgico

e revegetacdo para evitar maiores danos ambientais.
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No dia 21 de janeiro de 2021, a 1° Vara Federal de Braganca Paulista,

submeteu o documento referente a acdo civil publica civel (65) n° 5001620-
03.2020.4.03.6123 que revoga a liminar da decisdo que deferiu o pedido de tfutela

provisoéria de urgéncia.

Dessa forma, no final de janeiro, as atividades da Barragem Duas Pontes
foram totalmente retomadas, fanto nos Programas Ambientais, quanto na execucdo

da obra.

A seguir apresenta-se o a descricdo com os respectivos avancgos fisico e

registros fotograficos das atividades executadas no periodo deste relatorio.

1.10.1 Desapropriagoes

Durante o periodo deste relatério houve desapropriacdes. Porém, o
acumulado quanto as desapropriacdes sdo de 92% das propriedades desapropriadas
e 8% em acdo ajuizada, por drea (ha). Por laudo de desapropriacdo, dos 34 laudos,
25 deles, 74%, j& foram desapropriados, enquanto 26%, 9 laudos, ainda estdo com

acdo agjuizada.

As informacodes detalhadas sobre os processos de desapropriacdo encontram-se no

Programa de Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo da Populacdo (ANEXO XVIII).

O avanco relacionado & aquisicdo das dreas necessarias para implantacdo

da Barragem Duas Pontes € apresentado no grdafico a seguir.
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Avancgo Fisico - Desapropriagao

m AJUIZADO ACAO
= DESAPROPRIADO

Grdfico 1 — Desapropriacdes até 30/01/2023

1.10.2 Mao de obra

A tabela e o grdfico baixo evidenciam a evolucdo da confratacdo de mdo

de obra, nestes nUmeros foram considerados funciondrios diretos, indiretos e

terceirizados.

‘ Geral mao de obra

8° RQ
3°RQ| 4°RQ | 5°RQ | 6°RQ | 7°RQ |OUl/22|nov/22 | dez/22 | jan/23

Quadrimestre | 1°RQ | 2° RQ

320 361 371 396

Média Mensal | 45 69 | 148 | 178 | 230 | 296 274 362

Quadro 5 - Geral méo de obra até 31/01/2023
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Mao de obra - 2023
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Grdfico 2- Mdo de obra efetiva na Barragem Duas Pontes.

As informacdes detalhadas sobre a confratacdo de mdo de obra
encontram-se no Programa de Mobilzacdo e Desmobilizacdo da Mdo de Obra
(ANEXO XIX).

1.10.3 Canteiro Industrial

Durante o periodo, houve apenas pequenas obras para a manutengcdo do
Canteiro Industrial. Pois, estruturas de apoio como: refeitdrio, oficina, laboratdrio, pdtio
para armazenamento de materiais, usina de concreto, e drea de vivéncia ja estdo em
pleno funcionamento.
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A instalacdo da usina de concreto no canteiro industrial feve como objetivo

viabilizar o fransporte e ofimizar a producd@o na obra. As estruturas da usina
contemplam: silos, dosador de insumos (areia, cimento e brita), baias de segregacado,
caixas de decantacdo e bate lastro. A base para silos da Usina de concreto foi
instalada em dezembro/2021 e, a conclusdo das demais estruturas e emissdo da
Licenca de Funcionamento da Usina foi em fevereiro/22. Seguem abaixo os registros

fotogrdficos que evidenciam estruturas do canteiro industrial no periodo em questdo:

.

27 de out de 2022 15:37:58
Estrada sem nome

Foto 2: Area de vivéncia no canteiro operacional
(22/11/2022)

' Foto 4: Refeitdrio canteiro operacional

Foto 3: Manutencdo Mecdnica de apoio no
canteiro operacional (22/12/2022))

(24/01/2023)
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1.10.4 Instalagdo de cerca

Tendo em vistas as atividades de revegetacdo e enriqguecimento florestal, o
isolamento das dreas por meio de instalacdo de cercas no entorno dos fragmentos
naturais e das dreas a serem restauradas, € imprescindivel, uma vez que, animais
como: gados e equinos, podem causar impactos negativos nos plantios das mudas

nativas.
Para tanto se faz necessdria as seguintes etapas da atividade:

- Topografia: locacdo topogrdfica de cerca;
- Escavacdo manual com cavadeira no solo;

- Implantacdo de mourdo e arame farpado.

O quadro a seguir apresenta os avancos da atividade de cercamento no

empreendimento durante o periodo referente ao 8° quadrimestre (de outubro/2022 a

janeiro/2023):
Estimado* 32.552,36 m
Acumulado antes de outubro de 2020 13.171,00 m
12 RQ 0
22 RQ 0
32 RQ 0
42 RQ 303,62
52 RQ 0
62 RQ 86,83
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72 RQ 0
out/22 0
8° Relatdrio nov/22 313,19
Realizado | Quadrimestral dez/22 344,16
(m) ian/23 0
Acumulado 19.473,29 m
Percentual acumulado executado 80,62%

Quadro 6 - Cerca para plantio até 30/01/2023

Avanco Fisico - Instalacao de Cerca
para Plantio (m) - 2022

0,00 ® 0,00 8 0,00 ® 0,00 *a==N 0,00 ® 0,00 ® 0,00 8 0,00 ® 0,00

A —~ir~ir~ir~ir W

Grdfico 3-. Avanco fisico da execucdo de cerca.

1.10.5 Demoli¢coes das Edificagcoes
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Durante o periodo em questdo houve algumas demolicdes de algumas

estruturas para o avanco de atividades no empreendimento. No quadro a seguir

demonstra o avanco da atividade de demolicdo:

Demoligcoes

Total previsto 127
Total realizado até outubro 2020 12
1°RQ 0
2°RQ 0
3°RQ 5
4°RQ 2
5°RQ 26
6° RQ 8
7°RQ 5
Més out/22 nov/22 dez/22 |janeiro/23
Quantidade de edificacoes
: 3 1 1 2
demolidas
Avanc¢o acumulado 65
Avango Acumulado (%) 51,18

Quadro 7 - Avanco das demolicdes até 30/01/2023

A atividade de demolicGo compreende nos seguintes passos:
- Medicdo de volume de edificacdo antes da demolicdo;

- Avaliacdo ambiental;

- Demolicdo de edificacdo com equipamentos mecdanicos;
- Remocdo de entulhos para bota-fora.
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No quadro a seguir & apresentado as estruturas demolidas no periodo com

respectivas datas:

Item Lote Casa Localizagdo ADA Data da Demoli¢do
01 23 40 A APP 27/10/2022
02 23 40 APP 27/10/2022
03 23 29-A Reservatdrio 28/10/2022
04 23 29-B Reservatorio 05/11/2022
05 23 29-C Reservatorio 17/12/2022
06 23 29-D Reservatorio 31/01/2023
07 23 29-E Reservatorio 31/01/2023

Quadro 8 - Check List — Pré Demolicéo Realizado no Periodo.

A atfividade de demolicdo é prevista no PBA e estd detalhada no Programa

de Limpeza e Desinfeccdo da Area de Inundacdo (Anexo XXII).

1.10.6 Plantio

Visando a exceléncia nos resultados no Programa de Recuperacdo e
Enriquecimento Florestal, a supervisdo realiza a checagem qualitativa/quantitativa das
operacodes de campo, dentre essas, 0 acompanhamento no recebimento de mudas
no viveiro pelo Consércio BDP-KPE/Cetenco, cujas informacdes da verificacdo do lote
de mudas recebidas para sua aprovacdo sdo registradas por meio do Formuldrio —

Ficha de Recebimento de Mudas. No quadrimestre em questdo foram recebidas
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45.080 mudas no viveiro 20.000 em outubro; 10.080 em novembro/22, (0 mudas em

dezembro/22 e 15.000 em janeiro/23), cujos lotes vistoriados foram aprovados, como

pode ser observado no Relatério Complementar de Formuldrios.

A seguir é apresentado o registro fotogrdfico das mudas que chegaram no

empreendimento.

Ffo : Vforo das mudas recebidas (20/01/2023) Foto 6: Vistoria das mudas recebidas
(20/01/2023))

O plantio estd sendo executado de acordo com o projeto de restauracdo
submetido através dos SAREs n° 27206 e 32.658. O cdlculo inicial da drea prevista para
reflorestamento é de 292 ha, vale ressaltar que, o cdlculo citado foi realizado através
de dados secunddrios (andlise de imagem georreferenciada), sendo assim, com a
evolucdo dos trabalhos de restauracdo, o valor total da drea poderd sofrer alteracdo

apds a finalizacdo do plantio dessas dreas.

No periodo desse quadrimestre foi executado o plantio em 15 novos
sublotes. Dessa forma, estima-se que foi executado plantio em 221,43 ha no

Empreendimento, sendo 16,01 ha de plantio foi executado dentro do quadrimestre em
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questdo. A ficha de liberacdo do lote de plantio é apresentada no Relatdrio

Complementar.

O Grdfico e o quadro, a seguir, apresentam o avanco fisico da atividade
de plantio no entorno da futura barragem Duas Pontes, nos quais observa-se o

avanco da readlizacdo da atividade de plantio em 75,78 % (292,20 ha) da drea total

estimada.
Avanco - Plantio de Essencias Florestais Nativas
24,22%
M Executado:
A executar:
Grdfico 4-. Avanco fisico da execucdo de cerca.
AVQO O O A0 PIC O
Plantio total estimado (ha) 292,20
Plantio realizado (ha) 221,43
Area de plantio preparada no
periodo(ha)* 16,01
Avanco fisico (%) 75,78
Quadro 9 - Avanco fisico — Plantio até 30/01/2023
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Os dados apresentados acima sdo conforme o0s levantamentos
topogrdficos realizados no decorrer do periodo. Ressaltamos que na medida que esses
dados sdo aferidos junto a equipe de medicdo e topografia, sdo ajustados, o que
justifica pequenas divergéncias de dados apresentados pelo Consércio KPE/Cetenco
— BDP.

O grdfico abaixo apresenta o avanco das atividades de plantio no periodo:

Avanco Fisico - Plantio (ha) - 2023
s 5,33

0,00 § 0,00 § 0,00

Grdfico 5- Avanco fisico Mensal de plantio até 30/01/2023.

¢ Nota: Conforme avancam os plantios nos lotes liberados, as dimensdes da drea
de Plantio total vém sendo alterada, contudo, as dreas sdo reajustadas por meio
dos levantamentos topogrdficos com equipamentos de alta precisdo. Ao final,

a drea total de plantio deverd sofrer alteracdo.

Além disso, a equipe de meio ambiente da Supervisdo realiza mensalmente
a verificacdo em campo das manutencdes executadas dos sublotes de plantio, e

valida a execucdo ou ndo do servico. No Relatério Complementar de Formuldrios €
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evidenciado as fichas das vistorias realizadas nos sublotes da Barragem Duas Pontes

durante o periodo do 8° relatério quadrimestral.

As atividades de plantio das futuras dreas de protecdo permanente estdo
detalhadas no Subprograma de Reflorestamento das APP's do futuro reservatério
(ANEXO XI).

1.10.7 Supressao Vegetal

Conforme consta no Manual da Supervisdo Ambiental, a equipe de meio
ambiente da Supervisdo acompanha as atividades de afugentamento prévio e
concomitante, resgate e soltura da fauna, metodologia empregada, localizacdo dos
pontos de amostragem e dreas de soltura, registros fotogrdficos das atividades,
avaliacdo dos resultados obtidos, equipe técnica responsével com respectivas ARTs.
Além disso, acompanha o resgate e relocacdo de espécies, coletas de sementes e
plantulas, especialmente das espécies ameacadas de extincdo e a implantacdo e a

manutencdo do viveiro tempordrio de mudas.

A liberacdo da atividade de supressdo de vegetacdo é aprovada pela
Supervisdo Ambiental apds vistoria em campo e através emissdo da Ficha de
Liberacdo de Supressdo, na qual é apresentada no relatdério complementar de
formuldrios, e no relatdrio referente ao Programa de Supressdo Vegetal e seus
subprogramas (ANEXO X).

A paralisacdo das atividades construtivas da Barragem Duas Pontes em
atendimento a "Ordem de suspensdo tempordria das obras de implantacdo da
Barragem Duas Pontes” determinada pelo DAEE, em funcdo do Despacho movido por
Acdo Civil PUblica n® 5001620-03.2020.4.03.6123 resultou no avanco zero das atividades

de supressdo da vegetacdo no periodo do segundo relatdrio quadrimestral.
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No entanto, no periodo do terceiro relatério quadrimestral (fevereiro a maio

de 2021) as atividades foram retomadas.

Dessa forma, tem-se que no sétimo quadrimestre foram realizadas
atividades de supressdo nas dreas listadas abaixo. Cabe ressaltar que estd ocorrendo
o transporte do material lenhoso para os pdtios de estocagem e o transporte dos

residuos oriundos da supressdo vegetal nas dreas.

0344-01-AS-RFT-0021 01/06/2022

0344-01-AS-RFT-0021 14/06/2022
Parcela 11 b 0344-01-AS-RFT-0021 22/06/2022

BDP-FR-AS-0065 05/07/2022
Parcela 16 BDP -FR- AS- CODO02PAR16 07/07/2022

16/08/2022 ‘
11/10/2022
11/10/2022
25/10/2022
12/11/2022

Parcela 42 BDP-FR-AS-065-R02 12/11/2022
Parcela 43 BDP-FR-AS-065-R02 28/11/2022
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Parcela 46 BDP-FR-AS COD 00022 PAR 46 20/01/2023
Parcela 47 BDP-FR-AS COD 00023 PAR 47 20/01/2023
Parcela 48 BDP-FR-AS COD 00024 PAR 48 20/01/2023

*Afugentamento realizado concomitante a supressdo vegetal

Quadro 10 - Areas de supressdo liberadas no 8° quadrimestre.

O Programa de Supress@o Vegetal interage diretamente com os seguintes
programas: Programa de Monitoramento e Conservacdo da Fauna, o Programa de
Revegetacdo e Enriquecimento Florestal e o Programa de Controle Ambiental das
Obras, devendo garantir que os impactos causados na fauna e flora local sejam
minimizados, assim como as acdes de afugentamento, resgate de animais e resgate

de germoplasma.

Os procedimentos adotados nas atividades de supressdo estdo detalhados

no Programa de Supressdo Vegetal e seus subprogramas (ANEXO X).

1.10.8 Obras Complementares para melhoria da qualidade da
dagua do Rio Camanducaia

e IMPLANTAGAO DA UNIDADE DE TRATAMENTO DO RIO CAMANDUCAIA

O Rio Camanducaia sofre com os reflexos negativos das acdes antropicas,
evidenciando o comprometimento dos aspectos fisicos, quimicos e bioldgicos das suas
dguas, em funcdo disso, € necessdrio que seja implementado uma UTR FLOTFLUX®
para seu tratamento, com enfoque principal na remoc¢do do nutriente fosforo, para
posterior enchimento do reservatério da Barragem Duas Pontes, evitando sua futura

eutrofizacdo.
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Considerando a necessidade de despoluicdo do Rio Camanducaia na

cidade de Amparo/SP foi aberta uma licitacdo do tipo CONVITE, onde foi apresentada

proposta técnico-comercial pela empresa DT Engenharia.

O processo de licitacdo para a contratacdo do projeto executivo foi
concluido e o contrato assinado no dia 30/12/2021 homologando e adjudicando a
empresa licitante DT ENGENHARIA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

Foi emitida a Licenca Ambiental Prévia n°2868 pela CETESB
(CETESB.013032/2022-69), com as condicionantes para solicitacdo da LI (CETESB
051390/2022-86).

A empresa DT realizou testes em planta piloto, e encontra-se atualmente

tfrabalhando na fabricacdo e montagem dos equipamentos.

Foto 7-Montagem de equipamentos e sistemas- rodas de dragagem. 01/2023
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Fofo 9- Montagem de equipamentos e sistemas flutuantes. 01/2023

e PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE COLETA, TRATAMENTO E AFASTAMENTO DO
ESGOTO
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Tendo em vista os requisitos legais estabelecidos na outorga expedida pela

ANA, o DAEE iniciou o processo de negociacdo juntos as Prefeituras Municipais de
Amparo e Monte Alegre do Sul, a fim de estabelecer as condicdes para efetuar
intervencdes nos sistemas de coleta e de tratamento de efluentes com o objetivo de
melhorar a qualidade da dgua e evitar o comprometimento da dgua na futura
Barragem Duas Pontes, observados os limites de qualidade estabelecidos na
legislacdo aplicavel. A inclusdo dessa confratacdo foi motivada por recomendagdo
técnica da CETESB e estd respaldada em exaustivos estudos da qualidade da dgua

no reservatoério a ser formado.

Atualmente, o servico de coleta de esgoto nos municipios de Monte Alegre
do Sul e Amparo é executado pelas respectivas Prefeituras Municipais, através de seus
orgdos Servico de Agua e Esgoto — SAAE. O Municipio de Amparo possui uma Estacdo
de Tratamento de Efluentes — ETE inaugurada em dezembro de 2012. O Municipio de

Monte Alegre do Sul nGo possui ETE.

A operacdo desses sistemas confinuard sob a responsabilidade das
respectivas municipalidades, que ficardo sujeitas d fiscalizacdo dos érgdos ambientais
oficiais. Entretanto, a CETESB solicita que a operacdo das ETEs de Monte Alegre do Sul
e de Amparo, com ftratamento tercidrio atendendo & eficiéncia de remocdo de
fosforo proposta pelo estudo, seja realizado com previsdo do comissionamento destas
estacdes por um periodo de 2 anos, incluindo as atividades de treinamento dos

operadores.

Com base nesses dados, o DAEE abriu processo de licitacdo para
contratacdo de projeto executivo para a adequacdo dos sistemas de coleta e de

tratamento de esgoto de ambos os municipios.

Com a conclusdo dos projetos executivos que permitirdo a contratacdo e
execucdo das obras acessérias para a funcionalidade de barragem Duas Pontes, o
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DAEE visa manter a qualidade da dgua do futuro reservatério em condicdes

adequadas para o abastecimento publico, o que inclui a ampliacdo e melhoria dos
sistemas de tratamento de efluentes domésticos das zonas urbanas nos municipios de
Monte Alegre do Sul e Amparo, a montante da barragem. Esse sistema objetiva
garantir tratamento tercidrio de esgoto na sede, distrito de Trés Pontes e distrito de
Arcadas (Amparo) e da sede de Monte Alegre do Sul, com eficiéncia de 96% na
remocdo de fésforo uma vez que tecnologias atuais permitem a implementacdo de

ETEs compactas com polimento tercidrio mais acessiveis e aplicAveis.

Informagoes do Projeto - CATE AMPARO

O processo de licitacdo foi concluido, homologando e adjudicando o
licitante CONSORCIO ENGECORPS TPF, composto pelas empresas ENGECORPS
ENGENHARIA S.A. e TPF ENGENHARIA LTDA.

Em 10/03/2022 foi assinado o contrato tendo como objeto a execucdo de
servicos relativos aos estudos conceituais, projetos bdsicos e projetos executivos para
adequacdo e construcdo do sistema de coleta, afastamento e tfratamento de esgoto
no Municipio de Amparo - SP, sede e distritos, para atender as exigéncias quanto as
condicoes e padrées de lancamento de efluentes no rio Camanducaia, conforme
Resolucdo CONAMA n° 357/05, com eficiéncia minima de 96% de abatimento de
fosforo total. Em 21/03/2022 foi dada a Ordem de Inicio de Servico.

O Projeto Executivo tem previsdo de término para maio/2023.

Infformagoes do Projeto - CATE MONTE ALEGRE DO SUL

O processo de licitacdo para a contratacdo do projeto executivo foi

concluido e o contrato assinado no dia 01/12/2021 homologando e adjudicando o
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licitante CONSORCIO AGM - CPS | (AGM - Projetos de Engenharia Ltda) e (CPS

Engenharia e Solu¢des Ltda).

Objeto: Execucdo de servicos relativos aos estudos conceituais, projetos
bdsicos e projetos executivos para adequacdo e construcdo do sistema de coleta,
afastamento e tratamento de esgoto, no municipio de Monte Alegre do Sul - SP, sede
e distrito de Mostardas, para atender as exigéncias quanto as condicdes e padroes de

lancamento de efluentes no Rio Camanducaia (FONTE: GESP).

Em 07/01/2022 foi assinada a Ordem de Inicio de Servico. Para
readequacdo do contrato, foi assinado o 1° Termo Aditivo, em que objeto deste ajuste
se deu na alteracdo quantitativa do contfrato (acréscimo e decréscimo), bem como
a inclusdo de itens novos no contrato, tendo seu valor decrescido em R$1,03. Em
02/09/2022 foi assinado o 2° Termo Aditivo prorrogando o prazo de execucgdo
(02/12/2022) e vigéncia (02/03/2023).

O Projeto Executivo foi finalizado em dezembro/22.

1.10.9 Sistema Integrado de Gestao (SharePoint — SIGDAEE)

O Sistema Integrado de Gestdo — SIG DAEE foi criado para melhorar o
desempenho do trabalho de gerenciamento. O sistema sustenta toda a estrutura de
informacodes e fluxos de trabalho das mais diversas dreas do empreendimento (Gestdo
Socioambiental, Gestdo Financeira, Gestdo de Engenharia, Comunicacdo etc.), além

de armazenar todos os documentos, atas e correspondéncias do programa.

Em relacdo a gestdo socioambiental, o Sistema possui um fluxo para envio
dos relatérios dos Programas Ambientais e para emissdo de Informes de Ndo

Conformidade Ambiental.
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Somando- se a isso, com objetivo de agilizar, padronizar a automatizar os

processos na busca da qualidade, foi implantado o Didrio de Obras Digital (RDO),
onde os Consoércios contratados para Construcdo, Supervisdo, Gerenciamento e o
préprio DAEE conseguem interagir de forma rdpida e segura. Desta forma, é possivel
pelo Portal SIG DAEE registrar, em tempo real, fatos importantes da obra, dando ao

DAEE acesso as informacdes de modo imediato.

J& a gestdo financeira do Programa estd sendo realizada através de banco
de dados Unico, elaborado e operado pelo Gerenciamento, hospedado do Portal SIG
DAEE, para integrar as informacdes a serem disponibilizada para os mais diversos

usuarios.
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s

No ambiente destinado a “Gestdo Socioambiental” € possivel visualizar os
indicadores por programa dos relatdrios entregues. Os indicadores apontados sdo:
numero de relatérios entregues; porcentagem de aprovados, validados e recusados;

e quantidade de revisdes, como demonstrado nas figuras, a seguir:

@ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ~
PROGRAMA "SISTEMA DE MACRODRENAGEM RIO BAQUIRIVU-GUAGU E BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES" St
861 e a—

ntorno do Reservatorio-PACUERA

27 Programa de Reforgo da Infraestrutura-PREF!

Figura 3- Sistema de Gestdo Integrada- Programas Ambientais

Por meio do SIG DAEE ¢é possivel fazer a gestdo de todas as condicionantes

ambientais e das licencas emitidas para o empreendimento:
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CONDICIONANTES AMBIENTAIS

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE ~
@ PROGRAMA "SISTEMA DE MACRODRENAGEM RIO BAQUIRIVU-GUAGU E BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES" Sxtr

Programa de 3

Figura 4- Sistema de Gestéo Integrada- Condicionantes Ambientais

INCA e NNCA

Por meio do SIG a equipe de meio ambiente do Consércio Supereng
Barragens— Supervisdo, acessa o sistema e preenche um formuldrio padrdo, com as
seguintes informacodes: data de abertura, prazo de encerramento, local, descricdo da
ndo conformidade, fotos, grau do impacto, requisitos legais aplicdveis, dentre outras
informacodes. Assim que gerado o Informe, uma notificacdo via e-mail € encaminhada

ao coordenador ambiental responsdvel.

O sistema é capaz de gerar automaticamente dados estatisticos, como por
exemplo o nUmero de INCAS'/NNCA's emitidos, tempo médio para encerramento,

quantidade de INCA's fechados em funcdo da abertura de NNCA's.

Um fato importante é que uma vez inserido no sistema, o formuldrio ndo

poderd ser apagado, isso evitard perda ou extravio de informacades.
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@ § Departamento de Aguas e Energia Elétrica Atas

Correspondéncias
£2 Enviar por emai!

INFORME DE NAO CONFORMIDADE AMBIENTAL (INCA) e NOTIFICACAO DE NAO
CONFORMIDADE AMBIENTAL (NNCA) - BDP

Registro e Resposta a INCA / NNCA INCA - Informe de Ndo Conformidade NNCA - Notificagdo de Ndo
Ambienta Conformidade Ambienta

Figura 5- Sistema de Gestdo Integrada — INCAS/NNCAs

ABERTURA o

INFORME DE NAO CONFORMIDADE

Visualizar INCA

oera[BARRAGEM DUAS PONTES NOMERO: [1703-02-AS-INC-0001-R00 |
ABERTURA:[02/09/2019 15:21:40 PREVISAO: * | ENCERRAMENTO: |
USUARIO (ABERTURA) PROCESSO
[lucas.goncalves | [AGUARDANDO ENVIO PELA SUPERVISORA [
ABERTURA
MEIO: * IMPACTO * STATUS
[ - | v ABERTO v]
PROGRAMA: " >

CONDICIONANTE ASSOCIADO™: *

REQUISITOS LEGAL*: *

\
\
LOCAL*: “ ‘

“Tamanho Miximo de S0 caracteres

DESCRIGAO™: *

“Tamanho Maximo de 4 linhas com 50 caracteres

Figura 6-Formuldrio Sistema de Gestdo Integrada — INCAS/NNCAs
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Construgcao da Barragem

A execucdo da construcdo do Barramento compreende nas seguintes

etapas:

Raspagem, ro¢ada e capina

e Topografia: demarcacdo da drea de limpeza;
e Raspagem de camada vegetal com espessura em média 0,30 m;

e Carga e descarga de material de limpeza em bota-espera e bota-fora.

Investigagoes complementares

e Topografia: locacdo dos furos de sondagens;
e Sondagens mista: execucdo de sondagens mistas para investigacdo de

fundacdo;

Escavacado de material de 1° e 3° categoria:

e Demarcacdo das dreas de corte/aterro na ombreira direita e esquerda;

e Escavacdo de material de 19 e 3° categoria;

e Carga e descarga de material em estoque ou bota-fora.

e Escavacdo para construcdo do vertedouro, eixo da barragem da MD, galeria

de desvio da aducdo e ombreira esquerda.

Execugdo das canaletas de bermas no talude (lado direito), do vertedouro:

e Demarcacdo topogrdfica das dreas de execugdo.
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Execugdo das trincheiras drenantes no rapido do vertedouro:

e Demarcacdo topogrdfica das dreas de execugdo.

Execuc¢ado da transicdo e enrocamento no canal de aproximag¢ado do vertedouro:

e Demarcacdo topogrdfica das dreas de execugdo.

Execug¢ao de Manta PEAD no canal de aproximag¢ado do vertedouro:

e Demarcacdo topogrdfica das dreas de instalacdo.

Protecao de taludes com revestimento vegetal - Placas de grama:

e Limpeza geral do terreno;

e Revolvimento e/ou escarificacdo do solo;

¢ Nivelomento do terreno no greide ou secdo transversal;
e Execucdo da drenagem superficial da dreq;

e Lancamento de camada de solo vegetal;

¢ Implementacdo de manta-geotéxtil.

Execugdo da Transi¢do no canal de aproximag¢ao do Vertedouro:
e Demarcacdo topogrdafica das dreas de execucdo da Transicdo.

O grdafico abaixo demonstra o avanco fisico acumulativo da atividade de

escavacdo readlizada até o momento:
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Avanco Fisico - Escavac¢do 12cat. (m3) -
2022 - 2023

Grdfico 6- Avanco Fisico Mensal da escavacdo (m?).

Avanco Fisico - Escavagao Mat. 12 Cat.

M Executado:

A executar:

84,00 %

Grdfico 7- Avanco Fisico Acumulado da escavacdo (m?) - até 30/01/2023.
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1.10.10  Atividades Civis Executadas no Periodo
1.10.11 Galeria de Desvio
Durante o periodo, as atividades na galeria de desvio e ogiva margem

direita foram intensificadas nos trabalhos de armacdo e concretagem. Segue abaixo

os registros fotograficos dos avancos das atividades executadas.

Foto 10: Vista Atividades de concretagem na ' oTo 11: Conre’rogem na galeria de desvio.

Ogiva (28/10/2022) (16/11/2022)
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Foto 12: Concretagem na galeria de desvio. Foto 13: Atividades de concretagem na
(14/12/2022) (23/01/2023)

1.10.12 Passagem molhada

Conforme abordado nos relatdrios quadrimestrais  apresentados
anteriormente, para o frdfego de colaboradores, veiculos motorizados e
equipamentos, foi necessdrio a execucdo de duas passagens molhadas, sendo uma
no Rio Camanducaia e outra no Ribeirdo Pantaledo. A Travessia Tempordria do tipo
Passagem Molhada no rio Camanducaia foi autorizada pela Outorga Portaria n°4215
emitida em 06/08/2019; j& a Travessia Tempordria do tfipo Passagem Molhada no

Ribeirdo Pantaledo foi autorizada pela Outorga Portaria n°4598 emitida em 21/08/2020.

Vale salientar que, em épocas de cheias essas poderdo enconfrar-se

inferditadas, uma vez que, pode apresentar elevacdo do nivel.

A seguir, sdo apresentados os registros fotograficos da construcdo das

travessias, e durante o periodo.

101
8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE conséreio

IMPLEMENTAGAO DAS AGCOES Rev.00 | == CPC consorcioSUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS \/\ | |Barragens



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170/175-& 3293-8200/8201-CEP 01014-000-Sao Paulo-SP

DAEE

www.daee.sp.gov.br

Foto 14: Passagem Molhada Camanducaia Foto 15: Passagem molhada do Camanducaia
(13/07/2021) (24/01/2023)

e

Fotfo 16: Acesso sob o RibeirGo Pantaledo - Foto 17: Passagem molhada do Camanducaia
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2. Programa de Gestao Ambiental das Obras

Reportando-se ao Plano de Gestdo Ambiental das Obras (PGA) constante
no Plano Bdsico Ambiental (PBA) da Barragem Duas Pontes tem-se esse Plano como o
mecanismo principal para viabilizar a relacdo entre os aspectos ambientais associados
as etapas de implantacdo, enchimento do reservatério e operacdo do
empreendimento e o meio ambiente que com eles ird interagir, levando-se sempre em

consideracdo as expectativas das partes interessadas.

O Sistema de Gestdo Ambiental - SGA da Barragem Duas Pontes se

subdivide em quatro vertentes:

e 1° Coordenacao Geral (UGP BG-PCJ) - Abrange a coordenacdo tanto das
obras quanto das questdes socioambientais, € a parte da estrutura da Gestdo
que visa a validacdo técnica e controle dos prazos. E o apoio do DAEE com
relacdo aos assuntos que tenham interface com os érgdos ambientais, demais
6rgdos gestores de politicas publicas, sociedade civil e o6rgdos ndo-
governamentais. Sempre que julgar necessdrio a Coordenacdo Geral poderd
exigir dos contratados a mobilizacdo de recursos para cumprimento adequado
das programacoes socioambientais. Além da Coordenacdo Geral e Geréncia
Socioambiental, o DAEE dispde de dois engenheiros fiscais diariamente na obra

acompanhando os contratos de Supervis@o e de obras;

e 2° Gerenciamento Ambiental (Consércio CPC) - Dentre as funcdes do
Gerenciamento estd a assessoria técnica a UGP na execucdo dos
compromissos ambientais assumidos no processo de licenciamento ambiental,
procurando equacionar e integrar a realizacdo de todos os planos, projetos e

programas de ordem ambiental, que sejam de interesse ao Projeto e que
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possam atingir e/ou proteger direta e indiretamente os meios fisico, bidtico e

antrépico nos quais o empreendimento encontra-se inserido;

» 3° Supervisdo Ambiental (Consércio Supereng Barragens) — A principal funcdo
do Consércio Supereng Barragens € acompanhar e fiscalizar a execucdo das
atividades previstas nos Programas Ambientais, identificando ndo
conformidades propondo agdes corretivas e preventivas referentes as ndo
conformidades identificadas, conforme os procedimentos previstos no Manual

da Supervisdo Ambiental;

» 4° Equipe de Gestdo Socioambiental (Consércio BDP KPE/CETENCO) - A Equipe
de Gestdo Socioambiental € composta por profissionais pré-definidos pelo DAEE
e empresas de consultoria ambiental contratadas diretamente pelo Consdrcio
BDP KPE CETENCO para execucdo das atividades e monitoramentos previstos
no PBA. Conforme demonstrado nos itens 1.2 e 1.3, a Equipe Socioambiental é
independente da Equipe de Seguranca, Saude e Meio Ambiente que é
responsavel pelas acdes do Plano de Controle Ambiental (PCA). O
desenvolvimento das atividades de ambas as Equipes € acompanhado
diariamente pela Fiscalizacdo/Supervisdo Ambiental, além de apresentarem
mensalmente ao DAEE relatérios de andamento ambiental e social com o
detalhamento das atividades executadas no periodo. A equipe fambém é
responsdvel pela elaboracdo dos relatdrios quadrimestrais de andamento,
solicitfados na Licenca Ambiental de Instalacdo n°® 2617, como pode ser
observado na “Carta de Encaminhamento do Sétimo Relatdrio Quadrimestral
de Acompanhamento das Licencas Ambientais”, encaminhado pelo Consdrcio
BDP (ANEXO XXIV).
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2.1 Atendimento aos Objetivos

Objetivo

Constituir, desde o inicio da
implantacdo do
empreendimento, uma Equipe
de Gestdo Socioambiental,
responsdvel pelo
acompanhamento técnico da
implantacdo dos programas,
pela avaliacdo dos resultados
parciais e finais, e ainda pela
proposicdo de novos programas
e acoes emergenciais, se
necessario;

Status

Em Atendimento

Justificativa

O DAEE mantém uma estrutura
inferna de gestdo organizada,
através de uma equipe qualificada
com responsabilidades bem
definidas.

Atender ao conteudo
detalhado do Projeto Bdsico
Ambiental (PBA) desenvolvido
para subsidiar a concessdo da
Licenca Ambiental de
Instalacdo (LI) e ao escopo de
condicionantes ambientais
estabelecidas pelo érgdo
ambiental responsdvel pelo
licenciamento prévio e de
instalacdo do empreendimento
e aos requisitos legais; E
assegurar a obtencdo da
Licenca de Operacdo (LO);

Em Atendimento

Apoiar o DAEE na protecdo da
saude humana, do patrimoénio
histérico, cultural, argueoldgico,
paleontoldgico e da
biodiversidade, incluindo-se, no
dmbito desta Ultima, espécies
fidas como ameacadas e
ecossistemas sensiveis;

Em Atendimento

Respeitar o modo de vida das

populacdes que habitam, em

especial, a Area Diretamente
Afetada (ADA) e a Area de

Em Atendimento

Os 26 programas socioambientais
enconfram-se em  andamento,
conforme apresentado nos relatdrios
mensais e  quadrimestrais.  As
interfaces entre diversos programas
sGo gerenciadas pelas equipes de
meio ambiente e sustentabilidade do
DAEE.

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES
SOCIOAMBIENTAIS
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Objetivo

Influéncia Direta (AID) do
empreendimento;

Avaliar a incidéncia de
impactos cumulativos e
sinérgicos decorrentes da
implantacdo das obras em
afributos e aspectos ambientais
presentes nas dreas de
influéncia do empreendimento;

Apoiar o empreendedor na
implementacdo de alternativas
de construcdo gue se mostrem

com menor potencial de
impactos associados,

considerando por principio a

exequibilidade da medida;

Observar a utilizacdo eficiente e
sustentdvel dos recursos naturais
nas ADA e AID do
empreendimento com atengdo
aos limites identificados na
capacidade de suporte destes
recursos frente as novas
demandas a serem
configuradas direta ou
indiretamente pelo
empreendimento;

Apoiar o empreendedor na
proposicdo adequada de
medidas preventivas e de

mitigacdo de impactos
negativos e riscos ao meio
ambiente e d populacdo,
decorrentes da geracdo de
residuos sdlidos, efluentes
liquidos e emissdes atmosféricas,
promovendo a adequada
gestdo desses aspectos
ambientais ligados diretamente

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES
SOCIOAMBIENTAIS

Rev.00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170/175-8 3293-8200/8201-CEP 01014-000-SGo Paulo-SP

DAEE

www.daee.sp.gov.br

Status

Em Atendimento

Em Atendimento

Em Atendimento

Em Atendimento

CPC
=

Justificativa

Enconfram-se em implantacdo os 26
programas socioambientais previstos
no PBA da barragem Duas Pontes, os

quais  objetivam  mitigar e/ou
compensar os impactos decorrentes
da implantacdo do

empreendimento.

O Programa de Controle Ambiental
das Obras, em implantacdo, estd
destinado a nortear as acdes da
Equipe de Gestdo Socioambiental
em relacdo ao frato com o meio
ambiente, ao longo da execucdo
das obras, minimizando impactos
ambientais durante a construcdo.

Os programas ambientais,
juntamente ao Plano de
Gerenciamento de Residuos Sdlidos
em andamento sdo fundamentais
para adminisfracdo dos recursos
naturais, afuando sob a capacidade
de suporte das frente das novas
demandas a serem configuradas
direta ou indiretfamente pelo
empreendimento

O Programa de Controle Ambiental
das Obras com os subprogramas de
Monitoramento e Confrole dos
Efluentes Sanitdrios e Industriais; de
Confrole e Monitoramento de
Emissdes Atmosféricas; de Controle e
Monitoramento de Ruidos e Plano de
Gerenciamento de Residuos Solidos.

106

consércio

('nns('wrcin’upe REnG
| |Barragens



Objetivo

a implantacdo da Barragem
Duas Pontes;

Coordenar o processo de
licenciamento junto aos érgdos
intervenientes com atribuicoes
relativas a aspectos ambientais
e sociais do empreendimento e
com a sociedade civil em geral;

Proceder a supervisdo
ambiental das obras de
maneira a garantira
implantacdo de todas as
medidas necessdrias
(preventivas e mitigadoras)
previstas no Plano de Controle
Ambiental das Obras (PCAQ),
mediante a instauracdo de um
processo sistemdtico de
inspecdo e manejo de ndo-
conformidades;

Produzir, com a periodicidade
estabelecida, os Relatdrios
Consolidados sobre o
andamento dos Planos,
Programas e Subprogramas que
compdem o Projeto Bdsico
Ambiental (PBA) da Barragem
Duas Pontes, bem como sobre o
atendimento das
condicionantes ambientais
determinadas nas diferentes
fases do licenciamento: Licenca

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES
SOCIOAMBIENTAIS

Rev.00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170/175-8 3293-8200/8201-CEP 01014-000-SGo Paulo-SP

DAEE

www.daee.sp.gov.br

Status
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Em Atendimento

Em Atendimento
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Justificativa

A Barragem Duas Pontes estd sendo
implantada de acordo com a
legislacdo ambiental aplicdvel e
vigente e com as determinacoes
constantes no processo de
licenciamento ambiental. Para as
atividades construtivas
desenvolvidas no Canteiro de Obras,
o monitoramento para o}
cumprimento da legislacdo é
redlizado através de um sistema de
gestdo de requisitos legais. O
atendimento ds condicionantes da LI
n° 2617 é rotineiramente
acompanhado pelo DAEE.

(@) Consércio Supereng foi
contratado pelo DAEE para realizar o
acompanhamento da implantacdo
do PCA e de todos os outros
programas do PBA. Dentre as
diversas responsabilidades da
Supervisdo Ambiental estd a rotina
de inspecdes e a gestGdo de ndo-
conformidades. O DAEE conta com
um sistema informatizado (SIG DAEE)
para o gerenciamento dos informes
e ndo-conformidades emitidas.

Encontra-se implantada uma
sistemdtica de relatérios internos,
controle de documentos e registros e
organizacdo de dados, que
possibilifam a infegracdo  das
equipes, assegurando O Acesso as
informacdes e acdo imediata, caso
necessdrio, quando do recebimento
dos dados ambientais.
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Objetivo

Prévia (LP), Licenca de
Instalacdo (LI) e Licenca de
Operacdo (LO);

Promover prdticas de melhoria
continua em todas as acoes
desenvolvidas pelo PGA;

Orientar as Empresas
Construtoras e demais empresas
contratadas no atendimento das

exigéncias do Programa de
Controle Ambiental das Obras e
dos demais Programas
vinculados diretamente as obras
que integram o PBA;

Assegurar que as Empresas
Construtoras e as demais
empresas confratadas
instaurem praticas de melhoria
continua de seu desempenho
socioambiental;

Garantir que a totalidade dos
fornecedores de bens e servicos
a serem confratados pelo
empreendimento esteja em
sifuacao regular perante as
autoridades ambientais;

Promover a comunicacdo
continua do empreendedor e
seus colaboradores com a
comunidade afetada direta ou
indiretamente pelo
empreendimento, por toda a
vida Util do empreendimento;

Garantir que todas as
atfividades a serem realizadas
no empreendimento estejam de
acordo com as melhores
praticas de controle
socioambiental.
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Status

Em Atendimento

Em Atendimento

Em Atendimento

Em Atendimento

Em Atendimento

Em Atendimento
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Justificativa

Para as afividades construtivas
desenvolvidas no Canteiro de Obras,
o monitoramento para o}
cumprimento da legislacdo é
realizado através de um sistema de
gerenciamento de requisitos legais.

Todos os canais de comunicacdo,
incluindo mecanismos de consulta e
reclamacdo, foram implantados,
garantindo o fluxo de informacdes.

Conforme mencionado
anteriormente, o DAEE mantém uma
estrutura interna de gestdo
organizada, através de uma equipe
qualificada com responsabilidades
bem definidas.
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Quadro 11 - - Atendimento aos Objetivos do PGA

2.2 Atendimento as Metas

Meta

Cumprimento dos cronogramas
dos diversos programas
ambientais;

Manter os érgdos ambientais
informados durante todo o
periodo de implantacdo dos
programas ambientais;

Garantia do cumprimento de
todas as especificacoes
contidas neste PBA, na
legislacdo ambiental e nas
condicionantes das licencas
ambientais;

Manutencdo de toda
documentacdo;

Manter o Banco de Dados de
informacdes ambientais das
obras atualizado;

Obtencdo de sucesso na
implantacdo de medidas
corretivas das ndo
conformidades identificadas
pela supervisdo das obras.

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES
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Justificativa

Os cronogramas dos programas
foram elaborados e o
monitoramento dos prazos estd

sendo realizado pela Supervisdo.

Todas as informacdes referentes &
implantacdo dos programas
ambientais solicitadas pelos érgdos
ambientais como CETESB, DEFAU,
dentre outros foram protocoladas e
respondidas no periodo vigente.

O confrole das condicionantes
apresentadas nas licencas
ambientais é feito mensalmente pela
equipe da Supervisdo Ambiental,
comprovado ao Gerenciamento por
meio dos Relatérios Mensais do
Programa de Gestdo Ambiental -
PGA.

O SIG DAEE armazena documentos
importantes  para  gestdo  do
programa,

O SIG DAEE armazena todos os
dados gerados na implantacdo dos
26  programas  socioambientais
previstos no PBA do
empreendimento.

E responsabilidade da Supervisora
acompanhar as frentes de servico.
Qualquer  desvio  deverd  ser
pontuado. Desvios considerados
relevantes, sdo passiveis de serem
pontuados, por meio do Informe de
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Meta Status Justificativa

Ndo Conformidade Ambiental
(INCA).

Desvio mais significativos, com alto
grau de insatisfagcdo, segundo o0s
critérios predefinidos, sGo passiveis de
serem noftificados imediatamente,
por meio da Notificacdo de Nao
Conformidade Ambiental (NNCA).

Todos esses eventos sdo registrados
para compor ferramentas que
permitam sua gestdo. Esses dados
estdo contemplados no painel de
indicadores de desempenho

Quadro 12 - Atendimento as Metas PGA

2.3 Indicadores

NUmero de ndo conformidades identificadas em relacdo ao atendimento 7
dos itens propostos nos Programas Ambientais e a legislacdo pertinente.
Atendimento dos cronogramas dos respectivos programas 90,01%
NUmero de relatdrios de andamento periddicos e relatdrios quadrimestrais 7
enviados para a CETESB.
Percentual de condicionantes das licencas/autorizacdes ambientais 100%
atendidas. °
NUmero de notificacdes, autos de infracdo, autos de constatacdo, multas 0
de érgdos ambientais referentes s ndo conformidades da obra.
NUmero de reunides com atores envolvidos na implantacdo do
empreendimento (atas de reunido, listas de presenca e/ou registros 47
fotogrdficos).
NUmero de procedimentos elaborados. 0

Quadro 13 - Atendimento aos Indicadores do PGA
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2.4 Acompanhamento das Atividades

2.4.1 Planejamento

Programag¢ao Quinzenal: Ferramenta em Excel, a programacdo quinzenal
contempla informacdes de curto prazo, detalhando todas as atividades realizadas em
campo de todos os programas do PBA e de obras. A programacdo € atualizada e
inserida no SIG DAEE. A ferramenta contém informacdes como: datas da entrada e
saida em campo, atividades a serem desenvolvidas, programas, status de execucdo

(planejada, confirmada, realizada e cancelada) e equipe executora.

Programagdo Mensal: Nos Relatdrios Mensais de andamento dos programas
€ apresentado o item “planejamento das proximas atividades” referentes as atividades

que deverdo ser realizadas no més subsequente.

24.2 Acompanhamento do Custo e Escopo

I.  GERENCIAMENTO DO CUSTO
A atividode é executada por meio de planilha de planejamento e
monitoramento de execucdo orcamentdaria. Por meio deste Gerenciamento € possivel
acompanhar o orcamento dos projetos, garantindo recursos para a plena execucdo

do Plano Bdsico Ambiental, até a execucdo completa das atividades.

Il. GERENCIAMENTO DO ESCOPO
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O Gerenciamento do Escopo € um dos pilares do Gerenciamento de

Projetos, que deve andar de forma integrada com o Gerenciamento de Tempo,
Custos e Risco. Para a execucdo deste Gerenciamento sdo utilizadas as seguintes

ferramentas:

- Reunides semanais entre o Consoércio CPC, Supereng e BDP KPE/CETENCO:
Realizada semanalmente para acompanhamento da execucdo das atividades
de todos os programas do PBA;

- Reunides periddicas com o DAEE, Gerenciamento e Supervisdo;

- Revisdo dos Relatérios Mensais de Implantacdo dos Programas do PBA: O
Consodrcio Supervisor realiza, através do SIGDAEE, a avaliacdo dos relatdrios
mensais entregues pelo Consoércio Construtor, com o intuito de alinhar os
relatérios e acompanhar as atividades realizadas pelos projetos. Apds a andlise
do Consércio Supervisor, os relatérios sdo aprovados ou reprovados, se

aprovados seguem para andlise do DAEE/ Gerenciadora.

2.4.3 Workshops e encontros periodicos

Uma das atividades previstas no PGA é a readlizacdo de workshops e/ou
encontros periddicos com objetivo aprofundar determinados assuntos de maneira
mais pratica, gerar discussdes e desta forma possibilitar a interagcdo entre as equipes

que compoem o Sistema de Gestdo Ambiental da Barragem Duas Pontes.

No quadrimestre em questdo foram realizados encontros frequentes com as
equipes gerenciais e técnicas para discutir a implantacdo dos programas ambientais,

como por exemplo, mensalmente sdo discutidas as acdes de educacdo ambiental.

2.4.4 Articulagao Institucional e Comunicacgado
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Uma das principais atividades da equipe de Comunicacdo Social é a

realizacdo de contatos prévios com as comunidades envolvidas e as principais

liderancas (prefeitos, vereadores, representantes de associacdes civis e sindicais etc.).

No periodo do oitavo quadrimestre, de outubro de 2022 a janeiro de 2023
foram desenvolvidas diversas reunides de articulagcdo institucional com setores
relevantes do municipio de Amparo e regido. A seguir seguem as principais reunides

de articulacdo realizadas no periodo desse relatério:

Proposta de Ag¢ao de Comunicagdo e Data

L it Interagao Social
Fundo Social de Parceria para atividades do
Solidariedade PMDMO e PDIRP 04/10/2022
Vereac.:lc.ara Ro‘sa Ap. Parceria para atividades do PCSP 10/10/2022
Montini Rodrigues
Sindicato Rural de Parceria para atividades do
Amparo PMDMO e PDIRP 11/10/2022
E. E. Dr. Nelson de Godoy = /\1U@IIZacG0 de dados da saude 13/10/2022
municipal
Secretaria de Saude de Parceria para atividades do PCIS 13/10/2022
Amparo - SP
Creche Sdo Cristévao FRIDEND) [pele eifvicedizs cio FEA 18/10/2022
Prefeitura Municipal de Parceria para atividades do PCSP 27/10/2022
Amparo - SP
Departamento de Coletar dados informativos mensais
Segurancga, Transito e 30/10/2022
Transporte Municipal
Diretoria 90 DIVISCIO, de Envio de dodqs informativos — 04/11/2022
Informa¢ao em Saude saude
Secretaria de Seguranca, Envio de ?odos m]:ormo’rlvos -
Transito e Transporte ransporte 04/11/2022
Municipal
sebrae Informogqes s9bre Cursos de 07/11/2022
capacitacdo gratuitos
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Parceria para atividades do PEA

Creche Sdo Cristovao 07/11/2022
Diretoria de gestao em Informacdes sobre a Campanha
saude de n]edlq e alta Novembro Azul 09/11/2022
complexidade de
Amparo
Diretoria do agronegoécio TSSO eI E e\femo 10/11/2022
Semana do Agronegocio
Diretoria de Direitos Informacdes sobre o evento
Humanos e Inclusao Orgulho Negro 11/11/2022
Social de Amparo - SP
Secretaria de Sadde de Informacdes sobre a Campanha 16/11/2022
Cosmopolis - SP Novembro Azul
Vigilancia Epidemiolégica | OrMacoes sobre casos de febre 4 1y 5099
mMaculosa No municipio
USF Arcadas Parceria para atividades do PCSP 21/11/2022
Secretaria Municipal de Informacgdes sobre o Férum de
Desenvolvimento Social e violéncia contra a mulher 23/11/2022
Cidadania
Secretaria Municipal de Envio de dados informativos -
Educacdo de Amparo - educacdo 23/11/2022
SP
Univesp Informacdes sobre o} .Pr,o‘gromo de 01/12/2022
Bolsas Universitarias
Fundo Social de Informacdes sobre cursos
Solidariedade profissionalizantes gratuitos e
Creche So Cristévdo | orceria para afividades do PEA 06/12/2022
Secre’ranq c.le Saude Informacoes sgbre a Campanha 08/12/2022
Municipal de Doacdo de Sangue
Secretaria Municipal de Informacdes sobre a campanha
Meio Ambiente Dezembro Verde 08/12/2022
USE Arcadas Reogendomer;r(ojs?be atfividade do 13/12/2022
- Informacdes sobre vacinacdo de
USF Sao Dimas Covid-19 infanti 16/12/2022
Creche Sdo Cristovao FEIEER) [PENE) Slivieeelss 8 Fan 16/12/2022
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Informacdes sobre curso técnico

Desenvolvimento gratuito em veterindria 20/12/2022
Economico
Secretaria A{\ummpal de Dados mformq’nyos da saude 22/12/2022
Saude municipal
Unimed Informacoes s9bre a Campanha 05/01/2022
de Doacdo de Sangue
Fundo Social de Informacoes sobre cursos de
Solidariedade capacitacdo gratuitos ez
Depariamento, de gestao Informacdes s.obre a campanha 06/01/2022
em saude Janeiro Branco
Secretaria Municipal de Informacdes sobre o Programa de
- . vy 11/01/2023
Educacao Bolsas Universitarias
Igreja Presbiteriana Agendamento de reunido pontual 16/01/2023
Renovada de Amparo
Fundo Social de Parceria para atividades do PEA
Solidariedade Municipal ol 202
Vigilancia Epidemiolégica Informacdes sobre vacinacdo de
Municipal Covid-19 infanti 23/01/2023
. . Parceria para atividade do
Luis Fernando de Aguiar PMDMO & PDIRP 24/01/2023
Informacdes da finalidade e
Cerest publico que tem direito aos 24/01/2023
beneficios
Secretaria Municipal de  Informacdes sobre vacinacdo de
Savude de Cosmopolis Covid-19 infanfil 27N
Creche Sao Cristovao Parceria para atividade do PEA 27/01/2023
Secre:rana Municipal de Dodpg informativos da saude 31/01/2023
Saude de Amparo municipal

Quadro 14 - Articulagdes institucionais realizadas enfre outubro de 2022 e janeiro de 2023

No periodo de outubro de 2022 a janeiro de 2023 a comunicacdo foi
direcionada ao publico interno e d comunidade lindeira, como preconiza o Programa
de Comunicacdo e Interacdo Social. Foram realizadas diversas campanhas como

Animais Peconhentos, Febre Maculosa, Doencas Hidricas, COVID-19, Sem Dengue,
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Vagas de trabalho, Cursos Gratuitos SEBRAE, SENAI, SENAR e Fundo Social de

Solidariedade, Campanha Outubro Rosa, Campanha Dia do Professor, Campanha Dia
da Natureza, Campanha Dia Mundial da Saude mental, Campanha Dia Nacional da
Leitura, Campanha Doacdo de Sangue 2022, Dia Mundial dos Animais, Campanha
Novembro Azul | e Il, Campanha Dia Nacional da Alfabetizacdo, Campanha
Proclamacdo da Republica, Campanha Dia Internacional do Homem, Campanha Dia
da Consciéncia Negra, Campanha Dia do Combate ao Céncer, Campanha Dia
Internacional da Violéncia contra a mulher, Alcoolismo, Dia do Rio, Dia do Estatuto da
Terra, Campanha Dezembro Verde e Vermelho, Campanha Natal, Campanha Dia da
Familia, Campanha Ano Novo, Campanha Dia da Lembranca, Campanha Dia
Mundial do Solo, Campanha Dia Internacional dos Direitos Humanos, Tabagismo,
Campanha Mutirdo de Catarata, Curso Técnico Veterindria, Compliance, Salvamento
de Sementes, Campanha Janeiro Branco, Campanha Dia do Engenheiro Ambiental,
Campanha Janeiro Roxo, Campanha Dia do Combate & Poluicdo Por Agrotdxicos,
Campanha de Vacinacdo Covid-19 Baby, Campanha de Vacinacdo Covid-19 infantil
e Campanha Colo de Utero, todas voltadas & salde e ao cuidado com o

colaborador.

Convite: Apresentagio Barragem Duas Pontes

Toda a comunidade de Trés Pontes esta i para i da A da .
Barragem Duas Pontes, gue esta sendo construida na cidade de Amparao — SP. ENERG |A SOLAR FOTOVO LTA' CA

Serd uma oportunidade de firar dividas sobre a Barragem: fases da obra, meio ambiente,
pregos, p = i is, entre outros assuntos de interesse coletivo.

DIA 15 DE OUTUBRO
DAS 8:00 AS 17:00 HORAS
NO SINDICATO RURAL DE

Venha se informar!

Data: 25/10/2022, as 19h
Local: Escola Estadual Dr. Nelson Alves de Godoy

Comunicacio e Interagio Social

D de Tes Portes Ampars - 5P AMPARO
Obis: A escola nao tem vinculo com a Barragem, apenas cedeu o espape fisico para realizagBo do evento. ) %ﬁ,ﬂmd Iz m | INS(.RIC_f)S ABERTAS!
= L] SENAR FAESP £
Figura 7: Convite de apresentacdo do empreendimento Figura 8: Curso de Capacitacdo
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VAGAS DE EMPREGO:

Barragem Duas Pontes — Amparo - SP

Carpinteiro - 25 vagas

Pedreiro - 15 vagas

Servente — 20 vagas

Operador de rolo compactador - 4 vagas

Operador de bomba langa de concreto — 2 vagas
‘Operador de bomba de concreto (estacionaria) - 2 vagas

Envie o seu curicul para:
3 .

WhatsApp: (1) 98228-3579
Ou deposite na caia de enirada no snderega:
Rua: Albing Alves, 57, Canlro - Amparo - 5P

Centre de Comunicacdo e Interacio Social

Figura 9: Vagas de Emprego

~ Testes Rapidos
- Cancer de Prostata

Data: 12/12/2022
- Horério: almogo — das 11h s 13h
y Local: drea de vivéncia BOP
Quem pode fazer: colaboradores acima de 40 anos

¥ Seguro;
¥ Nio lnvaswo
* Resultado e
D "ﬂl'nutus

Comunicagio e Interagio Social

Figura 11: Campanha Testes Rdpidos

8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE
IMPLEMENTAGAO DAS AGOES
SOCIOAMBIENTAIS

Rev.00

CPC
N

Animais Peconhentos

O que fazer e como se prevenir

Em caso de emergéncia, ligue:

&
Jq’s?
)

i (7 1
19t O, ) )
<M lfg‘,o _r&vu) g

p0 OF e,
o ”
193 Oy L,
LG %50 St
gOME! 8, oy
-3
consarcio
}—1 s 9 GOVERMG DO ESTAGC:
MR AT

Figura 10: Campanha Animais Peconhentos

MARATONA
NOVEMBRO
AZUL

19 A 26 DE NOVEMBRO
Praca Padua Salles
das 09h as 15h

Figura 12: Campanha Novembro Azul
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o Curso Gratuit de nformatica Basca
Em 2022, houve aumento de 184,6% de casos de dengue \i IJ 18 horas

em comparagdo com o mesmo periodo de 2021. segunda a sextafeira;

1 vez por semana;
1h30 por dia;
manhi e tarde;

Vamos nos prevenir?

Em BDP fazemos a nossa

parte:

¥ Armazenamos corretamente
e em lugar fechado as
garrafas PET e outros
plasticos

= Nao deixe acumular agua
em nenhum local!

Comunicagido e Interagao Social

Comunicagio e Interagio Social

Fundo Social de Solidariedade

¥ Nossas caixas d'agua sdo comaren = Frua Gustavo de Soura,
fechad: la d =) w sﬂo%lo &l.o == it o
per(;t:géa: & possuem e ce R L g ERE— e n* 108 Ribeirdo - Amparo - 5P
Figura 13: Campanha Sem Dengue Figura 14: Cursos Gratuitos

JANEIROROXO

ti do sobre a H

A melhor forma de
prevencgiao é a
informacao!

t(@\\\v

Ab. s s i - o
anz’:?z::e::f'::;,;zgwme Manchas ou nédulos amarronzados, avermelhados ou esbranquigados na pele
2 d 5 anos de prisdo

Disque Dendncia 153 Perda ou diminuigéo de sensibilidade na pele

Diminui¢éo de pelos e suor

Figura 16: Campanha Janeiro Roxo

31 de Jan
Dia do Engenheiro Ambiental

A VIDA PEDE
EQUILIBRIO!

Esteja perto de pessoas que vocé ama

L Pratique exercicios fisicos
va a vida com respeito

Cuide da sua satde, se necessario
busque ajudal

 mais tempo

cuida da mente,
L

Figura 17: Campanha Janeiro Branco Figura 18: Dia do Engenheiro Ambiental
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Webpage Barragens Pedreira e Duas Pontes

Frequentemente sdo atualizados os dados sobre o andamento das obras no site das
barragens https://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/, através de releases e
cronogramas de andamento.

Seguranca de Eamagens Barmagens Padrin & Construcio da Eamagem Consirucia da Eamagem P - .

Lrea e r=florestameno Zarracpmm Pednsira promoye Equipe BDF nealiza adtima Alunces de Excola Municipal
amteamial no pargue da ric Hatal sustemtivel = fratmma apresentagaa do ana =m g Pedreira recebem a

Arnparg palesta®d

Figura 19- Webpage DAEE Barragem Pedreira e Duas Pontes
Webpage DAEE Barragens Pedreira e Duas Pontes:

http://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/daeel/index.php
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CRONOGRAMA

ANDAMENTO DAS PRINCIPAIS ATIVIDADES DA OBRA

BARRAGEM DUAS PONTES

NOVEMBRO 2022

ANDAMENTO TOTAL DA OBRA

Supressdo Vegetal

Plantio APP do Reservatdrio

Escavacdo de 1" categoria - Solo

Escavacho de 3* categoria com explosivo - Rocha

Sondagem exploratéria - Pesquisa de Sub-solo

Galeria de Desvio

Estrutura do Vertedouro

Estrutura da Torre - Tomada D agua

Aterro Compactado (Barragem + Ensecadeiras

Estrutura da Galeria de Adugdo

Estrutura da Escada de Peixes (%

Programa Socios/Ambientais
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Figura 20 Webpage DAEE Barragens Pedreira e Duas Pontes:
http://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/daee | /index.php

Em relacdo & comunidade do entorno, a equipe de comunicacdo social
realizou visitas para difundir informacdes importantes relacionados & obra e qos

Programas Socioambientais, utilizando o impresso Boletim Informativo N° 07.

Foram realizadas ainda atividades de comunicacdo interna junto aos
colaboradores da obra, com o objetivo de informar sobre o empreendimento, seus
objetivos e impactos socioambientais. Vale destacar que, durante a pandemia do
novo coronavirus, foram adotadas todas as precaucdes e recomendacdes para evitar
aglomeracdes, como a aplicacdo dos DDS em campo, com distanciamento

adequado e com nUmero de colaboradores reduzido.

No espaco dos DDSs (Didlogos Didrios de Seguranca), os trabalhadores
recebem informacdes e esclarecimentos a respeito da situacdo do empreendimento.
A geréncia de producdo e sua equipe de engenheiros de campo do Consorcio

Construtor também participam das reunides com os colaboradores.

Foto 18: DDS - Equipe do CCIS BDP
compartilhando material educomunicativo sobre M E da Data: 15/11/2022
Dia Nacional das Abelhas Data: 17/10/2022 na Margem Esquerda Data: 15/11/20

Foto 19: DDS Compliance e Cdédigo de Conduta
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. A = 14 de 20281 63"
Foto 20: DDS IST/AIDS Data: 08/12/2022 Foto 21: DDS Janeiro Branco: Saude Mental
Data: 14/01/2023

2.4.5 \Vistorias e Inspecoes

A construcdo da Barragem Duas Pontes estd sendo realizada pelo
Consoércio BDP KPE/CETENCO e vistoriada confinuamente pelo Consércio Supereng
Barragens, responsdvel pela Supervisdo Ambiental. Para acompanhamento das obras
em andamento a Supervisdo manterd equipe técnica disponivel para identificar e
cobrar medidas para controlar os impactos que possam gerar a degradacdo do meio

ambiente durante as obras.

As vistorias visam & deteccdo, registro e caracterizacdo do surgimento de
possiveis impactos e consequente degradacdo ambiental em decorréncia das obras
e/ou de atividades de obras. Nestas vistorias serdo preenchidas as Fichas de Registro
de Evidéncias e/ou Ocorréncias, Oportunidades de Melhoriac e de Na&o

Conformidades.
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A Supervisdo Ambiental tfem como aftribuicdo a verificacdo, em campo, de

todos os segmentos de obras e, tendo como principal funcdo, a orientacdo de
praticas ambientais que preservem e respeitem o meio ambiente da drea de influéncia
direta das obras, conforme as direfrizes estabelecidas na legislacdo ambiental

pertinente, através da elaboracdo de relatdrios de ndo-conformidades.

A atividade de Supervisdo Ambiental contempla o efetivo controle
ambiental sistemdatico das obras, com o objetivo de atender as exigéncias dos 6rgdos
ambientais visando cumprir os preceitos do licenciomento ambiental, as normas e

legislacdes aplicaveis em dmbito estadual e municipal na regido impactada.

As vistorias e inspecdes realizadas pelos supervisores sdo denominadas
“Ronda Socioambiental”. Conforme procedimento previsto no Manual da Supervisdo,
o objetivo da ronda € registrar os acontecimentos e servem para alinhamento interno
da Supervisdo, caso julgue necessdria alguma resposta formal de ronda, a construtora
tem um prazo de 3 (trés) dias Uteis para atendimento. No relatério complementar de

formuldrios pode-se evidenciar o formuldrio preenchido.

Em suma, nas rondas os técnicos de campo registram a performance
ambiental das obras, pequenos desvios que devem ser equacionados em até 3 dias,
Caso ndo sejam, poderdo gerar um Informe de Ndo Conformidade e/ou Notificacdo

de Ndo Conformidade Ambiental.

Todas as rondas preenchidas podem ser observadas no Relatdrio
Complementar de Formuldrios. O resumo geral/acumulado das Rondas

Socioambientais emitidas até o presente relatério estd sintetizado no quadro a seguir:
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Total de Rondas Socioambientais 2 2 1 1 6

Rondas Encerradas 2 2 1 0 5

Quadro 15 - Quadro Resumo das Rondas Socioambientais do periodo

TotaldeRondas | o | 401 45 | 59 [ 35 |87 | 31 | s 9 2 5 24 | 344
Socioambientais
Desvios Resolvidos | 57 | 16 | 42 | 52 | 35 | 86 | 31 8 9 2 3 22 342
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2

Quadro 16 - Quadro resumo dos Desvios apontados

A estrutura de gestdo ambiental, implantada pelo DAEE e por suas
contratadas, tem garantido o sucesso na implantacdo de medidas adequadas para
assegurar a implantacdo do empreendimento em conformidade com as melhores

praticas.

Além disso, a Coordenacdo Geral/Geréncia Socioambiental da UGP BG-
PCJ desde o inicio das obras, realizou diversas vistorias/inspecdes e reunides com o

objetivo de verificar o andamento das atividades relacionadas ao meio ambiente.

Durante o periodo deste relatério ndo ocorreram visitas monitoradas as

obras da Barragem de Duas Pontes.
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2.4.6 Informe de Nao-Conformidade Ambiental (INCA)

Caso ocorra um desvio ambiental ndo solucionado conforme o
procedimento descrito na Ronda Socioambiental, o Coordenador Ambiental da
Supervisora emite um Informe de Ocorréncia de Nao Conformidade Ambiental (INCA)

aos responsdveis pela execucdo das obras para a correcdo da irregularidade.

As emissdes de informe e notificacdes ambientais seguem conforme

demostrado no fluxograma a seguir:

Desvio de Controle Desviode
Ambiental Monitoramento

INCA

Encaminhar a

Registro no Relatorio construtora

Mensal da Supervisao

Resolvido?

nao sim

Registro de
N N A Encerramento do
Informe Ambiental

Encaminhar a
construtora

Encaminhar ao DAEE Resolvido?

sim nao

Registro de

Encerramento da Registro de
- Notificac&o Acompanhamento de
Encaminhar a Ambi omp !
biental N3o-Conformidade

construtora

Encaminhar ao DAEE
e a construtora
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Figura 21. Fluxograma de emisséo de INCA e NNCA

No quadrimestre em questdo foi emitido 01 INCA que é evidenciado no
Relatério Complementar de Formuldrios. Desde a emissdo da LP, em maio de 2018, que
autorizou o inicio de algumas atividades ambientais, a Supervisdo emitiu, ao todo, 54

INCA do periodo apresentado no quadro a seguir:

DATA DATA N° DESCRICAO STATUS
ABERTURA ENCERRAMENTO
Descumprimento quanto ao
atendimento do Programa de
1703-02- Revegetacdo e Enriquecimento
07/11/2022  14/12/2022 AS-INC- Florestal. Na programagdo
0057-R00 | apresentada no Relatério Mensal 54°
previa plantio em 5,22 ha para
outubro/22; porém, ndo foi realizado
avancgo de plantio em lotes novos.
Quadro 17 - Quadro resumo de informe de Ndo Conformidade Ambiental emitidos até

janeiro de 2023.

Fechado

2.4.7 Notificagcdo de Nao-Conformidade Ambiental (NNCA).

Caso o Consorcio BDP-KPE/Cetenco ndo corrija a iregularidade
apresentada no INCA, a equipe ambiental da Supervisora encerra o formuldrio de

INCA e emite uma Notificacdo de Ndo-Conformidade Ambiental — NNCA.

Conforme previsto pelo DAEE, o prazo mdximo para atendimento ao NNCA
serd de sete dias Uteis, todavia este prazo poderd ser revisto conforme avaliagcdo do

supervisor responsavel.

Também estd previsto que caso o desvio ambiental seja classificado como

de alto impacto, a equipe da Supervisora estd apta a emitir diretamente uma NNCA.
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No 8° quadrimestre ndo foi emitido NNCA. Apds a emissdo da LI, foi emitido

01 (um) NNCA, como pode ser visualizado a seguir:

DATA DATA N° DESCRICAO STATUS

ABERTURA ENCERRAMENTO

Pendéncia 1703-02-AS-INC-0037-R00.

"A coleta de dgua subterrdnea e
andlises quimicas a serem realizadas
em amostras dos pontos de

monitoramento serdo efetuadas em
campanhas quadrimestrais.” A
primeira campanha deveria ter

ocorrido concomitante a leitura de

1703-02- nivel d'dgua nos pocos de
05/10/2021 12/10/2021 AS-NCA- monitoramento instalados. Em Fechado
00037-R00 resposta, o Consdrcio BDP-

KPE/Cetenco informou que "prevé a
primeira campanha de coleta de
dguas dos pogos de monitoramento
no periodo de setemlbro/2021". Tal
atividade ndo foi realizada, ndo
consta na programagdo e
tampouco justificada perante a
Supervisdo/cliente.

Quadro 18 - Quadro resumo das Notificacoes de Ndo Conformidade Ambiental emitidos até janeiro de

2023.
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2.4.8 Boas Praticas

Durante o periodo do quadrimestre foram constatadas boas prdticas

realizadas por parte da Construtora conforme apresentadas a seguir:

S BARRAGENS -
DAEE PEDREIRA X DUAS PONTES [N Baragens
TITULD i3
P 1002 A S LEP-H0ESROD
LISTA DE BOAS PRATICAS SATADEDASTD
NOME TECNICO Michelle vasmin de Souza Pinheir ERI )
BARRAGENS LEMCAL DATA OBESERVALDES
Boas Praticas- CEDP,
Cantearo reaproveitamento de madeiras,
e Administrative s para construgio de bancos na
SUpenIsan
P Canleiro Boas Prifticas- CBDP, realzou
S Administrative BiRa a construclo de lava pés.
Boas Praticas- CBDP,
Canlesro , reaparveltamento de janslas
R Adminisirative SR para a construgio de suporte
jpara plantacio de mudas.

Quadro 19 - Quadro Boas prdticas de outubro/22 - Consdrcio BDP-KPE/Cetenco
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N 9 BARRAGENS T

PEDRERA | DUAS PONTES [\Baragens
Lo [
- 1703.02-AS-LBP-0050-A00
LISTA DE BOAS PRATICAS T
NOME TECNICO Michelle Yasmin de Souza Pinhiero W11202
BARRAGENS LOCAL DATA OBSERVACOES
Boas Praticas- CBDP,
. Reutiizacdo da aqua de
Duas Pontes Campo 30112022 a peracua o
concredo,
Cantairo Boas Praticas- CBDP,
= | Duas Pontes odwic 30112022 reaproveitamento de madeira
5 - para comméo

Quadro 20 - Quadro Boas prdticas de novembro/22 - Consdrcio BDP-KPE/Cetenco
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BARRAGENS
S W omiacio
DAEE PEDREIRA x DUAS PONTES Barragens
TITULO s
1703-02-A5-LBP-DO51-ROO
LISTA DE BOAS PRATICAS TET S
NOME TECNICD Michedla Yasmin de Souza Pinheino K11 FF ]
ITEM FOTO BARHAGENS LOCAL DATA OBSERVACDES
) B Prati - CBDP
1 Duas Pantes Refeitério 15122022 gt oo

Campanha de natal

Boas Praticas- CBDP
Duas Pontes Campo 201202022 Melhoramento dos sistemas de
drenagem nos acessos.

Boas Praticas- CBDP
Reaproveitamento de madeairas
para a construgao da anvore de

natal

Duas Pontes Refeitania 15122022

Quadro 21 - Quadro Boas praticas de dezembro/22 - Consorcio BDP-KPE/Cetenco
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BARRAGENS

S ('nnsﬁrcin!!'tnng

DAEE PEDRERA | DUAS PONTES [\Barragens

TITULO N

1703-02-A8-LBP-0052-R00

LISTADE BOAS PRATICAS DATA DE EMISSH0

NOME TECNICO Michelle Yasmin de Souza Pinheiro 302023

ITEM FOTO BARRAGENS LOCAL DATA OBSERVACOES

Boas Praticas- CBDP
Reaproveitamento de cano
PVC, para coletores de copos
(escartavéis.

| | Duas Pontes Campo 130112023

Quadro 22 - Quadro Boas prdticas de janeiro/23 - Consdrcio BDP-KPE/Cetenco

Todos os formuldrios de boas praticas estdo apresentados Relatdrio Complementar de
Formuldrios no ANEXO XXV.

2.5 ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O PBA constitui-se em um instrumento de gestdo, que tem por objetivo
garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo empreendedor no que
concerne a correta gestdo ambiental do empreendimento e ao atendimento a
legislacdo ambiental. As acdes que intfegram os diversos Programas Ambientais

constituem o “nlcleoc” de um Modelo de Gestdo Ambiental que, por sua vez, exige
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uma coordenacdo entfre programas e um relacionamento entre as instituicoes direta

ou indiretamente envolvidas com o empreendimento: esferas de governo,

comunidades e agentes responsdveis pela construcdo e operacdo do mesmo.

Na sequéncia é apresentado o andamento dos 26 Programas Bdsicos
Ambientais propostos considerando sua aplicacdo ao meio fisico, bidtico e

socioeconémico nas fases de implantacdo da Barragem Duas Pontes.

O PBA constitui-se dos seguintes programas e subprogramas:

2.5.1 Programa de Controle Ambiental das Obras

O principal objetivo do Programa de Controle Ambiental das Obras € o
estabelecimento de critérios e requisitos destinados a nortear as acdes da(s)
Construtora(s) Contratada(s) em relacdo ao trato com o meio ambiente, ao longo da
execucdo das obras, minimizando impactos ambientais durante a construcdo. O PCA
foi subdivido em 7 (sete) Subprogramas, além do Plano de Gerenciamento de Residuos
Solidos: Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio;
Subprograma de Controle de Saude Ocupacional e Seguranca do Trabalho;
Subprograma de Controle de Trafego e Sinalizacdo; Subprograma de Controle da
Erosdo e Assoreamento; Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes
Sanitdrios e Industriais; Subprograma de Confrole e Monitoramento de Emissoes

Atmosféricas; e Subprograma de Confrole Monitoramento de Ruidos.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 2.12 Apresentar relatdérios quadrimestrais de

acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informacdes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, os mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades verificadas
em campo, as respectivas acdes corretivas adotadas e a equipe técnica
responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis (extensdo

xls, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos amostrais.

Condicionante 2.13 Incluir, no 1° relatdrio quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Controle Ambiental da Obra, a comprovacdo
da instalacdo e correto funcionamento do sistema separador dgua-dleo (SAO) e
dos demais sistemas de efluentes gerados durante as obras, além do sistema de
abastecimento de dgua dos canteiros e frentes de obra; o inventdrio de residuos e
das fontes fixas de poluicGo atmosférica e os mecanismos de controle especificos

por fonte; e os pontos de monitoramento de ruidos.

No periodo em questdo foi realizado acompanhamentos didrios nas frentes
de servicos na busca de avaliar possiveis riscos, e, implementar medidas preventivas e
de mitigacdo ambiental. Assegurando assim de forma efetiva, a funcionalidade das

ferramentas do sistema de gestdo implantadas no empreendimento.

No canteiro industrial e dreas de apoio sdo utilizados banheiros quimicos, os
quais sdo higienizados, e seus efluentes coletados e destinados, por empresa ATIVA
LOCACAO LTDA, N° 04002796, até o tratamento na empresa BRK AMBIENTAL-LIMEIRA
S.A-ETE AGUA DA SERRA, Licenca de Operacdo n° 420056460. J& o canteiro
administrativo, possui dois biodigestores implantados, onde o efluente doméstico é

depurado por microrganismos presentes no material filtrante.
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O referido assunto estd detalhado no Programa de Controle Ambiental de

Obra, ANEXO |, item 4.3.5 Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes

Sanitdrios e Industriais.

O sistema de abastecimento de dgua nos canteiros administrativo e
operacional é redlizado através de duas fontes, dgua potdvel em caminhdo pipa
fornecido pela empresa Agua Nogueirense Ltda, outorgado junto aos érgdos oficiais
e amostrados através de laboratério certificado junto ao INMETRO, e parte afravés de

dgua mineral engarrafada.

O controle da qualidade da dgua utilizada para consumo humano envolve
acodes de reducdo do risco de contaminacdo por agentes bioldgicos e quimicos,
desde a captacdo até o seu consumo final nas diversas frentes de servicos. Assim,
necessitfam de limpeza e higienizacdo periddica, conforme previsto no Procedimento
de Sanidade Ambiental do empreendimento. O tema é acompanhado dentro item
4.3.1.5 Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio, do
Programa de Controle Ambiental de Obra. Em relacdo aos residuos recicldveis, os
mesmos sdo encaminhados para Cooperativa Eco Pedreira. J& os residuos comuns sGo
transportados pela Viana ambiental, até seu destino final — ATERRO ESTRE AMBIENTAL
S/A (Licenca de Operacdo n° 37003480). Vale ressaltar que o tema é acompanhado
dentro do Programa de Controle Ambiental de Obra, item 4.3.8 Subprograma - Plano

de Gerenciaomento de Residuos Solidos.

Para o confrole e monitoramento das emissdes atmosféricas, o
empreendimento adota medidas preventivas, como: manutencdo preventiva em
equipamentos; monitoramento de fumaca preta; umectacdo nas vias de acesso
interna e externa a obra; e sensibilizacdo dos profissionais. Vale ressaltar que o tema é
acompanhado dentro do Programa de Controle Ambiental de Obra, ANEXO I, item

4.3.6 Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissdes Atmosféricas.
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Para o diagndstico/monitoramento de ruido (baseline), foram realizadas

campanhas de monitoramentos no periodo do quadrimestral. O tema é
acompanhado denfro do Programa de Controle Ambiental de Obra, item 4.3.7

Subprograma de Controle Monitoramento de Ruidos.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras — ANEXO 1.

Condicionante 2.28 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Controle de Erosdo e Assoreamento, as
medidas adotadas para controle de erosdo e assoreamento; infensificacdo das
atividades nas etapas construtivas com maior potencial de desencadeamento de
processos de dindmica superficial; compatibilizacdo das medidas de confrole e das

atividades de recuperacdo das dreas com o cronograma de obras.

Condicionante 2.30 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, o balanco dos
quantitativos de materiais de escavacdo, empréstimo e excedente no periodo,
detalhando o tipo de material e drea para destinacdo (proviséria ou definitiva) e a
situacdo de exploracdo das dreas, bem como as medidas de controle de poluicdo
adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploracdo e deposicdo
de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploracdo

e encerramento das dreas de jazidas, bota-espera e bota-fora.

A movimentacdo constante de equipamentos, torna inevitGvel a emissdo
material particulada, sendo assim, a umidificacdo das vias foi adotada durante o
periodo como uma medida para o controle e reducdo de emissdo de material

particulado.
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Durante o periodo foram realizadas as manutencdes nas leiras de protecdo

e nas bacias de contencdo, de modo a desobstruir os dispositivos e disciplinar as dguas

das chuvas de modo a evitar carreamento de sedimentos.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras — ANEXO |.

Além disso, apds emissdo de Relatério de Vistoria n° 14/21/IEOH - No &mbito
do Processo IMPACTO 189/2013 (e-ambiente CETESB 022015/2018-69), foi solicitado

pela CETESB o cumprimento da seguinte condicionante:

Comprovar, no préximo relatério quadrimestral de acompanhamento
do Subprograma de Controle de ErosGo e Assoreamento a intensificacdo das
medidas adotadas para prevencdo/controle de erosdo e assoreamento nas dreas
das obras e nas dreas de apoio, sobretudo nas dreas mais proximas Ao rio

Camanducaia.

As respostas as exigéncias dispostas na solicitacdo do Relatdério de Vistoria
n° 14/21/IEOH estdo apresentadas no 8° Relatdério Quadrimestral do Programa de
Controle Ambiental das Obras, ANEXO I.

Condicionante 2.31 Incluir, nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Areas
de Apoio, as medidas adotadas para o treinamento ambiental dos frabalhadores,
gerenciamento de residuos e efluentes, com indicacdo das empresas receptoras,
controle do trafego de veiculos e de mdquinas; controle da geracéo de poeira e

da emissdo de ruido.
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Durante o periodo desse relatdério quadrimestral, de outubro/22 a

janeiro/2023, todos os profissionais, ao serem admitidos no projeto receberam o
tfreinamento de integracdo, durante o qual foram instruidos cos procedimentos
ambientais e suas responsabilidades. Ainda, durante acompanhamento das
atividades do projeto foram aplicados diferentes treinamentos ambientais,
contemplando os temas deste subprograma. O item 4.3.1 Subprograma de Controle
Ambiental dos Canteiros e Areas de Apoio, do relatério quadrimestral, traz evidéncias

da atividade.

Quanto ao Gerenciamento dos residuos e efluentes, é realizado por meio
do rastreamento, desde a conscientizacdo dos profissionais, local para
armazenamento adequado para cada tipo de residuo, coleta, transporte e destino.
Tais informacdes sdo apresentadas nos itens 4.3.8 Plano de Gerenciamento de
Residuos Sdlidos e 4.3.5 Subprograma de Confrole e Monitoramento dos Efluentes

Sanitdrios e Industriais do Programa de Controle Ambiental de Obras.

Para o controle de fradfego de veiculos foram mantidas e intensificadas as
sinalizacdes de adverténcia de movimentacdo de mdquinas, de velocidade, de
curvas, de homens trabalhando, entre outras, seguindo o plano aprovado junto G
prefeitura municipal e treinamento de direcdo defensiva é especifico para todos os
motoristas do Consdrcio BDP e terceiros que utilizam veiculo de pequeno e médio e
grande porte, conforme evidenciado no item 4.3.3 Subprograma de Controle de

Tradfego do Programa de Controle Ambiental de Obras.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatdrio Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras — ANEXO |.

Condicionante 2.32 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, as atividades

do Plano de Gerenciamento de Residuos Sdlidos realizadas no periodo, incluindo
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no minimo: balanco dos residuos gerados, em formato de planilha, contendo:

classificacdo de acordo com legislacdo e normas pertinentes; descricGo das
formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de residuo; indicacdo dos
locais de armazenamento;  descricGo dos tipos de  tratamento,
reutilizacdo/reciclagem/recuperacdo e/ou disposicdo final dos residuos; e
documentacdo comprobatdria da correta destinacdo; resultados dos indicadores

e nhdo conformidades observadas.

Evidéncias incluidas no Relatério Quadrimestral — PCA, ltem 4.3.8. O
detalhamento das acdes redlizadas no periodo encontra-se no 8° Relatdrio

Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras — ANEXO 1.

2.5.2 Programa de Monitoramento do Clima Local

O objetivo deste programa é detectar possiveis alteracdes nos pardmetros
meteoroldgicos, apds a formacdo do reservatdrio da Barragem Duas Pontes. A partir
do conhecimento dos parémetros meteoroldgicos na fase antes e apds reservatorio,
poderdo ser identificados os efeitos da implantacdo do empreendimento, ampliando
o conhecimento sobre o assunto, o que poderd ser de grande utilidade para futuros
projetos. Para tanto, recomenda-se a implantacdo de uma estacdo meteoroldgica

automdadtica na drea de influéncia do barramento.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 2.12 Apresentar relatérios quadrimestrais  de

acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informacdes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, os mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades verificadas
em campo, as respectivas acdes corretivas adotadas e a equipe técnica
responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis (extensdo

xls, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos amostrais.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento do Clima — ANEXO |I.
2.5.3 Programa de Monitoramento Hidrolégico

O monitoramento dos niveis e vazdes tem por finalidade registrar as
variagcoes, tanto espaciais como temporais que ocorrerdo no reservatdrio da
Barragem Duas Pontes, como no trecho de jusante da barragem. Dessa forma, serd
possivel estabelecer com maior precisdo a extensdo das superficies inundadas em

funcdo das vazdes afluentes e do nivel d’adgua na barragem.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.11- Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1° relatdrio

quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidroldgico (o que ocorrer primeiro),
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a versado definitiva do Plano de Trabalho e Rede de Monitoramento Hidrolégico

georreferenciada, com cronograma atualizado.

No periodo do 2° Relatdrio quadrimestral foi elaborado um novo mapa de
situacdo evidenciando as dreas de cada estacdo dentro da Barragem Duas Pontes,

com intuito de atualizar a localizacdo dos pontos para a instalacdo das estacoes.

Diante disso, no 3° quadrimestre, entre os dias 14 e 15 de maio foi realizada
a instalacdo do Posto Hidrométrico de Montante — PMH. As leituras foram iniciadas

apos finalizacdo da instalacdo.

No 5° quadrimestral ocorreram campanhas, exceto do PHJ, pois, no
momento, aguarda-se a autorizacdo do Departamento de Estradas de Rodagens —

DER para a instalacdo.

No periodo do 8° quadrimestre todas as campanhas ocorreram na integra

e atenderam as diretrizes do programa.

O detalhamento das acdes realizadas encontfra-se no 8° Relatdrio

Quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrolégico — ANEXO |l.

2.54 Programa de Monitoramento Sedimentolégico

O Objetivo deste programa € subsidiar a avaliacdo da evolugcdo da
deposicdo dos sedimentos dentro do reservatério da Barragem Duas Pontes, bem
como, da regido a montante da drea alagada. A ferramenta de monitoramento
utilizada para tal avaliacdo € a instalacdo e operacdo de postos sedimentométricos
e levantamento de secdes topo-batimétricas na drea do reservatdrio. As informacoes

geradas poderdo subsidiar acdes para evitar, mitigar ou compensar eventuais
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impactos negativos, bem como contribuir para o gerenciamento ambiental da bacia

e planejamento de usos multiplos do reservatorio.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.12 Apresentar relatdrios quadrimestrais  de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informacdes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, os mecanismos de gestdo adotados, as ndo conformidades verificadas
em campo, as respectivas acdes corretivas adotadas e a equipe técnica
responsdvel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editdveis (extensdo

xls, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos amostrais.

As respostas Qs exigéncias dispostas na condicionante 2.12 estdo
apresentadas no 4° Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento
Sedimentolégico, ANEXO IV.

No periodo de 01 de outubro/ 2022 a 30 de janeiro/2023 foram realizadas 04
(quatro) Campanhas de descarga sélida no Posto Sedimentométrico — Psed; no Posto

Hidrométrico de Montante — PHM e Posto Hidrométrico de Jusante — PHJ.

O detalhamento das campanhas estardo 8° Relatdério Quadrimestral do

Programa de Monitoramento Hidroldgico em ANEXO IV.

2.5.5 Programa de Recuperagao de Areas Degradadas
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O Programa de Recuperacdo de Areas Degradadas - PRAD visa &

reintegracdo das dreas deterioradas pela execucdo das obras, d paisagem do
entorno, possibilitando a realizacdo de novo uso a esta. Este programa serd aplicado
na drea correspondente aos canteiros de obras e dreas de jusante da barragem e

demais dreas a de apoio.

O presente programa ndo estd previsto para o periodo, por esse motivo ndo

foram apresentados dados e avaliagcdes de desempenho do programa.

2.5.6 Programa de Monitoramento da Dindmica das Aguas
Subterraneas

O Programa de Monitoramento da Dinédmica das Aguas Subterrdneas tem
por objetivo avaliar as variacdes dos niveis d'adgua das unidades aquiferas na borda
do reservatério antes, durante e apds o enchimento. Paralelamente ao
monitoramento dos niveis d’adgua dos aquiferos, serd efetuado um monitoramento da
qualidade das suas dguas, especialmente em locais de ocorréncias de fontes
preexistentes de contaminacdo antrépica e agropecudria como fossas, pocilgas,
currais e aquelas decorrentes do enchimento do reservatério. Com relacdo ao
monitoramento das dreas com estruturas e benfeitorias, deverdo ser realizados
levantamentos fopogrdficos expeditos, com o objetivo de verificar a possibilidade de

elevacdo do lencol fredtico nestes locais.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 2.20 Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de

acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dindmica das Aguas
SubterrGneas, os resultados dos Estudos de Detalhe, incluindo mapeamento
geoldgico-geotécnico e hidrogeoldgico da futura drea alagada e entorno;
reavaliacdo da localizacdo e do nimero dos pocos, considerando a possibilidade
de eventuais impactos em dreas de terceiros; interferéncia em dreas
contaminadas; adequacdo da frequéncia das campanhas no periodo de obras,
com inicio do monitoramento pelo menos um ano antes da data prevista para o
enchimento do reservatdrio; a indicacdo das dreas susceptiveis a encharcamentos;
além das formas de mitigacdo ou compensacdo para eventuais perdas de dreas

e impactos estruturais em edificacdes e infraestruturas lindeiras.

Condicionante 2.47 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais do
Programa de Monitoramento da Dinédmica das Aguas Subterrdneas, atualizacdo da
rede de pocos de monitoramento da dgua subterrdnea considerando além da
avaliacdo da variacdo do nivel do lencol fredtico, pontos sujeitos a contaminacdo,
identificados na Avaliacdo Preliminar e Investigacdo Confirmatdria de Areas

Contaminadas.

Em dezembro de 2018, foi elaborado o Estudo de Detalhe, que se trata de
parte integrante desta etapa do detalhamento, as acdes de Levantamento dos dados
secunddrios pertinentes, mapeamento da ADA e seu entorno, cadastramento de
informacodes e pocos existentes, confeccdo de um banco de dados georreferenciados
e proposta de instalacdo dos pocos de monitoramento. No relatério mensal de marco
de 2021, e no 3° relatério quadrimestral (0334-02-AS-RQS-0003), foi apresentado o
estudo de reavaliacdo da rede de monitoramento das dguas subterréneas com as
modificacdes na localizacdo dos Pocos de Monitoramento, para atendimento ao item

2.20 da Licenca de Instalacdo.
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Durante o periodo desse relatdério quadrimestral, de outubro/2022 a

janeiro/2023, foi realizada a 3° Campanha de Monitoramento Ambiental de Agua

Subterrénea.

Podem ser observados maiores detalhamentos do Programa no 8° Relatério

do Programa de Monitoramento da Dindmica das Aguas Subterréneas — ANEXO V.

2.5.7 Programa de Monitoramento da Qualidade das Aguas
Superficiais e dos Sedimentos

Acompanhar sistematicamente o comportamento dos aspectos fisicos,
guimicos e bioldgicos a montante e a jusante do futuro reservatoério, estabelecendo a
tendéncia da qualidade da massa liguida acumulada, por meio do estudo da
estrutura, funcdo e padrdo de variacdo dos principais pardmetros ambientais que tém
influéncia direta sobre o funcionamento e a produtividade do ecossistema, de forma
a permitir antever alteracdes, fazer progndsticos e obter informacdes capazes de
orientar a tomada de decisdes sobre intervencdes estruturais ou ndo-estruturais, que

se facam necessdrias, em tempo habil.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.18 Apresentar, no 1° relatdrio quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Aguas
Superficiais e Sedimentos, as fratativas realizadas junto ao Comité de Bacias do PCJ
para a disponibilizacdo dos recursos previstos no Programa de Recuperacdo da
Qualidade das Aguas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari, & montante das

barragens, conforme Plano de Aplicacdo Plurianual (PAP-PCJ) 2017-2020.
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Apresentar o cronograma fisico-financeiro da implementacdo das obras de

abatimento das cargas pontuais de fésforo, que incluem adequacdo do sistema
de coleta e afastamento de esgotos do municipio de Amparo, o fratamento
tercidrio de esgotos de Monte Alegre do Sul (sede municipal e distrito de
Mostardas), da sede municipal de Amparo e dos distritos de Trés Pontes e de

Arcadas (Amparo), com eficiéncia de 96% na remogdo de fosforo.

Condicionante 2.42 Apresentar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Recuperacdo da Qualidade das Aguas das
bacias do rio Camanducaia, avaliagcdo do atingimento das metas e a eficdcia das
medidas de abafimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas no futuro

reservataorio.

Condicionante 2.43- Apresentar relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Aguas
Superficiais e Sedimentos, informando sobre as atividades realizadas, avaliando as
alteracdes da qualidade das dguas e relacionando-as com os usos e ocupacdo
dos solos e dguas da bacia de contribuicdo do reservatdrio. Apresentar, ainda, as
eventuais ndo-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas

adotadas, e o cronograma de atividades para o préximo periodo.

Durante o periodo desse relatdério quadrimestral, de outubro/2022 a
janeiro/2023, foram realizadas duas (2) Campanhas de monitoramento da qualidade
das dguas superficiais e sedimentos do rio Camanducaia. Ainda neste periodo, foi
emitido o relatério de monitoramento com os resultados e andlises das campanhas

realizadas no periodo.
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As informacdes como as campanhas de monitoramento e evolucdo dos

indicadores, podem ser observadas no 8° Relatdrio do Programa de Monitoramento

da Qualidade das Aguas Superficiais € dos Sedimentos — ANEXO VI.

Condicionante 2.44 Apresentar, nos relatdrios quadrimestrais,
informacdes detalhadas sobre a implantacdo das obras de abatimento das cargas
afluentes pontuais de fdsforo que incluem: adequacdo do sistema de coleta e
afastamento de esgotos do municipio de Amparo, o tratamento tercidrio de
esgofos de Monte Alegre do Sul (sede municipal e distrito de Mostardas), da sede
municipal de Amparo e dos distritos de Trés Pontes e de Arcadas (Amparo), com

eficiéncia de 96% na remocdo de fésforo.

No dia 07/01/2022 foi emitida a Ordem de Servico autorizando o Consdércio
AGM para iniciar a execucdo dos projetos bdsico e executivo para adequagdo e
construcdo do sistema de coleta, afastamento e tratamento de Esgoto no Municipio

de Monte Alegre do Sul.

2.5.8 Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerdrios

E objetivo deste programa acompanhar junto a Agéncia Nacional de
Mineracdo os processos minerdrios existentes na ADA e avaliacdo dos direitos
minerdrios. Acompanhar as atividades informais de extracdo mineral de modo a evitar
novas interferéncias e orientar a negociacdo e adocdo de medidas para a liberacdo
das dreas a serem inundadas Aléem dos objetivos supracitados, também serd objetivo
deste programa a solicitacdo do bloqueio das dreas a serem desapropriadas por

utilidade publica.
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De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.39 Incluir, nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Acompanhamento de Direitos Minerdrios,
eventuais ftratativas realizadas com os detentores dos direitos minerdrios

identificados na ADA da barragem.

A partir da emissdo da Licenca Ambiental de Instalacdo (LI n° 2617) pelo
6rgdo ambiental responsdvel, foi atualizada pela ANM a Dispensa de Titulos Minerdrios
(DDTM) da Barragem Duas Pontes com validade de seis (6) anos a partir da emissdo
da LI n°2617.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°
Relatério Quadrimestral do Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerdrios —
ANEXO ViII.

25.9 Programa de Monitoramento da Estabilidade das
Encostas Marginais e Processos Erosivos

O Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e
Processos Erosivos tem como objetivo identificar, caracterizar e acompanhar de forma
detalhada os condicionantes, 0s processos e 0s mecanismos de instabilidades das
encostas marginais do reservatério seja por processos erosivos, seja por movimentos de
massa, em periodos antes, durante e apds o enchimento. Com o desenvolvimento do
Programa serd possivel identificar, indicar e aplicar medidas de protecdo contra os

processos de estabilidade das encostas e erosdo e estabelecer recomendacdes e
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detalhamentos sobre as intervencdes requeridas para garantir a estabilidade em

locais de alta suscetibilidade e de relevante criticidade. Da mesma forma, a atividade
de monitoramento também permitird a verificacdo da eficdcia das medidas de
controle de acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.29 Incluir, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas
Marginais e Processos Erosivos, os resultados das etapas previstas, definicdo das
medidas mitigadoras a serem adotadas previamente e durante o enchimento do
reservatdrio e na fase de operacdo, e os resultados do monitoramento prévio das
dreas prioritdrias. Apresentar, no 1° relatdério quadrimestral, os resultados da etapa

de Mapeamento Geoldgico Geotécnico de Detalhe.

A condicionante 2.29, quanto ao mapeamento geoldgico-geotécnico foi
atendida no 1° Relatério Quadrimestral, Protocolado junto a CETESB.022015/2018-69 em
14/08/2020.

As respostas as exigéncias dispostas na condicionante 2.29 estdo

apresentadas no 4° Relatdrio Quadrimestral.

Durante o periodo desse relatdrio quadrimestral, de outubro/2022 a
janeiro/2023, foram realizadas vistorias de campo com objetivo de mapear e
identificar possiveis passivos ambientais dentro da drea do reservatdrio, bem como foi
realizado o acompanhamento da evolugcdo daqueles mapeados anteriormente. Além
disso, a confratacdo de empresa especializada para a elaboracdo de projetos
técnicos para a recuperacdo e estabilizacdo dessas dreas enconfra-se em

tramitacdo. O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°
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Relatério Quadrimestral do Programa Monitoramento da Estabilidade das Encostas

Marginais e Processos Erosivos — ANEXO VIII.

2.5.10 Programa de Monitoramento Sismolégico

O Programa de Monitoramento da Sismicidade tem por objetivo registrar e
caracterizar as ocorréncias sismicas naturais e aquelas induzidas pela formacdo do
reservatério, bem como, obter a correlacdo entre sismos e feicdes geoldgicas e
estruturais da drea, determinar epicentros, intensidades, magnitudes, aceleracdes

sismicas e drea de influéncia dos eventos.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.48 Comprovar, no @&mbito dos relatdrios quadrimestrais
de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, a
instalacdo do sismdégrafo, as atividades realizadas no periodo, relatdrios dos
periodos monitorados, frequéncia de coleta e envio de dados, bem como os meios
de transmissGo de dados e a equipe técnica responsdvel, bem como comunicar
qualquer atividade sismica na drea do empreendimento, tanto antes quanto apds

o enchimento do reservatorio.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, a estacdo sismogrdfica
operou de forma contfinua. Os dados do quadrimestre mostram que ndo foram
registrados valores de sismos relevantes, apenas correspondentes a movimentacdo
didria da obra, de equipamentos, veiculos e pessoas, portanto, ndo apresentam

nenhuma consequéncia ou medida a ser ftomada.
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O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento Sismoldgico — ANEXO IX.

2.5.11 Programa de Supressao da Vegetagcao

O principal objetivo do Programa de Supressdo é definir as diretrizes para
que as atividades de supressdo da cobertura vegetal sejam realizadas de forma que
ndo gere impactos desnecessdrios & fauna e flora da ADA e adjacéncias. Este
Programa estd subdividido em 4 (quatro) subprogramas visando a atingir os objetivos
descritos, sendo estes: Subprograma de Preparo e Acompanhamento da Supressdo
da Cobertura Vegetal; Subprograma de Salvamento de Germoplasma Vegetal;
Subprograma de Salvamento de Afugentamento de Espécimes da Fauna Silvestre; e

Subprograma de Destinacdo da Biomassa.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.14 Incluir, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Subprograma de Resgate e Reintroducdo de Germoplasma,
a comprovagdo da instalacdo de viveiro de espera junto ao Canteiro
Adminisfrativo com capacidade para producdo e manutencdo de mudas
compativel ao empreendimento; localizacdo das dreas utilizadas para
franslocacdo do germoplasma resgatado (prioritariamente nos remanescentes
florestais da futura APP) e proposta de monitoramento destas dreas, a fim de validar
as técnicas e procedimentos adotados para a coleta e translocacdo. Informar,
ainda, se o viveiro de espera serd adaptado para a continuidade das acbdes de

fomento florestal por um periodo minimo de 5 anos.
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A condicionante 2.14 foi atendida no 1° Relatério Quadrimestral,
Protocolado junto a CETESB.022015/2018-69 em 14/08/2020.

Condicionante 2.15 |Incluir, no 1° relatdrio quadrimestral de
acompanhamento do Subprograma de Destinacdo da Biomassa, a localizagcéo

georreferenciada dos acessos utilizados para escoamento do material lenhoso.

Ndo haverd necessidade de criar acessos para escoamento, 0 mesmo serd

realizado pelos acessos utilizados rotineiramente nas obras.

Condicionante 2.33 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de SupressGo de Vegetacdo e respectivos
subprogramas, informacdes sobre o avanco das atividades de supressdo,
quantitativos de supressGo de vegetacdo, foto aérea indicando os locais de
supress@o, medidas mifigadoras implementadas, ocorréncia de ndo
conformidades, resultados dos indicadores e metas alcancadas, a quantificacdo
do volume de material lenhoso gerado e respectivos comprovantes de destinacado,
registros fotogrdficos, resultados obtidos e responsdveis técnicos. Caso seja
necessdria a movimentacdo do material lenhoso para limites que excedam a
propriedade de origem, obter a Autorizacdo de Utilizacdo de Matéria-Prima
Florestal - AUMPF.

No periodo de junho a setembro de 2021, a condicionante 2.33 foi atendida.
O documento estruturado evidencia em um primeiro quadro, o quantitativo de drea
desmatada no periodo; a relacdo entre a drea desmatada total e a prevista; a
quantidade de material coletado, diferenciado entre sementes, plantulas, epifitas e

hemiepifitas; dentre outras informacoes.
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Além disso, o documento comprova a drea da supressdo vegetal em uma

imagem aérea, bem como registra fotograficamente a atividade de supressdo
realizada. Cabe ressaltar, que o documento abrange todas novas autorizacdes de
supress@o vegetal, bem como apresenta detalhadamente as atividades realizadas

nessas novas areas.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo enconfra-se no 8°

Relatério Quadrimestral do Programa de Supressdo Vegetal — ANEXO X.

Entretanto, os tramites para a destinacdo da biomassa, ndo foi necessdrio
solicitar a Autorizacdo de Utillizacdo de Matéria-Prima Florestal — AUMPF, para a

liberacdo do transporte do material lenhoso.

Condicionante 3.1 Obter a Autorizacdo para a supressdo de vegetacao
e interferéncia em Areas de Preservacdo Permanente - APP para a limpeza da drea
do reservatdrio, apds a comprovacdo do avanco dos plantios da APP do futuro
reservatério e da implementacdo das medidas de salvaguarda da fauna.
Apresentar o atendimento as diretrizes do Parecer Técnico n°® 069/20/IE, em especial
as relativas ao atendimento de condicionantes da Anuéncia n® 04/2020/SUPES/SP,
concedida pelo IBAMA; ao Plano de Supressdo para a Area do Reservatdrio e ao
status de conservacdo das dreas a serem afetadas para formacdo do reservatdrio,
indicando a eventual incidéncia em dreas averbadas como Reserva Legal e a

respectiva confraproposta em caso de afetfacado.

A condicionante 3.1 foi atendida no Primeiro Relatério Quadrimestral,
encaminhado & CETESB. Processo (13.06.19) CETESB. 022015/2018-69, em que foi
apresentada a Autorizacdo de Supressdo de Vegetacdo Nativa, Intervencdo em Area
de Preservacdo Permanente - APP e Corte de Arvores Isoladas Nativas para as obras
de implantacdo do eixo da Barragem Duas Pontes e dreas de apoio, ASV Eixo e Jazida
n°29924 / 2020.
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2.5.12 Programa de Revegetagao e Enriquecimento Florestal

O Programa de Revegetacdo e Enriguecimento Florestal relne as acdes
destinadas & revegetacdo das Areas de Preservacdo Permanente do futuro
reservatoério, assim como as acdes compensatorias de revegetacdo e enriquecimento
florestal resultantes da supressdo de cobertura vegetal nativa necessdria a
implantacdo do empreendimento. O objetivo principal do Programa de Revegetacdo
e Enriguecimento Florestal € a melhoria da qualidade ambiental da regido onde se
insere a barragem. Este Programa estd subdividido em 2 (dois) subprogramas:
Subprograma de Incremento da Conectividade; e Subprograma de Reflorestamento

das APPs do Futuro Reservatadrio.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.16 Comprovar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal, o
inicio do plantio da APP, indicando, em foto aérea, a localizacdo dos plantios.
Incluir o cronograma de restauracdo florestal da APP; o projeto de plantio e/ou
restauracd@o florestal a ser aplicado em cada setor; os registros fotogrdficos;
informacédes sobre as mudas produzidas no periodo; os avancos dos plantios e
atividades de manutencdo realizadas; procedimentos adotados para o

armazenamento apropriado do germoplasma, entre oufros.

Condicionante 2.17 Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de
acompanhamento do Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal,

avaliacdo quanto a necessidade de realocacdo/adaptacdo do viveiro de mudas
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instalado na drea do futuro reservatdrio da Barragem Pedreira para a propagacdo

e armazenamento tempordrio de mudas e propdgulos resgatados no dmbito do
Subprograma de Salvamento de Germoplasma da Barragem Duas Pontes,
incluindo a avaliacdo da compatibilidade dos cronogramas e etapas das obras de

ambos os empreendimentos.

A atividade de plantio teve inicio em 2019 com a emissdo da Licenga Prévia.
A condicionante 2.14 foi atendida no 1° Relatério Quadrimestral, Protocolado junto a
CETESB.022015/2018-69 em 14/08/2020.

Condicionante 2.23 Apresentar, no prazo maximo de 06 (seis) meses da
emiss@o da LI, o Projeto Executivo de restauracdo florestal da Area de Preservacéo
Permanente — APP da Barragem Duas Pontes (excluida a drea cadastrada no
Projeto SARE n° 27.206), contendo, no minimo: localizagcdo das dreas alvo;
caracterizacdo detalhada de cada trecho (declividade, condicdo do solo,
ocupacdo da dreaq, presenca de espécies exdticas com potencial de invasdo etc.);
metodologia a ser adotada; lista das espécies nativas selecionadas; detalhamento
das afividades previstas para as etfapas de manutencdo e monitoramento,
inscricdo do Projeto no Sistema Informatizado de Apoio & Restauracdo Ecolégica -
SARE, cronograma e equipe técnica responsdvel e respectivas Anotacdes de

Responsabilidade Técnica — ARTs.

Durante o periodo do segundo relatério quadrimestral, de outubro de 2020
a janeiro de 2021, foi solicitada a dilacdo de prazo, tendo este sido estendido para

marco de 2021.

Em marco de 2021 a condicionante 2.23 foi atendida apds insercdo do
documento “Projeto Executivo de restauracdo florestal da Area de Preservacdo

Permanente — APP da Barragem Duas Pontes, no cadastro do SARE n° 32658. O
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detalhamento da atividade é evidenciado no 3° Relatério Quadrimestral do Programa

de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal — ANEXO XI.

Condicionante 2.26 Apresentar, no prazo mdximo de 12 (doze) meses
da emiss@o da LI, relatério comprobatdrio da implantacdo do Projeto cadastrado
no SARE n° 27.206, acompanhado de ART de profissional habilitado, incluindo
documentacdo fotogrdfica datada e georreferenciada do local antes e apds o

plantio.

Condicionante 2.34 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Revegetfacdo e Enriquecimento Florestal e
Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos
Futuros Reservatdrios), a descricdo das atividades realizadas; registros fotogrdficos;
indicacdo, em foto aérea, dos plantios realizados por setor da APP; informacées
sobre o monitoramento das mudas e servicos de manutencdo realizados;
cronograma de atividades para o proximo periodo; e responsavel técnico.
Comprovar a execucdo dos plantios da APP do futuro reservatdério em locais

prioritdrios para o afugentamento da fauna durante a supressdo de vegetacdo.

No periodo entre de junho a setembro de 2021, as atividades de plantio na
Barragem Duas Pontes tiveram avanco tanto nas manutencdes, quando nos novos

sublotes de plantio.

A atividade de plantio teve inicio em 2019 e o detalhamento das acdes
realizadas no periodo de outubro/22 a janeiro/23 encontra-se no 8° Relatdrio

Quadrimestral do Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal - ANEXO XI.
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Além disso, apds emissdo de Relatério de Vistoria n° 14/21/IEOH - No &mbito
do Processo IMPACTO 189/2013 (e-ambiente CETESB 022015/2018-69), uma nova

solicitacdo foi emitida pela CETESB:

Comprovar, no proximo relatério quadrimestral de acompanhamento
do Programa de Revegetacdo e Enriquecimento Florestal, a intensificacdo dos
servicos de manutencdo dos plantios j& realizados, com especial atencdo ao

controle da matocompeticdo de espécies exdticas.

As respostas as exigéncias dispostas na solicitacdo do Relatdério de Vistoria
n° 14/21/IEOH foram apresentadas no 3° Relatério Quadrimestral do Programa de

Revegetacdo e Enriquecimento Florestal.

2.5.13 Programa de Monitoramento e Conserva¢dao da Fauna

O Programa de Monitoramento e Conservacdo da Fauna tem como
objetivo principal garantir a conservacdo da diversidade faunistica das dreas onde se
inserem a barragem Duas Pontes. O Programa estd dividido em (4) Subprogramas:
Subprograma de Monitoramento de Fauna, Subprograma de Resgate da Fauna
Silvestre; Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna; e

Subprograma de Recepcdo, Atendimento e Destino da Fauna.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 1.5 Apresentar Autorizacdo de Manejo in situ, emitida

pelo Departamento de Fauna (DeFau/SIMA), para as atividades de monitoramento

de atfropelamento de fauna da Barragem Duas Pontes.

No dia 08 de julho de 2020, foi emitida a Autorizacdo de Manegjo in situ,
emitida pelo Departamento de Fauna (DeFau/SIMA), n° 35882, que permite a
execucdo da atividade de monitoramento dos eventos de atropelamento de fauna
com validade até 14/06/2021. No inicio do més de maio de 2021, em tempo da
emissdo e validade da autorizacdo, foi solicitada nova autorizagcdo, e em junho de
2021 foi emitido o parecer técnico das autorizacdes de manejo In Situ para Resgate
de Fauna Terrestre e Monitoramento de Eventos de Atropelamento de Fauna com

vencimento em 18 de marco de 2023.

Condicionante 2.4 Apresentar, antes das atividades de supresséo de
vegetacdo, os resultados da primeira campanha do Subprograma de
Monitoramento da Fauna, contemplando, no minimo: metodologia empregada,
localizacdo dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada, registros
fotogrdficos das atividades, avaliacdo critica dos resultados obtidos, equipe
técnica responsdvel com respectivas ARTs, cronograma para o proximo periodo
efc. Demonstrar a revisdo da malha amosfral do Subprograma, de modo a
contemplar pontos nas duas dreas localizadas a sudeste do futuro barramento, que
serdo utilizadas para translocagcdo da fauna, conforme indicado no Subprograma

de Resgate da Fauna Silvestre.

A condicionante 2.4 foi atendida no 1° Relatdrio Quadrimestral, Protocolado
junto a CETESB.022015/2018-69 em 14/08/2020.
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Condicionante 2.5 Obter, antes das afividades de supressGo de

vegetacdo, Autorizacdo de Manejo in situ, emitida pelo Departamento de Fauna
da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SIMA), para as atividades de resgate da

fauna.

No dia 09 de julho de 2020, foi emitida a Autorizacdo de Manejo in situ,
emitida pelo Departamento de Fauna (DeFau/SIMA), n® 36038, para a atividade de
resgate de fauna silvestre com validade até 14/06/2021. No inicio do més de maio de
2021, em tempo da emissdo e validade da autorizacdo, foi solicitada nova
autorizacdo, e em junho de 2021 foi emitido o parecer técnico das autorizacdes de
manejo In Situ para Resgate de Fauna Terrestre e Monitoramento de Eventos de

Atropelamento de Fauna com vencimento em 18 de janeiro de 2023.

Condicionante 2.6 Apresentar, antes das atividades de supressdo de
vegetacdo, o levantamento da capacidade de suporte dos potenciais dreas de
soltura da fauna, com base nos dados obtidos na primeira campanha de
monitoramento de fauna e considerando os estudos floristicos e fitossocioldgicos
realizados na drea. Deverd ainda ser apresentada a comprovacdo da
dominialidade da drea de soltura ainda em fase de desapropriagcdo e/ou as

anuéncias dos proprietdrios.

A condicionante 2.6 foi atendida no 1° Relatdrio Quadrimestral, Protocolado
junto a CETESB.022015/2018-69 em 14/08/2020.

Condicionante 2.7: Apresentar, no prazo de 02 (dois) meses da emissGo
da LI, o detalhamento do Subprograma de Conservacdo da Fauna Silvestre a ser
desenvolvido no dmbito do Programa de Monitoramento e Conservacdo da Fauna

para a Barragem Duas Pontes, contendo medidas e planos para o atendimento as
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condicionantes 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9 da Anuéncia Prévia n° 04/2020/SUPES/SP do
IBAMA.

A condicionante 2.7 foi atendida no 2° Relatdrio Quadrimestral.

Condicionante 2.35 Comprovar, nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservacéo da Fauna e
Subprogramas: as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna antes e
durante a supress@o de vegetacdo; monitoramentos realizados considerando as
diretrizes do Parecer Técnico n° 069/20/IE; metodologia empregada; localizacdo
dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada; registros fotogrdficos
das atividades; avaliacdo critica dos resultados obtidos; ndo conformidades e
respectivas medidas corretivas adotadas; equipe técnica responsdvel com
respectivas ARTs; e cronograma para o proximo periodo. Tais relatdrios deverdo
incluir os registros de eventuais afropelamentos da fauna, os quais deveréo subsidiar
a indicacdo das vias de circulacdo a serem sinalizadas na drea sob influéncia do

empreendimento.

Condicionante 3.2 Comprovar, no respectivo relatério quadrimestral de
acompanhamento do Subprograma de Monitoramento de Fauna, a realizacdo de
levantamento de quirépteros por meio de monitoramento acustico passivo e a
respectiva avaliagcdo critica dos dados obtidos com enfoque ambiental e
epidemioldgico. Caso se preveja como necessdrio o emprego de método de
captura, obter previamente a respectiva Autorizacdo de Manejo in situ emitida pelo
DeFau/SIMA.

Entre junho e setembro de 2021, a condicionante 2.35 foi atendida.
Conforme evidenciado 4° Relatério Quadrimestral do Programa de Monitoramento e
Conservacdo da Fauna e seus subprogramas, ANEXO XIl do presente relatdrio, antes

das atividades de supressdo vegetal, foram realizadas as vistorias em campo, bem

159
8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE consércio

IMPLEMENTACAO DAS AGOES Rev.00 | == CPC conssicioSUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS f | |Barragens



DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170/175-8 3293-8200/8201-CEP 01014-000-SGo Paulo-SP

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA 9

DAEE

www.daee.sp.gov.br

como afugentamento de espécies. Além disso, a equipe de fauna também

acompanhou as atividades de supressdo em si, com intuito de realizar o resgate, caso
necessario. Também foi evidenciado a redlizacdo da 4° Campanha de
Monitoramento de Fauna e foram apresentados os dados referentes a 3° Campanha
executada. Cabe ressaltar que a 4 Campanha foi iniciada no més de setembro de
2021. Por conta disso, os dados ainda estdo sendo processados e compilados e serdo
apresentados no proximo relatério quadrimestral. O detalhamento das acdes pode ser
verificado na integra no 4° Relatério do Programa de Monitoramento e Conservagdo
da Fauna ANEXO XII.

No 4° Relatdério Quadrimestral, o Consdércio BDP — KPE/Cetenco evidenciou
no cronograma apresentado que a atividade de Execucdo de monitoramento de
Quirdpteros através da técnica MAP seria realizada no més de novembro de 2021 e

posteriormente seriam realizados monitoramentos quadrimestrais.

Durante o periodo do 8° Relatdério Quadrimestral foram realizadas as
campanhas em atendimento ao PANS: é6° campanha de Manejo para espécies
Domeésticas e Silvestres Exdticas, Carnivoros; Espécies Ameacadas de Extingcdo e de
Interesse para Conservacdo, Monitoramento de Confrole de Javali; e a 4° de
Monitoramento de Quirdpteros. O detalhamento das acdes, e resulfados com Andlise
dos resultados encontfra-se no 8° Relatério Quadrimestral do Programa de

Monitoramento e Conservacdo da Fauna — ANEXO XIl.
2.5.14 Programa de Monitoramento da Biota Aqudtica
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O Programa de Monitoramento da Biota Aqudtica tem como principal

objetivo acompanhar e avaliar possiveis alteracdes nas comunidades aqudticas
(fitoplancton, zoopldncton, invertebrados bentbnicos e macrdéfitas aqudaticas),
subsidiando as acdes de controle estratégicas preventivas e corretivas para
manutencdo da qualidade da dgua nos padrdes adequados para abastecimento

publico.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.10 Apresentar, no prazo mdximo de 02 (dois) meses da
emissdo da L, os resultados da primeira campanha dos Programas de
Monitoramento da Biota Aqudtica e de Monitoramento de Invertebrados de
Interesse Médico Sanitdrios realizada antes do inicio das obras, contemplando a
metodologia empregada, os resultados obtidos, registros fotogrdficos das
atividades, andlise critica dos resultados e cronograma de atividades para o
proximo periodo. Observar as diretrizes da Resolucdo SMA 100/2013 relativas aos

resultados analiticos.

A condicionante 2.10 foi atendida no 1° Relatério Quadrimestral,
Protocolado junto a CETESB.022015/2018-69 em 14/08/2020.

Condicionante 2.4é: Apresentar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aqudtica e de
Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrios: resultados obtidos,
andlise critica dos resultados, informacdes sobre as atividades realizadas no

periodo, registros fotogrdficos, eventuais ndo conformidades identificadas e as
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respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolu¢do SMA

100/2013 relativas aos resultados analiticos.

As respostas As exigéncias dispostas na condicionante 2.49 estdo
apresentadas no 4° Relatdrio Quadrimestral dos Programas de Monitoramento da Biota
Aqudtica e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrios
ANEXOS Xlll e XIV do presente relatdrio.

No periodo de outubro/2022 a janeiro/2023 foi realizada a 8 campanha da
Biota Aqudtica. Detalhes das atividades e acdes executadas durante o periodo
estardo explicitas no 8° Relatdrio Quadrimestral do Programa de Monitoramento da
Biota Aqudtica ANEXO XiIil.

2.5.15 Programa de Monitoramento de Invertebrados de
Interesse Médico-Sanitario

O objetivo do Programa € monitorar o comportamento da fauna de
invertebrados de interesse médico-sanitdrio, ocorrentes na drea de influéncia da
Barragem Duas Pontes, durante as etapas de planejamento, implantacdo e operacdo
comercial do empreendimento. A finalidade € de conhecer a composicdo e
distribuicdo da fauna vetora nas dreas de influéncia da barragem, indicar medidas

preventivas e de controle vetorial e monitorar a infroducdo de espécies invasoras.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 2.10 Apresentar, no prazo maximo de 02 (dois) meses da

emissdo da L, os resultados da primeira campanha dos Programas de
Monitoramento da Biota Aqudtica e de Monitoramento de Invertebrados de
Interesse Médico Sanitdrios realizada antes do inicio das obras, contemplando a
metodologia empregada, os resultados obtidos, registros fotogrdficos das
atividades, andlise critica dos resultados e cronograma de atividades para o
proximo periodo. Observar as diretrizes da Resolucdo SMA 100/2013 relativas aos

resultados analiticos.

As respostas as exigéncias dispostas na condicionante 2.10 foram atendidas
e protocoladas no 1° Relatdrio Quadrimestral, Protocolado junto a CETESB.022015/2018-
69 em 14/08/2020.

Condicionante 2.46 Apresentar nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aqudtica e de
Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrios: resultados obtidos,
andlise critica dos resultados, informacdes sobre as atividades realizadas no
periodo, registros fotogrdficos, eventuais ndo conformidades identificadas e as
respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolu¢do SMA

100/2013 relativas aos resultados analiticos.

As respostas As exigéncias dispostas na condicionante 2.49 estdo
apresentadas no 4° Relatdrio Quadrimestral dos Programas de Monitoramento da Biota
Aqudtica e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitdrios
ANEXOS Xlll e XIV do presente relatdrio.

Conforme apresentado no 334-02-AS-RQS-0008-R00-PMIMS, no periodo de
outubro/2022 a janeiro/2023 foi realizado a 8° campanha de monitoramento do

referido programa, e os resultados da mesma serdo protocolados por meio de informe
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técnico na Secretaria Municipal de Amparo. Os resultados da 7 campanha podem ser
observados no 334-02-AS-RQS-0008-R00-PMIMS.

2.5.16 Programa de Conservagao da Ictiofauna

Esse programa tem como objetivos avaliar os padrdes de variacdo na atual
assembleia de peixes na AID e ADA do empreendimento, identificar alteracdes
impostas pela implantacdo do reservatdério, assim como nas perdas e modificacdes de
habitats, verificando se o0s programas ambientais previstos estGo mitigando,
controlando e minimizando os impactos ambientais inerentes a implantacdo e
operacdo do empreendimento sobre a ictiofauna nativa e, eventualmente, subsidiar
outras acdes de compensacdo e/ou mitigacdo dos impactos negativos. Este
Programa foi subdivido em 3 (trés) subprogramas: Subprograma de Monitoramento da
Ictiofauna; Subprograma para o Resgate da Ictiofauna nas dreas das ensecadeiras; e

Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposicdo de Peixes (MTPs).

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.8: Apresentar, no prazo de 02 (dois) meses da emissGo
da LI, o detalhamento de um Subprograma de Conservacdo da Ictiofauna, a ser
implementado no dmbito do Programa de Monitoramento e Conservacdo da
Ictiofauna, contemplando medidas e acdes que atendam as Condicionantes 2.10
e 2.13 da Anuéncia Prévia n° 04/2020/SUPES/SP do IBAMA.

A condicionante 2.8 foi atendida no 2° Relatdério Quadrimestral,
protocolado junto a CETESB 05/04/2021.
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Condicionante 2.9: Apresentar, no prazo mdximo de 02 (dois) meses da

emissdo da LI, os resultados da primeira campanha do Subprograma de
Monitoramento da Ictiofauna realizada antes do inicio das obras, contemplando a
metodologia empregada em consondncia com as diretrizes do Parecer Técnico n°
069/20/IE (incluindo andlise do estdgio de maturacGo gonadal de espécies de
maiorimportdncia, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pos-larvas e alevinos),
registro fotogrdfico das atividades, andlise critica dos resultados e cronograma de

atividades para o préoximo periodo.

Protocolado na CETESB.022015/2018-69, o Oficio UGP BG-PCJ n° 063_2020, outras
acodes sdo detalhadas no 1° Relatério Quadrimestral do Programa de Conservacdo da
Ictiofauna — ANEXO XV.

Condicionante 2.36 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Areas das
Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, a descricdo das
atividades de salvamento e monitoramento realizadas, registros fotogrdficos, fotos
aéreas ou imagens de satélite com os pontos de coleta e soltura georreferenciados
e em arquivo digital (formato .kml/.kmz e shapefile), identificacdo dos individuos
capturados, avaliagdo critica dos resultados obtidos, eventuais nGo conformidades
e medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsdavel com respectivas ARTs
e cronograma para o proximo periodo. No Subprograma de Monitoramento da
Ictiofauna deverdo ser incluidas coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pdslarvas

e alevinos.

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, foi realizada a 8°

Campanha de Monitoramento da Ictiofauna. Os detalhamentos da execucdo desta
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Campanha podem ser observados no 8° Relatério Quadrimestral do Programa de

Conservacdo da Ictiofauna — ANEXO XV.

2.5.17 Programa de Comunicacg¢ado e Interagao Social

E objetivo geral do Programa de Comunicacdo e Interacéo Social (PCIS) o
desenvolvimento de processos de mobilizacdo, articulacdo e participacdo das
comunidades direta e/ou indiretamente afetadas sobre os aspectos referentes a
implantacdo da Barragem Duas Pontes, suas implicacdes socioambientais, impactos
esperados e sua importdncia econémica, assim como, sustentabilidade e seguranca
do frabalhador, visando o envolvimento das comunidades, bem como sua
colaboracdo durante a execucdo das obras, de forma a minimizar os impactos
negativos ou potencializar os positivos relacionados a implantacdo e operacdo do

empreendimento.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 1.3 Comprovar a execucdo das acdes de comunicacdo
realizadas no dmbito do Programa de Comunicacdo e Interagcdo Social (pelos
meios de comunicacdo e reuniées), em especial dirigidas aos proprietdrios de
atividades econdmicas atingidas; e o funcionamento do Cenfro de Comunicacéo
permanente para atendimento aos questionamentos, sugestées e eventuais criticas

da populacdo.

Condicionante 2.27 Comprovar nos relatdrios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Comunicacdo e Interacdo Social: a

divulgacéo e a manutencdo de um canal de comunica¢cdo permanente com a
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populacdo, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao frdfego e

sistema vidrio, incémodos gerados pelas obras; e informar sobre o niUmero de vagas
a serem abertas e o perfil profissional exigido para contratacdo; questdes relativas
a seguranca da barragem e qualidade das dguas. Contemplar a comunicacdo
aos moradores, principalmente os de jusante, sobre a elevacdo do nivel d'adgua a
jusante apds a primeira etapa de enchimento do reservatdrio quando a barragem

comecar aliberar a vazdo regularizada.

Visando a manutencdo de um canal de comunicacdo permanente, o
empreendimento mantém o Centro de Comunicacdo Social fixo, instalado em 25 de
junho de 2018, conforme informado no 1° Relatério Quadrimestral. O Centro de
Comunicacdo atua como difusor de informacdes sobre a obra de construcdo da
barragem por meio da equipe social e de comunicacdo, e colabora na divulgacdo
de vagas de frabalho e recebimento de curriculos para formacdo de banco de
dados. Atuando em regime de ouvidoria, o Cenfro atende prontamente a
comunidade ouvindo seus anseios e esclarecendo duvidas. No periodo foram
registrados 550 atendimentos a comunidade. Destes atendimentos, 360 foram via

telefone e 90 entregaram curriculos.

No periodo de outubro de 2022 e janeiro de 2023 a comunicacdo foi
direcionada ao publico inferno e d comunidade lindeira. Com a ocorréncia da
pandemia de Covid-19, canais opcionais de comunicacdo foram disponibilizados,
vagas foram divulgadas e os curriculos foram recebidos também por meio de display

instalado na drea externa do Centro de Comunicacdo.

Foram realizadas diversas campanhas como Animais Peconhentos, Febre Maculosa,
Doencas Hidricas, COVID-19, Sem Dengue, Vagas de trabalho, Cursos Gratuitos
SEBRAE, SENAI, SENAR e Fundo Social de Solidariedade, Campanha Outubro Rosq,
Campanha Dia do Professor, Campanha Dia da Natureza, Campanha Dia Mundial da

Saude mental, Campanha Dia Nacional da Leitura, Campanha Doacdo de Sangue
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2022, Dia Mundial dos Animais, Campanha Novembro Azul | e I, Campanha Dia

Nacional da Alfabetizacdo, Campanha Proclamacdo da Republica, Campanha Dia
Internacional do Homem, Campanha Dia da Consciéncia Negra, Campanha Dia do
Combate ao Cdancer, Campanha Dia Internacional da Violéncia contra a mulher,
Alcoolismo, Dia do Rio, Dia do Estatuto da Terra, Campanha Dezembro Verde e
Vermelho, Campanha Natal, Campanha Dia da Familia, Campanha Ano Novo,
Campanha Dia da Lembranca, Campanha Dia Mundial do Solo, Campanha Dia
Internacional dos Direitos Humanos, Tabagismo, Campanha Mutirdo de Catarata,
Curso Técnico Veterindria, Compliance, Salvamento de Sementes, Campanha Janeiro
Branco, Campanha Dia do Engenheiro Ambiental, Campanha Janeiro Roxo,
Campanha Dia do Combate & Poluicdo Por Agrotdxicos, Campanha de Vacinacdo
Covid-19 Baby, Campanha de Vacinacdo Covid-19 infantil e Campanha Colo de

Utero, todas voltadas & saude e ao cuidado com o colaborador.

A equipe de comunicacdo social contatou a comunidade para difundir
informacodes importantes relacionadas & obra, campanhas e atividades pontuais, com

o objetivo de minimizar os impactos a populacdo local.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°
Relatério Quadrimestral do Programa de Comunicacdo e Interacdo Social — ANEXO
XVI.

168
8° RELATORIO QUADRIMESTRAL DE consércio

IMPLEMENTACAO DAS AGOES Rev.00 | == CPC conssicioSUPERENG
SOCIOAMBIENTAIS f | |Barragens



SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170/175-8 3293-8200/8201-CEP 01014-000-SGo Paulo-SP

DAEE

www.daee.sp.gov.br

2.5.18 Programa de Educagcdo Ambiental

F objetivo geral do Programa de Educacdo Ambiental — PEA a construcdo
de uma sociedade com visdo e conceitos de sustentabilidade, que garanta a
preservacdo do meio ambiente para os dias atuais, com visdo de preservacdo para
geracoes futuras, buscando informar e propiciar discussdes junto aos diversos setores
da comunidade envolvida, sobre a nova realidade ambiental que serd criada com a
implantacdo do empreendimento e as formas de lidar com esta nova situacdo.
Espera-se, dessa maneira, estimular a participacdo da populacdo na gestdo dos
recursos naturais e na busca de solucdes dos problemas ambientais j& identificados e
de outros que eventualmente possam surgir. J& as atividades referentes & educacdo
ambiental dos trabalhadores envolvidos nas obras fardo parte do Subprograma de

Educacdo Ambiental para Trabalhadores.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.12 Apresentar relatérios  quadrimestrais de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informacdes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, 0s mecanismos de gest@Go adotados, as ndo conformidades
verificadas em campo, as respectivas acoées corretivas adotadas e a equipe
técnica responsavel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editaveis
(extensdGo xIs, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos

amostrais.
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Durante o periodo desse relatdrio quadrimestral, de outubro de 2022 a

janeiro de 2023, ocorreram atividades com a comunidade junto as escolas do
municipio de Amparo pela equipe de Comunicacdo e Interacdo Social, atendendo
aos protocolos oficiais de seguranca quanto a pandemia da COVID 19 adotados pelo
Governo do Estado de Sdo Paulo. No periodo, foi mantido o relacionamento com as
escolas e creches, monitoramento das atividades e reunides de planejamento
pedagdgico. As atividades de formacdo de agentes multiplicadores e palestras de
educacdo ambiental foram desenvolvidas na Creche Sdo Cristévdo e na Associacdo

Damas de Caridade, localizadas no municipio de Amparo.

Para promover a consciéncia ambiental e incentivar as boas praticas dos

colaboradores foram realizados com regularidade DDS, no periodo.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatorio Quadrimestral do Programa de Educacdo Ambiental - ANEXO XVIL.

2.5.19 Programa de Desapropriagcdo, Indenizagdo e Relocagdo
da Populagdo

O Programa tem como objetivo principal acompanhar o processo
indenizatério, de modo a garantir o sucesso de sua implementacdo com o justo
atendimento aos direitos do publico envolvido. Objetiva-se, assim, executar as
desapropriacdes e indenizacdes, de acordo com as acoes estabelecidas na NBR
14.653 — Norma Brasileira para avaliacdo de bens, permitindo ndo apenas o completo
ressarcimento aos proprietdrios atingidos, mas também Ihes garantindo o direito de
obter valores compativeis, propiciando condi¢cdes iguais ou, se possivel, melhores, de
continuarem exercendo suas atividades. Nesse programa estd inserido o Subprograma
de Apoio aos N&o Proprietdrios, que contempla agcdes mitigadoras dos impactos

negativos da implantacdo da barragem cujos afetados se enquadrem na
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caracterizagcdo de ndo proprietdrios, tais como: meeiros, arrendatdrios, empregados,

etc.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.22 Comprovar, no prazo mdximo de 06 (seis) meses da
emissdo da LI, a conclusdo da aquisicdo das dreas que compbéem o reservatdrio e
a Area de Preservacdo Permanente, apresentando os respectivos acordos

amigaveis firmados com os proprietdrios ou imissées na posse.

Condicionante 2.37 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocacdo da
Populacéo, as atividades realizadas no periodo e previstas para a proxima etapa,
o cadastro das propriedades afetadas e os respectivos acordos ou termos de
imissGo na posse. Incluir informacoées sobre o acompanhamento dos problemas
vivenciados pelos proprietdrios e nGo proprietdrios atingidos pela desapropriacdo
e/ou relocacdo, informando o grau de adaptacdo & nova situacdo e nivel de
satisfacdo. Tal Programa também deverd prever o monitoramento da populacdo
relocada por, ao menos, 12 (doze) meses, informando grau de adaptacdo & nova

situacdo, nivel de satisfacdo e os principais problemas a serem solucionados.

Condicionante 2.38 Apresentar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Subprograma de Apoio aos N&o Proprietdrios, as
informacdes sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pela perda das
atividades econémicas, especialmente pelos ndo proprietdrios (informando grau
de adaptacdo a nova situacdo, nivel de satisfacdo dos relocados, e as atividades

desenvolvidas no periodo), registros fotogrdficos datados, formuldrios de registro,
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ndo-conformidades verificadas e respectivas medidas corretivas adotadas,

atividades previstas para o proximo periodo entre outros.

No periodo de referéncia, foram realizadas atividades com a comunidade
lindeira e todos os processos de desapropriacdo estdo sendo tfratados diretfamente
pela equipe técnica do Departamento de Aguas e Energia Elétrica - DAEE. Até o
momento, foram desapropriadas 92% (846,47ha) da drea total prevista, e o restante,
8% (72,32ha) estdo em processo de judicializacdo. Os proprietdrios desapropriados sdo
acompanhados por profissionais habilitados, acompanhando assim o nivel de

satisfacdo com a nova situacdo.

Em atendimento a Condicionante 2.38, no periodo, estdo em andamento
as atividades relativas ao monitoramento e acompanhamento dos proprietdrios e das

familias ndo proprietdrias.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°
Relatorio Quadrimestral do Programa de Desapropriacdo, Indenizacdo e Relocagdo
da Populacdo — ANEXO XVIII.

2.5.20 Programa de Mobilizagdo e Desmobilizagdo da Mao de
Obra

O referido programa visa incentivar a contratacdo de mdo de obra local,
nas fases de implantacdo e operacdo do empreendimento, de forma a promover a
(re)insercdo de mdo de obra local, em situacdo sobrante ou vulnerdvel no mercado
de trabalho, minimizando, ainda, potenciais impactos negativos. O Programa de
Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Mao de Obra propde o desenvolvimento de um
Subprograma de Capacitacdo Profissional voltado aos residentes da AID e regido. Esse

programa visa da ofimizacdo da absorcdo de mdo-de-obra local, por meio do
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oferecimento de formacdo profissional, e a inclusdo produtiva destas pessoas no

mercado de trabalho. Além disso, o Subprograma proporciona a capacitacdo de
trabalhadores locais, o que elevard as suas futuras oportunidades de trabalho no

mercado em geral guando do encerramento das obras da Barragem Duas Pontes.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.12 Apresentar relatérios  quadrimestrais  de
acompanhamento do Plano Bdsico Ambiental e dos Programas Ambientais e
Subprogramas, comprovando por meio de registros fotogrdficos datados: a
implementacdo das medidas mitigadoras previstas, informacdes sobre o avanco
da obra, as atividades desenvolvidas no periodo, a avaliacdo de desempenho dos
programas, 0s mecanismos de gestGo adotados, as ndo conformidades
verificadas em campo, as respectivas acoées corretivas adotadas e a equipe
técnica responsavel. Apresentar os resultados em planilhas eletrénicas editaveis
(extensdo xIs, ou compativel) e a localizacdo georreferenciada dos pontos

amostrais.

Durante o periodo desse relatdrio quadrimestral, de outubro de 2022 a
janeiro de 2023, devido a pandemia provocada pela COVID - 19, algumas atividades
foram temporariamente suspensas ou modificadas para manter o distanciamento
social de acordo com os preceitos do Governo do Estado de Sdo Paulo. Foirealizada
a divulgacd@o de vagas de trabalho nos murais do canteiro Administrativo do
empreendimento, no Centro de Comunicacdo e na comunidade local. No periodo,

foram oferecidas 44 vagas de trabalho.
O Banco de Curriculos formado pelo empreendimento conta com 9.150
participantes. Destes, 90 curriculos foram recebidos entre outubro de 2022 a janeiro de
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2023 no Centro de Comunicacdo de Amparo e correio eletrénico, considerando a

priorizacdo para contratacdo de profissionais da regido e a diretriz sobre a
confratagdo prioritdria para a mdo de obra feminina, contemplando a diversidade de

géneros.

O quadro de funciondrios conta com 396 colaboradores. O efetivo é
composto por 3% de trabalhadores que residem nos municipios de Amparo e 97% na
regido.

A integragcdo admissional dos colaboradores € realizada de acordo com a

NR 18 e abrange os diversos temas, como seguran¢a do frabalho, meio ambiente,

saude ocupacional, qualidade e comunicagdo social.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°
Relatério Quadrimestral do Programa Mobilizacdo e Desmobilizagcdo de Mdo de Obra
— ANEXO XIX.

2.5.21 Programa de Controle de SaiUde PUblica

E objetivo do Programa de Controle de Saude PUblica (PCSP) é prevenir,
atenuar e eliminar os impactos negativos a salude da populacdo residente no
municipio afetado diretamente pela obra, e dos trabalhadores no empreendimento,
durante a sua construcdo. Como resultado do alcance deste objetivo espera-se,
adicionalmente, a melhoria do padrdo de qualidade dos servicos médicos existentes

No municipio em questdo.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 2.41 Incluir nos relatérios quadrimestrais de

acompanhamento do Programa de Reforco da Infraestrutura e do Programa de
Controle da Saude Publica: o acompanhamento da capacidade de atendimento
dos equipamentos urbanos disponiveis; as parcerias firmadas para melhoria e
ampliacdo dos equipamentos, em especial para os servicos de saude e educacdo;
0 monitoramento da pressdo sobre os servicos publicos; e eventuais medidas

adotadas para reforco das infraesfruturas municipais

Durante o periodo desse relatério quadrimestral de outubro de 2022 a
janeiro de 2023, foram realizadas acdes pontuais pelo Grupo de Planejamento e
Avaliacdo, formado por uma equipe multidisciplinar de colaboradores. Entre as
afividades foram estabelecidas a confinuidade das parcerias com equipamentos
publicos de saude do municipio, em especial a Vigilncia Epidemiolégica, para a
realizacdo de campanhas preventivas e informativas de salde e de vacinagcdo para
o0 monitoramento dos casos de patologias endémicas e infectocontagiosas entre os

frabalhadores e nas populacdes no entorno da obra.

Treinamentos, campanhas e DDS (Didlogos Didrios de Seguranca) foram praticados
com regularidade para grupos de colaboradores, para reforcar agdes sobre Foram
realizadas diversas campanhas como Animais Peconhentos, Febre Maculosa, Doencas
Hidricas, COVID-19, Sem Dengue, Campanha Outubro Rosa, Campanha Dia Mundial
da Saude mental, Campanha Doacdo de Sangue 2022, Dia Mundial dos Animais,
Campanha Novembro Azull e Il, Campanha Dia Internacional do Homem, Campanha
Dia do Combate ao Céncer, Campanha Dia Internacional da Violéncia contra a
mulher, Alcoolismo, Campanha Dezembro Verde e Vermelho, Campanha Dia Mundial
do Solo, Tabagismo, Campanha Mutirdo de Catarata, Campanha Janeiro Branco,
Campanha Janeiro Roxo, Campanha Dia do Combate a Poluicdo Por Agrotdxicos,
Campanha de Vacinacdo Covid-19 Baby, Campanha de Vacinacdo Covid-19 infantil

e Campanha Colo de Utero, entre outros.
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Periodicamente, a equipe responsdvel pelo Programa monitora os casos de

patologias endémicas e infectocontagiosas e o encaminhamento de colaboradores
ao servico publico de saude de Amparo, realizando acompanhamento pontual da
capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos disponiveis, conforme ja

demonstrado no 7° Relatdrio Quadrimestral.

Em atendimento ao Plano de Sanidade Ambiental, constante no Plano
Bdsico Ambiental - PBA, foram intensificadas as acdes de monitoramento e inspecdo,
com objetivo de manter a ordem e limpeza dos locais utilizados pelos colaboradores
no canteiro de obras e nos arredores. Esta atividade tem o intuito de prevenir e mitigar

os impactos causados ao meio ambiente.

O Programa de Controle de Saude Publica prevé areducdo do impacto de
conflitos interpessoaqis e a melhora da qualidade de vida para o colaborador na obra,
por meio do Plano de Atendimento Psicologico. Este Plano € desenvolvido durante os

plantdes sociais, que sdo conduzidos pelo agente social no canteiro de obras.

O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatério Quadrimestral do Programa de Controle de Saude PUblica — ANEXO XX.

2.5.22 Programa de Recomposi¢cao da Infraestrutura

Este programa tem como objetivo recompor a infraestrutura vidria, de
energia elétrica e telefonia a ser afetada pela formacdo do reservatério da Barragem

Duas Pontes e recomposicdo dos acessos aos estabelecimentos rurais.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 2.21 Apresentar, no 1° relatério quadrimestral de

acompanhamento do Programa de Recomposicdo da Infraestrutura, avaliacdo
sobre a eventual interferéncia do barramento da PCH Feixos com o futuro
reservatdrio, considerando a altura da crista do barramento da PCH e os niveis
minimos do reservatério a ser formado, e eventuais medidas mitigadoras e/ou
acdes estruturais para evitar impactos de interrupcdo do fluxo e & ictiofauna em

eventos criticos de estiagem.

O estudo sobre a eventual interferéncia do barramento da PCH Feixos foi
finalizado e protocolado junto a CETESB, sendo adicionalmente anexado ao 6°

Relatério Quadrimestral do Programa de Recomposicdo da Infraestrutura (ANEXO XXI).

As informacdes sobre as atividades do periodo do 8° Relatério Quadrimestral
estd evidenciado no ANEXO XXI.

2.5.23 Programa de Limpeza e Desinfec¢do da Area de
Inundagado

Este programa visa avaliar possiveis fontes de contaminacdo e retirar da
drea de influéncia direta do empreendimento restos de demolicdes, de residuos
agropecudrios e/ou industriais. Estas acdes visam manter os aspectos estéticos e
sanitdrios na regido do reservatdério, pois impede o aparecimento, especialmente
durante a fase de enchimento, de material flutuante origindrio de restos de
edificacdes, de depdsitos de lixo, de fossas etc., que podem comprometer a

qualidade da dgua e os usos do corpo hidrico.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:
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Condicionante 2.19 Incluir, no 1° relatdrio quadrimestral de

acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfeccdo da Area de
Inundacdo, os resultados da Investigacdo Confirmatdria das duas Areas Suspeitas
(AS1 e AS2); cadastro e localizacdo georreferenciada dos focos de contamina¢do
objeto de limpeza e desinfeccdo (currais, fossas, depdsitos etc.); detalhamento das

atividades de limpeza e inspecdo; dreas para disposicdo do material recolhido.

Foi contratada empresa para elaboracdo dos estudos e Investigacdo
Confirmatéria da AS1 e AS2 e o resultado apresentado para a AS1 classificou estdo
sendo avaliadas as empresas para elaboracdo dos estudos e investigacdes para a

Investigacdo Confirmatéria das duas Areas Suspeitas.

A drea como contaminada, recomendando-se a realizacdo de Avaliagcdo
Ambiental Detalhada, para a quantificacdo e delimitacdo da contaminacdo de Bis(2-
Etilhexil) Ftalato, bem como o monitoramento de metais dissolvidos coliformes (totais,

termotolerantes e Escherichia coli) em dguas subterrneas.

Condicionante 2.45 Informar, nos relatérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfeccdo da Area de
Inundacéo, eventuais alteracdes no cadasfro de pocos, fossas, pocilgas, currais

etc.

Neste quadrimestre foram realizadas vistorias de pré-demolicdo nas

estruturas do lote 23 Na Fazenda Palmeira.

Durante o periodo foco desse relatério, foram realizadas diversas vistorias
pré-demolicdo. Tais informacdes foram evidenciadas no 8° Relatério Quadrimestral do

Programa de Limpeza da Area de Inundacdo — ANEXO XXIl.
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2.5.24 Programa Ambiental de Conservagao e Uso do Entorno
do Reservatério

O objetivo do Programa é estabelecer as etapas necessdrias para o
desenvolvimento do PACUERA, o qual tem a funcdo de maximizar novas
oportunidades de uso advindas da formacdo do reservatdrio, quer isolada ou
associativamente com outras pré-existentes, propondo dispositivos de protecdo e
recuperacdo ambiental capazes de garantir a sustentabilidade do processo ante aos

conflitos potenciais.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de Sao Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.24 Apresentar, no prazo maximo de 06 (seis) meses da
emissdo da LI, proposta detalhada de Plano Ambiental de Conservacdo e Uso do
Entorno do Reservatdrio Artificial - PACUERA, em consondncia com a Lei Federal
12.651/2012, para subsidio da emissGo do Termo de Referéncia, informando os
critérios a serem adotados para a definicdo da drea de abrangéncia do Plano; os
aspectos do diagndstico ambiental especifico para o Plano, com a caracterizacdo
das atividades realizadas na drea de abrangéncia; as zonas previstas; os atores

envolvidos e as formas e mecanismos de implementacdo e gestao.

Condicionante 2.25 Apresentar, no prazo maximo de 06 (seis) meses da
emissdo do Termo de Referéncia, o Plano Ambiental de Conservacdo e Uso do
Entorno do Reservatdrio Artificial - PACUERA, em consondncia com a Lei Federal
12.651/2012, elaborado com a participacdo do Comité de Bacias dos Rios

Piracicaba, Capivari e Jundiai, prefeituras locais, comunidades afetadas etc.
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Condicionante 2.49 Incluir, no dmbito do Programa Ambiental de

Conservacdo e Uso do Entorno do Reservatdrio, as acdes de controle do uso do
solo no entorno dos reservatdrios (dentro e fora da APP), de forma a minimizar o

desencadeamento de processos erosivos.

No periodo de referéncia deste relatério quadrimestral ndo houve
manifestacdo da CETESB em relacdo ao documento do Plano Ambiental de

Conservacdo e Uso do Entorno de Reservatdrio Artificial - PACUERA.

2.5.25 Programa de Reforgo da Infraestrutura

O Programa de Reforco da Infraestrutura tem como objetivo dimensionar e
coordenar as gestdes de medidas de apoio e reforco a infraestrutura bdsica dos
municipios da AID, visando que esses servicos atendam plenamente ao contingente
populacional adicional previsto durante a implantacdo da barragem. As acdes

propostas abrangem os sefores de saude, educagdo, seguranca publica e fransporte.

De acordo com a Licenca Ambiental de Instalacdo N° 2617, emitida pela
Companhia Ambiental do Estado de SGo Paulo - CETESB em 10/06/2020, as seguintes

exigéncias deverdo ser atendidas:

Condicionante 2.40 Incluir nos relatdérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Recomposicdo da Infraestrutura: as tratativas
realizadas com os afores envolvidos; as anuéncias das Prefeituras locais; a
indicacdo dos pontos de acesso e de conexdo das propriedades remanescentes
aos bairros e centros das cidades; o sistema de fluxo e acesso aos equipamentos
sociais e servicos; tabela atualizada de quantitativos de desapropriacdo para

implantacdo das novas vias; o estdgio da readequacdo dos acessos para a obra
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e da recomposicdo dos acessos definitivos, com fracados georreferenciados.

Apresentar, no 1° relatdrio quadrimestral, o detalhamento dos projetos vidrios
definitivos, acompanhado de Estudo de Viabilidade de Acessos complementar,
comparando os quesitos de interferéncia em vegetacdo e Areas de Preservacdo
Permanente, movimentacdo de terra, extensdo e tempo médio das rotas e
conexdo com as propriedades locais, centros urbanos e equipamentos sociqis e

Servicos.

Condicionante 2.41 Incluir nos relatdérios quadrimestrais de
acompanhamento do Programa de Reforco da Infraestrutura e do Programa de
Controle da Saude Publica: o acompanhamento da capacidade de atendimento
dos equipamentos urbanos disponiveis; as parcerias firmadas para melhoria e
ampliacdo dos equipamentos, em especial para os servicos de saude e educacdo;
o0 monitoramento da pressdo sobre os servicos publicos; e eventuais medidas

adotadas para reforco das infraestruturas municipais

Durante o periodo desse relatério quadrimestral, de outubro de 2022 a
janeiro de 2023, foram monitorados os dados dos equipamentos de salde, educacdo
do municipio e transporte por meio de parcerias estabelecidas com as respectivas
Secretaria de Saude e Secretaria de Educacdo e Transporte de Amparo. Realizados
pontualmente o acompanhamento da capacidade de atendimento dos
equipamentos urbanos disponiveis, conforme informado no 7° relatdrio quadrimestral

deste programa.

O empreendimento acompanha mensalmente os dados estatisticos
referentes as vagas disponiveis nas redes de Ensino Estadual e Municipal, no municipio
de Amparo. Acompanha também os colaboradores que possuem filhos e usufruem

desses equipamentos, alem do seu deslocamento.
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O detalhamento das acdes realizadas no periodo encontra-se no 8°

Relatério Quadrimestral do Programa de Reforco da Infraestrutura — ANEXO XXIII.
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