BARRAGEM PEDREIRA



Parte I 10° Relatório Quadrimestral Socioambiental

Junho/2022

Período: Janeiro a Abril de 2022









10° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das Condicionantes da Licença Ambiental de Instalação Nº 2557 e do Andamento da Implementação das Ações do Plano Básico Ambiental – Barragem Pedreira.





REVISÃO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO			GINAS RADAS	DATA DA REVISÃO
0	Emissão inicial				
_					
		<u> </u>		<u> </u>	
				APROVA	ÇÃO:
REVISÃO FII	NAL:				
_				_	
Lígia Christi	ne Fernandes de Oliveira			Lupércio	Ziroldo Antônio
Gerente Socioambiental				Coordo	nador Geral UGP BG-PCJ
UGP BG-PCJ			Cooldenador Gerar Gor Bo-1 CJ		Iddol Geldi OGI BG-FCJ





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

SUMÁRIO

1.	APRES	ENTAÇÃO	11
1.1	IDENT	IFICAÇÃO DAS ENTIDADES	12
1.2	ESTRU	TURA ORGANIZACIONAL	14
1.3	EQUIP	E TÉCNICA	15
1.4	CARA	CTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO	20
1.5	HISTÓ	RICO DE LICENCIAMENTO E PRINCIPAIS EVENTOS	24
1.6	COMI	JNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS	32
1.7	ATEND	DIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	33
1.8	MATRI	IZ DE RESPONSABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PBA	69
1.9	ANDA	MENTO DAS OBRAS	71
1.	9.1	Desapropriações	76
1.	9.2	Mão de obra	77
1.	9.3	Canteiro Industrial	79
1.	9.4	Instalação de cerca	80
1.	9.5	Demolições das Edificações	83
1.	9.6	Plantio	86
1.	9.7	Supressão Vegetal	89
1.	9.8	Sistema Integrado de Gestão (SharePoint – SIGDAEE)	90
1.	9.9	Construção da Barragem	93
1.	9.10	Obras Civis	96
1.	9.11	Sistema de Drenagem Superficial	97
2.	Progra	ama de Gestão Ambiental das Obras	98
2.1	Atend	limento aos Objetivos	101
2.2	Atend	limento às Metas	105
2.3	Indico	adores	107
2.4	Acom	panhamento das Atividades	108
2	4.1	Planejamento	108
2	4.2	Acompanhamento do Custo e Escopo	109









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.4.3	Workshops	11C
2.4.4	Articulação Institucional e Comunicação	110
Ânge	lo M. Pavão	125
O res	ultado da Pesquisa de Satisfação da reunião pode ser visualizado a seguir:	126
2.4.6	Vistorias e Inspeções	128
2.4.6.	1 Informe de Não-Conformidade Ambiental (INCA)	134
2.4.6.	2 Notificação de Não-Conformidade Ambiental (NNCA)	138
2.4.7	Boas Práticas	142
2.5 ATI	VIDADES PREVISTAS	147
2.6 AC	OMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	147
2.6.1	Programa de Controle Ambiental das Obras	147
2.6.2	Programa de Monitoramento do Clima Local	153
2.6.3	Programa de Monitoramento Hidrológico	155
2.6.4	Programa de Monitoramento Sedimentológico	155
2.6.5	Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	157
2.6.6	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	158
2.6.7 Sedin	Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficia	
2.6.8	Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários	161
2.6.9 Proce	Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Mar essos Erosivos	•
2.6.10	Programa de Monitoramento Sismológico	163
2.6.11	Programa de Supressão da Vegetação	164
2.6.12	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	167
2.6.13	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	170
2.6.14	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	171
2.6.15 Sanite	<u> </u>	
2.6.1	S Programa de Conservação da Ictiofauna	175
2.6.17	Programa de Comunicação e Interação Social	176







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.6.18	Programa de Educação Ambiental	178
2.6.19	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População	180
2.6.20	Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra	182
2.6.21	Programa de Controle de Saúde Pública	184
2.6.22	Programa de Recomposição da Infraestrutura	186
2.6.23	Programa de Limpeza da Área de Inundação	188
2.6.24	Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório.	189
2.6.25	Programa de Reforço da Infraestrutura	190











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1- Quadro técnico	20
Quadro 2- Comunicação com Stakeholders	32
Quadro 3- Acompanhamento das condicionantes da Licença de Instalação	65
Quadro 4- Controle das Licenças Ambientais	68
Quadro 5 – Geral mão de obra até 31/04/2022	78
Quadro 6 – Avanço Canteiro Industrial	80
Quadro 7- Cerca para plantio até 30/04/2022	82
Quadro 8- Avanço das demolições até 30/04/2022	84
Quadro 9-Avanço físico – Plantio até abril 2022	
Quadro 10- Atendimento aos Objetivos do PGA	104
Quadro 11- Atendimento às Metas PGA	106
Quadro 12- Atendimento aos Indicadores do PGA	107
Quadro 13: Articulações institucionais realizadas entre janeiro e abril de 2022	112
Quadro 14: Quadro Resumo das pendências Socioambientais	132
Quadro 15- Visitas externas referentes ao 10º quadrimestre	132
Quadro 16: Demonstrativo de Informes – INCAs emitidos no quadrimestre	137
Quadro 17- Resumo de INCA's emitidos e encerrados até abril de 2022	137
Quadro 18- Quadro resumo dos Informe de Não Conformidade Ambiental	142
Quadro 19- Resumo de NNCA's emitidos e encerrados até abril de 2022	142
Quadro 20- Monitoramento das variações de vazão	157











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (20/01/2022)	72
Foto 2: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (28/02/2022)	72
Foto 3: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (28/03/2022)	72
Foto 4: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (22/04/2022)	72
Foto 5: BF 3 Margem direita e pátio de madeira MD (25/02/2022)	73
Foto 6: Pátio de galhadas e margem esquerda (25/02/2022)	73
Foto 7: Sismógrafo (29/03/2022)	73
Foto 8: Acompanhamento das atividades de plantio (25/02/2022)	73
Foto 9: Pátio de Madeiras ME (31/03/2022)	
Foto 10: Vista para área de plantio (Lote8) (18/03/2022)	74
Foto 11: vista superior: tratamento de fundação (21/04/2022)	74
Foto 12: Soleira construída (em outubro/2020) para garantir ao SAAE o volume mínim	o de água para
abastecimento da população devido ao desvio do rio Jaguari – ainda mantida por solicitação do S	AAE (25/02/2022)
	74
Foto 13: Área da Margem Direita: limpeza rigorosa (21/04/2022)	
Foto 14: Escavação de material para rebaixamento (21/04/2022)	75
Foto 15: Manutenção no acesso MD03 (11/04/2022)	75
Foto 16: Aplicação de argamassa para regularização (21/04/2022)	75
Foto 17: Vistoria e liberação do lote de 5.000 mudas (25/01/2022)	86
Foto 18: Vistoria e liberação do lote de 15.000 mil mudas (10/02/2022)	86
Foto 19: Vistoria e liberação do lote de 10.000 mudas (13/04/2022)	87
Foto 20: Armação na galeria (16/02/2021))	97
Foto 21: Aplicação de concreto (15/02/22)	97
Foto 22: Limpeza rigorosa (31/03/2022)	97
Foto 23: Concretagem no platô 589 (30/04/2022)	97
Foto 24: Implantação de Sistema de drenagem. (21/03/2022)	98
Foto 25: Plantio de placa de gramas no entorno da drenagem (24/03/2022)	98
Foto 26: DDS Geral: Campanha Janeiro Branco. (Data: 17/01/2022)	119
Foto 27: – DDS Geral sobre Fauna Silvestre, no canteiro industrial. Data: (14/02/2022)	
Foto 28: DDS Geral Administrativo: Dia Mundial da Água Data: (18/03/2022)	119
Foto 29: DDS Geral : – Dia Mundial da Terra e compostagem. Data: (11/04/2022)	
Foto 30- Visita dos membros do Comitê à obra	126











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 – Desapropriações até 31/12/2021	77
Gráfico 2- Quantidade de mão de obra contratada no período	78
Gráfico 3 - Avanço físico - instalação de cercas até 30/04/2022	82
Gráfico 4- Avanço físico – edificações demolidas até 30/04/2022	84
Gráfico 5- Avanço físico – Plantio até 30/04/2022	88
Gráfico 6- Avanço Físico Mensal da escavação (m³) - Até 30/04/2022	95
Gráfico 7- Avanço físico das escavações até 30/04/2022	96
Gráfico 8- Solução de Pendências Avanço até 30/04/2022	
Gráfico 9- Principais Pendências até 30/04/2022	131
Gráfico 10 – INCAS levantados por tema.	











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Estrutura Organizacionai	14
Figura 2- Localização da Barragem Pedreira	
Figura 3 Revisão do projeto executivo do vertedouro para a margem direita	22
Figura 4 Revisão do projeto executivo do vertedouro	23
Figura 5- Descrição da Barragem	24
Figura 6- Mapa de desapropriações até 30/04/2022	76
Figura 7: Projeto executivo do Canteiro Industrial	79
Figura 8- Mapa de locação das cercas até 30/04/2022	83
Figura 9- Mapa de acompanhamento das demolições até 30/04/2022	85
Figura 10- Sistema de Gestão Integrada- Programas Ambientais	
Figura 11- Sistema de Gestão Integrada – INCAS/NNCAs	93
Figura 12- Programação Quinzenal	108
Figura 13: Campanha Janeiro Branco	113
Figura 14: Atividade PEA	113
Figura 15: Covid - 19	113
Figura 16: Vagas de Emprego	113
Figura 17: Campanha Vacinação	114
Figura 18: Atendimento Plantão Social	114
Figura 19: Capacitação Gratuita	114
Figura 20: Campanha Animais Peçonhentos	114
Figura 21: Campanha Tampinhas que viram ração	115
Figura 22:Campanha PEA'	115
Figura 23: Campanha Saúde da Mulher	115
Figura 24 Campanha Dia Mundial da Água	
Figura 25: Comunicado de Serviço	
Figura 26: Campanha Abril Verde	
Figura 27: Comunicado de Serviço	
Figura 28: Campanha de Luta contra a Violência à Mulher	
igura 29: Convite SIPAT	117
Figura 30: Campanha Dia da Terra	117
Figura 31: Campanha Covid - 19 Figura 32: Campanha Vacinação contra Gripe	117
Figura 33: https://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/br/	118
Figura 34- Website do Programa de Macrodrenagem do rio Baquirivu e Barragens Pedreira e Duas Pontes	120
Figura 35- Cronograma de Andamento da Obra- Barragem Pedreira	121
Figura 36- Resultado da Pesquisa Satisfação (NPS- Net Promoter Score) da 3ª Pesquisa de Reunião de Ando	imento
das Obras da Barragem Pedreira	
Figura 37-Resultado da Pesquisa Satisfação (NPS- Net Promoter Score) da 4ª Pesquisa de Reunião de Ando	imento
das Obras da Barragem Pedreira	128
Figura 38. Fluxograma de emissão de INCA e NNCA	
Figura 39: Boas práticas de janeiro de 2022 do Consórcio BP - KPE/Cetenco	
Figura 40: Boas práticas de fevereiro de 2022 do Consórcio BP - KPE/Cetenco	144







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Figura 41: Boas práticas de março de 2022 do Consórcio BP - KPE/Cetenco	. 145
Figura 42: Roas práticas de abril de 2022 do Consórcio RP - KPF/Cetenco	146









DAFE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório quadrimestral visa atender a condicionante 2.3 da Licença Ambiental de Instalação nº 2557 (CETESB.01740/2018-87), emitida em 28 de dezembro de 2018 pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que dispõe:

"2.3 Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não-conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais."

Neste documento, inicialmente, é apresentada a situação de atendimento às condicionantes da referida LI considerando o período de 01 de setembro a 31 de dezembro de 2021 e, em seguida, é descrito o status de execução dos 27 programas/subprogramas socioambientais previstos no Plano Básico Ambiental (PBA) da Barragem Pedreira, durante o segundo quadrimestre de 2021.

Vale ressaltar ainda que a implementação das ações socioambientais está ocorrendo desde a assinatura do Contrato de Obras em março/2018.

Ainda, serão apresentados os principais eventos ocorridos no período, assim como as correspondências e protocolos dos documentos (relatórios parciais de andamento dos programas socioambientais) encaminhados ao órgão ambiental.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Dados do Empreendedor/Fiscalizador:

Razão Social	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE
CNPJ	46.853.800/0001-56
Cadastro Técnico Federal	CTF-CR nº 5251328
Endereço	Rua Libero Badaró, 425 - 29º andar
Cidade	São Paulo/SP
CEP	CEP: 01009-000
Representante Legal	Lupércio Ziroldo Antônio
Pessoa de Contato	Lígia Christine Fernandes de Oliveira
Telefone	(11) 3293-3140

Dados Gerenciadora:

Razão Social	CONSÓRCIO CPC
CNPJ	29.081.042/0001-86
Endereço	Av. das Nações Unidas, 13771, 5° andar, bloco L
Cidade	São Paulo/SP
CEP	04.794-000
Representante Legal	Carlos Henrique Costa Jardim
Pessoa de Contato	Flavia Pileggi
Telefone	(11) 3293-8279











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Dados Supervisora:

Razão Social	CONSÓRCIO SUPERENG BARRAGENS
CNPJ	29.013.032/0001-03
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1768 – Jardim Paulistano
Cidade	São Paulo/SP
CEP	01451-909
Representante Legal	Augusto Tetsuji Matsushita
Pessoa de Contato	Hugo Mendes
Telefone	(11) 4195-3111

Dados Construtor:

Razão Social	CONSORCIO BP KPE/CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Cadastro Técnico Federal	CTF-CR nº 7195597
Endereço	Rua Paes Lemes, 5424, Conj. 123, 12° andar
Cidade	São Paulo/SP
CEP	05424-904
Representante Legal	Renato de Barros Correia Matos
Pessoa de Contato	Maria Elena Basílio
Telefone	(11) 3101-0063











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL




Figura 1- Estrutura Organizacional











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.3 EQUIPE TÉCNICA

A Estrutura Técnica é representada por equipe técnica multidisciplinar, responsável pelo gerenciamento, supervisão e implementação das ações socioambientais, composta pelos seguintes profissionais:

QUADRO TÉCNICO					
COORDE	COORDENAÇÃO GERAL/GERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL UGP BG-PCJ				
NOME COMPLETO	PRONTUÁRIO DAEE				
Lupercio Ziroldo Antônio	-	Engenheiro Civil	Coordenador Geral	7992	
Lígia Christine Fernandes de Oliveira	5842710	Engenheira Ambiental e Sanitarista	Gerente Socioambiental	10345	
	GEREN	CIAMENTO CONSÓR	CIO CPC		
NOME COMPLETO	CTF	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO	
Tibério Valsecchi Junior	-	Arquiteto	Coordenador	CAU- 000A982113	
Flavia Gonzaga Pileggi	-	Geógrafa	Analista Ambiental	CREA- 5063078584	
	SUPERVISÃO (CONSÓRCIO SUPEREN	NG BARRAGENS		
NOME COMPLETO	CTF	FORMAÇÃO	FORMAÇÃO FUNÇÃO		
Guilherme da Silva Leite	-	Técnico de Meio Ambiente	Técnico de Meio Ambiente	CRQ 04497877	
Hugo Mendes		Engenheiro Ambiental/Engen heiro de Segurança do Trabalho	Engenheiro Ambiental/Engenh eiro de Segurança do Trabalho		
Joice Ferreira	-	Técnica em Segurança do Trabalho	Auxiliar em Segurança do Trabalho	-	
Lilian Aparecida Reis	-	Relações Públicas	Comunicação Social	-	
Luis Ricardo Perussi	7383918	Gestão Ambiental	Tecnólogo em Gestão Ambiental	CRQ 04265192	











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Marília Sales de Andrade Mejía		Bióloga – Especialista em Perícia, Auditoria e Gestão Ambiental	Supervisora Ambiental	070393/04-D
Rosalino Alves	Técnico em Técnico em		-	
Thomaz		Técnico em Segurança do Trabalho	Técnico em Segurança do Trabalho	
	OBRA C	CONSÓRCIO BP KPE/O	CETENCO	
NOME COMPLETO	CTF	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO
Alex Júnior Alves	-	Engenheiro Civil	Monitoramento Sismológico	CREA 5069477309
Amanda Ronix	-	Tecnóloga em Química	Monitor. Hidrológico e Sedimentológico	CRQ IX 09202409
Amanda S. Oehlmeyer	3925956			CRBio:64101/ 01
André Batista Nobile	sta Nobile 5396105 Biólogo Resgate e Monitor. Ictiofauna		CRBio: 94835/01-D	
André Lopes	Comunicador Social - Marketing Programa de Comunicação Social		-	
Bianca Reis Castaldi Tocci		Oceanográfa Monitoramento de Biota Aquática		AOCEANO 2311
Bruna Parpinelli	-	Técnico Monitor. Ambiental Hidrológico e Sedimentológico		-
Bruno Panno	-	Geólogo	Monitoramento Águas Subterrâneas	-
Christian Borges Andretti	-	Biologo	Monitoramento de Fauna	CRBio:13500/ 06-D
Cristiane Biffone	-	Assistente Social Programas Meio Social		-
Cosmo Souza da Silva	-	Auxiliar Técnico Monitoramento Sismológico		-
Cristiane Midori Suga	-	Monitor. Biota Bióloga Aquática / Qualid. Águas		CRBio: 89905/01-D
Daiane Elen Cavallari	-	Técnica Ambiental	Monitoramento de Invertebrados	-











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Daniel Vieira Santos		Engenheiro Engenheiro Florestal		CREA 166994/D
Denis Dorighello Tomas	-	Responsável SMS Ambiental e de Segurança		CREA 050001538-4
Diego Hernane de Freitas Sousa	-	Geólogo	Programas Meio Físico	-
Edson Wilmsen Ferreira	-	Tecnólogo Ambiental	Monitor. Biota Aquática / Qualid. Águas	CRQ 04266157
Eduardo Meneguzzi Brambilla	5694038	Biólogo	Resgate e Monitor. Ictiofauna	CRBio:106633 /01-D
Elaine Rosa de Souza	-	Assistente Social	Coordenadora dos Programas Sociais	CRESS 45171
Erika Soares de Oliveira	-	Técnico de Nível Médio	Monitoramento Sismológico	-
Estefani Nunes Perez Soares	-	Auxiliar Técnico	Monitoramento de Invertebrados	-
Felipe Oricchio	-	Monitor. Biota Biólogo Aquática / Qualid. Águas		-
Felipe Pontieri de Lima	4986094	Biólogo Resgate e Monitor. Ictiofauna		CRBio:097849 /01-D
Fernando Mendonça D' Horta	248647	Engenheiro Florestal	Monitoramento de Fauna	CREA 5060444216/ D
Giovana Souza Branco	-	Bióloga	Bióloga Resgate e Monitor. Ictiofauna	
Guilherme Bolonhini	-	Técnico Nível Médio	ACILICS	
Gustavo Creton	5053085	Médico Veterinário	Monitoramento de Invertebrados	CRMV:26916
Gustavo Monteiro	-	Comunicador Social - Marketing Programa de Comunicação Social		-
Isabela Cândido Corradi Diniz	-	Engenheira Engenheira Agrícola Agrícola		CREA 171991/D
Isabela Cândido Corradi Diniz	-	Engenheira Engenheira Agrícola Agrícola		CREA 171991/D
Ivaneide Francisca Farias	7594260	Técnica PCAO		-
Jaqueline Cristiane Siquitelli	-	Bióloga	Monitoramento de Biota Aquática	CRBio:109405 /01-D











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Jean Lisboa	-	Engenheiro Ambiental e Sanitarista	Engenheiro Ambiental e Sanitarista	CREA SP: 506.943.853.4
Joana D'Arc Coringa dos Santos		Comunicadora Social/jornalista	Programas Meio Social	
José Cassimiro da Silva Júnior	-	Biólogo	Monitoramento de Fauna	CRBio:37662/ 01-D
José Roberto Siqueira	-	Engenheiro Hidrometrista	Monitoramento Qualidade Águas	CREA 060107354-1
Josefa Oliveira dos Santos	-	Tecnóloga em Gestão Ambiental	Monitor. Biota Aquática / Qualid. Águas	CRQ:0426530 3
Josiane Simão	-	Engenheira Hídrica	Monitor. Hidrológico e Sedimentológico	CREA MG- 134899/D
Julio A. B. Monsalvo	5533219	Biólogo	Monitoramento de Invertebrados	CRBio 106145/01-D
Leny Célia Correa	-	Bióloga	Monitoramento de Biota Aquática	-
Lucas Ayek	-	- Auxiliar Técnico Águas Subterrâneas		-
Lucas Fernando Ramos	-	Técnico de Nível Médio	$\overline{}$	
Lucas Quaiatti Vieira	-	Geólogo Coordenador dos Programas Físico		'_
Luis Alberto de Oliveira	-	Engenheiro Florestal	Coordenador dos Programas Biótico	CREA 5063209653
Luis Fernando Santos	-	Auxiliar Técnico	Monitoramento de Biota Aquática	-
Luiz Henrique Fregadolli Ussami	-	Biólogo	Resgate e Monitor. Ictiofauna	CRBio 113652/01-D
Marcelo Barreiros	-	Biologo	Monitoramento de Fauna	-
Maria Estefânia	_	Bióloga Monitoramento Qualidade Águas		CRBio 082208/01
Maria Gabriela Rezende	-	Monitoramento Secretária Águas Subterrâneas		-
Maria Roberta Sayão Polo Monteiro	-	Advogada Apoio jurídico		-
Mariana Cristina Ruggiero	7354403	Bióloga PCAO		CRBio116645/ 01-D
Mariana Seyssel	-	Auxiliar Administrativo	Monitoramento de Fauna	-











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

Matteus Campos Rocha	3684236	Biólogo Coordenador do PCAO		CRBio 109094/01-D
Maycon Sanyvan Gonçalves	-	Biologo	Monitoramento de Fauna	-
Noel Eduardo de Oliveira Cintra	7527349	Médico Veterinário	Manejo de fauna	CRMV 42786
Odilon Moraes Neto	-	Auxiliar Administrativo	Programas Meio Social	-
Paulo Henrique Vianna Ortigoza	-	Engenheiro Ambiental e Segurança do Trabalho	Responsável Monitoramento de Ruído	CREA 5063759499
Pedro H. S. Sampaio	-	Engenheiro Ambiental	Monitoramento Águas Subterrâneas	CREA 5069543682
Rafaela Ribeiro Macedo	5878330	Bióloga	Coordenadora do PCAO	CRBio:120118 /01-D
Renan Guimarães Mazuchi	-	Engenheiro Ambiental	Elaboração do Relatório Técnico	CREA 5069786318
Ricardo Soares Ramos	-	Engenheiro Engenheiro Agrimensor Agrimensor		CREA 118572/D
Rodrigo Oliveira	-	Técnico Monitor. Ambiental Hidrológico e Sedimentológico		-
Roger Mariano Flores	-	Técnico de Nível Médio	Monitoramento Qualidade Águas	-
Rômulo	-	Técnico Florestal	Atividades de Supressão	-
Rosângela Pereira	-	Pedagoga	Programas Meio Social	-
Samuel Gomes de Melo	-	Técnico Ambiental Monitor. Hidrológico e Sedimentológico		-
Selma Alberttini Pádula	-	Comunicadora Programas Meio Social/jornalista Social		Mtb 24020
Sonia Santos Reis	-	Pedagoga Programas Meio Social		-
Taís Lebet	-	Pedagoga	Programas Meio Social	-
Thais Aparecida Soinski	-	Bióloga Monitoramento de Invertebrados		-
Thais Vitti	-	Bióloga Monitoramento de Biota Aquática		CRBio:100498 /01-D











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Vilma Maria Cavinatto Rivero	223274	Bióloga	Monitor. Biota Aquática / Qualid. Águas	CRBio:06912- 01
Vivian Soeiro	-	Assistente Social	Programas Meio Social	-
Welber Senteio Smith	-	Biólogo	Monitoramento de Invertebrados	CRBio:23134/ 01
Welington Augusto	-	Técnico hidrometrista	Monitor. Hidrológico e Sedimentológico	-
Wesley Reis	-	Técnico Ambiental	Monitoramento Clima Local	-

Quadro 1- Quadro técnico

1.4 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

A Barragem Pedreira está sendo implantada no rio Jaguari, integrando áreas dos municípios paulistas de Pedreira e Campinas. A implantação da barragem tem como objetivo principal aumentar a disponibilidade hídrica na bacia do rio Jaguari, permitindo o fornecimento de água de forma mais segura à população dos municípios que se abastecem de água à jusante do barramento, principalmente em época de estiagem prolongada.

A Barragem Pedreira é composta por uma estrutura mista de concreto, terra e enrocamento. O arranjo geral consiste em um vertedouro em concreto CCR (concreto compactado a rolo) com a crista na cota 634 m, controlado com comportas segmento que mantem o nível normal do reservatório na cota 637 m. O vertedouro tem 116,5 m de largura, sendo capaz de veicular a vazão de verificação de 1.542 m3/s, para um tempo de recorrência de 10.000 anos, com o nível de 638 m no reservatório. No arranjo geral está previsto a construção de dois muros mistos de abraço/encosto de terra-enrocamento com coroamento na cota 639 m com 17 m de comprimento na margem esquerda e 46 m na margem direita. Complementam a construção do












Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

barramento um aterro de solo compactado, homogêneo, nas duas margens, onde o coroamento está previsto também na cota 639,0 m, com alturas máximas da ordem de 49 m, perfazendo aproximados 650 metros de extensão total da barragem. O conjunto da barragem, além dos aterros e vertedouro, é finalizada com a construção de estruturas de concreto, sendo elas; tomada d'agua seletiva, tomada d'água para vazão ecológica, escada de peixe, câmara de carga e edifício de comando.

O investimento previsto para execução da construção da Barragem Pedreira é de R\$ 287.677.644,93, conforme contrato firmado com o Consórcio BP KPE-CETENCO. Não estando inclusos os valores com desapropriações e compensação ambiental.

Esta obra é de fundamental importância para o abastecimento na região, aumentando a disponibilidade de água bruta, diante do quadro atual de déficit hídrico, seja pela degradação dos recursos naturais ou pela situação de criticidade dos mananciais. Associada a isso, a região está em plena expansão demográfica e territorial, demandando maiores volumes de água para o abastecimento.









DAFE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Figura 2- Localização da Barragem Pedreira.

1.4.1 Deslocamento das estruturas de concreto (Arranjo Alternativo do Vertedouro)

Durante a execução da obra, as investigações geológico-geotécnicas complementares revelaram a necessidade de profundas escavações no leito do rio para implantação das estruturas de concreto conforme o Projeto Executivo com vertedouro situado no leito do rio.

Após estudos o DAEE optou então pela proposição de deslocar as estruturas de concreto para a ombreira direita para obtenção de melhores condições de fundação, esta alternativa foi então denominada de Projeto Alternativo, como apresentado na figura a seguir:




Figura 3 Revisão do projeto executivo do vertedouro para a margem direita.

No Arranjo Alternativo o vertedouro foi adaptado à sua nova localização, mantendo-se suas dimensões superficiais, mas estruturalmente foi todo redimensionado para adaptar-se às novas condições topográficas e geológicas, bem









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

como foi ainda dotado de tapete impermeável de solo compactado a montante de maneira a melhorar as condições de percolação pela sua fundação.




Figura 4 Revisão do projeto executivo do vertedouro

No Arranjo Alternativo as condições de segurança da Barragem de Terra foram ainda incrementadas com adoção de trincheira de vedação (cut-off) com remoção do maciço rochoso superficial muito fraturado e permeável e sua substituição por aterro compactado impermeável.

A rocha muito fraturada e permeável em profundidade será tratada com cortina de injeções. O tapete drenante foi considerado como filtro do tipo sanduíche contendo três camadas de material drenante, garantindo assim, elevada capacidade de vazão. As vazões de infiltração serão encaminhadas para trincheira drenante no pé da barragem com coleta e medição de vazão por trechos, possibilitando seu monitoramento detalhado.

O maciço compactado da barragem foi zoneado com núcleo, ligado a tapete interno, a montante e à trincheira de vedação, constituídos de material impermeável compactado. O talude de montante da barragem de terra foi abatido para 1V:3H e o talude de jusante foi otimizado de 1V:1,8H até 1V:3H. Na barragem de terra enrocamento os taludes foram abatidos para inclinação de 1V:1,6H









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 5- Descrição da Barragem

1.5 HISTÓRICO DE LICENCIAMENTO E PRINCIPAIS EVENTOS

- 28/08/2013 Emissão do Parecer Técnico nº 410/13/IE no qual a CETESB detalhou todas as orientações e requisitos a serem atendidos para a elaboração do EIA/RIMA, referente ao Processo de Impacto 189/2013;
- 26/03/2015 a Prefeitura de Pedreira emitiu a 'Certidão de Uso e
 Ocupação do Solo' segundo a qual consta que o Município não possui
 legislação de uso e ocupação do solo; e encaminhou o licenciamento
 para o órgão ambiental estadual, uma vez que o Município não possuía
 corpo técnico específico para a análise;











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

- 03/06/2015 DAEE encaminha à CETESB, através do Ofício SUP/0965/2015
 o ElA/RIMA para fins de obtenção da Licença Ambiental Prévia das Barragens Pedreira e Duas Pontes;
- 04/09/2015 O Conselho Estadual de Meio Ambiental CONSEMA publicou no D.O.E. (sessão I, pag. 96) a convocação de 3 Audiências Públicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA do empreendimento nas seguintes datas e locais: Campinas 06/10/2015, Pedreira 15/10/2015 e Amparo 03/11/2015. Informou também que o EIA/RIMA estava à disposição dos interessados no período entre 09/09/15 a 03/11/15 em locais públicos localizados nos 3 Municípios;
- 01/12/2015 A Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas emitiu o Parecer Técnico Municipal (processo LAO nº 2015000904) no qual informa que não se opõe ao empreendimento desde que atendidas as condicionantes constantes no Parecer Técnico Ambiental nº 087/2015-II;
- 25/08/2016 Emissão da Licença Ambiental Previa nº 2513 aprovando a localização e concepção do empreendimento, acompanhada do Parecer Técnico 01/16/IE/ID referente à viabilidade ambiental do empreendimento e instruindo a solicitação da Licença Ambiental de Instalação
- 05/03/2018 A Agência Nacional de Águas ANA emite a Outorga de Direito de Recursos Hídricos nº 274 da Barragem Pedreira (Processo: 02501.000255/2016);











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

- 14/03/2018 O DAEE emite a Ordem de Serviço Parcial e Específica referente ao Contrato 2018/11/00032.2 para a execução das medidas socioambientais:
- 14/05/2018 DAEE encaminha a CETESB o Relatório de Atendimento as condicionantes da Licença Ambiental Prévia, bem como o Plano Básico Ambiental da Barragem Pedreira e solicita a emissão da Licença Ambiental de Instalação do empreendimento;
- 16/10/2018 Assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA celebrado entre o DAEE e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. O depósito do valor de R\$986.289,41 estipulado na Cláusula 2 do TCCA foi realizado pelo DAEE em conta poupança, destinada exclusivamente à movimentação de recursos a serem destinados ao ente federativo que será indicado pela Câmara de Compensação Ambiental CCA, nos termos e condições estabelecidos no TCCA;
- 28/12/2018 A CETESB emite a Licença Ambiental de Instalação (LI) da Barragem Pedreira, no dia 03/01/2019 a qual é publicada no D.O.E.;
- 03/01/2019 São emitidas as Autorizações para Supressão Vegetal ASV
 n°s 111279/2018 e 111838/2018 as quais autorizam as intervenções na área do eixo da barragem, áreas de apoio e acessos às obras;
- 11/01/2019 O DAEE emite "Ordem de Serviço Parcial e Específica" para as atividades que não necessitam de supressão vegetal;
- 28/01/2019 DAEE emite "Ordem de Serviço Parcial e Específica" autorizando o início das obras civis e supressão vegetal, dentro das áreas autorizadas pela ASV's.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Início do Processo de Embargo Municipal

- 04/02/2019 Câmara Municipal de Pedreira, subscrita por todos os vereadores, aprova a Indicação nº 09/2019, onde solicitam que "sejam tomadas as medidas no sentido de embargar as obras de construção da BARRAGEM PEDREIRA;
- 05/02/2019 Prefeito Hamilton Bernardes, pública o Decreto Municipal nº
 2.736 que "Dispõe sobre o embargo das obras de construção do empreendimento denominado Barragem Pedreira";
- 05/02/2019 Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas do Município de Pedreira emite Notificação de Embargo nº 0118 embargando a obra denominada Pedreira;
- 06/02/2019 DAEE emite Ofício OF/UGP BG-PCJ/N° 021/2019, ao
 Consórcio Construtor das obras paralisando temporariamente as obras;
- 08/02/2019 DAEE protocola na PMP Ofício OF/UGP BG-PCJ/N° 022/2019, encaminhando REQUERIMENTO contendo todos os esclarecimentos e considerações pertinentes à legalidade da obra, solicitando a nulidade do ato e da Notificação de Embargo da Obra;
- 15/02/2019 Câmara Municipal propõe os Projetos de Lei N.º 20; 21 e
 22/19, que dispõem sobre construção de barragens no Município;
- 25/02/2019 DAEE realizou, no município de Pedreira, três apresentações com autoridades e sociedade civil a fim de esclarecer dúvidas sobre a construção da Barragem no Município. As apresentações foram











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

realizadas pelo então coordenador do projeto das Barragens de Pedreira e Duas Pontes, Genivaldo Maxilimiano de Aguiar, e tiveram como objetivo explicar passo a passo do processo da construção da barragem, cronograma da obra e compensações ambientais, além das etapas para o desenvolvimento do Plano de Segurança da Barragem. As apresentações aconteceram respectivamente Associação na Comercial, para os funcionários da Prefeitura, incluindo os Secretários; na Câmara Municipal, com os Vereadores do município e com a Sociedade Civil; e Loja Maçônica. Todas as apresentações contaram com a presença do prefeito Hamilton Bernardes Junior e do vice-prefeito Fábio Vinicius Polidoro, que sugeriram e promoveram a agenda. Durante os encontros a equipe técnica no DAEE se dispôs a esclarecer dúvidas e mostrar aos presentes a importância da barragem, assim como suas garantias e o compromisso do Departamento com Município e a população de Pedreira;

- 01/03/2019 Procuradoria Geral do Estado (PGE) após análise e consulta do DAEE dos documentos citados acima corrobora com a posição do REQUERIMENTO e a nulidade dos atos, orienta o DAEE a retomar as obras;
- 01/03/2019 DAEE emite Ofício OF/UGP BG-PCJ/N° 033/2019, ao Consórcio Construtor das obras solicitando a retomada das obras na ata 11/03/2019;

Retomada das obras

• 11/03/2019 – Retomada das obras;







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

- **18/03/2019** Prefeito de Pedreira editou Despacho no Processo nº 1.708/2019 em que:
 - I. INDEFERE o Requerimento 10/479 do DAEE mantendo embargo da obra da Barragem Pedreira;
 - II. DETERMINA encaminhamento ao DAEE da Notificação nº 0124/2019 acompanhado de Relatório de Visita nº 01/2019 ao canteiro de obras no dia 14/03/2019; e
 - III. ENCAMINHA o Despacho à Procuradoria do Município para ajuizamento de medida judicial com objetivo de cessar qualquer obra pelo DAEE;
- 01/04/2019 Prefeitura propõe Ação Ordinária com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência;
- 03/04/2019 PGE pede Indeferimento da Tutela Provisória;
- 04/04/2019 Câmara Municipal de Pedreira ao pleitear a Admissão na Qualidade de "AMICUS CURIAE" pede deferimento da Tutela de Urgência solicitada pela Prefeitura;
- 04/04/2019 PGE pede Pleno Indeferimento do pedido de "AMICUS CURIAE" da Câmara Municipal;
- 12/04/2019 Câmara Municipal na condição de AMICUS CURIAE" pede a imediata suspensão das obras;
- 16/04/2019 Manifestação GAEMA/MP Campinas;
- 17/04/2019 Câmara Municipal de Pedreira reitera pedido de liminar a fim de que seja determinada a IMEDIATA E URGENTE SUSPENSÃO DAS OBRAS;











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

- 22/04/2019 PGE endossa o parecer do Ministério Público;
- 22/04/2019 GAEMA/MP Campinas contrapõe o pedido da Câmara, solicita a não admissão da Câmara Municipal como "AMICUS CURIAE" e reitera o pedido de não acolhimento do pedido inicial;
- 06/05/2019 Juíza de Direito da Comarca de Pedreira/Foro de Pedreira/2ª Vara indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela Prefeitura, indeferiu o pedido de intervenção da Câmara Municipal como "Amicus Curiae", a autora para manifestação, após a vista do Ministério Público.
- 09/05/2019 a SGM Sociedade de Advogados contratados por ONGs ingressou com Ação Civil Pública na Justiça Federal com pedido de liminar "inaudita altera pars" para suspensão imediata das obras da barragem Pedreira, face o DAEE, a Prefeitura de Campinas, CETESB e ANA.
- 13/06/2019 Protocolo do 1º Relatório Quadrimestral junto à CETESB. (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).
- 27/06/2019- Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação –
 ASV para execução de obras de reforço na Ponte. (Processo e-ambiente: 050093/2019-87).
- 04/07/2019- Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação ASV para alteração do acesso MD-03 (Processo e-ambiente 051215/2019-11).
- 29/07/2019- Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação ASV para implantação dos Bota Fora MD III-A e MD VII. (Processo eambiente 056814/2019-22).











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

- 08/08/2019 Audiência de Conciliação na Central da Justiça Federal de Campinas. Realização de debate entre as partes, acerca dos quesitos consensualmente formulados, que foram respondidos pelo DAEE.
- 09/09/2019- Emissão pela CETESB de ASV nº 0000073314/2019 para realização da reforma estrutural da ponte sobre o Rio Jaguari;
- 24/09/2019- Emissão pela CETESB da ASV nº 0000078329/2019 para implantação dos Bota Fora MD III-A e MD VII;
- 13/02/2020- Emissão pela CETESB da ASV nº10917/2020 para implantação do Bota-Fora e Bota-Espera da margem esquerda;
- 17/02/2020- Emissão pela CETESB da ASV nº 11773/2020 para as readequações do traçado no Acesso MD03;
- 19/05/2020- Emissão pela CETESB da ASV nº 28683/2020 para supressão de árvores isoladas do Acesso MD01;
- 29/10/2020 Protocolo do 5º Relatório Quadrimestral- Barragem Pedreira junto à CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87);
- 27/02/2021 Protocolo do 6º Relatório Quadrimestral- Barragem Pedreira junto à CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87);
- 28/06/2021 Protocolo do 7º Relatório Quadrimestral- Barragem Pedreira junto à CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).
- 11/11/2021 Protocolo do 8º Relatório Quadrimestral- Barragem Pedreira junto à CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

• **15/03/2022** - Protocolo do 9º Relatório Quadrimestral- Barragem Pedreira junto à CETESB (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).

1.6 COMUNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS

Alguns stakeholders têm se comunicado, frequentemente, com o DAEE por meio de ofícios e e-mails, seja para encaminhar dúvidas e/ou manifestos em relação ao empreendimento. O DAEE tem respondido a todos os interessados prontamente, conforme apresentado no quadro abaixo.

Stakeholder	Data	Assunto	Referência
		Informações a respeito da	
		alteração do projeto da	
CONGEAPA	01/02/2022	barragem Pedreira.	OF/UGP BG-PCJ/N°003/2022
		Relatório Semestral de	
CAF	14/02/2022	Andamento (nº0009)	OF/UGP BG-PCJ/N°007/2022
CONGEAPA	25/03/2022	Resposta ao Ofício 184 e 192.	OF/UGP BG-PCJ/N°035/2022
Prefeitura		9° Relatório Quadrimestral	
Municipal de		dos Programas Ambientais	
Pedreira	15/03/2022	Pedreira	OF/UGP BG-PCJ/N°012/2022
Prefeitura		9º Relatório dos Programas	
Municipal de		Quadrimestral Ambientais	
Campinas	15/03/2022	Pedreira	OF/UGP BG-PCJ/N°013/2022
		9º Relatório dos Programas	
		Quadrimestral Ambientais	
CETESB	15/03/2022	Pedreira	OF/UGP BG-PCJ/N°014/2022

Quadro 2- Comunicação com Stakeholders











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.7 ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Licença Ambiental de Instalação nº 2557, válida até 28 de dezembro de 2024 contempla oitenta e oito exigências específicas apresentadas da seguinte forma:

- Antes do Início das obras 2 condicionantes:
- Durante a implantação do empreendimento 49 condicionantes;
- Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação 24 condicionantes;
- Durante a operação do empreendimento 11 condicionantes;

A seguir apresenta-se o acompanhamento de atendimento às condições especificas da LI, conforme os seguintes status:

- Atendida: a evidência de que a exigência técnica ou complementar foi atendida com uma ação pontual ou um programa já concluído;
- Em atendimento: a ação ou o programa é de médio a longo prazo e está em cumprimento. Neste caso, a evidência é o relatório e documentos necessários para comprovar o atendimento parcial. Também se aplica aos programas em que dependem de aprovações e ações de terceiros, como instituições, secretarias etc. Neste caso, a evidência é o protocolo, e/ou relatório e /ou ofício;
- Em planejamento: parte do programa planejado para a fase de implantação da barragem foi cumprido e está em fase de planejamento para o período de operação da mesma, ou ainda não foi iniciado;











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

 Outros: justificativa de eventuais mudanças ou causas do não atendimento.

	N°	Programa	Condicionante	Status
	1		Antes do início das obras	
1	.1	Programa de Comunicação e Interação Social	Comprovar a execução das ações de comunicação realizadas no âmbito do Programa de Comunicação e Interação Social (pelos meios de comunicação e reuniões), em especial dirigidas aos proprietários de atividades econômicas atingidas; e o funcionamento do Centro de Comunicação permanente para atendimento aos questionamentos, sugestões e eventuais críticas da população.	Atendida Relatório encaminhado Processo (10.01.19) CETESB.001490/2019-93
1	.2	Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna	Comprovar, no âmbito do Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino de Animais Silvestres, a implantação do Posto de Atendimento provisório, com infraestrutura necessária ao atendimento emergencial de animais resgatados doentes ou feridos.	Atendida Relatório encaminhado Processo (10.01.19) CETESB.001490/2019-93
	2		Durante a implantação do empreendimen	to
2	2.1	Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna	Apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) meses da emissão da LI, os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna realizada antes do início das obras, contemplando a metodologia empregada (incluindo análise do estágio de maturação gonadal de espécies de maior importância, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos), registro fotográfico das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período.	Atendida Relatório encaminhado Processo (01.03.19) CETESB 012330/2019-87











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
2.2	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	2.2 Apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) meses da emissão da LI, os resultados da primeira campanha dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários realizada antes do início das obras, contemplando a metodologia empregada, os resultados obtidos, registros fotográficos das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.	Atendida Relatório encaminhado Processo (01.03.19) CETESB 012335/2019-82
2.3	Plano Básico Ambiental	Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.	Em atendimento Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 09.03.22 Processo CETESB.017840/2018-87
2.4	Programa de Comunicação e Interação Social	Comprovar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Comunicação e Interação Social: a divulgação e a manutenção de um canal de comunicação permanente com a	Em atendimento ANEXO XVI Encaminhados à CETESB







DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		população, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao tráfego e sistema viário, incômodos gerados pelas obras; e informar sobre o número de vagas a serem abertas e o perfil profissional exigido para contratação; questões relativas à segurança da barragem e qualidade das águas. Contemplar a comunicação aos moradores, principalmente os de jusante, sobre a elevação do nível d'água a jusante após a primeira etapa de enchimento do reservatório quando a barragem começar a liberar a vazão regularizada.	1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.5	Programa de Controle Ambiental das Obras - Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento, as medidas adotadas para o controle de erosão e assoreamento; intensificação das atividades nas etapas construtivas com maior potencial de desencadeamento de processos de dinâmica superficial; compatibilização das medidas de controle e das atividades de recuperação das áreas com o cronograma de obras.	Em atendimento ANEXO I Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
			8º Relatório Quadrimestral: 11/11/2021 9º Relatório Quadrimestral: 15.03.22
			Processo CETESB.017840/2018-87
			Em atendimento ANEXO VIII
2.6	Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos, os resultados das etapas previstas, definição das medidas mitigadoras a serem adotadas previamente e durante o enchimento do reservatório e na fase de operação, e os resultados do monitoramento prévio das áreas prioritárias. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, os resultados da etapa de Mapeamento Geológico- Geotécnico de Detalhe.	I°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.22 Processo CETESB.017840/2018-87











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
2.7	Programa de Controle Ambiental das Obras	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, o balanço dos quantitativos de materiais de escavação, empréstimo e excedente no período, detalhando o tipo de material e área para destinação (provisória ou definitiva) e a situação de exploração das áreas, bem como as medidas de controle de poluição adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploração e deposição de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploração e encerramento das áreas de jazidas, botaespera e bota- fora.	Em atendimento ANEXO I Encaminhados à CETESB 1ºRelatório Quadrimestral: 13.06.19 2ºRelatório Quadrimestral: 15.10.19 3ºRelatório Quadrimestral: 20.03.20 4º Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5ºRelatório Quadrimestral: 29.10.20 6ºRelatório Quadrimestral: 27.02.21 7ºRelatório Quadrimestral: 28.06.21 8º Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.8	Programa de Controle Ambiental da Obra	Obter as licenças ambientais para eventuais instalações industriais (usinas de concreto, asfalto etc.), junto à Agência Ambiental de Campinas.	Em atendimento ANEXO I Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

			6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21
			7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.9	Programa de Controle Ambiental da Obra	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental da Obra, a comprovação da instalação e correto funcionamento do sistema separador água-óleo (SAO) e dos demais sistemas de efluentes gerados durante as obras, além do sistema de abastecimento de água dos canteiros e frentes de obra; o inventário de resíduos e das fontes fixas de poluição atmosférica e os mecanismos de controle específicos por fonte; e os pontos de monitoramento de ruídos.	Em atendimento ANEXO I Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
2.10	Programa de Controle Ambiental da Obras- Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, as medidas adotadas para o treinamento ambiental dos trabalhadores, gerenciamento de resíduos e efluentes, com indicação das empresas receptoras, controle do tráfego de veículos e de máquinas; controle da geração de poeira e da emissão de ruído.	Em atendimento ANEXO I Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.11	Programa de Controle Ambiental das Obras -Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, as atividades do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos realizadas no período, incluindo no mínimo: balanço dos resíduos gerados, em formato de planilha contendo: classificação de acordo com legislação e normas pertinentes; descrição das formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de resíduo; indicação dos locais de armazenamento; descrição dos tipos de tratamento, reutilização/reciclagem/recuperação e/ou disposição final dos resíduos; e documentação comprobatória da correta	Em atendimento ANEXO I Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

Nº	Programa	Condicionante	Status
		destinação; resultados dos indicadores e não conformidades observadas.	6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022
			CETESB.017840/2018-87
2.12	Programa de Monitoramento Hidrológico	Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1º relatório quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrológico (o que ocorrer primeiro), a versão definitiva do Plano de Trabalho e Rede de Monitoramento Hidrológico georreferenciada, com cronograma atualizado, e respectiva manifestação da Agência Nacional de Águas – ANA.	Atendida de acordo com OFÍCIO/SUP/1307/2018)
2.13	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da Ll, relatório comprobatório da implantação do projeto aprovado no SARE nº 13316, acompanhado de ART de profissional habilitado.	Atendido SARE nº 13316
2.14	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, projeto específico de restauração florestal da Área de Preservação Permanente – APP da Barragem Pedreira (excluída a área aprovada no Projeto SARE nº 13316), contendo, no mínimo: localização das áreas alvo (prevendo acessos de escoamento de produto vegetal); caracterização detalhada de cada trecho (declividade, condição do solo, ocupação da área, presença de espécies exóticas com potencial de invasão etc.); comprovação da dominialidade das glebas ou anuência dos proprietários; metodologia a ser adotada; lista das	Atendida O SARE não foi finalizado devido a problemas no SICAR.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		espécies nativas selecionadas; detalhamento das atividades previstas para as etapas de manutenção e monitoramento, cronograma e equipe técnica responsável e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.	
2.15	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, o status de conservação das áreas a serem afetadas para formação do reservatório, indicando a incidência em áreas averbadas como Reserva Legal, devendo ser indicada contraproposta em caso de afetação das mesmas.	Em atendimento ANEXO XI Foi concedida dilação de prazo de 90 dias para atendimento. Ofício CETESB 232/19/IE. Processo CETESB.017840/2018-87 O avanço do atendimento dessa condicionante está no item 2.6.12
2.16	Programa de Supressão Vegetação	Comprovar, antes da solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação da área do reservatório, o plantio de toda a APP do reservatório a ser formado, acompanhado de relatório técnico do plantio efetuado, elaborado por profissional habilitado com recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.	Em atendimento ANEXO X
2.17	Programa de Supressão Vegetação	Obter a Autorização de Supressão de Vegetação e Interferência em Áreas de Preservação Permanente - APP para a área do reservatório, bem como firmar respectivo Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA, caso a área de plantio a ser compensada exceda aquela efetuada em APP.	Em atendimento ANEXO X









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
2.18	Programa de Supressão Vegetação	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Supressão de Vegetação e respectivos subprogramas, informações sobre o avanço das atividades de supressão, quantitativos de supressão de vegetação, foto aérea indicando os locais de supressão, medidas mitigadoras implementadas, ocorrência de não conformidades, resultados dos indicadores e metas alcançadas, a quantificação do volume de material lenhoso gerado e respectivos comprovantes de destinação, registros fotográficos, resultados obtidos e responsáveis técnicos. Caso seja necessária a movimentação do material lenhoso para limites que excedam a propriedade de origem, obter o Documento de Origem Florestal – DOF junto a CETESB previamente ao transporte.	Em atendimento ANEXO X (Ofício UGP BG-PCJ nº 16/2019) Foi encaminhado à CETESB no dia 08/02/19 a IT UGP BG-PCJ nº 01 e 02 através do comunique- se aberto em 29/01/19 as informações para cadastro no Sistema.
2.19	Programa de Supressão Vegetação Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma, a localização das áreas utilizadas para translocação (prioritariamente nos remanescentes florestais da futura APP) e proposta de monitoramento destas áreas, a fim de validar as técnicas e procedimentos adotados para a coleta e translocação.	Em atendimento ANEXO X Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
			Processo CETESB.017840/2018-87
2.20	Programa de Supressão Vegetação- Subprograma de Destinação da Biomassa	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Destinação da Biomassa, a localização georreferenciada dos acessos utilizados para escoamento do material lenhoso.	Em atendimento ANEXO X Atendida ANEXO X O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87
2.21	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal, a implantação do viveiro de mudas e o início dos plantios compensatórios em APP, indicando, em foto aérea, a localização dos plantios. Incluir o cronograma de restauração florestal da APP; o projeto de plantio e/ou restauração florestal a ser aplicado em cada setor; os registros fotográficos; informações sobre as mudas produzidas no período; os avanços dos plantios e atividades de manutenção realizadas; procedimentos adotados para o armazenamento apropriado do germoplasma, entre outros.	Atendida O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87
2.22	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos Futuros Reservatórios)	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos Futuros Reservatórios), a descrição das atividades realizadas; registros fotográficos; indicação, em foto aérea, dos plantios realizados por setor da APP; informações sobre o monitoramento das mudas e serviços de manutenção realizados; cronograma de atividades para o próximo período; e responsável técnico. Comprovar a execução dos plantios da APP do futuro	Em atendimento ANEXO XI Encaminhados à CETESB 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		reservatório em locais prioritários para o afugentamento da fauna durante a supressão de vegetação.	5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022
			Processo CETESB.017840/2018-87
2.23		Comprovar a protocolização dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos planos e programas ambientais da Barragem Pedreira, junto ao órgão gestor da APA de Campinas.	Atendida ANEXO XXVII 5°Relatório Quadrimestral encaminhado junto à Prefeitura Municipal de Pedreira (Of. UGP BGPCJ 81/2020), em 04/11/2020, e junto à Secretária do Verde e Desenvolvimento Sustentável- SVDS, órgão gestor da APA de Campinas, (Of. UGP BGPCJ 80/2020), em 04/11/2020.
2.24	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna - Subprograma de Monitoramento da Fauna	Apresentar, antes das atividades de supressão de vegetação, os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Fauna, contemplando, no mínimo: metodologia empregada, localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada, registros fotográficos das atividades, avaliação crítica dos resultados obtidos, equipe técnica responsável com respectivas ARTs,	Atendida Relatório Preliminar encaminhado (28.01.19) Processo CETESB.004766/2019-50. Relatório Complementar encaminhado (14.02.19)









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		cronograma para o próximo período etc. Demonstrar a revisão da malha amostral do Subprograma, de modo a contemplar pontos na área da futura APP a ser revegetação, em ambas as margens do futuro reservatório e nos fragmentos que serão utilizados na translocação da fauna, além de fragmentos expressivos de vegetação nativa a serem suprimidos, conforme diretrizes do Parecer Técnico 468/18/IE.	Processo CETESB 008917/2019-49.
2.25	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Apresentar, antes das atividades de supressão de vegetação, o levantamento da capacidade de suporte dos potenciais áreas de soltura da fauna, com base nos dados obtidos na primeira campanha de monitoramento de fauna e considerando os estudos florísticos e fitossociológicos realizados na área. Deverá ainda ser apresentada a comprovação da dominialidade das áreas de soltura e/ou as anuências dos proprietários.	Atendida Relatório encaminhado (28.01.19) Processo CETESB.004766/2019-50
2.26	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Comprovar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e Subprogramas: as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna antes e durante a supressão de vegetação; monitoramentos realizados; metodologias empregadas; localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada; registros fotográficos das atividades; avaliação crítica dos resultados obtidos; não conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas; equipe técnica responsável com respectivas ARTs; e cronograma para o próximo período. Tais relatórios deverão incluir os registros de eventuais atropelamentos da fauna, os quais deverão subsidiar a indicação das vias de circulação a serem sinalizadas na área sob influência do empreendimento.	Em atendimento ANEXO XII 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
			9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022
			Processo CETESB.017840/2018-87
		Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de	Em atendimento ANEXO XV
2.27	Programa Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna	acompanhamento do Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, a descrição das atividades de salvamento e monitoramento realizadas, registros fotográficos, fotos aéreas ou imagens de satélite com os pontos de coleta e soltura georreferenciados e em arquivo digital (formato .kml/.kmz e shapefile), identificação dos indivíduos capturados, avaliação crítica dos resultados obtidos, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsável com respectivas ARTs e cronograma para o próximo período. No Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna deverão ser incluídos pontos de monitoramento à montante da PCH Jaguari, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos.	1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.28	Programa de Desapropriação, Indenização e	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População, as atividades realizadas no período e previstas para a próxima etapa, o cadastro das propriedades afetadas e os respectivos acordos ou termos de imissão de posse. Incluir informações sobre o	Em atendimento ANEXO XVIII 1ºRelatório Quadrimestral: 13.06.19 2ºRelatório
	Relocação da População	ae posse. Incluir informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos proprietários e não proprietários atingidos pela desapropriação e/ou relocação, informando o grau de adaptação à nova situação e nível de	Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		satisfação. Tal Programa também deverá prever o monitoramento da população relocada por, ao menos, 12 (doze) meses, informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação e os principais problemas a serem solucionados.	5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022
			Processo CETESB.017840/2018-87
2.29	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População - Subprograma de Apoio aos Não Proprietários	Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Apoio aos Não Proprietários, as informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelas perdas das atividades econômicas, especialmente pelos não proprietários (informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação dos relocados, e as atividades desenvolvidas no período), registros fotográficos datados, formulários de registro, não-conformidades verificadas e respectivas medidas corretivas adotadas, atividades previstas para o próximo período entre outros.	Em atendimento ANEXO XVIII 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
2.30	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População - Subprograma de Apoio aos Não Proprietários	Comprovar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, a conclusão da aquisição das áreas que compõem o reservatório e a Área de Preservação Permanente, apresentando os respectivos acordos amigáveis firmados com os proprietários ou imissões na posse.	Atendida Relatório encaminhado (05.08.2019) Processo CETESB. 017840/2018-87
2.31	Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários, eventuais tratativas realizadas com os detentores dos direitos minerários identificados na ADA da barragem e o comprovante de bloqueio dos processos minerários (Processos DNPM 821163/2012, 821164/2012 e 820580/2015) pelo DNPM.	E-mail recebido 13/05/2019 informando não ter necessidade de promover o bloqueio, encerrando a atividade.
2.32	Programa de Comunicação e Interação Social - Subprograma de Controle de Tráfego	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Tráfego, no âmbito do Programa de Controle Ambiental das Obras, as anuências das prefeituras acerca dos acessos a serem abertos e readequados para a fase de obras, as tratativas com os proprietários afetados, as ações de comunicação aos usuários locais, eventuais ajustes em função dos impactos no tráfego local.	Em atendimento ANEXO XVI 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
2.33	Programa de Prospecção e Preservação do Patrimônio Arqueológico	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da Ll, os resultados do Programa de Prospecções Arqueológicas Sistemáticas Interventivas e do Programa de Educação Patrimonial e respectiva aprovação do IPHAN, conforme Ofício 2085/2018/IPHAN-SP-IPHAN.	Atendida ANEXO XXV Relatório encaminhado (05.08.2019) Processo CETESB. 017840/2018-87
2.34	Programa de Recomposição da Infraestrutura	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura: as tratativas realizadas com os atores envolvidos; as anuências das Prefeituras locais; a indicação dos pontos de acesso e de conexão das propriedades remanescentes aos bairros e centros das cidades; o sistema de fluxo e acesso aos equipamentos sociais e serviços; tabela atualizada de quantitativos de desapropriação para implantação das novas vias; o estágio da readequação dos acessos para a obra e da recomposição dos acessos definitivos, com traçados georreferenciados. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, o detalhamento dos projetos viários definitivos, acompanhado de Estudo de Viabilidade de Acessos complementar, comparando os quesitos de interferência em vegetação e Áreas de Preservação Permanente, movimentação de terra, extensão e tempo médio das rotas e conexão com as propriedades locais, centros urbanos e equipamentos sociais e serviços.	Em atendimento ANEXO XXI 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.35	Programa de Recomposição da Infraestrutura	Obter as autorizações das concessionárias responsáveis pelas infraestruturas existentes na área do empreendimento, previamente às intervenções a serem realizadas.	Em atendimento ANEXO XXII
2.36	Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública	Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública: o acompanhamento da capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos	Em atendimento ANEXOS XX e XXIII 1ºRelatório Quadrimestral: 13.06.19







DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

N°	Programa	Condicionante	Status
		disponíveis; as parcerias firmadas para melhoria e ampliação dos equipamentos, em especial para os serviços de saúde e educação; o monitoramento da pressão sobre os serviços públicos; e eventuais medidas adotadas para reforço das infraestruturas municipais	2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022
			Processo CETESB.017840/2018-87
2.37	Programa de Recomposição da Infraestrutura	Apresentar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura, avaliação sobre a eventual interferência do barramento da PCH Macaco Branco com o futuro reservatório, considerando a altura da crista do barramento da PCH e os níveis mínimos do reservatório a ser formado, e eventuais medidas mitigadoras e/ou ações estruturais para evitar impactos de interrupção do fluxo e à ictiofauna em eventos críticos de estiagem.	Atendida O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo: CETESB.017840/2018-87
2.38	Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias do rio Jaguari, avaliação do atingimento das metas e a eficácia das medidas de abatimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas no futuro reservatório.	Em atendimento ANEXO VI 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20



51





Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
			5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022
			Processo CETESB.017840/2018-87
	Programa de	Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO e antes do desvio do rio, a aquisição e	Atendida
2.39	Controle Ambiental das Obras	instalação da infraestrutura necessária para resposta a emergências e garantia do abastecimento público previstas no Plano de Contingência, bem como disponibilização e treinamento dos colaboradores.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo: CETESB.017840/2018-87
2.40	Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos	Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, o atendimento às recomendações do Parecer Técnico 002/18/EQA/IEO, com ajuste da frequência das amostragens e inclusão das medições de vazão para determinação da carga de nutrientes contribuinte ao reservatório.	Atendida O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo: CETESB.017840/2018-87
2.41	Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, os resultados da Avaliação Preliminar e da Avaliação Confirmatória das áreas a serem afetadas pelas obras, pelo futuro reservatório e sua APP; cadastro e localização georreferenciada dos focos de contaminação objeto de limpeza e desinfecção (currais, fossas, depósitos etc.); detalhamento das atividades de limpeza e	Atendida O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		inspeção; áreas para disposição do material recolhido.	Processo (15.10.19) CETESB.017840/2018-87
2.42	Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação	Informar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, eventuais alterações no cadastro de poços, fossas, pocilgas, currais etc.	Em atendimento ANEXO XXII 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.43	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as	Em atendimento ANEXOS XIII e XIV 1ºRelatório Quadrimestral: 13.06.19 2ºRelatório Quadrimestral: 15.10.19









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.	3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-8
2.44	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	Apresentar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, os resultados dos Estudos de Detalhe, incluindo mapeamento geológico-geotécnico e hidrogeológico da futura área alagada e entorno; reavaliação da localização e do número dos poços, considerando a possibilidade de eventuais impactos em áreas de terceiros; adequação da frequência das campanhas no período de obras, com início do monitoramento pelo menos um ano antes da data prevista para o enchimento do reservatório; a indicação das áreas susceptíveis a encharcamentos; além das formas de mitigação ou compensação para eventuais perdas de áreas e impactos estruturais em edificações e infraestruturas lindeiras.	Atendida O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB Processo (15.10.19) CETESB.017840/2018-87











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
2.45	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, atualização da rede de poços de monitoramento da água subterrânea considerando, além da avaliação da variação do nível do lençol freático, pontos sujeitos a contaminação, identificados na Avaliação Preliminar e eventual Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas.	Em atendimento Anexo V 1°Relatório Quadrimestral: 13.06.19 2°Relatório Quadrimestral: 15.10.19 3°Relatório Quadrimestral: 20.03.20 4° Relatório Quadrimestral: 30.06.20 5°Relatório Quadrimestral: 29.10.20 6°Relatório Quadrimestral: 27.02.21 7°Relatório Quadrimestral: 28.06.21 8° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 11.11.2021 9° Relatório Quadrimestral: 15.03.2022 Processo CETESB.017840/2018-87
2.46	Programa de Monitoramento de Sismicidade	Comprovar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, a instalação do sismógrafo, as atividades realizadas no período, relatórios dos períodos monitorados, frequência de coleta e envio de dados, bem como os meios de transmissão de dados e a equipe técnica responsável, bem como comunicar qualquer atividade sísmica na área do empreendimento, tanto antes quanto após o enchimento do reservatório.	Atendida ANEXO IX Instalação do sismógrafo concluída em 03/12/2020
2.47	Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, proposta detalhada de Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA, em consonância com a Lei Federal 12.651/2012, para subsídio da emissão do	Atendida Relatório encaminhado Processo CETESB 017840/2018-87 em (19.09.2019)









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		Termo de Referência, informando os critérios a serem adotados para a definição da área de abrangência do Plano; os aspectos do diagnóstico ambiental específico para o Plano, com a caracterização das atividades realizadas na área de abrangência; as zonas previstas; os atores envolvidos e as formas e mecanismos de implementação e gestão.	Encaminhamento do Relatório Atualizado Processo CETESB 017840/2018-87 em 06.05.2022
2.48	Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão do Termo de Referência, o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA, em consonância com a Lei Federal 12.651/2012, elaborado com a participação do Comitê de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, prefeituras locais, comunidades afetadas etc.	Em atendimento Aguardando emissão do Termo de Referência- TR pela CETESB.
2.49	Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório	Incluir, no âmbito do Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, as ações de controle do uso do solo no entorno dos reservatórios (dentro e fora da APP), de forma a minimizar o desencadeamento de processos erosivos.	Em planejamento
3	Por o	casião da solicitação da Licença Ambiental de	e Operação
3.1		Apresentar relatório conclusivo do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, com o balanço das atividades desenvolvidas, as medidas ambientais adotadas ao longo e no encerramento das obras, e análise crítica da efetividade dos Programas. Os resultados deverão ser apresentados também em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com a Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000).	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
3.2	Plano de Gestão Ambiental	Apresentar um Plano de Gestão Ambiental da Operação, contemplando os Programas Ambientais para a fase de operação do empreendimento, informando equipe técnica e gerencial envolvida e responsabilidades; ações a serem implementadas; cronogramas; indicadores ambientais, formas de controle e registros; previsão de elaboração de relatórios e comunicação dos resultados.	Em Planejamento
3.3	Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos	Incluir no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos: os resultados da análise de instrumentação e do monitoramento prévio das margens do reservatório; a implantação das medidas estruturais prévias, e indicação das medidas propostas para as fases de enchimento do reservatório e de operação, visando mitigar a ocorrência de processos de dinâmica superficial nos trechos considerados vulneráveis.	Em Planejamento
3.4	Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	Comprovar, no relatório conclusivo do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, o encerramento de todas as áreas exploradas para empréstimo, botaespera e bota-fora, em condições adequadas de compactação e topografia, com adoção das medidas necessárias para evitar e/ou minimizar o carreamento de sedimentos e alterações na qualidade da água; bem como a recuperação e revegetação com espécies nativas dos acessos utilizados para o escoamento de produto vegetal de supressão, situados na APP do reservatório.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
3.5	Programa de Controle Ambiental das Obras - Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio	Comprovar, no relatório conclusivo do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, a completa desmobilização do canteiro administrativo e de áreas de apoio a serem inundadas, a recuperação/recomposição das áreas afetadas pelas obras, especialmente das áreas de apoio (áreas de empréstimo, bota-fora, acessos temporários, canteiros de obra) situadas fora da área de alagamento, e o adequado gerenciamento e destinação final dos resíduos e efluentes gerados durante as obras.	Em Planejamento
3.6		Apresentar atendimento aos itens II, III, IV e V da Outorga nº 274/2018 da Agência Nacional das Águas - ANA	Em Planejamento
3.7		Comprovar o atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs firmados com a CETESB/IE.	Em Planejamento
3.8	Programa de Supressão de Vegetação	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Supressão de Vegetação e seus Subprogramas (Preparo e Acompanhamento da Supressão da Cobertura Vegetal; Salvamento de Germoplasma Vegetal; Salvamento de Espécimes da Fauna; Destinação da Biomassa), no mínimo, as atividades desenvolvidas; os métodos empregados; o balanço quantitativo de supressão, e dos procedimentos de resgate e relocação de espécies e destinação de biomassa; indicação em foto área das áreas suprimidas; as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas; os resultados obtidos e análise crítica dos resultados.	Em Planejamento
3.9	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Incluir no relatório conclusivo do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal: as metodologias utilizadas; comprovação da conclusão dos plantios da APP; metas almejadas e alcançadas;	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		registros fotográficos; os resultados obtidos e respectiva análise crítica; responsável técnico; e previsão de atividades de manutenção até a consolidação dos plantios.	
3.10		Comprovar a protocolização dos relatórios conclusivos dos planos e programas ambientais da Barragem Pedreira, junto ao órgão gestor da APA de Campinas.	Em Planejamento
3.11	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e respectivos Subprogramas (de Monitoramento da Fauna, de Resgate de Fauna, de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna e Recepção, e de Atendimento e Destino da Fauna), no mínimo, as atividades desenvolvidas para a salvaguarda da fauna, monitoramentos realizados, os métodos empregados, as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos, com quantitativos dos procedimentos (resgate, soltura, afugentamento, eventuais óbitos), registros de recebimento de animais e análise crítica dos resultados.	Em Planejamento
3.12	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna- Subprogramas (de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e de Monitoramento da Ictiofauna	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna e Subprogramas (de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e de Monitoramento da Ictiofauna) no mínimo, o balanço das atividades desenvolvidas, os métodos empregados, as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos, com quantitativos dos procedimentos (resgate, soltura, espécies levantadas) e análise crítica dos resultados.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
3.13	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes	Apresentar o detalhamento do Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes (MTPs) proposto, considerando os resultados obtidos no Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, contemplando, no mínimo: metodologias a serem empregadas, espécies-alvo, pontos de translocação georreferenciados e respectivas justificativas técnicas, metas previstas, responsável técnico e respectiva ART.	Em Planejamento
3.14	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes	Apresentar a Autorização de Manejo in situ a ser emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SMA) para o manejo da ictiofauna, previsto no Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes. (exigência 5.26 da LP)	Em Planejamento
3.15	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População, no mínimo, as negociações e desapropriações de terras das áreas afetadas (amigáveis ou imissões provisórias na posse), representadas em planta (escala 1:5.000) com as delimitações das propriedades e a situação legal de cada propriedade; as atividades relativas à compensação pela perda das atividades econômicas; a avaliação dos resultados obtidos e as atividades a serem realizadas no período de operação, como o monitoramento e o acompanhamento do reassentamento e das atividades econômicas relocadas não inferior a 12 (doze) meses após a conclusão da relocação da população relocada; a análise crítica das atividades realizadas;	Em Planejamento
3.16		Apresentar manifestação conclusiva do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, anuindo à emissão da Licença Ambiental de Operação para a Barragem Pedreira.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
3.17		Apresentar a manifestação da ANEEL em atendimento ao Parecer nº 00277/2016/PFANEEL/PGF/AGU, relativo à afetação dos empreendimentos de geração de energia e eventuais compensações.	Em Planejamento
3.18	Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	Apresentar a Deliberação do Comitê de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí com as ações detalhadas do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari, proposto no Ofício Comitês 110/2016 de 08/04/2016, considerando as medidas de abatimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas nos trechos diretamente afetados pelo empreendimento.	Em Planejamento
3.19	Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação	Comprovar, no relatório conclusivo do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação a completa limpeza da área a ser inundada pelo reservatório, com registros fotográficos datados e georreferenciados da remoção do material oriundo da supressão de vegetação, de demolições e da desinfecção de focos de contaminação.	Em Planejamento
3.20	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	Apresentar, no relatório conclusivo dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários da fase de implantação, os resultados obtidos, análise crítica dos dados coligidos, propostas de monitoramento para a fase de operação, propostas de medidas mitigadoras, e de ações manejo e controle da proliferação de macrófitas aquáticas.	Em Planejamento
3.21	Plano de Contingência	Apresentar proposta de Plano de Contingência para cianobactérias, contemplando o estabelecimento de níveis de alerta, ações de manejo do reservatório e de comunicação, estabelecimento de responsabilidades etc.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Nº	Programa	Condicionante	Status
3.22	Programa de Monitoramento de Sismicidade	Apresentar proposta de continuidade do monitoramento sismológico, por no mínimo 02 anos e, posteriormente, a avaliação sobre a necessidade da continuidade do Programa de Monitoramento de Sismicidade.	Em Planejamento
3.23		Apresentar manifestação da Agência Nacional das Águas – ANA, quanto ao atendimento da Resolução ANA nº 34 de 30/04/2018 sobre a Inspeção de Segurança Especial – ISE e classificação quanto à Categoria de Risco da barragem para a etapa em questão; o Plano de Segurança de Barragem – PSB; e o Plano de Ação de Emergência – PAE. (exigência 5.28 da LP, modificada)	Em Planejamento
3.24		Apresentar, após a apuração final do custo do empreendimento, relatório contábil comprovando o montante efetivamente despendido para a implantação, visando à realização de ajustes no valor destinado à compensação ambiental, cujo pagamento, se houver, é condicionante para a emissão da Licença Ambiental de Operação.	Em Planejamento
4		Durante a operação do empreendimento	
4.1	Plano de Gestão Ambiental	Apresentar relatórios anuais durante os primeiros cinco anos de operação e posteriormente relatórios bienais do Plano de Gestão Ambiental da Operação, avaliando o desempenho dos diversos programas ambientais e propondo avanços e melhorias.	Em Planejamento
4.2	Programas de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório e de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos	Comprovar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, a implementação das medidas previstas nos Programas de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório e de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos, incluindo os resultados do monitoramento da existência de processos de dinâmica superficial no entorno do empreendimento, em especial das margens do reservatório e da Área de Preservação Permanente - APP,	Em Planejamento









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
		visando a eventual necessidade de recuperação de áreas degradadas.	
4.3	Programa de Monitoramento Hidrológico	Apresentar, nos relatórios anuais do Plano de Gestão Ambiental de Operação, os resultados do Programa de Monitoramento Hidrológico, contemplando em especial as ações de comunicação social e as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Águas.	Em Planejamento
4.4	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Apresentar relatórios de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal, e de atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs firmados junto ao Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos – IE.	Em Planejamento
4.5	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna, contemplando, no mínimo, as atividades desenvolvidas; metodologia empregada; localização, em foto aérea georreferenciada, dos pontos de amostragem incluindo as áreas de soltura e áreas reflorestadas; registros fotográficos das atividades; avaliação crítica dos resultados obtidos; equipe técnica responsável com respectivas ARTs e cronograma para o próximo período.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

N°	Programa	Condicionante	Status
4.6	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes	Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes), contemplando as metodologias empregadas, espécies identificadas, resultados obtidos no monitoramento e nas atividades de translocação, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, análise crítica da efetividade do programa, responsáveis técnicos e respectivas ARTs.	Em Planejamento
4.7	Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos e do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental de Operação, relatórios de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos e do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari, contemplando as eventuais nãoconformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas e o cronograma de atividades para o próximo período.	Em Planejamento
4.8	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários, contemplando, no mínimo: metodologias adotadas, resultados obtidos e situação dos indicadores ambientais, não conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas, eventuais ações de manejo adotadas, e avaliação da eficiência dos Programas. Incluir informações sobre eventuais ocorrências de florações de cianobactérias e acionamento do plano de contingência.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

N	Programa	Condicionante	Status
4.	Programa de Monitoramento da 9 Dinâmica das Águas Subterrâneas	Apresentar, nos relatórios anuais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, os resultados obtidos e eventuais impactos de encharcamento e reflexos estruturais em edificações e infraestruturas lindeiras, e medidas compensatórias adotadas.	Em Planejamento
4.	Programa de 10 Monitoramento de Sismicidade	Apresentar relatórios anuais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, contendo as informações sobre possíveis eventos sísmicos verificados, registro de eventuais não conformidades, bem como as medidas compensatórias adotadas. (exigência 6.11 da LP)	Em Planejamento
4.	11	Apresentar, nos relatórios do Plano de Gestão Ambiental da Operação, manifestação da Agência Nacional das Águas – ANA quanto ao atendimento da Resolução ANA nº 34 de 30/04/2018 para o período de operação, sobre os seguintes itens: Inspeção de Segurança Regular – ISR, Revisões Periódicas de Segurança de Barragem – RPSB e revisão do Plano de Ação de Emergência – PAE. (exigência 6.12 da LP, substituída)	Em Planejamento

Quadro 3- Acompanhamento das condicionantes da Licença de Instalação

Além da Licença Ambiental de Instalação, está sendo realizada a gestão e acompanhamento de todas as outras licenças ambientais e autorizações ambientais pertinentes que são necessárias à execução das obras desenvolvidas pelo Consórcio BP KPE/CETENCO.

No quadro a seguir apresentam-se as informações atualizadas referente aos licenciamentos:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Órgão Emissor	Titularidade	Tipo	Objeto	Número	Emissão	Vencim.
ANA	DAEE	Outorga	Outorga de direito de recursos hídricos	Portaria nº274	05/03/2018	2035
ANP	Consórcio	Autorização e Operação de Ponto de Abastecimento	Certificado	№125800 4	28/02/2022	29/05/2022
CETESB	Consórcio / DAEE	Dispensa de Licença	areas de anoin		28/05/2018	-
CETESB	DAEE	LI-Licença de instalação	Obras da Barragem Pedreira, para regularização da vazão e abasteciment o público, com 52m de altura de reservatório de aproximadam ente 202ha.	LI-2557	28/12/2018	28/12/2024
CETESB	DAEE	Autorização para supressão vegetal - ASV	Eixo e áreas de apoio	00000705 16	20/12/2021	20/12/2024
CETESB	DAEE	Autorização para supressão vegetal - ASV	Readequação do Acesso MD-03	11773	13/02/2020	13/02/2023
CETESB	DAEE	Autorização para supressão vegetal - ASV	Bota-fora II M.E.	10917	13/02/2020	13/02/2023
CETESB	DAEE	Autorização		28683	19/05/2020	19/05/2023











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

CETESB	Consórcio	Parecer Técnico	Licenciamento Britador Móvel	37100499	19/11/2018	-
CETESB	Consórcio	Certificado	Certificado de Movimentaçã o de Resíduos de Interesse Ambiental	Nº 37004358	23/12/2021	23/12/2026
CETESB	Consórcio	Licença Operação	Usina Solo Cimento	№ 37004692	29/11/2021	29/11/2025
DAEE	Consórcio	Poços Profundos - Poço 01	Outorga para Poço Tubular	Portaria DAEE n° 4441	28/08/2018	27/08/2023
DAEE	Consórcio	Poços Profundos - Poço 03	Outorga para Poço Tubular	Portaria DAEE n° 4498	19/07/2021	18/07/2026
DAEE	Consórcio	Travessia Temporária 01	Outorga para Travessia	Portaria DAEE n° 7009	18/12/2018	17/12/2023
DAEE	Consórcio	Captação Superficial	Outorga Captação Água	Portaria DAEE nº 511	29/01/2020	02/01/2025
DAEE	Consórcio	Captação Superficial - Ponto 02	Outorgar Captação Água	Portaria DAEE n° 3000	30/05/2019	30/05/2024
IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	nº 96568160 02018391 3242	26/03/2021	26/03/2023
IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	№ 367.439.8 47	14/05/2021	14/05/2023
IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	№ 367.364.1 72	17/02/2022	17/02/2024
IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	№ 366.949.4 45	14/05/2021	14/05/2023
IBAMA	Consórcio	CTF	Cadastro IBAMA	7195597	19/04/2022	18/07/2022
SMA-Defau	DAEE	Autorização de Manejo in situ-	Permite apanha, captura,	51854	22/09/2021	26/08/2022











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

		Atropelamento de Fauna	transporte e translocação de animais silvestres. Subprograma dos Eventos de Atropelament o.			
SMA-Defau	DAEE	Autorização de Manejo in situ	Resgate	51871	22/09/2021	26/08/2022
SMS-Defau	DAEE	Autorização de Manejo in situ	Autorização para monitorament o de ictiofauna	4412	28/01/2021	31/03/2022* **

^{*1,21}ha de intervenção em vegetação nativa, intervenção em APP 3,13 e supressão de 53 indivíduos arbóreos.

Quadro 4- Controle das Licenças Ambientais







^{**32,15}ha de intervenção em vegetação nativa, 24,93ha de intervenção em APP e supressão de 70 indivíduos arbóreos.

^{***} A nova autorização já foi solicitada ao DEFAU.





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.8 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PBA







BARRAGENS PEDREIRA E DUAS PONTES MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

ITEM	PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	GERENCIAMENTO	ACOMPANHAMENTO	EXECUÇÃO	EXECUÇÃO	RELATÓRIOS		
		ASSESSORIA	AVALIAÇÃO	MONITORAMENTOS BARRAGEM	MONITORAMENTOS BARRAGEM			
				PEDREIRA	DUAS PONTES			
1	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - PGA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO SUPERENG		
				BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO			
2	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS -	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
	PCA;			BP KPE-CETENCO)	BDP KPE-CETENCO)	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO CLIMA LOCAL;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
	,			BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
·	TROCKEMENT DE MONTOREMENTO INDROCCOTEO	edi Ba i eli i edilibakela el e	CONSORCIO SCI ERENG	BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
5	PROGRAMA DE MONITORAMENTO SEDIMENTOLÓGICO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
3	I ROGRAMA DE MONITORAMENTO SEDIMENTOLOGICO,	odi ba-res / consorcio ei e	CONSORCIO SUI ERENO	BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
-	DDOCDAMA DE DECUDEDAÇÃO DE ÁDEAS DECDADADAS.	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO		CONSÓRCIO		
6	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;	UGP BG-PCJ / CONSORCIO CPC	CONSORCIO SUPERENG		CONSÓRCIO			
				BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA DINÂMICA DAS	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
	ÁGUAS SUBTERRÂNEAS;	,	,	BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
	DOS SEDIMENTOS;			BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
9		UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIREITOS			BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	MINERÁRIOS;							
10	PROGRAMA DE ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO	CONSÓRCIO		
	MARGINAIS E PROCESSOS EROSIVOS;			BP KPE-CETENCO	BDP KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
11	PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLÓGICO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	,			KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
12	PROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP KPE-CETENCO	CONSÓRCIO BDP KPE-CETENCO	CONSÓRCIO		
• •	TROOKIMI DE SCIRESSITO DE VEGETIVATO,	edi Ba i eli i edilibakela el e	CONSORCIO SCI ERENG	CONSORCIO DI RIE CETERCO	Consolicio BBI Ki E CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
13	PROGRAMA DE REVEGETAÇÃO E ENRIQUECIMENTO DO	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	ENTORNO DO RESERVATÓRIO;	OUF BU-FCJ / CONSORCIO CFC	CONSORCIO SUFERENO	KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
		LICE DO POL / CONSÓD CIO CEO	CONTRAD CIO GUIDED EN C					
	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	FAUNA;			KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
15	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
		,	,	KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	DE INTERESSE MÉDICOS SANITÁRIOS;			KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	ICTIOFAUNA;			KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
18	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
				KPE-CETENCO	OAS-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
19	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
				KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
20	PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	RELOCAÇÃO DA POPULAÇÃO;			KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	MÃO DE OBRA;		COLLEGE DOLLERO	KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE CONTROLE DA SAÚDE PUBLICA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BPD	CONSÓRCIO		
22	1 ROGRAMA DE CONTROLE DA SAUDE I UDEICA,	CGI DG-1 CJ / CONSORCIO CI C	CONSORCIO SUI ERENO	KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
22	PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP		CONSÓRCIO		
23	I KOGKAMA DE KECOMIPOSIÇAO DE INFKAESIKUTURA;	OGP BG-PCJ / CONSURCIO CPC	CONSORCIO SUPERENG		UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BDP			
	PROCED IN A DELIMBERGA DE PROPRIEDO CATA DE LA COMPANION DE LA	Hop Do por / coverán	govigón evo gymen	KPE-CETENCO	KPE-CETENCO	BP/ BDP KPE-CETENCO)		
	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ÁREA DE	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	INUNDAÇÃO;		,	OAS-CETENCO	OAS-CETENCO	BP/ BDP OAS-CETENCO)		
	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	RESERVATÓRIO - PACUERA;			OAS-CETENCO	OAS-CETENCO	BP/ BDP OAS-CETENCO)		
26	PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQUEOLÓGICAS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP	CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
				OAS-CETENCO	OAS-CETENCO	BP/ BDP OAS-CETENCO)		
27	PROGRAMA DE REFORÇO DA INFRAESTRUTURA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BDP	CONSÓRCIO		
	·			OAS-CETENCO	OAS-CETENCO	BP/ BDP OAS-CETENCO)		





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9 ANDAMENTO DAS OBRAS

A primeira ordem de serviço foi emitida ao Consórcio Construtor BP pelo DAEE em 11/01/2019, após a emissão da licença ambiental de instalação e autorizações para supressão, a ordem foi específica para as atividades que não necessitavam de corte da vegetação. No dia 28/01/2019, após efetuado o protocolo na CETESB com o atendimento às exigências (2.24 e 2.25) da LI para serem atendidas antes do início da supressão, o DAEE emitiu a ordem de serviço para início das obras civis e terraplenagem.

Conforme detalhado no histórico do licenciamento as atividades foram paralisadas no dia 06/02/2019 e retomadas em 11/03/2019 em função da Notificação de Embargo nº 0118 no qual a Prefeitura Municipal de Pedreira decretou a paralização das obras da barragem.

Durante o período que se refere a este quadrimestral foram realizados serviços reflorestamento, terraplanagem, drenagem provisória e campanhas dos programas ambientais.

A seguir, apresentaremos o avanço físico e o registro fotográfico das atividades executadas no período:









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br





Foto 1: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (20/01/2022)



Foto 2: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (28/02/2022)



Foto 3: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (28/03/2022)



Foto 4: Situação atual das Estruturas no Canteiro operacional (22/04/2022)







DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br





Foto 5: BF 3 Margem direita e pátio de madeira MD (25/02/2022)



Foto 6: Pátio de galhadas e margem esquerda (25/02/2022)



Foto 7: Sismógrafo (29/03/2022)



Foto 8: Acompanhamento das atividades de plantio (25/02/2022)









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br





Foto 9: Pátio de Madeiras ME (31/03/2022)



Foto 10: Vista para área de plantio (Lote8) (18/03/2022)



Foto 11: vista superior: tratamento de fundação (21/04/2022)



Foto 12: Soleira construída (em outubro/2020) para garantir ao SAAE o volume mínimo de água para abastecimento da população devido ao desvio do rio Jaguari – ainda mantida por solicitação do SAAE (25/02/2022)









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br





Foto 13: Área da Margem Direita: limpeza rigorosa (21/04/2022)



Foto 14: Escavação de material para rebaixamento (21/04/2022)



Foto 15: Manutenção no acesso MD03 (11/04/2022)



Foto 16: Aplicação de argamassa para regularização (21/04/2022)









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.1 Desapropriações

Durante o período não houve desapropriações na Barragem de Pedreira. Até o fim do período deste relatório 90% da área havia sido desapropriada e 10% estava com ação ajuizada.

A figura a seguir apresenta o mapa de desapropriações que ocorreram no empreendimento até o momento:




Figura 6- Mapa de desapropriações até 30/04/2022.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O avanço acumulado relacionado à aquisição das áreas necessárias para implantação da Barragem Pedreira é apresentado no gráfico a seguir.



Gráfico 1 – Desapropriações até 31/12/2021

As informações detalhadas sobre os processos de desapropriação encontram-se no Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População (ANEXO XVIII).

1.9.2 Mão de obra

A tabela e o gráfico baixo demonstram a evolução da contratação de mão de obra, nestes números foram considerados funcionários diretos, indiretos e terceirizados.







^{*}Durante o período não houve desapropriação.





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

	Geral mão de obra												
											10° R0	ર	
	1° RQ	2° RQ	3° RQ	4° RQ	5° RQ	6° RQ	7° RQ	8° RQ	9 RQ	Jan	Fev	Mar	Abr
										318	321	305	299
Média Mensal	139	268	333	252	225	231	213	230	272		311		_

Quadro 5 – Geral mão de obra até 31/04/2022




Gráfico 2- Quantidade de mão de obra contratada no período.

As informações detalhadas sobre a contratação de mão de obra encontram-se no Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra (ANEXO XIX).







NTE RICA Paulo-SP

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.3 Canteiro Industrial

O Canteiro Industrial, também chamado de operacional localizado na margem direita do rio Jaguari, na antiga pista de pouso da Fazenda Ingatuba. No local são desenvolvidas as operações de apoio à execução das obras, como usinas, oficinas, armazenamento de máquinas, equipamentos e insumos, refeitórios, área de vivência etc. conforme croqui a seguir:




Figura 7: Projeto executivo do Canteiro Industrial









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Conforme a tabela abaixo demonstra-se que que todas as estruturas nas áreas do canteiro industrial e de apoio, já foram 100% concluídas.

Avanço Físico Canteiro Industrial	Total Acum
Terraplanagem (%)*	100
Ambulatório (%)	100
Portaria (%)	100
Área de vivência (%)	100
Vestiário (%)	100
Depósito de Resíduos	100
Cozinha/Refeitório (%)	100
Almoxarifado/Ferramentas (%)	100
Central de carpintaria (%)	100
Central de Armação (%)	100
Laboratório Solo/Concreto (%)	100
Oficina Mecânica (%)	100
Usina de Concreto	100
Instalações (Balança/ Caixa d'Água/ Tanque Abast.) (%)	100
Avanço %	100

Quadro 6 – Avanço Canteiro Industrial

1.9.4 Instalação de cerca

Em meio às atividades de revegetação e enriquecimento florestal, a atividade de manutenção do isolamento da área (cercamento) é imprescindível uma vez que o pisoamento de animais, principalmente a presença de gado é um grande







^{*}Durante o período houve apenas atividades pontuais quanto à manutenção das áreas já construídas.





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

fator de impedimento da restauração de áreas. Para tanto se faz necessária as seguintes etapas da atividade:

- Topografia: locação topográfica de cerca;
- Escavação manual com cavadeira no solo;
- Implantação de mourão e arame farpado.

É importante destacar que o cercamento das áreas da margem esquerda do futuro reservatório, dentro dos limites de Campinas, segue o padrão estipulado no Plano de Manejo da APA.

Durante o período não houve atividade de realização de cerca, apenas alguns reparos para manutenção. No entanto, segue abaixo o quadro e o gráfico na qual apresentam o avanço da atividade de cercamento até o momento no empreendimento:

	Estimado*	18.019,68 m	
	1º Relatório o	quadrimestral	7258,3
	2º Relatório o	quadrimestral	178,7
	3º Relatório o	quadrimestral	845,35
	4º Relatório o	quadrimestral	93,15
	5º Relatório o	quadrimestral	1.078
	6º Relatório o	quadrimestral	878,84
Realizado (m)	7º Relatório o	quadrimestral	0
	8º Relatório o	quadrimestral	1.432,99
	9º Relatório o	quadrimestral	2.549,26
		Janeiro	0
	10º Relatório	Fevereiro	0
	Quadrimestral		0
		Abril	0











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

CERCA						
	Acumulado	14.314,59				
	Percentual acumulado executado	79,44%				

*Nota: valor previsto atualizado em acordo com dados da medição de engenharia.

Quadro 7- Cerca para plantio até 30/04/2022




Gráfico 3 - Avanço físico - instalação de cercas até 30/04/2022









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 8- Mapa de locação das cercas até 30/04/2022

1.9.5 Demolições das Edificações

Atividades de demolição e remoção de entulhos compreende as seguintes etapas:

- Medição de volume de edificação antes da demolição;
- Avaliação ambiental;







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

- Demolição de edificação com equipamentos mecânicos;
- Remoção de entulhos para bota-fora.

O quadro, os gráficos e o mapa a seguir demonstram o avanço da atividade de demolição:

	Edificações Demolidas												
Total previsto		78 edificações											
Mâa	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°		10°	RQ	
Mês	RQ	RQ	RQ	RQ	RQ	RQ	RQ	RQ	RQ	Jan	Fev	Mar	Abr
Quantidade de edificações demolidas	19	6	5	0	0	6	0	0	1	0	0	0	1
Avanço Acumulado (%)	26,9	34,62	38,46	38,46	38,46	46,15	46,15	46,15	47,43		48,	,72	

Quadro 8- Avanço das demolições até 30/04/2022




Gráfico 4- Avanço físico – edificações demolidas até 30/04/2022





DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 9- Mapa de acompanhamento das demolições até 30/04/2022

Toda demolição é precedida de uma avaliação ambiental. Os itens avaliados são fauna (presença de animais); resíduos Classe I, IIA, IIB; fossa, pocilga, área contaminada, produto químico, risco de desabamento. Durante o período do quadrimestre em referência, não foram realizadas vistorias de pré-demolição e demolições de edificações.

Cabe ressaltar que a atividade de demolição é prevista no PBA e está detalhada no Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação (Anexo XXII).







DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.6 Plantio

Conforme consta no Manual da Supervisão Ambiental, a equipe de meio ambiente da Supervisão acompanha o recebimento de mudas no viveiro pelo Consórcio BP-KPE/Cetenco, cujas informações da verificação do lote de mudas recebidas para sua aprovação são registradas por meio do Formulário – Ficha de Recebimento de Mudas. No quadrimestre em questão foram recebidas mudas no viveiro, cujo lote vistoriado foi aprovado, como pode ser observado no Relatório Complementar de Formulários.

A seguir é apresentado o registro fotográfico das mudas que chegaram no empreendimento.



Foto 17: Vistoria e liberação do lote de 5.000 mudas (25/01/2022)



Foto 18: Vistoria e liberação do lote de 15.000 mil mudas (10/02/2022)







CA DAE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Foto 19: Vistoria e liberação do lote de 10.000 mudas (13/04/2022)

A liberação dos lotes de plantio executados para início da etapa de manutenção é feita pela equipe de meio ambiente da Supervisão por meio do Formulário - Ficha de Liberação de Lote de Plantio para Manutenção.

O plantio está sendo executado de acordo com o projeto de restauração submetido através do SARE nº 13316 e nº 23606 (em cadastramento).

No período desse quadrimestre foi executado o plantio em 26 novos sublotes: (i) 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.20 e 2.10.1 (em janeiro de 2022); (ii) 1.16, 1.17, 1.18, 1.21, 1.22, 1.23 e 2.2 (em fevereiro 2022); (iii) 2.1, 8.1A, 8.9, 8.10 e 9.14 (em março de 2022); e (iv) 1.1, 1.2, 1.24, 4.10, 9.6.1, 9.1, 9.2 e 9.3 (em abril 2022). Dessa forma, o valor atualizado de área em que foi executado o plantio é de 92,20 há no Empreendimento, sendo 14,06 ha de plantio executado dentro do quadrimestre em questão. A ficha de liberação do lote de plantio é apresentada no Relatório Complementar de Formulários.

A Tabela e Gráfico, a seguir, apresentam o avanço físico da atividade de plantio no entorno do futuro reservatório da Barragem Pedreira incluindo área











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

preparada para plantio, onde observa-se a realização da atividade de plantio em 68,35% (92,20 ha) da área total estimada (144,64 há).

Avanço Físico do Plantio					
Plantio total estimado (ha)	144,64				
Plantio realizado (ha)	92,20				
Área de plantio preparada (ha)	-				
Avanço físico (ha)	68,35				

Quadro 9-Avanço físico – Plantio até abril 2022




Gráfico 5- Avanço físico – Plantio até 30/04/2022

Além disso, a equipe de meio ambiente da Supervisão realiza mensalmente a verificação em campo das manutenções executadas dos sublotes de plantio, e valida a execução ou não do serviço. No Relatório Complementar de Formulários podem ser observadas as vistorias realizadas nos sublotes da Barragem Pedreira durante o período do 10° relatório quadrimestral.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

As atividades de plantio das futuras áreas de proteção permanente estão detalhadas no Subprograma de Reflorestamento das APP's do Futuro Reservatório (ANEXO XI).

1.9.7 Supressão Vegetal

Conforme consta no Manual da Supervisão Ambiental, a equipe de meio ambiente da Supervisão acompanha as atividades de afugentamento prévio e concomitante, resgate e soltura da fauna, metodologia empregada, localização dos pontos de amostragem e áreas de soltura, registros fotográficos das atividades, avaliação dos resultados obtidos, equipe técnica responsável com respectivas ARTs. Além disso, acompanha o resgate e relocação de espécies, coletas de sementes e plântulas, especialmente das espécies ameaçadas de extinção e a implantação e a manutenção do viveiro temporário de mudas.

A liberação da supressão é dada pela Supervisão Ambiental por meio da Ficha de Liberação de Supressão. Entretanto, no período em questão, não foi evidenciado avanço na atividade de supressão vegetal, apenas organização e quantificação do material lenhoso suprimido anteriormente, que podem ser observados no relatório referente ao Programa de Supressão Vegetal e seus subprogramas (ANEXO X).

O Programa de Supressão Vegetal interage diretamente com os seguintes programas: Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna, o Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e o Programa de Controle Ambiental das Obras, devendo garantir que os impactos causados na fauna e flora local sejam minimizados, assim como as ações de afugentamento, resgate de animais e resgate de germoplasma.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Os procedimentos adotados nas atividades de supressão estão detalhados no Programa de Supressão Vegetal e seus subprogramas (ANEXO X).

1.9.8 Sistema Integrado de Gestão (SharePoint – SIGDAEE)

O Sistema Integrado de Gestão – SIG DAEE foi criado para melhorar o desempenho do trabalho de gerenciamento. O sistema sustenta toda a estrutura de informações e fluxos de trabalho das mais diversas áreas do empreendimento (Gestão Socioambiental, Gestão Financeira, Gestão de Engenharia, Comunicação, etc.), além de armazenar todos os documentos, atas e correspondências do programa.

Em relação à gestão socioambiental, o Sistema possui um fluxo para envio dos relatórios dos Programas Ambientais e para emissão de Informes de Não Conformidade Ambiental.


Somando- se a isso, com objetivo de agilizar, padronizar a automatizar os processos na busca da qualidade, foi implantado o Diário de Obras Digital (RDO), onde os Consórcios contratados para Construção, Supervisão, Gerenciamento e o próprio DAEE conseguem interagir de forma rápida e segura. Desta forma, é possível pelo Portal SIG DAEE registrar, em tempo real, fatos importantes da obra, dando ao DAEE acesso as informações de modo imediato.

Já a gestão financeira do Programa está sendo realizada através de banco de dados único, elaborado e operado pelo Gerenciamento, hospedado do Portal SIG DAEE, para integrar as informações a serem disponibilizada para os mais diversos usuários.















Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

No ambiente destinado à "Gestão Socioambiental" é possível visualizar os indicadores por programa dos relatórios entregues. Os indicadores apontados são: número de relatórios entregues; porcentagem de aprovados, validados e recusados; e quantidade de revisões, como demonstrado nas figuras, a seguir:



Figura 10- Sistema de Gestão Integrada- Programas Ambientais

Através do SIG DAEE é possível fazer a gestão de todas as condicionantes ambientais e das licenças emitidas para o empreendimento.

INCA e NNCA

Através do SIG a equipe de meio ambiente do Consórcio Supereng – Supervisão, acessa o sistema e preenche um formulário padrão, com as seguintes informações: data de abertura, prazo de encerramento, local, descrição da não







DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

conformidade, fotos, grau do impacto, requisitos legais aplicáveis, dentre outras informações. Assim que gerado o Informe, uma notificação via e-mail é encaminhada ao coordenador ambiental responsável.

O sistema é capaz de gerar automaticamente dados estatísticos, como por exemplo o número de INCAS'/NNCA's emitidos, tempo médio para encerramento, quantidade de INCA's fechados em função da abertura de NNCA's.

Um fato importante é que uma vez inserido no sistema, o formulário não poderá ser apagado, isso evitará perda ou extravio de informações.



Figura 11- Sistema de Gestão Integrada – INCAS/NNCAs

1.9.9 Construção da Barragem

As obras para a execução do barramento compreendem as seguintes etapas:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Raspagem, roçada e capina

- Topografia: demarcação da área de limpeza;
- Raspagem de camada vegetal com espessura em média 0,30 m;
- Carga e descarga de material de limpeza em bota-espera e bota-fora.

Investigações complementares

- Topografia: locação dos furos de sondagens;
- Sondagens mista: execução de sondagens mistas para investigação de fundação;
- Sondagens a trado: execução de sondagens a trado com coletas de amostras para ensaios de caracterização de solos.

Escavação de material de 1ª categoria:

- Demarcação das áreas de corte/aterro na ombreira direita e esquerda;
- Escavação de material de 1ª categoria na ombreira direita e margem esquerda;
- Carga e descarga de material em estoque ou bota-fora.

Tratamento de fundação:

• Perfuração e injeção de calda de cimento (impermeabilização do maciço).

Proteção de taludes com revestimento vegetal – Placas de grama:

- Limpeza geral do terreno;
- Revolvimento e/ou escarificação do solo;
- Nivelamento do terreno no greide ou seção transversal;
- Execução da drenagem superficial da área;
- Colocação da camada de solo vegetal;
- Colocação da manta-geotêxtil;
- Incorporação de adubação química e orgânica; e
- Hidrossemeadura.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Os gráficos abaixo demonstram o avanço físico da atividade de escavação balanço de massa referente a implantação da Barragem Pedreira no presente período:



Gráfico 6- Avanço Físico Mensal da escavação (m³) - Até 30/04/2022.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Gráfico 7- Avanço físico das escavações até 30/04/2022

1.9.10 Obras Civis

No período em questão as atividades se concentraram em tratamento de material rochoso, aplicações de calda de cimento para o preenchimento das fraturas geológicas, limpeza fina rigorosa da fundação com ferramentas e equipamentos como alavancas e jatos de alta pressão, regularização e preparação do topo rochoso com concreto para a execução das obras civis, armação na galeria e concretagem.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557





Foto 20: Armação na galeria (16/02/2021)).

Foto 21: Aplicação de concreto (15/02/22).





Foto 22: Limpeza rigorosa (31/03/2022).

Foto 23: Concretagem no platô 589 (30/04/2022).

1.9.11 Sistema de Drenagem Superficial









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Durante o período foram realizadas limpeza nos sistemas de drenagem e implantação de bacias de contenção de modo a evitar processos erosivos, e carreamento de material nos cursos hídricos.



Foto 24: Implantação de Sistema de drenagem. (21/03/2022).



Foto 25: Plantio de placa de gramas no entorno da drenagem (24/03/2022).

2. Programa de Gestão Ambiental das Obras

Reportando-se ao Plano de Gestão Ambiental das Obras (PGA) constante no Plano Básico Ambiental (PBA) da Barragem Pedreira tem-se esse Plano como o mecanismo principal para viabilizar a relação entre os aspectos ambientais associados às etapas de implantação, enchimento do reservatório e operação do empreendimento e o meio ambiente que com eles irá interagir, levando-se sempre em consideração as expectativas das partes interessadas.

O Sistema de Gestão Ambiental - SGA da Barragem Pedreira se subdivide em quatro vertentes:

 1ª Coordenação Geral (UGP BG-PCJ) – Abrange a coordenação tanto das obras quanto das questões socioambientais, é a parte da estrutura da Gestão











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

que visa a validação técnica e controle dos prazos. É o apoio do DAEE com relação aos assuntos que tenham interface com os órgãos ambientais, demais órgãos gestores de políticas públicas, sociedade civil e órgãos não-governamentais. Sempre que julgar necessário a Coordenação Geral poderá exigir dos contratados a mobilização de recursos para cumprimento adequado das programações socioambientais. Além da Coordenação Geral e Gerência Socioambiental, o DAEE dispõe de dois engenheiros fiscais diariamente na obra acompanhando os contratos de Supervisão e de obras;

- 2º Gerenciamento Ambiental (Consórcio CPC) Dentre as funções do Gerenciamento está a assessoria técnica à UGP na execução dos compromissos ambientais assumidos no processo de licenciamento ambiental, procurando equacionar e integrar a realização de todos os planos, projetos e programas de ordem ambiental, que sejam de interesse ao Projeto e que possam atingir e/ou proteger direta e indiretamente os meios físico, biótico e antrópico nos quais o empreendimento encontra-se inserido;
- 3º Supervisão Ambiental (Consórcio Supereng Barragens) A principal função do Consórcio Supereng Barragens é acompanhar e fiscalizar a execução das atividades previstas nos Programas Ambientais, identificando não conformidades propondo ações corretivas e preventivas referentes às não conformidades identificadas, conforme os procedimentos previstos no Manual da Supervisão Ambiental;
- 4º Equipe de Gestão Socioambiental (Consórcio BP KPE/CETENCO) A Equipe de Gestão Socioambiental é composta por profissionais pré-definidos pelo DAEE e empresas de consultoria ambiental contratadas diretamente pelo Consórcio BP KPE CETENCO para execução das atividades e monitoramentos previstos no PBA. Conforme demonstrado nos itens 1.2 e 1.3, a Equipe Socioambiental é independente da Equipe de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

responsável pelas ações do Plano de Controle Ambiental (PCA). O desenvolvimento das atividades de ambas as Equipes é acompanhado diariamente pela Fiscalização/Supervisão Ambiental, além de apresentarem mensalmente ao DAEE relatórios de andamento ambiental e social com o detalhamento das atividades executadas no período. A equipe também é responsável pela elaboração dos relatórios quadrimestrais de andamento, solicitados na Licença Ambiental de Instalação nº 2557, como pode ser observado na "Carta de Encaminhamento do Primeiro Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das Licenças Ambientais", encaminhado pelo Consórcio BP (ANEXO XXV).











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.1 Atendimento aos Objetivos

Objetivo	Status	Justificativa
Constituir, desde o início da implantação do empreendimento, uma Equipe de Gestão Socioambiental, responsável pelo acompanhamento técnico da implantação dos programas, pela avaliação dos resultados parciais e finais, e ainda pela proposição de novos programas e ações emergenciais, se necessário;	Em Atendimento	Conforme mencionado anteriormente, o DAEE mantém uma estrutura interna de gestão organizada, através de uma equipe qualificada com responsabilidades bem definidas.
Atender ao conteúdo detalhado do Projeto Básico Ambiental (PBA) desenvolvido para subsidiar a concessão da Licença Ambiental de Instalação (LI) e ao escopo de condicionantes ambientais estabelecidas pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento prévio e de instalação do empreendimento e aos requisitos legais; E assegurar a obtenção da Licença de Operação (LO);	Em Atendimento	Os 27 programas socioambientais encontram-se em andamento, conforme apresentado nos relatórios
Apoiar o DAEE na proteção da saúde humana, do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, paleontológico e da biodiversidade, incluindo-se, no âmbito desta última, espécies tidas como ameaçadas e ecossistemas sensíveis;	Em Atendimento	mensais e quadrimestrais. As interfaces entre diversos programas são gerenciadas pelas equipes de meio ambiente e sustentabilidade do DAEE.
Respeitar o modo de vida das populações que habitam, em especial, a Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento;	Em Atendimento	











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Objetivo	Status	Justificativa
Avaliar a incidência de impactos cumulativos e sinérgicos decorrentes da implantação das obras em atributos e aspectos ambientais presentes nas áreas de influência do empreendimento;	Em Atendimento	Encontram-se em implantação os 27 programas socioambientais previstos no PBA da barragem Pedreira, os quais objetivam mitigar e/ou compensar os impactos decorrentes da implantação do empreendimento.
Apoiar o empreendedor na implementação de alternativas de construção que se mostrem com menor potencial de impactos associados, considerando por princípio a exequibilidade da medida;	Em Atendimento	O Programa de Controle Ambiental das Obras, em implantação, está destinado a nortear as ações da Equipe de Gestão Socioambiental em relação ao trato com o meio ambiente, ao longo da execução das obras, minimizando impactos ambientais durante a construção.
Observar a utilização eficiente e sustentável dos recursos naturais nas ADA e AID do empreendimento com atenção aos limites identificados na capacidade de suporte destes recursos frente às novas demandas a serem configuradas direta ou indiretamente pelo empreendimento;	Em Atendimento	Os programas ambientais, juntamente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em andamento são fundamentais para administração dos recursos naturais, atuando sob a capacidade de suporte das frente às novas demandas a serem configuradas direta ou indiretamente pelo empreendimento
Apoiar o empreendedor na proposição adequada de medidas preventivas e de mitigação de impactos negativos e riscos ao meio ambiente e à população, decorrentes da geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, promovendo a adequada gestão desses aspectos ambientais ligados diretamente à implantação da Barragem Pedreira;	Em Atendimento	O Programa de Controle Ambiental das Obras com os subprogramas de Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais; Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas; Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Objetivo	Status	Justificativa
Coordenar o processo de licenciamento junto aos órgãos intervenientes com atribuições relativas a aspectos ambientais e sociais do empreendimento e com a sociedade civil em geral;	Em Atendimento	A Barragem Pedreira está sendo implantada de acordo com a legislação ambiental aplicável e vigente e com as determinações constantes no processo de licenciamento ambiental. Para as atividades construtivas desenvolvidas no Canteiro de Obras, o monitoramento para o cumprimento da legislação é realizado através de um sistema de gestão de requisitos legais. O atendimento às condicionantes da LI nº 2557 é rotineiramente acompanhado pelo DAEE.
Proceder a supervisão ambiental das obras de maneira a garantir a implantação de todas as medidas necessárias (preventivas e mitigadoras) previstas no Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAO), mediante a instauração de um processo sistemático de inspeção e manejo de nãoconformidades;	Em Atendimento	O Consórcio Supereng foi contratado pelo DAEE para realizar o acompanhamento da implantação do PCAO e de todos os outros programas do PBA. Dentre as diversas responsabilidades da Supervisão Ambiental está a rotina de inspeções e a gestão de nãoconformidades. O DAEE conta com um sistema informatizado (SIG DAEE) para o gerenciamento dos informes e não-conformidades emitidas.
Produzir, com a periodicidade estabelecida, os Relatórios Consolidados sobre o andamento dos Planos, Programas e Subprogramas que compõem o Projeto Básico Ambiental (PBA) da Barragem Pedreira, bem como sobre o atendimento das condicionantes ambientais determinadas nas diferentes fases do licenciamento: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO);	Em Atendimento	Encontra-se implantada uma sistemática de relatórios internos, controle de documentos e registros e organização de dados, que possibilitam a integração das equipes, assegurando o acesso as informações e ação imediata, caso necessário, quando do recebimento dos dados ambientais.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Objetivo	Status	Justificativa		
Promover práticas de melhoria contínua em todas as ações desenvolvidas pelo PGA;	Em Atendimento	Desde o início da implantação dos programas tem-se buscados o aperfeiçoamento as ações e atividades.		
Orientar as Empresas Construtoras e demais empresas contratadas no atendimento às exigências do Programa de Controle Ambiental das Obras e dos demais Programas vinculados diretamente às obras que integram o PBA;	Em Atendimento	Para as atividados construtivas		
Assegurar que as Empresas Construtoras e as demais empresas contratadas instaurem práticas de melhoria contínua de seu desempenho socioambiental;	Em Atendimento	Para as atividades construtivas desenvolvidas no Canteiro de Obras, o monitoramento para o cumprimento da legislação é realizado através de um sistema de gerenciamento de requisitos legais.		
Garantir que a totalidade dos fornecedores de bens e serviços a serem contratados pelo empreendimento esteja em situação regular perante as autoridades ambientais;	Em Atendimento			
Promover a comunicação contínua do empreendedor e seus colaboradores com a comunidade afetada direta ou indiretamente pelo empreendimento, por toda a vida útil do empreendimento;	Em Atendimento	Todos os canais de comunicação, incluindo mecanismos de consulta e reclamação, foram implantados, garantindo o fluxo de informações.		
Garantir que todas as atividades a serem realizadas no empreendimento estejam de acordo com as melhores práticas de controle socioambiental.	Em Atendimento	Conforme mencionado anteriormente, o DAEE mantém uma estrutura interna de gestão organizada, através de uma equipe qualificada com responsabilidades bem definidas.		

Quadro 10- Atendimento aos Objetivos do PGA









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.2 Atendimento às Metas

Meta	Status	Justificativa
Cumprimento dos cronogramas dos diversos programas ambientais;	Em Atendimento	Os cronogramas dos programas foram elaborados e o monitoramento dos prazos está sendo realizado pela Supervisão.
Manter os órgãos ambientais informados durante todo o período de implantação dos programas ambientais;	Em Atendimento	Todas as informações referentes à implantação dos programas ambientais solicitadas pelos órgãos ambientais como CETESB, DEFAU, dentre outros foram protocoladas e respondidas no período vigente.
Garantia do cumprimento de todas as especificações contidas neste PBA, na legislação ambiental e nas condicionantes das licenças ambientais;	Em Atendimento	O controle das condicionantes apresentadas nas licenças ambientais é feito mensalmente pela equipe da Supervisão Ambiental, comprovado ao Gerenciamento por meio dos Relatórios Mensais do Programa de Gestão Ambiental -PGA.
Manutenção de toda documentação;	Em Atendimento	O SIG DAEE armazena documentos importantes para gestão do programa,
Manter o Banco de Dados de informações ambientais das obras atualizado;	Em Atendimento	O SIG DAEE armazena todos os dados gerados na implantação dos 27 programas socioambientais previstos no PBA do empreendimento.
Obtenção de sucesso na implantação de medidas corretivas das não conformidades identificadas pela supervisão das obras.	Em Atendimento	É responsabilidade da Supervisora acompanhar as frentes de serviço. Qualquer desvio deverá ser pontuado. Desvios considerados relevantes, são passíveis de serem pontuados, por meio do Informe de Não Conformidade Ambiental (INCA).











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Meta	Status	Justificativa
		Desvio mais significativos, com alto grau de insatisfação, segundo os critérios predefinidos, são passíveis de serem notificados imediatamente, por meio da Notificação de Não Conformidade Ambiental (NNCA).
		Todos esses eventos são registrados para compor ferramentas que permitam sua gestão. Esses dados estão contemplados no painel de indicadores de desempenho

Quadro 11- Atendimento às Metas PGA











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.3 Indicadores

INDICADORES	
Número de não conformidades identificadas em relação ao atendimento dos itens propostos nos Programas Ambientais e à legislação pertinente.	10
Atendimento dos cronogramas dos respectivos programas	79,99%
Número de relatórios de andamento periódicos e relatórios quadrimestrais enviados para a CETESB.	9
Percentual de condicionantes das licenças/autorizações ambientais atendidas.	100%
Número de notificações, autos de infração, autos de constatação, multas de órgãos ambientais referentes às não conformidades da obra.	0
Número de reuniões com atores envolvidos na implantação do empreendimento (atas de reunião, listas de presença e/ou registros fotográficos).	9
Número de procedimentos elaborados.	0

Quadro 12- Atendimento aos Indicadores do PGA











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.4 Acompanhamento das Atividades

2.4.1 Planejamento

Programação Quinzenal: Ferramenta em Excel, a programação quinzenal contempla informações de curto prazo, detalhando todas as atividades realizadas em campo de todos os programas do PBA e de obras. A programação é atualizada e inserida no SIG DAEE. A ferramenta contém informações como: datas da entrada e saída em campo, atividades a serem desenvolvidas, programas, status de execução (planejada, confirmada, realizada e cancelada) e equipe executora.




Figura 12- Programação Quinzenal







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Programação Mensal: Nos Relatórios Mensais de andamento dos programas é apresentado o item "planejamento das próximas atividades" referentes às atividades que deverão ser realizadas no mês subsequente.

2.4.2 Acompanhamento do Custo e Escopo

I. GERENCIAMENTO DO CUSTO

A atividade é executada por meio de planilha de planejamento e monitoramento de execução orçamentária. Por meio deste Gerenciamento é possível acompanhar o orçamento dos projetos, garantindo recursos para a plena execução do Plano Básico Ambiental, até a execução completa das atividades.

II. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

O Gerenciamento do Escopo é um dos pilares do Gerenciamento de Projetos, que deve andar de forma integrada com o Gerenciamento de Tempo, Custos e Risco. Para a execução deste Gerenciamento são utilizadas as seguintes ferramentas:

- Reuniões semanais entre o Consórcio CPC, Supereng e BP KPE/CETENCO:
 Realizada semanalmente para acompanhamento da execução das atividades de todos os programas do PBA;
- Reuniões periódicas com o DAEE, Gerenciamento e Supervisão.
- Revisão dos Relatórios Mensais de Implantação dos Programas do PBA: O Consórcio Supervisor realiza, através do SIGDAEE, a avaliação dos relatórios mensais entregues pelo Consórcio Construtor, com o intuito de alinhar os relatórios e acompanhar as atividades realizadas pelos projetos. Após a análise









DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

do Consórcio Supervisor, os relatórios são aprovados ou reprovados, se aprovados seguem para análise do DAEE/ Gerenciadora.

2.4.3 Workshops

Uma das atividades previstas no PGA é a realização de workshops e/ou encontros periódicos com objetivo aprofundar determinados assuntos de maneira mais prática, gerar discussões e desta forma possibilitar a interação entre as equipes que compõem o Sistema de Gestão Ambiental da Barragem Pedreira.

No quadrimestre em questão foram realizados encontros frequentes com as equipes gerenciais e técnicas, como mencionado nos itens a seguir.

2.4.4 Articulação Institucional e Comunicação

Uma das principais atividades da equipe de Comunicação Social é a realização de contatos prévios com as comunidades envolvidas e as principais lideranças (prefeitos, vereadores, representantes de associações civis e sindicais, etc.).

No período do décimo quadrimestre, de janeiro a abril de 2022, foram desenvolvidas diversas reuniões de articulação institucional com setores relevantes do município de Pedreira, Campinas e região. A seguir seguem as principais reuniões de articulação realizadas no período desse relatório:

Reuniões de Articulação realizadas no décimo quadrimestre			
Instituição	Proposta de Ação de Comunicação e Interação Social	Data	











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Reuniões de Articulação realizadas no décimo quadrimestre					
Vigilância Epidemiológica do Município de Pedreira	Solicitação de Informação sobre novos e/ou continuidade dos protocolos de segurança para o atendimento presencial no CCIS	10/01/2022			
Câmara dos Vereadores do Município de Sto. Antônio da Posse	Solicitação de parceria para divulgação de vagas de trabalho da Barragem Pedreira	10/01/2022			
Departamento de Agricultura Municipal de Pedreira	Solicitação de parceria para divulgação de vagas de trabalho no empreendimento Barragem Pedreira	24/01/2022			
Departamento Municipal de Agricultura de Pedreira	Solicitação de informação sobre Cursos de Capacitação e Oficinas Gratuitos	04/02/2022			
ACEP – Associação Comercial e Empresarial de Pedreira	Solicitação de informação sobre Cursos de Capacitação Gratuitos	18/02/2022			
Grupamento Bombeiros Voluntários Sem Fronteiras	Reunião para desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental	14/03/2022			
Secretaria Municipal de Educação de Pedreira	Temas para Programação de Capacitação.	21/03/2022			
Subprefeitura de Distrito de Sousas - Campinas	Reunião para desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental	31/03/2022			
Zoo Bosque Municipal "Prefeito Adolpho Lenzi" do Município de Pedreira	Reunião para desenvolvimento de Atividades de Educação Ambiental	31/03/2022			
Secretaria Municipal de Segurança e Cidadania de Pedreira	Solicitação de dados sobre monitoramento de geração de impacto na infraestrutura (Transporte)	04/04/2022			











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Reuniões de Articulação realizadas no décimo quadrimestre					
Subprefeitura do Distrito de Sousas - Campinas Reunião para desenvolvimento de Atividades de Educação Ambiental 27/04/2					
Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Pedreira	Reunião para desenvolvimento de parcerias em cursos de capacitação.	29/04/2022			

Quadro 13: Articulações institucionais realizadas entre janeiro e abril de 2022

No período de janeiro a abril de 2022, a comunicação também foi direcionada ao público interno e à comunidade lindeira, como preconiza o Programa de Comunicação e Interação Social. Foram realizadas diversas campanhas como Campanha de Prevenção contra COVID-19, atendimento público de saúde de Pedreira, Animais Peçonhentos, Vacinado também Usa Máscara, Janeiro Branco, Cuidar Bem da Mente é Cuidar Bem da Vida, Prevenção à Dengue, dentre outras atividades, todas voltadas à saúde e ao cuidado com o colaborador.

Em relação à comunidade do entorno, a equipe de comunicação social realizou visitas à comunidade para difundir informações importantes, relacionadas à obra, utilizando comunicados impressos sobre campanhas e atividades pontuais, com o objetivo de minimizar os impactos à população local, obedecendo o protocolo sanitário quanto à pandemia de Covid-19.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br





Venha participar da Oficina
de Férias, no dia 13/01.

Termino: 17h/03

Venha participar da Oficina
de Férias, no dia 13/01.

Termos multi disensio!!
Contirne sua presença com Certo de
Comunicação Bierrapen Pedreira.
Telefona: (19)38/3-1042

Figura 13: Campanha Janeiro Branco

Figura 14: Atividade PEA



Figura 15: Covid - 19



Figura 16: Vagas de Emprego









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>





Figura 17: Campanha Vacinação



Figura 19: Capacitação Gratuita



Figura 18: Atendimento Plantão Social



Figura 20: Campanha Animais Peçonhentos









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br





Figura 21: Campanha Tampinhas que viram ração



Figura 23: Campanha Saúde da Mulher



Figura 22:Campanha PEA'



Figura 24 Campanha Dia Mundial da Água









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br





Figura 25: Comunicado de Serviço



Figura 27: Comunicado de Serviço



Figura 26: Campanha Abril Verde



Figura 28: Campanha de Luta contra a Violência à Mulher









PEPARIAMENIO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br





igura 29: Convite SIPAT



Figura 30: Campanha Dia da Terra



Figura 31: Campanha Covid - 19



Figura 32: Campanha Vacinação contra Gripe











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS - BARRAGENS



Clique na imagem e assista ao video

NOTÍCIAS RECENTES



Figura 33: https://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/

Foram realizadas ainda atividades de comunicação interna junto aos colaboradores da obra, com o objetivo de informar sobre o empreendimento, seus objetivos e impactos socioambientais. Vale destacar que, durante a pandemia do novo coronavírus, foram adotadas todas as precauções e recomendadas para evitar aglomerações, como a aplicação dos DDS em campo, com distanciamento adequado e com número de colaboradores reduzido.





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

No espaço dos DDSs (Diálogos Diários de Segurança), os trabalhadores recebem informações e esclarecimentos a respeito da situação do empreendimento. A gerência de produção e sua equipe de engenheiros de campo do Consórcio Construtor também participam das reuniões com os colaboradores.





Foto 26: DDS Geral: Campanha Janeiro Branco. (Data: 17/01/2022)

Foto 27: – DDS Geral sobre Fauna Silvestre, no canteiro industrial. Data: (14/02/2022)







Foto 29: DDS Geral : – Dia Mundial da Terra e compostagem. Data: (11/04/2022)

Webpage Barragens Pedreira e Duas Pontes











BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O hotsite da "Programa Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu e Barragens Pedreira e Duas Pontes" foi reformulado no primeiro semestre de 2022, com o objetivo de trazer de forma mais clara e atrativa as informações sobre o programa.

No site são atualizados os dados sobre as atividades realizadas na obra, cronograma, além dos relatórios protocolados e voos de drone.1



Figura 34- Website do Programa de Macrodrenagem do rio Baquirivu e Barragens Pedreira e Duas Pontes

¹ https://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 35- Cronograma de Andamento da Obra- Barragem Pedreira

2.4.5 Reuniões do Comitê de Acompanhamento das Obras da Barragem Pedreira











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O objetivo da formação dos Comitês foi convocar os principais stakeholders externos a participarem mais ativamente do andamento das obras. Através desses comitês será possível captar as percepções e as expectativas da população, de forma clara e objetiva, além de nos aproximarmos das comunidades locais, Associações, Ongs, e formadores de opinião, proporcionando um relacionamento efetivo e transparente no que diz respeito às barragens e todo o trabalho executado, seja na preservação do Meio Ambiente ao andamento e finalização das obras.

A 3ª Reunião do Comitê de Acompanhamento da Barragem Pedreira ocorreu no dia 19/01/2022 em formato online e contou com a participação dos seguintes stakeholders:

Participantes da 3ª Reunião do Comitê de Acompanhamento da Barragem Pedreiro				
Marcelo Ancona	Prefeitura Municipal de Pedreira			
Brenda Ramalho de Moraes	SAAE			
Eduardo Pazzini	Defesa Civil			
Vereador Carlos Henrique Teixeira Pires	Câmara Vereadores de Pedreira			
Felipe Gobet	DAEE/BMT			
Nicole Costa	DAEE/BMT			
Cláudia Esmeriz	CONGEAPA			
Tereza Penteado	CONGEAPA			
Denise Gaspar	CONGEAPA			
Sônia Regina Peres da Silva	CONGEAPA			
Paulo Tinel	SANASA			
Marco Antônio dos Santos	SANASA			
Marco Amonio dos samos	JANAJA			
Luís Felipe Rodrigues	SANASA			









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Alexander da Silva	SANASA


Tabela 1- Participantes da 3º Reunião de Acompanhamento das Obras da Barragem Pedreira

Os temas foram os seguintes:

- Status da Obra (evolução desde a 1ª Reunião do Comitê de acompanhamento);
- Planejamento das Atividades para o Ano de 2022.

Após a reunião foram encaminhados para todos os participantes a ata da reunião, bem como a apresentação realizada e uma pesquisa de satisfação para preenchimento.

O resultado da Pesquisa de Satisfação da reunião pode ser visualizado a seguir:









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 36- Resultado da Pesquisa Satisfação (NPS- Net Promoter Score) da 3ª Pesquisa de Reunião de Andamento das Obras da Barragem Pedreira

Em continuidade às reuniões do comitê de acompanhamento das obras da Barragem Pedreira, aconteceu no dia 29 de março de 2022, a 4ª Reunião do Comitê no canteiro industrial da Barragem Pedreira:

Participantes da 4ª Reunião do Comitê de Acompanhamento da Barragem Pedreira			
Fábio Polidoro	Prefeitura Municipal de Pedreira		
Marcelo Ancona	Prefeitura Municipal de Pedreira		
Brenda Ramalho de Moraes	SAAE		
Eduardo Pazzini	Defesa Civil		
Vereador João Rafael Cavenaghi	Câmara Vereadores de Pedreira		
Felipe Gobet	DAEE/BMT		
Nicole Costa	DAEE/BMT		
Sarah Janaína M. Quental	DAEE/BMT		









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Cláudia Esmeriz	CONGEAPA
Tereza Penteado	CONGEAPA
Ângela Cruz Guirao	Secretaria do Verde e Meio Ambiente de Campinas e CONGEAPA
Carina Galvão	PRENAT
Cássio Scabora	PRENAT
Alexander da Silva	SANASA
Ângelo M. Pavão	Secretaria Segurança Pública Pedreira
Luciano Dalto	Secretário Meio Ambiente de Pedreira
Ágata Isa C. Gasparini	Secretaria do Meio Ambiente de Pedreira
Ângelo Raul Crauchi Júnior	Associação Comercial de Pedreira – ACEP
Milton C. Pignata	Prefeitura Municipal de Pedreira

Tabela 2- Participantes da 4º Reunião de Acompanhamento das Obras da Barragem Pedreira

Os seguintes temas foram abordados:

- Apresentação sobre o Status da Obra (evolução desde a 1ª Reunião do Comitê de acompanhamento);
- Plano de Segurança de Barragens PSB;
- Visita à obra Barragem Pedreira.









DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Foto 30- Visita dos membros do Comitê à obra

O resultado da Pesquisa de Satisfação da reunião pode ser visualizado a seguir:










Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br













Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 37-Resultado da Pesquisa Satisfação (NPS- Net Promoter Score) da 4ª Pesquisa de Reunião de Andamento das Obras da Barragem Pedreira

2.4.6 Vistorias e Inspeções

A construção da Barragem Pedreira está sendo realizada pelo Consórcio BP KPE/CETENCO e vistoriada continuamente pelo Consórcio Supereng Barragens, responsável pela Supervisão Ambiental. Para acompanhamento das obras em andamento a Supervisão manterá equipe técnica disponível para identificar e cobrar medidas para controlar os impactos que possam gerar a degradação do meio ambiente durante as obras.

As vistorias visam à detecção, registro e caracterização do surgimento de possíveis impactos e consequente degradação ambiental em decorrência das obras e/ou de atividades de obras. Nestas vistorias serão preenchidas as Fichas de Registro











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

de Evidências e/ou Ocorrências, Oportunidades de Melhoria e de Não Conformidades.

A Supervisão Ambiental tem como atribuição a verificação, em campo, de todos os segmentos de obras e, tendo como principal função, a orientação de práticas ambientais que preservem e respeitem o meio ambiente da área de influência direta das obras, conforme as diretrizes estabelecidas na legislação ambiental pertinente, através da elaboração de relatórios de não-conformidades.

A atividade de Supervisão Ambiental contempla o efetivo controle ambiental sistemático das obras, com o objetivo de atender às exigências dos órgãos ambientais visando cumprir os preceitos do licenciamento ambiental, as normas e legislações aplicáveis em âmbito estadual e municipal na região impactada.

As vistorias e inspeções realizadas pelos supervisores são denominadas "Ronda Socioambiental". Conforme procedimento previsto no Manual da Supervisão, o objetivo da ronda é registrar os acontecimentos e servem para alinhamento interno da Supervisão, caso julgue necessária alguma resposta formal de ronda, a construtora tem um prazo de 3 (três) dias úteis para atendimento.

Em suma, nas rondas os técnicos de campo registram a performance ambiental das obras, pequenos desvios que devem ser equacionados em até 3 dias, caso não sejam, poderão gerar um Informe de Não Conformidade e/ou Notificação de Não Conformidade Ambiental.

Os desvios socioambientais são prioritariamente resolvidos em campo, todavia algumas vezes são necessárias reuniões e abertura de informes de não conformidade para solucioná-los. O gráfico a seguir apresenta o resumo das soluções das pendências:









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Gráfico 8- Solução de Pendências Avanço até 30/04/2022

Maior parte dos desvios levantados em campo durante esse período estão relacionados ao Programa de Controle e Acompanhamento da Obra, PCA, no que se refere aos seguintes assuntos "PGR", seguido por "Produtos químicos" e "erosão e assoreamento", conforme apresentado no gráfico abaixo:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br




Gráfico 9- Principais Pendências até 30/04/2022











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Quadro 14: Quadro Resumo das pendências Socioambientais

A atuação das equipes em campo possibilitou melhoria nas condições ambientais das obras, por meio da indicação de desvios potencialmente causadores de incidentes ambientais e da cobrança de solução para os mesmos.

A estrutura de gestão ambiental, implantada pelo DAEE e por suas contratadas, tem garantido o sucesso na implantação de medidas adequadas para assegurar a implantação do empreendimento em conformidade com as melhores práticas.

Além disso, a Coordenação Geral/Gerência Socioambiental da UGP BG-PCJ desde o início das obras, realizou diversas vistorias/inspeções e reuniões com o objetivo de verificar o andamento das atividades relacionadas ao meio ambiente.

Durante o período deste relatório ocorreu uma Vistoria da CETESB e CONGEAPA, além de ações de responsabilidade social, conforme quadro e relatos a seguir:

VISTORIAS EXTERNAS				
DATA	Instituição			
09/02/2022	VEX 007 – Visita Ethos Consultoria Socioambiental			
03/03/2022	VEX 31 – Visita CETESB			
23/03/2022	VEX 32 – Visita CONGEAPA			
29/03/2022	VEX 33 – 4ª Reunião de Acompanhamento das Obras			

Quadro 15- Visitas externas referentes ao 10° quadrimestre











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

• 09/02/2022 – Visita Ethos Consultoria Socioambiental

Acompanhamento e apoio na visita da Ethos Consultoria Socioambiental, aos Centros de Comunicação das Barragens Pedreira e Duas Pontes. O objetivo deste encontro foi o de esclarecer dúvidas e colher informações para a execução de um Plano de Capacitação, voltado para a fase de Operação do empreendimento.

• 03/03/2022 - Visita CETESB

No dia 3 de março de 2022 ocorreu a visita da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, acompanhada pela equipe de Supervisão do CSB e Consórcio BP KPE/Cetenco. O objetivo foi acompanhar os fiscais da CETESB durante vistoria técnica nas áreas de reflorestamento por meio de plantio de espécies nativas; Canteiro industrial, e esclarecer eventuais dúvidas quanto às obras civis do empreendimento.

23/03/2022 – Visita CONGEAPA

No dia 23 de março de 2022 ocorreu a visita monitorada com o CONGEAPA - Conselho Gestor da APA de Campinas Joaquim Egídio. O objetivo foi acompanhar os fiscais do CONGEAPA, ONG APA VIVA e Movimento BARRAGEM NÃO durante vistoria nas áreas de reflorestamento por meio de plantio de espécies nativas na futura área de APP do empreendimento.

• 29/03/2022 – 4ª Reunião de Acompanhamento das Obras

No dia 29 de março de 2022 ocorreu no canteiro industrial a 4ª Reunião de Acompanhamento das Obras da Barragem Pedreira, realizada pelo DAEE, com stakeholders da região.












Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.4.6.1 Informe de Não-Conformidade Ambiental (INCA)

Caso ocorra um desvio ambiental não solucionado conforme o procedimento descrito na Ronda Socioambiental, o Coordenador Ambiental da Supervisora emite um Informe de Ocorrência de Não Conformidade Ambiental (INCA) aos responsáveis pela execução das obras para a correção da irregularidade.

As emissões de informe e notificações ambientais seguem conforme demostrado no fluxograma a seguir:



consórcio









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Figura 38. Fluxograma de emissão de INCA e NNCA

Nesse contexto, são previstos os seguintes critérios qualitativos de avaliação em relação ao "status" dos Informes de Não Conformidade Ambiental:

STATUS			
Fechado Resolvido	O INCA foi fechado pela Supervisão e sua(s) pendência(s) se encontram resolvidas.		
Aberto	O INCA se encontra aberto.		

No 10° quadrimestre após a emissão da LI, foram emitidos um total de 7 (sete) INCAS sendo que todas as ações corretivas foram evidenciadas em campo pela equipe da Supervisão. O quadro a seguir demonstra o quantitativo de não conformidades, assim como a situação atual delas:

DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM.	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	STATUS
08/04/2022	13/04/2022	1703-01- AS-INC- 0091-R00	Evidenciado o funcionamento da Usina de Concreto em horário em desacordo com a Licença de Operação.	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
02/04/2022	05/04/2022	1703-01- AS-INC- 0090-R00	Evidenciado a formação de processo erosivo no topo do aterro, propiciando a infiltração de águas das chuvas. Recorrente de ronda socioambiental 1703-01-AS-RSA-0444-R00	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
02/04/2022	05/04/2022	1703-01- AS-INC- 0089-R00	Evidenciada ineficácia na manta adotada como medida "provisória" para a proteção do talude, uma vez que durante o período de chuvas houve	Respondido Dentro do Prazo	Fechado









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM.	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	STATUS
			carreamento de material no curso d'agua e caminho de serviço. Também foi observado a ausência de manutenção e deficiência nos disciplinadores das águas.		
18/03/2022	23/03/2022	1703-01- AS-INC- 0088-R00	Ineficiência na técnica de anelamento aplicada nos indivíduos arbóreos de espécie exótica. Técnica abordada no Relatório 0322-01-AS-RQS-0009-R00-PREF. Processo impacto 109/2018 e 168/2019(e-ambiente CETESB 017895/2018-32 E 050093/2019-87).	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
18/03/2022	23/03/2022	1703-01- AS-INC- 0087-R00	Manutenções nos plantios de mudas nativas em atraso e em desacordo com as especificações citadas no PBA e Projeto de Reposição Florestal do empreendimento. Quantidade de lotes existentes para a realização de manutenção; 80; Quantidade de lotes que foram vistoriados no período pela Supervisão; 52 sendo que 11 foram reprovados.	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
18/01/2022	21/01/2022	1703-01- AS-INC- 0086-R00	Evidenciado processo de carreamento com sistema drenagem provisório saturado sendo observado disposição de sedimentos no rio Jaguari. Recorrente de ronda socioambiental 1703-01-AS-RSA-0419-R00.	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
18/01/2022	20/01/2022	1703 -01- AS- INC- 0085 -R00	Evidenciado descarte incorreto de concreto proveniente dos caminhões betoneiras. Recorrente das rondas socioambientais	Respondido Dentro do Prazo	Fechado











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM.	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	STATUS
			1703-01-AS-RSA-0405-R00 e 1703-01-AS-RSA-0417-R00.		

Quadro 16: Demonstrativo de Informes – INCAs emitidos no quadrimestre

O resumo geral de não conformidades emitidas até o presente relatório está sintetizado no quadro a seguir e podem ser encontrados no ANEXO XXVI.

	1°	2°	3°	4º	5º	6º	7º	80	9º		10 º	RQ		Total
	RQ	Jan	Fev	Mar	Abr	Acumulado								
Total				_			_		_	2	0	2	3	
de INCAS	20	9	23	5	4	7	7	5	7		7			90

Quadro 17- Resumo de INCA's emitidos e encerrados até abril de 2022

Os INCAS levantados pela Supervisão durante o período deste relatório se relacionam principalmente aos assuntos relacionados conforme apresentado no gráfico abaixo:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP <u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Gráfico 10 – INCAS levantados por tema.

Todos os INCAS levantados pela Supervisão durante o período deste relatório são relacionados ao Programa de Controle Ambiental (PCA) e Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal (PREF).

2.4.6.2 Notificação de Não-Conformidade Ambiental (NNCA)

Caso a empresa responsável pelo desvio ambiental não corrija a irregularidade apresentada no INCA, a equipe ambiental da supervisora encerrará o formulário e abrirá o formulário de Notificação de Não-Conformidade Ambiental – NNCA.

Também está previsto que caso o desvio ambiental for classificado como de alto impacto no formulário INCA, a equipe da Supervisora estará apta a emitir diretamente uma NNCA.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Nesse contexto, são previstos os seguintes critérios qualitativos de avaliação em relação ao "status" das Notificação de Não-Conformidade Ambiental:

STATUS							
Fechado (Resolvido)	O NNCA foi fechado pela Supervisão e sua(s) pendência(s) se encontram resolvidas.						
Aberto	O NNCA se encontra aberto.						

No 10° quadrimestre após a emissão da LI, não foi emitido **nenhum NNCA**. O quadro a seguir demonstra o quantitativo de não conformidades até o presente momento, assim como a situação atual delas:

DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM.	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	STATUS
26/01/2021	02/02/2021	1703-01- AS-NCA- 0010-R00	Após a supressão da vegetação a área deve ser completamente limpa com a remoção do material vegetal gerado (folhas e galhos). Recorrente do 1703- 01-AS-INC-0069-R00	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
08/12/2020	15/12/2020	1703-01- AS-NCA- 0009-R00	Evidenciado processo de erosão e cacimbas saturadas, consequente carreamento de sedimentos para o rio Jaguari. Recorrente do 1703-01-AS-INC- 0053-R00 E 1703-01-QL-RNC-0008- R01	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
08/12/2020	15/12/2020	1703-01- AS-NCA- 0008-R00	Carreamento de material para corpo hídrico e consequente assoreamento do Córrego Caracol. Recorrente do 1703-01-AS-INC-0063-R00. Consequência do não cumprimento das atividades citadas na resposta 0322-01-AS-INC-0063-R00 ao	Respondido Dentro do Prazo	Fechado







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM.	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	STATUS
			INCA gerador da presente NNCA.		
14/09/2020	21/09/2020	1703-01- AS-NCA- 0007-R00	Atraso na aquisição e instalação do sismógrafo, referente ao Programa de Monitoramento Sismológico (PMS)	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
14/09/2020	21/09/2020	1703-01- AS-NCA- 0006-R00	Atraso na instalação dos poços de monitoramento de águas subterrâneas, referente ao Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas (PMDAS)	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
07/02/2020	14/02/2020	1703-01- AS-NCA- 0005-R00	Nos dias 24/09/2019 e 20/01/2020 o CSB notificou o resgate de ictiofauna por profissionais não autorizados pelo DeFau. No dia 28/01/2020 o BP iniciou as atividades nas áreas das ensecadeiras sem o acompanhamento dos profissionais autorizados pelo órgão competente. Foi aberto um INCA - 1703-01-AS-INC-0055-R00 com prazo de resposta para 03/02/2020, o qual não foi respondido dentro do prazo.	Respondido Dentro do Prazo	Fechado
13/01/2020	20/01/2020	1703-01- AS-NCA- 0004-R00	Evidenciado processo de erosão e consequente carreamento de sedimentos, com posterior deposição na área de preservação permanente app. pendência recorrente ao dia 15/10/2019 ronda socioambiental n°1703-01-AS-RSA-0093-R00 e 06/11/2019 INCA n°1703-01-AS-INC-0051, em desacordo com a definição da Lei N° 12.651/2012 área de preservação permanente.	Respondido Fora do Prazo	Fechado











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM.	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	STATUS
01/10/19	02/10/2019	1703-01- AS-NCA- 0003-R00	Conforme requisito do PBA, Programa de Supressão de Vegetação (PSV), item 5.1.1.1 Recomendações Gerais, foi evidenciada intervenção/supressão/poda/corte de árvore, sem respectiva liberação da Supervisão para a atividade ou autorização equivalente. A limpeza das áreas e supressão deverá iniciar somente após a obtenção da Autorização para Supressão de Vegetação e intervenção em APP e após a liberação do DAEE, da supervisão, da produção e da engenharia da obra.	Respondido Fora do Prazo	Fechado
01/10/19	02/10/2019	1703-01- AS-NCA- 0002-R00	Conforme requisito do PBA, Programa de Supressão de Vegetação (PSV), item 5.1.1.1 Recomendações Gerais, foi evidenciada intervenção/ supressão/ poda/ corte de árvore, sem respectiva liberação da Supervisão para a atividade ou autorização equivalente. A limpeza das áreas e supressão deverá iniciar somente após a obtenção da Autorização para Supressão de Vegetação e intervenção em APP e após a liberação do DAEE, da supervisão, da produção e da engenharia da obra.	Não Respondido	Fechado
21/12/18	21/12/2018	1703-01- AS-NCA- 0001-R00	Não cumprimento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal presente no PBA- Plano Básico Ambiental, sendo evidenciado, dentre outros, a ausência de roçada seletiva; ausência de coroamento; ausência de	Não Respondido	Fechado Resolvido







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM.	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO	STATUS
			calagem; ausência de análise do solo e; ausência de adubação.		

Quadro 18- Quadro resumo dos Informe de Não Conformidade Ambiental

O resumo geral de não conformidades emitidas até o presente relatório está sintetizado no quadro a seguir e podem ser encontrados no **ANEXO XXVI**.

						6°			9°	10º RQ				Total
	RQ	RQ	RQ	ĸŲ	ĸŲ	RQ	KŲ	RQ	KŲ	Jan	Fev	Mar	Abril	Acumulado
Total de NNCA	1	0	2	2	0	4	1		0	0	0	0	0	10
NNCA	1	U	2	2	U	4	1	0	U			0		10

Quadro 19- Resumo de NNCA's emitidos e encerrados até abril de 2022

2.4.7 Boas Práticas

Durante o período do 10° quadrimestre foram identificadas a implementação de ações de boas práticas realizadas por parte da Construtora conforme apresentadas a seguir.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

				411040404				
	DAEE	x PEDREIRA		DUAS P	ONTES	Consórcio SUPERENG Barragens		
TITULO)							N°
	LIS	TA DE BO	DAS PRÁ	TICAS				1703-01-AS-LBP-0041-R00
	NOME TÉCNICO	Luia Bian	rdo Peruss	-i				DATA DE EMISSÃO
ITEM	FOTO				`A1	DATA		31/01/2022 OBSERVACOES
1		Caloria do		31/01/202	toras	O CBP está reaproveitando toras provenientes da supressão para as instalações da área de vivência		
2		Ped	Pedreira		Ombreira Direita			Boas Praticas- proveilamenlo de maleriais a fabricação de coletores de resíduos
3		Pedreira		u Usina CCR		30/01/2022		oas Praticas- Evidenciado oroveitamento de madeira a utilização no bate lastro.

Figura 39: Boas práticas de janeiro de 2022 do Consórcio BP - KPE/Cetenco











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

				411040404					
	DAEE	x PEDREIRA			DUAS PO	ITES	Consórcio SUPERENG Barragens		
TITULO		TA DE BO	DAS PRÁT	TICAS				N° 1703-01-AS-LBP-0042-R00 DATA DE EMISSÃO	
	NOME TÉCNICO	Luis Rica	rdo Peruss	i				28/02/2022	
ITEM	FOTO	BARRA	AGENS	LO	CAL	DATA		OBSERVACOES	
1	24 de fev de 2022 15 37 01	Ped	Pedreira Plantio lote 2.2					Boas Praticas - roveitamento de madeira do de estocagem para a base da área de vivência.	
2	24 de levide 2022 15 38 50 22 27 46 9795 5 46 56975 5 W 46 Rúa José Timodozo Alkarenja 50 Paulo	Ped	reira	Pátio de estocagem de madeira		24/02/2022		Boas Praticas- proveitamento de madeira a reutilização em bancada da área de vivência.	
3	24 Mai for de 3022 19 39 39 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20		reira	Áre Manut	a de enção	24/02/2022	de	Boas Praticas- roveitamentos de tambores produtos químicos para a oricação de coletores de resíduos.	

Figura 40: Boas práticas de fevereiro de 2022 do Consórcio BP - KPE/Cetenco











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

		BARRAGENS						411040404	
DAEE		x PEDR		REIRA		DUAS F	PONTES	Consórcio SUPERENG Barragens	
TITULO								N°	
LISTA DE BOAS PRÁTICAS								1703-01-A S-LBP-0043-R00 DATA DE EMISSÃO	
	NOME TÉCNICO	Luis Ricardo Perussi						31/03/2022	
ITEM	FOTO	BARRAGENS		LOCAL		DATA		OBSERVACOES	
1	a de me de 702 turs 44 Estado em como Septidado São Septidado São	Ped	reira	Administrativo		08/03/20	22 prop	Boas Praticas - CBP, proporcionou o dia internaciaonal das Mulheres	
2	20 de may de 200 f 100 x 20 22 / / 20 4 (100 x 20) 100 7 00 1 (100 x 20)	Pedreira		Área de Abastecimento		30/03/20	22 F	Boas Praticas- CBP Reaproveitamento de faixa refletiva	
3	717ds mar do 2022 1493 58	Pedreira		Margem Direita		17/03/2022 Reap		Boas Praticas CBP- aproveitamento de tambores produtos químicos da oficina a a fabricação de tambor de resíduos	

Figura 41: Boas práticas de março de 2022 do Consórcio BP - KPE/Cetenco









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

DAEE		x PEDREIR		REIRA	EIRA DUAS		s	Consórcio SUPERENG Barragens
TITULO			•					N _o
	LIS.	1703-01-A S-LBP-0044-R00 DATA DE EMISSÃO						
	NOME TÉCNICO	Luis Ricardo Perussi						29/04/2022
ITEM FOTO			AGENS	LOCAL		DATA		OBSERVACOES
1		Ped	reira	Margem Direita		22/04/2022	Boas Praticas - CBP Reaproveitamento de madeira para a proteção do guarda copo	
2		Pedreira		Área de Plantio		22/04/2022	Boas Praticas- CBP Reaproveitamento de madeira para area de apoio, bancos e mesas foram feitas.	
3		Ped	reira	Margem Direita		22/04/2022	Boas Praticas CBP- Reaproveitamento de made para apoio nas formas de concretagem.	

Figura 42: Boas práticas de abril de 2022 do Consórcio BP - KPE/Cetenco

Todos os formulários de boas práticas estão apresentados no ANEXO XXVII.









Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.5 ATIVIDADES PREVISTAS

Todas as ações do Programa de Gestão Ambiental são contínuas e previstas para continuar em operação até dois anos após o enchimento do reservatório, conforme cronograma estabelecido pelo Plano Básico Ambiental. Como são ações de Gestão, elas devem ser constantemente atualizadas de acordo com as necessidades, sempre mantendo o foco em coadunar as atividades dos Programas, buscando uma melhoria contínua para tornar os processos de execução mais ágeis, eficientes e com menos riscos.

2.6 ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O PBA constitui-se em um instrumento de gestão, que tem por objetivo garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo empreendedor no que concerne à correta gestão ambiental do empreendimento e ao atendimento à legislação ambiental. As ações que integram os diversos Programas Ambientais constituem o "núcleo" de um Modelo de Gestão Ambiental que, por sua vez, exige uma coordenação entre programas e um relacionamento entre as instituições direta ou indiretamente envolvidas com o empreendimento: esferas de governo, comunidades e agentes responsáveis pela construção e operação do mesmo.

Na sequência é apresentado o andamento dos 27 Programas Básicos Ambientais propostos considerando sua aplicação ao meio físico, biótico e socioeconômico nas fases de implantação da barragem Pedreira.

O PBA constitui-se dos seguintes programas e subprogramas:

Programa de Controle Ambiental das Obras 2.6.1









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O principal objetivo do Programa de Controle Ambiental das Obras é o estabelecimento de critérios e requisitos destinados a nortear as ações da(s) Construtora(s) Contratada(s) em relação ao trato com o meio ambiente, ao longo da execução das obras, minimizando impactos ambientais durante a construção. O PCA foi subdivido em 7 (sete) Subprogramas, além do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio; Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; Subprograma de Controle de Tráfego e Sinalização; Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento; Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes Sanitários e Industriais; Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas; e Subprograma de Controle Monitoramento de Ruídos.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação Nº 2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.5 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento, as medidas adotadas para o controle de erosão e assoreamento; intensificação das atividades nas etapas construtivas com maior potencial de desencadeamento de processos de dinâmica superficial; compatibilização das medidas de controle e das atividades de recuperação das áreas com o cronograma de obras.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foram realizadas atividades de movimentação de solo – (i) Bota-fora II, IIA e IIB margem esquerda; (ii) Bota espera margem esquerda; (iii) Manutenção acessos MD01 e MD03; (iv) Escavação obrigatória MD e ME – além do tratamento da fundação rochosa (injeções); manutenção e plantio na futura APP; (v) Limpeza rigorosa; e (vi) Armação da galeria.











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Ressalta-se que, a fim de minimizar os impactos causados pelas atividades, foram implementadas as seguintes medidas preventivas: Implantação de sistema de drenagem provisória/permanente: (i) inclinação adequada de plataformas de aterro, contrária às saias; Implantação de "cacimbas"; (ii) estruturas construídas no terreno, em forma de bacia, para captação de água, reduzindo sua velocidade, retendo os sedimentos e aumentando a umidade do solo; (iii) utilização de curva de nível para diminuição da força da água, evitando erosão e aumentando a umidade do solo; e, (iv) instalação de telas-filtro com manta geotêxtil para contenção de sedimento, bem como Inspeção Ambiental e Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras – **ANEXO I**.

Condicionante 2.7 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, o balanço dos quantitativos de materiais de escavação, empréstimo e excedente no período, detalhando o tipo de material e área para destinação (provisória ou definitiva) e a situação de exploração das áreas, bem como as medidas de controle de poluição adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploração e deposição de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploração e encerramento das áreas de jazidas, bota-espera e bota-fora.

As atividades de terraplanagem iniciaram-se após a emissão da LI, emitida em janeiro de 2019, e até março de 2019 as atividades de movimentação de solo no projeto ficaram concentradas nos serviços de limpeza do terreno e regularização topográfica da área do canteiro industrial. Em abril de 2019, iniciaram-se as atividades de escavação obrigatória da margem direita.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.9 Incluir, no 1° relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental da Obra, a comprovação da instalação e correto funcionamento do sistema separador água-óleo (SAO) e dos demais sistemas de efluentes gerados durante as obras, além do sistema de abastecimento de água dos canteiros e frentes de obra; o inventário de resíduos e das fontes fixas de poluição atmosférica e os mecanismos de controle específicos por fonte; e os pontos de monitoramento de ruídos.

A condicionante 2.9 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB (Processo 017840/2018-87) em 13.06.19.

Condicionante 2.10 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, as medidas adotadas para o treinamento ambiental dos trabalhadores, gerenciamento de resíduos e efluentes, com indicação das empresas receptoras, controle do tráfego de veículos e de máquinas; controle da geração de poeira e da emissão de ruído.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, todos os profissionais ao serem admitidos no projeto receberam o treinamento de integração, onde foram instruídos aos procedimentos ambientais e suas responsabilidades. Ainda, durante acompanhamento das atividades do projeto foram aplicados diferentes treinamentos ambientais, contemplando os temas deste subprograma.

Quanto ao gerenciamento dos resíduos e efluentes, é realizado o rastreamento, a conscientização dos profissionais, local para armazenamento adequado para cada tipo de resíduo, coleta, transporte e destino. Conforme











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

apresentados no item 4.3.1.1 Treinamentos Ambientais do 10° Relatório Quadrimestral (PCA): é realizada a capacitação de funcionários para aumentar o desempenho da equipe e potencializar os resultados diários, focados também na questão de resíduos sólidos, como preconização na condicionante 2.10, assunto este também tratado nos itens 4.3.5 Subprograma de Controle e Monitoramento dos Efluentes Sanitários e Industriais do Programa de Controle Ambiental de Obras e 4.3.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Em relação aos resíduos recicláveis, eles são encaminhados para Cooperativa Eco Pedreira, já os resíduos comuns são transportados pela Viana Ambiental, até seu destino - Aterro Estre Ambiental S.A e os resíduos de madeira e entulho são encaminhados para reciclagem na Reciclagem Castelo Soluções Ambientais. Vale ressaltar que o tema é acompanhado dentro do Programa de Controle Ambiental de Obra, Subprograma – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Para o controle de tráfego de veículos e de máquinas foram implantados sinalizadores e placas nas frentes de serviço para melhorar o fluxo de máquinas e caminhões na área de obras. O sistema de iluminação foi reforçado para as atividades noturnas com a instalação de alguns novos postes de iluminação e sinalizadores., a fim de minimizar os riscos de acidentes, conforme evidenciado no Subprograma de Controle de Tráfego do Programa de Controle Ambiental de Obras.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras.

Condicionante 2.11 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, as atividades do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos realizadas no período, incluindo no mínimo: balanço dos resíduos gerados, em formato de planilha contendo:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

classificação de acordo com legislação e normas pertinentes; descrição das formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de resíduo; indicação dos locais de armazenamento; descrição dos tipos de tratamento, reutilização/reciclagem/recuperação e/ou disposição final dos resíduos; e documentação comprobatória da correta destinação; resultados dos indicadores e não conformidades observadas.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos está detalhado no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Programa de Controle Ambiental de Obras, item 4.3.8 do 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras.

Condicionante 2.39 Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO e antes do desvio do rio, a aquisição e instalação da infraestrutura necessária para resposta a emergências e garantia do abastecimento público previstas no Plano de Contingência, bem como disponibilização e treinamento dos colaboradores.

A condicionante 2.39 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB Processo 017840/2018-87 em 13.06.19.

Condicionante 2.32 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Tráfego, no âmbito do Programa de Controle Ambiental das Obras, as anuências das prefeituras acerca dos acessos a serem abertos e readequados para a fase de obras, as tratativas com os proprietários afetados, as ações de comunicação aos usuários locais, eventuais ajustes em função dos impactos no tráfego local.











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, a condicionante 2.32 foi atendida. Para o controle de tráfego de veículos e de máquinas medidas administrativas tomadas juntas a Prefeitura Municipal de Pedreira foram mantidas, resultando na rota de tráfego dentro no perímetro urbano, conforme apresentado no Primeiro Relatório Quadrimestral, também apresentado na Figura 15 do Anexo I, bem como Treinamento e divulgação de informações sobre a identificação dos riscos e sinalização das vias.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras.

2.6.2 Programa de Monitoramento do Clima Local

O objetivo deste programa é detectar possíveis alterações nos parâmetros meteorológicos, após a formação do reservatório da Barragem Pedreira. A partir do conhecimento dos parâmetros meteorológicos na fase antes e após reservatório, poderão ser identificados os efeitos da implantação do empreendimento, ampliando o conhecimento sobre o assunto, o que poderá ser de grande utilidade para futuros projetos. Para tanto, recomenda-se a implantação de uma estação meteorológica automática na área de influência do barramento.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, os dados foram coletados por meio da Estação Meteorológica Automática – EMA, que obtém dados meteorológicos coletados e enviados a banco de dados digitais. As coordenadas de sua localização são 23K 305039 E, 7480917 S.

Ainda neste período quadrimestral foi realizada uma comparação dos dados adquiridos pela EMA Barragem Pedreira em relação à classificação do clima local da área do empreendimento e, também, com dados de estações meteorológicas próximas.

Foi realizada no período a manutenção preventiva da EMA através da verificação remota dos dados dos sensores na plataforma digital.

Durante todo o período, os dados obtidos pela EMA são monitorados remotamente, através de uma plataforma online, esse monitoramento inclui o tratamento dos dados adquiridos e análise de possíveis falhas ou armazenamento de dados inconsistentes no equipamento. Os dados de evaporação do tanque do reservatório, que são armazenados a cada 5 minutos, são tratados de maneira que, os dados inconsistentes adquiridos durante o processo de limpeza são excluídos para não gerar uma análise incorreta do parâmetro de evaporação. As exclusões dos dados também são válidas quando são registradas precipitações diárias superiores a 20 mm de chuva.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento do Clima Local – **ANEXO II.**









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.6.3 Programa de Monitoramento Hidrológico

O objetivo deste programa é permitir uma avaliação mais detalhada da superfície inundada nos trechos do rio Jaguari, no trecho de montante da barragem, onde, devido aos efeitos de remanso no reservatório, verifica-se uma variabilidade nas superfícies de inundação, em função das condições de escoamento.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.12 Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1º relatório quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrológico (o que ocorrer primeiro), a versão definitiva do Plano de Trabalho e Rede de Monitoramento Hidrológico georreferenciada, com cronograma atualizado, e respectiva manifestação da Agência Nacional de Águas – ANA.

A condicionante 2.12 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo 017840/2018-87 em 13.06.19.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrológico – **ANEXO III**.

2.6.4 Programa de Monitoramento Sedimentológico

O Objetivo deste programa é subsidiar a avaliação da evolução da deposição dos sedimentos dentro do reservatório da Barragem Pedreira, bem como, da região a montante da área alagada. A ferramenta de monitoramento utilizada para tal avaliação é a instalação e operação de postos sedimentométricos e levantamento de seções topo batimétricas na área do reservatório. As informações geradas poderão subsidiar ações para evitar, mitigar ou compensar eventuais











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

impactos negativos, bem como contribuir para o gerenciamento ambiental da bacia e planejamento de usos múltiplos do reservatório.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 **Apresentar** relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades programas, verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

Os postos sedimentométricos foram instalados nos mesmos pontos de monitoramento hidrológico, bem como, um ponto exclusivo de medição sedimentométrico no córrego Entre-Montes denominados: PHM (Posto Hidrométrico de Montante) nas coordenadas Y: 7.476.473e X: 305.573, PHJ (Posto Hidrométrico de Jusante) nas coordenadas Y: 7.483.549 e X: 305.200 e PSed (Posto Sedimentométrico) nas coordenadas Y: 7.478.733 e X: 304.888. As campanhas de monitoramento vêm sendo realizadas mensalmente.

No período de janeiro a abril de 2022 foram realizadas quatro (4) Campanhas de medição de descarga líquida no Posto Hidrométrico de Montante - PHM e quatro (4) Campanhas no Posto Hidrométrico de Jusante – PHJ, como pode ser observado no quadro abaixo.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO						
Período	PHM	PHJ				
Janeiro 2022	12,88 m³/s	13,85 m³/s				
Fevereiro 2022	7,81 m³/s	8,83 m³/s				
Março 2022	3,46 m³/s	4,44 m³/s				
Abril 2022	2,77 m³/s	4,57 m³/s				

Quadro 20- Monitoramento das variações de vazão

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento Sedimentológico – **ANEXO IV**.

2.6.5 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD visa à reintegração das áreas deterioradas pela execução das obras, à paisagem do entorno, possibilitando a realização de novo uso à esta. Este programa será aplicado na área correspondente aos canteiros de obras e áreas de jusante da barragem e demais áreas a de apoio.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

O presente programa não está previsto para o período, por esse motivo não foram apresentados dados e avaliações de desempenho do programa.

2.6.6 Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas

O Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas tem por objetivo avaliar as variações dos níveis d'água das unidades aquíferas na borda do reservatório da barragem Pedreira antes, durante e após o enchimento. Paralelamente ao monitoramento dos níveis d'água dos aquíferos, será efetuado um monitoramento da qualidade das suas águas, especialmente em locais de ocorrências de fontes preexistentes de contaminação antrópica e agropecuária como fossas, pocilgas, currais e aquelas decorrentes do enchimento do reservatório. Com relação ao monitoramento das áreas com estruturas e benfeitorias, deverão ser realizados levantamentos topográficos expeditos, com o objetivo de verificar a possibilidade de elevação do lençol freático nestes locais.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.44 Apresentar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, os resultados dos Estudos de Detalhe, incluindo mapeamento geológico-geotécnico e hidrogeológico da futura área alagada e entorno; reavaliação da localização e do número dos poços, considerando a possibilidade de eventuais impactos em áreas de terceiros; adequação da frequência das campanhas no período de obras, com início do monitoramento pelo menos um ano antes da data prevista para o enchimento do reservatório; a indicação das áreas susceptíveis a encharcamentos; além das formas de mitigação ou compensação para eventuais perdas de áreas e impactos estruturais em edificações e infraestruturas lindeiras.

A condicionante 2.44 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (017840/2018-87 em 13.06.19)

Condicionante 2.45 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, atualização da rede de poços de monitoramento da água subterrânea considerando, além da avaliação da variação do nível do lençol freático, pontos sujeitos a contaminação, identificados na Avaliação Preliminar e eventual Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foi dada continuidade as campanhas de monitoramento. Em março de 2021 foi finalizada a instalação dos 12 poços de monitoramento, e em fevereiro de 2022 ocorreu a terceira coleta quadrimestral.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas – **ANEXO V**.

2.6.7 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos

Acompanhar sistematicamente o comportamento dos aspectos físicos, químicos e biológicos a montante e a jusante do futuro reservatório da barragem Pedreira, estabelecendo a tendência da qualidade da massa líquida acumulada, por meio do estudo da estrutura, função e padrão de variação dos principais parâmetros ambientais que têm influência direta sobre o funcionamento e a produtividade do ecossistema, de forma a permitir antever alterações, fazer prognósticos e obter informações capazes de orientar a tomada de decisões sobre intervenções estruturais ou não-estruturais, que se façam necessárias, em tempo hábil.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida em pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.38 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias do rio Jaguari, avaliação do atingimento das metas e a eficácia das medidas de abatimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas no futuro reservatório;

Condicionante 2.40 Comprovar, no 1° relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, o atendimento às recomendações do Parecer Técnico









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

002/18/EQA/IEO, com ajuste da frequência das amostragens e inclusão das medições de vazão para determinação da carga de nutrientes contribuinte ao reservatório.

Para a execução destas atividades foram avaliadas as condicionantes emitidas no Parecer Técnico 002/18/EQA/IEO e Parecer Técnico 468/18/IE. Assim, a frequência de amostragens foi ajustada segundo as exigências.

Até o período do presente relatório foram realizadas 21 campanhas de amostragem de água, no entanto somente 20 tiveram os resultados analisados até o momento. De forma geral, os resultados obtidos indicam que as águas nos cursos hídricos monitorados atenderam, em grande parte, aos padrões de qualidade estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 357/05 para águas doces classe 2.

O detalhamento das ações realizadas no período, de janeiro a abril de 2022, encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos – **ANEXO VI**.

2.6.8 Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários

É objetivo deste programa acompanhar junto a Agência Nacional de Mineração os processos minerários existentes na ADA e avaliação dos direitos minerários. Acompanhar as atividades informais de extração mineral de modo a evitar novas interferências e orientar a negociação e adoção de medidas para a liberação das áreas a serem inundadas Além dos objetivos supracitados, também será objetivo deste programa a solicitação do bloqueio das áreas a serem desapropriadas por utilidade pública.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.31 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários, eventuais tratativas realizadas com os detentores dos direitos minerários identificados na ADA da barragem e o comprovante de bloqueio dos processos minerários (Processos DNPM 821163/2012, 821164/2012 e 820580/2015) pelo DNPM.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, o Consórcio BP-KPE/Cetenco deu continuidade às inspeções periódicas nas áreas dentro do limite da ADA com maior probabilidade de exploração mineral informal. Além disso, especificamente, realizaram inspeções nas áreas de afloramento de granito Morungaba, bem como, nas áreas de depósitos aluvionares nos leitos dos rios, e foram avaliados impactos decorrentes das atividades informais de exploração de areia no Ponto 05, desenvolvidas dentro de propriedade conhecida como Fazenda Roseira.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários – **ANEXO VII**.

2.6.9 Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos

O Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos, tem como objetivo identificar, caracterizar e acompanhar de forma detalhada os condicionantes, os processos e os mecanismos de instabilidades das











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

encostas marginais do reservatório seja por processos erosivos, seja por movimentos de massa, em períodos antes, durante e após o enchimento. Com o desenvolvimento do Programa será possível identificar, indicar e aplicar medidas de proteção contra os processos de estabilidade das encostas e erosão e estabelecer recomendações e detalhamentos sobre as intervenções requeridas para garantir a estabilidade em locais de alta suscetibilidade e de relevante criticidade. Da mesma forma, a atividade de monitoramento também permitirá a verificação da eficácia das medidas de controle e mitigadoras empregadas.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.6 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos, os resultados das etapas previstas, definição das medidas mitigadoras a serem adotadas previamente e durante o enchimento do reservatório e na fase de operação, e os resultados do monitoramento prévio das áreas prioritárias. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, os resultados da etapa de Mapeamento Geológico- Geotécnico de Detalhe.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos – **ANEXO VIII**.

2.6.10 Programa de Monitoramento Sismológico

O Programa de Monitoramento da Sismicidade tem por objetivo registrar e caracterizar as ocorrências sísmicas naturais e aquelas induzidas pela formação do reservatório, bem como, obter a correlação entre sismos e feições geológicas e









SP DAF

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

estruturais da área, determinar epicentros, intensidades, magnitudes, acelerações sísmicas e área de influência dos eventos.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.46 Comprovar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, a instalação do sismógrafo, as atividades realizadas no período, relatórios dos períodos monitorados, frequência de coleta e envio de dados, bem como os meios de transmissão de dados e a equipe técnica responsável, bem como comunicar qualquer atividade sísmica na área do empreendimento, tanto antes quanto após o enchimento do reservatório.

A aquisição e instalação do sismógrafo no empreendimento foi realizada e os dados vem sendo coletados, analisados e armazenados. Além disso, durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foi dado prosseguimento no acompanhamento dos eventos sísmicos da região e macrorregião do entorno da barragem Pedreira pela Rede Sismográfica do Brasil – RSBR.

No período **não** foram registrados sismos que ultrapassem os limites de velocidade de partícula (mm/s) permitidos.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento Sismológico – **ANEXO IX**.

2.6.11 Programa de Supressão da Vegetação









Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O principal objetivo do Programa de Supressão é definir as diretrizes para que as atividades de supressão da cobertura vegetal sejam realizadas de forma que não gere impactos desnecessários à fauna e flora da ADA e adjacências. Este Programa está subdividido em 4 (quatro) subprogramas visando a atingir os objetivos descritos, sendo estes: Subprograma de Preparo e Acompanhamento da Supressão da Cobertura Vegetal; Subprograma de Salvamento de Germoplasma Vegetal; Subprograma de Salvamento de Espécimes da Fauna Silvestre; e Subprograma de Destinação da Biomassa.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.18 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Supressão de Vegetação e respectivos subprogramas, informações sobre o avanço das atividades de supressão, quantitativos de supressão de vegetação, foto aérea indicando os locais de supressão, medidas mitigadoras implementadas, ocorrência de não conformidades, resultados dos indicadores e metas alcançadas, a quantificação do volume de material lenhoso gerado e respectivos comprovantes de destinação, registros fotográficos, resultados obtidos e responsáveis técnicos. Caso seja necessária a movimentação do material lenhoso para limites que excedam a propriedade de origem, obter o Documento de Origem Florestal – DOF junto a CETESB previamente ao transporte;

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, a condicionante 2.18 foi atendida. No período em questão não houve avanço na atividade de supressão vegetal na área do empreendimento.

O documento comprova a área da supressão vegetal em uma imagem aérea, bem como registra fotograficamente a atividade de supressão realizada,











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

autorizada pela defesa civil, de individuo arbóreo com risco de tombamento na fiação das instalações do canteiro administrativo. Cabe ressaltar, que o documento abrange todas as autorizações de supressão vegetal obtidas até o presente relatório, bem como apresenta detalhadamente as atividades realizadas no período. O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Supressão Vegetal – **ANEXO X.**

Entretanto, como ainda não foi definida a destinação da biomassa, o Documento de Origem Florestal – DOF ainda não foi obtido junto a CETESB para a liberação do transporte do material lenhoso.

Condicionante 2.19 Incluir, no 1° relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma, a localização das áreas utilizadas para translocação (prioritariamente nos remanescentes florestais da futura APP) e proposta de monitoramento destas áreas, a fim de validar as técnicas e procedimentos adotados para a coleta e translocação;

A condicionante 2.19 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo).017840/2018-87 em 13.06.19.

Condicionante 2.20 Incluir, no 1° relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Destinação da Biomassa, a localização georreferenciada dos acessos utilizados para escoamento do material lenhoso.

Não haverá necessidade de criar acessos para escoamento, o mesmo será realizado pelos acessos utilizados rotineiramente nas obras.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.6.12 Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal

O Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal reúne as ações destinadas à revegetação das Áreas de Preservação Permanente do futuro reservatório da barragem Pedreira, assim como as ações compensatórias de revegetação e enriquecimento florestal resultantes da supressão de cobertura vegetal nativa necessária à implantação do empreendimento. O objetivo principal do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal é a melhoria da qualidade ambiental da região onde se insere a barragem Pedreira. Este Programa está subdividido em 2 (dois) subprogramas: Subprograma de Incremento da Conectividade; e Subprograma de Reflorestamento das APPs do Futuro Reservatório.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.21 Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal, a implantação do viveiro de mudas e o início dos plantios compensatórios em APP, indicando, em foto aérea, a localização dos plantios. Incluir o cronograma de restauração florestal da APP; o projeto de plantio e/ou restauração florestal a ser aplicado em cada setor; os registros fotográficos; informações sobre as mudas produzidas no período; os avanços dos plantios e atividades de manutenção realizadas; procedimentos adotados para o armazenamento apropriado do germoplasma, entre outros;

A condicionante 2.21 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.22 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos Futuros Reservatórios), a descrição das atividades realizadas; registros fotográficos; indicação, em foto aérea, dos plantios realizados por setor da APP; informações sobre o monitoramento das mudas e serviços de manutenção realizados; cronograma de atividades para o próximo período; e responsável técnico. Comprovar a execução dos plantios da APP do futuro reservatório em locais prioritários para o afugentamento da fauna durante a supressão de vegetação.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foram registradas fotograficamente, bem como descritas de forma detalhada as atividades de manutenção realizadas nas áreas de plantio, bem como a execução de plantio em novos sublotes. Além disso, foram registradas as atividades de monitoramento e avaliação das manutenções do plantio compensatório realizadas em campo. O detalhamento das ações realizadas no período proposto encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal – **ANEXO XI.**

Condicionante 2.14 Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, projeto específico de restauração florestal da Área de Preservação Permanente – APP da Barragem Pedreira (excluída a área aprovada no Projeto SARE nº 13316), contendo, no mínimo: localização das áreas alvo (prevendo acessos de escoamento de produto vegetal); caracterização detalhada de cada trecho declividade, condição do solo, ocupação da área, presença de espécies exóticas com potencial de invasão etc.); comprovação da dominialidade das glebas ou anuência dos proprietários; metodologia a ser adotada; lista das espécies nativas selecionadas; detalhamento das atividades previstas para as











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

etapas de manutenção e monitoramento, cronograma e equipe técnica responsável e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.

O projeto de restauração florestal da Fase II do reservatório (SARE nº 23606), se encontra em situação de "cadastramento" no SARE, não podendo ser finalizado uma vez que o mesmo vem apresentando problemas de sobreposição de layers, problema já amplamente discutido com a coordenadoria do SARE e do SICAR desde agosto de 2019.

No entanto, como os proprietários não estão realizando a retificação no SICAR após a desapropriação da área, o DAEE deverá notificá-los para que seja realizada essa alteração no sistema o mais brevemente possível.

Cabe ressaltar que na área da futura APP correspondente ao projeto SARE nº 23606 (em processo de cadastramento), já foram iniciadas as atividades de plantio e preparo do solo nos lotes e sublotes da Fase II.

Condicionante 2.15 Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, o status de conservação das áreas a serem afetadas para formação do reservatório, indicando a incidência em áreas averbadas como Reserva Legal, devendo ser indicada contraproposta em caso de afetação das mesmas.

Como já apresentado à CETESB, foram identificadas duas propriedades, ambas em Campinas, que possuem áreas de reserva legal averbadas às matrículas: Matrícula 82.082 (Laudo 17). Proprietário: Eder Leandro Fedei e Matrícula 16.333 (Laudo 30). Proprietário: Terra Azul Marketing Imobiliário.

Em relação à Matrícula 82.082 (Laudo 17), o DAEE realizará um plantio compensatório na área, de acordo com o Projeto de Restauração Florestal na área da APA de Campinas, conforme solicitado pelo MP- GAEMA.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Com o plantio compensatório de cerca de 3,8ha, toda a reserva legal da propriedade será reconstituída. O senhor Eder se mostrou favorável ao projeto, que no momento passa por aprovação do GAEMA.

Em relação à Matrícula 16.333 (Laudo 30). Proprietário: Terra Azul Marketing Imobiliário a reserva legal afetada será de 14.493,26 m2. No entanto, essa área de reserva legal não será alagada, será mantida como área de preservação permanente- APP do reservatório.

Na área remanescente foi criado um loteamento que possui notificação do Ministério Público (Processo nº 1023980-44.2019.8.26.0114) para plantio.

Isto posto, o DAEE não vê necessidade de realizar uma contraproposta, uma vez que a área em questão já foi indenizada no processo de desapropriação.

2.6.13 Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna

O Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna tem como objetivo principal garantir a conservação da diversidade faunística das áreas onde se inserem a barragem de Pedreira. O Programa está dividido em (4) Subprogramas: Subprograma de Monitoramento de Fauna, Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre; Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna; e Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino da Fauna.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.26 Comprovar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e Subprogramas: as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna antes e











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

durante a supressão de vegetação; monitoramentos realizados; metodologias empregadas; localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada; registros fotográficos das atividades; avaliação crítica dos resultados obtidos; não conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas; equipe técnica responsável com respectivas ARTs; e cronograma para o próximo período. Tais relatórios deverão incluir os registros de eventuais atropelamentos da fauna, os quais deverão subsidiar a indicação das vias de circulação a serem sinalizadas na área sob influência do empreendimento.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, ocorreram atividades de supressão vegetal, foram evidenciados resgates/salvamento de fauna no acompanhamento das atividades do Empreendimento (plantio e acompanhamento dos eventos de atropelamento), bem como nas instalações do canteiro (administrativo e industrial). Além disso, é descrito no relatório que placas de sinalização foram instaladas ao longo do caminho de acesso à obra e ao canteiro administrativo, e comprovadas com registro fotográfico.

O detalhamento das ações realizadas no período proposto encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna – **ANEXO XII.**

2.6.14 Programa de Monitoramento da Biota Aquática

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática tem como principal objetivo acompanhar e avaliar possíveis alterações nas comunidades aquáticas (fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas), subsidiando as ações de controle estratégicas preventivas e corretivas para











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

manutenção da qualidade da água nos padrões adequados para abastecimento público.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.43 Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, a condicionante 2.43 foi atendida. O documento estruturado evidencia a Composição Taxonômica, Riqueza de Táxons e Riqueza Relativa; os Padrões de qualidade conforme Resolução Conama 357/05 (Contagem de células de cianobactérias); dentre outras informações obtidas por meio da décima segunda campanha do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, realizada em março/22.

O detalhamento da campanha e ações realizadas no período encontramse no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Biota Aquática – **ANEXO XIII**, quando os grupos fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas foram monitorados.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Além disso, o Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário apresenta outras respostas às exigências dispostas na condicionante 2.43.

2.6.15 Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário

O objetivo do Programa é monitorar o comportamento da fauna de invertebrados de interesse médico-sanitário, ocorrentes na área de influência da Barragem Pedreira, durante as etapas de planejamento, implantação e operação comercial do empreendimento. A finalidade é de conhecer a composição e distribuição da fauna vetora nas áreas de influência da barragem, indicar medidas preventivas e de controle vetorial e monitorar a introdução de espécies invasoras.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.43 Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, a condicionante 2.43 foi atendida, tanto para o Programa de Monitoramento de











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Invertebrados de Interesse Médico Sanitário, quanto para o Programa de Monitoramento de Biota Aquática.

O relatório evidencia a 9ª Campanha Exploratória do Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário, ocorreu nos dias 24, 25 e 26 de setembro de 2021 e os dados processados no decorrer do mês de outubro de 2021. No decorrer do arquivo (9º Relatório Quadrimestral), são detalhados os resultados obtidos neste evento, bem como o registro fotográfico.

O relatório evidencia que, após delimitados os 27 pontos amostrais, preconizados no Plano Básico Ambiental, sendo 20 pontos para amostragem de dípteras e 7 pontos para amostragem de molusco límnicos, a Campanha de monitoramento foi executada nesses memos pontos em que foram coletados 198 indivíduos, distribuídos em 18 espécies e 08 famílias de dípteros. Todas as famílias, assim como todas as espécies registradas para esta campanha, já haviam sido registradas em campanhas anteriores. Além disso, houve uma queda considerável de espécies identificadas, fato que pode ser pode estar atrelado à época em que foram realizadas as coletas, fato esse, associado as modificações da paisagem do canteiro de obras. Contudo, vale ressaltar que mesmo em menor quantidade de indíviduos coletados, continua existindo potencial de transmissão de doenças por arboviroses, levando em consideração a diversidade de espécies, incluindo os gêneros: Aedes, Anopheles, Culex e os Flebotomíneos, havendo a necessidade do contínuo acompanhamento.

Além disso, é evidenciado que as espécies monitoradas nesta campanha, apresentam capacidade de veiculação com patógenos, e por isso, tamanha importância do monitoramento deste Programa. Ressalta-se ainda, a necessidade de executar ações de educação ambiental e social para controle populacional destes vetores.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O detalhamento da campanha e ações realizadas no período encontramse no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário – **ANEXO XIV.**

Além disso, o Programa de Monitoramento da Biota Aquática apresenta outras respostas às exigências dispostas na condicionante 2.43.

2.6.16 Programa de Conservação da Ictiofauna

Esse programa tem como objetivos avaliar os padrões de variação na atual assembleia de peixes na AID e ADA do empreendimento, identificar alterações impostas pela implantação do reservatório, assim como nas perdas e modificações de habitats, verificando se os programas ambientais previstos estão mitigando, controlando e minimizando os impactos ambientais inerentes à implantação e operação do empreendimento sobre a ictiofauna nativa e, eventualmente, subsidiar outras ações de compensação e/ou mitigação dos impactos negativos. Este Programa foi subdivido em 3 (três) subprogramas: Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna; Subprograma para o Resgate da Ictiofauna nas áreas das ensecadeiras; e Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes (MTPs).

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.27 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, a descrição das atividades de salvamento e monitoramento realizadas, registros fotográficos, fotos aéreas ou imagens de satélite com os pontos de coleta e soltura georreferenciados e em arquivo digital (formato .kml/.kmz e shapefile), identificação dos indivíduos











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

capturados, avaliação crítica dos resultados obtidos, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsável com respectivas ARTs e cronograma para o próximo período. No Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna deverão ser incluídos pontos de monitoramento à montante da PCH Jaguari, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, a condicionante 2.27 do Programa de Conservação da Ictiofauna foi atendida.

Foram registradas ações que evidenciam a décima primeira campanha de monitoramento da ictiofauna e ictioplâncton, realizada entre os dias 22 e 24 de fevereiro de 2022, e ocorreram de acordo com o Plano de Trabalho apresentado junto ao Defau (os mesmos pontos das campanhas precedentes). Nesta campanha foram registrados e identificados exemplares de espécies de ictiofauna, e os dados obtidos analisados e descriminados em gráficos e quadros, que facilitam a compreensão do monitoramento realizado (ANEXO 0322-01-AS-RQS-0010.01-PCI do ANEXO XV).

O detalhamento das ações realizadas no período proposto encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Conservação da Ictiofauna – **ANEXO XV.**

2.6.17 Programa de Comunicação e Interação Social

É objetivo geral do Programa de Comunicação e Interação Social (PCIS) o desenvolvimento de processos de mobilização, articulação e participação das comunidades direta e/ou indiretamente afetadas sobre os aspectos referentes a implantação da Barragem Pedreira, suas implicações socioambientais, impactos esperados e sua importância econômica, assim como, sustentabilidade e segurança do trabalhador, visando o envolvimento das comunidades, bem como sua colaboração durante a execução das obras, de forma a minimizar os impactos









Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

www.daee.sp.gov.br

negativos ou potencializar os positivos relacionados a implantação e operação do empreendimento.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

> Condicionante 2.4 Comprovar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Comunicação e Interação Social: a divulgação e a manutenção de um canal de comunicação permanente com a população, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao tráfego e sistema viário, incômodos gerados pelas obras; e informar sobre o número de vagas a serem abertas e o perfil profissional exigido para contratação; questões relativas à segurança da barragem e qualidade das águas. Contemplar a comunicação aos moradores, principalmente os de jusante, sobre a elevação do nível d'água a jusante após a primeira etapa de enchimento do reservatório quando a barragem começar a liberar a vazão regularizada.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foram realizadas articulações institucionais com lideranças e comunidade comtemplando diversos assuntos referentes ao empreendimento e aos públicos de interesse, fazendo uso dos meios online e digitais.

Para a manutenção de um canal de comunicação permanente, o empreendimento mantém o Centro de Comunicação Social fixo, instalado em 25 de junho de 2018. O Centro de Comunicação atua como difusor de informações sobre a obra de construção da barragem por meio da equipe social e de comunicação, e colabora na divulgação de vagas de trabalho e recebimento de currículos para formação de banco de dados. Atuando em regime de ouvidoria, o Centro atende









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

prontamente a comunidade ouvindo seus anseios e esclarecendo dúvidas. No período foram registrados 419 atendimentos à comunidade.

No período de janeiro a abril de 2022 a comunicação foi direcionada ao público interno e à comunidade lindeira, porém o atendimento presencial foi temporariamente suspenso no dia 19/03/2020, conforme Decreto Estadual nº 64.881/20, e restabelecido no dia 01 de outubro de 2021. Canais opcionais de comunicação foram disponibilizados e os currículos foram recebidos presencialmente e por meio de display instalado na área externa do Centro de Comunicação.

Foram realizadas diversas campanhas internadas e a equipe de comunicação social realizou visitas à comunidade para difundir informações importantes, relacionadas à obra, utilizando boletins informativos, comunicados impressos sobre campanhas e atividades pontuais, com o objetivo de minimizar os impactos à população local, obedecendo aos protocolos relativos à pandemia de Covid-19.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Comunicação e Interação Social – **ANEXO XVI**.

2.6.18 Programa de Educação Ambiental

É objetivo geral do Programa de Educação Ambiental – PEA a construção de uma sociedade com visão e conceitos de sustentabilidade, que garanta a preservação do meio ambiente para os dias atuais, com visão de preservação para gerações futuras, buscando informar e propiciar discussões junto aos diversos setores da comunidade envolvida, sobre a nova realidade ambiental que será criada com a implantação do empreendimento e as formas de lidar com esta nova situação. Espera-se, dessa maneira, estimular a participação da população na gestão dos recursos naturais e na busca de soluções dos problemas ambientais já identificados e











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

de outros que eventualmente possam surgir. Já as atividades referentes à educação ambiental dos trabalhadores envolvidos nas obras farão parte do Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 **Apresentar** relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foram realizadas atividades junto às escolas do município de Pedreira, e uma entidade assistencialista vinculada à Prefeitura Municipal de Pedreira. Houve atividade de férias e oficinas com crianças moradoras da comunidade lindeira. Houve também atividade de Formação de Multiplicadores sobre Fauna Silvestre, Dia Mundial da Água e Dia Mundial da Terra. As ações foram feitas pela equipe de Comunicação e Interação Social obedecendo os protocolos oficiais de segurança adotados pelo Governo do Estado de São Paulo sobre a pandemia da COVID 19. Foi mantido o relacionamento com as demais instituições, monitoramento das atividades remotas e reuniões de planejamento pedagógico, respeitando o distanciamento social.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Para promover a consciência ambiental e incentivar as boas práticas dos colaboradores foram realizados com regularidade DDS e atividades de formação de multiplicadores com grupos reduzidos, visando o respeito ao distanciamento social, no período.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Educação Ambiental – **ANEXO XVII.**

2.6.19 Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População

O Programa tem como objetivo principal acompanhar o processo indenizatório, de modo a garantir o sucesso de sua implementação com o justo atendimento aos direitos do público envolvido. Objetiva-se, assim, executar as desapropriações e indenizações, de acordo com as ações estabelecidas na NBR 14.653 – Norma Brasileira para avaliação de bens, permitindo não apenas o completo ressarcimento aos proprietários atingidos, mas também lhes garantindo o direito de obter valores compatíveis, propiciando condições iguais ou, se possível, melhores, de continuarem exercendo suas atividades. Nesse programa está inserido o Subprograma de Apoio aos Não Proprietários, que contempla ações mitigadoras dos impactos negativos da implantação da barragem cujos afetados se enquadrem na caracterização de não proprietários, tais como: meeiros, arrendatários, empregados, etc.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida em pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.28 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População, as atividades realizadas no período e previstas para a próxima etapa,











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

o cadastro das propriedades afetadas e os respectivos acordos ou termos de imissão de posse. Incluir informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos proprietários e não proprietários atingidos pela desapropriação e/ou relocação, informando o grau de adaptação à nova situação e nível de satisfação. Tal Programa também deverá prever o monitoramento da população relocada por, ao menos, 12 (doze) meses, informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação e os principais problemas a serem solucionados;

Condicionante 2.29 Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Apoio aos Não Proprietários, as informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelas perdas das atividades econômicas, especialmente pelos não proprietários (informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação dos relocados, e as atividades desenvolvidas no período), registros fotográficos datados, formulários de registro, não-conformidades verificadas e respectivas medidas corretivas adotadas, atividades previstas para o próximo período entre outros.

Os processos de desapropriação estão sendo tratados diretamente pela equipe técnica do Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE. Até o momento, foram desapropriadas 90% (367,67 ha) da área total prevista, e o restante, 10% (46,88 ha) estão em processo de judicialização. Os proprietários desapropriados são acompanhados por profissionais habilitados, acompanhando assim o nível de satisfação com a nova situação.

Em atendimento a Condicionante 2.29, no período, foi dada continuidade ao acompanhamento dos proprietários e das famílias não proprietárias. Os contatos estão ocorrendo, via telefone e presenciais, respeitando a exigência de distanciamento social perante ao cenário da pandemia da COVID-19. A cada mês,









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

um profissional habilitado do empreendimento realiza contato com duas ou mais famílias e aplica um questionário estruturado.

Através do acompanhamento estão sendo cadastradas todas as pessoas com interesse em fazer os cursos de capacitação profissional. Os desapropriados proprietários ou não serão priorizados em relação às vagas oferecidas.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa Desapropriação, Indenização e Relocação da População – **ANEXO XVIII.**

2.6.20 Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra

O referido programa visa incentivar a contratação de mão de obra local, nas fases de implantação e operação do empreendimento, de forma a promover a (re)inserção de mão de obra local, em situação sobrante ou vulnerável no mercado de trabalho, minimizando, ainda, potenciais impactos negativos. O Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra propõe o desenvolvimento de um Subprograma de Capacitação Profissional voltado aos residentes da AID e região. Esse programa visa à otimização da absorção de mão-de-obra local, por meio do oferecimento de formação profissional, e a inclusão produtiva destas pessoas no mercado de trabalho. Além disso, o Subprograma proporciona a capacitação de trabalhadores locais, o que elevará as suas futuras oportunidades de trabalho no mercado em geral quando do encerramento das obras da Barragem Pedreira.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.3 **Apresentar** relatórios *quadrimestrais* de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades programas, verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, devido a pandemia provocada pela COVID - 19, algumas atividades foram temporariamente suspensas ou modificadas para manter o distanciamento social de acordo com os preceitos do Governo do Estado de São Paulo. Foi realizada a divulgação de vagas de trabalho nos murais dos canteiros Industrial e Administrativo do empreendimento. No período, foram preenchidas 72 vagas de trabalho.

O Banco de Currículos formado pelo empreendimento conta com 8.784 participantes. Destes, 318 currículos foram recebidos entre janeiro e abril nos PAT´s, Centro de Comunicação de Pedreira e correio eletrônico, considerando a priorização para contratação de profissionais da região e a diretriz sobre a contratação prioritária para a mão de obra feminina, contemplando a diversidade de gêneros.

O quadro de funcionários conta com 299 colaboradores. O efetivo é composto por 70% de trabalhadores que residem nos municípios de Pedreira, Amparo e Campinas, 28% na região e 2% em outros locais.

A integração admissional dos colaboradores é realizada de acordo com a NR 18 e abrange os diversos temas, como segurança do trabalho, meio ambiente, saúde ocupacional, qualidade e comunicação social.











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

A equipe envolvida tem mantido contato com as instituições de ensino da região, em busca de parcerias para a qualificação da mão de obra a distância, a serem oferecidos para colaboradores e moradores da região. O Programa prevê a divulgação dos cursos a serem ofertados, como uma contribuição do empreendimento em informar a existência de oportunidades de capacitação.

No período, foi realizada a Capacitação em Montagem e Desmontagem de Andaime, Cimbramento e Formas, em parceria e ministrado pelo instrutor e técnico da Mills, destinado a colaboradores do empreendimento, iniciativa interna do Consórcio Construtor.

No período de referência, a Escola Formando Pessoas, projeto de alfabetização de adultos e reforço escolar, com disciplinas direcionadas ao exame do ENCCEJA, para certificação do ensino médio. Atendendo os preceitos de segurança quanto à Covid-19, as aulas foram ministradas presencialmente e on-line, e um plantão de dúvidas foi disponibilizado para os alunos.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra – **ANEXO XIX**.

2.6.21 Programa de Controle de Saúde Pública

É objetivo do Programa de Controle de Saúde Pública (PCSP) é prevenir, atenuar e eliminar os impactos negativos à saúde da população residente no município afetado diretamente pela obra, e dos trabalhadores no empreendimento, durante a sua construção. Como resultado do alcance deste objetivo espera-se, adicionalmente, a melhoria do padrão de qualidade dos serviços médicos existentes no município em questão.









DAFE

Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.36 Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública: o acompanhamento da capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos disponíveis; as parcerias firmadas para melhoria e ampliação dos equipamentos, em especial para os serviços de saúde e educação; o monitoramento da pressão sobre os serviços públicos; e eventuais medidas adotadas para reforço das infraestruturas municipais.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foram realizadas ações pontuais pelo Grupo de Planejamento e Avaliação, formado por uma equipe multidisciplinar de colaboradores. Entre as atividades foram estabelecidas a continuidade das parcerias com equipamentos públicos de saúde do município, em especial a Vigilância Epidemiológica, para a realização de campanhas preventivas e informativas de saúde e de vacinação para o monitoramento dos casos de patologias endêmicas e infectocontagiosas entre os trabalhadores e nas populações no entorno da obra.

Treinamentos, palestras, campanhas e DDS (Diálogos Diários de Segurança) foram praticados com regularidade para grupos pequenos de colaboradores em função da necessidade do distanciamento social, para reforçar ações sobre a Campanha de Prevenção contra COVID-19, Atendimento público de saúde de Pedreira, Animais Peçonhentos, Vacinado também Usa Máscara, Janeiro Branco, Cuidar Bem da Mente é Cuidar Bem da Vida, Prevenção à Dengue, Entenda nova regra para quarentena de quem pegar COVID, Carnaval Tá Diferente: a folia em casa com prevenção e camisinha na mão, Saúde da Mulher – Exames Papanicolau pelos











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Postos de Saúde, Vacina Acima de 5 anos, Uso de Máscara é Opcional, Vacinação contra Gripe, Medidas de Prevenção à COVID-19 – Idosos, Atendimento Plantão Social, Programa Promovendo Saúde no Campo, Cronograma Coleta de Recicláveis, Dia Internacional das Mulheres, Dia Mundial da Água, Dia Mundial da Terra, entre outros.

Periodicamente, a equipe responsável pelo Programa monitora os casos de patologias endêmicas e infectocontagiosas e o encaminhamento de colaboradores ao serviço público de saúde de Pedreira.

Em atendimento ao Plano de Sanidade Ambiental, constante no Plano Básico Ambiental - PBA, foram intensificadas as ações de monitoramento e inspeção, com objetivo de manter a ordem e limpeza dos locais utilizados pelos colaboradores no canteiro de obras e nos arredores. Esta atividade tem o intuito de prevenir e mitigar os impactos causados ao meio ambiente.

O Programa de Controle de Saúde Pública prevê a redução do impacto de conflitos interpessoais e a melhora da qualidade de vida para o colaborador na obra, por meio do Plano de Atendimento Psicológico. Este Plano é desenvolvido durante os plantões sociais, que são conduzidos pelo agente social no canteiro de obras.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle de Saúde Pública – **ANEXO XX.**

2.6.22 Programa de Recomposição da Infraestrutura

Este programa tem como objetivo recompor a infraestrutura viária, de energia elétrica e telefonia a ser afetada pela formação do reservatório da Barragem Pedreira e recomposição dos acessos aos estabelecimentos rurais.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante **2.34** Incluir. nos relatórios quadrimestrais acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura: as tratativas realizadas com os atores envolvidos; as anuências das Prefeituras locais; a indicação dos pontos de acesso e de conexão das propriedades remanescentes aos bairros e centros das cidades; o sistema de fluxo e acesso aos equipamentos sociais e serviços; tabela atualizada de quantitativos de desapropriação para implantação das novas vias; o estágio da readequação dos acessos para a obra e da recomposição dos acessos definitivos, com traçados georreferenciados. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, o detalhamento dos projetos viários definitivos, acompanhado de Estudo de Viabilidade de Acessos complementar, comparando os quesitos de interferência em vegetação e Áreas de Preservação Permanente, movimentação de terra, extensão e tempo médio das rotas e conexão com as propriedades locais, centros urbanos e equipamentos sociais e serviços.

Condicionante 2.37 Apresentar, no 1° relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura, avaliação sobre a eventual interferência do barramento da PCH Macaco Branco com o futuro reservatório, considerando a altura da crista do barramento da PCH e os níveis mínimos do reservatório a ser formado, e eventuais medidas mitigadoras e/ou ações estruturais para evitar impactos de interrupção do fluxo e à ictiofauna em eventos críticos de estiagem.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Recomposição da Infraestrutura – **ANEXO XXI.**

2.6.23 Programa de Limpeza da Área de Inundação

Este programa visa avaliar possíveis fontes de contaminação e retirar da área de influência direta do empreendimento restos de demolições, de resíduos agropecuários e/ou industriais. Estas ações visam manter os aspectos estéticos e sanitários na região do reservatório, pois impede o aparecimento, especialmente durante a fase de enchimento, de material flutuante originário de restos de edificações, de depósitos de lixo, de fossas, etc., que podem comprometer a qualidade da água e os usos do corpo hídrico.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.41 Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, os resultados da Avaliação Preliminar e da Avaliação Confirmatória das áreas a serem afetadas pelas obras, pelo futuro reservatório e sua APP; cadastro e localização georreferenciada dos focos de contaminação objeto de limpeza e desinfecção (currais, fossas, depósitos etc.); detalhamento das atividades de limpeza e inspeção; áreas para disposição do material recolhido.

Condicionante 2.42 Informar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, eventuais alterações no cadastro de poços, fossas, pocilgas, currais etc.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foram realizadas vistorias demolições no laudo 16.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Limpeza da Área de Inundação – **ANEXO XXII.**

2.6.24 Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório

O objetivo do Programa é estabelecer as etapas necessárias para o desenvolvimento do PACUERA, o qual tem a função de maximizar novas oportunidades de uso advindas da formação do reservatório, quer isolada ou associativamente com outras pré-existentes, propondo dispositivos de proteção e recuperação ambiental capazes de garantir a sustentabilidade do processo ante aos conflitos potenciais.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.47 Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, proposta detalhada de Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA, em consonância com a Lei Federal 12.651/2012, para subsídio da emissão do Termo de Referência, informando os critérios a serem adotados para a definição da área de abrangência do Plano; os aspectos do diagnóstico ambiental específico para o Plano, com a caracterização das atividades realizadas na área de abrangência; as zonas previstas; os atores envolvidos e as formas e mecanismos de implementação e gestão.

O PACUERA foi protocolado junto à CETESB no dia 19 de setembro de 2019, contendo informações como: os aspectos do diagnóstico ambiental específico para









DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

o Plano, caracterização das atividades realizadas na área de abrangência; as zonas previstas; os atores envolvidos e as formas e mecanismos de implementação e gestão.

No dia 06/05/2022 foi protocolada a atualização do Pacuera, conforme observado no **ANEXO XXIV**

No momento, aguarda-se o Termo de Referência que deve ser emitido pela CETESB.

2.6.25 Programa de Reforço da Infraestrutura

O Programa de Reforço da Infraestrutura tem como objetivo dimensionar e coordenar as gestões de medidas de apoio e reforço à infraestrutura básica dos municípios da AID, visando que esses serviços atendam plenamente ao contingente populacional adicional previsto durante a implantação da barragem. As ações propostas abrangem os setores de saúde, educação, segurança pública e transporte.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.36 Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública: o acompanhamento da capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos disponíveis; as parcerias firmadas para melhoria e ampliação dos equipamentos, em especial para os serviços de saúde e educação; o monitoramento da pressão sobre os serviços públicos; e eventuais medidas adotadas para reforço das infraestruturas municipais

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2022, foram monitorados os dados dos equipamentos de saúde, educação do município e











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

transporte por meio de parcerias estabelecidas com as respectivas Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação e Transporte de Pedreira. Os dados da segurança foram monitorados através de dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, referentes às ocorrências no município.

O empreendimento acompanha mensalmente os dados estatísticos referentes às vagas disponíveis nas redes de Ensino Estadual e Municipal, no município de Pedreira. Acompanha também os colaboradores que possuem filhos e usufruem desses equipamentos, além do seu deslocamento.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 10° Relatório Quadrimestral do Programa de Reforço da Infraestrutura – **ANEXO XXIII.**





