BARRAGEM PEDREIRA



Parte I 4º Relatório Quadrimestral Socioambiental

Junho | 2020

Período: 01/01 a 30/04 de 2020









www.daeepedreiraeduaspontes.com.br



4º Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das Condicionantes da Licença Ambiental de Instalação Nº 2557 e do Andamento da Implementação das Ações do Plano Básico Ambiental – Barragem Pedreira.





REVISÃO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	PÁGINAS ALTERADAS	DATA DA REVISÃO
0	Emissão inicial		29/06/2020

REVISÃO FINAL:

Ligia Christine Fernandes de Oliveir. Gerente Sócio Ambiental

Pront. 9 nº 10.345

Lígia Christine Fernandes de Oliveira

Gerente Socioambiental

UGP BG-PCJ

APROVAÇÃO:

Ligia Christine Fernandes de Offveir: Gerente Sócio Ambiental

Pront 9 no 10 245

Lupércio Ziroldo Antônio

Coordenador Geral UGP BG-PCJ





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

SUMÁRIO

1.	APRES	SENTAÇÃO	12
1.1	IDENT	IFICAÇÃO DAS ENTIDADES	13
1.2	ESTRU'	TURA ORGANIZACIONAL	15
1.3	EQUIP	E TÉCNICA	16
1.4	CARA	CTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO	21
1.5	HISTÓ	RICO DE LICENCIAMENTO E PRINCIPAIS EVENTOS	23
1.6	COM	UNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS	30
1.7	ATEND	DIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO	33
1.8	MATR	IZ DE RESPONSABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PBA	67
1.9	ANDA	MENTO DAS OBRAS	69
1.	.9.1	Desapropriações	73
1	.9.2	Mão de obra	76
1.	.9.3	Canteiro Industrial	77
1.	.9.4	Instalação de cerca	80
1.	.9.5	Demolições das Edificações	83
1.	.9.6	Plantio	86
1.	.9.7	Supressão Vegetal	87
1.	.9.8	Sistema Integrado de Gestão (SharePoint – SIGDAEE)	95
1.	.9.9	Construção da Barragem	102
1	.9.10	Ensecadeiras	105
1.	.9.10.1	M1	106
1.	.9.10.2	M0	107
1.	.9.10.3	J0	109
2.	Progra	ama de Gestão Ambiental das Obras	110
2.1	Atend	limento aos Objetivos	113
2.2	Atend	limento às Metas	118
2.3	Indico	adores	120
2.4	Acom	panhamento das Atividades	121



3





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.4.1	Planejamento	121
2.4.2	Acompanhamento do Custo e Escopo	122
2.4.3	Workshops	123
2.4.4	Articulação Institucional e Comunicação	123
2.4.5	Vistorias e Inspeções	129
2.4.5.1	Informe de Não-Conformidade Ambiental (INCA)	137
2.4.6	Boas Práticas	149
2.5 ATIV	DADES PREVISTAS	154
2.6 ACO	MPANHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS	156
2.6.1	Programa de Controle Ambiental das Obras	156
2.6.2	Programa de Monitoramento do Clima Local	162
2.6.3	Programa de Monitoramento Hidrológico	163
2.6.4	Programa de Monitoramento Sedimentológico	164
2.6.5	Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	165
2.6.6	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	166
2.6.7 Sedime	Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais	
2.6.8	Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários	168
2.6.9 Proces	Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marg	
2.6.10	Programa de Monitoramento Sismológico	171
2.6.11	Programa de Supressão da Vegetação	172
2.6.12	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	174
2.6.13	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	175
2.6.14	Programa de Monitoramento da Biota Aquática	177
2.6.15 Sanitár	Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse M	
2.6.16	Programa de Conservação da Ictiofauna	180
2.6.17	Programa de Comunicação e Interação Social	181
2.6.18	Programa de Educação Ambiental	183









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.6.19	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População	185
2.6.20	Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra	.188
2.6.21	Programa de Controle de Saúde Pública	.190
2.6.22	Programa de Recomposição da Infraestrutura	.191
2.6.23	Programa de Limpeza da Área de Inundação	.193
2.6.24	Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório	.194
2.6.25	Programa de Reforço da Infraestrutura	.195











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE QUADROS

Quadro 1- Quadro técnico	21
Quadro 2- Comunicação com Stakeholders	33
Quadro 3- Acompanhamento das condicionantes da Licença de Instalação	63
Quadro 4- Controle das Licenças Ambientais	66
Quadro 5 – Geral mão de obra	76
Quadro 6 – Avanço Canteiro Industrial	79
Quadro 7- Cerca para plantio até 30/04/2020	81
Quadro 8- Avanço das demolições até 30/04/2020	84
Quadro 11- Área de Supressão Bota-fora e Bota-espera da margem esquerda do reservatório	91
Quadro 12- Área de Supressão nas áreas do acesso	91
Quadro 13- Área de Supressão - Eixo e Áreas de Apoio — ASV atualizada	92
Quadro 14- Atendimento aos Objetivos do PGA	117
Quadro 15- Atendimento às Metas PGA	119
Quadro 16- Atendimento aos Indicadores do PGA	120
Quadro 17: Articulações institucionais realizadas entre janeiro a abril de 2020	124
Quadro 18- Quadro resumo das Rondas Socioambientais	131
Quadro 19- Quadro resumo de pendências socioambientais	132
Quadro 20- Visitas externas referentes ao 4º quadrimestre de 2020	135
Quadro 21- Quadro resumo dos Informe de Não Conformidade Ambiental emitidos de janeiro a abril 2020	147
Quadro 22- Resumo de INCA's emitidos e encerrados até abril de 2020	148











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE FOTOS

Foto 1: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (07/01/2020)	70
Foto 2: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (07/01/2020)	
Foto 3: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (14/01/2020)	
Foto 4: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (14/01/2020)	70
Foto 5: BF 3 Margem direita 05/03/2020	
Foto 6: BF 7 margem direita 05/03/2020	71
Foto 7: BF1 margem direita 05/03/2020	71
Foto 8: BF1 margem esquerda 05/03/2020	71
Foto 9: Detonação 12/03/2020	71
Foto 10: Passagem molhada 05/03/2020	71
Foto 11: oficina e baia de produtos químicos 05/03/2020	71
Foto 12: Entulho 05/03/2020	71
Foto 13: Construção acesso MD01 21/04/2020	72
Foto 14: Construção acesso MD03 21/04/2020	72
Foto 15: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (12/03/2020)	72
Foto 16: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (12/03/2020)	72
Foto 17: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (12/03/2020)	73
Foto 18: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (17/03/2020)	73
Foto 19: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (03/04/2020)	73
Foto 20: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (21/04/2020)	73
Foto 27: Acompanhamento da atividade de supressão – BF I ME (Data: 02/03/2020)	93
Foto 28: Acompanhamento da atividade de supressão – BF I ME (Data: 03/03/2020)	93
Foto 29: Acompanhamento da atividade de supressão – BF II ME (Data: 27/03/2020)	94
Foto 30: Acompanhamento da atividade de supressão - BF I ME (Data: 12/03/2020)	94
Foto 31: Acompanhamento da atividade de supressão – acesso MD03 (Data: 09/04/2020)	94
Foto 32: Acompanhamento da atividade de supressão – BF I ME (Data: 15/04/2020)	94
Foto 33: Acompanhamento da atividade de supressão (Data: 13/04/2020)	95
Foto 34: Acompanhamento da atividade de supressão (Data: 15/04/2020)	95
Foto 35: Ensecadeira M1 (12/03/2020)	107
Foto 36: Ensecadeira M1 (28/04/2020)	107
Foto 37: Ensecadeira M0 (23/03/2020)	
Foto 38: Ensecadeira M1 (08/04/2020)	108
Foto 39: Ensecadeira J0 (24/03/2020)	110
Foto 40: Ensecadeira J0 (15/04/2020)	110
Foto 37: Campanha Janeiro Branco	125
Foto 38: Campanha Mulheres na Construção	125
Foto 39: Campanha Trânsito é assunto de criança	126
Foto 40: Comunicado Desmonte de Rocha	126
Foto 45: Campanha Vacinação Sarampo e Febre Amarela	126
Foto 45: Campanha Animais Peçonhentos	126
Foto 45: Campanha educomunicativa	127



7





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Foto 45: Dia Internacional da Mulher	127
Foto 45: Dia Mundial da Água	127
Foto 45: Campanhas Covid-19	127
Foto 41: DDS BP janeiro	129
Foto 42: DDS CSB fevereiro	
Foto 43: DDS BP março	129
Foto 44: DDS CSR abril	129











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Desapropriações	75
Gráfico 2- Quantidade de mão de obra contratada no período	77
Gráfico 3 Avanço físico do canteiro operacional até 30/04/2020	80
Gráfico 5- Avanço físico - instalação de cercas até 30/04/2020	82
Gráfico 7- Avanço físico – edificações demolidas até 30/04/2020	
Gráfico 9- Avanço físico – Plantio até 30/04/2020	87
Gráfico 11- Avanço Físico Mensal da escavação (m³) - Até 30/04/2020	104
Gráfico 12- Avanço físico das escavações até 30/04/2020	104
Gráfico 13- Soluções dos Desvios	132
Gráfico 14- Desvios por meio	133
Gráfico 15 – Desvios levantados durante a ronda ambiental por tema	134
Gráfico 17 – INCAS levantados por tema	148
Gráfico 18- INCAS levantados entre PCA e demais programas.	149











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE	DE		AAIII	ÁΒΙ	\sim
INDICE	1)	F()K	MIII	ΔKI	()











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1- Estrutura Organizacional	15
Figura 2- Localização da Barragem Pedreira	23
Figura 3- Mapa de desapropriações até 30/04/2020	74
Figura 4: Projeto executivo do Canteiro Industrial	78
Figura 5- Mapa de locação das cercas até 30/04/2020	83
Figura 6- Mapa de acompanhamento das demolições até 30/04/2020	85
Figura 8- Mapa das áreas de supressão – Data da última atualização 30/04/2020	88
Figura 9 - Mapa das áreas de supressão para as obras de implantação dos acessos MD01 e MD03 – l	Data da última
atualização 30/04/2020	89
Figura 10 - Mapa das áreas de supressão dos Bota-fora e Bota-espera da margem esquerda do reser	vatório – Data
da última atualização 30/04/2020	90
Figura 10 – Sistema Integrado de Gestão- SIG- Área de Gestão Socioambiental	96
Figura 11- Sistema de Gestão Integrada- Programas Ambientais	99
Figura 12- Sistema de Gestão Integrada- Condicionantes Ambientais	100
Figura 13- Sistema de Gestão Integrada – INCAS/NNCAs	101
Figura 14-Formulário Sistema de Gestão Integrada – INCAS/NNCAs	102
Figura 15: Localização das ensecadeira	105
Figura 16: Localização da ensecadeira M1-(SIRGAS UTM 23S - 7.480.733 N - 304.685 E)	106
Figura 17: Localização da ensecadeira M0-(22°46'14.74"S; 46°54'11.66"O)	108
Figura 18: Localização da ensecadeira JO-(SIRGAS UTM 23S - 7.480.733 N - 304.685 E)	109
Figura 19- Programação Quinzenal	121
Figura 20- Webpage DAEE Barragem Pedreira e Duas Pontes	128
Figura 21. Fluxograma de emissão de INCA e NNCA	138











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório quadrimestral visa atender a condicionante 2.3 da Licença Ambiental de Instalação nº 2557 (CETESB.01740/2018-87), emitida em 28 de dezembro de 2018 pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que dispõe:

"2.3 Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não-conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais."

Neste documento, inicialmente, é apresentada a situação de atendimento às condicionantes da referida LI considerando o período de 01 de janeiro a 30 de abril de 2020 e, em seguida, é descrito o status de execução dos 27 programas/subprogramas socioambientais previstos no Plano Básico Ambiental (PBA) da Barragem Pedreira, durante o primeiro quadrimestre de 2020.

Vale ressaltar ainda que a implementação das ações socioambientais está ocorrendo desde a assinatura do Contrato de Obras em março/2018.

Ainda, serão apresentados os principais eventos ocorridos no período, assim como as correspondências e protocolos dos documentos (relatórios parciais de andamento dos programas socioambientais) encaminhados ao órgão ambiental.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.1 IDENTIFICAÇÃO DAS ENTIDADES

Dados do Empreendedor/Fiscalizador:

Razão Social	DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE
CNPJ	46.853.800/0001-56
Cadastro Técnico Federal	CTF-CR n° 5251328
Endereço	Rua Boa Vista, nº 170 – 11º Andar – Bloco 5
Cidade	São Paulo/SP
CEP	CEP: 01014-000
Representante Legal	Lupércio Ziroldo Antônio
Pessoa de Contato	Lígia Christine Fernandes de Oliveira
Telefone	(11) 3101-0063

Dados Gerenciadora:

Razão Social	CONSÓRCIO CPC
CNPJ	29.081.042/0001-86
Endereço	Av. das Nações Unidas, 13771, 5° andar, bloco L
Cidade	São Paulo/SP
CEP	04.794-000
Representante Legal	Carlos Henrique Costa Jardim
Pessoa de Contato	Flavia Pileggi
Telefone	(11) 3293-8279











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Dados Supervisora:

Razão Social	CONSÓRCIO SUPERENG BARRAGENS
CNPJ	29.013.032/0001-03
Endereço	Av. Brigadeiro Faria Lima, 1768 – Jardim Paulistano
Cidade	São Paulo/SP
CEP	01451-909
Representante Legal	Augusto Tetsuji Matsushita
Pessoa de Contato	Mariana Bittu
Telefone	(11) 4195-3111

Dados Construtor:

Razão Social	CONSORCIO BP OAS/CETENCO
CNPJ	29.786.963/0001-44
Cadastro Técnico Federal	CTF-CR nº 7195597
Endereço	Francisco Matarazzo 1350, 7° andar
Cidade	São Paulo/SP
CEP	05001-902
Representante Legal	Renato de Barros Correia Matos
Pessoa de Contato	Ricardo Prado
Telefone	(11) 3101-0063









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.2 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL




Figura 1- Estrutura Organizacional











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.3 EQUIPE TÉCNICA

A Estrutura Técnica é representada por equipe técnica multidisciplinar, responsável pelo gerenciamento, supervisão e implementação das ações socioambientais, composta pelos seguintes profissionais:

	QUADRO TÉCNICO				
C	COORDENAÇÃO GERAL/GERÊNCIA SOCIOAMBIENTAL UGP BG-PCJ				
NOME COMPLETO	CTF	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	PRONTUÁRIO DAEE	
Marta Maria Alcione Pereira	-	-	Coordenadora Geral	9957	
Lígia Christine Fernandes de Oliveira	5842710	Engenheira Ambiental e Sanitarista	Gerente Socioambiental	10345	
	GE	RENCIAMENTO CONS	SÓRCIO CPC		
NOME COMPLETO	CTF	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO	
Tibério Valsecchi Junior	-	Arquiteto	Coordenador	CAU- 000A982113	
Flavia Gonzaga Pileggi	-	Geógrafa	Analista Ambiental	CREA- 5063078584	
Lucas Gonçalves	-	Engenheiro Civil	Engenheiro de Planejamento	CREA- 5069483386	
_	SUPERVISÃO CONSÓRCIO SUPERENG BARRAGENS				
NOME COMPLETO	CTF	FORMAÇÃO	FUNÇÃO	REGISTRO	
Carolina de Azevedo Marcico Pereira	7272251	Engenheira Ambiental e Sanitarista	Supervisora Ambiental	-	
Lilian Aparecida Reis		Relações Públicas	Coordenadora de Comunicação Social	-	
Luis Ricardo Perussi	7383918	Gestão ambiental	Técnico de Meio Ambiente	CRQ 04265192	
Mariana Bittu de Oliveira	6910777	Engenheira Ambiental	Engenheira Ambiental	CREA - 5070208647	





16





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Rosalino Alves		Técnico em Segurança do Trabalho	Técnico em Segurança do Trabalho	-		
Vinicius Blankenburg Cipriano Martins da Silva	7397540	Engenheiro Ambiental	Trainee Engenheiro Ambiental	CREA - 5070432439		
	OBRA CONSÓRCIO BP OAS/CETENCO					
NOME COMPLETO	CTF FORMAÇÃO FUNÇÃO REGISTRO					
Simone Mota Pereira	-	Psicóloga	Coordenadora de Comunicação Social	CRP 06.71923		
Sarita Andréa Del Monte	-	Comunicadora Social - Jornalista	Agente Social	MTB 75154/SP		
Ticiane Rodrigues Bernardo Pestana	-	Pedagoga Assistente Social	Agente Social	CRESS 51289		
Juveni Sampaio	-	Assistente Social	Agente Social	CRESS 27831		
Marco A. Fortunato	-	Pedagogo	Agente Social	#VALOR!		
Elaine Cristina Rosa de Souza	-	Assistente Social	Agente Social	CRESS 45171		
Rafaela Ribeiro Macedo	5878330	Bióloga	Coordenadora PCAO	CRBio- 120118/01-D		
Mariana Cristina Ruggiero	7354403	Bióloga	Analista Ambiental	CRBio-116645/01- D		
Daniel Martins Lara	2409510	Técnico de Meio Ambiente	PCAO	-		
Ivaneide Francisca Farias Rodrigues	7594260	Técnico de Meio Ambiente	PCAO	-		
Alessandro de Magalhães	-	Engenheiro Florestal	Supressão / Reflorestamento	CREA 5062069578		
Amanda S. Oehlmeyer	3925956	Bióloga	Coordenadora de Resgate de Fauna e	CRBio 64101/01		









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			Flora/ Resgate de Ictiofauna	
André Batista Nobile	-	Biólogo	Resgate de Ictiofauna CRBio. 9483.	
André Luiz de Oliveira	-	Biólogo	Resgate de Fauna e Flora	CRBio31893/01
Bianca Reis Castaldi Tocci	-	Oceanógrafa	Análises do Fitoplâncton	AOCEANO 2311
Bruno F. E. Mimura	3015561	Eng. Florestal	Resgate de Flora	CREA 5062922402
Cláudio Almada Parreira Rezende	-	Biólogo	Monitoramento de Ictiofauna	CRBio 116140/01- D
Cristiane Midori Suga	-	Bióloga	Análises dos Invertebrados Bentônicos	CRBio 89905/01-D
Daniela Chaves Guedes e Silva	-	Bióloga	Levantamento Florístico / ASV	CRBio 39796/01-D
Edson Wilmsen Ferreira	5520387	Tecnólogo Ambiental	Amostragem das Comunidades Aquáticas	CRQ 04266157
Eduardo Meneguzzi Brambilla	5694038	Biólogo	Resgate de Ictiofauna	CRBIO106633/01- D
Elielton Tadra Deubatei	7344971	Técnico Florestal	Técnico Florestal	
Felipe Pontieri de Lima	4986094	Biólogo	Resgate de Ictiofauna	CRBio. 097849/01-D
Felipe Theocharides Oricchio	7439906	Biólogo	Resgate de Ictiofauna	CRBio em processo de obtenção
Fernando Mendonça d'Horta	248647	Engenheiro Florestal	Monitoramento de Fauna / ASV / Monitoramento de Fauna	CREA 5060444216/D
Gustavo G. Creton	5053085	Médico Veterinário	Especialista em resgate de Fauna / Resgate de Ictiofauna	CRMV 26916









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			/ Monitoramento de invertebrados	
Hélio Jorge Sores Junior	73594885	Técnico Florestal	Técnico Florestal	
Jaqueline Cristiane Siquitelli	6322485	Bióloga	Especialista em Monitoramento de Biota Aquatica	CRBio 109405/01- D
João Alberto Paschoa dos Santos	1570562	Biólogo	Monitoramento de Ictiofauna	CRBIO 023622/01-D
Josefa Oliveira dos Santos	5144590	Tecnóloga em Gestão Ambiental	Especialista em Monitoramento de Biota Aquatica	CRQ 04265303
Juliana Carina Ramos	-	Bióloga	Responsável de Meio Ambiente	CRBio 082358/01–D
Julio A. B. Monsalvo	-	Biólogo	Especialista em resgate de Fauna	CRBio 106145/01
Leny Célia da Silva Correia	-	Biólogo	Análises dos Invertebrados Bentônicos	CRBio 86499/01-D
Luis Alberto de Oliveira	5085899	Engenheiro Florestal	Coordenador dos Programas Bióticos	CREA 5063209653
Luiz Henrique Fregadolli Ussami	5525481	Biólogo	Resgate de Ictiofauna	CRBio 113652/01- D
Maria Elena Basilio	-	Engenheira Agrônoma	Coordenação dos Programas Ambientais	CREA 5061242441
Maria Estefânia Fernandes Rodrigues	4892794	Bióloga	Amostragem de Macrófitas Aquáticas	CRBio 082208/01
Mariana Ruggiero	-	Bióloga	Analista ambiental/Resgate de fauna e Ictiofauna	CRBIO116645/01- D
Matheus P. Dias	-	Médico Veterinário	Especialista em resgate de Fauna	CRMV 43891
Pamela Silva	-	Biólogo	Resgate de Fauna e Flora	CRBio 164101/01











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Renan Guimarães Mazuchi	-	Engenheiro Ambiental	Especialista em Monitoramento de Biota Aquatica	e CREA 5069786318	
Renato Duarte Lopes	-	Engenheiro Florestal	Supressão / Reflorestamento CREA 5061513		
Ricardo Prado Franzote	-	Engenheiro Ambiental e Segurança do trabalho	Coordenador de Meio Ambiente CREA 5063104		
Thais Viti	-	Bióloga	Análises do Zooplâncton	CRBio 100498/01- D	
Thiago Louleiro Modesto	-	Biólogo	Monitoramento de Ictiofauna	Auxiliar técnico	
Victor C. F. Gomes	6559029	Biólogo	Resgate de Fauna e Flora	CRBio 109245/01	
Vilma Maria Cavinatto Rivero	223274	Bióloga	Coordenadora qualidade águas/biota aquática	CRBio 06912-01	
Vinícius Estrella da Silva Carvalho	-	Biólogo	Monitoramento de Ictiofauna	CRBio 116212/01- D	
Lucas Quaiatti Vieira	-	Geólogo	Respondendo pelos programas ambientais do meio físico	CREA 5069785327	
Welington Augusto de Melo	3915085	Técnico Hidrometrista Nível III	Análise e tratamentos dados - hidrologia	-	
Florisvaldo Antonio Roberto	3915085	Auxiliar de Relatórios Hídricos	Análise e tratamentos dados - hidrologia	-	
Samuel Gomes de Melo	3915085	Auxiliar de Hidrologia e Telemetria.	Análise e tratamentos dados - hidrologia	-	
Clesio Marc Pinto de Macedo	3915085	Auxiliar Hidrologia e Telemetria	Análise e tratamentos dados - hidrologia	-	
Nelson Pereira de Castro	3915085	Engenheiro Hidrico	Analista de Recursos Hidricos	CREA PR- 146045/D	









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Rodrigo Pereira de Oliveira	3915085	Engenheiro Sanitarista e Ambiental	Análise e tratamentos dados - hidrologia	CREA PR- 176126/D
Josiane Mendonça Simão	3915085	Engenheira Hidrica	Responsável pelas Analises - Sedimentologia	CREA MG- 134899/D
Ederly Giselli dos Santos	3915085	Bióloga	Assistente de Laboratório - Sedimentologia	CRBio07
Amanda Barbosa da Silva	3915085	Cursando- Tecnologo Segurança no Trabalho	Laboratorial - Elaboração de laudos	-
Wesley Reis	-	Técnico de Nível Médio	Acompanhamento e manutenções do sistema – EMA	-

Quadro 1- Quadro técnico

1.4 CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

A Barragem Pedreira está sendo implantada no rio Jaguari, integrando áreas dos municípios paulistas de Pedreira e Campinas. A implantação da barragem tem como objetivo principal aumentar a disponibilidade hídrica na bacia do rio Jaguari, permitindo o fornecimento de água de forma mais segura à população dos municípios que se abastecem de água à jusante do barramento, principalmente em época de estiagem prolongada.

A Barragem Pedreira é composta por uma estrutura mista de concreto, terra e enrocamento. O arranjo geral consiste em um vertedouro em concreto CCR (concreto compactado a rolo) com a crista na cota 634 m, controlado com comportas segmento que mantem o nível normal do reservatório na cota 637 m. O vertedouro está localizado no leito do rio, em região onde ocorre o afloramento de rocha, e tem 116,5 m de largura, sendo capaz de veicular a vazão de verificação de 1.542 m3/s,











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

para um tempo de recorrência de 10.000 anos, com o nível de 638 m no reservatório. No arranjo geral está previsto a construção de dois muros mistos de abraço/encosto de terra-enrocamento com coroamento na cota 639 m com 17 m de comprimento na margem esquerda e 46 m na margem direita. Complementam a construção do barramento um aterro de solo compactado, homogêneo, nas duas margens, onde o coroamento está previsto também na cota 639,0 m, com alturas máximas da ordem de 49 m, perfazendo aproximados 650 metros de extensão total da barragem. O conjunto da barragem, além dos aterros e vertedouro, é finalizada com a construção de estruturas de concreto, sendo elas; tomada d'agua seletiva, tomada d'água para vazão ecológica, escada de peixe, câmara de carga e edifício de comando.

O investimento previsto para execução da construção da Barragem Pedreira é de R\$ 230.918.040,12, conforme contrato firmado com o Consórcio BP OAS-CETENCO. Não estando inclusos os valores com desapropriações e compensação ambiental.

Esta obra é de fundamental importância para o abastecimento na região, aumentando a disponibilidade de água bruta, diante do quadro atual de déficit hídrico, seja pela degradação dos recursos naturais ou pela situação de criticidade dos mananciais. Associada a isso, a região está em plena expansão demográfica e territorial, demandando maiores volumes de água para o abastecimento.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 2- Localização da Barragem Pedreira.

1.5 HISTÓRICO DE LICENCIAMENTO E PRINCIPAIS EVENTOS

- 28/08/2013 Emissão do Parecer Técnico nº 410/13/IE no qual a CETESB detalhou todas as orientações e requisitos a serem atendidos para a elaboração do EIA/RIMA, referente ao Processo de Impacto 189/2013;
- 26/03/2015 a Prefeitura de Pedreira emitiu a 'Certidão de Uso e
 Ocupação do Solo' (ANEXO XIII) segundo a qual consta que o Município
 não possui legislação de uso e ocupação do solo; e encaminhou o
 licenciamento para o órgão ambiental estadual, uma vez que o
 Município não possuía corpo técnico específico para a análise;











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

- 03/06/2015 DAEE encaminha à CETESB, através do Ofício SUP/0965/2015
 o ElA/RIMA para fins de obtenção da Licença Ambiental Prévia das Barragens Pedreira e Duas Pontes;
- 04/09/2015 O Conselho Estadual de Meio Ambiental CONSEMA publicou no D.O.E. (sessão I, pag. 96) a convocação de 3 Audiências Públicas sobre o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental EIA/RIMA do empreendimento nas seguintes datas e locais: Campinas 06/10/2015, Pedreira 15/10/2015 e Amparo 03/11/2015. Informou também que o EIA/RIMA estava à disposição dos interessados no período entre 09/09/15 a 03/11/15 em locais públicos localizados nos 3 Municípios;
- 01/12/2015 A Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas emitiu o Parecer Técnico Municipal (processo LAO nº 2015000904) no qual informa que não se opõe ao empreendimento desde que atendidas as condicionantes constantes no Parecer Técnico Ambiental nº 087/2015-II;
- 25/08/2016 Emissão da Licença Ambiental Previa nº 2513 aprovando a localização e concepção do empreendimento, acompanhada do Parecer Técnico 01/16/IE/ID referente à viabilidade ambiental do empreendimento e instruindo a solicitação da Licença Ambiental de Instalação
- 05/03/2018 A Agência Nacional de Águas ANA emite a Outorga de Direito de Recursos Hídricos nº 274 da Barragem Pedreira (Processo: 02501.000255/2016);











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

- 14/03/2018 O DAEE emite a Ordem de Serviço Parcial e Específica referente ao Contrato 2018/11/00032.2 para a execução das medidas socioambientais;
- 14/05/2018 DAEE encaminha a CETESB o Relatório de Atendimento as condicionantes da Licença Ambiental Prévia, bem como o Plano Básico Ambiental da Barragem Pedreira e solicita a emissão da Licença Ambiental de Instalação do empreendimento;
- 16/10/2018 Assinatura do Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - TCCA celebrado entre o DAEE e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Estado do Meio Ambiente. O depósito do valor de R\$986.289,41 estipulado na Cláusula 2 do TCCA foi realizado pelo DAEE em conta poupança, destinada exclusivamente à movimentação de recursos a serem destinados ao ente federativo que será indicado pela Câmara de Compensação Ambiental CCA, nos termos e condições estabelecidos no TCCA;
- 28/12/2018 A CETESB emite a Licença Ambiental de Instalação (LI) da Barragem Pedreira, no dia 03/01/2019 a qual é publicada no D.O.E.;
- 03/01/2019 São emitidas as Autorizações para Supressão Vegetal ASV
 nºs 111279/2018 e 111838/2018 as quais autorizam as intervenções na área do eixo da barragem, áreas de apoio e acessos às obras;
- 11/01/2019 O DAEE emite "Ordem de Serviço Parcial e Específica" para as atividades que n\u00e3o necessitam de supress\u00e3o vegetal;











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

• **28/01/2019** – DAEE emite "Ordem de Serviço Parcial e Específica" autorizando o início das obras civis e supressão vegetal, dentro das áreas autorizadas pelas ASV's;

Início do Processo de Embargo Municipal

- 04/02/2019 Câmara Municipal de Pedreira, subscrita por todos os vereadores, aprova a Indicação nº 09/2019, onde solicitam que "sejam tomadas as medidas no sentido de embargar as obras de construção da BARRAGEM PEDREIRA;
- 05/02/2019 Prefeito Hamilton Bernardes, publica o Decreto Municipal nº
 2.736 que "Dispõe sobre o embargo das obras de construção do empreendimento denominado Barragem Pedreira";
- 05/02/2019 Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas do Município de Pedreira emite Notificação de Embargo nº 0118 embargando a obra denominada Pedreira;
- 06/02/2019 DAEE emite Ofício OF/UGP BG-PCJ/N° 021/2019, ao
 Consórcio Construtor das obras paralisando temporariamente as obras;
- 08/02/2019 DAEE protocola na PMP Ofício OF/UGP BG-PCJ/N° 022/2019, encaminhando REQUERIMENTO contendo todos os esclarecimentos e considerações pertinentes à legalidade da obra, solicitando a nulidade do ato e da Notificação de Embargo da Obra;
- 15/02/2019 Câmara Municipal propõe os Projetos de Lei N.º 20; 21 e
 22/19, que dispõem sobre construção de barragens no Município;
- 25/02/2019 DAEE realizou, no município de Pedreira, três apresentações com autoridades e sociedade civil a fim de esclarecer dúvidas sobre a









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

construção da Barragem no Município. As apresentações foram realizadas pelo então coordenador do projeto das Barragens de Pedreira e Duas Pontes, Genivaldo Maxilimiano de Aguiar, e tiveram como objetivo explicar passo a passo do processo da construção da barragem, cronograma da obra e compensações ambientais, além das etapas para o desenvolvimento do Plano de Segurança da Barragem. As apresentações aconteceram respectivamente na Associação Comercial, para os funcionários da Prefeitura, incluindo os Secretários; na Câmara Municipal, com os Vereadores do município e com a Sociedade Civil; e Loja Maçônica. Todas as apresentações contaram com a presença do prefeito Hamilton Bernardes Junior e do vice-prefeito Fábio Vinicius Polidoro, que sugeriram e promoveram a agenda. Durante os encontros a equipe técnica no DAEE se dispôs a esclarecer dúvidas e mostrar aos presentes a importância da barragem, assim como suas garantias e o compromisso do Departamento com Município e a população de Pedreira;

- 01/03/2019 Procuradoria Geral do Estado (PGE) após análise e consulta do DAEE dos documentos citados acima corrobora com a posição do REQUERIMENTO e a nulidade dos atos, orienta o DAEE a retomar as obras;
- 01/03/2019 DAEE emite Ofício OF/UGP BG-PCJ/N° 033/2019, ao Consórcio Construtor das obras solicitando a retomada das obras na data 11/03/2019;

Retomada das obras

- 11/03/2019 Retomada das obras;
- **18/03/2019** Prefeito de Pedreira editou Despacho no Processo nº 1.708/2019 em que:









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

- I. INDEFERE o Requerimento 10/479 do DAEE mantendo embargo da obra da Barragem Pedreira;
- II. DETERMINA encaminhamento ao DAEE da Notificação nº 0124/2019 acompanhado de Relatório de Visita nº 01/2019 ao canteiro de obras no dia 14/03/2019; e
- III. ENCAMINHA o Despacho à Procuradoria do Município para ajuizamento de medida judicial com objetivo de cessar qualquer obra pelo DAEE;
- 01/04/2019 Prefeitura propõe Ação Ordinária com Pedido de Liminar de Tutela de Urgência;
- 03/04/2019 PGE pede Indeferimento da Tutela Provisória;
- 04/04/2019 Câmara Municipal de Pedreira ao pleitear a Admissão na Qualidade de "AMICUS CURIAE" pede deferimento da Tutela de Urgência solicitada pela Prefeitura;
- 04/04/2019 PGE pede Pleno Indeferimento do pedido de "AMICUS CURIAE" da Câmara Municipal;
- 12/04/2019 Câmara Municipal na condição de AMICUS CURIAE" pede a imediata suspensão das obras;
- 16/04/2019 Manifestação GAEMA/MP Campinas;
- 17/04/2019 Câmara Municipal de Pedreira reitera pedido de liminar a fim de que seja determinada a IMEDIATA E URGENTE SUSPENSÃO DAS OBRAS;
- 22/04/2019 PGE endossa o parecer do Ministério Público;











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

- 22/04/2019 GAEMA/MP Campinas contrapõe o pedido da Câmara, solicita a não admissão da Câmara Municipal como "AMICUS CURIAE" e reitera o pedido de não acolhimento do pedido inicial;
- 06/05/2019 Juíza de Direito da Comarca de Pedreira/Foro de Pedreira/2ª Vara indeferiu o pedido de tutela de urgência requerido pela Prefeitura, indeferiu o pedido de intervenção da Câmara Municipal como "Amicus Curiae", a autora para manifestação, após a vista do Ministério Público.
- 09/05/2019 a SGM Sociedade de Advogados contratados por ONGs ingressou com Ação Civil Pública na Justiça Federal com pedido de liminar "inaudita altera pars" para suspensão imediata das obras da barragem Pedreira, face o DAEE, a Prefeitura de Campinas, CETESB e ANA.
- 13/06/2019 Protocolo do 1º Relatório Quadrimestral junto à CETESB. (Processo e-ambiente: 017840/2018-87).
- 27/06/2019- Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação –
 ASV para execução de obras de reforço na Ponte. (Processo e-ambiente: 050093/2019-87).
- 04/07/2019- Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação –
 ASV para alteração do acesso MD-03 (Processo e-ambiente 051215/2019 11).
- 29/07/2019- Solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação ASV para implantação dos Bota Fora MD III-A e MD VII. (Processo eambiente 056814/2019-22).









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

- 08/08/2019 Audiência de Conciliação na Central da Justiça Federal de Campinas. Realização de debate entre as partes, acerca dos quesitos consensualmente formulados, que foram respondidos pelo DAEE.
- **09/09/2019** Emissão pela CETESB de ASV nº 0000073314/2019 para realização da reforma estrutural da ponte sobre o Rio Jaguari;
- 24/09/2019- Emissão pela CETESB da ASV nº 0000078329/2019 para implantação dos Bota Fora MD III-A e MD VII;
- **30/01/2020** Emissão da Anuência Prévia do IBAMA nº 2/2020-SUPES-SP em função das alterações do MD-03;
- 13/02/2020- Emissão pela CETESB da ASV nº 0000010917/2020 para implantação dos Bota Fora e Bota Espera da margem esquerda;
- 17/02/2020- Emissão pela CETESB da ASV nº 0000011773/2020 para readequação o acesso MD-03.

1.6 COMUNICAÇÃO COM STAKEHOLDERS

Alguns stakeholders têm se comunicado, frequentemente, com o DAEE por meio de ofícios e e-mails, seja para encaminhar dúvidas e/ou manifestos em relação ao empreendimento. O DAEE tem respondido a todos os interessados prontamente, conforme apresentado no quadro abaixo.

Stakeholder Data Assunto	Referência
--------------------------	------------











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

SICAR-SP	10/09/2019	Apresentação da Barragem Pedreira para a Equipe responsável pelo SICAR-SP.	Of. UGP BG-PCJ nº 96/2019
MP/GAEMA	21/11/2019	Parecer Técnico nº 0457793 - Geotécnico	Ofício/SUP/2349/2019
MP/GAEMA	21/11/2019	Parecer Técnico nº 0421893 – Projeto Executivo	Ofício/SUP/2356/2019
MP/GAEMA	22/11/2019	Monitoramento sismológico	Ofício/SUP/2373/2019
MP/GAEMA	16/12/2019	Plantios Compensatórios	Ofício/SUP/2544/2019
MP/GAEMA	05/12/2019	Run Down	Ofício/SUP/2457/2019
CETESB	15/10/2019	Encaminha 2º Relatório Quadrimestral de acompanhamento das condicionantes da LI e dos programas do PBA.	Of. UGP BG-PCJ nº 101/2019
Prefeitura de Campinas	01/11/2019	Informa alteração do Coordenador da UGP BG-PCJ e encaminha 2º Relatório Quadrimestral de acompanhamento das condicionantes da LI e dos programas do PBA.	Ofício/SUP/2211/2019
Prefeitura de Pedreira	01/11/2019	Informa alteração do Coordenador da UGP BG-PCJ e encaminha 2º Relatório Quadrimestral de acompanhamento das condicionantes da LI e dos programas do PBA.	Ofício/SUP/2212/2019











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

CETESB	20/03/2020	Situação do Atendimento às condicionantes 2.14 e 2.15 da Licença Ambiental de Instalação n°2557	Of. UGP BG-PCJ n° 19/2020
CETESB	20/03/2020	Encaminha 3º Relatório Quadrimestral de acompanhamento das condicionantes da LI e dos programas do PBA.	Of. UGP BG-PCJ n° 20/2020
Prefeitura de Campinas	24/03/2020	Encaminha 3º Relatório Quadrimestral de acompanhamento das condicionantes da LI e dos programas do PBA.	Of. UGP BG-PCJ nº 22/2020
Prefeitura de Pedreira	24/03/2020	Encaminha 3º Relatório Quadrimestral de acompanhamento das condicionantes da LI e dos programas do PBA.	Of. UGP BG-PCJ n° 21/2020
Prefeitura de Pedreira	30/03/2020	Apresentação de informações, a respeito de um possível descumprimento dos Decretos Estadual e Municipal, com risco de propagação do COVID-19 em função da continuidade das obras da Barragem Pedreira	OFÍCIO/SUP/0561/2020
MP/GAEMA	31/03/2020	Encaminha informações complementares – Projeto Executivo – Barragem Pedreira -	Of. UGP BG-PCJ n° 24/2020









DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Pomboiro		Resposta ao Ofício 123/20 -	
Bombeiro Municipal Pedreira	31/03/2020	Corpo de Bombeiros - Pedreira	Of. UGP BG-PCJ n° 23/2020
Moneparrearena		Doação de eucaliptos	

Quadro 2- Comunicação com Stakeholders.

1.7 ATENDIMENTO ÀS CONDICIONANTES DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

A Licença Ambiental de Instalação nº 2557, válida até 28 de dezembro de 2024 contempla oitenta e oito exigências específicas apresentadas da seguinte forma:

- Antes do Início das obras 2 condicionantes;
- Durante a implantação do empreendimento 49 condicionantes;
- Por ocasião da solicitação da Licença Ambiental de Operação 24 condicionantes;
- Durante a operação do empreendimento 11 condicionantes;

A seguir apresenta-se o acompanhamento de atendimento às condições especificas da LI, conforme os seguintes status:

- Atendida: a evidência de que a exigência técnica ou complementar foi atendida com uma ação pontual ou um programa já concluído;
- Em planejamento: parte do programa planejado para a fase de implantação da barragem foi cumprido e está em fase de planejamento para o período de operação da mesma, ou ainda não foi iniciado;
- Em atendimento: a ação ou o programa é de médio a longo prazo e está em cumprimento. Neste caso, a evidência é o relatório e documentos necessários para comprovar o atendimento parcial. Também se aplica aos programas em que dependem de aprovações e ações de terceiros,











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

como instituições, secretarias etc. Neste caso, a evidência é o protocolo, e/ou relatório e /ou ofício;

• Outros: justificativa de eventuais mudanças ou causas do não atendimento.

N°	Programa	Condicionante	Status		
1	Antes do início das obras				
1.1	Programa de Comunicação e Interação Social	Comprovar a execução das ações de comunicação realizadas no âmbito do Programa de Comunicação e Interação Social (pelos meios de comunicação e reuniões), em especial dirigidas aos proprietários de atividades econômicas atingidas; e o funcionamento do Centro de Comunicação permanente para atendimento aos questionamentos, sugestões e eventuais críticas da população.	Atendida Relatório encaminhado Processo (10.01.19) CETESB.001490/2019-93		
1.2	Programa de Monitoramento e Conservação de Fauna	Comprovar, no âmbito do Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino de Animais Silvestres, a implantação do Posto de Atendimento provisório, com infraestrutura necessária ao atendimento emergencial de animais resgatados doentes ou feridos.	Atendida Relatório encaminhado Processo (10.01.19) CETESB.001490/2019-93		
2	Durante a implantação do empreendimento				
2.1	Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna	Apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) meses da emissão da LI, os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna realizada antes do início das obras, contemplando a metodologia empregada (incluindo análise do estágio de maturação gonadal de espécies de maior importância, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos), registro fotográfico das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período.	Atendida Relatório encaminhado Processo (01.03.19) CETESB 012330/2019-87		







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

2.2	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	2.2 Apresentar, no prazo máximo de 02 (dois) meses da emissão da LI, os resultados da primeira campanha dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários realizada antes do início das obras, contemplando a metodologia empregada, os resultados obtidos, registros fotográficos das atividades, análise crítica dos resultados e cronograma de atividades para o próximo período. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.	Atendida Relatório encaminhado Processo (01.03.19) CETESB 012335/2019-82
2.3	Plano Básico Ambiental	Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.	Em atendimento O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87
2.4	Programa de Comunicação e Interação Social	Comprovar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Comunicação e Interação Social: a divulgação e a manutenção de um canal de comunicação permanente com a população, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao tráfego e sistema viário, incômodos gerados pelas obras; e informar sobre o número de vagas a serem abertas e o perfil profissional exigido para contratação; questões relativas à segurança da barragem e qualidade das águas. Contemplar a comunicação aos moradores,	Em atendimento ANEXO XVI O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87









Rua Boa Vista, 170-11º Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

		principalmente os de jusante, sobre a elevação do nível d'água a jusante após a primeira etapa de enchimento do reservatório quando a barragem começar a liberar a vazão regularizada.	O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.	Programa de Controle Ambiental das Obras - Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento, as medidas adotadas para o controle de erosão e assoreamento; intensificação das atividades nas etapas construtivas com maior potencial de desencadeamento de processos de dinâmica superficial; compatibilização das medidas de controle e das atividades de recuperação das áreas com o cronograma de obras.	Em atendimento ANEXO I O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.	Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos, os resultados das etapas previstas, definição das medidas mitigadoras a serem adotadas previamente e durante o enchimento do reservatório e na fase de operação, e os resultados do monitoramento prévio das áreas prioritárias. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, os resultados da etapa de Mapeamento Geológico- Geotécnico de Detalhe.	Em atendimento ANEXO VIII O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87







DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

			O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.7	Programa de Controle Ambiental das Obras	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, o balanço dos quantitativos de materiais de escavação, empréstimo e excedente no período, detalhando o tipo de material e área para destinação (provisória ou definitiva) e a situação de exploração das áreas, bem como as medidas de controle de poluição adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploração e deposição de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploração e encerramento das áreas de jazidas, botaespera e bota- fora.	Em atendimento ANEXO I O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.8	Programa de Controle Ambiental da Obra	Obter as licenças ambientais para eventuais instalações industriais (usinas de concreto, asfalto etc.), junto à Agência Ambiental de Campinas.	Em atendimento ANEXO I O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB



Barragens



DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87
			O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.9	Programa de Controle Ambiental da Obra	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental da Obra, a comprovação da instalação e correto funcionamento do sistema separador água-óleo (SAO) e dos demais sistemas de efluentes gerados durante as obras, além do sistema de abastecimento de água dos canteiros e frentes de obra; o inventário de resíduos e das fontes fixas de poluição atmosférica e os mecanismos de controle específicos por fonte; e os pontos de monitoramento de ruídos.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.10	Programa de Controle Ambiental da Obras- Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, as medidas adotadas para o treinamento ambiental dos trabalhadores, gerenciamento de resíduos e efluentes, com indicação das empresas receptoras, controle do tráfego de veículos e de máquinas; controle da geração de poeira e da emissão de ruído.	Em atendimento ANEXO I O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.11	Programa de Controle Ambiental das Obras -Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, as atividades do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos realizadas no período, incluindo no mínimo: balanço dos resíduos gerados, em formato de planilha contendo: classificação de acordo com legislação e normas pertinentes; descrição das formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de resíduo; indicação dos locais de armazenamento; descrição dos tipos de tratamento, reutilização/reciclagem/recuperação e/ou disposição final dos resíduos; e documentação comprobatória da correta destinação; resultados dos indicadores e não conformidades observadas.	Em atendimento ANEXO I O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo
2.12	Programa de Monitoramento Hidrológico	Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1º relatório quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrológico (o que ocorrer primeiro), a versão definitiva do Plano de Trabalho e Rede de Monitoramento Hidrológico georreferenciada, com cronograma atualizado, e respectiva manifestação da Agência Nacional de Águas – ANA.	Atendido de acordo com OFÍCIO/SUO/1307/2018)
2.13	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da Ll, relatório comprobatório da implantação do projeto aprovado no SARE nº 13316, acompanhado de ART de profissional habilitado.	Atendido SARE nº 13316 ANEXO XI











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.14	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, projeto específico de restauração florestal da Área de Preservação Permanente – APP da Barragem Pedreira (excluída a área aprovada no Projeto SARE nº 13316), contendo, no mínimo: localização das áreas alvo (prevendo acessos de escoamento de produto vegetal); caracterização detalhada de cada trecho (declividade, condição do solo, ocupação da área, presença de espécies exóticas com potencial de invasão etc.); comprovação da dominialidade das glebas ou anuência dos proprietários; metodologia a ser adotada; lista das espécies nativas selecionadas; detalhamento das atividades previstas para as etapas de manutenção e monitoramento, cronograma e equipe técnica responsável e respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs.	Em atendimento ANEXO XI Foi concedida dilação de prazo de 90 dias para atendimento. Ofício CETESB 232/19/IE. Processo CETESB.017840/2018-87
2.15		Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, o status de conservação das áreas a serem afetadas para formação do reservatório, indicando a incidência em áreas averbadas como Reserva Legal, devendo ser indicada contraproposta em caso de afetação das mesmas.	Em atendimento Foi concedida dilação de prazo de 90 dias para atendimento. Ofício UGP BG-PCJ nº 019/2020 apresentou situação de atendimento das exigências 2.14 e 2.15 da Licença Ambiental de Instalação – LI 2557
2.16	Programa de Supressão Vegetação	Comprovar, antes da solicitação de Autorização de Supressão de Vegetação da área do reservatório, o plantio de toda a APP do reservatório a ser formado, acompanhado de relatório técnico do plantio efetuado, elaborado por profissional habilitado com recolhimento de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART.	Em atendimento







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.17	Programa de Supressão Vegetação	Obter a Autorização de Supressão de Vegetação e Interferência em Áreas de Preservação Permanente - APP para a área do reservatório, bem como firmar respectivo Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA, caso a área de plantio a ser compensada exceda aquela efetuada em APP.	Em atendimento
2.18	Programa de Supressão Vegetação	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Supressão de Vegetação e respectivos subprogramas, informações sobre o avanço das atividades de supressão, quantitativos de supressão de vegetação, foto aérea indicando os locais de supressão, medidas mitigadoras implementadas, ocorrência de não conformidades, resultados dos indicadores e metas alcançadas, a quantificação do volume de material lenhoso gerado e respectivos comprovantes de destinação, registros fotográficos, resultados obtidos e responsáveis técnicos. Caso seja necessária a movimentação do material lenhoso para limites que excedam a propriedade de origem, obter o Documento de Origem Florestal – DOF junto a CETESB previamente ao transporte.	Em atendimento (Ofício UGP BG-PCJ nº 16/2019) Foi encaminhado à CETESB no dia 08/02/19 a IT UGP BG-PCJ nº 01 e 02 através do comunique- se aberto em 29/01/19 as informações para cadastro no Sistema DOF. ANEXO X
2.19	Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma, a localização das áreas utilizadas para translocação (prioritariamente nos remanescentes florestais da futura APP) e proposta de monitoramento destas áreas, a fim de validar as técnicas e procedimentos adotados para a coleta e translocação.	Em atendimento ANEXO X O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.20	Programa de Supressão Vegetação- Subprograma de Destinação da Biomassa	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Destinação da Biomassa, a localização georreferenciada dos acessos utilizados para escoamento do material lenhoso.	Em atendimento ANEXO X O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.21	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal, a implantação do viveiro de mudas e o início dos plantios compensatórios em APP, indicando, em foto aérea, a localização dos plantios. Incluir o cronograma de restauração florestal da APP; o projeto de plantio e/ou restauração florestal a ser aplicado em cada setor; os registros fotográficos; informações sobre as mudas produzidas no período; os avanços dos plantios e atividades de manutenção realizadas; procedimentos adotados para o armazenamento apropriado do germoplasma, entre outros.	Em atendimento ANEXO XI O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

			Em atendimento
2.22	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos Futuros Reservatórios)	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos Futuros Reservatórios), a descrição das atividades realizadas; registros fotográficos; indicação, em foto aérea, dos plantios realizados por setor da APP; informações sobre o monitoramento das mudas e serviços de manutenção realizados; cronograma de atividades para o próximo período; e responsável técnico. Comprovar a execução dos plantios da APP do futuro reservatório em locais prioritários para o afugentamento da fauna durante a supressão de vegetação.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.23		Comprovar a protocolização dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos planos e programas ambientais da Barragem Pedreira, junto ao órgão gestor da APA de Campinas.	Atendido 3ºRelatório Quadrimestral encaminhado junto à Prefeitura Municipal de Pedreira (Of. UGP BG- PCJ 21/2020), em 24/03/2020, e junto à Secretária do Verde e Desenvolvimento Sustentável- SVDS, órgão gestor da APA de Campinas, (Of. UGP BG- PCJ 22/2020), em 24/03/2020.
2.24	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna - Subprograma de Monitoramento da Fauna	Apresentar, antes das atividades de supressão de vegetação, os resultados da primeira campanha do Subprograma de Monitoramento da Fauna, contemplando, no mínimo: metodologia empregada, localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada, registros fotográficos das atividades, avaliação	Relatório Preliminar encaminhado (28.01.19) Processo CETESB.004766/2019-50. Relatório Complementar









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

		crítica dos resultados obtidos, equipe técnica responsável com respectivas ARTs, cronograma para o próximo período etc. Demonstrar a revisão da malha amostral do Subprograma, de modo a contemplar pontos na área da futura APP a ser revegetação, em ambas as margens do futuro reservatório e nos fragmentos que serão utilizados na translocação da fauna, além de fragmentos expressivos de vegetação nativa a serem suprimidos, conforme diretrizes do Parecer Técnico 468/18/IE.	encaminhado (14.02.19) Processo CETESB 008917/2019-49.
2.25	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Apresentar, antes das atividades de supressão de vegetação, o levantamento da capacidade de suporte das potenciais áreas de soltura da fauna, com base nos dados obtidos na primeira campanha de monitoramento de fauna e considerando os estudos florísticos e fitossociológicos realizados na área. Deverá ainda ser apresentada a comprovação da dominialidade das áreas de soltura e/ou as anuências dos proprietários.	Atendido Relatório encaminhado (28.01.19) Processo CETESB.004766/2019-50
2.26	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Comprovar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e Subprogramas: as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna antes e durante a supressão de vegetação; monitoramentos realizados; metodologias empregadas; localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada; registros fotográficos das atividades; avaliação crítica dos resultados obtidos; não conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas; equipe técnica responsável com respectivas ARTs; e cronograma para o próximo período. Tais relatórios deverão incluir os registros de eventuais atropelamentos da fauna, os quais deverão subsidiar a indicação das vias de circulação a serem sinalizadas na área sob influência do empreendimento.	Em atendimento ANEXO XII O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.28	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População	monitoramento à montante da PCH Jaguari, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos. Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População, as atividades realizadas no período e previstas para a próxima etapa, o cadastro das propriedades afetadas e os respectivos acordos ou termos de imissão de posse. Incluir informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos proprietários e não proprietários atingidos pela desapropriação e/ou relocação, informando o grau de adaptação à nova situação e nível de satisfação. Tal Programa também deverá prever o monitoramento da população relocada por, ao menos, 12 (doze) meses, informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação e os principais	encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87 Em atendimento ANEXO XVIII O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB
2.27	Programa Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, a descrição das atividades de salvamento e monitoramento realizadas, registros fotográficos, fotos aéreas ou imagens de satélite com os pontos de coleta e soltura georreferenciados e em arquivo digital (formato .kml/.kmz e shapefile), identificação dos indivíduos capturados, avaliação crítica dos resultados obtidos, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsável com respectivas ARTs e cronograma para o próximo período. No Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna deverão ser incluídos pontos de	Em atendimento ANEXO XV O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

			Em atendimento ANEXO XVIII
2.29	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População - Subprograma de Apoio aos Não Proprietários	Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Apoio aos Não Proprietários, as informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelas perdas das atividades econômicas, especialmente pelos não proprietários (informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação dos relocados, e as atividades desenvolvidas no período), registros fotográficos datados, formulários de registro, não-conformidades verificadas e respectivas medidas corretivas adotadas, atividades previstas para o próximo período entre outros.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.30	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População - Subprograma de Apoio aos Não Proprietários	Comprovar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, a conclusão da aquisição das áreas que compõem o reservatório e a Área de Preservação Permanente, apresentando os respectivos acordos amigáveis firmados com os proprietários ou imissões na posse.	Atendido Relatório encaminhado (05.08.2019) Processo CETESB. 017840/2018-87
2.31	Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários, eventuais tratativas realizadas com os detentores dos direitos minerários identificados na ADA da barragem e o comprovante de bloqueio dos processos minerários (Processos DNPM 821163/2012, 821164/2012 e 820580/2015) pelo DNPM.	Atendido E-mail recebido 13/05/2019 informando não ter necessidade de promover o bloqueio, encerrando a atividade.







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			Em atendimento ANEXO XVI
2.32	Programa de Comunicação e Interação Social - Subprograma de Controle de Tráfego	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Tráfego, no âmbito do Programa de Controle Ambiental das Obras, as anuências das prefeituras acerca dos acessos a serem abertos e readequados para a fase de obras, as tratativas com os proprietários afetados, as ações de comunicação aos usuários locais, eventuais ajustes em função dos impactos no tráfego local.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.33	Programa de Prospecção e Preservação do	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, os resultados do Programa de Prospecções Arqueológicas Sistemáticas Interventivas e do Programa	Atendido Relatório encaminhado
	Patrimônio Arqueológico	de Educação Patrimonial e respectiva aprovação do IPHAN, conforme Ofício 2085/2018/IPHAN-SP-IPHAN.	(05.08.2019) Processo CETESB. 017840/2018-87









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.34	Programa de Recomposição da Infraestrutura	Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura: as tratativas realizadas com os atores envolvidos; as anuências das Prefeituras locais; a indicação dos pontos de acesso e de conexão das propriedades remanescentes aos bairros e centros das cidades; o sistema de fluxo e acesso aos equipamentos sociais e serviços; tabela atualizada de quantitativos de desapropriação para implantação das novas vias; o estágio da readequação dos acessos para a obra e da recomposição dos acessos definitivos, com traçados georreferenciados. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, o detalhamento dos projetos viários definitivos, acompanhado de Estudo de Viabilidade de Acessos complementar, comparando os quesitos de interferência em vegetação e Áreas de Preservação Permanente, movimentação de terra, extensão e tempo médio das rotas e conexão com as propriedades locais, centros urbanos e equipamentos sociais e serviços.	Em atendimento ANEXO XXI O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.35		Obter as autorizações das concessionárias responsáveis pelas infraestruturas existentes na área do empreendimento, previamente às intervenções a serem realizadas.	Em atendimento
2.36	Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública	Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública: o acompanhamento da capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos disponíveis; as parcerias firmadas para melhoria e ampliação dos equipamentos, em especial para os serviços de saúde e educação; o monitoramento da pressão sobre os serviços públicos; e eventuais medidas adotadas para reforço das infraestruturas municipais	Em atendimento ANEXOS XXIV e XX O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87









Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.37	Programa de Recomposição da Infraestrutura	Apresentar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura, avaliação sobre a eventual interferência do barramento da PCH Macaco Branco com o futuro reservatório, considerando a altura da crista do barramento da PCH e os níveis mínimos do reservatório a ser formado, e eventuais medidas mitigadoras e/ou ações estruturais para evitar impactos de	O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87 Em atendimento ANEXO XXI O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87
		interrupção do fluxo e à ictiofauna em eventos críticos de estiagem.	O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.38	Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias do rio Jaguari, avaliação do atingimento das metas e a eficácia das medidas de abatimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas no futuro reservatório.	Em atendimento ANEXO VI O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB



49





Rua Boa Vista, 170-11º Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.39	Programa de Controle Ambiental das Obras	Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO e antes do desvio do rio, a aquisição e instalação da infraestrutura necessária para resposta a emergências e garantia do abastecimento público previstas no Plano de Contingência, bem como disponibilização e treinamento dos colaboradores.	Em atendimento ANEXO I O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.40	Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos	Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, o atendimento às recomendações do Parecer Técnico 002/18/EQA/IEO, com ajuste da frequência das amostragens e inclusão das medições de vazão para determinação da carga de nutrientes contribuinte ao reservatório.	Em atendimento ANEXO VI O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

			encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.41	Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação	Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, os resultados da Avaliação Preliminar e da Avaliação Confirmatória das áreas a serem afetadas pelas obras, pelo futuro reservatório e sua APP; cadastro e localização georreferenciada dos focos de contaminação objeto de limpeza e desinfecção (currais, fossas, depósitos etc.); detalhamento das atividades de limpeza e inspeção; áreas para disposição do material recolhido.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.42	Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação	Informar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, eventuais alterações no cadastro de poços, fossas, pocilgas, currais etc.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			Em atendimento ANEXOS XIII e XIV
2.43	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.	O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.44	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	Apresentar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, os resultados dos Estudos de Detalhe, incluindo mapeamento geológico-geotécnico e hidrogeológico da futura área alagada e entorno; reavaliação da localização e do número dos poços, considerando a possibilidade de eventuais impactos em áreas de terceiros; adequação da frequência das campanhas no período de obras, com início do monitoramento pelo menos um ano antes da data prevista para o enchimento do reservatório; a indicação das áreas susceptíveis a encharcamentos; além das formas de mitigação ou compensação para eventuais perdas de áreas e impactos estruturais em edificações e infraestruturas lindeiras.	Atendido O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

		A	
2.45	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	Apresentar, nos relatórios quadrimestrais do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, atualização da rede de poços de monitoramento da água subterrânea considerando, além da avaliação da variação do nível do lençol freático, pontos sujeitos a contaminação, identificados na Avaliação Preliminar e eventual Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas.	Atendido Não ocorreram atualizações no 3º quadrimestre de 2019.
2.46	Programa de Monitoramento de Sismicidade	Comprovar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, a instalação do sismógrafo, as atividades realizadas no período, relatórios dos períodos monitorados, frequência de coleta e envio de dados, bem como os meios de transmissão de dados e a equipe técnica responsável, bem como comunicar qualquer atividade sísmica na área do empreendimento, tanto antes quanto após o enchimento do reservatório.	Em atendimento O Primeiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 13.06.19 Processo CETESB.017840/2018-87; O Segundo Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 15.10.19 Processo CETESB.017840/2018-87 O Terceiro Relatório Quadrimestral foi encaminhado à CETESB em 20.03.20 Processo CETESB.017840/2018-87
2.47	Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, proposta detalhada de Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA, em consonância com a Lei Federal 12.651/2012, para subsídio da emissão do Termo de Referência, informando os critérios a serem adotados para a definição da área de abrangência do Plano; os aspectos do diagnóstico ambiental específico para o Plano, com a caracterização das atividades realizadas na área de abrangência; as zonas previstas; os atores envolvidos e as formas e mecanismos de implementação e gestão.	Atendido Relatório encaminhado (19.09.2019) Processo CETESB. 017840/2018-87









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

2.48	Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA	Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão do Termo de Referência, o Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA, em consonância com a Lei Federal 12.651/2012, elaborado com a participação do Comitê de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, prefeituras locais, comunidades afetadas etc.	Em atendimento Aguardando emissão do Termo de Referência- TR pela CETESB.
2.49	Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório	Incluir, no âmbito do Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório, as ações de controle do uso do solo no entorno dos reservatórios (dentro e fora da APP), de forma a minimizar o desencadeamento de processos erosivos.	Em atendimento ANEXO XXIII
3	Por o	casião da solicitação da Licença Ambiental de	e Operação
3.1		Apresentar relatório conclusivo do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, com o balanço das atividades desenvolvidas, as medidas ambientais adotadas ao longo e no encerramento das obras, e análise crítica da efetividade dos Programas. Os resultados deverão ser apresentados também em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização dos pontos amostrais informadas em formato métrico, de acordo com a Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM) e o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas (SIRGAS 2000).	Em Planejamento
3.2	Plano de Gestão Ambiental	Apresentar um Plano de Gestão Ambiental da Operação, contemplando os Programas Ambientais para a fase de operação do empreendimento, informando equipe técnica e gerencial envolvida e responsabilidades; ações a serem implementadas; cronogramas; indicadores ambientais, formas de controle e registros; previsão de elaboração de relatórios e comunicação dos resultados.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

3.3	Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos	Incluir no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos: os resultados da análise de instrumentação e do monitoramento prévio das margens do reservatório; a implantação das medidas estruturais prévias, e indicação das medidas propostas para as fases de enchimento do reservatório e de operação, visando mitigar a ocorrência de processos de dinâmica superficial nos trechos considerados vulneráveis.	Em Planejamento
3.4	Programa de Recuperação de Áreas Degradadas	Comprovar, no relatório conclusivo do Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, o encerramento de todas as áreas exploradas para empréstimo, botaespera e bota-fora, em condições adequadas de compactação e topografia, com adoção das medidas necessárias para evitar e/ou minimizar o carreamento de sedimentos e alterações na qualidade da água; bem como a recuperação e revegetação com espécies nativas dos acessos utilizados para o escoamento de produto vegetal de supressão, situados na APP do reservatório.	Em Planejamento
3.5	Programa de Controle Ambiental das Obras - Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio	Comprovar, no relatório conclusivo do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, a completa desmobilização do canteiro administrativo e de áreas de apoio a serem inundadas, a recuperação/recomposição das áreas afetadas pelas obras, especialmente das áreas de apoio (áreas de empréstimo, bota-fora, acessos temporários, canteiros de obra) situadas fora da área de alagamento, e o adequado gerenciamento e destinação final dos resíduos e efluentes gerados durante as obras.	Em Planejamento
3.6		Apresentar atendimento aos itens II, III, IV e V da Outorga nº 274/2018 da Agência Nacional das Águas - ANA	Em Planejamento







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

3.7		Comprovar o atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs firmados com a CETESB/IE.	Em Planejamento
3.8	Programa de Supressão de Vegetação	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Supressão de Vegetação e seus Subprogramas (Preparo e Acompanhamento da Supressão da Cobertura Vegetal; Salvamento de Germoplasma Vegetal; Salvamento de Espécimes da Fauna; Destinação da Biomassa), no mínimo, as atividades desenvolvidas; os métodos empregados; o balanço quantitativo de supressão, e dos procedimentos de resgate e relocação de espécies e destinação de biomassa; indicação em foto área das áreas suprimidas; as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas; os resultados obtidos e análise crítica dos resultados.	Em Planejamento
3.9	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Incluir no relatório conclusivo do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal: as metodologias utilizadas; comprovação da conclusão dos plantios da APP; metas almejadas e alcançadas; registros fotográficos; os resultados obtidos e respectiva análise crítica; responsável técnico; e previsão de atividades de manutenção até a consolidação dos plantios.	Em Planejamento
3.10		Comprovar a protocolização dos relatórios conclusivos dos planos e programas ambientais da Barragem Pedreira, junto ao órgão gestor da APA de Campinas.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

3.11	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e respectivos Subprogramas (de Monitoramento da Fauna, de Resgate de Fauna, de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna e Recepção, e de Atendimento e Destino da Fauna), no mínimo, as atividades desenvolvidas para a salvaguarda da fauna, monitoramentos realizados, os métodos empregados, as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos, com quantitativos dos procedimentos (resgate, soltura, afugentamento, eventuais óbitos), registros de recebimento de animais e análise crítica dos resultados.	Em Planejamento
3.12	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna- Subprogramas (de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e de Monitoramento da Ictiofauna	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna e Subprogramas (de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e de Monitoramento da Ictiofauna) no mínimo, o balanço das atividades desenvolvidas, os métodos empregados, as eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, os resultados obtidos, com quantitativos dos procedimentos (resgate, soltura, espécies levantadas) e análise crítica dos resultados.	Em Planejamento
3.13	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes	Apresentar o detalhamento do Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes (MTPs) proposto, considerando os resultados obtidos no Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, contemplando, no mínimo: metodologias a serem empregadas, espécies-alvo, pontos de translocação georreferenciados e respectivas justificativas técnicas, metas previstas, responsável técnico e respectiva ART.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

3.14	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes	Apresentar a Autorização de Manejo in situ a ser emitida pelo Departamento de Fauna da Secretaria do Meio Ambiente (DeFau/SMA) para o manejo da ictiofauna, previsto no Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes. (exigência 5.26 da LP)	Em Planejamento
3.15	Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População	Apresentar, no relatório conclusivo do Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População, no mínimo, as negociações e desapropriações de terras das áreas afetadas (amigáveis ou imissões provisórias na posse), representadas em planta (escala 1:5.000) com as delimitações das propriedades e a situação legal de cada propriedade; as atividades relativas à compensação pela perda das atividades econômicas; a avaliação dos resultados obtidos e as atividades a serem realizadas no período de operação, como o monitoramento e o acompanhamento do reassentamento e das atividades econômicas relocadas não inferior a 12 (doze) meses após a conclusão da relocação da população relocada; a análise crítica das atividades realizadas;	Em Planejamento
3.16		Apresentar manifestação conclusiva do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, anuindo à emissão da Licença Ambiental de Operação para a Barragem Pedreira.	Em Planejamento
3.17		Apresentar a manifestação da ANEEL em atendimento ao Parecer nº 00277/2016/PFANEEL/PGF/AGU, relativo à afetação dos empreendimentos de geração de energia e eventuais compensações.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

3.18	Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	Apresentar a Deliberação do Comitê de Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí com as ações detalhadas do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari, proposto no Ofício Comitês 110/2016 de 08/04/2016, considerando as medidas de abatimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas nos trechos diretamente afetados pelo empreendimento.	Em Planejamento
3.19	Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação	Comprovar, no relatório conclusivo do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação a completa limpeza da área a ser inundada pelo reservatório, com registros fotográficos datados e georreferenciados da remoção do material oriundo da supressão de vegetação, de demolições e da desinfecção de focos de contaminação.	Em Planejamento
3.20	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	Apresentar, no relatório conclusivo dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários da fase de implantação, os resultados obtidos, análise crítica dos dados coligidos, propostas de monitoramento para a fase de operação, propostas de medidas mitigadoras, e de ações manejo e controle da proliferação de macrófitas aquáticas.	Em Planejamento
3.21	Plano de Contingência	Apresentar proposta de Plano de Contingência para cianobactérias, contemplando o estabelecimento de níveis de alerta, ações de manejo do reservatório e de comunicação, estabelecimento de responsabilidades etc.	Em Planejamento
3.22	Programa de Monitoramento de Sismicidade	Apresentar proposta de continuidade do monitoramento sismológico, por no mínimo 02 anos e, posteriormente, a avaliação sobre a necessidade da continuidade do Programa de Monitoramento de Sismicidade.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

3.23		Apresentar manifestação da Agência Nacional das Águas – ANA, quanto ao atendimento da Resolução ANA nº 34 de 30/04/2018 sobre a Inspeção de Segurança Especial – ISE e classificação quanto à Categoria de Risco da barragem para a etapa em questão; o Plano de Segurança de Barragem – PSB; e o Plano de Ação de	Em Planejamento
3.24		Emergência – PAE. (exigência 5.28 da LP, modificada) Apresentar, após a apuração final do custo do empreendimento, relatório contábil comprovando o montante efetivamente despendido para a implantação, visando à realização de ajustes no valor destinado à compensação ambiental, cujo pagamento, se houver, é condicionante para a emissão da Licença Ambiental de Operação.	Em Planejamento
4		Durante a operação do empreendimento)
4.1	Plano de Gestão Ambiental	Apresentar relatórios anuais durante os primeiros cinco anos de operação e posteriormente relatórios bienais do Plano de Gestão Ambiental da Operação, avaliando o desempenho dos diversos programas ambientais e propondo avanços e melhorias.	Em Planejamento
4.2	Programas de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório e de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos	Comprovar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental da Operação, a implementação das medidas previstas nos Programas de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório e de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos, incluindo os resultados do monitoramento da existência de processos de dinâmica superficial no entorno do empreendimento, em especial das margens do reservatório e da Área de Preservação Permanente - APP, visando a eventual necessidade de recuperação de áreas degradadas.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

4.3	Programa de Monitoramento Hidrológico	Apresentar, nos relatórios anuais do Plano de Gestão Ambiental de Operação, os resultados do Programa de Monitoramento Hidrológico, contemplando em especial as ações de comunicação social e as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Águas.	Em Planejamento
4.4	Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal	Apresentar relatórios de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal, e de atendimento aos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRAs firmados junto ao Departamento de Avaliação Ambiental de Empreendimentos – IE.	Em Planejamento
4.5	Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna	Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna, contemplando, no mínimo, as atividades desenvolvidas; metodologia empregada; localização, em foto aérea georreferenciada, dos pontos de amostragem incluindo as áreas de soltura e áreas reflorestadas; registros fotográficos das atividades; avaliação crítica dos resultados obtidos; equipe técnica responsável com respectivas ARTs e cronograma para o próximo período.	Em Planejamento
4.6	Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna - Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes	Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Ictiofauna (Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna e Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes), contemplando as metodologias empregadas, espécies identificadas, resultados obtidos no monitoramento e nas atividades de translocação, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, análise crítica da efetividade do programa, responsáveis técnicos e respectivas ARTs.	Em Planejamento











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

4.7	Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos e do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari	Apresentar, no âmbito do Plano de Gestão Ambiental de Operação, relatórios de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos e do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias dos rios Camanducaia e Jaguari, contemplando as eventuais nãoconformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas e o cronograma de atividades para o próximo período.	Em Planejamento
4.8	Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários	Apresentar relatórios semestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários, contemplando, no mínimo: metodologias adotadas, resultados obtidos e situação dos indicadores ambientais, não conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas, eventuais ações de manejo adotadas, e avaliação da eficiência dos Programas. Incluir informações sobre eventuais ocorrências de florações de cianobactérias e acionamento do plano de contingência.	Em Planejamento
4.9	Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas	Apresentar, nos relatórios anuais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, os resultados obtidos e eventuais impactos de encharcamento e reflexos estruturais em edificações e infraestruturas lindeiras, e medidas compensatórias adotadas.	Em Planejamento
4.10	Programa de Monitoramento de Sismicidade	Apresentar relatórios anuais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, contendo as informações sobre possíveis eventos sísmicos verificados, registro de eventuais não conformidades, bem como as medidas compensatórias adotadas. (exigência 6.11 da LP)	Em Planejamento









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

4.11	Apresentar, nos relatórios do Plano de Gestão Ambiental da Operação, manifestação da Agência Nacional das Águas – ANA quanto ao atendimento da Resolução ANA nº 34 de 30/04/2018 para o período de operação, sobre os seguintes itens: Inspeção de Segurança Regular – ISR, Revisões Periódicas de Segurança de Barragem – RPSB e revisão do Plano de Ação de Emergência – PAE. (exigência 6.12 da LP, substituída)	Em Planejamento
------	---	-----------------

Quadro 3- Acompanhamento das condicionantes da Licença de Instalação

Além da Licença Ambiental de Instalação, está sendo realizada a gestão e acompanhamento de todas as outras licenças ambientais e autorizações ambientais pertinentes que são necessárias a execução das obras desenvolvidas pelo Consórcio BP OAS/CETENCO.

No quadro a seguir apresentam-se as informações atualizadas referente aos licenciamentos desenvolvidos para às áreas de apoio do consórcio:

	Controle das Licenças Ambientais - Barragem Pedreira									
Órgão Emissor	Titularidade	Tipo	Objeto	Número	Emissão	Vencimento				
ANA	DAEE	Outorga	Outorga de direito de recursos hídricos	Portaria n°274	05/03/2018	2035				
CETESB	DAEE	Autorização para supressão vegetal - ASV	Supressão vegetal dos acessos MD01 e MD03. 1,21ha de intervenção em vegetação nativa, intervenção de APP 3,13 e supressão de	00001118 389/2018	20/04/2018	20/12/2021				









Rua Boa Vista, 170-11º Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

	Controle das Licenças Ambientais - Barragem Pedreira						
			53 indivíduos arbóreos.				
CETESB	Consórcio	Dispensa de Licença	Dispensa de Licença das áreas de apoio	n° 37000981	28/05/2018	-	
DAEE	Consórcio	Poços Profundos - Poço 01	Outorga para Poço Tubular	Portaria DAEE n° 4441	28/08/2018	27/08/2023	
SIMA- Defau	DAEE	Autorização de Manejo in situ	Autorização para resgate de ictiofauna	273	28/08/2018	29/07/2020	
SIMA- Defau	DAEE	Autorização de Manejo in situ	Autorização para monitoramento de ictiofauna	80727	14/09/2018	30/11/2020	
SIMA-	DAEE	Autorização de Manejo	Permite apanha, captura, transporte e translocação de animais silvestres.	49		14/03/2020	
Defau	D/ (LL	in situ	Subprograma de Resgate e Afugentamento de Fauna.	20699		07/01/2021	
SIMA- Defau	DAEE	Autorização de Manejo in situ	Permite apanha, captura, transporte e translocação de animais silvestres. Subprograma dos Eventos de Atropelamento.	45	14/11/2018	31/08/2021	
CETESB	Consórcio	Parecer Técnico	Licenciamento Britador	n° 37100499	19/11/2018	-	
CETESB	Consórcio	Licença Prévia	Licenciamento Usina Solo Cimento	n° 37000734	29/11/2018	28/11/2023	
DAEE	Consórcio	Travessia Temporária 01	Outorga para Travessia	Portaria DAEE n° 7009	18/12/2018	17/12/2023	











Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

		(Controle das Lic	cenças Ambientais - Ba	rragem Ped	reira	
	CETESB	DAEE	instalação de altura de reservatório de aproximadamente 202ha.		nº 2557	28/12/2018	28/12/2024
	CETESB	DAEE	Autorização para supressão vegetal - ASV	Supressão vegetal da área do eixo da barragem e áreas de apoio (bootafora 1 e 2 e botaespera 1 e2). 32,15ha de intervenção em vegetação nativa, 24,93ha de intervenção em APP e supressão de 70 indivíduos arbóreos.	00001112 79/2018	03/01/2019	20/12/2021
	DAEE	Captação Outor		Outorgar Captação Água	Portaria DAEE n° 127	10/01/2019	09/01/2024
	CETESB	DAEE	Autorização para supressão vegetal - ASV	Interferência em APP para obras de reforço na Ponte	n° 00000733 14/2019	09/09/2019	09/09/2021
CETES	CETESB	DAEE	Autorização para supressão vegetal - ASV	Supressão vegetal da área dos bota fora 3 e 4.	n° 00000783 29/2019	24/09/2019	24/09/2021
	IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	n° 96568160 02018391 3242	01/04/2019	31/03/2021
	IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	nº 96568160	11/04/2019	10/04/2021











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

	Controle das Licenças Ambientais - Barragem Pedreira								
			02018391 3252						
IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	n° 367.439.8 47	27/05/2019	26/05/2021			
IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	n° 366.949.3 89	27/05/2019	26/05/2021			
IBAMA	Consórcio	Licença de Porte e Uso	Motosserra	n° 366.949.4 45	28/05/2019	27/05/2021			
DAEE	Consórcio	Captação Superficial - Ponto 02	Outorgar Captação Água	Portaria DAEE n° 3000	30/05/2019	28/05/2024			
IBAMA	Consórcio	CTF	Cadastro IBAMA	n° 7195592	03/12/2019	02/03/2020			
CETESB	Consórcio	Licença de Instalação	Licenciamento Usina Solo Cimento	n° 37000947	18/12/2019	-			
		Autorização e			06/01/2020	06/03/2020			
ANP	Consórcio	Operação de Ponto de Abastecime nto	Certificado	N°125800 4	26/02/2020	26/05/2020			
ANA	NA DAEE Autorização		Aprovação do Programa de Monitoramento do Reservatório	Ofício nº9/2019	09/01/2018	-			

Quadro 4- Controle das Licenças Ambientais











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.8 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PBA









BARRAGEM PEDREIRA MATRIZ DE RESPONSABILIDADES DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL - PBA

	JAEE WINNER DE REGE GRONDELLE DE LE RICHE D'AGREGE PROPERTIE DE LE RICHE DE LE							
ITEM	PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS	GERENCIAMENTO/ASSESSORIA	ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO	EXECUÇÃO/MONITORAMENTOS	RELATÓRIOS			
1	PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - PGA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO SUPERENG			
2	PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS - PCA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
2.1	Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e áreas de Apoio;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
2.2	Subprograma de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
2.3	Subprograma de Controle de Tráfego;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
2.4	Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
2.5	Subprograma de Monitormaneto e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
2.6	Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
2.7	Palno de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)	EQUIPE LOCAL (OAS-CETENCO)			
3	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO CLIMA LOCAL;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
4	PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
5	PROGRAMA DE MONITORAMENTO SEDIMENTOLÓGICO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
6	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
7	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA DINÂMICA DAS ÁGUAS SUBTERRANÊAS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
8	PROGRAMA DE QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E DOS SEDIMENTOS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
9	PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO DOS DIREITOS MINERÁRIOS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
10	PROGRAMA DE ESTABILIDADE DAS ENCOSTAS MARGINAIS E PROCESSOS EROSIVOS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
11	PROGRAMA DE MONITORAMENTO SISMOLÓGICO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
12	PROGRAMA DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
12.1	Subprograma de Preparo e Acompanhamento da Supressão da Cobertura Vegetal;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO/EQUIPE LOCAL (OAS/CETENCO)	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
12.2	Sbprograma de Salvamento de Germoplasma Vegetal;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
12.3	Subprograma de Afugentamento da Fauna Silvestre;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
12.4	Subprograma de Destinação da Biomassa;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO/EQUIPE LOCAL (OAS/CETENCO)	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
13	PROGRAMA DE REVEGETAÇÃO E ENRIQUECIMENTO DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
13.1	Subprograma de Incremento da Conectividade;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ	UGP BG-PCJ			
13.2	Subprograma de Reflorestamento das APPs;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
14	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
14.1	Subprograma de Monitoramento da Fauna;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
14.2	Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
14.3	Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
14.4	Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino dos Animais Silvestres;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
15	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA BIOTA AQUÁTICA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
16	PROGRMA DE MONITORAMENTO DE INVERTEBRADOS DE INTERESSE MÉDICOS SANITÁRIOS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
17	PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
17.1	Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
17.2	Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
17.3	Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
18	PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BE OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
19	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
19.1	Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
20	PROGRAMA DE DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E RELOCAÇÃO DA POPULAÇÃO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
20.1	Subprograma de Apoio aos Não Proprietários;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
21	PROGRAMA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO DE OBRA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
21.1	Subprograma de Capacitação Profissional;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
22	PROGRAMA DE CONTROLE DA SAÚDE PUBLICA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
23	PROGRAMA DE RECOMPOSIÇÃO DE INFRAESTRUTURA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
24	PROGRAMA DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DA ÁREA DE INUNDAÇÃO;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
25	PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E USO DO ENTORNO DO RESERVTATÓRIO - PACUERA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
26	PROGRAMA DE PROSPECÇÕES ARQEUOLÓGICAS;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
27	PROGRAMA DE REFORÇO DA INFRAESTRUTURA;	UGP BG-PCJ / CONSÓRCIO CPC	CONSÓRCIO SUPERENG	UGP BG-PCJ/ CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO	CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO			
2/	I ROGRAMA DE REPORÇO DA INTRAESTRUTURA,	UGF BG-FCJ / CUNSURCIU CPC	CONSORCIO SUPERENG	UGF BG-FCJ/ CUNSUKCIU BY UAS-CEIENCO	CONSUNCIO DE OAS-CEIENCO			

1





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9 ANDAMENTO DAS OBRAS

A primeira ordem de serviço foi emitida ao Consórcio Construtor BP OAS-CETENCO pelo DAEE em 11/01/2019, após a emissão da licença ambiental de instalação e autorizações para supressão, a ordem foi específica para as atividades que não necessitavam de corte da vegetação. No dia 28/01/2019, após efetuado o protocolo na CETESB com o atendimento às exigências (2.24 e 2.25) da LI para serem atendidas antes do início da supressão, o DAEE emitiu a ordem de serviço para início das obras civis e terraplenagem.

Conforme detalhado no histórico do licenciamento as atividades foram paralisadas no dia 06/02/2019 e retomadas em 11/03/2019 em função da Notificação de Embargo nº 0118 no qual a Prefeitura Municipal de Pedreira decretou a paralização das obras da barragem.

Durante o período que se refere este quadrimestral foram realizados serviços de supressão vegetal, reflorestamento, terraplanagem, drenagem e campanhas dos programas ambientais.

A seguir apresentaremos o avanço físico e o registro fotográfico das atividades executadas no período:









Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br









Foto 2: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (07/01/2020)



Foto 3: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (14/01/2020)



Foto 4: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (14/01/2020)







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br



Foto 5: BF 3 Margem direita 05/03/2020



Foto 7: BF1 margem direita 05/03/2020





Foto 8: BF1 margem esquerda 05/03/2020



Foto 9: Detonação 12/03/2020



Foto 10: Passagem molhada 05/03/2020



Foto 11: oficina e baia de produtos químicos Foto 12: Entulho 05/03/2020 05/03/2020









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br





Foto 13: Construção acesso MD01 21/04/2020



Foto 14: Construção acesso MD03 21/04/2020



Foto 15: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (12/03/2020)



Foto 16: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (12/03/2020)







Rua Boa Vista, 170-11º Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Canteiro operacional (12/03/2020)





Foto 19: Avanço da Construção de Estruturas no Foto 20: Avanço da Construção de Estruturas no Canteiro operacional (03/04/2020)



Canteiro operacional (21/04/2020)

1.9.1 Desapropriações

No período deste relatório 68,93% das propriedades haviam sido desapropriadas e 31,07% estavam com ação ajuizada.

figura a seguir apresenta o mapa de desapropriações do empreendimento:









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 3- Mapa de desapropriações até 30/04/2020.

O avanço relacionado à aquisição das áreas necessárias para implantação da Barragem Pedreira é apresentado no gráfico a seguir.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Gráfico 1 - Desapropriações

As informações detalhadas sobre os processos de desapropriação encontram-se no Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População (ANEXO XVIII).











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.2 Mão de obra

A tabela e o gráfico baixo demonstram a evolução da contratação de mão de obra, nestes números foram considerados funcionários diretos, indiretos e terceirizados.

Geral mão de obra							
Mês/2020							
	1° RQ¹	2° RQ	3º RQ	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
				255	245	275	235
Média Mensal	139	268	333				

Quadro 5 – Geral mão de obra



¹ RQ- Relatório Quadrimestral











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Gráfico 2- Quantidade de mão de obra contratada no período.

As informações detalhadas sobre a contratação de mão de obra encontram-se no Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra (ANEXO XIX).

1.9.3 Canteiro Industrial

O Canteiro Industrial, também chamado de operacional localizado na margem direita do rio Jaguari, na antiga pista de pouso da Fazenda Ingatuba. No local são desenvolvidas as operações de apoio à execução das obras, como usinas, oficinas, armazenamento de máquinas, equipamentos e insumos, refeitórios, área de vivência, etc. conforme croqui a seguir:









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 4: Projeto executivo do Canteiro Industrial

A tabela e os gráficos a seguir apresentam o avanço físico percentual da área do canteiro industrial:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

	Avanço Físico Canteiro Industrial							
	1° RQ 2° RQ		3°RQ		Mês/2020			Total
	I KQ	Z KQ	J KQ	Jan	Fev	Mar	Abr	Acumulado
Limpeza (%)	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Terraplanagem (%)*	96	96	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Ambulatório (%)	25	FINALIZADO	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Portaria (%)	0	85	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Área de vivência (%)	FINALIZADO	FINALIZADO	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Vestiário (%)	88	FINALIZADO	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Depósito de Resíduos	0	90	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Cozinha/Refeitório (%)	90	FINALIZADO	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Almoxarifado/Ferramentas (%)	0	85	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Central de carpintaria (%)	95	FINALIZADO	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Central de Armação (%)	0	0	70	0	0	0	0	70
Laboratório Solo/Concreto (%)	0	95	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Oficina Mecânica (%)	0	60	95	0	0	0	0	95
Usina de Concreto	0	15	85,75	0	0	0	0	85,75
Instalações (Balança/Cx d'Água/Tanque Abast.) (%)	5	75	FINALIZADO	0	0	0	0	100
Avanço %	54,28	79,83	95,93	0	0	0	0	95,93

Quadro 6 – Avanço Canteiro Industrial

*os valores podem sofrer alterações conforme o avanço da obra









DAFE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Gráfico 3-. Avanço físico do canteiro operacional até 30/04/2020

1.9.4 Instalação de cerca

Em meio às atividades de revegetação e enriquecimento florestal, a atividade de manutenção do isolamento da área (cercamento) é imprescindível uma vez que o pisoteamento de animais, principalmente a presença de gado é um grande fator de impedimento da restauração de áreas. Para tanto se faz necessária as seguintes etapas da atividade:

- Topografia: locação topográfica de cerca;
- Escavação manual com cavadeira no solo;
- Implantação de mourão e arame farpado.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

É importante destacar que o cercamento das áreas da margem esquerda do futuro reservatório, dentro dos limites de Campinas, segue o padrão estipulado no Plano de Manejo da APA.

O quadro e os gráficos a seguir apresentam o avanço da atividade de cercamento no empreendimento:

CERCA							
	Estimado*		17.958,85 m				
	1º Relatório c	quadrimestral	7258,3				
	2º Relatório o	quadrimestral	178,7				
	3º Relatório o	quadrimestral	845,35				
Realizado (m)		Janeiro	93,15				
Rediizado (m)	4º Relatório	Fevereiro	0				
	quadrimestral	Março	0				
			0				
	Acumulado		8375,5				
	Percentual acum	ulado executado	46,64%				

Quadro 7- Cerca para plantio até 30/04/2020





^{*}Quantidade estimada por depender do tipo de vegetação.





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Gráfico 4- Avanço físico - instalação de cercas até 30/04/2020









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 5- Mapa de locação das cercas até 30/04/2020

1.9.5 Demolições das Edificações

Atividades de demolição e remoção de entulhos compreende as seguintes etapas:

- Medição de volume de edificação antes da demolição;
- Avaliação ambiental;
- Demolição de edificação com equipamentos mecânicos;











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br


BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Remoção de entulhos para bota-fora.

O quadro, os gráficos e o mapa a seguir demonstram o avanço da atividade de demolição:

Edificações Demolidas							
Total previsto	78 edificações						
Mês	1° RQ	1° RQ 2° RQ 3° RQ Janeiro Fevereiro Março Abril					
Quantidade de edificações demolidas	19	6	5	0	0	0	0
Avanço Acumulado (%)	26,9	34,62	38,46	38,46			

Quadro 8- Avanço das demolições até 30/04/2020









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Gráfico 5- Avanço físico – edificações demolidas até 30/04/2020

Figura 6- Mapa de acompanhamento das demolições até 30/04/2020

Toda demolição é precedida de uma avaliação ambiental. Os itens avaliados são fauna (presença de animais); resíduos Classe I, IIA, IIB; fossa, pocilga, área contaminada, produto químico, risco de desabamento. Durante o período do 4º quadrimestral, não houve demolição.

A atividade de demolição é prevista no PBA e está detalhada no Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação (Anexo XXII).









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.6 Plantio

O plantio está sendo executado de acordo com o projeto de restauração submetido através do SARE nº 13316 e nº 23606.

A Tabela e Gráfico, a seguir, apresentam o avanço físico da atividade de plantio no entorno da futura barragem de Pedreira incluindo área preparada para plantio, onde observa-se a realização da atividade de plantio em 29,72% (42,86 ha) da área total estimada (144,64 ha).

Avanço Físico do Plantio						
Plantio total estimado (ha)	144,64					
Plantio realizado (ha)	42,86					
Área de plantio preparada (ha)	15,45					
Avanço físico (ha)	29,63%					

Tabela 1-Avanço físico – Plantio até 30/04/2020







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Gráfico 6- Avanço físico – Plantio até 30/04/2020

As atividades de plantio das futuras áreas de proteção permanente estão detalhadas no Subprograma de Reflorestamento das APP's do Futuro Reservatório (ANEXO XI).

1.9.7 Supressão Vegetal

Conforme consta no Manual da Supervisão Ambiental, a equipe de meio ambiente da Supervisão acompanha as atividades de afugentamento prévio e concomitante, resgate e soltura da fauna, metodologia empregada, localização dos pontos de amostragem e áreas de soltura, registros fotográficos das atividades, avaliação dos resultados obtidos, equipe técnica responsável com respectivas ARTs. Além disso, acompanha o resgate e relocação de espécies, coletas de sementes e plântulas, especialmente das espécies ameaçadas de extinção e a implantação e a manutenção do viveiro temporário de mudas.

A liberação da supressão é dada pela Supervisão Ambiental através da Ficha de Liberação de Supressão, que pode ser observada no relatório referente ao Programa de Supressão Vegetal e seus subprogramas (ANEXO X).

A seguir é apresentada a última versão do parcelamento, apresentada já no terceiro relatório quadrimestral, que inclui a área do acesso MD01, liberado pela ASV 0000111838/2018.









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 7- Mapa das áreas de supressão – Data da última atualização 30/04/2020.

Além dessa ASV do eixo e da ASV do acesso MD01, existe outra área objeto de Autorizações para Supressão da Vegetação: ASV 0000011773/2020 – MD03, apresentada na figura a seguir, emitida no dia 15 de abril de 2020, referente a readequação do traçado do acesso MD03:









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 8 - Mapa das áreas de supressão para as obras de implantação dos acessos MD01 e MD03 – Data da última atualização 30/04/2020.

No decorrer deste relatório quadrimestral, também foi emitida a Autorização de Supressão Vegetal do Bota-fora e Bota-espera da Margem Esquerda da Barragem Pedreira dentro da área alagada do futuro reservatório, número 10917/2020, emitida em 13 de fevereiro de 2020. A figura a seguir apresenta o detalhamento desta área, bem como a nomenclatura definida para tal.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 9 - Mapa das áreas de supressão dos Bota-fora e Bota-espera da margem esquerda do reservatório – Data da última atualização 30/04/2020.

Dessa forma, tem-se que no quarto quadrimestre foram realizadas atividades de supressão nas áreas listadas abaixo, além de transporte do material lenhoso para o pátio de estocagem e o transporte dos resíduos oriundos da supressão vegetal nas áreas.

Parcela	Nº Ficha Liberação*	Data	Localização
Bota-fora I	0322-01-AS-RFT-0050-R00	06/03/2020	Margem Esquerda do reservatório
Bota-fora II B	0322-01-AS-FLS-0001-R02	12/03/2020	Margem Esquerda do reservatório











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Parcela	Nº Ficha Liberação*	Data	Localização
Bota-fora II B	0322-01-AS-FLS-0001-R02	27/03/2020	Margem Esquerda do reservatório
Bota-fora II A	0322-01-AS-FLS-0001-R02	31/03/2020	Margem Esquerda do reservatório
Bota-fora II A	0322-01-AS-RFT-0058	24/04/2020	Margem Esquerda do reservatório

Quadro 9- Área de Supressão Bota-fora e Bota-espera da margem esquerda do reservatório.

Parcela	Nº Ficha Liberação*	Data	Localização
Parcela 2 MD01	0322-01-AS-RFT-0049	06/01/2020	Acesso MD01
Parcela 1 MD03	0322-01-AS-RFT-0054	07/04/2020	Acesso MD03
Parcela 2 MD03	0322-01-AS-RFT-0056	09/04/2020	Acesso MD03
Parcela 3 MD03	0322-01-AS-RFT-0057	16/04/2020	Acesso MD03

Quadro 10- Área de Supressão nas áreas do acesso.

O Quadro 11 apresenta o acumulado de atividades das áreas de supressão liberadas pela supervisão, nas áreas de apoio e do eixo do reservatório da Barragem Pedreira.

PARCELA	ÁREA (ha)	DATA LIBERAÇÃO	SUPRESSÃO (%)
ÁREA 1*	3,45	03/05/2019	100
ÁREA 2*	2,18	03/05/2019	100
ÁREA 3	0,78	18/03/2019**	100
ÁREA 3.1	0,54	13/06/2019	100
3 ESTRADA	0,18	18/03/2019**	100
3 ILHA	0,26	24/05/2019	100
ÁREA 4	0,99	28/03/2019**	100
ÁREA 4.1	0,37	28/03/2019**	100
ÁREA 4.2	0,58	14/08/2019	100
ILHA 4	0,36	28/03/2019**	100
ÁREA 5	4,62	04/04/2019**	100
ÁREA 5.1	0,32	04/04/2019**	100
ÁREA 5.2	0,36	04/07/2019	100











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

PARCELA	ÁREA (ha)	DATA LIBERAÇÃO	SUPRESSÃO (%)
ÁREA 6	4,86	27/06/2019**	100
ÁREA 6.1	0,11	04/07/2019	100
6 REDE ELÉTRICA	0,09	17/05/2019	100
ÁREA 7	2,4	21/05/2019	100
ÁREA 7.1	2,23	21/05/2019	100
7 REDE ELÉTRICA	0,28	17/05/2019	100
ÁREA 8*	5,01	29/04/2019	100
ÁREA 9	1,98	25/04/2019**	100
ÁREA 9.1	0,18	20/08/2019	100
ÁREA 10	0,45	25/03/2019**	100
ÁREA 10,1	0,12	25/03/2019**	80
ÁREA 11*	0,66	29/07/2019	100
ÁREA 12*	0,66	22/03/2019	100
ÁREA 13	1,59	21/03/2019**	100
13 ESTRADA	0,18	06/06/2019	100
REDE ELÉTRICA	0,21	21/05/2019	100
ISO01	3,68	30/01/2019**	100
ESTRADA ISO03	0,082	22/07/2019	100
ISO02	1,98	29/01/2019	100
ISO03	2,93	03/05/2019	100
ISO04	0,33	20/08/2019	100
ISO05	1,98	26/04/2019	100
REDE ELÉTRICA 2	0,35	10/10/2019	100
Ombreira Direita	0,136	27/05/2019	100
Acesso 5.1	0,234	29/10/2019	100
Parcela 1 MD 01	0,57	11/11/2019	100

Quadro 11- Área de Supressão - Eixo e Áreas de Apoio – ASV atualizada.







^{*}áreas parceladas inicialmente que se mantiveram iguais;

^{**} a data da liberação se refere a antiga parcela da ASV;

^{***}a supressão é dada como finalizada quando todos resíduos vegetais (troncos, raízes e galhadas) são removidos. Nestes casos, a supressão vegetal foi efetuada na totalidade, porém não está finalizada, já que os resíduos não foram todos removidos.



Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O Programa de Supressão Vegetal interage diretamente com os seguintes programas: Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna, o Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e o Programa de Controle Ambiental das Obras, devendo garantir que os impactos causados na fauna e flora local sejam minimizados, assim como as ações de afugentamento, resgate de animais e resgate de germoplasma.

Os procedimentos adotados nas atividades de supressão estão detalhados no Programa de Supressão Vegetal e seus subprogramas (ANEXO X).

Os registros fotográficos da atividade de supressão vegetal se encontram a seguir:



Foto 21: Acompanhamento da atividade de supressão – BF I ME (Data: 02/03/2020)



Foto 22: Acompanhamento da atividade de supressão – BF I ME (Data: 03/03/2020)





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Foto 23: Acompanhamento da atividade de supressão – BF II ME (Data: 27/03/2020)



Foto 24: Acompanhamento da atividade de supressão - BF I ME (Data: 12/03/2020)



Foto 25: Acompanhamento da atividade de supressão – acesso MD03 (Data: 09/04/2020)



Foto 26: Acompanhamento da atividade de supressão – BF I ME (Data: 15/04/2020)







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557







Foto 28: Acompanhamento da atividade de supressão (Data: 15/04/2020)

1.9.8 Sistema Integrado de Gestão (SharePoint – SIGDAEE)

O Sistema Integrado de Gestão – SIG DAEE foi criado para melhorar o desempenho do trabalho de gerenciamento. O sistema sustenta toda a estrutura de informações e fluxos de trabalho das mais diversas áreas do empreendimento (Gestão Socioambiental, Gestão Financeira, Gestão de Engenharia, Comunicação, etc), além de armazenar todos os documentos, atas e correspondências do programa.

Na área de Gestão Socioambiental são administrados os seguintes itens no sistema:

- Programas Ambientais;
- Entregas e Eventos;
- Informes e Notificação Ambiental;
- Relatórios Quadrimestrais;
- Condicionantes Ambientais;







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

- -Controle de Licenças Ambientais;
- Documentação de Licenças;
- Indicadores dos Programas Ambientais;
- Pesquisa de Percepção.




Figura 10 – Sistema Integrado de Gestão-SIG-Área de Gestão Socioambiental











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Em relação à gestão socioambiental, o Sistema possui um fluxo para envio dos relatórios dos Programas Ambientais e para emissão de Informes de Não Conformidade Ambiental.


Somando- se a isso, com objetivo de agilizar, padronizar a automatizar os processos na busca da qualidade, foi implantado o Diário de Obras Digital (RDO), onde os Consórcios contratados para Construção, Supervisão, Gerenciamento e o próprio DAEE conseguem interagir de forma rápida e segura. Desta forma, é possível pelo Portal SIG DAEE registrar, em tempo real, fatos importantes da obra, dando ao DAEE acesso as informações de modo imediato.

Já a gestão financeira do Programa está sendo realizada através de banco de dados único, elaborado e operado pelo Gerenciamento, hospedado do Portal SIG DAEE, para integrar as informações a serem disponibilizada para os mais diversos usuários.















Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

e quantidade de revisões, como demonstrado nas figuras, a seguir:

No ambiente destinado à "Gestão Socioambiental" é possível visualizar os indicadores por programa dos relatórios entregues. Os indicadores apontados são: número de relatórios entregues; porcentagem de aprovados, validados e recusados;



Figura 11- Sistema de Gestão Integrada- Programas Ambientais

Através do SIG DAEE é possível fazer a gestão de todas as condicionantes ambientais e das licenças emitidas para o empreendimento:











Rua Boa Vista, 170-11º Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 12- Sistema de Gestão Integrada- Condicionantes Ambientais

INCA e NNCA

Através do SIG a equipe de meio ambiente do Consórcio Supereng – Supervisão, acessa o sistema e preenche um formulário padrão, com as seguintes informações: data de abertura, prazo de encerramento, local, descrição da não conformidade, fotos, grau do impacto, requisitos legais aplicáveis, dentre outras informações. Assim que gerado o Informe, uma notificação via email é encaminhada ao coordenador ambiental responsável.

O sistema é capaz de gerar automaticamente dados estatísticos, como por exemplo o número de INCAS'/NNCA's emitidos, tempo médio para encerramento, quantidade de INCA's fechados em função da abertura de NNCA's,



■ Barragens





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Um fato importante é que uma vez inserido no sistema, o formulário não poderá ser apagado, isso evitará perda ou extravio de informações.






Figura 13- Sistema de Gestão Integrada – INCAS/NNCAs





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 14-Formulário Sistema de Gestão Integrada – INCAS/NNCAs

1.9.9 Construção da Barragem

No primeiro quadrimestre de 2020 as atividades de execução do barramento, compreendeu as seguintes etapas:

Raspagem, roçada e capina

- Topografia: demarcação da área de limpeza;
- Raspagem de camada vegetal com espessura em média 0,30 m;
- Carga e descarga de material de limpeza em bota-espera e bota-fora.

Investigações complementares

• Topografia: locação dos furos de sondagens;





PEPARIAMENIO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

- Sondagens mista: execução de sondagens mistas para investigação de fundação;
- Sondagens a trado: execução de sondagens a trado com coletas de amostras para ensaios de caracterização de solos.

Escavação de material de 1ª categoria:

- Demarcação das áreas de corte/aterro na ombreira direita e esquerda;
- Escavação de material de 1ª categoria na ombreira direita e margem esquerda;
- Carga e descarga de material em estoque ou bota-fora.

Escavação de material de 3ª categoria (rocha):

- Escavação de material de 3ª categoria na ombreira direita e margem esquerda;
- Detonação;
- Carga e descarga de material em estoque.

Proteção de taludes com revestimento vegetal – Placas de grama:

- Limpeza geral do terreno;
- Revolvimento e/ou escarificação do solo;
- Nivelamento do terreno no greide ou seção transversal;
- Execução da drenagem superficial da área;
- Colocação da camada de solo vegetal;
- Colocação da manta-geotêxtil;
- Incorporação de adubação química e orgânica; e
- Plantio das placas de grama.

Os gráficos abaixo demonstram o avanço físico da atividade de escavação balanço de massa referente a implantação do eixo e canteiro industrial:









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Gráfico 7- Avanço Físico Mensal da escavação (m³) - Até 30/04/2020.




Gráfico 8- Avanço físico das escavações até 30/04/2020





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.10 Ensecadeiras

Ensecadeira é um tipo de barreira contra a água destinada a permitir a execução de projetos de construção em áreas que são normalmente submersas. São dispositivos utilizados para a contenção temporária de superfícies escavadas contra a ação de águas superficiais ou subterrâneas no leito dos rios onde serão executadas obras que necessitam ficar livres da interferência da água.

Ao total serão 4 ensecadeiras localizadas conforme mapa a seguir:



Figura 15: Localização das ensecadeira











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.10.1 M1

A ensecadeira M1 foi feita na localização apresentada no mapa, a seguir, e permitirá o fechamento do rio à montante para que ele seja desviado para o canal de desvio e possibilite a construção do barramento na margem direita.



Figura 16: Localização da ensecadeira M1-(SIRGAS UTM 23S - 7.480.733 N - 304.685 E)

No mês de setembro foi finalizada a construção da primeira parte da ensecadeira M1, utilizada como passagem molhada entre as margens direita e esquerda do rio. As fotos a seguir apresentam a situação da passagem molhada:







DAFE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557







Foto 30: Ensecadeira M1 (28/04/2020)

A previsão para a finalização das atividades da M1 é maio de 2020.

1.9.10.2 MO

A ensecadeira M0 foi feita na localização apresentada no mapa a seguir e permitirá, junto à ensecadeira J0, o fechamento do canal de desvio de 1ª etapa, e o término da escavação do mesmo e posterior construção da barragem na margem esquerda.









Rua Boa Vista, 170-11º Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Figura 17: Localização da ensecadeira M0-(22°46'14.74"S; 46°54'11.66"O)



Foto 31: Ensecadeira M0 (23/03/2020)



Foto 32: Ensecadeira M1 (08/04/2020)

A atividade na ensecadeira M0 teve início no dia 31/01/2020.





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

1.9.10.3 JO

A ensecadeira J0 será feita na localização apresentada no mapa a seguir e permitirá, junto à ensecadeira M0, o fechamento do canal de desvio de 1ª etapa, e o término da escavação do mesmo e posterior construção da barragem na margem esquerda.



Figura 18: Localização da ensecadeira J0-(SIRGAS UTM 23S - 7.480.733 N - 304.685 E)







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557







Foto 34: Ensecadeira J0 (15/04/2020)

2. Programa de Gestão Ambiental das Obras

Reportando-se ao Plano de Gestão Ambiental das Obras (PGA) constante no Plano Básico Ambiental (PBA) da Barragem Pedreira tem-se esse Plano como o mecanismo principal para viabilizar a relação entre os aspectos ambientais associados às etapas de implantação, enchimento do reservatório e operação do empreendimento e o meio ambiente que com eles irá interagir, levando-se sempre em consideração as expectativas das partes interessadas.

O Sistema de Gestão Ambiental - SGA da Barragem Pedreira se subdivide em quatro vertentes:

• 1ª Coordenação Geral (UGP BG-PCJ) – Abrange a coordenação tanto das obras quanto das questões socioambientais, é a parte da estrutura da Gestão que visa a validação técnica e controle dos prazos. É o apoio do DAEE com relação aos assuntos que tenham interface com os órgãos ambientais, demais órgãos gestores de políticas públicas, sociedade civil e órgãos não-governamentais. Sempre que julgar necessário a Coordenação Geral poderá exigir dos contratados a mobilização de recursos para cumprimento adequado









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

das programações socioambientais. Além da Coordenação Geral e Gerência Socioambiental, o DAEE dispõe de dois engenheiros fiscais diariamente na obra acompanhando os contratos de Supervisão e de obras;

- 2º Gerenciamento Ambiental (Consórcio CPC) Dentre as funções do Gerenciamento está a assessoria técnica à UGP na execução dos compromissos ambientais assumidos no processo de licenciamento ambiental, procurando equacionar e integrar a realização de todos os planos, projetos e programas de ordem ambiental, que sejam de interesse ao Projeto e que possam atingir e/ou proteger direta e indiretamente os meios físico, biótico e antrópico nos quais o empreendimento encontra-se inserido;
- 3º Supervisão Ambiental (Consórcio Supereng Barragens) A principal função do Consórcio Supereng Barragens é acompanhar e fiscalizar a execução das atividades previstas nos Programas Ambientais, identificando não conformidades propondo ações corretivas e preventivas referentes às não conformidades identificadas, conforme os procedimentos previstos no Manual da Supervisão Ambiental;
- 4º Equipe de Gestão Socioambiental (Consórcio BP OAS/CETENCO) A Equipe de Gestão Socioambiental é composta por profissionais pré-definidos pelo DAEE e empresas de consultoria ambiental contratadas diretamente pelo Consórcio BP OAS CETENCO para execução das atividades e monitoramentos previstos no PBA. Conforme demonstrado nos itens 1.2 e 1.3, a Equipe Socioambiental é independente da Equipe de Segurança, Saúde e Meio Ambiente que é responsável pelas ações do Plano de Controle Ambiental (PCA). O desenvolvimento das atividades de ambas as Equipes é acompanhado diariamente pela Fiscalização/Supervisão Ambiental, além de apresentarem mensalmente ao DAEE relatórios de andamento ambiental e social com o detalhamento das atividades executadas no período. A equipe também é







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

responsável pela elaboração dos relatórios quadrimestrais de andamento, solicitados na Licença Ambiental de Instalação nº 2557, como pode ser observado na "Carta de Encaminhamento do Quarto Relatório Quadrimestral de Acompanhamento das Licenças Ambientais", encaminhado pelo Consórcio BP (ANEXO XXV).











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.1 Atendimento aos Objetivos

Objetivo	Status	Justificativa
Constituir, desde o início da implantação do empreendimento, uma Equipe de Gestão Socioambiental, responsável pelo acompanhamento técnico da implantação dos programas, pela avaliação dos resultados parciais e finais, e ainda pela proposição de novos programas e ações emergenciais, se necessário;	Em Atendimento	Conforme mencionado anteriormente, o DAEE mantém uma estrutura interna de gestão organizada, através de uma equipe qualificada com responsabilidades bem definidas.
Atender ao conteúdo detalhado do Projeto Básico Ambiental (PBA) desenvolvido para subsidiar a concessão da Licença Ambiental de Instalação (LI) e ao escopo de condicionantes ambientais estabelecidas pelo órgão ambiental responsável pelo licenciamento prévio e de instalação do empreendimento e aos requisitos legais; E assegurar a obtenção da Licença de Operação (LO);	Em Atendimento	Os 27 programas socioambientais encontram-se em andamento, conforme apresentado nos relatórios mensais e quadrimestrais. As interfaces entre diversos programas são gerenciadas pelas equipes de meio ambiente e sustentabilidade do DAEE.
Apoiar o DAEE na proteção da saúde humana, do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, paleontológico e da biodiversidade, incluindo-se,	Em Atendimento	



113





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Objetivo	Status	Justificativa
no âmbito desta última, espécies tidas como ameaçadas e ecossistemas sensíveis;		
Respeitar o modo de vida das populações que habitam, em especial, a Área Diretamente Afetada (ADA) e a Área de Influência Direta (AID) do empreendimento;	Em Atendimento	
Avaliar a incidência de impactos cumulativos e sinérgicos decorrentes da implantação das obras em atributos e aspectos ambientais presentes nas áreas de influência do empreendimento;	Em Atendimento	Encontram-se em implantação os 27 programas socioambientais previstos no PBA da barragem Pedreira, os quais objetivam mitigar e/ou compensar os impactos decorrentes da implantação do empreendimento.
Apoiar o empreendedor na implementação de alternativas de construção que se mostrem com menor potencial de impactos associados, considerando por princípio a exequibilidade da medida;	Em Atendimento	O Programa de Controle Ambiental das Obras, em implantação, está destinado a nortear as ações da Equipe de Gestão Socioambiental em relação ao trato com o meio ambiente, ao longo da execução das obras, minimizando impactos ambientais durante a construção.
Observar a utilização eficiente e sustentável dos recursos naturais nas ADA e AID do empreendimento com atenção aos limites identificados na capacidade	Em Atendimento	Os programas ambientais, juntamente ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em andamento são fundamentais para administração dos recursos









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

Objetivo	Status	Justificativa
de suporte destes recursos frente às novas demandas a serem configuradas direta ou indiretamente pelo empreendimento;		naturais, atuando sob a capacidade de suporte das frente às novas demandas a serem configuradas direta ou indiretamente pelo empreendimento
Apoiar o empreendedor na proposição adequada de medidas preventivas e de mitigação de impactos negativos e riscos ao meio ambiente e à população, decorrentes da geração de resíduos sólidos, efluentes líquidos e emissões atmosféricas, promovendo a adequada gestão desses aspectos ambientais ligados diretamente à implantação da Barragem Pedreira;	Em Atendimento	O Programa de Controle Ambiental das Obras com os Subprogramas de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais; Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas; Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos e Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
Coordenar o processo de licenciamento junto aos órgãos intervenientes com atribuições relativas a aspectos ambientais e sociais do empreendimento e com a sociedade civil em geral;	Em Atendimento	A Barragem Pedreira está sendo implantada de acordo com a legislação ambiental aplicável e vigente e com as determinações constantes no processo de licenciamento ambiental. Para as atividades construtivas desenvolvidas no Canteiro de Obras, o monitoramento para o cumprimento da legislação é realizado através de um sistema de gestão de requisitos legais. O atendimento às condicionantes da LI nº 2557 é rotineiramente acompanhado pelo DAEE.
Proceder a supervisão ambiental das obras de	Em Atendimento	O Consórcio Supereng foi contratado pelo DAEE para









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Objetivo	Status	Justificativa
maneira a garantir a implantação de todas as medidas necessárias (preventivas e mitigadoras) previstas no Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAO), mediante a instauração de um processo sistemático de inspeção e manejo de nãoconformidades;		realizar o acompanhamento da implantação do PCA e de todos os outros programas do PBA. Dentre as diversas responsabilidades da Supervisão Ambiental está a rotina de inspeções e a gestão de nãoconformidades. O DAEE conta com um sistema informatizado (SIG DAEE) para o gerenciamento dos informes e não-conformidades emitidas.
Produzir, com a periodicidade estabelecida, os Relatórios Consolidados sobre o andamento dos Planos, Programas e Subprogramas que compõem o Projeto Básico Ambiental (PBA) da Barragem Pedreira, bem como sobre o atendimento das condicionantes ambientais determinadas nas diferentes fases do licenciamento: Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de	Em Atendimento	Encontra-se implantada uma sistemática de relatórios internos, controle de documentos e registros e organização de dados, que possibilitam a integração das equipes, assegurando o acesso as informações e ação imediata, caso necessário, quando do recebimento dos dados ambientais.
Promover práticas de melhoria contínua em todas as ações desenvolvidas pelo PGA;	Em Atendimento	
Orientar as Empresas Construtoras e demais empresas contratadas no atendimento às exigências	Em Atendimento	Para as atividades construtivas desenvolvidas no Canteiro de Obras, o monitoramento para o cumprimento da legislação é





116





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Objetivo	Status	Justificativa
do Programa de Controle Ambiental das Obras e dos demais Programas vinculados diretamente às obras que integram o PBA;		realizado através de um sistema de gerenciamento de requisitos legais.
Assegurar que as Empresas Construtoras e as demais empresas contratadas instaurem práticas de melhoria contínua de seu desempenho socioambiental;	Em Atendimento	
Garantir que a totalidade dos fornecedores de bens e serviços a serem contratados pelo empreendimento esteja em situação regular perante as autoridades ambientais;	Em Atendimento	
Promover a comunicação contínua do empreendedor e seus colaboradores com a comunidade afetada direta ou indiretamente pelo empreendimento, por toda a vida útil do empreendimento;	Em Atendimento	Todos os canais de comunicação, incluindo mecanismos de consulta e reclamação, foram implantados, garantindo o fluxo de informações.
Garantir que todas as atividades a serem realizadas no empreendimento estejam de acordo com as melhores práticas de controle socioambiental.	Em Atendimento	Conforme mencionado anteriormente, o DAEE mantém uma estrutura interna de gestão organizada, através de uma equipe qualificada com responsabilidades bem definidas.

Quadro 12- Atendimento aos Objetivos do PGA











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.2 Atendimento às Metas

Meta	Status	Justificativa			
Cumprimento dos cronogramas dos diversos programas ambientais;	Em Atendimento	Os cronogramas dos programas foram elaborados e o monitoramento dos prazos está sendo realizado pela Supervisão.			
Manter os órgãos ambientais informados durante todo o período de implantação dos programas ambientais;	Em Atendimento	Todas as informações referentes à implantação dos programas ambientais solicitadas pelos órgãos ambientais como CETESB, DEFAU, dentre outros foram protocoladas e respondidas no período vigente.			
Garantia do cumprimento de todas as especificações contidas neste PBA, na legislação ambiental e nas condicionantes das licenças ambientais;	Em Atendimento	O controle das condicionantes apresentadas nas licenças ambientais é feito mensalmente pela equipe da Supervisão Ambiental, comprovado ao Gerenciamento por meio dos Relatórios Mensais do Programa de Gestão Ambiental -PGA.			
Manutenção de toda documentação;	Em Atendimento	O SIG DAEE armazena documentos importantes para gestão do programa,			
Manter o Banco de Dados de informações ambientais das obras atualizado;	Em Atendimento	O SIG DAEE armazena todos os dados gerados na implantação dos 27 programas socioambientais previstos no PBA do empreendimento.			
Obtenção de sucesso na implantação de medidas corretivas das não conformidades identificadas pela supervisão das obras.	Em Atendimento	É responsabilidade da Supervisora acompanhar as frentes de serviço. Qualquer desvio deverá ser pontuado. Desvios considerados relevantes, são passíveis de serem			









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Meta	Status	Justificativa
		pontuados, por meio do Informe de Não Conformidade Ambiental (INCA). Desvio mais significativos, com alto grau de insatisfação, segundo os critérios predefinidos, são passíveis de serem notificados imediatamente, por meio da Notificação de Não Conformidade Ambiental (NNCA).
		Todos esses eventos são registrados para compor ferramentas que permitam sua gestão. Esses dados estão contemplados no painel de indicadores de desempenho

Quadro 13- Atendimento às Metas PGA











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.3 Indicadores

INDICADORES	
Número de não conformidades identificadas em relação ao atendimento dos itens propostos nos Programas Ambientais e à legislação pertinente.	4
Atendimento dos cronogramas dos respectivos programas	70,23%
Número de relatórios de andamento periódicos e relatórios quadrimestrais enviados para a CETESB.	3
Percentual de condicionantes das licenças/autorizações ambientais atendidas.	100%
Número de notificações, autos de infração, autos de constatação, multas de órgãos ambientais referentes às não conformidades da obra.	0
Número de reuniões com atores envolvidos na implantação do empreendimento (atas de reunião, listas de presença e/ou registros fotográficos).	10
Número de procedimentos elaborados.	0
Número de não conformidades identificadas em relação ao atendimento dos itens propostos nos Programas Ambientais e à legislação pertinente.	0

Quadro 14- Atendimento aos Indicadores do PGA











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.4 Acompanhamento das Atividades

2.4.1 Planejamento

Programação Quinzenal: Ferramenta em Excel, a programação quinzenal contempla informações de curto prazo, detalhando todas as atividades realizadas em campo de todos os programas do PBA e de obras. A programação é atualizada e inserida no SIG DAEE. A ferramenta contém informações como: datas da entrada e saída em campo, atividades a serem desenvolvidas, programas, status de execução (planejada, confirmada, realizada e cancelada) e equipe executora.




Figura 19- Programação Quinzenal











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Programação Mensal: Nos Relatórios Mensais de andamento dos programas é apresentado o item "planejamento das próximas atividades" referentes às atividades que deverão ser realizadas no mês subsequente.

2.4.2 Acompanhamento do Custo e Escopo

I. GERENCIAMENTO DO CUSTO

A atividade é executada por meio de planilha de planejamento e monitoramento de execução orçamentária. Por meio deste Gerenciamento é possível acompanhar o orçamento dos projetos, garantindo recursos para a plena execução do Plano Básico Ambiental, até a execução completa das atividades.

II. GERENCIAMENTO DO ESCOPO

O Gerenciamento do Escopo é um dos pilares do Gerenciamento de Projetos, que deve andar de forma integrada com o Gerenciamento de Tempo, Custos e Risco. Para a execução deste Gerenciamento são utilizadas as seguintes ferramentas:

- Reuniões semanais entre o Consórcio CPC, Supereng e BP OAS/CETENCO:
 Realizada semanalmente para acompanhamento da execução das atividades de todos os programas do PBA;
- Reuniões periódicas com o DAEE, Gerenciamento e Supervisão.
- Revisão dos Relatórios Mensais de Implantação dos Programas do PBA: O Consórcio Supervisor realiza, através do SIGDAEE, a avaliação dos relatórios mensais entregues pelo Consórcio Construtor, com o intuito de alinhar os relatórios e acompanhar as atividades realizadas pelos projetos. Após a análise do Consórcio Supervisor, os relatórios são aprovados ou reprovados, se aprovados seguem para análise do DAEE/ Gerenciadora.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.4.3 Workshops

Uma das atividades previstas no PGA é a realização de workshops e/ou encontros periódicos com objetivo aprofundar determinados assuntos de maneira mais prática, gerar discussões e desta forma possibilitar a interação entre as equipes que compõem o Sistema de Gestão Ambiental da Barragem Pedreira.

No quadrimestre em questão foram realizados encontros frequentes com as equipes gerenciais e técnicas, como mencionado nos itens a seguir.

2.4.4 Articulação Institucional e Comunicação

Uma das principais atividades da equipe de Comunicação Social é a realização de contatos prévios com as comunidades envolvidas e as principais lideranças (prefeitos, vereadores, representantes de associações civis e sindicais, etc.).

No período do quarto quadrimestre, de janeiro a abril de 2020 foram desenvolvidas diversas reuniões de articulação institucional com setores relevantes do município de Pedreira. A seguir seguem as principais reuniões de articulação realizadas no período desse relatório:

Reuniões de Articulação realizadas no quarto quadrimestre						
Instituição		Proposta de Ação de Comunicação e Interação Social				
Associação Mata Ciliar	Realização socioambientais.	de	ações	06/01/2020		











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Reuniões de Ar	ticulação realizadas no quarto quadri	mestre
Vigilância Epidemiológica de Pedreira	Pautas relacionadas à saúde municipal de Pedreira / SP.	09/01/2020
Mata Santa Genebra	Recebimento de atividades de capacitação, palestras, cursos, materiais impressos.	01/02/2020
Teresinha de Carvalho	Estreitamento de relacionamento com a liderança.	02/02/2020
Associação Mata Ciliar	Recebimento de informações sobre os cursos de capacitação que podem beneficiar os moradores da área diretamente afetada.	03/02/2020
SEBRAE	Atualização das oficinas de capacitação.	04/02/2020
PAT (Posto de Atendimento do Trabalhador)	Atualização do perfil de mão de obra procurado pelo setor privado e das vagas de emprego disponíveis.	06/02/2020
CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social)	Estreitamento de relacionamento com a liderança.	07/02/2020
Rádio Boa Nova 105,9 FM	Estreitamento de relacionamento com a liderança.	01/03/2020
Secretaria Municipal de Educação	Atualização de dados da educação municipal e estadual do município de Pedreira / SP.	01/04/2020

Quadro 15: Articulações institucionais realizadas entre janeiro a abril de 2020











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

No período de janeiro a abril de 2020 a comunicação foi direcionada ao público interno e à comunidade lindeira, como preconiza o Programa de Comunicação e Interação Social. Foram realizadas diversas campanhas como Janeiro Branco, Mulheres na Construção, Trânsito é assunto de criança, Desmonte de Rochas, Vacinação contra Sarampo e Febre Amarela, Animais peçonhentos, Campanha educomunicativa - curtiu ou não curtiu, Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da água e Campanhas intensivas sobre Covid-19, todas voltadas à saúde e ao cuidado com o colaborador.

Em relação à comunidade do entorno, a equipe de comunicação social realizou visitas à comunidade para difundir informações importantes, relacionadas à obra, utilizando comunicados impressos sobre campanhas e atividades pontuais, com o objetivo de minimizar os impactos à população local.



Foto 35: Campanha Janeiro Branco



Foto 36: Campanha Mulheres na Construção







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>







Foto 37: Campanha Trânsito é assunto de Foto 38: Comunicado Desmonte de Rocha criança






Foto 39: Campanha Vacinação Sarampo e Foto 40: Campanha Animais Peçonhentos Febre Amarela





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br






Foto 41: Campanha educomunicativa



Foto 43: Dia Mundial da Água



Foto 42: Dia Internacional da Mulher



Foto 44: Campanhas Covid-19











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Barragens Pedreira e Duas Pontes

Programa "Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquiruvi-Guaçu e Barragens Pedreira e Duas Pontes".



Figura 20- Webpage DAEE Barragem Pedreira e Duas Pontes²

Foram realizadas ainda atividades de comunicação internas junto aos membros do Consórcio BP, com o objetivo de informar os colaboradores da obra sobre o empreendimento, seus objetivos e impactos socioambientais.

No espaço dos DDSs (Diálogos Diários de Segurança), os trabalhadores recebem informações e esclarecimentos a respeito da situação do empreendimento. A gerência de produção e sua equipe de engenheiros de campo do Consórcio Construtor também participam das reuniões com os colaboradores.





Webpage DAEE Barragens Pedreira e Duas Pontes: http://www.daeepedreiraeduaspontes.com.br/daee1/index.php



DAEE

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557





Foto 45: DDS BP janeiro

Foto 46: DDS CSB fevereiro





Foto 47: DDS BP março

Foto 48: DDS CSB abril

2.4.5 Vistorias e Inspeções











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

A construção da Barragem Pedreira está sendo realizada pelo Consórcio BP OAS/CETENCO e vistoriada continuamente pelo Consórcio Supereng Barragens, responsável pela Supervisão Ambiental. Para acompanhamento das obras em andamento a Supervisão manterá equipe técnica disponível para identificar e cobrar medidas para controlar os impactos que possam gerar a degradação do meio ambiente durante as obras.

As vistorias visam à detecção, registro e caracterização do surgimento de possíveis impactos e consequente degradação ambiental em decorrência das obras e/ou de atividades de obras. Nestas vistorias serão preenchidas as Fichas de Registro de Evidências e/ou Ocorrências, Oportunidades de Melhoria e de Não Conformidades.

A Supervisão Ambiental tem como atribuição a verificação, em campo, de todos os segmentos de obras e, tendo como principal função, a orientação de práticas ambientais que preservem e respeitem o meio ambiente da área de influência direta das obras, conforme as diretrizes estabelecidas na legislação ambiental pertinente, através da elaboração de relatórios de não-conformidades.

A atividade de Supervisão Ambiental contempla o efetivo controle ambiental sistemático das obras, com o objetivo de atender às exigências dos órgãos ambientais visando cumprir os preceitos do licenciamento ambiental, as normas e legislações aplicáveis em âmbito estadual e municipal na região impactada.

As vistorias e inspeções realizadas pelos supervisores são denominadas "Ronda Socioambiental". Conforme procedimento previsto no Manual da Supervisão, o objetivo da ronda é registrar os acontecimentos e servem para alinhamento interno da Supervisão, caso julgue necessária alguma resposta formal de ronda, a construtora tem um prazo de 3 (três) dias úteis para atendimento.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Em suma, nas rondas os técnicos de campo registram a performance ambiental das obras, pequenos desvios que devem ser equacionados em até 3 dias, caso não sejam, poderão gerar um Informe de Não Conformidade e/ou Notificação de Não Conformidade Ambiental.

Todas as rondas preenchidas podem ser observadas no **ANEXO XXVII** – Relatório Complementar de Formulários. O resumo geral/acumulado das Rondas Socioambientais emitidas até o presente relatório está sintetizado no quadro a seguir:

	1° RQ	2° RQ	3° RQ	Jan	Fev	Mar	Abr	Total Acumulado
Total de Rondas Socioambientais	46	32	41	6	9	19	13	166
Rondas Encerradas	46	32	41	6	9	19	13	166
Rondas em Aberto	0	0	0	0	0	0	0	0

Quadro 16- Quadro resumo das Rondas Socioambientais

As Rondas Socioambientais levantam desvios conforme segue no quadro a seguir:

	1° RQ	2° RQ	3° RQ	Jan	Fev	Mar	Abr	Total Acumulado
Total de Desvios Socioambientais	117	49	92	13	19	46	24	360
Desvios Resolvidos	11 <i>7</i>	49	92	13	19	46	24	360

Formulário 1. Modelo Formulário Ronda Socioambiental





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Desvios Reincidentes	13	6	24	6	7	16	6	78
Desvios em Aberto	0	0	0	0	0	0	0	0

Quadro 17- Quadro resumo de pendências socioambientais

Os desvios socioambientais são prioritariamente resolvidos em campo, todavia algumas vezes são necessárias reuniões e abertura de informes de não conformidade para solucioná-los. O gráfico a seguir apresenta o resumo das soluções das pendências:




Gráfico 9- Soluções dos Desvios

O gráfico a seguir apresenta o resumo dos desvios por meio:









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Gráfico 10- Desvios por meio.

A maioria dos desvios levantados em campo pela Supervisão durante o período deste relatório se relaciona ao assunto "produtos químicos", seguido por "sistema de drenagem provisório", conforme apresentado no gráfico abaixo:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Gráfico 11 – Desvios levantados durante a ronda ambiental por tema.

A atuação das equipes em campo possibilitou melhoria nas condições ambientais das obras, através da indicação de desvios potencialmente causadores de incidentes ambientais e da cobrança de solução para os mesmos.

A estrutura de gestão ambiental, implantada pelo DAEE e por suas contratadas, tem garantido o sucesso na implantação de medidas adequadas para assegurar a implantação do empreendimento em conformidade com as melhores práticas.

Além disso, a Coordenação Geral/Gerência Socioambiental da UGP BG-PCJ desde o início das obras, realizou diversas vistorias/inspeções e reuniões com o











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

objetivo de verificar o andamento das atividades relacionadas ao meio ambiente. As inspeções.

Durante o período deste relatório ocorreram também vistorias de outros órgãos, como a Polícia Ambiental. conforme quadro e relatos a seguir:

VISTORIAS EXTERNAS						
DATA	Instituição					
07/02/2020	Polícia Ambiental					
19/02/2020	PPC Santana					
06/03/2020	Defesa Civil					
10/03/2020	CETESB					
12/03/2020	MPSP/GAEMA					
03/04/2020	Proprietário remanescente Jorge Adabo					

Quadro 18- Visitas externas referentes ao 4º quadrimestre de 2020

• 07/02/2020 – Polícia Ambiental

Em fevereiro, a Polícia Ambiental da região fez uma visita ao Canteiro de Obras da barragem Pedreira para averiguar denúncia realizada pelo órgão fiscalizador de áreas desmatadas a respeito de suposta supressão fora dos limites das ASVs. Documentos foram apresentados e comprovaram não ter havido ações ilegais de desmatamento.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

• 19/02/20 – PPC Santana

Em fevereiro, funcionários da empresa PPC Santana, localizada em Pedreira, realizaram uma visita a área de obras da barragem Pedreira para coletar amostras de resíduos para análise de caracterização do material proveniente da fábrica, visando sua retirada.

• 06/03/2020 – Defesa Civil

Em março, o Coordenador da Defesa Civil, Eng. Eduardo Pazini fez uma visita ao canteiro de obras da barragem Pedreira em atendimento à solicitação feita pelo DAEE sobre a doação de toras de eucalipto para a construção de uma cobertura para as viaturas na sede da Defesa Civil.

• 10/03/2020 - CETESB

No mês de março, o empreendimento barragem Pedreira recebeu a visita da CETESB para a realização de vistoria. Foram feitas denúncias ao órgão por meio de sua ouvidoria, sobre o aumento da turbidez do rio Jaguari em função das atividades da obra. A entidade foi atendida e esclarecida sobre o andamento da obra e as medidas de controle interna na atividade.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200-CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

12/03/2020 – MPSP- GAEMA

No mês de março, o Promotor Público Dr. Rodrigo Sanches Garcia, acompanhado de sua equipe, compareceram ao empreendimento barragem Pedreira para averiguação de denúncia recebida sobre o aumento da turbidez do rio Jaguari em função das atividades da obra. O Ministério Público foi atendido e esclarecido sobre o andamento da obra e as medidas de controle interna na atividade.

• 03/04/2020 – Proprietário remanescente Jorge Adabo

Em abril, foi realizada visita à propriedade remanescente do Jorge Adabo para conferência do local mais apropriado para instalação do picador de madeira. O material vegetal será proveniente da área a ser suprimida do futuro acesso MD03, autorizada pela ASV nº11773/2020.

2.4.5.1 Informe de Não-Conformidade Ambiental (INCA)

Caso ocorra um desvio ambiental não solucionado conforme o procedimento descrito na Ronda Socioambiental, o Coordenador Ambiental da Supervisora emite um Informe de Ocorrência de Não Conformidade Ambiental (INCA) aos responsáveis pela execução das obras para a correção da irregularidade.

As emissões de informe e notificações ambientais seguem conforme demostrado no fluxograma a seguir:









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557




Figura 21. Fluxograma de emissão de INCA e NNCA

No 4º quadrimestre após a emissão da LI, foram emitidos um total de 5 (cinco) INCAS sendo que todas as ações corretivas foram evidenciadas em campo









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

pela equipe da Supervisão. O quadro a seguir demonstra o quantitativo de não conformidades, assim como a situação atual das mesmas:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

TIPO (NNCA/ INCA)	DATA ABERTURA	DATA ENCERRAM	N°	DESCRIÇÃO	SITUAÇÃO
INCA	02/09/2019	05/09/2019	1703-01- AS-INC- 0030	Evidenciado processo de erosão e consequente carreamento de sedimentos, com posterior deposição em córrego, em trecho/acesso na área da margem esquerda (coordenadas -22.769570, -46.902695), propiciando o assoreamento do referido corpo d'água, em desacordo ao plano básico ambiental da barragem pedreira.	Resolvido
INCA	02/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0031	Conforme CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO do PROGRAMA DE MONITORAMENTO HIDROLÓGICO, Recomenda-se que a instalação dos postos de monitoramento hidrológico à montante e a jusante, a instalação das réguas linimétricas, e a medição e cálculo de descarga liquida sejam realizadas 22 meses anteriores ao enchimento. Não foi evidenciado a instalação dos postos de monitoramento hidrológico à montante e a jusante, instalação das réguas linimétricas, e medição e cálculo de descarga liquida conforme previsão de 22 meses anteriores ao enchimento.	Resolvido
INCA	02/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0032	Conforme o PROGRAMA DE REFORÇO DA INFRAESTRUTURA, inciso III do item 5, em que fala sobre o Monitoramento e Melhoria da pressão Sobre os Serviços Públicos, recomenda- se o acompanhamento da	Resolvido









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

				Segurança Pública e também do Transporte Público e deverão ser elaborados relatórios quadrimestrais comprovando: as atividades desenvolvidas no período, a equipe técnica responsável, os monitoramentos desenvolvidos, parcerias firmadas com os municípios, os resultados obtidos, a avaliação de desempenho do programa, o cronograma de atividades para o próximo período e os registros fotográficos.	
INCA	02/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0033	Conforme Subitem5.3. AÇÕES PREVISTAS NA FASE DE CONSTRUÇÃO do PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO SOCIAL, SUBITEM III. Material informativo para a imprensa e/ou mídias sociais –Recomenda-se que o material informativo seja realizado bimestralmente. Não foi evidenciada a ação recomendada conforme PBA	Resolvido
INCA	02/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0034	Conforme item 13. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO do PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO CLIMA LOCAL, Recomenda-se que o início da operação efetiva da estação automática ocorra com antecedência de 2 anos da data a ser definida para o início do enchimento, de forma a permitir a coleta de informações para a situação de antes do enchimento e verificar as possíveis alterações geradas pela formação do espelho d'água.	Resolvido









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

INCA	03/09/2019	11/09/2019	1703-01- AS-INC- 0035	Conforme PBA e se orientando pelo cronograma do 1° RELATÓRIO QUADRIMESTRAL PARTE VI SÓCIO_REV00, ANEXO XVIII, item 5 e o Plano Pedagógico, foi evidenciada a falta de planejamento e estruturação por parte do Consórcio BP em relação ao Plano de Educação Ambiental para realização das atividades, especialmente: -Para cada público alvo, montar a programação específica, diagnosticar o grau de conhecimento sobre os problemas ambientais e sobre o empreendimento, desenvolver os temas, preparar o material didático a ser utilizado e organizar e implementar Palestras, Grupos de Discussão e Cursos de CapacitaçãoA produção de material educomunicativo para as escolas como folders ou informativos, apostilas e outros materiais educativos impressos, vídeo educativo, brinde ecológico deve ser apresentado. -Para a formação de multiplicadores o objetivo é preparar integrantes da comunidade para que, após a implementação das ações diretas, se constituam em agentes de divulgação, estimulando, no cotidiano das atividades, a adoção de práticas ambientais e sanitárias que promovam a melhoria da qualidade de vida da população local. O treinamento de agentes multiplicadores deverá ser	Resolvido
------	------------	------------	-----------------------------	---	-----------







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

				realizado em duas etapas, sendo a teórica e prática. -Para a sistematização e análise dos dados produzidos, serão elaborados relatórios de andamento a CETESB, contendo a metodologia avaliativa, os indicadores quantitativos e qualitativos e as evidências das ações realizadas (relatórios fotográficos, listas de presença, ata de reuniões, trabalhos do público alvo, dentre outros). -Como indicadores de desempenho do PEA serão utilizados parâmetros que permitam avaliar os resultados pedagógicos sobre o público alvo participante dos grupos de discussão, das palestras e dos cursos de capacitação. Os parâmetros principais serão: Número de reuniões realizadas/atividades do Programa • Avaliação pedagógica • O grau de aceitação/satisfação dos participantes em relação ao programa • Objetivos pedagógicos atingidos em cada público alvo.	
INCA	04/09/2019	09/09/2019	1703-01- AS-INC- 0036	Corte e derrubada de árvores em desacordo com o PBA e PES, atingindo o curso d'água (rio Jaguari). Recorrente do informe de Ocorrência de Não Conformidade Ambiental INCA N°1703-01-AS-INC-0015., de 01/04/2019 e N°1703-01-AS-INC-0023, de 29/05/2019.	Resolvido









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

INCA	04/09/2019	09/09/2019	1703-01- AS-INC- 0037	Evidenciada a proliferação de algas no rio Jaguari parcela 04 da ASV.	Resolvido
INCA	05/09/2019	09/09/2019	1703-01- AS-INC- 0038	Evidenciada o vencimento dos serviços de controle de vetores (Desinsetização e Desratização), nas áreas do Canteiro administrativo Pedreira em desacordo com Plano Básico Ambiental da Barragem de Pedreira.	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0039	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO.	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0040	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO.	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0041	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0042	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO.	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0043	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO.	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0044	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO.	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0045	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO.	Resolvido
INCA	09/09/2019	10/09/2019	1703-01- AS-INC- 0046	ATRASO NA ENTREGA DA REVISÃO SOLICITADA PELA SUPERVISÃO.	Resolvido







Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

INCA	09/09/2019	13/09/2019	1703-01- AS-INC- 0047	Evidenciada ausência de proteção vegetal e de drenagem no Bota-Fora I da ME e na escavação do canal de desvio. Conforme PCA, deve-se seguir as seguintes etapas: -Aplicar medidas de controle e monitoramento de áreas suscetíveis ao desenvolvimento de processos erosivos, evitando o estabelecimento de solos expostos, o carreamento de partículas e assoreamento de cursos d'água, através do uso de técnicas e dispositivos de drenagem provisória e de ações preventivas na área da Barragem Pedreira, em seu entorno e nas áreas de apoio necessárias ao andamento das obras. - Elaboração do Projeto de Drenagem Provisória; - Monitorar todas as áreas com preexistência de processos erosivos; - Controlar os processos erosivos e minimizar o carreamento de sedimentos;	Resolvido
INCA	11/09/2019	11/09/2019	1703-01- AS-INC- 0048	Conforme Especificação Técnica / Critério de medição, do Subprograma de Controle da erosão e assoreamento, devese, após a ocorrência de chuvas, obrigatoriamente efetuar a programação de inspeções em todas as áreas de empréstimo ou bota-foras.	Resolvido
INCA	20/09/2019	proteção vegetal e de drenagem no Bota-Fora I da ME e na escavação do canal de desvio. Conforme PCA, deve-se seguir as seguintes etapas: -Aplicar medidas de controle e monitoramento de áreas suscetíveis ao desenvolvimento de processos erosivos, evitando o estabelecimento de solos expostos, o carreamento de partículas e assoreamento de cursos d'água, através do uso de técnicas e dispositivos de drenagem provisória e de ações preventivas na área da Barragem Pedreira, em seu entorno e nas áreas de apoio necessárias ao andamento das obras Elaboração do Projeto de Drenagem Provisório; - Monitorar todas as áreas com preexistência de processos erosivos; - Controlar os processos erosivos e minimizar o carreamento de sedimentos; Conforme Específicação Técnica / Critério de medição, do Subprograma de Controle da erosão e assoreamento, devese, após a ocorrência de chuvas, obrigatoriamente efetuar a programação de inspeções em todas as áreas de empréstimo ou bota-foras.			







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

				22°46´10.13"S, 46°54´13.23"0). Representada em cor vermelha no mapa abaixo. Observada presença de resíduo de supressão (MO) no corpo hídrico podendo prejudicar a vazão.	
INCA	21/10/2019	28/10/2019	1703-01- AS-INC- 0050	Erosão em talude ocasionando situação de risco para a estrutura de deposito de produtos químicos acima.	Resolvido
INCA	06/11/2019	11/11/2019	1703-01- AS-INC- 0051	Evidenciado processo de erosão e consequentemente carreamento de sedimentos, com posterior deposição na área de preservação permanente APP. Pendência recorrente ao dia 15/10/2019 ronda socioambiental n°1703-01-AS-RSA-0093-R00.	Resolvido
INCA	03/12/2019	06/12/2019	1703-01- AS-INC- 0052	Evidenciada abertura de acesso no Rio Jaguari para o escoamento da água com sedimentos do canal de desvio.	Resolvido
INCA	17/01/2020	23/01/2020	1703-01- AS-INC- 0053	Evidenciado saturamento da caçimba ocasionando carreamento de sedimentos próximo a margem do rio Jaguari. Pendência recorrente da ronda socioambiental N°1703-01-AS-RSA-0114-R00 dia 03/12/2019.	Resolvido
INCA	21/01/2020	27/01/2020	1703-01- AS-INC- 0054	Evidenciada canaleta ao redor da oficina sem direcionamento eficiente acarretando escoamento de efluente líquido pelo terreno. Pendência recorrente da ronda socioambiental N°1703-01-AS- RSA-0123-R00 dia 15/01/2020.	Resolvido









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

INCA	30/01/2020	03/02/2020	1703-01- AS-INC- 0055	Nos dias 24/09/2019 e 20/01/2020 o CSB notificou o resgate de ictiofauna por profissionais não autorizados pelo DeFau. No dia 28/01/2020 o BP iniciou as atividades nas áreas das ensecadeiras sem o acompanhamento dos profissionais autorizados pelo órgão competente.	Resolvido
INCA	12/03/2020	17/03/2020	1703-01- AS-INC- 0056	O PBA prevê campanhas de monitoramento de fauna com períodos de monitoramento e esforço desprendido iguais em todas as campanhas. O 3° Relatório Quadrimestral apresenta que serão executadas campanhas com periodicidade quadrimestral, sendo em janeiro de 2020, a realização da 4° campanha de Monitoramento de Fauna.	Resolvido
INCA	28/04/2020	04/05/2020	1703-01- AS-INC- 0057	O PBA prevê implantação de aceiros, para prevenir a ocorrência de fogo, principalmente proveniente de propriedade vizinha. Além disso, foi solicitado verbalmente em campo, e via e-mail no dia 06/02/2020, a necessidade de manter a roçada e capina nos pátios de madeira, galhada e raízes, bem como nos aceiros desses pátios, em dia.	Resolvido

Quadro 19- Quadro resumo dos Informe de Não Conformidade Ambiental emitidos de janeiro a abril 2020.

O resumo geral de não conformidades emitidas até o presente relatório está sintetizado no quadro a seguir e podem ser encontrados no **ANEXO XXV**.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

	1° RQ	2° RQ	3° RQ	Jan	Fev	Mar	Abril	Total Acumulado
Total de INCAS	20	9	23	3	0	1	1	57
Informes Encerrados	20	9	23	3	0	1	1	57
Informes em Aberto	0	0	0	0	0	0	0	0

Quadro 20- Resumo de INCA's emitidos e encerrados até abril de 2020

Os INCAS levantados pela Supervisão durante o período deste relatório se relacionam principalmente aos assuntos relacionados conforme apresentado no gráfico abaixo:




Gráfico 12 – INCAS levantados por tema.

O gráfico a seguir apresenta a relação da quantidade de incas abertos, divididos entre PCA e demais programas, com relação ao 1º quadrimestre de 2020:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557



Gráfico 13- INCAS levantados entre PCA e demais programas.

2.4.6 Boas Práticas

Durante o período do terceiro quadrimestre foram constatadas boas práticas realizadas por parte da Construtora conforme apresentadas a seguir.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			BARRAGEI	NS		Consórcio SUPERENG
	DAEE	x PED	REIRA	DUAS PONTE	s	Barragens
TITULO		ISTA DE BOAS DE	PÁTICAS			N° 1703-01-AS-LBP-0018-R00
	NOME TÉCNICO					DATA DE EMISSÃO 31/01/2020
ITEM	FOTO	BARRAGENS	LOCAL	DATA		OBSERVACOES
1		LISTA DE BOAS PR	Área de Apoio SMS	31/01/2020	Mad para	ierite sendo reaproveitado a reutilização no mural de avisos
2		Pedreira	Almoxarifado	31/01/2020	es	s transiúcidas utilizadas na trutura do almoxarifado, rmitindo a passagem de iluminação solar.
3		Pedreira	Plantio de grama	31/01/2020		proveitamento de bambu suprimidos para o taqueamento de grama.
4		Pedreira	Almoxarifado	31/01/2020		servação das ferramentas a reutilização em campo.
5		Pedreira	Almoxarifado	31/01/2020	usac	proveitamento dos pneus tos dos caminhões para a :apagem e a reutilização.
6		Pedreira	Canteiro Industrial	31/01/2020	reapro	O Consórcio BP está vveitando faixa repletiva dos niformes descartados e utilizando nos mourões.
7		Pedreira	Almoxarifado	31/01/2020		sevação dos EPIs usados a a reutilização em campo

Formulário 1: Boas práticas de janeiro do Consórcio BDP OAS-CETENCO







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

			BARRAGE	NS	a (HAEDEAG
		X PEDI	REIRA	DUAS PONTE	Consórcio SUPERENG Barragens
TITULO	DAEE				N _o
	LIST	A DE BOAS PRÁTI	CAS		1703-01-A S-LBP-0019-R00 DATA DE EMISSÃO
	NOME TÉCNICO	Luis Ricardo Perus			28/02/2020
ITEM	FOTO	BARRAGENS	LOCAL	DATA	OBSERVACOES
1		Pedreira	Área da manutenção	28/02/2020	Toras de madeiras sendo reaproveitado na delimitação das vagas de estacionamento.
2		Pedreira	Carpintaria	28/02/2020	Equipe da carpintaria do canteiro industrial armazenando a serragem para utilização nos kits de emergência ambiental da obra.
3		Pedreira	Almoxarifado	28/02/2020	Consevação dos EPIs usados para a reutilização em campo.
4		Pedreira	Almoxarifado	28/02/2020	Reaproveitamento dos pneus usados dos caminhões para a Recapagem e a reutilização.
5		Pedreira	Área da Eletrica	28/02/2020	Painéis elétricos danificados de outras obras sendo armazenados para a restauração.

Formulário 2: Boas práticas de fevereiro do Consórcio BDP OAS-CETENCO











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

				В	RRAGE	NS .		4HACDCAC		
	DAEE	х	PEDR	REIRA		DUAS P	ONTES	Consórcio SUPERENG Barragens		
TITUL		A DE BO	AS PRÁTIC	N° 1703-01-A S-LBP-0020-R00 DATA DE EMISSÃO						
	NOME TÉCNICO		rdo Peruss					31/03/2020		
ITEM	FOTO	BARR	AGENS	LO	CAL	DATA		OBSERVACOES		
1		Pedreira		Área da Manutenção		31/03/202	o s	rpo de prova do concreto iendo reaproveitado na elimitação das vagas de estacionamento.		
2		Ped Ped Ped	dreira	Almoxa	arifado	31/03/202		servação dos EPIs usados a a reutilização em campo.		
3		Ped	dreira	Topo	grafia	31/03/202	00	aproveitamento de bambu suprimidos para o jueamento da topografia na obra.		
4		Pedreira		Pedreira		Almoxa	arifado	31/03/202	Reaproveitamento do usados dos caminhõ Recapagem e a reut	
5		Ped	dreira	Can Indu:		31/03/202		síduos de madeiras para o armazenados em baias.		
6		Ped	dreira	Almoxa	arifado	31/03/202	es	is translúcidas utilizadas na strutura do almoxarifado, rmitindo a passagem de iluminação solar.		

Formulário 3: Boas práticas de março do Consórcio BDP OAS-CETENCO









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

				В	ARRAGEN	٧S			411047044
	DAEE	х	PEDF	REIRA		DU	AS PONTE	s	Consórcio SUPERENG Barragens
TITULO		A DE BO	AS PRÁTI	CAS					Nº 1703-01-A S-LBP-0021-R00 DATA DE EMISSÃO
	NOME TÉCNICO	Luis Rica	rdo Peruss	si					30/04/2020
ITEM	FOTO	BARR	AGENS	LO	CAL	D/	ATA		OBSERVACOES
1		Ped			a da enção	30/04	30/04/2020		po de prova do concreto endo reaproveitado na limitação das vagas de estacionamento.
2	Disco Control of the	Pedi Pedi Pedi	dreira		a da enção	30/04	3/2020	Painel solar fotovoltaico utilizado para converter a ene da luz do Sol fornecendo ene elétrica para a câmera de filmagem da obra.	
3		Pedreira Pedreira		Acesso	Acesso MD 01		30/04/2020		proveitamento de bambu suprimidos para o Jeamento da topografia na obra.
4		Ped	dreira		ada cipal	30/04	H/2020	reapro	O Consórcio BP está weitando faixa refletiva dos iformes descartados e ilizando nos mourões da estrada municipal.
5		Ped	dreira		a da enção	30/04	1/2020		oroveitamento de madeira a fabricação de armário (malão).
6		Ped	dreira		a da enção	30/04	1/2020	vazio	roveitamento de tambores do deposito de produtos icos para a fabricação de andeja de contenção.

Formulário 4: Boas práticas de abril do Consórcio BDP OAS-CETENCO











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Todos os formulários de boas práticas estão apresentados no ANEXO XXV

2.5 ATIVIDADES PREVISTAS

Todas as ações do Programa de Gestão Ambiental são contínuas e previstas para continuar em operação até o final dois anos após o enchimento do reservatório, conforme cronograma estabelecido pelo Plano Básico Ambiental. Como são ações de Gestão, elas devem ser constantemente atualizadas de acordo com as necessidades BBA, sempre mantendo o foco em coadunar as atividades dos Programas, buscando uma melhoria contínua para tornar os processos de execução mais ágeis, eficientes e com menos riscos.







1. PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL - PGA

						1. PROGRAMA DE	GESTÃO AMBIENTAL - P	SA .									
							Implantaçã)							C	peração	
		MESE	ES			MESES				MESES					MESES		
			set/18 out/18 nov/18 dez/18	jan/19 fev/19 mar/1													
						CRONOGRAMA DE	OBRAS - BARRAGEM PEDREI	RA.			1 1	1 1					4
																	#
issão da Licenca Ambiental de Instalação 2557																	_
olantação do canteiro de obras;																	#
svio do rio (canal de desvio e galeria de desvio);																	
olantação das ensecadeiras;																	
ada para peixes;																	
chimento do Reservatório;(*)																	
smobilização do canteiro e áreas de apoio;																	
O período de enchimento do reservatório de até 2 meses é estimado e					+ + +						+ +			+ + +			_
de sofrer variações em função do regime hidrológico, vazões de																	
eração e demais condições quando de sua execução. Segundo o																	
udo hidrológico, com o início do enchimento em maio esse período																	
de se estender por até 84 dias.																	
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES BARRAGEM PEDREIRA - PROGRAMA DE GEST	ÃO AMBIENTAL																
COORDENAÇÃO GERAL/GERENCIA SOCIOAMBIENTAL - UGP BG-PCJ							, , ,					, , ,					
pio ao DAEE nas questões ambientais e sociais;*1																	
culação Institucional;*1																	
ompanhamento dos contratos;																	
citação da Licença de Operação																	
GERENCIAMENTO SOCIOAMBIENTAL																	
essoria Técnica ao DAEE;*1																	_
renciamento dos Programas Ambientais;																	
nitoramento e acompanhamento das atividades socioambientais;																	-
idação de Relatórios de Andamento;																	
paração da documentação para Licença de Operação;																	
SUPERVISÃO SOCIOAMBIENTAL																	
iboração do Manual de Supervisão; ompanhamento e Fiscalização das Licenças e Programas Ambientais e																	
ciais;																	4
risão e Complementação dos Relatórios do PGA;																	#
EMPRESAS CONSTRUTORAS																	
ntratação da Equipe de Gestão Socioambiental;																	
boração de registros e documentos relativos as atividades do PCA;																	_
.1 EQUIPE DE GESTÃO SOCIOAMBIENTAL boração de Plano de Trabalho (Planejamento detalhado da execução													_,				
cada Programa Ambiental);																	+
lantação do banco de dados (informatizado);																	+
uerimento das Licenças e Autorizações;																	_
olantação dos Programas Ambientais³;																	
atórios de Andamento Mensal;																	
latórios Quadrimestrais;																	
									and the same of th								-
elatórios Consolidados e Final; ²					<u>i i i i i i i i i i i i i i i i i i i </u>												





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.6 ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS

O PBA constitui-se em um instrumento de gestão, que tem por objetivo garantir o cumprimento dos compromissos assumidos pelo empreendedor no que concerne à correta gestão ambiental do empreendimento e ao atendimento à legislação ambiental. As ações que integram os diversos Programas Ambientais constituem o "núcleo" de um Modelo de Gestão Ambiental que, por sua vez, exige uma coordenação entre programas e um relacionamento entre as instituições direta ou indiretamente envolvidas com o empreendimento: esferas de governo, comunidades e agentes responsáveis pela construção e operação do mesmo.

Na sequência é apresentado o andamento dos 27 Programas Básicos Ambientais propostos considerando sua aplicação ao meio físico, biótico e socioeconômico nas fases de implantação da barragem Pedreira.

O PBA constitui-se dos seguintes programas e subprogramas:

2.6.1 Programa de Controle Ambiental das Obras

O principal objetivo do Programa de Controle Ambiental das Obras é o estabelecimento de critérios e requisitos destinados a nortear as ações da(s) Construtora(s) Contratada(s) em relação ao trato com o meio ambiente, ao longo da execução das obras, minimizando impactos ambientais durante a construção. O PCA foi subdivido em 7 (sete) Subprogramas, além do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio; Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; Subprograma de Controle de Tráfego e Sinalização; Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento; Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes









DAFE

Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Sanitários e Industriais; Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas; e Subprograma de Controle Monitoramento de Ruídos.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação Nº 2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.5 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Erosão e Assoreamento, as medidas adotadas para o controle de erosão e assoreamento; intensificação das atividades nas etapas construtivas com maior potencial de desencadeamento de processos de dinâmica superficial; compatibilização das medidas de controle e das atividades de recuperação das áreas com o cronograma de obras.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020, foram realizadas atividades de movimentação de solo (terraplenagem, escavações, caixas de empréstimos) e, a fim de minimizar os impactos causados pelas atividades, foram implementadas as seguintes medidas preventivas: Implantação de sistema de drenagem provisória/permanente: (i) inclinação adequada de plataformas de aterro, contrária às saias; Implantação de "cacimbas"; (ii) estruturas construídas no terreno, em forma de bacia, para captação de água, reduzindo sua velocidade, retendo os sedimentos e aumentando a umidade do solo; (iii) utilização de curva de nível para diminuição da força da água, evitando erosão e aumentando a umidade do solo; e, (iv) instalação de telas-filtro com manta geotêxtil para contenção de sedimento, bem como Inspeção Ambiental e Monitoramento de Processos Erosivos e Assoreamento.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras – **ANEXO I**.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.7 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, o balanço dos quantitativos de materiais de escavação, empréstimo e excedente no período, detalhando o tipo de material e área para destinação (provisória ou definitiva) e a situação de exploração das áreas, bem como as medidas de controle de poluição adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploração e deposição de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploração e encerramento das áreas de jazidas, bota-espera e bota-fora.

Conforme Parecer Técnico n°257/19/IE, de 01 de julho de 2019, sobre as áreas de apoio adicionais – Bota-fora MD III, MD-IV, MD-V e MD-VI, a Anotação de Responsabilidade Técnica do Projeto Executivo dos bota-fora segue no ANEXO 0322-01-AS-RQS-0002.13-PCA, apresentado no terceiro relatório quadrimestral. Entretanto, no 4º Relatório, é apresentado no Quadro 18, do arquivo 0322-01-AS-RQS-0004-R00-PCA, o resumo da movimentação de solo realizada até o momento no empreendimento.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras – **ANEXO I.**

Condicionante 2.9 Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental da Obra, a comprovação da instalação e correto funcionamento do sistema separador água-óleo (SAO) e dos demais sistemas de efluentes gerados durante as obras, além do sistema de abastecimento de água dos canteiros e frentes de obra; o inventário de resíduos e das fontes fixas de poluição atmosférica e os mecanismos de controle específicos por fonte; e os pontos de monitoramento de ruídos.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

A condicionante 2.9 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.

Condicionante 2.10 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, as medidas adotadas para o treinamento ambiental dos trabalhadores, gerenciamento de resíduos e efluentes, com indicação das empresas receptoras, controle do tráfego de veículos e de máquinas; controle da geração de poeira e da emissão de ruído.

Durante o período desse relatório todos os profissionais ao serem admitidos no projeto receberam o treinamento de integração, onde foram instruídos aos procedimentos ambientais e suas responsabilidades. Ainda, durante acompanhamento das atividades do projeto foram aplicados diferentes treinamentos ambientais, contemplando os temas deste subprograma.

Quanto ao gerenciamento dos resíduos e efluentes, é realizado o rastreamento, a conscientização dos profissionais, local para armazenamento adequado para cada tipo de resíduo, coleta, transporte e destino. Conforme apresentados no item 4.3.1 Treinamentos Ambientais: é realizada a capacitação de funcionários para aumentar o desempenho da equipe e potencializar os resultados diários, focados também na questão de resíduos sólidos, como preconização na condicionante 2.10, assunto este também tratado nos itens 4.7 Subprograma de Controle e Monitoramento dos Efluentes Sanitários e Industriais do Programa de Controle Ambiental de Obras e 4.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Em relação aos resíduos recicláveis, eles são encaminhados para Cooperativa Eco Pedreira. Já os resíduos comuns são transportados pela Multilixo, até seu destino - Aterro CDR Pedreira. Vale ressaltar que o tema é acompanhado dentro











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

do Programa de Controle Ambiental de Obra, Subprograma – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Para o controle de tráfego de veículos e de máquinas foram implantadas sinalização com cones, placas indicativas e de advertência nas vias internas do empreendimento. Foram adequando as praças de escavações, rotas circulares de veículos e máquinas, a fim de minimizar os riscos de acidentes, conforme evidenciado no Subprograma de Controle de Tráfego do Programa de Controle Ambiental de Obras.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras – **ANEXO I.**

Condicionante 2.11 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras, as atividades do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos realizadas no período, incluindo no mínimo: balanço dos resíduos gerados, em formato de planilha contendo: classificação de acordo com legislação e normas pertinentes; descrição das formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de resíduo; indicação dos locais de armazenamento; descrição dos tipos de tratamento, reutilização/reciclagem/recuperação e/ou disposição final dos resíduos; e documentação comprobatória da correta destinação; resultados dos indicadores e não conformidades observadas.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos está detalhado no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Programa de Controle Ambiental de Obras, item 4.10 do 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras – **ANEXO I**.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.39 Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Controle Ambiental das Obras - PCAO e antes do desvio do rio, a aquisição e instalação da infraestrutura necessária para resposta a emergências e garantia do abastecimento público previstas no Plano de Contingência, bem como disponibilização e treinamento dos colaboradores.

A condicionante 2.39 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.

Condicionante 2.32 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Controle de Tráfego, no âmbito do Programa de Controle Ambiental das Obras, as anuências das prefeituras acerca dos acessos a serem abertos e readequados para a fase de obras, as tratativas com os proprietários afetados, as ações de comunicação aos usuários locais, eventuais ajustes em função dos impactos no tráfego local.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020, a condicionante 2.32 foi atendida. Nesse período continuaram adotando medidas administrativas que foram tomadas junto à Prefeitura Municipal de Pedreira, resultando na rota de tráfego dentro no perímetro urbano, conforme apresentado no Primeiro Relatório Quadrimestral, bem como Treinamento e divulgação de informações sobre a identificação dos riscos e sinalização das vias.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Controle Ambiental das Obras – **ANEXO I.**











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.6.2 Programa de Monitoramento do Clima Local

O objetivo deste programa é detectar possíveis alterações nos parâmetros meteorológicos, após a formação do reservatório da Barragem Pedreira. A partir do conhecimento dos parâmetros meteorológicos na fase antes e após reservatório, poderão ser identificados os efeitos da implantação do empreendimento, ampliando o conhecimento sobre o assunto, o que poderá ser de grande utilidade para futuros projetos. Para tanto, foi recomendada a implantação de uma estação meteorológica automática na área de influência do barramento.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020, os dados foram coletados por meio da Estação Meteorológica Automática – EMA, que obtém dados meteorológicos coletados e enviados a banco de dados digitais. As coordenadas de sua localização são 23K 305039 E, 7480917 S.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento do Clima Local – **ANEXO II.**

2.6.3 Programa de Monitoramento Hidrológico

O objetivo deste programa é permitir uma avaliação mais detalhada da superfície inundada nos trechos do rio Jaguari, no trecho de montante da barragem, onde, devido aos efeitos de remanso no reservatório, verifica-se uma variabilidade nas superfícies de inundação, em função das condições de escoamento.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.12 Apresentar, antes do desvio do rio ou no 1º relatório quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrológico (o que ocorrer primeiro), a versão definitiva do Plano de Trabalho e Rede de Monitoramento Hidrológico georreferenciada, com cronograma atualizado, e respectiva manifestação da Agência Nacional de Águas – ANA.

A condicionante 2.12 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento Hidrológico – **ANEXO III**.









DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.6.4 Programa de Monitoramento Sedimentológico

O Objetivo deste programa é subsidiar a avaliação da evolução da deposição dos sedimentos dentro do reservatório da Barragem Pedreira, bem como, da região a montante da área alagada. A ferramenta de monitoramento utilizada para tal avaliação é a instalação e operação de postos sedimentométricos e levantamento de seções topo-batimétricas na área do reservatório. As informações geradas poderão subsidiar ações para evitar, mitigar ou compensar eventuais impactos negativos, bem como contribuir para o gerenciamento ambiental da bacia e planejamento de usos múltiplos do reservatório.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 **Apresentar** relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades programas, verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

Os postos sedimentométricos foram instalados nos mesmos pontos de monitoramento hidrológico, bem como, um ponto exclusivo de medição sedimentométrico no córrego Entre-Montes denominados: PHM (Posto Hidrométrico de











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Montante) nas coordenadas Y: 7.476.473e X: 305.573, PHJ (Posto Hidrométrico de Jusante) nas coordenadas Y: 7.481.416 e X: 304.361 e PSed (Posto Sedimentométrico) nas coordenadas Y: 7.478.733 e X: 304.888.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento Sedimentológico – **ANEXO IV**.

2.6.5 Programa de Recuperação de Áreas Degradadas

O Programa de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD visa à reintegração das áreas deterioradas pela execução das obras, à paisagem do entorno, possibilitando a realização de novo uso à esta. Este programa será aplicado na área correspondente aos canteiros de obras e áreas de jusante da barragem e demais áreas a de apoio.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 **Apresentar** relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades programas, verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O presente programa não está previsto para o período, por esse motivo não foram apresentados dados e avaliações de desempenho do programa.

2.6.6 Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas

O Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas tem por objetivo avaliar as variações dos níveis d'água das unidades aquíferas na borda do reservatório da barragem Pedreira antes, durante e após o enchimento. Paralelamente ao monitoramento dos níveis d'água dos aquíferos, será efetuado um monitoramento da qualidade das suas águas, especialmente em locais de ocorrências de fontes preexistentes de contaminação antrópica e agropecuária como fossas, pocilgas, currais e aquelas decorrentes do enchimento do reservatório. Com relação ao monitoramento das áreas com estruturas e benfeitorias, deverão ser realizados levantamentos topográficos expeditos, com o objetivo de verificar a possibilidade de elevação do lençol freático nestes locais.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.44 Apresentar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, os resultados dos Estudos de Detalhe, incluindo mapeamento geológico-geotécnico e hidrogeológico da futura área alagada e entorno; reavaliação da localização e do número dos poços, considerando a possibilidade de eventuais impactos em áreas de terceiros; adequação da frequência das campanhas no período de obras, com início do monitoramento pelo menos um ano antes da data prevista para o enchimento do reservatório; a indicação das áreas susceptíveis a encharcamentos; além das formas de mitigação ou











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

compensação para eventuais perdas de áreas e impactos estruturais em edificações e infraestruturas lindeiras.

A condicionante 2.44 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.

Condicionante 2.45 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais do Programa de Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas, atualização da rede de poços de monitoramento da água subterrânea considerando, além da avaliação da variação do nível do lençol freático, pontos sujeitos a contaminação, identificados na Avaliação Preliminar e eventual Avaliação Confirmatória de Áreas Contaminadas.

O detalhamento das ações realizadas no período de janeiro a abril de 2020 encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa Monitoramento da Dinâmica das Águas Subterrâneas – **ANEXO V**.

2.6.7 Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos

Acompanhar sistematicamente o comportamento dos aspectos físicos, químicos e biológicos a montante e a jusante do futuro reservatório da barragem Pedreira, estabelecendo a tendência da qualidade da massa líquida acumulada, por meio do estudo da estrutura, função e padrão de variação dos principais parâmetros ambientais que têm influência direta sobre o funcionamento e a produtividade do ecossistema, de forma a permitir antever alterações, fazer prognósticos e obter informações capazes de orientar a tomada de decisões sobre intervenções estruturais ou não-estruturais, que se façam necessárias, em tempo hábil.







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida em pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.38 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Recuperação da Qualidade das Águas das bacias do rio Jaguari, avaliação do atingimento das metas e a eficácia das medidas de abatimento de nutrientes para as cargas pontuais e difusas no futuro reservatório;

Condicionante 2.40 Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Qualidade das Águas Superficiais e Sedimentos, o atendimento às recomendações do Parecer Técnico 002/18/EQA/IEO, com ajuste da frequência das amostragens e inclusão das medições de vazão para determinação da carga de nutrientes contribuinte ao reservatório.

Para a execução destas atividades foram avaliadas as condicionantes emitidas no Parecer Técnico 002/18/EQA/IEO e Parecer Técnico 468/18/IE.

O detalhamento das ações realizadas no período de janeiro a abril de 2020 encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais e dos Sedimentos – **ANEXO VI**.

2.6.8 Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários





Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

É objetivo deste programa acompanhar junto a Agência Nacional de Mineração os processos minerários existentes na ADA e avaliação dos direitos minerários. Acompanhar as atividades informais de extração mineral de modo a evitar novas interferências e orientar a negociação e adoção de medidas para a liberação das áreas a serem inundadas Além dos objetivos supracitados, também será objetivo deste programa a solicitação do bloqueio das áreas a serem desapropriadas por utilidade pública.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.31 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Acompanhamento de Direitos Minerários, eventuais tratativas realizadas com os detentores dos direitos minerários identificados na ADA da barragem e o comprovante de bloqueio dos processos minerários (Processos DNPM 821163/2012, 821164/2012 e 820580/2015) pelo DNPM.

No presente quadrimestre, realizou-se um levantamento das áreas dentro do limite da ADA com maior probabilidade de exploração mineral informal. A equipe de meio físico realizou treinamento com os técnicos de SMS da construtora, e realizou-se inspeções em busca de eventuais explorações minerais informais dentro do limite da ADA da Barragem Pedreira.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Acompanhamento dos Direitos Minerários – **ANEXO VII**.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

2.6.9 Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos

O Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos, tem como objetivo identificar, caracterizar e acompanhar de forma detalhada os condicionantes, os processos e os mecanismos de instabilidades das encostas marginais do reservatório seja por processos erosivos, seja por movimentos de massa, em períodos antes, durante e após o enchimento. Com o desenvolvimento do Programa será possível identificar, indicar e aplicar medidas de proteção contra os processos de estabilidade das encostas e erosão e estabelecer recomendações e detalhamentos sobre as intervenções requeridas para garantir a estabilidade em locais de alta suscetibilidade e de relevante criticidade. Da mesma forma, a atividade de monitoramento também permitirá a verificação da eficácia das medidas de controle e mitigadoras empregadas.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.6 Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento da Estabilidade de Encostas Marginais e Processos Erosivos, os resultados das etapas previstas, definição das medidas mitigadoras a serem adotadas previamente e durante o enchimento do reservatório e na fase de operação, e os resultados do monitoramento prévio das áreas prioritárias. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, os resultados da etapa de Mapeamento Geológico- Geotécnico de Detalhe.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O detalhamento das ações realizadas no período de janeiro a abril de 2020 encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Estabilidade das Encostas Marginais e Processos Erosivos – **ANEXO VIII**.

2.6.10 Programa de Monitoramento Sismológico

O Programa de Monitoramento da Sismicidade tem por objetivo registrar e caracterizar as ocorrências sísmicas naturais e aquelas induzidas pela formação do reservatório, bem como, obter a correlação entre sismos e feições geológicas e estruturais da área, determinar epicentros, intensidades, magnitudes, acelerações sísmicas e área de influência dos eventos.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.46 Comprovar, no âmbito dos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento de Sismicidade, a instalação do sismógrafo, as atividades realizadas no período, relatórios dos períodos monitorados, frequência de coleta e envio de dados, bem como os meios de transmissão de dados e a equipe técnica responsável, bem como comunicar qualquer atividade sísmica na área do empreendimento, tanto antes quanto após o enchimento do reservatório.

No período de janeiro a abril de 2020 foi dado prosseguimento no acompanhamento dos eventos sísmicos da região e macrorregião do entorno da barragem Pedreira pela Rede Sismográfica do Brasil – RSBR, onde as estações localizadas nos Municípios de Valinhos e Rio Claro no Estado de São Paulo, quais são











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

os pontos de monitoramento mais próximos da área de construção da Barragem de Pedreira.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento Sismológico – **ANEXO IX**.

2.6.11 Programa de Supressão da Vegetação

O principal objetivo do Programa de Supressão é definir as diretrizes para que as atividades de supressão da cobertura vegetal sejam realizadas de forma que não gere impactos desnecessários à fauna e flora da ADA e adjacências. Este Programa está subdividido em 4 (quatro) subprogramas visando a atingir os objetivos descritos, sendo estes: Subprograma de Preparo e Acompanhamento da Supressão da Cobertura Vegetal; Subprograma de Salvamento de Germoplasma Vegetal; Subprograma de Salvamento de Espécimes da Fauna Silvestre; e Subprograma de Destinação da Biomassa.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, as seguintes exigências deverão ser atendidas:

Condicionante 2.18 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Supressão de Vegetação e respectivos subprogramas, informações sobre o avanço das atividades de supressão, quantitativos de supressão de vegetação, foto aérea indicando os locais de supressão, medidas mitigadoras implementadas, ocorrência de não conformidades, resultados dos indicadores e metas alcançadas, a quantificação do volume de material lenhoso gerado e respectivos comprovantes de destinação, registros fotográficos, resultados obtidos e responsáveis técnicos. Caso seja necessária a movimentação do material lenhoso para limites que excedam a











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

propriedade de origem, obter o Documento de Origem Florestal – DOF junto a CETESB previamente ao transporte;

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020, a condicionante 2.18 foi atendida. O documento estruturado evidencia em um primeiro quadro, o quantitativo de área desmatada no período; a relação entre a área desmatada total e a prevista; a quantidade de material coletado, diferenciado entre sementes, plântulas, epífitas e hemiepífitas; dentre outras informações.

Além disso, o documento comprova a área da supressão vegetal em uma imagem aérea, bem como registra fotograficamente a atividade de supressão realizada. Cabe ressaltar, que o documento abrange todas novas autorizações de supressão vegetal, bem como apresenta detalhadamente as atividades realizadas nessas novas áreas. O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Supressão Vegetal – **ANEXO X.**

Condicionante 2.19 Incluir, no 1° relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Resgate e Reintrodução de Germoplasma, a localização das áreas utilizadas para translocação (prioritariamente nos remanescentes florestais da futura APP) e proposta de monitoramento destas áreas, a fim de validar as técnicas e procedimentos adotados para a coleta e translocação;

A condicionante 2.19 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.20 Incluir, no 1° relatório quadrimestral de acompanhamento do Subprograma de Destinação da Biomassa, a localização georreferenciada dos acessos utilizados para escoamento do material lenhoso.

Não haverá necessidade de criar acessos para escoamento, o mesmo será realizado pelos acessos utilizados rotineiramente nas obras.

2.6.12 Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal

O Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal reúne as ações destinadas à revegetação das Áreas de Preservação Permanente do futuro reservatório da barragem Pedreira, assim como as ações compensatórias de revegetação e enriquecimento florestal resultantes da supressão de cobertura vegetal nativa necessária à implantação do empreendimento. O objetivo principal do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal é a melhoria da qualidade ambiental da região onde se insere a barragem Pedreira. Este Programa está subdividido em 2 (dois) subprogramas: Subprograma de Incremento da Conectividade; e Subprograma de Reflorestamento das APPs do Futuro Reservatório.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.21 Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal, a implantação do viveiro de mudas e o início dos plantios compensatórios em APP, indicando, em foto aérea, a localização dos plantios. Incluir o cronograma de restauração florestal da APP; o projeto de plantio e/ou restauração florestal a ser aplicado em cada setor; os registros fotográficos; informações sobre as mudas









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

produzidas no período; os avanços dos plantios e atividades de manutenção realizadas; procedimentos adotados para o armazenamento apropriado do germoplasma, entre outros;

A condicionante 2.21 foi atendida no Primeiro Relatório Quadrimestral, encaminhado à CETESB. Processo (13.06.19) CETESB.017840/2018-87.

Condicionante 2.22 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal e Subprogramas (Incremento da Conectividade e Reflorestamento das APPs dos Futuros Reservatórios), a descrição das atividades realizadas; registros fotográficos; indicação, em foto aérea, dos plantios realizados por setor da APP; informações sobre o monitoramento das mudas e serviços de manutenção realizados; cronograma de atividades para o próximo período; e responsável técnico. Comprovar a execução dos plantios da APP do futuro reservatório em locais prioritários para o afugentamento da fauna durante a supressão de vegetação.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020 foram definidas e detalhadas as áreas prioritárias para plantio compensatório, bem como registradas fotograficamente as atividades realizadas em campo. Além disso, foram elencadas informações a respeito do monitoramento e manutenção das mudas do plantio da Barragem Pedreira, e o estágio em que se encontram.

O detalhamento das ações realizadas no período proposto encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Revegetação e Enriquecimento Florestal – **ANEXO XI.**

2.6.13 Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna





Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna tem como objetivo principal garantir a conservação da diversidade faunística das áreas onde se inserem a barragem de Pedreira. O Programa está dividido em (4) Subprogramas: Subprograma de Monitoramento de Fauna, Subprograma de Resgate da Fauna Silvestre; Subprograma de Monitoramento dos Eventos de Atropelamento de Fauna; e Subprograma de Recepção, Atendimento e Destino da Fauna.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.26 Comprovar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna e Subprogramas: as atividades desenvolvidas para salvaguarda da fauna antes e durante a supressão de vegetação; monitoramentos realizados; metodologias empregadas; localização dos pontos de amostragem em foto aérea georreferenciada; registros fotográficos das atividades; avaliação crítica dos resultados obtidos; não conformidades e respectivas medidas corretivas adotadas; equipe técnica responsável com respectivas ARTs; e cronograma para o próximo período. Tais relatórios deverão incluir os registros de eventuais atropelamentos da fauna, os quais deverão subsidiar a indicação das vias de circulação a serem sinalizadas na área sob influência do empreendimento.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020 foram evidenciadas ações de salvamento da fauna antes e durante a supressão: "As áreas tiveram seu afugentamento iniciado antes do início das atividades de supressão, através da vistoria. Foi solicitado à equipe de supressão, o acionamento dos motores dos motosserras momentos antes da supressão (10 minutos), de modo a produzir efeitos sonoros e afugentar a fauna com maior mobilidade, principalmente, mamíferos de









DAF

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

médio e grande porte e avifauna". Além disso, é descrito no relatório que placas de sinalização foram instaladas ao longo do caminho de acesso à obra e ao canteiro administrativo, e comprovadas com registro fotográfico.

Entretanto, no período deste relatório quadrimestral, a Campanha de Monitoramento de Fauna, prevista para acontecer em janeiro de 2020, não ocorreu. porém, estava remarcada para ocorrer no mês de março/2020, ainda na estação úmida. Contudo, devido às medidas de isolamento social decretada pelo Governo do Estado de São Paulo, através do Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020, foi suspensa até que as medidas de enfrentamento do COVID-19 sejam revistas.

O detalhamento das ações realizadas no período proposto encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento e Conservação da Fauna – **ANEXO XII.**

2.6.14 Programa de Monitoramento da Biota Aquática

O Programa de Monitoramento da Biota Aquática tem como principal objetivo acompanhar e avaliar possíveis alterações nas comunidades aquáticas (fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas), subsidiando as ações de controle estratégicas preventivas e corretivas para manutenção da qualidade da água nos padrões adequados para abastecimento público.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.43 Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020, a condicionante 2.43 foi atendida. O documento estruturado evidencia a Composição Taxonômica, Riqueza de Táxons e Riqueza Relativa; os Padrões de qualidade conforme Resolução Conama 357/05 (Contagem de células de cianobactérias); dentre outras informações obtidas através da sexta campanha do Programa de Monitoramento da Biota Aquática, realizado em fevereiro de 2020.

O detalhamento da campanha e ações realizadas no período encontramse no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento da Biota Aquática – **ANEXO XIII**, quando os grupos fitoplâncton, zooplâncton, invertebrados bentônicos e macrófitas aquáticas foram monitorados.

Além disso, o Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário apresenta outras respostas às exigências dispostas na condicionante 2.43.

2.6.15 Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário

O objetivo do Programa é monitorar o comportamento da fauna de invertebrados de interesse médico-sanitário, ocorrentes na área de influência da Barragem Pedreira, durante as etapas de planejamento, implantação e operação comercial do empreendimento. A finalidade é de conhecer a composição e









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

distribuição da fauna vetora nas áreas de influência da barragem, indicar medidas preventivas e de controle vetorial e monitorar a introdução de espécies invasoras.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.43 Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento dos Programas de Monitoramento da Biota Aquática e de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitários: resultados obtidos, análise crítica dos resultados, informações sobre as atividades realizadas no período, registros fotográficos, eventuais não-conformidades identificadas e as respectivas medidas corretivas adotadas. Observar as diretrizes da Resolução SMA 100/2013 relativas aos resultados analíticos.

Durante o período desse relatório quadrimestral, janeiro a abril de 2020, a condicionante 2.43 foi atendida, tanto para o Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário, quanto para o Programa de Monitoramento de Biota Aquática.

O relatório evidencia a 5ª Campanha Exploratória do Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico Sanitário, ocorreu nos dias 25, 26 e 27 de janeiro de 2020 e repetida nos dias 18, 19 e 20 de fevereiro/2020 e os dados processados no decorrer do mês de março de 2020. A coleta de dados de campo foi refeita devido ao comprometimento da operacionalidade da armadilha tipo CDC onde foi constatada à evaporação total do mantenedor das amostras desidratando os indivíduos inutilizando a possibilidade de identificação. Entretanto, no decorrer do arquivo (4º Relatório Quadrimestral), são detalhados os resultados obtidos neste evento, bem como o registro fotográfico.









DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA

Rua Boa Vista, 170-11° Andar - Telefone - 3293-8200-CEP 01014-000 - Centro - São Paulo-SP

www.daee.sp.gov.br



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O relatório evidencia que, após delimitados os 27 pontos amostrais, preconizados no Plano Básico Ambiental, durante esta campanha foram coletados 325 indivíduos, distribuídos em 22 espécies de 04 famílias de dípteros. Já em relação aos moluscos – Família Planorbidae, não foram coletados exemplares deste grupo taxonômico.

Além disso, é evidenciado que as espécies monitoradas nesta campanha, apresentam capacidade de veiculação com patógenos, e por isso, tamanha importância do monitoramento deste Programa. Ressalta-se ainda, a importância nas ações de educação ambiental e social para controle populacional destes vetores.

O detalhamento da campanha e ações realizadas no período encontramse no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Monitoramento de Invertebrados de Interesse Médico-Sanitário – **ANEXO XIV.**

Além disso, o Programa de Monitoramento da Biota Aquática apresenta outras respostas às exigências dispostas na condicionante 2.43.

2.6.16 Programa de Conservação da Ictiofauna

Esse programa tem como objetivos avaliar os padrões de variação na atual assembleia de peixes na AID e ADA do empreendimento, identificar alterações impostas pela implantação do reservatório, assim como nas perdas e modificações de habitats, verificando se os programas ambientais previstos estão mitigando, controlando e minimizando os impactos ambientais inerentes à implantação e operação do empreendimento sobre a ictiofauna nativa e, eventualmente, subsidiar outras ações de compensação e/ou mitigação dos impactos negativos. Este Programa foi subdivido em 3 (três) subprogramas: Subprograma de Monitoramento da









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP

<u>www.daee.sp.gov.br</u>



BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Ictiofauna; Subprograma para o Resgate da Ictiofauna nas áreas das ensecadeiras; e Subprograma de Monitoramento dos Mecanismos de Transposição de Peixes (MTPs).

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.27 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Resgate da Ictiofauna nas Áreas das Ensecadeiras e do Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna, a descrição das atividades de salvamento e monitoramento realizadas, registros fotográficos, fotos aéreas ou imagens de satélite com os pontos de coleta e soltura georreferenciados e em arquivo digital (formato .kml/.kmz e shapefile), identificação dos indivíduos capturados, avaliação crítica dos resultados obtidos, eventuais não conformidades e medidas corretivas adotadas, equipe técnica responsável com respectivas ARTs e cronograma para o próximo período. No Subprograma de Monitoramento da Ictiofauna deverão ser incluídos pontos de monitoramento à montante da PCH Jaguari, e coletas ativas e passivas de ovos, larvas, pós-larvas e alevinos.

Foram registradas em anexo ações que evidenciam a quinta campanha de monitoramento da ictiofauna e ictioplâncton, realizada entre os dias 17 e 19 de fevereiro de 2020, realizada em cinco diferentes pontos amostrais (os mesmos pontos das campanhas precedentes). Nesta campanha foras registrados e identificados exemplares de espécies de ictiofauna, e os dados obtidos analisados e descriminados em gráficos e quadros, que facilitam a compreensão do monitoramento realizado.

O detalhamento das ações realizadas no período proposto encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Conservação da Ictiofauna – **ANEXO XV**.

2.6.17 Programa de Comunicação e Interação Social











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

É objetivo geral do Programa de Comunicação e Interação Social (PCIS) o desenvolvimento de processos de mobilização, articulação e participação das comunidades direta e/ou indiretamente afetadas sobre os aspectos referentes a implantação da Barragem Pedreira, suas implicações socioambientais, impactos esperados e sua importância econômica, assim como, sustentabilidade e segurança do trabalhador, visando o envolvimento das comunidades, bem como sua colaboração durante a execução das obras, de forma a minimizar os impactos negativos ou potencializar os positivos relacionados a implantação e operação do empreendimento.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.4 Comprovar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Comunicação e Interação Social: a divulgação e a manutenção de um canal de comunicação permanente com a população, visando minimizar eventuais problemas relacionados ao tráfego e sistema viário, incômodos gerados pelas obras; e informar sobre o número de vagas a serem abertas e o perfil profissional exigido para contratação; questões relativas à segurança da barragem e qualidade das águas. Contemplar a comunicação aos moradores, principalmente os de jusante, sobre a elevação do nível d'água a jusante após a primeira etapa de enchimento do reservatório quando a barragem começar a liberar a vazão regularizada.

Foram realizadas articulações institucionais com a comunidade comtemplando diversos assuntos referentes ao empreendimento e aos públicos de interesse.











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Para a manutenção de um canal de comunicação permanente, o empreendimento mantém o Centro de Comunicação Social fixo, instalado em 25 de junho de 2018. O Centro de Comunicação atua como difusor de informações sobre a obra de construção da barragem por meio da equipe social e de comunicação, e colabora na divulgação de vagas de trabalho e recebimento de currículos para formação de banco de dados. Atuando em regime de ouvidoria, o Centro atende prontamente a comunidade ouvindo seus anseios e esclarecendo dúvidas. No período foram registrados três atendimentos à comunidade.

No período de setembro a dezembro a comunicação foi direcionada ao público interno e à comunidade lindeira, como preconiza o Programa de Comunicação e Interação Social. Foram realizadas diversas campanhas internas como Janeiro Branco, Mulheres na Construção, Trânsito é assunto de criança, Desmonte de Rochas, Vacinação contra sarampo e febre amarela, Animais peçonhentos, Campanha educomunicativa - curtiu ou não curtiu, Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional da água e Campanhas intensivas sobre Covid-19, todas voltadas à saúde e ao cuidado com o colaborador.

A equipe de comunicação social realizou visitas à comunidade para difundir informações importantes, relacionadas à obra, utilizando comunicados impressos sobre campanhas e atividades pontuais, com o objetivo de minimizar os impactos à população local.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Comunicação e Interação Social – **ANEXO XVI.**

2.6.18 Programa de Educação Ambiental











Rua Boa Vista, 170-11º Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

É objetivo geral do Programa de Educação Ambiental – PEA a construção de uma sociedade com visão e conceitos de sustentabilidade, que garanta a preservação do meio ambiente para os dias atuais, com visão de preservação para gerações futuras, buscando informar e propiciar discussões junto aos diversos setores da comunidade envolvida, sobre a nova realidade ambiental que será criada com a implantação do empreendimento e as formas de lidar com esta nova situação. Espera-se, dessa maneira, estimular a participação da população na gestão dos recursos naturais e na busca de soluções dos problemas ambientais já identificados e de outros que eventualmente possam surgir. Já as atividades referentes à educação ambiental dos trabalhadores envolvidos nas obras farão parte do Subprograma de Educação Ambiental para Trabalhadores.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 Apresentar relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, os mecanismos de gestão adotados, as não conformidades verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.

Foram realizadas atividades com a comunidade junto as escolas do município de Pedreira pela equipe de Comunicação e Interação Social e definidos











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

para cada atividade os conteúdos programáticos, carga horária, locais e horários. Porém, as agendas foram suspensas no dia 19 de março em decorrência do atendimento ao protocolo de segurança adotado pelo Governo do Estado de São Paulo, quanto a pandemia de Covid-19.

De acordo com o Plano Básico Ambiental, a formação de multiplicadores objetiva preparar integrantes da comunidade e formar agentes de divulgação de prática ambientais em suas comunidades. Para este fim, foram realizadas ações teóricas e práticas com o SAMUCA - Sociedade Amigos da Mulher, da Criança e do Adolescente além de escolas municipais e estaduais localizadas no município de Pedreira.

Para promover a consciência ambiental e incentivar as boas práticas dos colaboradores foram realizados DDS, palestras e treinamentos no período de referência.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Educação Ambiental – **ANEXO XVII.**

2.6.19 Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População

O Programa tem como objetivo principal acompanhar o processo indenizatório, de modo a garantir o sucesso de sua implementação com o justo atendimento aos direitos do público envolvido. Objetiva-se, assim, executar as desapropriações e indenizações, de acordo com as ações estabelecidas na NBR 14.653 – Norma Brasileira para avaliação de bens, permitindo não apenas o completo ressarcimento aos proprietários atingidos, mas também lhes garantindo o direito de obter valores compatíveis, propiciando condições iguais ou, se possível, melhores, de continuarem exercendo suas atividade. Nesse programa está inserido o Subprograma de Apoio aos Não Proprietários, que contempla ações mitigadoras dos impactos











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

negativos da implantação da barragem cujos afetados se enquadrem na caracterização de não proprietários, tais como: meeiros, arrendatários, empregados, etc.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida em pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.28 Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Desapropriação, Indenização e Relocação da População, as atividades realizadas no período e previstas para a próxima etapa, o cadastro das propriedades afetadas e os respectivos acordos ou termos de imissão de posse. Incluir informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelos proprietários e não proprietários atingidos pela desapropriação e/ou relocação, informando o grau de adaptação à nova situação e nível de satisfação. Tal Programa também deverá prever o monitoramento da população relocada por, ao menos, 12 (doze) meses, informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação e os principais problemas a serem solucionados;

Condicionante 2.29 Apresentar nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de Apoio aos Não Proprietários, as informações sobre o acompanhamento dos problemas vivenciados pelas perdas das atividades econômicas, especialmente pelos não proprietários (informando grau de adaptação à nova situação, nível de satisfação dos relocados, e as atividades desenvolvidas no período), registros fotográficos datados, formulários de registro, não-conformidades verificadas e respectivas medidas corretivas adotadas, atividades previstas para o próximo período entre outros.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Foram realizadas atividades e todos os processos de desapropriação estão sendo tratados diretamente pela equipe técnica do Departamento de Águas e Energia Elétrica- DAEE. Até o momento, foram desapropriadas 69% (286 ha) da área total prevista, e o restante, 31% (129 ha) estão em processo de judicialização. Os proprietários desapropriados são acompanhados por profissionais habilitados, acompanhando assim o nível de satisfação com a nova situação.

De acordo com a pesquisa realizada, observou-se que 50% dos proprietários entrevistados não ficaram satisfeitos com o processo de desapropriação. O motivo predominante das insatisfações foi o valor indenizatório, no entanto, estes processos que não tiveram o acordo amigável foram ajuizados e passaram por nova avaliação, dessa vez por um perito nomeado pelo juiz. Em relação ao grau de satisfação com a nova situação em que se encontra o desapropriado, 40% se mostraram satisfeitos e 40% se mostraram insatisfeitos, os motivos pela insatisfação mostraram-se variáveis, como por exemplo: dificuldade com novos acessos; não continuidade à atividade realizada anteriormente; etc. Todas as reclamações estão sendo apuradas e analisadas pela equipe social da empresa construtora.

Em atendimento a Condicionante 2.29, no período, foi dada continuidade às atividades relativas ao diagnóstico socioeconômico e acompanhamento das famílias não proprietárias. As visitas às propriedades ainda estão em curso. A cada mês, um profissional habilitado do empreendimento realiza a visita a duas ou mais famílias e aplica um questionário estruturado.

Através do diagnóstico socioeconômico estão sendo cadastradas todas as pessoas com interesse em fazer os cursos de capacitação profissional. Os desapropriados proprietários ou não serão priorizados em relação às vagas oferecidas.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa Desapropriação, Indenização e Relocação da População

- ANEXO XVIII.









Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Programa de Mobilização e Desmobilização da Mão de Obra

O referido programa visa incentivar a contratação de mão de obra local, nas fases de implantação e operação do empreendimento, de forma a promover a (re)inserção de mão de obra local, em situação sobrante ou vulnerável no mercado de trabalho, minimizando, ainda, potenciais impactos negativos. O Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra propõe o desenvolvimento de um Subprograma de Capacitação Profissional voltado aos residentes da AID e região. Esse programa visa à otimização da absorção de mão-de-obra local, por meio do oferecimento de formação profissional, e a inclusão produtiva destas pessoas no mercado de trabalho. Além disso, o Subprograma proporciona a capacitação de trabalhadores locais, o que elevará as suas futuras oportunidades de trabalho no mercado em geral quando do encerramento das obras da Barragem Pedreira.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.3 **Apresentar** relatórios *auadrimestrais* acompanhamento do Plano Básico Ambiental e dos Programas Ambientais e Subprogramas, comprovando por meio de registros fotográficos datados: a implementação das medidas mitigadoras previstas, informações sobre o avanço da obra, as atividades desenvolvidas no período, a avaliação de desempenho dos programas, de gestão adotados, as não conformidades os mecanismos verificadas em campo, as respectivas ações corretivas adotadas e a equipe técnica responsável. Apresentar os resultados em planilhas eletrônicas editáveis (extensão xls, ou compatível) e a localização georreferenciada dos pontos amostrais.









DAEE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020, foi realizada a divulgação de vagas de trabalho no Centro de Comunicação Fixo e no Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT, vinculado à Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Município de Pedreira. No período, foram divulgadas 46 vagas de trabalho.

O Banco de Currículos formado pelo empreendimento conta com 6.121 participantes. Destes, 406 currículos foram recebidos entre janeiro e abril nos PAT´s, Centro de Comunicação de Pedreira e correio eletrônico, considerando a priorização para contratação de profissionais da região e a diretriz sobre a contratação prioritária para a mão de obra feminina, contemplando a diversidade de gêneros.

O quadro de funcionários conta com 235 colaboradores. O efetivo é composto por 78% de trabalhadores que residem nos municípios de Pedreira e Campinas, 14% na região e 8% em outros locais.

A integração admissional dos colaboradores é realizada de acordo com a NR 18 e abrange os diversos temas, como segurança do trabalho, meio ambiente, saúde ocupacional, qualidade e comunicação social.

A equipe envolvida tem mantido contato com as instituições de ensino da região, em busca de parcerias para a qualificação da mão de obra, a serem oferecidos para colaboradores e moradores da região. O Programa prevê a divulgação dos cursos a serem ofertados, como uma contribuição do empreendimento em informar a existência de oportunidades de capacitação.

No período de referência, a Escola Formando Pessoas, projeto de alfabetização de adultos teve seu funcionamento regular até a data da publicação dos preceitos de segurança quanto à Covid-19.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa de Mobilização e Desmobilização de Mão de Obra – **ANEXO XIX**.

2.6.21 Programa de Controle de Saúde Pública

É objetivo do Programa de Controle de Saúde Pública (PCSP) é prevenir, atenuar e eliminar os impactos negativos à saúde da população residente no município afetado diretamente pela obra, e dos trabalhadores no empreendimento, durante a sua construção. Como resultado do alcance deste objetivo espera-se, adicionalmente, a melhoria do padrão de qualidade dos serviços médicos existentes no município em questão.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.36 Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública: o acompanhamento da capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos disponíveis; as parcerias firmadas para melhoria e ampliação dos equipamentos, em especial para os serviços de saúde e educação; o monitoramento da pressão sobre os serviços públicos; e eventuais medidas adotadas para reforço das infraestruturas municipais

Durante o período desse relatório quadrimestral foram realizadas ações pontuais pelo Grupo de Planejamento e Avaliação, formado por uma equipe multidisciplinar de colaboradores. Entre as atividades foram estabelecidas a continuidade das parcerias com equipamentos públicos de saúde do município, em









DAFE

Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

especial a Vigilância Epidemiológica, para a realização de campanhas preventivas e informativas de saúde e de vacinação para o monitoramento dos casos de patologias endêmicas e infectocontagiosas entre os trabalhadores e nas populações no entorno da obra.

Treinamentos, palestras, campanhas e DDS (Diálogos Diários de Segurança) foram praticados com frequência para reforçar ações sobre IST /AIDS, proliferação de vetores, doenças de veiculação hídrica, riscos de acidentes com animais peçonhentos e apoio a campanhas de vacinação contra o Sarampo e Febre Amarela, entre outros.

Periodicamente, a equipe responsável pelo Programa monitora os casos de patologias endêmicas e infectocontagiosas e o encaminhamento de colaboradores ao serviço público de saúde de Pedreira.

Em atendimento ao Plano de Sanidade Ambiental, constante no Plano Básico Ambiental - PBA, foram realizadas ações de monitoramento e inspeção, com objetivo de manter a ordem e limpeza dos locais utilizados pelos colaboradores no canteiro de obras e nos arredores. Esta atividade tem o intuito de prevenir e mitigar os impactos causados ao meio ambiente.

O Programa de Controle de Saúde Pública prevê a redução do impacto de conflitos interpessoais e a melhora da qualidade de vida para o colaborador na obra, por meio do Plano de Atendimento Psicológico. Este Plano é desenvolvido durante os plantões sociais, que são conduzidos pelo agente social no canteiro de obras.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Controle de Saúde Pública – **ANEXO XX.**

2.6.22 Programa de Recomposição da Infraestrutura











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Este programa tem como objetivo recompor a infraestrutura viária, de energia elétrica e telefonia a ser afetada pela formação do reservatório da Barragem Pedreira e recomposição dos acessos aos estabelecimentos rurais.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.34 Incluir, nos relatórios *auadrimestrais* acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura: as tratativas realizadas com os atores envolvidos; as anuências das Prefeituras locais; a indicação dos pontos de acesso e de conexão das propriedades remanescentes aos bairros e centros das cidades; o sistema de fluxo e acesso aos equipamentos sociais e serviços; tabela atualizada de quantitativos de desapropriação para implantação das novas vias; o estágio da readequação dos acessos para a obra e da recomposição dos acessos definitivos, com traçados georreferenciados. Apresentar, no 1º relatório quadrimestral, o detalhamento dos projetos viários definitivos, acompanhado de Estudo de Viabilidade de Acessos complementar, comparando os quesitos de interferência em vegetação e Áreas de Preservação Permanente, movimentação de terra, extensão e tempo médio das rotas e conexão com as propriedades locais, centros urbanos e equipamentos sociais e serviços.

Condicionante 2.37 Apresentar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Recomposição da Infraestrutura, avaliação sobre a eventual interferência do barramento da PCH Macaco Branco com o futuro reservatório, considerando a altura da crista do barramento da PCH e os níveis mínimos do reservatório a ser formado, e eventuais medidas mitigadoras e/ou ações estruturais para evitar impactos de interrupção do fluxo e à ictiofauna em eventos críticos de estiagem.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Durante o período desse relatório quadrimestral, de setembro a dezembro de 2019, o empreendedor articulou com as Instituições responsáveis pela infraestrutura viária e elétrica, analisando em conjunto as medidas a serem adotadas para a sua recomposição, além de definir as medidas que serão adotadas para minimização dos impactos à população afetada.

Para a elaboração de projetos e implantação de estradas, a partir do diagnóstico das interferências, foi realizado um detalhamento de todos os acessos propostos para as margens direita e esquerda. Os projetos das vias de acesso e suas devidas ações, assim como execução, estão em andamento junto aos proprietários e autoridades responsáveis.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Recomposição da Infraestrutura – **ANEXO XXI.**

2.6.23 Programa de Limpeza da Área de Inundação

Este programa visa avaliar possíveis fontes de contaminação e retirar da área de influência direta do empreendimento restos de demolições, de resíduos agropecuários e/ou industriais. Estas ações visam manter os aspectos estéticos e sanitários na região do reservatório, pois impede o aparecimento, especialmente durante a fase de enchimento, de material flutuante originário de restos de edificações, de depósitos de lixo, de fossas, etc., que podem comprometer a qualidade da água e os usos do corpo hídrico.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

Condicionante 2.41 Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, os resultados da Avaliação Preliminar e da Avaliação Confirmatória das áreas a serem afetadas pelas obras, pelo futuro reservatório e sua APP; cadastro e localização georreferenciada dos focos de contaminação objeto de limpeza e desinfecção (currais, fossas, depósitos etc.); detalhamento das atividades de limpeza e inspecão; áreas para disposição do material recolhido.

Condicionante 2.42 Informar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Limpeza e Desinfecção da Área de Inundação, eventuais alterações no cadastro de poços, fossas, pocilgas, currais etc.

Durante o período desse relatório quadrimestral, de janeiro a abril de 2020, não foram realizadas demolições e não houve identificação de alterações nas edificações ao entorno do empreendimento.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Limpeza da Área de Inundação – **ANEXO XXII.**

2.6.24 Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório

O objetivo do Programa é estabelecer as etapas necessárias para o desenvolvimento do PACUERA, o qual tem a função de maximizar novas oportunidades de uso advindas da formação do reservatório, quer isolada ou associativamente com outras pré-existentes, propondo dispositivos de proteção e recuperação ambiental capazes de garantir a sustentabilidade do processo ante aos conflitos potenciais.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
<u>www.daee.sp.gov.br</u>

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.47 Apresentar, no prazo máximo de 06 (seis) meses da emissão da LI, proposta detalhada de Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA, em consonância com a Lei Federal 12.651/2012, para subsídio da emissão do Termo de Referência, informando os critérios a serem adotados para a definição da área de abrangência do Plano; os aspectos do diagnóstico ambiental específico para o Plano, com a caracterização das atividades realizadas na área de abrangência; as zonas previstas; os atores envolvidos e as formas e mecanismos de implementação e gestão.

Foi protocolado no dia 21/06 o ofício de dilação de prazo para entrega do Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório.

O PACUERA foi protocolado junto à CETESB no dia 19 de setembro de 2019, contendo informações como: os aspectos do diagnóstico ambiental específico para o Plano, caracterização das atividades realizadas na área de abrangência; as zonas previstas; os atores envolvidos e as formas e mecanismos de implementação e gestão.

No momento, aguarda-se o Termo de Referência que deve ser emitido pela CETESB.

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4º Relatório Quadrimestral do Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório – **ANEXO XXIII**

2.6.25 Programa de Reforço da Infraestrutura







Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA - LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O Programa de Reforço da Infraestrutura tem como objetivo dimensionar e coordenar as gestões de medidas de apoio e reforço à infraestrutura básica dos municípios da AID, visando que esses serviços atendam plenamente ao contingente populacional adicional previsto durante a implantação da barragem. As ações propostas abrangem os setores de saúde, educação, segurança pública e transporte.

De acordo com a Licença Ambiental de Instalação N°2557, emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo- CETESB em 28/12/2018, a seguinte exigência deverá ser atendida:

Condicionante 2.36 Incluir nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de Reforço da Infraestrutura e do Programa de Controle da Saúde Pública: o acompanhamento da capacidade de atendimento dos equipamentos urbanos disponíveis; as parcerias firmadas para melhoria e ampliação dos equipamentos, em especial para os serviços de saúde e educação; o monitoramento da pressão sobre os serviços públicos; e eventuais medidas adotadas para reforço das infraestruturas municipais

Durante o período desse relatório quadrimestral, de setembro a dezembro de 2019, foram monitorados os dados dos equipamentos de saúde, educação do município e transporte por meio de parcerias estabelecidas com as respectivas Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação e Transporte de Pedreira. Os dados da segurança foram monitorados através de dados disponibilizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, referentes às ocorrências no município.

O empreendimento acompanha mensalmente os dados estatísticos referentes às vagas disponíveis nas redes de Ensino Estadual e Municipal, no município de Pedreira. Acompanha também os colaboradores que possuem filhos e usufruem desses equipamentos, além do seu deslocamento.











Rua Boa Vista, 170-11° Andar – Telefone – 3293-8200–CEP 01014-000 – Centro - São Paulo-SP
www.daee.sp.gov.br

BARRAGEM PEDREIRA – LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO Nº 2557

O detalhamento das ações realizadas no período encontra-se no 4° Relatório Quadrimestral do Programa de Reforço da Infraestrutura – **ANEXO XXIV.**





