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APRESENTAÇÃO 

O Consórcio BP OAS-CETENCO apresenta o produto correspondente ao 8° RELATÓRIO 

QUADRIMESTRAL DE ANDAMENTO AMBIENTAL do Programa de Controle Ambiental 

de Obras referente ao contrato de implantação da Barragem de Pedreira nas bacias 

hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí – PCJ, nos municípios de Pedreira e 

Campinas conforme elementos técnicos do Edital de Concorrência Internacional 

005/DAEE/2017/DLC. 

 
São Paulo, 22 de setembro de 2021. 

  



23 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA                                                                   

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório visa atender à exigência ambiental do Edital de Concorrência 

005/DAEE/2017/DLC, cujo objetivo é a implantação da Barragem de Pedreira nas bacias 

hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari, Jundiaí – PCJ, nos municípios de Pedreira e 

Campinas com eficácia e qualidade requeridas. 

O escopo deste Relatório de Andamento Ambiental do Programa de Controle 

Ambiental das Obras que está baseado nas atividades realizadas no período de 01 de 

maio a 31 de agosto de 2021. 

O Programa de Controle Ambiental das Obras (PCA) tem a finalidade de coordenar e definir 

procedimentos adequados para implantação dos Programas Ambientais, relacionados às 

obras durante a execução do projeto.  

De forma complementar aos procedimentos necessários ao controle e monitoramento da 

poluição gerada pelas atividades inerentes às obras, o Plano de Controle das Obras – PCA 

foi subdivido em 7 (sete) Subprogramas, 1 (um) Plano e 1 (controle), sendo eles: 

 Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio; 

 Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho; 

 Subprograma de Controle de Tráfego e Sinalização; 

 Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento; 

 Subprograma de Controle e Monitoramento de Efluentes Sanitários e Industriais; 

 Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas; e  

 Subprograma de Controle Monitoramento de Ruídos; 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Controle de Balanço dos Quantitativos de Materiais de Escavação. 
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2. ASPECTOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO

2.1 Dados do Empreendimento

No Quadro 1 abaixo são descritas as características do empreendimento Barragem 

Pedreira e, a Figura 1 apresenta os dimensionamentos principais da Barragem. 

Características Gerais do Empreendimento 

Municípios Campinas e Pedreira 

Rio represado Rio Jaguari 

Área do Reservatório 202 ha (N.A. máximo normal) 

Volume útil 31,92 hm³ 

Documentação Ambiental do Empreendimento 

Licença Ambiental Prévia 
Nº 2.513 emitida em 25/08/16 – Processo n° 

189/2013 

Parecer Técnico Ambiental Nº 468/18/IE emitido em 26/12/18 

Licença Ambiental de Instalação Nº 2.557 emitida em 28/12/19 

Quadro 1–Características gerais da Barragem Pedreira

Figura 1–Projeção da futura Barragem Pedreira
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2.2 Dados do Empreendedor 

Dados do Empreendedor:  

Razão Social DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA – DAEE 

CNPJ CNPJ: 46.853.800/0001-56 

Endereço Rua Boa Vista, 170, 11° andar, bloco 5 – Centro

Cidade São Paulo/SP 

CEP CEP: 01014-001 

Representante Legal Lupercio Ziroldo Antonio 

Pessoa de Contato Ligia Christine Fernandes de Oliveira 

Telefone (11) 3293-8200

Dados Equipe do Consórcios BP OAS/CETENCO: 

Razão Social Consorcio BP OAS/CETENCO 

CNPJ 29.786.963/0001-44 

Endereço Francisco Matarazzo 1350, 7° andar 

Cidade São Paulo SP 

CEP 05001-902 

Representante Legal Javier Timoneda Paul 

Pessoa de Contato Marcelo Oliveira 

Telefone (19) 3852-1194

Dados Gerenciadora: 

Razão Social Consórcio CPC 

CNPJ 29.081.042/0001-86 

Endereço Av. das Nações Unidas, 13771, 5° andar, bloco L 

Cidade São Paulo 

CEP 04.794-000 

Representante Legal Carlos Henrique Costa Jardim 

Pessoa de Contato Flavia Pileggi 

Telefone (11) 3101-0063

Dados Supervisora/Fiscalizadora: 

Razão Social Consórcio Supereng Barragens 

CNPJ 29.013.032/0001-03 

Endereço Av. Brigadeiro Faria Lima, 1768 – Jardim Paulistano

Cidade São Paulo/SP 

CEP 01451-909 

Representante Legal Augusto Tetsuji Matsushita 

Pessoa de Contato Mariana Bittu 

Telefone (11) 4195-3111

2.3 Licenciamento Ambiental – Histórico

Em 15 de abril de 2018 o Plano Básico Ambiental – PBA foi apresentado à Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, em atendimento à Licença Ambiental Prévia 

nº 2513, de 25 de agosto de 2016 – Processo nº 189/2013 e, visando à Licença Ambiental 

de Instalação. 
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Na data de 26 de dezembro de 2018 é emitido Parecer Técnico n° 468/18/IE, em 28 a 

Licença Ambiental de Instalação n° 2557, pela Companhia Ambiental do Estado de São 

Paulo – CETESB e o Parecer Técnico n° 468/18/IE, emitido na data de 26/12/2018. 

A seguir é apresentado o detalhamento das condicionantes preconizadas na LI nº 2557, 

referente ao programa e acompanhamento ambiental da Barragem Pedreira.
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 Condicionantes da Licença de Instalação 

Item 2.7 – Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de 

Controle Ambiental das Obras, o balanço dos quantitativos de materiais de escavação, 

empréstimo e excedente no período, detalhando o tipo de material e área para destinação 

(provisória ou definitiva) e a situação de exploração das áreas, bem como as medidas de 

controle de poluição adotadas e, as medidas tomadas para encerramento da exploração e 

deposição de material nas mesmas de acordo com o previsto no cronograma de exploração 

e encerramento das áreas de jazidas, bota-espera e bota-fora. 

Item 2.9 – Incluir, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de 

Controle Ambiental da Obra, a comprovação da instalação e correto funcionamento do 

sistema separador água-óleo (AS) e dos demais sistemas de efluentes gerados durante as 

obras, além do sistema de abastecimento de água dos canteiros e frentes de obra; o 

inventário de resíduos e das fontes fixas de poluição atmosférica e os mecanismos de 

controle específicos por fonte; e os pontos de monitoramento de ruídos. 

Item 2.10 – Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de 

Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, as medidas adotadas para o 

treinamento ambiental dos trabalhadores, gerenciamento de resíduos e efluentes, com 

indicação das empresas receptoras, controle do tráfego de veículos e de máquinas; controle 

da geração de poeira e da emissão de ruído. 

Item 2.11- Apresentar, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Programa de 

Controle Ambiental das Obras, as atividades do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos realizadas no período, incluindo no mínimo: balanço dos resíduos gerados, em 

formato de planilha contendo: classificação de acordo com legislação e normas pertinentes; 

descrição das formas de acondicionamento e armazenamento por tipo de resíduo; 

indicação dos locais de armazenamento; descrição dos tipos de tratamento, 

reutilização/reciclagem/recuperação e/ou disposição final dos resíduos; e documentação 

comprobatória da correta destinação; resultados dos indicadores e não conformidades 

observadas. 

Item 2.32 – Incluir, nos relatórios quadrimestrais de acompanhamento do Subprograma de 

Controle de Tráfego, no âmbito do Programa de Controle Ambiental das Obras, as 

anuências das prefeituras acerca dos acessos a serem abertos e readequados para a fase 
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de obras, as tratativas com os proprietários afetados, as ações de comunicação aos 

usuários locais, eventuais ajustes em função dos impactos no tráfego local. 

Item 2.39 – Comprovar, no 1º relatório quadrimestral de acompanhamento do Programa de 

Controle Ambiental das Obras – PCAO e antes do desvio do rio, a aquisição e instalação 

da infraestrutura necessária para resposta a emergências e garantia do abastecimento 

público previstas no Plano de Contingência, bem como disponibilização e treinamento dos 

colaboradores. 
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3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

3.1 Equipe Técnica 

Nome Função Exercida Formação Registro 

Marcelo Oliveira 
Responsável de Segurança, 

Meio Ambiente e Saúde  

Engenheiro Ambiental e 
de Segurança do 

Trabalho 
CREA – 050001538-4 

Maria Elena Basílio 
Coordenador dos Programas 
Ambientais 

Engenheira Agrônomo CREA-5061242441 

Rafaela Ribeiro 
Macedo 

Responsável Ambiental Bióloga CRBio- 120118/01-D 

Mariana Cristina 
Ruggiero 

Treinamentos, gestão de 
documentos 

Bióloga CRBio-116645/01-D 

Ivaneide Francisca 
Farias Rodrigues  

Implantação de controle de 
impactos ambientais 

Técnico de Meio 
Ambiente 

- 

Quadro 2–Equipe técnica. 
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4. PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS 

4.1 Avaliação dos Objetivos, Metas e Indicadores do Programa 

A avaliação dos objetivos, metas e indicadores do Programa está sintetizada nos quadros 

a seguir. 

4.1.1 Avaliação dos Objetivos 

Programa de Controle Ambiental das Obras 

Objetivos Específicos Status Justificativa 

Padronizar normas construtivas, fixando 
critérios ambientais, que se estendem desde 
a fase de planejamento até o fim das obras, 
buscando interferir o mínimo possível na 
qualidade ambiental das áreas afetadas; 

Em 
atendimento 

O empreendimento fixou critérios 
ambientais buscando minimizar os 
impactos ambientais durante as obras 

Fixar critérios ambientais para localização de 
canteiros de obra, jazidas, bota-foras e 
acessos; 

Em 
atendimento 

As localizações foram definidas em 
acordo com o atendimento aos critérios 
ambientais estabelecidos 

Garantir o cumprimento das legislações 
ambientais federal, estadual e municipal 
vigentes; 

Em 
atendimento 

O empreendimento realiza o 
acompanhamento da legislação 
ambiental vigente 

Dar força contratual a todas as exigências 
relativas à mitigação do impacto ambiental 
das obras; 

Em 
atendimento 

São adotadas medidas contratuais 
buscando minimizar os impactos 
ambientais durante as obras 

Minimizar os riscos de acidente de trânsito e 
transtornos à população lindeira; 

Em 
atendimento 

Os riscos são identificados, e 
minimizados através de ações da equipe 
de SMS do empreendimento 

Estabelecer diretrizes visando à segurança, 
saúde e emergências médicas, para evitar 
danos físicos, preservar vidas e prover 
adequado atendimento; 

Em 
atendimento 

As diretrizes foram definidas e são 
repassadas aos profissionais do 
empreendimento 

Ampliar o conhecimento dos empregados 
referente à preservação ambiental, da saúde 
e prevenção de acidentes; 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota ações para 
ampliar o conhecimento dos 
empregados 

Fornecer subsídios técnicos para que as 
obras sejam executadas com o menor 
impacto ambiental possível; 

Em 
atendimento 

São realizados treinamentos e estudos 
para melhorias executivas, buscando 
minimizar os impactos ambientais 

Padronizar as normas e critérios de qualidade 
ambiental dos procedimentos construtivos a 
serem exigidos da construtora contratada 
para execução das obras; 

Em 
atendimento 

As normas e critérios foram 
padronizadas para o empreendimento 

Facilitar a implementação do Programa de 
Gestão Ambiental proposto para as obras 
através do estabelecimento de medidas de 
controle ambiental; 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota ações que 
facilitam a implantação do Programa 

Implementar procedimentos de desativação 
de obra que resultem em condições 
aceitáveis, procurando restabelecer o 
equilíbrio dos processos ambientais atuantes 
anteriormente e/ou a possibilidade de novos 
usos. 

Não previsto 
para esta fase 

No momento de desativação será 
aplicado o procedimento 
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Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio 

Orientar a (s) empreiteira (s) quanto às 
técnicas de controle e monitoramento que 
deverão ser utilizadas na implantação e 
operação canteiros de obras e frentes de 
serviço visando à qualidade ambiental e 
condições satisfatórias do entorno das obras, 
evitando a ocorrência de danos ambientais e 
perturbações aos trabalhadores e população 
vizinha. 

Em 
atendimento 

Os profissionais são instruídos 
constantemente através de treinamentos 
e as atividades são acompanhadas por 
profissionais qualificados  

Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 

Uma vez que o Subprograma de Controle de 
Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 
têm caráter eminentemente preventivo, tem 
por objetivo promover as condições de 
preservação da saúde e segurança de todos 
os empregados das obras, dando 
atendimento às situações de emergência e 
aplicando o conhecimento sobre prevenção 
da saúde e de acidentes dos trabalhadores 
vinculados às obras; 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota medidas 
preventivas e para situações de 
emergências 

Tem ainda por objetivo estabelecer os 
métodos aplicáveis a implantação dos 
requisitos de segurança, saúde e conforto do 
trabalhador, evitando risco em seu local de 
trabalho. 

Em 
atendimento 

Foram estabelecidos e implantados 
procedimentos para evitar riscos em 
local de trabalho 

Subprograma de Controle de Tráfego 

Elaboração do Plano de Tráfego, Sinalização, 
Conservação e Manutenção das Vias de 
Acesso às Obras; 

Em 
atendimento 

O plano foi elaborado, apresentado e 
aplicado pelo empreendimento 

Minimização dos transtornos à população 
afetada e a possíveis Equipamentos Públicos 
presentes nas áreas de entorno das obras; 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota ações para 
minimizar os transtornos com o 
município 

Orientar os trabalhadores, diretos e 
terceirizados, que utilizam as vias de acesso 
ao empreendimento, e próximas ao mesmo, 
sobre o risco relativo ao tráfego de veículos 
pesados e automotivos nas vias internas e 
nas vias externas que ligam, direta e 
indiretamente, as aglomerações urbanas ao 
empreendimento; 

Em 
atendimento 

Todos os profissionais que atuam no 
empreendimento, direto ou indireto, são 
orientados/treinados 

Promover treinamento e divulgar informações 
sobre a identificação dos riscos no canteiro de 
obras, visando à prevenção de acidentes; 

Em 
atendimento 

São realizados treinamentos e 
divulgação de informação visando 
prevenção de acidentes 

Sinalizar as vias internas e externas ao 
empreendimento com sinalizações verticais 
(placas e faixas de trânsito) visando à 
prevenção de acidentes; 
 

Em 
atendimento 

As vias internas e externas são 
sinalizadas 

Orientar os motoristas de veículos e 
pedestres que utilizam as vias de acesso do 
empreendimento, e próximas ao mesmo, 
sobre a segurança no trânsito, através da 
distribuição de folders e panfletos. 

Em 
atendimento 

Os motoristas de veículos e pedestres 
são orientados constantemente sobre a 
segurança no trânsito 
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Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento 

O principal objetivo do presente é impedir a 
formação e executar a restauração de 
processos erosivos nas frentes de obra e 
áreas de apoio, protegendo os cursos d’água, 
e garantir a eficiência e segurança das fases 
de implantação e operação da Barragem 
Pedreira. 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota ações para 
garantir a eficiência e segurança durante 
a fase de implantação 

Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais 

O objetivo desse controle ambiental é garantir 
que sejam instalados e corretamente 
utilizados os equipamentos de disposição de 
efluentes líquidos domésticos, inclusive os 
sanitários, e industriais das obras, prevenindo 
contaminação de solo, poluição dos cursos 
d’água e condições de higiene adequadas, 
evitando qualquer tipo de contaminação de 
corpos hídricos e solo. 

Em 
atendimento 

Os dispositivos existentes foram 
instalados corretamente e são 
acompanhados, prevenindo 
contaminações 

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

Este Subprograma tem como principais 
objetivos manter as emissões atmosféricas 

decorrentes das obras de execução do 
projeto em conformidade aos limites 

estabelecidos pela legislação e recomendar 
procedimentos que possam evitar com que 

as emissões de poluentes atmosféricos 
decorrentes das atividades da obra 

provoquem incomodidades à vizinhança ou 
ultrapassem os limites legais (CONAMA 

03/90). 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota ações para 
garantir a prevenção de poluição 
atmosférica 

Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos 

Orientar as ações que devem ser realizadas 
para controlar a emissão de ruídos e de 
vibrações pelas atividades das obras de 
implantação da Barragem Pedreira e, assim, 
reduzir ao máximo os efeitos negativos sobre 
os trabalhadores e comunidades do entorno 
do empreendimento; 

Em 
atendimento 

Todos os profissionais são treinados e 
orientados, principalmente a equipe 
responsável por equipamentos 

Preventivo: Propor procedimentos que 
possam evitar com que os níveis de ruídos e 
vibrações decorrentes das atividades de 
implantação do empreendimento ultrapassem 
os limites legais; 

Em 
atendimento 

O projeto adota medidas como a 
utilização de equipamentos mais novos e 
a realização de manutenção preventiva 

Diagnóstico/Monitoramento: Determinar se as 
emissões de ruídos decorrentes das 
atividades da execução do projeto irão 
provocar níveis de ruído que ultrapassam 
limites legais; 

Em 
atendimento 

Está sendo monitorada mensalmente a 
emissão de ruído ambiental, conforme 
apresentado no Subprograma de 
Controle e Monitoramento de Ruídos 

Corretivo: Propor medidas mitigadoras, caso 
fique demonstrado que os níveis de ruídos e 
vibrações decorrentes das atividades de 
execução do projeto ultrapassam os limites 
legais. 

Em 
atendimento 

Até o momento foi demonstrado que o 
projeto não está causando alterações 
nos níveis de ruídos 

Quadro 3–Avaliação dos objetivos. 
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4.1.2 Atendimento às Metas 

Programa de Controle Ambiental das Obras 

Metas Status Justificativa 

Planejar as obras de modo a minimizar os 
impactos ambientais durante a construção da 
barragem; 

Em 
atendimento 

A execução do projeto foi planejada com 
técnicas para minimizando os impactos 
ambientais 

Garantir que todas as atividades relacionadas 
à execução das obras sejam implantadas de 
acordo com os procedimentos de controle 
ambiental, assegurando a efetiva 
minimização dos impactos; 

Em 
atendimento 

A execução do projeto é acompanhada 
por profissionais qualificados, a fim de 
garantir a minimização dos impactos 
ambientais 

Controlar as diversas atividades realizadas 
durante a construção, verificando a aplicação 
das medidas técnicas e ambientais 
adequadas; 

Em 
atendimento 

As atividades são acompanhadas por 
profissionais qualificados, a fim de 
garantir a aplicação de medidas 
ambientais adequadas 

Recuperar de modo integral todas as áreas 
degradadas depois de concluídas às obras; 

Não previsto 
para esta fase 

No momento de desativação será 
aplicado o procedimento 

Atingir a meta zero de acidentes e incidentes 
de trabalho. 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota medidas de 
segurança e saúde 

Subprograma de Controle Ambiental Dos Canteiros e Áreas de Apoio 

Garantir que todas as atividades relacionadas 
à execução das obras sejam implantadas de 
acordo com os procedimentos de controle 
ambiental assegurando a efetiva minimização 
dos impactos. 

Em 
atendimento 

A execução do projeto é acompanhada 
por profissionais qualificados, a fim de 
garantir a minimização dos impactos 

Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 

Garantir um ambiente de trabalho adequado 
e em consonância com a legislação 
trabalhista, proporcionando ao trabalhador 
maior segurança na execução de suas 
atividades, bem como direcionando toda a 
sua potencialidade ao trabalho e minimizando 
assim, os riscos e a possibilidade de 
acidentes. 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota medidas de 
segurança e saúde, atendendo a 
legislação vigente 

Subprograma de Controle de Tráfego 

A principal meta deste Subprograma é evitar 
acidentes e transtornos ocasionados pelo 
aumento do trânsito de veículos e 
equipamentos nas estradas locais. 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota medidas para 
estabelecer a segurança no trânsito 

Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento 

Aplicar medidas de controle e monitoramento 
de áreas suscetíveis ao desenvolvimento de 
processos erosivos, evitando o 
estabelecimento de solos expostos, 
carreamento de partículas e assoreamento de 
cursos d’água, através do uso de técnicas e 
dispositivos de drenagem provisória e de 
ações preventivas na área da Barragem 
Pedreira, em seu entorno e nas áreas de 
apoio necessárias ao andamento das obras; 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota medidas 
preventivas e de controle para garantir a 
eficiência e segurança durante a fase de 
implantação 
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Elaboração do Projeto de Drenagem 
Provisória; 

Em 
atendimento 

Os projetos de drenagem são 
elaborados e implantados nas áreas 
necessárias 

Monitorar todas as áreas com preexistência 
de processos erosivos; 

Em 
atendimento 

As áreas são monitoradas e corrigidas 
quando necessário 

Controlar os processos erosivos e minimizar 
o carreamento de sedimentos. 

Em 
atendimento 

As áreas são monitoradas, as estruturas 
preventivas são instaladas para 
minimizar os processos 

Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais 

Instalar, quando necessário, e manter em 
boas condições operacionais o sistema de 
drenagem nos canteiros de obra e frentes de 
obras; 

Em 
atendimento 

São instaladas quando necessárias 

Implantar e manter em boas condições o 
sistema de controle de efluentes oleosos; 

Em 
atendimento 

São instalados e acompanhados quando 
necessárias 

Garantir que não haverá lançamento de 
efluentes fora dos padrões de lançamento nos 
corpos hídricos estabelecidos na legislação; 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota medidas a fim 
de garantir a preservação dos corpos 
hídricos 

Garantir que todo efluente a ser destinado 
fora dos locais da obra, só seja encaminhado 
para destinação final licenciado após a 
emissão do manifesto de resíduos; 

Em 
atendimento 

Todo efluente destinado é 
acompanhado, geração, transporte e 
destino final 

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

Identificação de todas as fontes de emissão 
de gases e particulados; 

Em 
atendimento 

As fontes foram identificadas, e são 
monitoradas 

Implementação de inspeção em 100% dos 
equipamentos, visando liberar para uso nas 
obras, das condições de atendimento dos 
requisitos legais de emissões dos 
particulados; 

Em 
atendimento 

Os equipamentos passam por inspeção 
trimestral 

Realizar mensalmente verificações das 
condições dos equipamentos e operação das 
áreas de empréstimo quanto ao nível de 
emissões dos particulados; 

Em 
atendimento 

O monitoramento é realizado 
mensalmente, através do 
acompanhamento das atividades do 
projeto 

Executar medidas de controle de poeiras em 
todos os caminhos de serviços e das frentes 
de terraplenagem e pavimentação de forma 
permanente; 

Em 
atendimento 

O empreendimento adota medidas para 
o controle de poeiras 

Realizar monitoramento visual diário de 
controle das poeiras pela Equipe de 
Supervisão. 

Não aplicável 
ao contratado 

Conforme item 7.6.3 do PBA, é escopo 
da Equipe de Supervisão do 
empreendimento 

Quadro 4–Avaliação das metas 
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4.1.3 Indicadores 

PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL DAS OBRAS 

Indicador Status Observação 

Índice de acidentes e incidentes, por 
gravidade da situação; 

700,83 

Critério de cálculo conforme NBR 
14280/2001: Soma por Acidente de: Dias 
Perdidos + Dias Debitados + Dias 
Transportados x 1 milhão / Número de 
Horas Trabalhadas (ano de referência 
2021). 

Índice de afastamento do local de trabalho 
por agravamento de situação de saúde; 

9,22 

Critério de cálculo conforme NBR 
14280/2001: Número de Acidentes Com 
Afastamento e Fatais x 1 milhão / Número 
de Horas Trabalhadas (ano de referência 
2021). 

Percentual de recomposição da área após 
o término das obras e encerramento das 
atividades do canteiro; 

Não se aplica 
neste momento. 

Critério de cálculo: Total de áreas a 
serem recompostas x área já recomposta 
até o momento. 

Percentual de material escavado e utilizado 
na própria obra; 

4,5% 
Critério de cálculo: Total de material 
escavado x total de material utilizado na 
obra até o momento. 

Índice de acidentes na via; 0 
Critério de cálculo: Total de acidentes x 
acidentes na via. 

Percentual de veículos e equipamentos 
com motores regulados. 

64,70 

Critério de cálculo: Quantitativo de 
equipamentos no empreendimento pelo 
quantitativo de equipamentos que 
realizaram a manutenção preventiva no 
período. 

Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais 

Registros fotográficos/documentais da 
instalação e das condições operacionais do 
sistema de drenagem e do controle de 
efluentes oleosos; 

Em atendimento 

Apresentam-se os registros e 
documentos no item 4.6-Subprograma de 
Monitoramento e Controle dos Efluentes 
Sanitários e Industriais 

Registros fotográficos/ documentais da 
instalação e das condições operacionais do 
sistema de tratamento de efluentes 
sanitários; 

Em atendimento 

Apresentam-se os registros e 
documentos no item 4.6-Subprograma de 
Monitoramento e Controle dos Efluentes 
Sanitários e Industriais 

Nº de guias de acompanhamento de 
resíduos de efluentes de caixa separadora 
água e óleo, caixa de gordura, sanitários e 
banheiros químicos. 

303 unidades 

Apresentam-se as informações no item 
4.6-Subprograma de Monitoramento e 
Controle dos Efluentes Sanitários e 
Industriais 

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

Níveis de emissões de gases e geração de 
poeira monitorada; 

Em atendimento 
Apresentam-se as informações no item 
4.7 - Subprograma de controle e 
monitoramento de emissões atmosféricas 

Número de reclamação da comunidade 
vizinha dos incômodos oriundos pelas 
emissões de gases; 

0 unidade 
Apresentam-se as informações no item 
4.3.4 do Relatório de Comunicação e 
Interação Social 

Comprovantes de realização de 
manutenção periódica. 

22 
Apresentam-se as informações no item 
4.7 - Subprograma de controle e 
monitoramento de emissões atmosféricas 

Quadro 5–Indicadores do Programa de Controle Ambiental das Obras 
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4.2 Resumo das Atividades Anteriores – Histórico 

DATA  RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS  

Julho - 2019 
Emissão do 1° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da 

Licença de Instalação n°2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento 

Setembro - 2019 
Emissão do 2° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da 

Licença de Instalação n°2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento  

Março - 2020 
Emissão do 3° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da 

Licença de Instalação n°2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento  

Maio - 2020 
Emissão do 4° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da 

Licença de Instalação n°2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento  

Setembro - 2020 
Emissão do 5° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da 

Licença de Instalação n°2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento  

Janeiro - 2021 
Emissão do 6° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da 

Licença de Instalação n°2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento  

Maio - 2021 
Emissão do 7° Relatório Quadrimestral de Acompanhamento dos Condicionantes da 

Licença de Instalação n°2557 e implantação dos programas previstos no Plano Básico 
Ambiental do empreendimento  

Quadro 6–Resumo das atividades anteriores 
 



37 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

4.3 Atividades Desenvolvidas no Período 

4.3.1 Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio 

Esse subprograma foi desenvolvido com a finalidade de assegurar as condições ambientais 

das instalações, utilização e recuperação das áreas de apoio e caminhos de serviço, 

visando promover o acompanhamento e definir as ações ambientais relativas ao controle 

da poluição no canteiro de obras e frentes de serviço. Contempla ainda as diretrizes 

necessárias para garantir a saúde, segurança e conscientização ambiental dos 

colaboradores envolvidos na construção. 

Neste Subprograma são monitorados os seguintes tópicos: 

 Treinamentos ambientais; 

 Manejo de Produtos Perigosos e Uso de Explosivos; 

 Contaminação do solo e água (vazamentos de combustíveis, lubrificantes e águas 

residuais de concretagem, kit de emergência); 

 Limpeza e organização; 

 Controle da água destinada ao consumo humano; e 

 Ações sustentáveis. 

4.3.1.1 Treinamentos Ambientais: 

É a capacitação de funcionários para aumentar o desempenho da equipe e potencializar os 

resultados diários. Durante o quadrimestre foram realizados diferentes treinamentos 

ambientais: 

Integração Ambiental: Todos os profissionais do Consórcio BP-OAS/CETENCO e de 

empresas terceirizadas passam por treinamento ambiental de integração, antes de iniciar 

as atividades no empreendimento, com objetivo de receber as instruções quanto às 

responsabilidades, procedimentos e legislação ambiental aplicável ao mesmo. É composta 

pelo seguinte conteúdo: 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 

 Cuidados fauna e flora; 

 Limpeza e organização; 

 Manuseio de produtos químicos; 
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 Plano Básico Ambiental; 

 Plano de Atendimento a emergência; 

 Leis de crimes ambientais. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 

  
Foto 1– Integração de meio ambiente. 
(Data:11/05/2021) 

Foto 2– Integração de meio ambiente. 
(Data:25/05/2021)  

  
Foto 3– Integração de meio ambiente. 
(Data:15/06/2021) 

Foto 4– Integração de meio ambiente. 
(Data:24/06/2021)  

  
Foto 5– Integração de meio ambiente. 
(Data:08/07/2021) 

Foto 6– Integração de meio ambiente. 
(Data:21/07/2021)  
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Foto 7– Integração de meio ambiente. 
(Data:22/07/2021) 

Foto 8– Integração de meio ambiente. 
(Data:28/07/2021)  

  

Foto 9– Integração de meio ambiente. 
(Data:03/08/2021) 

Foto 10– Integração de meio ambiente. 
(Data:10/08/2021)  

  

Foto 11– Integração de meio ambiente. 
(Data:12/08/2021) 

Foto 12– Integração de meio ambiente. 
(Data:20/08/2021)  
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Foto 13– Integração de meio ambiente. 
(Data:23/08/2021) 

Foto 14– Integração de meio ambiente. 
(Data:30/08/2021)  

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.01-PCA, são apresentadas as listas de presença de 

integrações aplicados no período de referência deste documento. 

Treinamento de Procedimentos: Além da integração, os profissionais são treinados 

regularmente nos procedimentos ambientais do Consórcio BP OAS-CETENCO, a fim de 

garantir o atendimento ambiental correto durante a execução do projeto, controlando os 

impactos ambientais e proporcionar melhoria nos processos. 

 Plano de Gestão Socioambiental (PGA); 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS); 

 Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde (PGRSS); 

 Plano de Atendimento a Emergência (PAE); 

 Plano de Contingência; 

 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (LAIA) 

 Procedimento de Sanidade Ambiental. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 
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Foto 15– Treinamento: Plano de contingência 
ambiental. (Data:04/05/2021) 

Foto 16– Treinamento: Utilização do Kit de 
emergência ambiental. (Data:04/05/2021) 

  

Foto 17– Treinamento: Manuseio de Produtos 
Químicos. (Data:07/05/2021) 

Foto 18– Treinamento: Manuseio de produtos 
químicos. (Data:12/05/2021) 

  

Foto 19– Treinamento: Resgate e atropelamento 
de animais silvestres. (Data:12/05/2021) 

Foto 20– Treinamento: Utilização de Kit de 
emergência ambiental. (Data:12/05/2021) 
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Foto 21– Treinamento: Resgate e atropelamento 
de animais silvestres. (Data:12/05/2021) 

Foto 22– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:13/05/2021) 

  
Foto 23– Treinamento: Levantamento de aspectos 
e impactos ambientais na atividade de injeção. 
(Data:13/05/2021) 

Foto 24– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos - Resíduos Perigosos. 
(Data:14/05/2021) 

  

Foto 25– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:18/05/2021) 

Foto 26– Treinamento: Atropelamento de animais 
silvestres. (Data:19/05/2021) 
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Foto 27– Treinamento: Dinâmica ambiental. 
(Data:03/06/2021) 

Foto 28– Treinamento: Dinâmica ambiental. 
(Data:03/06/2021) 

  

Foto 29– Treinamento: Acidente com animais 
peçonhentos. (Data:15/06/2021) 

Foto 30– Treinamento: Levantamento de Aspectos 
e Impactos Ambientais. (Data:15/06/2021) 

  

Foto 31– Treinamento: Levantamento de Aspectos 
e Impactos Ambientais. (Data:16/06/2021) 

Foto 32– Treinamento: Prevenção à Covid-19. 
(Data:17/06/2021) 
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Foto 33– Treinamento: Levantamento de Aspectos 
e Impactos Ambientais. (Data:18/06/2021) 

Foto 34– Treinamento: Prevenção febre maculosa. 
(Data:21/06/2021) 

  

Foto 35– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:23/06/2021) 

Foto 36– Treinamento: Resíduos perigosos e 
Dinâmica ambiental. (Data:29/06/2021) 

  

Foto 37– Treinamento: Levantamento de aspectos 
e impactos ambientais. (Data:01/07/2021) 

Foto 38– Treinamento: Animais silvestres. 
(Data:01/07/2021) 
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Foto 39– Treinamento: Atendimento a emergência 
ambiental. (Data:20/07/2021) 

Foto 40– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:21/07/2021) 

  

Foto 41– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:22/07/2021) 

Foto 42– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:23/07/2021) 

  

Foto 43– Treinamento: Levantamento de Aspectos 
e Impactos Ambientais. (Data:23/07/2021) 

Foto 44– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:23/07/2021) 
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Foto 45– Treinamento: Atropelamento de animais 
silvestres. (Data:28/07/2021) 

Foto 46– Treinamento: Sanidade Ambiental. 
(Data:30/07/2021) 

  

Foto 47– Treinamento: Licenças Ambientais e Kit de 
Emergência Ambiental. (Data:02/08/2021) 

Foto 48– Treinamento: Crimes Ambientais e PAE 
Ambiental. (Data:03/08/2021) 

  

Foto 49– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:16/08/2021) 

Foto 50– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:17/08/2021) 
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Foto 51– Treinamento: Sanidade Ambiental. 
(Data:17/08/2021) 

Foto 52– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:19/08/2021) 

  

Foto 53– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:19/08/2021) 

Foto 54– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:19/08/2021) 

  

Foto 55– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:20/08/2021) 

Foto 56– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:24/08/2021) 
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Foto 57– Treinamento: Plano de Gestão Ambiental. 
(Data:25/08/2021) 

Foto 58– Treinamento: Sanidade Ambiental. 
(Data:26/08/2021) 

  

Foto 59– Treinamento: Produtos químicos – 
armazenamento e manuseio. (Data:27/08/2021) 

Foto 60– Treinamento: Plano de gerenciamento de 
resíduos sólidos. (Data:31/08/2021) 

O dia mundial do meio ambiente, celebrado anualmente em 5 de junho, é a data ambiental 

mais importante para impulsionar os esforços globais em prol da proteção do planeta. Neste 

ano, as Nações Unidas declararam a Década da Restauração de Ecossistemas 2021-2030, 

e a partir do Dia Mundial do Meio Ambiente 2021, os indivíduos e grupos, governos, 

empresas e organizações de todos os tipos podem unir forças em um movimento global 

para parar, reduzir e reverter a degradação dos ecossistemas e proteger um futuro 

sustentável para todos e todas. “REIMAGINE. RECRIE. RESTAURE. Este é o nosso 

momento. Não podemos voltar no tempo. Mas podemos cultivar árvores, tornar nossas 

cidades verdes, renovar nossos jardins, mudar nossas dietas e limpar rios e encostas. 

Somos a geração que pode fazer as pazes com a natureza.  Vamos ficar ativos, não 

ansiosos. Sejamos ousados, não tímidos. ” 
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O Consórcio BP OAS CETENCO corroborando com sua responsabilidade socioambiental, 

realizou a 3ª Semana do Meio Ambiente entre os dias 7 e 11 de junho, propondo aos 

indivíduos e grupos interessados: 

 Adotando ações como iniciar ou apoiar um projeto de restauração local; 

 Fazendo escolhas inteligentes, como comprar apenas produtos sustentáveis e 

mudar dietas;  

 Levantando sua voz em apoio à conservação e à restauração de ecossistemas. 

Apresenta-se a programação da 3ª Semana do Meio Ambiente do Consórcio BP OAS 

CETENCO. 

 

Figura 2-Programação 3ª Semana do Meio Ambiente 

Abertura da SEMA (dia:07/06): Foi desenvolvida uma palestra explicando objetivo e a 

importância do lançamento da Década das Nações Unidas da Restauração de 

Ecossistemas 2021-2030, dedicado para a proteção e reavivamento dos preciosos 

ecossistemas em todo o mundo. Apresentando proposta onde cada indivíduo pode 

participar e se unir através das ações, escolhas e vozes. 

 Ações: Começar sua própria iniciativa em campo, unir-se a um esforço de 

restauração ou conservação existente, ou ajudar a construir uma aliança para 

apoiar a recuperação da natureza. Exemplos: Limpar um lago, praia, parque 

ou outra área natural. Tornar seu lar, empresa, escola ou espaço público 

ecologicamente amigável com árvores ou plantas autóctones. 
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 Escolhas: Mudar seu comportamento e gastos para diminuir sua pegada 

ambiental local e global e direcionar recursos para empresas e atividades que 

restaurem a natureza, em vez de prejudicá-la. Encorajar outros ao seu redor 

a fazerem o mesmo. Exemplos: Consumir de produtores locais, descarte 

materiais para reciclagem. 

 Vozes: Fazer sua voz e ideias serem ouvidas em debates sobre como 

gerenciar seu ambiente local e sobre como podemos tornar nossas 

sociedades e economias mais justas e mais sustentáveis. Pressionar 

tomadores de decisão para fazerem a coisa certa. Exemplos: Interagindo com 

ações onde mora (ongs, associações de moradores), buscando informações. 

Ainda, foi realizada uma exposição de fotos, nos refeitórios, dos profissionais realizando 

atividades no empreendimento, as quais estão dentro do contexto do tema. 

Apresentam-se os registros fotográficos: 

  
Foto 61– Abertura da 3ª semana do meio ambiente 
– 1º turno. (Data:07/06/2021) 

Foto 62– Varal de fotos no refeitório do canteiro 
administrativo. (Data:07/06/2021) 

  
Foto 63– Varal de fotos no refeitório do canteiro 
industrial. (Data:07/06/2021) 

Foto 64– Abertura da 3ª semana do meio ambiente 
– 2º turno. (Data:08/06/2021) 
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Reduzir, Reutilizar e Reciclar (dia:08/06): Restaurar ecossistemas significa proteger sua 

biodiversidade e ajudá-los a entregar benefícios para pessoas e natureza. Significa usar 

ecossistemas em terra e nos oceanos de maneira que fortaleçam seus recursos e 

processos naturais. Com isso, enfatizamos sobre os resíduos gerados no empreendimento, 

deveres com os mesmos, a fim de manter a preservação, evitando a degradação. 

Os 3 R's da Sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), são um conjunto de práticas 

cujo objetivo é minimizar o impacto ambiental causado pelo desperdício de materiais com 

menor geração de lixo e produtos provenientes de recursos naturais, além de poupar a 

natureza. Sendo um importante passo para garantir um mundo melhor para as gerações 

futuras. 

 Reduzir: Ação de diminuir o lixo e também a emissão de poluentes através de um 

consumo mais consciente, poupando também os recursos naturais. Exemplos: 

Utilizar sacolas retornáveis ao invés de sacolas plásticas nos supermercados; utilizar 

mais materiais retornáveis; utilizar água de maneira consciente. 

 Reutilizar: Ação de poder dar uma nova utilidade para algo que, normalmente, seria 

jogado fora. Assim, evitamos que um lixo seja produzido e que também outro produto 

seja comprado, reduzindo tanto o descarte quanto a matéria prima. Exemplos: 

aproveitamento latas de alumínio para a confecção de um porta-lápis, vasos de 

plantas; garrafas plásticas podem ser utilizadas para fabricação de pequenos 

assentos; a água empregada na lavagem de roupas pode ser reutilizada na lavagem 

do quintal ou até da casa. 

 Reciclar: Ação de Promover a transformação de um resíduo, material que não pode 

ser mais utilizado, em um novo produto ou matéria-prima. Lembrando que a 

reciclagem é diferente de reutilizar, pois na reutilização o material reaproveitado 

continua sendo o mesmo, embora possa ser usado para fins diferentes. Exemplo: 

folha sulfite utilizada, após a reciclagem, se torna nova; garrafas plásticas podem 

virar malha para confecção de bolsas e blusas; pneus de carro podem ser 

transformados em asfalto; óleo de cozinha usado pode virar sabão e amaciante. 

Visando enfatizar o tema, realizamos uma campanha para arrecadação de óleo usado no 

empreendimento, a fim de doa-los aos profissionais que tem a prática de reciclar o mesmo. 

Cerca de 10 litros de óleos arrecadados até o momento, sendo parte deste transformado 
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em sabão e distribuído aos profissionais no dia do evento, acompanhado da receita para 

produção de sabão em barra através de óleo usado. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

 

Foto 65– Produção de sabão com óleo de cozinha 
usado. (Data:02/06/2021) 

Foto 66– Sabão produzido através da reciclagem 
de óleo usado. (Data:08/06/2021) 

 

  

 

Foto 67– Palestra sobre Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar - a importância dessas ações para o meio 
em que vivemos. (Data:08/06/2021) 

Foto 68– Palestra sobre Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar - a importância dessas ações para o meio 
em que vivemos – 2º turno. (Data:08/06/2021) 

 

Materiais que compõem o barramento (dia:09/06): Com o intuito de corroborar com a 

importância socioambiental que envolve o empreendimento, reforçamos as informações 

quanto ao cuidado em manter as características e qualidade do ecossistema em que 

atuamos. 

Assim, foram apresentadas as características geológicas da região, as movimentações dos 

materiais e a composição do barramento que será realizado. 

Em resumo, tratamos sobre o arranjo geral da barragem, que consiste de um vertedouro 

com soleira, controlado com comportas, segmento que mantém o nível normal do 

reservatório, deixando passar o excesso de água acumulada. Complementam o arranjo 
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geral, dois muros mistos do tipo terra/enrocamento com material proveniente das rochas da 

região de encontro com o vertedouro e de terra nas ombreiras. 

No encerramento da atividade, foram distribuídos troféus confeccionados com pedras 

encontradas na superfície da fundação, conhecidas como gnaisse. Para recordação dos 

profissionais que participando da construção do empreendimento. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 69– Confecção do brinde “troféu”. 
(Data:02/06/2021) 

Foto 70– Palestra sobre os materiais que compõem 
o barramento do empreendimento – 1º turno. 
(Data:09/06/2021) 

  

Foto 71– Profissionais com o brinde, após a 
palestra. (Data:09/06/2021) 

Foto 72– Palestra sobre os materiais que compõem 
o barramento do empreendimento – 2 turno 
(Data:10/06/2021) 

Restauração e Reflorestamento do Ecossistema (dia:10/06): Foi enfatizado junto aos 

profissionais sobre as ações de restauração e reflorestamento que o empreendimento 

realiza. Além, de propor ações de boas práticas que podem serem adotadas no dia a dia 

de cada pessoa. 
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Informando que o ato de restaurar ecossistemas significa proteger sua biodiversidade e 

ajudá-los a entregar benefícios para pessoas e natureza. E, que o projeto previsto para a 

futura área de preservação permanente do reservatório da Barragem Pedreira, trazem 

maiores ganhos de restauração, olhando para uma paisagem completa, uma vez que a 

compensação x área de interferência está na proporção de 4 x 1, respectivamente. Ainda, 

mantém a biodiversidade do ecossistema de forma correta, o qual antes da interferência do 

empreendimento, parte, já estava modificada, sem apresentar as características do 

ecossistema pioneiro. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 73– Palestra sobre restauração e 
reflorestamento – 1º turno. (Data:10/06/2021) 

Foto 74– Palestra sobre restauração e 
reflorestamento – 2º turno. (Data:10/06/2021) 

Dinâmica “Está nas suas mãos” (dia:11/06): A dinâmica constituiu em escolher 

profissionais, através de sorteio, para responder algumas perguntas referentes aos temas 

trabalhados durante a semana. Foram realizadas 10 perguntas, das quais todas foram 

respondidas corretamente. Abaixo são apresentadas as perguntas realizadas na atividade. 

1. O que precisa ser feito para conservar um ecossistema? 

2. Cite duas ações para preservar um ecossistema? 

3. Quais recursos você tem para cuidar de um ecossistema? 

4. Quem pode ajudar nas ações de preservação? 

5. Há esforços de restauração de ecossistema perto de você onde poderia participar? 

6. Cite uma restauração simples e enormemente popular? 

7. O que os ecossistemas de água doce fornecem para a vida humana? 

8. O lixo pode ser disposto em qualquer lugar? Por que? 

9. Cite ações que o empreendimento realiza para restauração de ecossistema. 
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10.  O que o ecossistema interfere na vida humana? Cite três ecossistemas. 

Portanto, a interação dos profissionais durante o evento, e o resultado obtido na dinâmica 

demonstram que o resultado da semana foi positivo. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 75– Dinâmica no encerramento da semana do 
meio ambiente. (Data:11/06/2021) 

Foto 76– Profissional da empresa FG Moretti 
participando da dinâmica. (Data:11/06/2021) 

  

Foto 77– Profissional do Consórcio BP participando 
da dinâmica. (Data:11/06/2021) 

Foto 78– Profissional do Consórcio BP participando 
da dinâmica. (Data:11/06/2021) 
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Foto 79– Entrega de brinde aos profissionais que 
participaram do evento. (Data:11/06/2021) 

Foto 80– Entrega de brinde aos profissionais que 
participaram do evento. (Data:11/06/2021) 

  

Foto 81– Profissional do Consórcio BP participando 
da dinâmica. (Data:11/06/2021) 

Foto 82– Profissional do Consórcio BP participando 
da dinâmica. (Data:11/06/2021) 

  

Foto 83– Profissional do Consórcio BP participando 
da dinâmica. (Data:11/06/2021) 

Foto 84– Entrega de brinde aos profissionais que 
participaram do evento. (Data:11/06/2021) 
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Foto 85– Entrega de brinde aos profissionais que 
participaram do evento. (Data:11/06/2021) 

Foto 86– Palestra sobre a semana do meio 
ambiente equipe do CSB e DAEE. 
(Data:11/06/2021) 

  

Foto 87– Dinâmica com a equipe do CSB e DAEE. 
(Data:11/06/2021) 

Foto 88– Entrega de brinde aos profissionais que 
participaram do evento. (Data:11/06/2021) 
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No quadro abaixo são apresentados os treinamentos ambientais realizados no período. 

TREINAMENTOS SOCIOAMBIENTAIS 

Maio Junho Julho Agosto 

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Plano de Atendimento a 
Emergência Ambiental 

Emergência Ambiental 
Plano de Atendimento a 
Emergência Ambiental 

Atropelamento de Animais 
Silvestre 

Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos 

Plano de Atendimento a 
Emergência Ambiental 

Organização, Limpeza e 
Segregação de Resíduos 

Plano de Atendimento a 
Emergência Ambiental 

Programas de Gestão 
Ambiental 

Resgate e Atropelamento de 
Animais Silvestres 

Resíduos Perigosos 
Levantamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais 
Kit de Emergência 

Ambiental 

Resíduos Perigosos 
Levantamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais 
Sanidade Ambiental Licenças Ambientais 

Levantamento de Aspectos e 
Impactos Ambientais 

Prevenção a Febre Maculosa  Sanidade Ambiental 

Manuseio de Produtos 
Químicos 

Acidente com Animais 
Peçonhentos 

 Crimes Ambientais 

Atropelamento de Animais 
Silvestres 

Prevenção ao Covid19   

Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos 

Dinâmica Ambiental   

 
Plano de Atendimento a 
Emergência Ambiental 

  

 
Levantamento de Aspectos e 

Impactos Ambientais 
  

 
Acidente com Animais 

Peçonhentos 
  

 Prevenção ao Covid19   

 Dinâmica Ambiental   

Quadro 7–Treinamentos socioambientais 

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.02-PCA, são apresentadas as listas de presença de 

treinamentos aplicados no período de referência deste documento. 

Diálogo Diário de Segurança Socioambiental (DDS): São realizados antes do início das 

atividades, onde os profissionais recebem orientações ambientais relacionadas ao projeto, 

tendo como objetivo a prevenção de acidentes, riscos presentes nas atividades e medidas 

de emergência ambiental. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 
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Foto 89– DDS geral: Zoonoses. (Data:03/05/2021) Foto 90– DDS geral: Zoonoses. (Data:07/05/2021) 

  

Foto 91– DDS geral: Dia mundial do meio 
ambiente. (Data:07/06/2021) 

Foto 92– DDS: 3ª Semana do meio ambiente - 
canteiro administrativo. (Data:11/06/2021) 

  

Foto 93– DDS geral: Febre Maculosa. 
(Data:27/07/2021) 

Foto 94– DDS geral administrativo: Febre 
Maculosa. (Data:30/07/2021) 
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Foto 95– DDS geral: Direito Minerário. 
(Data:02/08/2021) 

Foto 96– DDS geral administrativo: Direito 
Minerário. (Data:06/08/2021) 

  
Foto 97– DDS geral noturno: Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 
(Data:16/08/2021) 

Foto 98– DDS geral noturno: Limpeza e 
organização. (Data:16/08/2021) 

No Quadro a seguir são apresentados os DDS ambientais realizados no período. 

DDS SOCIOAMBIENTAL 

Maio Junho Julho Agosto 

Zoonoses Febre Maculosa Febre Maculosa Direito Minerário 

LAI – Levantamento de 
Aspectos e Impactos 

Ambientais 

Dia Mundial do Meio 
Ambiente 

Emergência Ambiental 
Plano de Gerenciamento 

de Resíduos Sólidos 

Biodiversidade Emergência Ambiental Organização e Limpeza Limpeza e organização 

Coleta Seletiva Coleta Seletiva Febre Maculosa Coleta Seletiva 

Kit de Emergência Ambiental Acidente Ambiental  Acidente Ambiental 

 Semana do Meio Ambiente  Animais Peçonhentos 
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   Animais Domésticos 

   Direito Minerário 

Quadro 8–DDS socioambiental aplicado no quadrimestre 

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.03-PCA, são apresentadas as listas de presença de 

DDS aplicados no período de referência deste documento. 

Além dos treinamentos, simulados e DDS, também são fixados em pontos estratégicos 

Boletins Informativos com temas ambientais.  

Nas figuras a seguir são apresentados alguns dos boletins emitidos no período. 

  

Figura 3–Boletim informativo de meio ambiente Figura 4–Boletim informativo de meio ambiente 
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Figura 5–Boletim informativo de meio ambiente Figura 6–Boletim informativo de meio ambiente 

Cabe ressaltar que as ações têm apresentado resultado positivo. 

4.3.1.2 Manejo de Produtos Perigosos 

As atividades que envolvem manejo e armazenamento de produtos químicos devem ser 

projetadas considerando os aspectos de segurança, saúde e meio ambiente. Portanto, a 

obra previu a construção de estruturas adequadas para armazenar os produtos químicos 

utilizados. No total de 5 estruturas, todas são constituídas por piso impermeável, cobertura, 

tela vazada para ventilação, sinalização, Ficha de Informação de Segurança dos Produtos 

Químicos disponíveis, e caixa para retenção em caso de vazamento interno. Ainda, o 

acesso é restrito, sendo autorizados somente colaboradores devidamente treinados. 
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Foto 99– Retirada de óleo queimado para refino. 
(Data:03/05/2021) 

Foto 100– Posto de abastecimento de combustível. 
(Data:04/05/2021) 

  

Foto 101– Baia de produtos químicos no pátio da 
oficina mecânica. (Data:04/05/2021) 

Foto 102– FISPQ disponível no pátio da oficina 
mecânica. (Data:04/05/2021) 

 

Foto 103– FISPQ disponibilizada em frente de 
serviço. (Data:07/05/2021) 

Foto 104– Abastecimento de gerador na frente de 
serviço. (Data:07/05/2021) 
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Foto 105– Abastecimento de gerador na frente de 
serviço. (Data:16/06/2021)  

Foto 106– Baia de produto químico no pátio da 
oficina mecânica. (Data:29/06/2021) 

  

Foto 107– FISPQ do produto químico disponível – 
pátio da oficina mecânica. (Data:29/06/2021) 

Foto 108– Coleta de óleo queimado. 
(Data:29/06/2021) 

  

Foto 109– Baia de produto químico no pátio da 
oficina mecânica. (Data:12/07/2021) 

Foto 110– Baia de produto químico no pátio da 
oficina mecânica. (Data:12/07/2021) 
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Foto 111– FISPQ do produto químico disponível – 
pátio da oficina mecânica. (Data:12/07/2021) 

Foto 112– Abastecimento de equipamento na 
frente de serviço. (Data:20/07/2021) 

  

Foto 113– Armazenamento de produto químico no 
pátio da oficina mecânica. (Data:03/08/2021) 

Foto 114– FISPQ disponível no armazenamento de 
acetileno. (Data:03/08/2021) 

  
Foto 115– Armazenamento de produto químico da 
FG Moretti no canteiro operacional. 
(Data:24/08/2021) 

Foto 116– Armazenamento de produto químico no 
pátio da oficina mecânica. (Data:25/08/2021) 
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4.3.1.3 Contaminação do Solo e Água 

São disponibilizados nas frentes de serviço avançadas, próximo às baías de produtos 

químicos e no canteiro operacional, em pontos estratégicos, os kits de emergência 

ambiental. Contemplados com pá anti-faiscante de cabo curto; lona plástica impermeável; 

manta absorvente para líquidos em geral; materiais absorventes (travesseiro, cordão, turfa) 

e sacos plásticos para armazenamento. Além desses dispositivos, o empreendimento 

também possui barreiras flutuantes para atendimento ao plano de contingência, e tambores 

laranja de 200 litros para armazenamento de resíduos perigosos líquidos e sólidos. 

Cabe ressaltar que para obter a correta utilização do kit são aplicados treinamentos 

específicos, DDS aos profissionais do empreendimento e o fluxograma de comunicação em 

caso de emergência fica disponível em pontos estratégicos do empreendimento. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 

  

Foto 117– Kit de emergência ambiental disponível 
no pátio da oficina mecânica. (Data:04/05/2021) 

Foto 118– Abastecimento de kit de emergência 
ambiental. (Data:05/05/2021) 

  

Foto 119– Abastecimento de kit de emergência 
ambiental. (Data:12/05/2021) 

Foto 120– Abastecimento de kit de emergência 
ambiental. (Data:12/05/2021) 



67 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

  

Foto 121– Acionamento do plano de contingência 
em vazamento de equipamento. (Data:18/05/2021) 

Foto 122– Acionamento do plano de contingência 
em vazamento de equipamento. (Data:21/05/2021) 

  

Foto 123– Kit de emergência ambiental disponível 
na frente de serviço da injeção. (Data:14/06/2021) 

Foto 124– Abastecimento de kit de emergência 
ambienta disponivel na margem esquerda. 
(Data:18/06/2021) 

  
Foto 125– Abastecimento do Kit de emergência 
ambiental 01 disponível na frente de serviço da 
injeção. (Data:18/06/2021) 

Foto 126– Abastecimento do Kit de emergência 
ambiental 02 disponível na frente de serviço da 
injeção. (Data:18/06/2021) 
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Foto 127– Abastecimento de kit de emergência 
ambiental do canteiro operacional. 
(Data:18/06/2021) 

Foto 128– Kit de emergência ambiental disponível 
no ponto de abastecimento. (Data:25/06/2021) 

  

Foto 129– Kit de emergência ambiental disponível 
no canteiro operacional. (Data:12/07/2021) 

Foto 130– Reposição de materiais no Kit de 
emergência ambiental na atividade da fundação. 
(Data:17/07/2021) 

  

Foto 131– Kit de emergência ambiental disponível 
na atividade da fundação. (Data:06/08/2021) 

Foto 132– Kit de emergência ambiental disponível 
no canteiro operacional. (Data:20/08/2021) 
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Foto 133– Kit de emergência ambiental disponível 
no posto de abastecimento. (Data:20/08/2021) 

Foto 134– Produtos químicos dispostos na frente de 
serviço com a bacia de contenção. 
(Data:23/08/2021) 

  

Foto 135– Bomba dispostas na frente de serviço com 
a bacia de contenção. (Data:26/08/2021) 

Foto 136– Produtos químicos dispostos na frente de 
serviço com a bacia de contenção e identificação. 
(Data:26/08/2021) 

  

Foto 137– Perfuratriz parada na frente de serviço 
proteção de lona. (Data:30/08/2021) 

Figura 7–Indicação do kit de emergência ambiental 
no canteiro administrativo. 
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Figura 8–Indicação dos kits de emergência 
ambiental na margem direita.  

Figura 9–Indicação do kit de emergência ambiental 
na margem esquerda. 
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4.3.1.4 Limpeza e Organização 

Com objetivo de minimizar os riscos nas frentes de serviço, as atividades do 

empreendimento são monitoradas diariamente, sendo solicitadas as devidas adequações, 

manutenções, limpeza e organização. De modo a reforçar esse tema, as equipes passam 

por treinamentos e DDS específicos. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 

  

Foto 138– Boletim semanal do meio ambiente. 
(Data:03/05/2021) 

Foto 139– Placa informativa de descarte de bitucas 
de cigarro na frente de serviço. (Data:07/05/2021) 

  

Foto 140– Placa informativa para não jogar lixo no 
chão - canteiro operacional. (Data:11/05/2021) 

Foto 141– Organização e limpeza da borracharia 
no pátio da oficina mecânica. (Data:11/05/2021) 
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Foto 142– Área para higienização das mãos ao lado 
do refeitório do canteiro operacional. 
(Data:11/05/2021) 

Foto 143– Limpeza e organização no refeitório do 
canteiro administrativo. (Data:13/05/2021) 

  

Foto 144– Identificação de garrafas térmicas de 
água potável na frente de serviço. (Data:14/05/2021) 

Foto 145– Organização e limpeza da baia de 
resíduos recicláveis. (Data:10/06/2021) 

  

Foto 146– Limpeza e organização na área de 
vivência temporária. (Data:14/06/2021) 

Foto 147– LAIA disponível na carpintaria no 
canteiro operacional. (Data:14/06/2021) 
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Foto 148– Limpeza e organização no refeitório do 
canteiro operacional. (Data:16/06/2021) 

Foto 149– Organização na área de vivência 
temporária na frente de serviço. (Data:18/06/2021) 

  
Foto 150– Organização das barreiras flutuantes 
para atendimento ao plano de contingência 
ambiental. (Data:23/06/2021) 

Foto 151– Organização na frente de serviço. 
(Data:01/07/2021) 

  

Foto 152– Organização no refeitório do canteiro 
operacional. (Data:12/07/2021) 

Foto 153– Organização na carpintaria. 
(Data:12/07/2021) 
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Foto 154– Organização na área de vivência. 
(Data:12/07/2021) 

Foto 155– Organização no armazenamento 
temporário no canteiro operacional. 
(Data:17/07/2021) 

  

Foto 156– Informativo de Meio Ambiente na frente 
de serviço da fundação. (Data:19/07/2021) 

Foto 157– Informativo de Meio Ambiente no 
canteiro administrativo. (Data:19/07/2021) 

  

Foto 158– Organização e limpeza no canteiro 
operacional. (Data:20/07/2021) 

Foto 159– Organização e limpeza na ombreira 
direita. (Data:20/07/2021) 
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Figura 10-Certificado de dedetização/desratização 

  

Foto 160– Desinsetização no almoxarifado do 
canteiro operacional. (Data:31/07/2021) 

Foto 161– Desinsetização no escritório do meio 
ambiente. (Data:31/07/2021) 
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Foto 162– Desinsetização no refeitório do canteiro 
operacional. (Data:31/07/2021) 

Foto 163– Desinsetização nas áreas externas do 
canteiro operacional. (Data:31/07/2021) 

  

Foto 164– Desinsetização nas áreas externas do 
canteiro operacional. (Data:31/07/2021) 

Foto 165– Desinsetização no centro de apoio. 
(Data:31/07/2021) 

  

Foto 166– Organização e limpeza no vestiário do 
canteiro operacional. (Data:02/08/2021) 

Foto 167– Organização e limpeza no container 
vestiário do canteiro administrativo. 
(Data:02/08/2021) 
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Foto 168– Área de vivência no canteiro operacional. 
(Data:02/08/2021) 

Foto 169– Organização no refeitório do canteiro 
operacional. (Data:02/08/2021) 

  

Foto 170– Organização no pátio da oficina 
mecânica. (Data:03/08/2021) 

Foto 171– Informativo de Meio Ambiente na frente 
de serviço da fundação. (Data:06/08/2021) 

  
Foto 172– Organização no armazenamento 
temporário na área do almoxarifado. 
(Data:06/08/2021) 

Foto 173– Identificação da dedetização e 
desratização no almoxarifado. (Data:10/08/2021) 
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Foto 174– Organização no armazenamento 
temporário no canteiro operacional. 
(Data:18/08/2021) 

Foto 175– Organização no armazenamento 
temporário dos materiais da empresa Sondsolo. 
(Data:20/08/2021) 

  
Foto 176– Organização no armazenamento 
temporário de materiais no canteiro operacional. 
(Data:23/08/2021) 

Foto 177– Organização no pátio da oficina 
mecânica. (Data:24/08/2021) 

  
Foto 178– Limpeza da estrutura de armazenamento 
de cimento na frente de serviço da fundação. 
(Data:27/08/2021) 

Foto 179– Limpeza e organização no container da 
empresa FG Moretti. (Data:27/08/2021) 
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Foto 180– Organização na atividade de sondagem. 
(Data:30/08/2021) 

Foto 181– Organização no armazenamento 
temporário dos materiais da FG Moretti. 
(Data:31/08/2021) 

4.3.1.5 Controle de água destinada ao consumo humano 

O sistema de abastecimento de água no canteiro administrativo e no operacional é 

composto por duas fontes: caminhão pipa fornecido pela empresa Água Nogueirense Ltda, 

outorgado junto aos órgãos oficiais e amostrados através de laboratório certificado junto ao 

INMETRO, e parte através de água mineral engarrafada. 

O controle da qualidade da água utilizada para consumo humano envolve ações de redução 

do risco de contaminação por agentes biológicos e químicos, desde a captação até o seu 

consumo final nas diversas frentes de serviços. Assim, necessitam de limpeza e 

higienização periódica, conforme previsto no Procedimento de Sanidade Ambiental do 

empreendimento. 

Na figura abaixo é apresentada a Planilha utilizada para o controle de limpeza e 

higienização dos bebedouros, a qual fica disponível nos mesmos.  
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Figura 11–Planilha de controle de limpeza e higienização de bebedouro 

A fim de comprovar a qualidade da água fornecida no empreendimento são realizadas 

análises físico-químicas e biológicas através de laboratório licenciado e acreditado pelo 

INMETRO. 

No Quadro a seguir apresentam-se as informações sobre o fornecedor de água, os quais 

tiveram as devidas documentações apresentadas no Primeiro Relatório Quadrimestral, sem 

alteração até o momento. 

Quadro 9–Informações sobre fornecedor de água potável 

Cabe ressaltar que até o momento os resultados apresentam-se satisfatórios, atendendo 

os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

Apresentam-se os registros das ações realizadas no período. 

ATIVIDADE EMPRESA ENDEREÇO LICENÇA VALIDADE 

Fonecimento de 
água potável 

Água Nogueirense 
Rua Ademar de Barros 

nº203, Arthur Nogueira–SP 
Portaria DAEE 

nº4168 
07/08/2023 



81 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

  
Foto 182– Ficha de higienização dos bebedouros e 
laudo de potabilidade fixado no canteiro 
operacional. (Data:06/05/2021) 

Foto 183– Laudo de potabilidade fixado na margem 
esquerda. (Data:11/05/2021) 

  

Foto 184– Limpeza e higienização de bebedouro 
no canteiro administrativo. (Data:14/05/2021) 

Foto 185– Limpeza e higienização de bebedouro 
no canteiro operacional. (Data:14/05/2021) 

  

Foto 186– Higienização de caixa d’água no canteiro 
administrativo. (Data:14/05/2021) 

Foto 187– Abastecimento de água potável no 
canteiro operacional. (Data:17/05/2021) 
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Foto 188– Higienização de bebedouro no canteiro 
operacional. (Data:16/06/2021) 

Foto 189– Higienização de bebedouro no canteiro 
administrativo. (Data:16/06/2021) 

  

Foto 190– Coleta de água para laudo de 
potabilidade – bebedouro área de vivência. 
(Data:24/06/2021) 

Foto 191– Coleta de água para laudo de 
potabilidade - ambulatório. (Data:24/06/2021) 

  

Foto 192– Ficha de higienização de bebedouro no 
canteiro operacional. (Data:16/06/2021) 

Foto 193– Laudo de potabilidade no canteiro 
operacional. (Data:12/07/2021) 
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Foto 194– Abastecimento de água potável no 
canteiro operacional. (Data:21/07/2021) 

Foto 195– Laudo de potabilidade disponível na 
injeção. (Data:24/07/2021) 

  

Foto 196– Abastecimento de água potável no 
canteiro administrativo. (Data:20/08/2021) 

Foto 197– Abastecimento de água potável no 
canteiro operacional. (Data:23/08/2021) 

  

Foto 198– Controle de higienização do bebedouro 3 
no canteiro operacional. (Data:26/08/2021) 

Foto 199– Higienização do bebedouro do 
almoxarifado. (Data:26/08/2021) 

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.04-PCA análises de água realizadas no período.
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4.3.1.6 Ações Sustentáveis 

O Projeto Barragem Pedreira adota a utilização de boas práticas durante a execução de 

suas atividades, a fim de contribuir com o meio ambiente na redução do desperdício, 

consumo exagerado, reutilização e reaproveitamento de materiais. 

Apresentam-se os registros das ações realizadas no período. 

  

Foto 200– Reutilização de madeira da supressão 
obrigatória para estrutura da guarita de controle de 
acesso ao canteiro operacional. (Data:25/05/2021) 

Foto 201– Aproveitamento de sobras de acrílico 
para atividade ambiental com os colaboradores. 
(Data:27/05/2021) 

  
Foto 202– Utilização de sobras de acrílico para 
confecção de brindes da semana do meio ambiente. 
(Data:02/06/2021) 

Foto 203– Reutilização de óleo para produção de 
sabão em barra. (Data:02/06/2021) 



85 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

  

Foto 204– Aproveitamento de sobras de madeiras 
para confecção de placas. (Data:12/06/2021)  

Foto 205– Aproveitamento de sobras de madeiras 
para a delimitação do biodigestor 01. 
(Data:29/06/2021) 

  

Foto 206– Utilização da água do rio Jaguari para 
umectação de vias. (Data:22/07/2021) 

Foto 207– Campanha “Tampinhas que viram 
ração”, coletando tampinhas plásticas para doar. 
(Data:24/07/2021)) 

  

Foto 208– Utilização de câmera de ar de pneu como 
dobradiça. (Data:29/07/2021) 

Foto 209– Utilização de acrílico e madeira para 
proteção no refeitório do canteiro operacional. 
(Data:29/07/2021) 
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Foto 210– Mesa feita com sobras de madeiras. 
(Data:06/08/2021) 

Foto 211– Suporte para folhetos com sobras de 
madeira. (Data:06/08/2021) 

  

Foto 212– Reaproveitamento de embalagem. 
(Data:19/08/2021) 

Foto 213– Suporte feito com sobras de metal. 
(Data:25/08/2021) 

4.3.2 Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 

Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho é a ciência que atua na 

prevenção dos acidentes do trabalho, decorrentes dos fatores de riscos operacionais. A 

segurança das obras e a prevenção de acidentes estão associadas ao processo produtivo 

em um ambiente de trabalho. 

Neste Subprograma são monitorados os seguintes tópicos: 

 Eventos realizados; 

 Treinamentos; 

 Índice de acidentes de trabalho. 

Este Subprograma é composto por profissionais da saúde ocupacional e segurança do 

trabalho, conforme equipe técnica apresentada no quadro abaixo. 
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Nome Função exercida Formação Registro 

Marcelo Oliveira 
Responsável de Segurança, Meio 

Ambiente e Saúde 

Engenheiro Ambiental e de 

Segurança do Trabalho 
CREA – 050001538-4 

Edson Roberto Ceccatto Engenheiro de Segura do Trabalho 
Engenheiro de Segura do 

Trabalho 
CREA-  0605014322 

Luciano Clóvis de Oliveira 
Orientar quanto ao atendimento das 

normas de segurança do trabalho 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 
SP-0125784 

Jerônimo José Pereira 
Orientar quanto ao atendimento das 

normas de segurança do trabalho 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 

SP-21/02312-3 SSP-

MG 

José Carlos da Luz 
Orientar quanto ao atendimento das 

normas de segurança do trabalho 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 
SP-45573 

Jonas Preti Viana 
Orientar quanto ao atendimento das 

normas de segurança do trabalho 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 
SP-0067247 

Luiz Carlos Antunes Junior 
Orientar quanto ao atendimento das 

normas de segurança do trabalho 

Técnico de Segurança do 

Trabalho 
SP-006183.2 

Iomar Casas Nova Moraes 
Sinalizar vias de acesso e obra, 

inspeções 

Aux. Segurança do 

Trabalho 
N/A 

Maiara Souza Saúde Ocupacional Técnico de Enfermagem 
COREN-

SP:13911213-TE 

Vinícius Moreira Saúde Ocupacional Técnico de Enfermagem 
COREN- 

MG:000.474.309 

Ronaldo Recchia Saúde Ocupacional Médico do Trabalho 
CRM-SP: 32.946 

MTSSMT: 11.220 

Quadro 10–Equipe técnica de saúde ocupacional e segurança do trabalho. 

4.3.2.1 Eventos realizados 

Inspeções em máquinas, equipamentos e veículos: Para liberação de máquinas, 

equipamentos e veículos a fim de realizar as atividades dentro do empreendimento, os 

mesmos passam por inspeções mensais conduzidas através de check-list.  

A seguir é apresentado modelo de check-list utilizado. 
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Figura 12–Modelo de Check-list utilizado em inspeção mensal 

Depois de avaliados, são fixados adesivos de inspeção com a cor do mês no 

equipamento/veículo, evidenciando se o mesmo está adequado ou não para realizar as 

atividades no empreendimento. 

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.05-PCA são apresentadas inspeções realizadas em 

máquinas, equipamentos e veículos durante o quadrimestre em questão. 

Apresentam-se os registros dos eventos. 
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Foto 214– Inspeção em caminhão basculante. 
(Data:03/05/2021) 

Foto 215– Inspeção em serra circular. 
(Data:03/05/2021) 

  

Foto 216– Inspeção em equipamento 
Motoniveladora. (Data:03/05/2021) 

Foto 217– Inspeção em extintor. (Data:07/05/2021) 

  

Foto 218– Inspeção em Caminhão combustível. 
(Data:25/06/2021) 

Foto 219– Inspeção em extintor. (Data:30/06/2021) 
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Foto 220– Inspeção em Caminhão basculante. 
(Data:15/07/2021) 

Foto 221– Inspeção em van. (Data:15/07/2021) 

  

Foto 222– Inspeção em extintor. (Data:23/07/2021) Foto 223– Inspeção em extintor. (Data:23/07/2021) 

  

Foto 224– Quadro de energia vistoriado. 
(Data:28/07/2021) 

Foto 225– Equipamento vistoriado. 
(Data:28/07/2021) 
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Foto 226– Extintor vistoriado. (Data:02/08/2021) 
Foto 227– Inspeção em perfuratriz. 
(Data:02/08/2021) 

  

Foto 228– Inspeção em quadro elétrico. 
(Data:07/08/2021) 

Foto 229– Quadro elétrico vistoriado. 
(Data:09/08/2021) 

  

Foto 230– Quadro elétrico vistoriado. 
(Data:24/08/2021) 

Foto 231– Extintores vistoriados. 
(Data:24/08/2021) 
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Cartão de Observação de Desvios: É o procedimento interno que consiste na avaliação das 

atividades que estão sendo realizadas em uma determinada frente de serviço, onde o 

profissional habilitado observa os demais executando as atividades, analisando e 

preenchimento o cartão de desvios com os desvios observados.  

Após avaliação apontam-se os desvios encontrados no cartão e posteriormente são 

repassadas as orientações aos colaboradores para as devidas correções. 

Os desvios fazem parte do sistema de gestão de segurança do trabalho, com a premissa 

de quanto mais desvios tratados menor a possibilidade de ter acidentes. Ainda, todos os 

desvios apontados devem ser tratados. 

 

Figura 13–Modelo de cartão de desvio preenchido 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes CIPA: Composta por representantes dos 

empregados (eleitos em escrutínio secreto) e dos empregadores (designados), a CIPA Tem 

como objetivo à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais, auxiliando o SESMT 
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(Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho) dentro da 

empresa. 

Durante o período de vigência deste documento os membros eleitos e designados para a 

CIPA gestão 2020/2021 receberam treinamento para compor e atuar na prevenção de 

acidentes juntamente ao SESMT, durante um ano, permitindo reeleição. 

Mensalmente os membros da CIPA realizam inspeções em campo, com assessoria do 

SESMT, a fim de identificar riscos no processo de trabalho. Todas as informações são 

analisadas durante as reuniões mensais. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 

  

Foto 232– Reunião da CIPA. (Data:01/06/2021) Foto 233– Reunião da CIPA. (Data:28/06/2021) 

Durante o mês de julho não houve reunião da CIPA, sendo reprogramada para o dia 11 de 

agosto. 

Durante o mês de agosto foi iniciado o processo para a formação da CIPA gestão 

2021/2022. A divulgação interna ocorreu no dia 23 de agosto, através do diálogo de 

segurança, onde foi apresentado o Edital de Convocação e esclarecido as dúvidas dos 

profissionais. 

É importante mencionar que o Edital de Convocação está disponível nos murais de 

informação do empreendimento. 

Segue ANEXO 0322-01-AS-RPA-0041.06-PCA edital de convocação. 

Desmonte de rochas: As atividades de desmonte de rocha no empreendimento foram 

encerradas no mês de abril de 2021. 
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Ações de combate ao COVID 19 

A COVID-19 (do inglês Coronavirus Disease 2019) é uma doença infecciosa causada por 

um vírus da família dos Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-

2). Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade respiratória. Os primeiros casos 

da doença surgiram no final do ano de 2019, na China. No primeiro semestre de 2020, a 

doença já havia atingindo todos os continentes, sendo classificada como uma pandemia. 

Transmitida de uma pessoa para outra por meio de gotículas respiratórias, a doença pode 

ser prevenida por meio da lavagem das mãos e evitando-se aglomerações. Até o momento, 

não existem tratamentos para a enfermidade, a qual pode levar à morte, principalmente de 

idosos e pessoas com problemas de saúde, como hipertensão e doenças cardiovasculares. 

A fim de reduzir a expansão interna da epidemia, o empreendimento adotou algumas 

medidas. Entre as ações estão: 

 Ampliação dos protocolos de higiene com distribuição de álcool gel, máscaras, 

sabonete líquido e intensificação da limpeza em áreas comuns; 

 Diálogos Diários de Segurança (DDS) com os colaboradores sobre o assunto; 

 Campanhas internas através cartazes informativos, orientações e medidas de 

prevenção; 

 A fim de evitar aglomerações, o horário de almoço dos funcionários está sendo 

realizado por escala. Ainda, a distribuição de lugares nos refeitórios é intercalada, 

com proteção para isolamento. 

 Os funcionários que apresentam sintomas de gripe, vírus ou qualquer outro similar 

que ameace a sua saúde e das demais pessoas, são afastados e acompanhados 

pela equipe saúde e segurança do trabalho; 

 Fornecimento de comida através de marmita; 

 Termômetro para controle da temperatura dos profissionais. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/coronavirus.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/biologia/febre-6.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/pandemia.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/doencas/hipertensao.htm


95 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

  

Foto 234– Aferição de temperatura corporal para 
acessar o refeitório do canteiro operacional. 
(Data:13/05/2021) 

Foto 235–Aferição da Temperatura Corporal ao 
acessar o ônibus. (Data:14/05/2021) 

 

Foto 236– Coletor para descarte de máscaras no 
canteiro administrativo. (Data:19/05/2021) 

Foto 237– Comunicados sobre Covid-19 na área de 
vivência do canteiro operacional. (Data:24/05/2021) 

  
Foto 238– Informativo sobre distanciamento social 
no vestiário do canteiro administrativo. 
(Data:24/05/2021) 

Foto 239– Aferição de temperatura corporal no 
acesso ao canteiro administrativo. 
(Data:10/06/2021) 
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Foto 240– Distanciamento social e aferição de 
temperatura para acessar o refeitório do canteiro 
operacional. (Data:15/06/2021) 

Foto 241– Pintura de faixas para distancimento 
social no refeitório do canteiro operaiconal. 
(Data:16/06/2021). 

  
Foto 242– Local para higienização das mãos na 
area de vivência – canteiro operacional. 
(Data:23/06/2021)  

Foto 243– Higienização de van. (Data:23/06/2021) 

  
Foto 244– Informativo sobre o uso obrigatório de 
máscara e disponibilização de álcool gel no canteiro 
operacional. (Data:23/06/2021) 

Foto 245– Aferição de temperatura corporal para 
acessar o ônibus. (Data:24/06/2021) 
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Foto 246– Coletor de máscaras disponibilizado no 
canteiro operacional. (Data:22/07/2021) 

Foto 247– Demarcação para distanciamento no 
ponto eletrônico. (Data:22/07/2021) 

  

Foto 248– Placas informativas no canteiro 
administrativo. (Data:22/07/2021). 

Foto 249– Aferição de temperatura na entrada do 
canteiro administrativo. (Data:27/07/2021) 

  

Foto 250– Aferição de temperatura no refeitório do 
canteiro operacional. (Data:28/07/2021) 

Foto 251– Instalação de barreira de proteção no 
refeitório do canteiro operacional. 
(Data:29/07/2021) 
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Foto 252– Placas informativas e álcool gel 
disponível no canteiro operacional. 
(Data:02/08/2021). 

Foto 253– Higienização de ônibus da empresa. 
(Data:10/08/2021) 

  

Foto 254– Álcool gel dispoível no ônibus da 
empresa. (Data:23/08/2021). 

Foto 255– Placas informativas e álcool gel 
disponível no canteiro administrativo. 
(Data:23/08/2021). 

  

Foto 256– Álcool em gel disponível no canteiro 
administrativo. (Data:23/08/2021). 

Foto 257– Demarcações de distanciamento social 
no cartão de ponto do canteiro operacional. 
(Data:26/08/2021) 
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4.3.2.2 Treinamentos 

No período foram realizados treinamentos de segurança com diferentes temas: 

 Integração Admissional (NR-18); 

 Trabalho em Altura (NR-35); 

 Direção defensiva; 

 Segurança na operação de máquinas e equipamentos (NR-12); 

 Uso adequado dos EPIs (NR-6); e, 

 Movimentação de materiais. 

Integração de Segurança do Trabalho 

É o treinamento que visa instruir o funcionário e fazer com que ele se sinta ambientado no 

projeto, é o momento que recebem as informações necessárias sobre o empreendimento, 

os setores (saúde, segurança, meio ambiente, administrativo) e também o que se espera 

dele. 

Conteúdo aplicado: NR 18 Item 18.28 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho; Riscos 

da função; Apresentação da NR 6 e fazer o uso correto de todos EPI’s; Informações sobre 

os EPC’s existentes na obra; orientação e Conscientização sobre Atos Inseguros e 

Condições Inseguras nas atividades e frentes de trabalho na obra, informar de IMEDIATO 

todas as condições de riscos e perigos existentes na obra, fazer APR análise preliminar de 

risco antes de iniciar as atividades, PT permissão de trabalho antes de iniciar as atividades. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 258– Integração de segurança do trabalho. 
(Data:11/05/2021) 

Foto 259– Integração de segurança do trabalho. 
(Data:25/05/2021) 
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Foto 260– Integração de saúde do trabalho. 
(Data:15/06/2021) 

Foto 261– Integração de segurança do trabalho. 
(Data:30/06/2021) 

  

Foto 262– Integração de segurança do trabalho. 
(Data:12/08/2021) 

Foto 263– Integração de saúde do trabalho. 
(Data:20/08/2021) 

  

Foto 264– Integração de segurança do trabalho. 
(Data:30/08/2021) 

Foto 265– Integração de segurança do trabalho. 
(Data:31/08/2021) 

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.01-PCA lista de presença de integração realizada 

no período. 
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Briefing de segurança do trabalho 

Treinamento para instruir os visitantes sobre as normas, ações e procedimentos do 

empreendimento. 

Análise Preliminar de Risco – APR 

É um documento elaborado para cada atividade e frente de serviço, consiste em um estudo 

antecipado e detalhado de todas as fases do trabalho, a fim de detectar os possíveis 

problemas que poderão acontecer durante a execução. Depois de detectados os possíveis 

acidentes e problemas, são adotadas medidas de controle e neutralização, envolvendo toda 

equipe, criando um clima de trabalho seguro em conjunto. 

É um procedimento interno para liberação das atividades na frente de serviço, portanto, não 

podem ser iniciadas atividades antes que a APR esteja elaborada, disponibilizada e 

divulgada para todos envolvidos na atividade. 

 

Figura 14–Estrutura da análise preliminar de risco 

Plano de Atendimento a Emergência (PAE) 

O PAE contém as definições de responsabilidades, fluxo de comunicação e as ações para 

atender a emergência ambiental que ocorra na obra. Ele analisa os riscos inerentes, 
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prevendo as ações a serem desenvolvidas para neutralizar ou minimizar as consequências 

de acidentes, protegendo a vida humana, fauna e a flora. 

Os profissionais do Consórcio BP passam por treinamentos do PAE no momento da 

integração ao projeto. 

Trabalho em altura (NR-35) 

Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho 

em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir à 

segurança a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta 

atividade. 

Equipamento de Proteção Individual (NR-6) 

A norma reguladora de número 6 do Ministério do trabalho traz diretrizes e orientações 

relacionadas a equipamentos de proteção individual (EPI). São considerados como EPI 

todo dispositivo ou produto utilizado de modo individual que tenha a função de proteção de 

riscos de saúde e segurança no trabalho 

Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos (NR-2) 

Define as referências técnicas, princípios fundamentais e medidas de proteção para garantir 

a saúde e a integridade física dos trabalhadores, estabelecendo requisitos mínimos para a 

prevenção de acidentes e doenças do trabalho nas fases de projeto e de utilização de 

máquinas e equipamentos de todos os tipos. 

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.07-PCA lista de presença de treinamentos 

realizados no período. 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 
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Foto 266– Reunião de ação preventiva a febre 
maculosa. Data:(26/05/2021) 

Foto 267– Orientação sobre COVID. 
Data:(10/05/2021) 

  
Foto 268– Divulgação de APR para liberação de 
atividade. (Data:17/06/2021) 

Foto 269– Treinamento: NR 06. (Data:17/06/2021) 

  

Foto 270– Divulgação de PTR para equipe de 
manutenção e plantio. (Data:21/06/2021) 

Foto 271– Treinamento de ato e condições 
inseguras. (Data:23/06/2021) 

Diálogo diário de segurança DDS: Assim como apresentado no Subprograma de Controle 

Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio, o DDS voltado ao Subprograma de Controle de 

Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho é uma das ferramentas utilizadas na 
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prevenção de acidentes de trabalho. São repassadas as informações aos profissionais 

quanta a importância de estar em um ambiente seguro, conscientizando todos quanto aos 

procedimentos a serem seguidos, garantindo que as atividades sejam realizadas de 

maneira segura. 

DDS – SEGURANÇA DO TRABALHO 

Maio Junho Julho Agosto 

Respeite os Limites de 
Sua Função 

Campanha Junho Vermelho 
e Laranja 

Não deixe o veículo 
virar uma arma em 

suas mãos 
Para que correr risco! 

Isolamento e Sinalização 
de Área 

Ganhe 1 Minuto com 
Segurança 

Possibilidade de Corte 
Perfuração 

Alcoolismo 

Transporte e 
Movimentação de Cargas 

Limpeza e Organização nas 
Obras 

Não Se Distraia Ao 
Executar Atividades 

Nas Obras 

Condições Inseguras e 
Atos / Comportamentos 

Inseguros 

Responsabilidade de Cada 
um na Prevenção de 

Acidentes 

Atenção e Cuidado com 
Animais Peçonhentos 

Máscara PFF2 
(Proteção 

Respiratória) 

Dicas Para Manter Um 
Bom Ambiente De 

Trabalho 

Direção Defensiva 
Preze pela Atenção no 

Trabalho 

Por que é importante 
O Uso Dos Óculos De 

Proteção 
Incidentes 

Alcoolismo 
Pirâmide de Bird: Conceitos 
e Suas Aplicações Práticas 

Vacina Contra Covid-
19 E Gripe 

Divulgação do Edital de 
Convocação para CIPA 

gestão 2021/2022 

Pirâmide de Bird: 
Conceitos e Suas 

Aplicações Práticas 

Simples e Perigoso Mãos e 
Dedos 

Perneira Uso 
Obrigatório 

Simples e Perigoso: 
Mãos e Dedos 

Simples e Perigosos Mãos 
e Dedos 

Atenção e Cuidado na 
Aproximação de Máquinas e 

Equipamentos Móveis 
Ordem e Limpeza Insônia 

Atenção e Cuidado na 
Aproximação de Máquinas 

e Equipamentos Móveis 

Improvisação de Instalações 
Elétricas 

Como ser atencioso 

Atenção e Cuidado Na 
Aproximação De 

Máquinas E 
Equipamentos Móveis 

Improvisação de 
Instalações Elétricas 

Prevenção contra o Corona 
vírus (Covid-19) 

Proteja Suas Mãos 
A Importância de Fazer 
O Uso Correto de EPI’S 

Prevenção contra o 
Coronavírus (Covid-19) 

Check List – Máquinas e 
Equipamentos 

7 Motivos Para Não 
Usar Aparelho de 
Celular Enquanto 

Dirige 

Precisamos Estar 
Atentos 

Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e à Exploração 

Sexual de Crianças e 
Adolescentes  

Proteção dos Olhos 
Campanha de 

Vacinação Contra A 
Covid-19 

Coleta Seletiva 

Inspeção Diária de 
Veículos 

Previna Acidentes de 
Trabalho nas Oficinas 

Mecânicas 

Organização No 
Ambiente De Trabalho 

Primeiros Socorros 

Escavações 
Educação Ambiental: O 

Efeito das Queimadas no 
Planeta 

Para que Serve a 
Capa de Chuva? 

Preste Atenção Nas 
Sinalizações 
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DDS – SEGURANÇA DO TRABALHO 

Junho Junho Junho Junho 

Resíduos – Produtos 
Perigosos 

Não deixe o veículo virar 
uma arma em suas mãos! 

Evitando Escorregões, 
Tropeços E Quedas 

Proteção Dos Olhos 

Proteção dos Ouvidos Mãos 
A Pressa É Nossa 

Inimiga 

Previna Acidentes De 
Trabalho Nas Oficinas 

Mecânicas 

Planejar Antes de 
Executar 

  
Educação Ambiental: O 
Efeito Das Queimadas 

no Planeta 

O Acidente Não Acontece 
por Acaso, e Sim, Por 

Descaso. 
  

Não deixe o veículo virar 
uma arma em suas 

mãos! 

Cuidado com Carrapatos!   
Improvisação Nas 

Instalações Elétricas 

Ordem, Organização e 
Limpeza 

   

Cuidado na Aproximação 
de Máquinas e 

Equipamentos Móveis 
   

Condições Inseguras    

Quadro 11–DDS com temas de segurança do trabalho aplicados no quadrimestre 

Apresentam-se os registros fotográficos do período. 

  

Foto 272– DDS geral da saúde do trabalho sobre 
alcoolismo. (Data:10/05/2021) 

Foto 273– DDS geral da seguraça do trabalho sobre 
inspeção diária de veículos. (Data:17/05/2021) 
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Foto 274– DDS geral sobre as ações preventivas 
adotadas pelo empreendimento para combate ao 
Covid-19. (Data:27/05/2021) 

Foto 275– DDS geral: Orientações sobre Covid-19 - 
Saúde do trabalho. (Data:14/06/2021) 

  

Foto 276– DDS geral: Doação de sangue. 
(Data:28/06/2021) 

Foto 277– DDS geral: Orientações sobre ordem e 
limpeza. (Data:21/07/2021) 

  

Foto 278– DDS geral: Isolamento de área. 
(Data:28/07/2021) 

Foto 279– DDS: Condições Inseguras e 
Atos/Comportamentos Inseguros. 
(Data:09/08/2021) 
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Foto 280– DDS geral turno da noite: Sáude e 
insônia. (Data:16/08/2021) 

Foto 281– DDS geral: Sáude e insônia. 
(Data:16/08/2021) 

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.03-PCA lista de presença de DDSs realizados no 

período. 

No Quadro a seguir são apresentadas as taxas de horas/homem, por mês, treinados 

durante o 8º quadrimestre: 

MÊS DE REFERÊNCIA Maio Junho Julho Agosto 

Número de efetivos do consórcio 166 164 134 146 

NHT – Número de homens/horas de 
treinamento (Consórcio) 278 575 817,4 889 

Número de terceiros (Subcontratadas) 40 52 34 39 

NHT – Número de homens/horas de 
treinamento (Subcontratadas) 

613 309 433 235 

Quadro 12–Taxas de treinamento do período 

O Gráfico 2 apresenta o índice de treinamento geral, contemplando os setores de saúde, 

segurança, meio ambiente e qualidade, durante o período de vigência. 
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Gráfico 1–Índice de treinamento geral 

O resultado obtido entre maio e agosto supera as expectativas do sistema de gestão 

adotado pelo empreendimento, o qual se aplica a meta 1,5% de horas homem treinados ao 

mês, e a média obtida ultrapassou, ficando entre 1,83 e 3,88%. 

4.3.2.3 Incidente e acidente de trabalho 

Em atendimento ao item 4.12 da NR4, competem aos profissionais do SESMT analisar e 

registrar os acidentes que ocorram no empreendimento. Em conjunto aos demais 

envolvidos, investiga-se as causas da ocorrência do acidente e determinam-se as medidas 

necessárias a fim de evitar que reincidências ocorram. Assim que concluída, as medidas 

necessárias são repassadas a todos os profissionais do projeto. O Gráfico 3 apresenta a 

evolução. 

 

Gráfico 2-Horas Homem de Exposição ao Risco  

No quadro abaixo apresentada a taxa de acidentes ocorridos no período de vigência, e o 

acumulado do ano. 

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

MAI JUN JUL AGO

ÍNDICE DE TREINAMENTO - GERAL 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

MAI JUN JUL AGO

HHER - HORAS HOMEM DE EXPOSIÇÃO AO RISCO



109 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

TIPO Maio Junho Julho Agosto 

Acidentes SEM afastamento 0 0 0 0 

Acidentes COM afastamento  1 0 0 0 

Acidentes de trajeto 0 0 1 0 

Incidente 0 1 1 0 

Quadro 13–Taxa de acidentes 

O empreendimento também monitora os exames de saúde ocupacional referentes às 

contratações, demissões, mudanças de função e periódicos. 

No quadro abaixo são apresentados os exames realizados ao longo do 6º quadrimestre. 

Descrição do exame Janeiro Fevereiro Março Abril 

Admissional 27 3 5 34 

Demissional 10 4 15 9 

Mudança de função 4 2 1 1 

Periódico 13 7 16 0 

Quadro 14–Exames de Saúde Ocupacional – BP 

4.3.3 Subprograma de Controle de Tráfego 

O principal objetivo do subprograma é proporcionar condições máximas de segurança para 

os usuários e trabalhadores, apresentando as ações a serem adotadas pelos construtores 

para garantir a segurança em relação à circulação de veículos, leves e pesados, pessoas 

e equipamentos durante a execução da obra de implantação da Barragem Pedreira. 

Neste Subprograma são monitorados os seguintes tópicos: 

 Treinamento e divulgação (folders, etc.) de informações sobre a identificação dos 

riscos; e externas quando necessário; 

 Monitoramento do atendimento ao plano de tráfego; 

 Sinalização das vias internas e externas quando necessário; 

 Monitoramento e manutenção das vias. 

 

 



110 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

4.3.3.1 Treinamento e divulgação de informações sobre a identificação dos 
riscos 

Treinamento de Direção defensiva 

Treinamento específico para todos os motoristas do consórcio e terceiros que utilizam 

veículo de pequeno, médio e grande porte, duração de 1 hora.  

Conteúdo: Conceito de direção defensiva, principais causas de acidentes; comportamento 

do condutor; acessórios de segurança e seu funcionamento; distância de segurança X 

espaço de frenagem; retrovisores; bebidas e drogas lícitas/ilícitas X direção; estudo de 

casos. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

4.3.3.2 Monitoramento do Atendimento ao Plano de Tráfego 

Para o controle de tráfego de veículos e de máquinas continuamos adotando as medidas 

administrativas que foram tomadas juntas a Prefeitura Municipal de Pedreira, resultando na 

rota de tráfego dentro no perímetro urbano, conforme apresentado no Primeiro Relatório 

Quadrimestral. 

Na figura abaixo é demonstrada a rota adotada. 

 

Figura 15-Rota de trafego de mobilização de equipamentos no perímetro urbano do município de Pedreira.
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4.3.3.3 Sinalização das vias 

Sinalização via externa 

Nas vias de acesso à obra, foram mantidas e intensificadas as sinalizações de advertência 

de movimentação de máquinas, de velocidade, de curvas, de homens trabalhando, entre 

outras, seguindo o plano aprovado junto à prefeitura municipal, conforme já apresentado 

no Primeiro Relatório Quadrimestral. 

 

Figura 16–Plano de sinalização. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 282– Sinalização na estrada Sousas-Pedreira. 
(Data:12/05/2021) 

Foto 283– Sinalização via externa – acesso MD03. 
(Data:18/05/2021) 
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Foto 284– Sinalização de limite máximo de 
velocidade no acesso da MD03 - estrada municipal 
de pedreira. Data:18/05/2021) 

Foto 285– Sinalização de curva acentuada a direita 
na estrada municipal de pedreira. 
(Data:18/05/2021) 

  

Foto 286– Sinalização na estrada Sousas-Pedreira. 
(Data:14/06/2021) 

Foto 287– Sinalização de cones – acesso margem 
direita. (Data:14/06/2021) 

  

Foto 288– Melhoramento de via externa – MD01. 
(Data:15/06/2021) 

Foto 289– Sinalização via externa – desvio MD03. 
(Data:23/06/2021) 
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Foto 290– Sinalização de sentido duplo na via 
externa - MD03. (Data:12/07/2021) 

Foto 291– Sinalização indicando o desvio da 
estrada municpal em via externa – MD01. 
(Data:12/07/2021) 

  

Foto 292– Melhoramento de via externa – MD03. 
(Data:20/07/2021) 

Foto 293– Sinalização de placa de máquinas 
trabalhando na via externa – MD03. 
(Data:20/07/2021) 

  

Foto 294– Sinaleiro orientando o trânsito no desvio, 
sentido estrada de Sousas. (Data:12/08/2021) 

Foto 295– Isolamento para atividade de 
concretagem das canaletas – MD03. 
(Data:26/08/2021) 
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Foto 296– Sinalização de placa de máquinas 
trabalhando na via externa – MD03. 
(Data:30/08/2021) 

Foto 297– Isolamento e sinaleiros para atividade 
em via externa – MD03. (Data:31/08/2021) 

Sinalização em vias internas 

Novos sinalizadores e placas foram instalados nas frentes de serviço para melhorar o fluxo 

de máquinas e caminhões na área de obras. O sistema de iluminação foi reforçado para as 

atividades noturnas com a instalação de alguns novos postes de iluminação e sinalizadores. 

Apresentam-se os registros fotográficos das atividades realizadas. 

  

Foto 298– Sinalização de curva acentuada no 
acesso ao bota fora II M.E. (Data:03/05/2021) 

Foto 299– Sinalização de velocidade máxima 
permitida na via interna. (Data:03/05/2021) 
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Foto 300– Sinalização de velocidade máxima 
permitida na via e risco de tombamento – acesso 
margem direita. (Data:10/05/2021) 

Foto 301– Sinalização de sentido obrigatório na via 
interna – margem direita. (Data:19/05/2021) 

  

Foto 302– Sinalização de sentido de via - margem 
direita. (Data:25/05/2021) 

Foto 303– Sinalização de de cones no canteiro 
operacional. (Data:28/05/2021) 

  

Foto 304– Sinalização de curva acentuada a direita 
– acesso margem direita. (Data:09/06/2021) 

Foto 305– Sinalização de interna de proibida 
ultrapassagem – margem direita. (Data:09/06/2021) 
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Foto 306– Sinalização interna de parada 
obrigatória – margem esquerda. (Data:09/06/2021) 

Foto 307– Sinalização de proibido bicicleta na via - 
margem esquerda. (Data:14/06/2021) 

  
Foto 308– Sinalização de limite de velocidade em 
via interna – canteiro operacional. 
(Data:12/07/2021) 

Foto 309– Sinalização de limite de velocidade em 
via interna – canteiro operacional. 
(Data:12/07/2021) 

  

Foto 310– Sinalização interna de curva acentuada 
a esquerda. (Data:12/07/2021) 

Foto 311– Sinalização interna de via de duplo 
sentido. (Data:12/07/2021) 
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Foto 312– Sinalização interna de via de mão dupla. 
(Data:06/08/2021) 

Foto 313– Sinalização de sentido proibido em via 
interna. (Data:06/08/2021) 

  
Foto 314– Sinalização de sentido permitido e 
sentido não permitido em via interna. 
(Data:06/08/2021) 

Foto 315– Sinalização interna – margem esquerda. 
(Data:12/08/2021) 

  

Foto 316– Sinalização interna de limite de 
velocidade. (Data:23/08/2021) 

Foto 317– Sinalização interna de aviso para 
acender os faróis em via interna. (Data:24/08/2021) 
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4.3.4 Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento 

Este subprograma inclui a adoção de medidas preventivas de controle de erosão, 

escorregamento e assoreamento de recursos hídrico que poderão ser afetados com o 

desenvolvimento das atividades de movimentação de solo (terraplenagem, escavações, 

caixas de empréstimos). 

O objetivo principal é evitar a instalação de processos erosivos, mitigar e/ou eliminar os 

processos instalados, resguardando o posto estradal e áreas lindeiras, garantindo a 

segurança dos usuários e proteger os recursos hídricos. 

Durante o período de maio a agosto de 2021 as atividades desenvolvidas na etapa de 

construção da Barragem Pedreira, foram concentradas nos seguintes serviços: 

(1) Bota-fora II, IIA e IIB margem esquerda; 

(2) Bota espera margem esquerda; 

(3) Manutenção acessos MD01 e M.D.03; 

(4) Escavação obrigatória MD e ME; 

(5) Tratamento da fundação rochosa; 

(6) Manutenção e Plantio na futura área de preservação permanente; 

(7) Sondagem; 

(8) Hidrossemeadura. 

4.3.4.1 Implantação de sistema de drenagem provisória/permanente 

O Sistema de Drenagem Provisória é uma sequência de dispositivos de drenagem (leiras, 

escadas, cacimbas, cercas de manta geotêxtil ou outros) capaz de captar, conduzir e 

dissipar águas pluviais para não ocorrer ou intensificar impactos negativos. Tem por 

objetivo a proteção imediata do solo durante as etapas construtivas, impedindo o efeito 

erosivo das águas superficiais incidentes, reduzindo sua velocidade de escoamento nos 

pontos críticos, e prevenindo ao carreamento de material particulado para cursos hídricos. 

A fim de minimizar esses impactos são implantadas as medidas preventivas: 

 Inclinação adequada de plataformas de aterro, contrária às saias; 

 Implantação de “cacimbas”, estruturas construídas no terreno, em forma de bacia, 

para captação de água, reduzindo sua velocidade, retendo os sedimentos e 

aumentando a umidade do solo; 
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 Utilização de curva de nível: diminui a força da água, evita erosão, aumentando a 

umidade do solo; 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 318– Drenagem do bota-fora IIB margem 
esquerda. (Data:17/05/2021) 

Foto 319– Hidrossemeadura no acesso MD03. 
(Data:17/05/2021) 

  

Foto 320– Hidrossemeadura no acesso da MD03. 
(Data:18/05/2021) 

Foto 321– Concretagem de escada hidráulica no 
acesso da MD03. (Data:20/05/2021) 

  

Foto 322– Drenagem definitiva no acesso da MD03. 
(Data:20/05/2021) 

Foto 323– Escada hidráulica no acesso a MD03. 
(Data:26/05/2021) 
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Foto 324– Vista da drenagem definitiva implantada 
em talude de corte do acesso – MD03. 
(Data:01/06/2021) 

Foto 325– Desenvolvimento adequado de grama – 
bota-fora II margem esquerda. (Data:09/06/2021) 

  

Foto 326– Irrigação de grama do talude da MD 03. 
(Data:14/06/2021) 

Foto 327– Plantio de placa de grama na MD03. 
(Data:15/06/2021) 

  

Foto 328– Escada hidráulica no talude de corte - 
MD03. (Data:16/06/2021) 

Foto 329– Irrigação de grama do talude de corte - 
MD 03. (Data:18/06/2021) 
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Foto 330– Plantio de grama - MD03. 
(Data:18/06/2021) 

Foto 331– Escada hidráulica no acesso - MD03. 
(Data:23/06/2021) 

  
Foto 332– Plantio de grama - MD03. 
(Data:29/06/2021) 

Foto 333– Plantio de grama talude de corte – 
ombreira direita. (Data:30/06/2021) 

  

Foto 334– Plantio de grama - MD01. 
(Data:12/07/2021) 

Foto 335– Escada hidráulica no talude de corte - 
MD03. (Data:12/07/2021) 
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Foto 336– Grama do talude da margem direita. 
(Data:12/07/2021) 

Foto 337– Escada hidráulica no talude de corte - 
MD03. (Data:12/07/2021) 

  
Foto 338– Irrigação de grama no bota-fora. 
(Data:14/07/2021) 

Foto 339– Plantio de grama - MD03. 
(Data:14/07/2021) 

  

Foto 340– Implantação de drenagem provisória 
canteiro operacional. (Data:09/08/2021) 

Foto 341– Implantação de drenagem definitiva no 
acesso da MD 03. (Data:24/08/2021) 
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Foto 342– Implantação de drenagem na margem 
direita. (Data:25/08/2021) 

Foto 343– Finalização da escada hidráulica 
ombreira direita. (Data:31/08/2021) 

4.3.4.2 Inspeção Ambiental e Monitoramento de Processos Erosivos e 

Assoreamento 

Tem por objetivo verificar e prevenir a ocorrência de processos erosivos, visando manter 

uma coexistência harmônica com as áreas circunvizinhas, bem como avaliar se os 

dispositivos de controle de erosão e assoreamento instalados estão apresentando 

funcionamento satisfatório ou se há a necessidade de novas práticas mais efetiva para 

controle de processos erosivos iminentes ou crescentes.  

A fim de minimizar esses impactos são implantadas as medidas preventivas: 

 Eliminação de áreas fontes de sedimento; 

 Instalação de telas-filtro para contenção de sedimento/erosão; 

 Implantação de grama. 

Além de realizar inspeções constantes nas áreas do empreendimento, serão realizadas em 

dias de chuva a fim de verificar a eficiência das contenções implantadas. Caso seja 

necessário, providenciar regularizações necessárias. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 
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Foto 344– Inspeção de talude bota–fora II margem 
esquerda. (Data:03/05/2021) 

Foto 345– Inspeção de talude bota–fora VII 
margem direita. (Data:08/05/2021) 

  

Foto 346– Inspeção de talude no acesso a MD03. 
(Data:18/05/2021) 

Foto 347– Inspeção em talude gramado na MD03. 
(Data:18/05/2021) 

  

Foto 348– Inspeção bota–fora I margem direita. 
(Data:25/05/2021) 

Foto 349– Inspeção bota–fora I margem esquerda. 
(Data:25/05/2021) 
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Foto 350– Inspeção botas-fora II, IIA, IIB e bota-
espera margem esquerda. (Data:01/06/2021) 

Foto 351– Inspeção canal de desvio e atividade de 
tratamento de fundação. (Data:18/06/2021) 

  

Foto 352– Inspeção de talude bota–fora II margem 
esquerda. (Data:09/06/2021) 

Foto 353– Inspeção de talude na MD03. 
(Data:14/06/2021) 

  

Foto 354– Inspeção de talude na MD03. 
(Data:15/06/2021) 

Foto 355– Inspeção em contenção ambiental na 
MD03. (Data:18/06/2021) 
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Foto 356– Inspeção em contenção ambiental na 
MD03. (Data:12/07/2021) 

Foto 357– Inspeção de talude – MD03. 
(Data:12/07/2021) 

  

Foto 358– Inspeção de talude – MD03. 
(Data:12/07/2021) 

Foto 359– Manutenção em bueiro no acesso a área 
do eixo. (Data:23/07/2021) 

  

Foto 360– Inspeção em escada hidráulica em dia de 
chuva – MD03. (Data:28/07/2021) 

Foto 361– Inspeção em drenagem da MD03 em dia 
de chuva. (Data:28/07/2021) 
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Foto 362– Inspeção em drenagem da MD03 em dia 
de chuva. (Data:28/07/2021) 

Foto 363– Inspeção em drenagem da MD03 em dia 
de chuva. (Data:28/07/2021) 

  

Foto 364– Inspeção em escada hidráulica em dia de 
chuva – MD03. (Data:28/07/2021) 

Foto 365– Inspeção em drenagem em dia de chuva 
– MD03. (Data:28/07/2021) 

  
Foto 366– Gado pastando em área de implantação 
de hidrossemeadura para proteção de talude. 
(Data:30/08/2021) 

Foto 367– Inspeção em talude e em drenagem da 
MD03 pós-chuva. (Data:30/08/2021) 
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Foto 368– Inspeção em contenção ambiental - 
MD03. (Data:30/08/2021) 

Foto 369– Inspeção de talude e contenção 
ambiental – MD03. (Data:30/08/2021) 

  

Foto 370– Inspeção em escada hidráulica pós-
chuva – MD03. (Data:30/08/2021) 

Foto 371– Inspeção em drenagem permanente – 
MD03. (Data:30/08/2021) 

  

Foto 372– Inspeção em drenagem permanente – 
MD03. (Data:30/08/2021) 

Foto 373– Gado pastando em área de implantação 
de hidrossemeadura para proteção de talude. 
(Data:31/08/2021) 
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4.3.5 Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e 

Industriais 

Neste Subprograma são monitorados os seguintes itens: 

 Controle do Tratamento dos efluentes industriais; 

 Controle do Tratamento dos efluentes domésticos; 

 Destinação dos Efluentes. 

4.3.5.1 Tratamento dos efluentes industriais 

O empreendimento possuí dois sistemas de tratamento para separação de água e óleo 

(SAO), localizado na área de abastecimento e outro na área de manutenção e lavagem de 

equipamentos. Ambos são acompanhados semanalmente, e a sua limpeza realizada a 

cada três mesmo ou conforme necessidade. 

Já os sistemas de tratamento de efluentes industriais será instalado junto a implantação do 

canteiro industrial do empreendimento, no momento foi adaptada uma área para a lavagem 

da calha do caminhão betoneira. Desta forma, quando da instalação do canteiro industrial 

será comprovado o tratamento adequado do efluente produzido. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  
Foto 374– Dispositivo de drenagem próvisória para 
efluente do processo de sondagem. 
(Data:10/05/2021) 

Foto 375– Dispositivo de drenagem próvisória para 
efluente do processo de sondagem. 
(Data:10/05/2021) 
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Foto 376– Dispositivo de drenagem próvisória para 
efluente do processo de sondagem. 
(Data:12/05/2021) 

Foto 377– Área para lavagem da calha de 
betoneira canteiro operacional. (Data:21/05/2021) 

  
Foto 378– Área para lavagem de betoneira – 
atividade de injeção de calda de cimento. 
(Data:29/05/2021) 

Foto 379– Dispositivo de drenagem próvisória para 
efluente do processo de sondagem. 
(Data:03/06/2021) 

  

Foto 380– Coleta de efluente doméstico para 
análise. (Data:24/06/2021) 

Foto 381– Mautenção em caixa de inspeção da 
área de abastecimento. (Data:25/06/2021) 
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Foto 382– Inspeção em Caixa SÃO 1. 
(Data:25/06/2021) 

Foto 383– Dispositivo de drenagem para efluente 
de lavagem de betoneira. (Data:12/07/2021) 

  

Foto 384– Caixa SÃO 2 da área da oficina. 
(Data:12/07/2021) 

Foto 385– Lavagem da calha da betoneira. 
(Data:12/08/2021) 

  

Foto 386– Área delimitada para lavagem de calha 
de betoneira. (Data:24/08/2021) 

Foto 387– Caixa SAO 1. (Data:24/08/2021) 
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4.3.5.2 Tratamento dos efluentes domésticos 

Os efluentes domésticos do empreendimento são gerados em banheiros, refeitório, copa e 

vestiários. 

Frentes de serviços 

As frentes de serviço avançadas são contempladas com banheiros químicos, os quais são 

higienizados, seus efluentes coletados e destinados, em dias alternados, pela empresa 

ATIVA LOCAÇÃO LTDA, CADRI Nº 42001699, até o tratamento na empresa BRK 

AMBIENTAL–LIMEIRA S.A.–ETE ÁGUA DA SERRA, Licença de Operação nº 42005660. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 388– Registro de higienização de banheiro 
químico na frente de serviço. (Data:07/05/2021) 

Foto 389– Registro de higienização de banheiro 
químico na frente de serviço. (Data:07/05/2021) 

  
Foto 390– Registro de higienização de banheiro 
químico no canteiro operacional. (Data:11/05/2021) 

Foto 391– Registro de higienização de banheiro 
químico na frente de serviço. (Data:12/05/2021) 
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Foto 392– Banheiro químico disponível na frente de 
serviço. (Data:12/05/2021) 

Foto 393– Banheiro químico na atividade de 
tratamento da fundação. (Data:08/06/2021) 

  

Foto 394– Banheiro químico feminino no canteiro 
operacional. (Data:12/07/2021) 

Foto 395– Banheiro químico feminino e masculino 
na frente de serviço de tratamento da fundação. 
(Data:12/07/2021) 

  

Foto 396– Limpeza e higienização de banheiro 
químico. (Data:14/07/2021) 

Foto 397– Registro de limpeza e higienização de 
banheiro químico. (Data:21/07/2021) 
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Foto 398– Banheiro químico feminino na frente de 
serviço da atividade da fundação. (Data:04/08/2021) 

Foto 399– Higienização de banheiro químico na 
frente de serviço da atividade da fundação. 
(Data:13/08/2021) 

  

Foto 400– Limpeza e higienização de banheiro 
químico no canteiro operacional. (Data:26/08/2021) 

Foto 401– Limpeza e higienização de banheiro 
químico na frente de serviço da atividade da 
fundação. (Data:26/08/2021) 

São apresentados no ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.08-PCA os manifestos de 

destinação final referente ao 8º quadrimestre. 

Sistema de Biodigestor Áreas Administrativas 

Para o tratamento de efluente sanitário do canteiro administrativo, base de fauna e pátio de 

manutenção de equipamentos foram instalados biodigestores da marca Acqualimp, no total 

de 4, com capacidade de 3.000 litros cada. O sistema conta com um tanque séptico (fossa) 

de fundo cônico e um filtro anaeróbio de fluxo ascendente em um só volume, conforme 

apresentado na Figura 17. 
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Figura 17–Ilustração do sistema do biodigestor utilizado no empreendimento 

Para o tratamento de efluente doméstico gerado no canteiro operacional, é utilizado o 

sistema de tratamento de fossa séptica, seguida de filtro anaeróbico e sumidouro, conforme 

apresentado na Figura18. 

 

Figura 18–Ilustração do sistema de tratamento efluente doméstico. 

Na figura a seguir são apresentados os locais de instalação dos biodigestores e sistema de 

fossa séptica. 
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Figura 19-Localização dos sistemas de tratamento de efluente doméstico. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 402– Biodigestor 04 no canteiro 
administrativo. (Data:18/05/2021) 

Foto 403– Fossa séptica - canteiro operacional. 
(Data:31/08/2021) 
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Foto 404– Biodigestor 01 no canteiro 
administrativo. (Data:31/08/2021) 

Foto 405– Biodigestor 02 no canteiro 
administrativo. (Data:31/08/2021) 

4.3.6 Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

Este subprograma tem como principais objetivos manter as emissões atmosféricas 

decorrentes das obras de execução do projeto em conformidade aos limites estabelecidos 

pela legislação e recomendar procedimentos que possam evitar com que as emissões de 

poluentes atmosféricos decorrentes das atividades da obra provoquem incomodidades à 

vizinhança ou ultrapassem os limites legais. Neste subprograma são monitorados os 

seguintes tópicos: 

 Manutenção preventiva em equipamentos: Previne para que os mesmos não 

apresentem falhas e problemas durante a operação; 

 Monitoramento trimestral de fumaça preta com Escala Ringelman – Cartão-Índice de 

fumaça preta: Método para avaliar visualmente os níveis de fumaça emitida da 

queima de combustível emitidos por equipamentos e veículos movidos a diesel; 

 Umectação nas vias de acesso interna e externa a obra: Em casos de emissões 

significativas de particulados em suspensão dentro da área de interferência, a fim de 

reduzir a mesma; 

 Conscientização dos profissionais: Apresentar atitudes sustentáveis que bom 

colaborar com a redução de poluição atmosférica. 

Controle de emissões de material particulado em caminhos de serviço 

O empreendimento possuí caminhão irrigadeira que realiza diariamente a umectação em 

vias internas e externas à obra, a fim de evitar aspersão de poeira. Ainda, sempre que a 
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execução de alguma atividade estiver emitindo quantidade significativa de poeira (em vias 

internas ou externas à obra), visualmente verificada, o local deverá ser umectado. 

É de relevância destacar que o período de vigência deste relatório, maio a agosto, é de 

seca, aumentando a necessidade de umectação nas vias internas e externas. 

Cabe ressaltar que o empreendimento possuí autorização para a captação superficial das 

águas do rio Jaguari, a qual é utilizada para umectação de vias e irrigação do plantio. No 

quadro abaixo são apresentados os dados da autorização obtida. 

ATIVIDADE EMPRESA ENDEREÇO LICENÇA VALIDADE 

Captação de água 
superficial 

Consórcio BP 
OAS-

CETENCO 

Rua Padre 
Francisco Salvino 
s/n, Pedreira-SP 

Portaria DAEE 
nº3000 

30/05/2024 

Quadro 15–Informações quanto à captação superficial de água no rio Jaguari 

Apresentam-se os registros fotográficos do período.  

  
Foto 406– Umectação nas vias internas. 
(Data:03/05/2021) 

Foto 407– Umectação nas vias internas. 
(Data:20/05/2021) 

  

Foto 408– Umectação nas vias internas. 
(Data:14/06/2021) 

Foto 409– Umectação nas vias internas. 
(Data:16/06/2021) 
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Foto 410– Umectação nas vias internas. 
(Data:19/07/2021) 

Foto 411– Umectação nas vias externas. 
(Data:21/07/2021) 

  

Foto 412– Umectação nas vias internas. 
(Data:22/07/2021) 

Foto 413– Umectação nas vias internas. 
(Data:22/07/2021) 

  

Foto 414– Umectação nas vias internas. 
(Data:04/08/2021) 

Foto 415– Umectação nas vias internas. 
(Data:07/08/2021) 
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Foto 416– Umectação nas vias internas. 
(Data:09/08/2021) 

Foto 417– Umectação nas vias internas. 
(Data:16/08/2021) 

  

Foto 418– Umectação nas vias internas. 
(Data:25/08/2021) 

Foto 419– Umectação nas vias internas. 
(Data:25/08/2021) 

  

Foto 420– Umectação nas vias externas. 
(Data:26/08/2021) 

Foto 421– Umectação nas vias internas. 
(Data:27/08/2021) 

Controle de fumaça preta 

Durante as obras o empreendimento realiza o monitoramento das emissões de poluentes 

gerados por equipamentos móveis e estacionários movidos a diesel. A medição da emissão 
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de fumaça preta ocorre utilizando-se o Cartão - Índice de Fumaça Tipo Ringelmann 

Reduzido (Figura 21) da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, seguindo as 

instruções a seguir: 

 O veículo deve ser paralisado e o observador posiciona-se de forma que a luz 

solar não incida diretamente sobre seus olhos, sendo preferível que a luz solar 

esteja incidindo em suas costas. 

 O Cartão - Índice de Fumaça Tipo Ringelmann Reduzido, deverá ser empunhado 

e observado com o braço totalmente estendido, conforme ilustrado na foto abaixo. 

 O veículo deverá ser acelerado na força máxima do motor e mantido a aceleração 

enquanto é realizada a medição. 

 O observador deverá comparar a fumaça vista pelo orifício do cartão com o 

padrão calorimétrico da escala, determinando qual a tonalidade da escala que 

mais se assemelha com a tonalidade (densidade) da fumaça emitida pelo 

equipamento, por mais de 5 segundos. 

 Para a confirmação do padrão da emissão de fumaça emitida, o observador 

deverá estar a uma distância de 20 a 50 metros do tubo de escapamento a ser 

observado. 

 O valor observado no Cartão - Índice de Fumaça Tipo Ringelmann Reduzido, 

deverá ser registrado na Folha de Coleta de Dados – Teor de Fuligem (Figura 

22). 

 Para os equipamentos que apresentarem emissões acima do padrão permitido 

(40% ou número 2 do Cartão - Índice de Fumaça Tipo Ringelmann Reduzido), 

deverá ser realizada manutenção imediata, seguida de reavaliação. Cabe 

ressaltar que será liberado para atividade somente se estiver atendendo este 

procedimento. 

 Deverá ser fixado nos equipamentos monitorados o adesivo (Figura 23) 

evidenciando a data de realização da medição, lembrando que o 

empreendimento adotou medição trimestral. 
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Figura 20–Cartão Índice de fumaça preta 

 

Figura 21–Folha de coleta de dados 
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Figura 22–Adesivo de inspeção de fumaça preta 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 422– Medição de fumaça preta. 
(Data:04/05/2021) 

Foto 423– Medição de fumaça preta. 
(Data:04/05/2021) 

  

Foto 424– Medição de fumaça preta. 
(Data:14/06/2021) 

Foto 425– Medição de fumaça preta. 
(Data:21/07/2021) 
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Foto 426– Medição de fumaça preta. 
(Data:21/07/2021) 

Foto 427– Medição de fumaça preta. 
(Data:22/07/2021) 

  

Foto 428– Medição de fumaça preta. 
(Data:22/07/2021) 

Foto 429– Medição de fumaça preta. 
(Data:03/08/2021) 

  

Foto 430– Medição de fumaça preta. 
(Data:03/08/2021) 

Foto 431– Gerador com a etiqueta de fumaça preta 
realizada. (Data:03/08/2021) 

Segue ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.09-PCA fichas de monitoramento de fumaça preta 

do período.
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4.3.7 Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos 

O subprograma visa orientar as ações que devem ser realizadas para controlar as emissões 

de ruídos geradas pelas atividades do empreendimento de implantação da Barragem 

Pedreira e, assim, reduzir ao máximo os efeitos negativos sobre os trabalhadores e 

comunidades do entorno do empreendimento. Nesse subprograma são monitorados os 

seguintes tópicos: 

 Controle de manutenção dos equipamentos: maquinas e veículos; 

 Limitar a velocidade de tráfego dos caminhões de transporte; 

 Atividades que potencialmente poderão gerar ruídos mais elevados sejam restritas 

ao período diurno as vias internas; 

 Trabalhadores da obra deverão receber orientações e seguir procedimentos internos 

da obra bem como utilizar protetores auriculares em local necessário. 

As campanhas de medição de ruído serão realizadas mensalmente, sempre nos períodos 

diurnos (das 07h00min às 22h00min). Na obra em questão, será adotado o valor máximo 

obtido durante a campanha de monitoramento baseline, ou seja, de 54,1 dB para o período 

diurno no ponto 01. 

Também ocorrerão medições adicionais no caso de agendamento prévio pelo órgão 

ambiental fiscalizador, ou mesmo, para avaliação dos possíveis impactos ocasionados no 

decorrer das obras do empreendimento junto à população lindeira. 

Na figura abaixo são evidenciados os pontos. 
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Figura 23–Localização dos pontos baseline para avaliação do Ruído Ambiental 

Verificam-se no quadro abaixo os valores obtidos durante as campanhas realizadas no 

período. 

Medição 
PMR 01 

Período 
NCA – NBR 10.151 

– Leq (dB (A)) 
Resultado Considerações 

Maio Diurno 54,1 58,6 

Ruídos provenientes da fábrica de 
móveis planejados, trânsito 
movimentado e atividades da população 
local. 

Junho Diurno 54,1 57,1 

Ruídos provenientes da fábrica de 
móveis planejados, trânsito 
movimentado e atividades da população 
local.  

Julho Diurno 54,1 57,7 
Ruídos provenientes da fábrica de 
móveis planejados, trânsito e atividades 
da população local.  

Agosto Diurno 54,1 58,6 
Ruídos provenientes da fábrica de 
móveis planejados, trânsito e atividades 
da população local.  

Quadro 16–Resultado do Monitoramento de Ruído Ambiental. 

Maio- O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 4,5 o valor de referência, 

54,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que durante a 

medição houve ruídos provenientes de veículos que estavam no local, os quais não estão 

relacionados ao empreendimento. 
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Junho- O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 3 dB (A) o valor de 

referência, 54,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que 

durante a medição houve ruídos provenientes de veículos e animais domésticos no local, 

os quais não estão relacionados ao empreendimento. 

Julho- O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 3,6 dB (A) o valor de 

referência, 54,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que 

durante a medição houve ruídos provenientes de veículos e animais domésticos no local, 

os quais não estão relacionados ao empreendimento. 

Agosto- O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 3,4 dB (A) o valor de 

referência, 54,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que 

durante a medição houve ruídos provenientes de veículos e animais domésticos no local, 

os quais não estão relacionados ao empreendimento. Durante o mês houveram atividades 

de manutenção e conservação da via, realizadas pelo empreendimento. 

Cabe ressaltar que as medições realizadas até o momento vêm apresentado resultados 

constantes, durante e após o período de obras no acesso da MD03. É possível relacionar 

a alteração entre os valores encontrados na campanha base line x campanhas durante e 

pós obras devido ao aumento de tráfego no acesso utilizado para Campinas. 

Ainda, são utilizados os canais de comunicação (telefone, e-mail e presencial) com a 

população para reclamações, sugestões e dúvidas, entre outros. E, até o momento não 

houveram reclamações quanto a geração de ruído. 

Portanto, conclui-se que até o momento as obras de implantação e construção da Barragem 

Pedreira não estão trazendo transtornos quanto ao ruído no entorno do empreendimento. 

Apresentam-se os registros fotográficos. 
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Foto 432– Monitoramento de ruído ambiental. 
(Data:27/05/2021) 

Foto 433– Monitoramento de ruído ambiental. 
(Data:27/05/2021) 

  

Foto 434– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
01. (Data:29/06/2021)  

Foto 435– Monitoramento de ruído ambiental - 
PMR 01. (Data:29/06/2021) 

  

Foto 436– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
01. (Data:21/07/2021)  

Foto 437– Monitoramento de ruído ambiental - 
PMR 01. (Data:21/07/2021) 
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Foto 438– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
01. (Data:21/07/2021)  

Foto 439– Monitoramento de ruído ambiental - 
PMR 01. (Data:21/07/2021) 

  

Foto 440– Monitoramento de ruído ambiental. 
(Data:27/05/2021) 

Foto 441– Monitoramento de ruído ambiental. 
(Data:27/05/2021) 

  

Foto 442– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
01. (Data:25/08/2021)  

Foto 443– Monitoramento de ruído ambiental - 
PMR 01. (Data:25/08/2021) 

No ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.10-PCA são encaminhados os relatórios de avaliação 

do ruído ambiental referente as campanhas realizadas no período. 
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4.3.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos tem como objetivo atender a Resolução 

CONAMA n.º 307/2002, minimizando os impactos ambientais e garantindo a destinação 

adequada dos resíduos gerados durante as atividades do projeto. 

A respeito do plano, os resíduos recicláveis são encaminhados para Cooperativa Eco 

Pedreira, Licença de Operação nº37002867, os resíduos sólidos comuns gerados no 

empreendimento são transportados pela empresa Viana Ambiental, Delação de Isenção 

de Licença Nº 59001451 até o destino final, o Aterro ESTRE AMBIENTAL S.A, Licença de 

Operação nº 37004176, os resíduos de madeira e entulho são encaminhados para 

reciclagem na Reciclagem Castelo Soluções Ambientais, Licença de Operação nº 

37003519. 

ATIVIDADE EMPRESA ENDEREÇO LICENÇA VALIDADE 

Coleta e transporte de 
resíduos sólidos comum  

Viana 
Ambiental  

Rua Ushikichi Kamiya, 
São Paulo-SP 

59001451 Isenção de licença 

Coleta, transporte e 
destino final de madeira e 

entulho 

Reciclagem 
Castelo  

Fazenda Nossa 
Senhora de Lourdes 

37003519 30/07/2021 

Recebimento de resíduos 
sólidos comum 

Estre 
Ambiental S.A. 

Avenida Orlando 
Vedovello, Paulínia-SP 

37004176 12/01/2022 

Coleta e destinação de 
sucata 

SC Comércio e 
Transporte de 

Materiais 
Recicláveis 

Estrada Assumpta 
Sabatini Rossi, São 

Bernardo do Campo-SP 
0174 08/10/2022 

Recebimento de resíduos 
recicláveis 

Cooperativa 
Eco Pedreira – 

Prefeitura 
Pedreira 

Rua Municipal Hamilton 
Bernardes, Pedreira-SP 

- - 

Quadro 17–Dados das empresas responsáveis pela destinação dos resíduos 

A seguir são apresentadas as evidências fotográficas das ações realizadas no período. 
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Foto 444– Baia de resíduo de serviço de saúde no 
canteiro administrativo. (Data:03/05/2021) 

Foto 445– Caçamba de resíduo comum no pátio da 
oficina mecânica. (Data:04/05/2021) 

  

Foto 446– Coletores de resíduo no pátio da oficina 
mecânica. (Data:04/05/2021) 

Foto 447– Caçamba de resíduo comum no canteiro 
operacional. (Data:04/05/2021) 

  

Foto 448– Baia de resíduos recicláveis no canteiro 
operacional. (Data:04/05/2021) 

Foto 449– Caçamba de resíduo de madeira no 
canteiro operacional. (Data:10/05/2021) 



152 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA       

 

                                                                        

CONTRATO 2018/11/00032.2 

  

Foto 450– Coletores de resíduo na área de vivência. 
(Data:11/05/2021) 

Foto 451– Caçamba de entulho no canteiro 
operacional. (Data:12/05/2021) 

  
Foto 452– Retirada de resíduos recicláveis canteiro 
administrativo para encaminhar a cooperativa de 
Pedreira. (Data:15/06/2021) 

Foto 453– Retirada de resíduos recicláveis do 
canteiro operacional para encaminhar a cooperativa 
de Pedreira. (Data:15/06/2021) 

  

Foto 454– Troca de caçamba de resíduo comum do 
canteiro administrativo. (Data:23/06/2021) 

Foto 455– Baia de resíduo reciclável no canteiro 
operacional. (Data:23/06/2021) 
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Foto 456– Coletor de resíduo comum no canteiro 
operacional. (Data:23/06/2021) 

Foto 457– Caçamba de resíduo comum no canteiro 
administrativo. (Data:29/06/2021) 

  

Foto 458– Retirada de sucata metálica. 
(Data:01/07/2021) 

Foto 459– Caçamba de resíduo comum na área do 
canteiro operacional. (Data:12/07/2021) 

  

Foto 460– Caçamba de entulho no canteiro 
operacional. (Data:12/07/2021) 

Foto 461– Caçamba de sucata metálica no canteiro 
operacional. (Data:12/07/2021) 
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Foto 462– Baia de resíduos recicláveis no canteiro 
operacional. (Data:12/07/2021) 

Foto 463– Coletor de lâmpadas na oficina 
mecânica. (Data:12/07/2021) 

  

Foto 464– Coletor de copos plásticos no canteiro 
operacional área de vivência. (Data:22/07/2021) 

Foto 465– Caçamba de madeira no canteiro 
operacional. (Data:22/07/2021) 

  

Foto 466– Caçamba de resíduo comum na área da 
oficina mecânica. (Data:03/08/2021) 

Foto 467– Coletores de resíduos recicláveis na 
área da oficina mecânica. (Data:03/08/2021) 
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Foto 468– Baia de resíduos recicláveis no canteiro 
operacional. (Data:06/08/2021) 

Foto 469– Baia de armazenamento de pneus no 
canteiro operacional. (Data:06/08/2021) 

  

Foto 470– Caçamba de madeira no canteiro 
operacional. (Data:09/08/2021) 

Foto 471– Troca de caçamba de resíduo comum no 
canteiro operacional. (Data:10/08/2021) 

  

Foto 472– Coletores de resíduos recicláveis no 
canteiro administrativo. (Data:20/08/2021) 

Foto 473– Caçamba de resíduo comum no canteiro 
operacional. (Data:23/08/2021) 
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Foto 474– Troca de caçamba de resíduo comum no 
canteiro administrativo. (Data:24/08/2021) 

Foto 475– Caçamba de madeira no canteiro 
operacional. (Data:25/08/2021) 
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Os dados quantitativos do gerenciamento de resíduos durante o 8º quadrimestre são apresentados no Quadro abaixo. 

  
INVENTÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

RESÍDUOS DESTINO UNIDADE 

 QUANTIDADES 
TOTAL 

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO Agosto 

Classe A Entulho/ Concreto 2 e 3 Kg 0 0 0 0 7620 0 2800 0 10420 

Classe B 

Papel/papelão 1 Kg 0 0 1440 0 0 162 0 0 482 

Sacos de cimento 1 Kg 0 0 720 0 0 486 0 0 290 

Plástico 1 Kg 0 0 4320 0 0 960 0 0 1390 

Vidro 1 Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Metal 1 Kg 0 0 0 7320 0 3610 0 0 10930 

Madeira 1 e 2 kg 4200 0 0 0 0 0 4200 4200 12200 

Classe C 

Pneus usados 2 UNIDADE 0 0 0 0 0 0 0 77 77 

Lixo comum (diversos não 
recicláveis) 

3 Kg 4420 6510 7170 5978 4840 5980 3020 4910 42828 

Classe D 

Resíduos Ambulatoriais 4 Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lâmpadas Fluorescentes/ 
Vapor de Sódio 

4 UNIDADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pilhas e Bateria 4 Kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Óleos usados - Queimado 1 kg 1100 1350 1600 0 1400 2500 0 13000 9250 

Cartucho de impressora; toner 1 UNIDADE 0 0 0 0 0 50 0 45 95 

Total resíduos gerados no mês (kg) 9720,00 7860,00 15250,00 13298,00 13860,00 13748,00 10020     6332,00 87.962,00 

Total resíduos destinados para reciclagem no mês (kg) 5300,00 1350,00 8080,00 7320,00 9020,00 7718,00 7000 1422,00 45.134,00 

Indicadores de gerenciamento de resíduos (% reciclagem no mês) 54,53 17,18 52,98 55,05 65,08 56,14 69,86 22,46 51,31 

 Identificação de destinação: (1) Reciclagem, (2) Reuso, (3) Aterro Sanitário/industrial e (4) Inceneração 

Quadro 18–Inventário de resíduos sólidos referente ao ano de 2021 

Os certificados de destinação final referente ao período de atendimento são apresentados no ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.11-PCA. 
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4.3.9 Controle do Balanço dos Quantitativos de Materiais de Escavação 

Às atividades de terraplanagem iniciaram-se após a emissão da LI, emitida em janeiro de 

2019, e até março de 2019 as atividades de movimentação de solo no projeto ficaram 

concentradas nos serviços de limpeza do terreno e regularização topográfica da área do 

canteiro industrial.  

Em abril de 2019 iniciaram-se as atividades de escavação obrigatória da margem direita. 

Em novembro de 2019 iniciaram-se as atividades de desmonte de rochas. 

Para o melhor entendimento de movimentação de terra, são apresentadas na Figura 25 as 

localizações dos bota-fora e bota-espera das margens direita e esquerda do projeto. 
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Figura 24–Identificação das áreas de bota-espera e bota-fora das margens direita e esquerda. 
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O Quadro 19 apresenta o resumo da movimentação de solo realizada até o momento no 

empreendimento. 

 

Quadro 19–Resumo da movimentação de terra em 2021. 

Dando continuidade ao atendimento, é apresentado o registro fotográfico das atividades de 

movimentações de solo e da evolução dos bota-espera e bota-fora. Vale ressaltar que o 

bota-fora VI não será executado. 

Ainda, é importante informar que não houveram movimentações durante os meses de julho 

e agosto. 

  

Foto 476– Movimentação de terra - margem direita. 
(Data:03/05/2021) 

Foto 477– Movimentação de terra e rocha - 
margem direita. (Data:03/05/2021) 
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Foto 478– Movimentação de terra e rocha - margem 
direita. (Data:04/05/2021) 

Foto 479– Movimentação de terra - margem 
esquerda. (Data:07/05/2021) 

  

Foto 480– Movimentação de terra - margem direita. 
(Data:13/05/2021) 

Foto 481– Movimentação de terra - margem 
esquerda (Data:20/05/2021)  

  

Foto 482– Movimentação de terra - margem direita. 
(Data:25/05/2021) 

Foto 483– Movimentação de terra - margem direita 
(Data:25/05/2021)  
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Foto 484– Visão geral das atividades no 
empreendimento. (Data:01/06/2021) 

Foto 485– Movimentação de terra - margem 
esquerda. (Data:05/06/2021) 

  

Foto 486– Movimentação de terra - margem 
esquerda. (Data:23/06/2021) 

Foto 487– Movimentação de terra - margem 
esquerda. (Data:23/06/2021) 

  

Foto 488– Bota-espera espaldar e colúvel, respectivamente - Margem Direita. (Data:30/08/2021) 
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Foto 489– Bota-espera espaldares sobreposto ao bota-fora I - Margem Direita. (Data:30/07/2021) 

 

Foto 490– Bota-fora II Margem Direita. (Data:30/07/2021) 
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Foto 491– Bota-fora III Margem Direita. (Data:30/07/2021) 

 

Foto 492– Bota-fora IIIA Margem Direita. (Data:30/07/2021) 
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Foto 493– Bota-fora IV margem direita. (Data:30/07/2021) 

Foto 494– Bota-fora V margem direita. (Data:30/07/2021) 
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Foto 495– Bota-fora VII margem direita. (Data:23/07/2021) 

 

Foto 496– Bota-fora I margem esquerda. (Data:08/02/2021) 
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Foto 497– Bota-espera de rocha sobreposto ao bota-fora II margem esquerda. (Data:23/07/2021) 

 

Foto 498– Bota-fora II A margem esquerda. (Data:15/05/2021) 
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Foto 499– Bota-espera e bota-fora IIB margem esquerda. (Data:23/07/2021) 

4.3.10 Plano de Contingência 

Previsto no item 2.39 da Licença de Instalação nº 2557, com base no Parecer Técnico 

468/18/IE, tem por objetivo garantir o atendimento imediato de qualquer situação anormal 

que possa acontecer durante o processo construtivo das obras e que venha a comprometer 

o abastecimento público de água definindo responsabilidades e envolvendo pessoas 

equipamentos visando manter a qualidade da água. 

A seguir é apresentada o resumo da metodologia aplicada para a medição de turbidez. 

METODOLOGIA 

O monitoramento da turbidez das águas do rio Jaguari tem como objetivo obter parâmetros 

e acompanha-los durante as atividades do empreendimento Barragem Pedreira, a fim de 

controlar qualquer alteração causada pelas obras. 

É realizado com o equipamento HI9829 da fabricante HANNA, composto de um medidor 

multiparâmetro portátil, à prova d’água, que monitora até 14 diferentes parâmetros de 

qualidade da água. O microprocessador permite a medição de parâmetros chaves, 

incluindo pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez e temperatura. 

Com os parâmetros ajustados para as medições, a sonda é inserida na água, 

aproximadamente 15 cm, em ângulo de 90° em relação a fonte luminosa, no ponto pré-

determinado fazendo a leitura dos parâmetros, sendo que os valores são obtidos em tempo 

real, fator importante para controle das atividades. 
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Foto 500 – Metodologia Nefelométrica (Data:12/08/2021) 

A frequência de medição é semanal, porém, intensificada em dias de chuvas, durante 

intervenções do empreendimento diretamente no rio e outros eventos que possam gerar 

alterações de turbidez. A unidade de medida utilizada é a UNT (Unidade Nefelométrica de 

Turbidez). 

Foram pré-definidos 5 pontos de monitoramento em locais estratégicos, dois pontos a 

montante das atividades do projeto, um próximo ao eixo da barragem, outros dois a jusante, 

sendo o último próximo a captação de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) 

do Município de Pedreira. 

 
Figura 25–Pontos de Monitoramento no Rio Jaguari 
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Em cada ponto são monitorados os seguintes parâmetros:  

 Turbidez da água; 

 Ph;  

 Saturação; 

 Oxigênio dissolvido; 

 Condutividade; 

 Temperatura; 

 Sólidos Totais Dissolvidos. 

Cabe ressaltar que unidade de medida utilizada é a UNT (Unidade Nefelométricas de 

Turbidez). 

Abaixo são apresentados os resultados obtidos durante o 8º quadrimestre.  

Maio: 

Monitoramento Rotineiro 

Localização 05.05 12.05 20.05 25.05 

Ponto 0 3,6 3,5 3,2 3,6 

Ponto 1 5,1 4,1 3,8 3,7 

Ponto 2 3,9 3,9 3,9 3,9 

Ponto 3 * * * * 

Ponto 4 5,1 3,4 2,5 2,9 

* Lugar sem acesso no dia   

       
Quadro 20–Resumo das medições realizadas em maio 
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Gráfico 3–Resumo das medições de maio 

Junho: 

Monitoramento Rotineiro 

Localização 02.06 08.06 16.06 22.06 30.06 

Ponto 0 3,3 3,6 3,2 2,9 2,7 

Ponto 1 3,2 3,8 3,4 5,6 2,8 

Ponto 2 3,4 3,7 3,5 5,5 2,4 

Ponto 3 * * * * * 

Ponto 4 3 3,2 3 30,8 2,4 

* Lugar sem acesso no dia     

        

Quadro 21–Resumo das medições realizadas de junho 
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Gráfico 4–Resumo das medições de junho 

Julho: 

Monitoramento Rotineiro 

Localização 14/jul 21/jul 28/jul 

Ponto 0 2,1 1,9 2,5 

Ponto 1 2,3 1,9 17,3 

Ponto 2 2,2 2 * 

Ponto 3 * * * 

Ponto 4 2,2 2,1 13,6 

* Lugar sem acesso no dia 

      

Quadro 22–Resumo das medições realizadas julho 
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Gráfico 5–Resumo das medições em julho 

Agosto: 

Monitoramento Rotineiro 
Localização 04/ago 12/ago 18/ago 27/ago 

Ponto 0 2,3 2,1 1,9 1,9 

Ponto 1 2,2 2,4 3,5 2,8 

Ponto 2 2,4 3,4 * 6 

Ponto 3 * * * * 

Ponto 4 2,6 2,3 2,2 1,7 

* Lugar sem acesso no dia   

       

Quadro 23–Resumo das medições realizadas em agosto 
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Gráfico 6–Resumo das medições de agosto 

Apresentam-se os registros fotográficos. 

  

Foto 501– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 0. (Data:05/05/2021) 

Foto 502– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 2. (Data:12/05/2021) 

  

Foto 503– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto 4. (Data:20/05/2021) 

Foto 504– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto1. (Data:25/05/2021) 
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Foto 505– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 4. (Data:02/06/2021) 

Foto 506– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 1. (Data:16/06/2021) 

  

Foto 507– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto 0. (Data:22/06/2021) 

Foto 508– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto2. (Data:30/06/2021) 

  

Foto 509– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 0. (Data:14/07/2021) 

Foto 510– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 4. (Data:14/07/2021) 
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Foto 511– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto 1. (Data:21/07/2021) 

Foto 512– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto 2. (Data:21/07/2021) 

  

Foto 513– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 0. (Data:04/08/2021) 

Foto 514– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari - ponto 1. (Data:12/08/2021) 

  

Foto 515– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto 2. (Data:18/08/2021) 

Foto 516– Monitoramento de turbidez no Rio 
Jaguari – ponto 4. (Data:30/08/2021) 
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Os resultados obtidos apresentaram-se dentro dos padrões estabelecidos, não observando 

grandes alterações entre os pontos de referência (0 e 1) e os de controle (2,3 e 4). 

As variações ocorridas entre o ponto 1 e o 4 no dia 22/06 não estão ligas a obra, uma vez 

que no ponto de controle estão normais. Já as ocorridas no dia 28 de julho se deve a chuva 

que estava ocorrendo, mesmo assim as alterações não ultrapassaram o valor de 17,3 UNT. 

Cabe ressaltar que no período de vigência deste relatório, maio a agosto, é de seca, 

portanto, o nível do rio Jaguari estava baixo. Fator esses, que impossibilitou o 

monitoramento no ponto 3, não conseguindo contato do equipamento com a água para 

fazer a leitura. Porém, durante as medições foi realizado o monitoramento visual. 

Sendo assim, conclui-se que neste momento as obras de implantação e construção da 

Barragem Pedreira estão adotando as medidas necessárias e cabíveis para não causar 

grandes transtornos a comunidade durante a execução do empreendimento. 
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5. Planejamento das Próximas Atividades 

 Realização de vistoria e inspeção rotineiras nas áreas de implantação do 

empreendimento, focando principalmente em ações preventivas e mitigadoras durante 

execução das atividades. 

 Serão realizadas inspeções ambientais e monitoramento das atividades de 

manutenções dos dispositivos de drenagem provisória como de leiras, escadas, 

cacimbas, cercas de manta geotêxtil ou outros dispositivos provisórios instalados 

durante as obras, destinados a reduzir a velocidade de escoamento das águas nos 

pontos críticos, de forma a não perder a sua eficiência e funcionalidade. 

 Serão realizadas medições de ruído ambiental no ponto pré-determinado, conforme 

contemplado no Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos. 

 Semanalmente será realizado o monitoramento de turbidez do rio Jaguari nos locais 

determinados. 
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6. CRONOGRAMA 

A seguir é apresentado o cronograma das atividades previstas do Programa de Controle 

Ambiental das Obras. 
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Atividades 

Implantação 

Ano 1 Ano 2 
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 

PCA 

                                                

                                                

                                                

Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio  

Manejo de 
Produtos 
Perigosos e Uso 
de Explosivos 

                                                

                                                

                                                

Contaminação 
do solo e água 

                                                

                                                

                                                

Limpeza e 
organização 

                                                

                                                

                                                

Controle da água 
destinada ao 
consumo humano 

                                                

                                                

                                                

Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 

Eventos realizados 

                                                

                                                

                                                

Treinamentos 

                                                

                                                

                                                

Índice de 
acidentes de 
trabalho 

                                                

                                                

                                                

Atendimentos a 
emergência 
durante a 
construção 

                                                

                                                

                                                

Subprograma de Controle de Tráfego 

Treinamento e 
divulgar 
informações 
sobre a 
identificação dos 
riscos 

                                                

                                                

                                                

Monitoramento 
do atendimento 
ao Plano de 
tráfego 

                                                

                                                

                                                

Sinalização das 
vias internas e 
externas quando 
necessário 
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Monitoramento e 
manutenção das 
vias 

                                                

                                                

                                                

Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento 

Implantação de 
sistema de 
drenagem 
provisória 

                                                

                                                

                                                

Remoção de 
solos carreados 

                                                

                                                

                                                

Implantação de 
dispositivos para 
controle de 
escorregamento 
de encostas e 
taludes 

                                                

                                                

                                                

Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais 

Controle do 
Tratamento dos 
efluentes 
industriais 

                                                

                                                

                                                

Controle do 
Tratamento dos 
efluentes 
domésticos 

                                                

                                                

                                                

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

Controle de 
emissões 
particuladas em 
caminhos de 
serviço 

                                                

                                                

                                                

Controle de 
fumaça preta 

                                                

                                                

                                                

Controle da 
manutenção dos 
equipamentos 

                                                

                                                

                                                

Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos 

Controle de 
manutenção dos 
equipamentos: 
maquinas e 
veículos 

                                                

                                                

                                                

Limitar a 
velocidade de 
tráfego dos 
caminhões de 
transporte 

                                                

                                                

                                                

Atividades que 
potencialmente 
poderão gerar 
ruídos mais 
elevados sejam 
restritas ao 
período diurno as 
vias internas 

                                                

                                                

                                                



182 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA                                                                                  

 

 
CONTRATO 2018/11/00032.2 

Trabalhadores da 
obra deverão 
receber 
orientações e 
seguir 
procedimentos 
internos  

                                                

                                                

                                                

Subprograma - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Gerenciamento 
de resíduos sólidos 

                                                

                                                

                                                

Controle do Balanço dos Quantitativos de Materiais de Escavação 

Balanço dos 
quantitativos de 
escavação 

                                                

                                                

                                                

Relatórios 

Relatórios Mensais 

                                                

                                                

                                                

Relatórios 
Quadrimestrais  

                                                

                                                

                                                

Quadro 24–Cronograma ano 1 e 2  

 

 

Atividades 

Implantação 

Ano 3 Ano 4 Ano 5 
jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22 jul/22 ago/22 set/22 out/22 nov/22 dez/22 jan/23 fev/23 mar/23 abr/23 mai/23 jun/23 jul/23 

PCA 

                                                              

                                                              

                                                              

Subprograma de Controle Ambiental dos Canteiros e Áreas de Apoio  

Manejo de 
Produtos 
Perigosos e Uso 
de Explosivos 

                                                              

                                                              

                                                              

Contaminação 
do solo e água 

                                                              

                                                              

                                                              

Limpeza e 
organização 

                                                              

                                                              

                                                              

Controle da 
água destinada 
ao consumo 
humano 

                                                              

                                                              

                  
  

    
        

    
        

    
        

      

• Início do Enchimento do 

Reservatório  



183 
 

0322-01-AS-RQS-0008-R02-PCA                                                                                  

 

 
CONTRATO 2018/11/00032.2 

Subprograma de Controle de Saúde Ocupacional e Segurança do Trabalho 

Eventos 
realizados 

                                                              

                                                              

                                                              

Treinamentos 

                                                              

                                                              

                                                              

Índice de 
acidentes de 
trabalho 

                                                              

                                                              

                                                              

Atendimentos a 
emergência 
durante a 
construção 

                                                              

                                                              

                                                              

Subprograma de Controle de Tráfego 

Treinamento e 
divulgar 
informações 
sobre a 
identificação 
dos riscos 

                                                              

                                                              

                                                              

Monitoramento 
do atendimento 
ao Plano de 
tráfego 

                                                              

                                                              

                                                              

Sinalização das 
vias internas e 
externas 
quando 
necessário 

                                                              

                                                              

                                                              

Monitoramento 
e manutenção 
das vias 

                                                              

                                                              

                                                              

Subprograma de Controle da Erosão e Assoreamento 

Implantação de 
sistema de 
drenagem 
provisória 

                                                              

                                                              

                                                              

Remoção de 
solos carreados 

                                                              

                                                              

                                                              

Implantação de 
dispositivos para 
controle de 
escorregamento 
de encostas e 
taludes 

                                                              

                                                              

                                                              

Subprograma de Monitoramento e Controle dos Efluentes Sanitários e Industriais 

Controle do 
Tratamento dos 
efluentes 
industriais 
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Controle do 
Tratamento dos 
efluentes 
domésticos 

                                                              

                                                              

                                                              

Subprograma de Controle e Monitoramento de Emissões Atmosféricas 

Controle de 
emissões 
particuladas em 
caminhos de 
serviço 

                                                              

                                                              

                                                              

Controle de 
fumaça preta 

                                                              

                                                              

                                                              

Controle da 
manutenção 
dos 
equipamentos 

                                                              

                                                              

                                                              

Subprograma de Controle e Monitoramento de Ruídos 

Controle de 
manutenção 
dos 
equipamentos: 
maquinas e 
veículos 

                                                              

                                                              

                                                              

Limitar a 
velocidade de 
tráfego dos 
caminhões de 
transporte 

                                                              

                                                              

                                                              
Atividades que 
potencialmente 
poderão gerar 
ruídos mais 
elevados sejam 
restritas ao 
período diurno 
as vias internas 

                                                              

                                                              

                  

                                            
Trabalhadores 
da obra 
deverão 
receber 
orientações e 
seguir 
procedimentos 
internos  

                                                              

                                                              

                  

                                            

Subprograma - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

Gerenciamento 
de resíduos 
sólidos 

                                                              

                                                              

                                                              

Controle do Balanço dos Quantitativos de Materiais de Escavação 

Balanço dos 
quantitativos de 
escavação 

                                                              

                                                              

                                                              

Relatórios 

Relatórios 
Mensais 
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Relatórios 
Quadrimestrais  

                                                              

                                                              

                                                              

Quadro 25–Cronograma ano 3, 4 e 5 
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7. ANEXOS 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.01-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.02-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.03-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.04-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.05-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.06-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.07-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.08-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.09-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.10-PCA 

ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.11-PCA 
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.01-PCA 
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.02-PCA
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.03-PCA
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.04-PCA



PANTANAL ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

RELATÓRIO DE ENSAIO

Data: 0000004383Nº ANÁLISE:2021

(19)  3877-2262Telefone:13160-000Cep:
Sítio Santa Cruz da Boa Vista ,  s/n   Bairro: Zona Rural  Artur Nogueira/SP

Água Nogueirense Ltda-ME

Tipo de Amosta: Água Tratada

11:30Horário da Coleta:14/05/2021Data da Coleta:

Saída do ReservátorioLocal Coleta:

Coletor: Técnico do Laboratório

Razão Social:

Endereço:

Origem:

Início das Análises:

Poço tubular profundo 002

Página 1 de 1

Solicitante: CNPJ/CPF:

Telefone: Cep:                   13506-807
Endereço:           Rua 5 B , nº 529 - Cidade Nova - Rio Claro / SP

Razão Social:     PANTANAL - ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

14/05/2021

(19) 3023-8686

21.778.000/0001-97CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 11.412.882/0001-19

Temperatura Amostra: 23°C

/Maio

Bacteriológicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

ColiformesTotais Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.

Escherichia coli Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.
Quimicos Inorgânicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

Cloro Livre 0,41 0,2 A 2,0 0,01 SMEWW 4500-Gmg Cl L-¹

Turbidez 0,84 5,0 0,01 SMEWW 2130-BNTU

pH 7,45 6,0 A 9,5 0,01 SMEWW 4500-BN. A.

Cor 1,4 15,0 0,1 SMEWW 2120-BUC

Fluoretos 0,29 1,5 0,01 SMEWW 4500-F-Bmg F L -¹

CONCLUSÃO:

Mestre Marcus Paulo de Moraes Gomes
CRBio 72203/01-D

Responsável Técnico

Os parâmetros analizados satisfazem os padrões de potabilidade conforme a Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 
de 29 de setembro de 2017

LD = Limite de Detecção
LQ = Limite de Quantificação.
N.A.= Não Se Aplica
SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª Edição , 2012.
VMP = Valor Máximo Permitido - Conforme Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017
Nota 1: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017

(19) 3023-8686 / 9.9686-686 biologia@pantanalconsultoria.com.br                  www.pantanalconsultoria.com.br
Rua 5B nº 529, Cidade Nova -  Rio Claro/SP - CEP: 13.506.807



PANTANAL ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

RELATÓRIO DE ENSAIO

Data: 0000004619Nº ANÁLISE:2021

(19)  3877-2262Telefone:13160-000Cep:
Sítio Santa Cruz da Boa Vista ,  s/n   Bairro: Zona Rural  Artur Nogueira/SP

Água Nogueirense Ltda-ME

Tipo de Amosta: Água Tratada

13:40Horário da Coleta:17/06/2021Data da Coleta:

Saída do reservatórioLocal Coleta:

Coletor: Técnico do Laboratório

Razão Social:

Endereço:

Origem:

Início das Análises:

Poço tubular profundo 002

Página 1 de 1

Solicitante: CNPJ/CPF:

Telefone: Cep:                   13506-807
Endereço:           Rua 5 B , nº 529 - Cidade Nova - Rio Claro / SP

Razão Social:     PANTANAL - ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

17/06/2021

(19) 3023-8686

21.778.000/0001-97CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 11.412.882/0001-19

Temperatura Amostra: 23,5°C

/Junho

Bacteriológicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

ColiformesTotais Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.

Escherichia coli Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.
Quimicos Inorgânicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

Cloro Livre 0,44 0,2 A 2,0 0,01 SMEWW 4500-Gmg Cl L-¹

Turbidez 0,83 5,0 0,01 SMEWW 2130-BNTU

pH 8,27 6,0 A 9,5 0,01 SMEWW 4500-BN. A.

Cor 1,3 15,0 0,1 SMEWW 2120-BUC

Fluoretos 0,23 1,5 0,01 SMEWW 4500-F-Bmg F L -¹

CONCLUSÃO:

Mestre Marcus Paulo de Moraes Gomes
CRBio 72203/01-D

Responsável Técnico

Os parâmetros analizados satisfazem os padrões de potabilidade conforme a Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 
de 29 de setembro de 2017

LD = Limite de Detecção
LQ = Limite de Quantificação.
N.A.= Não Se Aplica
SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª Edição , 2012.
VMP = Valor Máximo Permitido - Conforme Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017
Nota 1: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017

(19) 3023-8686 / 9.9686-686 biologia@pantanalconsultoria.com.br                  www.pantanalconsultoria.com.br
Rua 5B nº 529, Cidade Nova -  Rio Claro/SP - CEP: 13.506.807



Versão:v.03 - Amostra: 52360.2021 - Data Emissão:5/07/2021 - Página:1/3

Relatório de Ensaio Nº: 52360.2021.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Consórcio BP OAS - Cetenco
CNPJ/CPF: 29.786.963/0001-44 Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo,1350 17º Andar Sala 1707 Agua Branca - Sao Paulo/SP CEP: 05001900
Proposta Comercial: 2481.2020.V2
Contato: Rafaela Macedo E-mail: rafaela.macedo@consorciobarragens.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição Ponto Coleta: - BP - Bebedouro 3 – Área de vivência
Endereço Amostragem: Avenida Francisco Matarazzo,1350, 17º Andar Sala 1707 Agua Branca - Sao Paulo/SP CEP: 05001900

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Média nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento
ausente, Temp Ambiente: 23.00°C, Temp Transporte: 4.00°C,

Origem Amostra: Água Cons. H.
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 24/06/2021 13:50:00 Responsável pela Amostragem: Coletor Ecosystem
03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento: 25/06/2021 08:10:00
Responsável pela Conferência: Rayssa Santos Data da Conferência: 05/07/2021 12:14:34
Responsável pela Liberação: Márcia Munin Data Liberação: 05/07/2021

04. Resultados: 

Parâmetros Resultados Un Trab Consolidação nº5
anexo XX Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Bacteriológico

Coliformes Totais Ausente/100mL - Ausência Aus/Pres em
100mL - 25/06/2021

Escherichia coli Ausente/100mL - Ausência Aus/Pres em
100mL - 25/06/2021

BAC - Bactérias Heterotróficas
Bactérias Heterotróficas 157,00 UFC/mL até 500,00 UFC/mL 1,000000 25/06/2021

Cromatografia de Íons I
Fluoreto Total 0,11 mg/L até 1,50 mg/L 0,070000 25/07/2021

Inorgânicos - Turbidez
Turbidez 0,51 UNT até 5,00 UNT 0,050000 25/06/2021

Inorgânicos
Cloro Residual Livre (Ensaio de
Campo) 0,88000 mg/L de 0,20000 a

5,00000 mg/L 0,01000 24/06/2021

Cor aparente <5,00 CU até 15,0 uH 5,00 25/06/2021
Gosto e Odor <2 Intensidade até 6 Intensidade 2 25/06/2021
pH (Ensaio de Campo) 7,49 U pH de 6,00 a 9,50 U pH 2,00 24/06/2021

05. Referências Metodológicas: 

Parâmetros Metodologia
pH (Ensaio de Campo) SMEWW 23ª Edição – 4500H+
Gosto e Odor SMEWW, 23ª Edição- 2170 B
Cloro Residual Livre (Ensaio de Campo) SMWW 23ª Edição, Método 4500Cl- G

Versão:v.03 - Amostra: 52360.2021 - Data Emissão:5/07/2021 - Página:1/3

Relatório de Ensaio Nº: 52360.2021.A- V.0
01. Dados Contratação:

Solicitante:

Razão Social: Consórcio BP OAS - Cetenco
CNPJ/CPF: 29.786.963/0001-44 Inscrição Estadual: Isento
Endereço: Avenida Francisco Matarazzo,1350 17º Andar Sala 1707 Agua Branca - Sao Paulo/SP CEP: 05001900
Proposta Comercial: 2481.2020.V2
Contato: Rafaela Macedo E-mail: rafaela.macedo@consorciobarragens.com.br

02. Dados da Amostragem:

Descrição Ponto Coleta: - BP - Bebedouro 3 – Área de vivência
Endereço Amostragem: Avenida Francisco Matarazzo,1350, 17º Andar Sala 1707 Agua Branca - Sao Paulo/SP CEP: 05001900

Condições Ambientais: Chuva Ausente na Coleta, Chuva Ausente nas 24h, Chuva Média nas 48h, Tempo: Sol Brilhante, Vento
ausente, Temp Ambiente: 23.00°C, Temp Transporte: 4.00°C,

Origem Amostra: Água Cons. H.
Característica da Amostra: Simples
Data de Amostragem: 24/06/2021 13:50:00 Responsável pela Amostragem: Coletor Ecosystem
03. Dados de Controle da Amostra:

Data Recebimento: 25/06/2021 08:10:00
Responsável pela Conferência: Rayssa Santos Data da Conferência: 05/07/2021 12:14:34
Responsável pela Liberação: Márcia Munin Data Liberação: 05/07/2021

04. Resultados: 

Parâmetros Resultados Un Trab Consolidação nº5
anexo XX Un L.Q./ Faixa Início Ensaio

Bacteriológico

Coliformes Totais Ausente/100mL - Ausência Aus/Pres em
100mL - 25/06/2021

Escherichia coli Ausente/100mL - Ausência Aus/Pres em
100mL - 25/06/2021

BAC - Bactérias Heterotróficas
Bactérias Heterotróficas 157,00 UFC/mL até 500,00 UFC/mL 1,000000 25/06/2021

Cromatografia de Íons I
Fluoreto Total 0,11 mg/L até 1,50 mg/L 0,070000 25/07/2021

Inorgânicos - Turbidez
Turbidez 0,51 UNT até 5,00 UNT 0,050000 25/06/2021

Inorgânicos
Cloro Residual Livre (Ensaio de
Campo) 0,88000 mg/L de 0,20000 a

5,00000 mg/L 0,01000 24/06/2021

Cor aparente <5,00 CU até 15,0 uH 5,00 25/06/2021
Gosto e Odor <2 Intensidade até 6 Intensidade 2 25/06/2021
pH (Ensaio de Campo) 7,49 U pH de 6,00 a 9,50 U pH 2,00 24/06/2021

05. Referências Metodológicas: 

Parâmetros Metodologia
pH (Ensaio de Campo) SMEWW 23ª Edição – 4500H+
Gosto e Odor SMEWW, 23ª Edição- 2170 B
Cloro Residual Livre (Ensaio de Campo) SMWW 23ª Edição, Método 4500Cl- G
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Relatório N.:52360.2021.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 sob CRL 0248
Parâmetros Metodologia

Cor aparente SMWW, 23ª Edição, Método 2120C
Turbidez SMWW, 23ª Edição, Método 2130 B
Bactérias Heterotróficas , SMWW, 23ª Edição,Método 9215 A e B
Coliformes Totais , Escherichia coli SMWW, 23ª Edição,Método 9223 B.
Fluoreto Total USEPA Method 300.1 – Rev 1.0

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados apresentaram-se em ACORDO com os valores estabelecidos na Portaria de
Consolidação nº 5 de 28 de Setembro de 2017- Anexo XX

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017

Referência(s) Normativa(s): - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 2170 B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 2120C
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 2130 B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 4500Cl- G
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 9215 A e B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 9223 B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 4500H+
- United States Environmental Protection Agency, Method 300.1 – Rev 1.0
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

06. Informações Importantes:
Ensaio(s) de Cloro Residual Livre (Ensaio de Campo),pH (Ensaio de Campo), executado(s) in loco
Legenda

Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitro, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro,
mg/L - Miligrama por Litro, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, uH - Unidades de Cor Hazen, Intensidade -
Intensidade, U pH - Unidade de pH,

Art. 39 - § 1º Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.Un Trab
- Unidade de trabalho, é a unidade da legislação. UN - Unidade do ensaio.

Informações Gerais:

• Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
•  Todas  as  informações  do  cliente,  referentes  a  este  trabalho  estão  protegidas  por  nossa  Política  de
Confidencialidade.
• Se o procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP GQ 07.03 -
Amostragem e POP COL 004 Gerenciamento da Amostragem.
• Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da
Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda.
•  Conforme NIT-DICLA-057,  quando a  amostragem é realizada pelo  cliente,  as  amostras  são analisadas como
recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade
dos resultados.

Local e data de realização das análises:

• O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada
parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo
analítico  (coleta  e  análise)  é  de  responsabilidade  do  laboratório.  Quando  a  coleta  é  de  responsabilidade  do
interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das
amostras e a continuidade do processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição
para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição
as informações são transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda, Av. Dr. Roberto Moreira, 4500 –
Condomínio CLIP (Rua 3, 836) – Paulínia – SP- CEP:13.148-378
Instruções para a verificação de autenticidade de documentos

1º - Acesse a página ecosystem.ultralims.com.br/cliente
2º - Clique na opção "Validar Laudo"
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Relatório N.:52360.2021.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 sob CRL 0248
Parâmetros Metodologia

Cor aparente SMWW, 23ª Edição, Método 2120C
Turbidez SMWW, 23ª Edição, Método 2130 B
Bactérias Heterotróficas , SMWW, 23ª Edição,Método 9215 A e B
Coliformes Totais , Escherichia coli SMWW, 23ª Edição,Método 9223 B.
Fluoreto Total USEPA Method 300.1 – Rev 1.0

As opiniões e interpretações expressas abaixo não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.
Interpretações e Opiniões:Os parâmetros avaliados apresentaram-se em ACORDO com os valores estabelecidos na Portaria de
Consolidação nº 5 de 28 de Setembro de 2017- Anexo XX

Legislação: Valores de referência estabelecidos conforme Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017

Referência(s) Normativa(s): - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 2170 B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 2120C
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 2130 B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 4500Cl- G
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 9215 A e B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 9223 B
- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23nd Edition - Method 4500H+
- United States Environmental Protection Agency, Method 300.1 – Rev 1.0
Relatório de Ensaios tipo A - Ensaios Acreditados conforme ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017

06. Informações Importantes:
Ensaio(s) de Cloro Residual Livre (Ensaio de Campo),pH (Ensaio de Campo), executado(s) in loco
Legenda

Aus/Pres em 100mL - Presença ou Ausência em 100 mililitro, UFC/mL - Unidade Formadora de Colônia por Mililitro,
mg/L - Miligrama por Litro, UNT - Unidade Nefelométrica de Turbidez, uH - Unidades de Cor Hazen, Intensidade -
Intensidade, U pH - Unidade de pH,

Art. 39 - § 1º Recomenda-se que, no sistema de distribuição, o pH da água seja mantido na faixa de 6,0 a 9,5.Un Trab
- Unidade de trabalho, é a unidade da legislação. UN - Unidade do ensaio.

Informações Gerais:

• Os resultados deste Relatório de Análise se restringem à amostra analisada.
•  Todas  as  informações  do  cliente,  referentes  a  este  trabalho  estão  protegidas  por  nossa  Política  de
Confidencialidade.
• Se o procedimento de Coleta de Amostras for realizado pela Ecosystem este será de acordo com o POP GQ 07.03 -
Amostragem e POP COL 004 Gerenciamento da Amostragem.
• Nenhuma das informações contidas nesse relatório pode ser reproduzida ou alterada sem o acordo formal da
Ecosystem Preservação do Meio Ambiente Ltda.
•  Conforme NIT-DICLA-057,  quando a  amostragem é realizada pelo  cliente,  as  amostras  são analisadas como
recebidas. A Ecosystem não é responsável pelos dados fornecidos pelo cliente, pois estes podem afetar a validade
dos resultados.

Local e data de realização das análises:

• O Laboratório Ecosystem garante que todas as análises são executadas dentro do prazo de validade de cada
parâmetro segundo os métodos de ensaio, procedimento para coleta e controle de amostras, quando todo processo
analítico  (coleta  e  análise)  é  de  responsabilidade  do  laboratório.  Quando  a  coleta  é  de  responsabilidade  do
interessado, caso haja algum desvio, o cliente é previamente consultado pelo Setor Técnico sobre a disposição das
amostras e a continuidade do processo analítico. Todas essas datas constam nos dados brutos e estão á disposição
para serem solicitadas a qualquer momento pelo interessado. Nos casos em que o ensaio é realizado com restrição
as informações são transcritas no relatório de ensaio

Local da Realização das atividades: Eco System Preservação do Meio Ambiente Ltda, Av. Dr. Roberto Moreira, 4500 –
Condomínio CLIP (Rua 3, 836) – Paulínia – SP- CEP:13.148-378
Instruções para a verificação de autenticidade de documentos

1º - Acesse a página ecosystem.ultralims.com.br/cliente
2º - Clique na opção "Validar Laudo"
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Relatório N.:52360.2021.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 sob CRL 0248
3º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade
4º - Clique em Validar
Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao ambiente cliente, favor entrar em contato com o departamento
comercial.
04.N.A. Regra de Decisão

• A incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é
considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os
valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido
como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja
inerente  à  norma  especificada.  As  interpretações  e  opiniões  não  fazem parte  do  escopo  de  acreditação  do
laboratório.

Gabrielle Scappini
CREA 5062852108

CRQ 04453270
Membro do Conselho Deliberativo

Márcio Alves de Mello
CRQ: 004208417

Químico - Responsável Técnico

Código de Verificação: 00087016724057080202100000
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Relatório N.:52360.2021.A- V.0 - Lab.de Ensaio acreditado pela Cgcre, ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 sob CRL 0248
3º - Digite o número da Amostra juntamente com os últimos 6 dígitos de autenticidade
4º - Clique em Validar
Obs: Para criação de seu usuário de acesso ao ambiente cliente, favor entrar em contato com o departamento
comercial.
04.N.A. Regra de Decisão

• A incerteza de medição será expressa no relatório de ensaio mediante prévia solicitação, porém esta não é
considerada para a regra de decisão de declaração de conformidade e interpretações e opiniões, uma vez que os
valores podem alternar para mais ou para menos. Desta forma, o laboratório Ecosystem considera o resultado obtido
como valor comparativo para a declaração de aprovação ou desaprovação, a não ser que a regra de decisão seja
inerente  à  norma  especificada.  As  interpretações  e  opiniões  não  fazem parte  do  escopo  de  acreditação  do
laboratório.

Gabrielle Scappini
CREA 5062852108

CRQ 04453270
Membro do Conselho Deliberativo

Márcio Alves de Mello
CRQ: 004208417

Químico - Responsável Técnico

Código de Verificação: 00087016724057080202100000



PANTANAL ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

RELATÓRIO DE ENSAIO

Data: 0000004801Nº ANÁLISE:2021

(19)  3877-2262Telefone:13160-000Cep:
Sítio Santa Cruz da Boa Vista ,  s/n   Bairro: Zona Rural  Artur Nogueira/SP

Água Nogueirense Ltda-ME

Tipo de Amosta: Água Tratada

10:30Horário da Coleta:16/07/2021Data da Coleta:

Saída do tratamentoLocal Coleta:

Coletor: Técnico do Laboratório

Razão Social:

Endereço:

Origem:

Início das Análises:

Poço tubular profundo 002

Página 1 de 1

Solicitante: CNPJ/CPF:

Telefone: Cep:                   13506-807
Endereço:           Rua 5 B , nº 529 - Cidade Nova - Rio Claro / SP

Razão Social:     PANTANAL - ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

16/07/2021

(19) 3023-8686

21.778.000/0001-97CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 11.412.882/0001-19

Temperatura Amostra: 24,5°C

/Julho

Bacteriológicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

ColiformesTotais Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.

Escherichia coli Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.
Quimicos Inorgânicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

Cloro Livre 0,63 0,2 A 2,0 0,01 SMEWW 4500-Gmg Cl L-¹

Turbidez 0,49 5,0 0,01 SMEWW 2130-BNTU

pH 7,84 6,0 A 9,5 0,01 SMEWW 4500-BN. A.

Cor 4,3 15,0 0,1 SMEWW 2120-BUC

Fluoretos 0,36 1,5 0,01 SMEWW 4500-F-Bmg F L -¹

CONCLUSÃO:

Mestre Marcus Paulo de Moraes Gomes
CRBio 72203/01-D

Responsável Técnico

Os parâmetros analizados satisfazem os padrões de potabilidade conforme a Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 
de 29 de setembro de 2017

LD = Limite de Detecção
LQ = Limite de Quantificação.
N.A.= Não Se Aplica
SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª Edição , 2012.
VMP = Valor Máximo Permitido - Conforme Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017
Nota 1: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017

(19) 3023-8686 / 9.9686-686 biologia@pantanalconsultoria.com.br                  www.pantanalconsultoria.com.br
Rua 5B nº 529, Cidade Nova -  Rio Claro/SP - CEP: 13.506.807



PANTANAL ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

RELATÓRIO DE ENSAIO

Data: 0000004967Nº ANÁLISE:2021

(19)  3877-2262Telefone:13160-000Cep:
Sítio Santa Cruz da Boa Vista ,  s/n   Bairro: Zona Rural  Artur Nogueira/SP

Água Nogueirense Ltda-ME

Tipo de Amosta: Água Tratada

12:00Horário da Coleta:20/08/2021Data da Coleta:

Saida do tratamentoLocal Coleta:

Coletor: Técnico do Laboratório

Razão Social:

Endereço:

Origem:

Início das Análises:

Poço tubular profundo 002

Página 1 de 1

Solicitante: CNPJ/CPF:

Telefone: Cep:                   13506-807
Endereço:           Rua 5 B , nº 529 - Cidade Nova - Rio Claro / SP

Razão Social:     PANTANAL - ANÁLISES AMBIENTAIS E CONSULTORIA LTDA ME

20/08/2021

(19) 3023-8686

21.778.000/0001-97CNPJ/CPF:

CNPJ/CPF: 11.412.882/0001-19

Temperatura Amostra: 26°C

/Agosto

Bacteriológicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

ColiformesTotais Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.

Escherichia coli Ausência Ausência 100 ML-¹ N.A. SMEWW 9223 BN. A.
Quimicos Inorgânicos

Parâmetro Un.Medida Resultado VMP Detecção Referências

Cloro Livre 0,63 0,2 A 2,0 0,01 SMEWW 4500-Gmg Cl L-¹

Turbidez 0,41 5,0 0,01 SMEWW 2130-BNTU

pH 7,31 6,0 A 9,5 0,01 SMEWW 4500-BN. A.

Cor 1,3 15,0 0,1 SMEWW 2120-BUC

Fluoretos 0,05 1,5 0,01 SMEWW 4500-F-Bmg F L -¹

CONCLUSÃO:

Mestre Marcus Paulo de Moraes Gomes
CRBio 72203/01-D

Responsável Técnico

Os parâmetros analizados satisfazem os padrões de potabilidade conforme a Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 
de 29 de setembro de 2017

LD = Limite de Detecção
LQ = Limite de Quantificação.
N.A.= Não Se Aplica
SMEWW = Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 22ª Edição , 2012.
VMP = Valor Máximo Permitido - Conforme Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017
Nota 1: Valores Recomendados pela Portaria de Consolidação MS-GM n° 05 de 29/09/2017

(19) 3023-8686 / 9.9686-686 biologia@pantanalconsultoria.com.br                  www.pantanalconsultoria.com.br
Rua 5B nº 529, Cidade Nova -  Rio Claro/SP - CEP: 13.506.807
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.05-PCA
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.06-PCA
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ANEXO 0322-01-AS-RQS-0008.07-PCA
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 168863/2021

Período : até 28/06/2021

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. - ETE ÁGUA DA SERRA, CPF/CNPJ 00.585.900/0001-48 certifica que recebeu, em
sua unidade de LIMEIRA - SP, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os
residuos listados abaixo.

03/05/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200304 - Lodos de fossas sépticas CLASSE II A 0,0800 Tonelada Tratamento de

Observações

 210000721304, 210000721278

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

LIMEIRA, 28/06/2021

Responsável
José Gilberto Ribeiro Coelho Júnior

Supervisor de Laboratório - Água e Efluentes

Página 1 de 1
RODOVIA LIMEIRA - IRACEMÁPOLIS,  CEP : 13480-000,LIMEIRA - SP



CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 136065/2021

Período : até 07/06/2021

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. - ETE ÁGUA DA SERRA, CPF/CNPJ 00.585.900/0001-48 certifica que recebeu, em
sua unidade de LIMEIRA - SP, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os
residuos listados abaixo.

01/05/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200304 - Lodos de fossas sépticas CLASSE II A 0,0400 Tonelada Tratamento de

Observações

 210000721164

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

LIMEIRA, 07/06/2021

Responsável
José Gilberto Ribeiro Coelho Júnior

Supervisor de Laboratório - Água e Efluentes

Página 1 de 1
RODOVIA LIMEIRA - IRACEMÁPOLIS,  CEP : 13480-000,LIMEIRA - SP



CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 141769/2021

Período : até 09/06/2021

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. - ETE ÁGUA DA SERRA, CPF/CNPJ 00.585.900/0001-48 certifica que recebeu, em
sua unidade de LIMEIRA - SP, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os
residuos listados abaixo.

01/05/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200304 - Lodos de fossas sépticas CLASSE II A 0,1200 Tonelada Tratamento de

Observações

 210000721186, 210000721212, 210000721197

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

LIMEIRA, 09/06/2021

Responsável
José Gilberto Ribeiro Coelho Júnior

Supervisor de Laboratório - Água e Efluentes
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 145971/2021

Período : até 11/06/2021

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. - ETE ÁGUA DA SERRA, CPF/CNPJ 00.585.900/0001-48 certifica que recebeu, em
sua unidade de LIMEIRA - SP, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os
residuos listados abaixo.

01/05/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200304 - Lodos de fossas sépticas CLASSE II A 0,0400 Tonelada Tratamento de

Observações

 210000721228

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

LIMEIRA, 11/06/2021

Responsável
José Gilberto Ribeiro Coelho Júnior

Supervisor de Laboratório - Água e Efluentes
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 158835/2021

Período : até 18/06/2021

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. - ETE ÁGUA DA SERRA, CPF/CNPJ 00.585.900/0001-48 certifica que recebeu, em
sua unidade de LIMEIRA - SP, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os
residuos listados abaixo.

01/05/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200304 - Lodos de fossas sépticas CLASSE II A 0,1200 Tonelada Tratamento de

Observações

 210000721243, 210000721253, 210000721268

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

LIMEIRA, 18/06/2021

Responsável
José Gilberto Ribeiro Coelho Júnior

Supervisor de Laboratório - Água e Efluentes
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 191782/2021

Período : até 08/07/2021

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. - ETE ÁGUA DA SERRA, CPF/CNPJ 00.585.900/0001-48 certifica que recebeu, em
sua unidade de LIMEIRA - SP, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os
residuos listados abaixo.

01/07/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200304 - Lodos de fossas sépticas CLASSE II A 0,0400 Tonelada Tratamento de

Observações

 210000721311

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

LIMEIRA, 08/07/2021

Responsável
José Gilberto Ribeiro Coelho Júnior

Supervisor de Laboratório - Água e Efluentes

Responsável pela Emissão: Anderson Roberto
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 256094/2021

Período : até 18/08/2021

BRK AMBIENTAL - LIMEIRA S.A. - ETE ÁGUA DA SERRA, CPF/CNPJ 00.585.900/0001-48 certifica que recebeu, em
sua unidade de LIMEIRA - SP, do Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os
residuos listados abaixo.

01/06/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200304 - Lodos de fossas sépticas CLASSE II A 0,0800 Tonelada Tratamento de

Observações

 210000721320, 210000721381

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

LIMEIRA, 18/08/2021

Responsável
José Gilberto Ribeiro Coelho Júnior

Supervisor de Laboratório - Água e Efluentes

Responsável pela Emissão: Anderson Roberto
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

1 . INTRODUÇÃO 

Este Relatório de Monitoramento de Ruído constitui a etapa de monitoramento de ruído 

no entorno do empreendimento, elaborado em atendimento à Licença de Instalação 

n°2.557 emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em 28 de 

dezembro de 2018. 

A Barragem Pedreira é um empreendimento que integra a construção de dois barramentos 

na região, com objetivo de aumentar a segurança hídrica da Região Metropolitana de 

Campinas - RMC, estes barramentos visam o abastecimento público e beneficiarão 23 

cidades da RMC, sendo elas: Amparo, Americana, Artur Nogueira, Campinas, Campo 

Limpo, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, 

Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, 

Várzea Paulista e Vinhedo. 

Esta obra é de fundamental importância para o abastecimento na região, aumentando a 

disponibilidade de água bruta, diante do quadro atual de déficit hídrico, seja pela 

degradação dos recursos naturais ou pela situação de criticidade dos mananciais. 

Associada a isso, a região está em plena expansão demográfica e territorial, demandando 

maiores volumes de água para o abastecimento. 

O Programa de Monitoramento de Ruído contempla o acompanhamento das condições 

de ruído no período das obras em periodicidade mensal, e o presente Relatório apresenta 

a avaliação dos valores obtidos nesta medição (fevereiro/21) com as respectivas linhas 

de base e com os níveis admissíveis estabelecidos pela legislação. A partir dessa 

avaliação, e com o início da implantação do empreendimento, será possível a execução 

de ações de controle para mitigar os impactos causados aos residentes, comerciantes e 

trabalhadores locais. 

No dia 27 de maio de 2021, às 9h25min, foi realizada a campanha diurna para aferir os 

níveis de pressão sonora no ponto determinado conforme a presença de receptores 

potencialmente críticos (RPC) localizados no entorno da Barragem Pedreira, o resultado 

bem como a análise deste estão apresentados neste Relatório. 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

2 . OBJETIVO 

O objetivo deste relatório é apresentar o resultado do monitoramento de ruído no ponto 

(PMR 01), estabelecido no entorno da Barragem Pedreira, bem como a análise do valor 

em relação à legislação vigente, possibilitando a execução de ações de 

prevenção/mitigação de ruído aos possíveis incômodos aos lindeiros. 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

3 . DEFINIÇÕES 

Para o desenvolvimento deste relatório de monitoramento, bem como para o 

desenvolvimento dos estudos ambientais inerentes a este projeto, se faz necessária a 

definição de termos abordados ao longo deste documento. 

ABNT 

CETESB 

CONAMA 

LI 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Licença de Instalação 

NBR Normas Brasileiras Regulamentadoras 

Plano de Gestão Ambiental PGA 

RBC Rede Brasileira de Calibração 

RIMA 

RPC 

Relatório de Impacto Ambiental 

Receptores Potencialmente Críticos 

Secretaria de Meio Ambiente SMA 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

4 . RECURSOS HUMANOS E INSTRUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE 

O Consórcio BP OAS-CETENCO é o responsável pela execução das campanhas do 

Programa de Monitoramento de Ruído, tendo uma equipe formada por um técnico e um 

profissional de nível superior, ambos com experiência em avaliação dos níveis de 

ruídos ambientais e conhecimento das normas e procedimentos adotados, qualificados 

no tema. 

Para a realização da campanha, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 DEC-490 Medidor de nível sonoro (decibelímetro) digital tipo II IEC 61672 com 

datalogger, para registro das avaliações e emissão de relatórios, dispondo dos 

seguintes recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atende IEC 61672, ANSI S1.4 - Tipo 2 

Display: Alfanumérico de cristal líquido com iluminação e barra gráfica 

Microfone de eletreto condensado tipo II IEC 61672, ANSI S1.4 

Precisão: 1,5dB 

Resolução: 0,1dB 

Escala: 30 a 130 dB em 3 escalas 

Indicação de sub e sobre-escala 

Indicação de picos: max e min. 

Freqüência: 31,5hz a 8Khz 

Freqüência de ponderação: A e C 

Resposta: Rápida e Lenta 

Medição e registro em memória do nível sonoro instantâneo; e 

“Pausa”, para paralisação momentânea das medições. 

GPS para indicação das coordenadas UTM dos pontos de medição; 

Câmera Digital para registro fotográfico das medições.  
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) é certificado e calibrado de acordo com 

o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e laboratório 

pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC), devidamente credenciada pelo 

INMETRO. 

O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) atendem todas as especificações 

técnicas apresentadas neste documento. No Quadro 1, a seguir são apresentados os 

números de certificado, do instrumento e a data da calibração: 

Medidor de Nível de Pressão 
Sonora (MNS) 

Modelo DEC 490 

130810065 

CBR104243 

 28/10/2020 

Instrutherm 

Nº do Instrumento 

Nº do Certificado 

Data de Calibração 

Marca 

Quadro 1 - Informações pertinentes às calibrações dos instrumentos de medição. 

Os Certificados de Calibração do Equipamento estão apresentados no Anexo 01 deste 

documento. 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

5 . MEIO AMBIENTE 

A seguir serão detalhadas as legislações vigentes e normas aplicáveis ao tema, de 

forma a serem seguidas e atendidas durante a execução das medições, análise e 

avaliação dos níveis de pressão sonora nos receptores potencialmente críticos às obras 

de implantação da Barragem Pedreira. 

5 .1 Legislação e Normas aplicáveis 

5 .1.1 – Ruídos 

• Resolução CONAMA nº 01, de 8 de março de 1990, que dispõe sobre 

critérios e padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propagandas políticas; 

• 

• 

• 

• 

• 

Decisão de Diretoria da CETESB, DD nº 100/2009/P de 19/05/09; 

NBR 10.151/2019 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas; 

IEC 60651:1979 - Medidores de Nível Sonoro; 

IEC 60804:1985 - Medidores de Nível Sonoro por Integração; 

IEC 60942:1988 - Calibradores de referência acústica. 

Conforme a legislação referente aos níveis de ruído, a Resolução CONAMA n° 01/90, 

determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), norma técnica NBR 10.151 “Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade” – para ruídos de natureza industrial, 

comercial, social ou recreativa. Os limites que a referenciada norma determina são 

apresentados no Quadro 2 a seguir. 

Níveis de Ruído – dB (A) 
Tipo de Área 

Áreas de sítios e fazendas 

Período Diurno Período Noturno 

40 35 

Área estritamente residencial ou de hospitais e escolas 

Área mista, predominantemente residencial 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 

50 

55 
60 

45 

50 
55 

Área mista, com vocação recreacional 

Área predominantemente industrial 

65 

70 

55 

60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então 
este será o limite. 

Quadro 2 - Limites dos Níveis de Ruído por Tipos de áreas e Períodos. 
Fonte: NBR 10.151 (ABNT, 2000). 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

Na área em questão, será adotado o valor máximo permitido para “Áreas de sítio e 

fazendas”, ou seja, de 40 dB para o período diurno, em todos os pontos. 

De acordo com o disposto na NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação 

do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local 

imediata durante as medições dos níveis de ruído. Assim, a classificação de uso e 

ocupação nos pontos receptores não necessariamente representa o zoneamento oficial 

do Município. Entretanto, os padrões de ruído são estabelecidos em função da 

sensibilidade dos agentes receptores, que são intimamente relacionados com o tipo de 

ocupação existente. 

Segundo a CETESB, o ruído pode ser classificado como “ruído contínuo” e “ruído 

descontínuo”. O “ruído contínuo” se refere ao ruído que no intervalo de tempo de 5 

minutos apresenta uma variação menor ou igual a 6 dB (A), entre os valores máximos 

e mínimos. O “ruído descontínuo” é definido como o ruído que no intervalo de tempo de 

5 minutos apresenta uma variação maior que 6 dB (A). Em ambos os casos, pode 

ocorrer adicionalmente à presença de ruídos impulsivos, como componentes tonais 

audíveis (apitos, chiados, zumbidos e buzinas, dentre outros). 

5 .2 Metodologia 

A metodologia para a aferição dos níveis de pressão sonora segue conforme 

apresentado: 

5 .2.1 – Ruídos 

As medições para avaliação dos níveis de ruído para os receptores potencialmente 

sensíveis as obras de implantação da Barragem Pedreira, serão precedidas de 

medições com indicação de Leq (nível equivalente contínuo) e L90 (nível de ruído que 

é ultrapassado em 90% do tempo total de medição). 

As medições serão realizadas de acordo com as condições sugeridas na NBR 10.151, 

a qual determina que, para medições em ambiente externo estas sejam realizadas 1,2 

metros acima do solo e, no mínimo, 2,0 metros distantes de paredes, outros edifícios 

ou superfícies refletoras, conforme esquema abaixo. Sons não desejados, como ruído 

de interferência elétrica ou de fontes estranhas, serão evitados, bem como medições 

em condições climáticas extremas. 
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Figura 1 - Condições básicas para medições de nível de ruído em ambientes externos. 

O tempo de amostragem para cada ponto será de um período mínimo de 10 minutos, 

observando sempre a diferença entre o Leq acumulado no quinto minuto e no décimo 

minuto de forma que a medição não ultrapasse 0,5 dB (A), quando o ruído apresentar 

uma variação maior a estabelecida, será realizada uma nova medição de 5 minutos 

para estabilização do dB (A). 

Para determinação do ruído ambiente por períodos: 

Leq – Nível Equivalente Contínuo, com curva subjetiva A (dBA) e integrador com tempo 

de resposta Rápida (Fast), é o valor de energia contínuo (RMS) integrado durante todo 

o período de monitoramento, que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão 

Sonora avaliados. 

Para determinação do ruído de fundo 

Ruído Estatístico (Ln) – A avaliação estatística de eventos permite, conforme 

normalização, a determinação do Nível de Ruído de Fundo através do parâmetro L90 

– dB (A). 

Nota: **RMS – “Root Mean Square” é o valor eficaz ou real de energia. 
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5 .2.2 – Apresentação dos Resultados 

Cada medição será registrada em uma “Ficha de Medição”. Nestas fichas de 

monitoramento de ruído, conforme determinado pela normalização aplicável, é 

indispensável que constem as seguintes informações: 

• 

• 

Registro gráfico das leituras de ruído; 

Indicação seguintes dos valores finais de amostragem (preferencialmente em 

tabelas): 

– 

– 

– 

– 

– 

Nível equivalente de ruído – dB(A); 

Ruído de fundo (L90) – dB(A); 

Data e horários de início de amostragem; 

Endereço dos pontos de medição; 

Níveis de ruído máximos aplicáveis a cada ponto de medição; 

E ainda, no Relatório constará: 

•Fotos das atividades desenvolvidas (medições realizadas) em diversos pontos; 

•Tabela síntese dos resultados obtidos comparando com a norma/linha base a ser 

utilizada; 

•Análise dos resultados obtidos e medidas mitigadoras implantadas. 

As campanhas de medição de ruído serão realizadas mensalmente, sempre nos 

períodos diurnos (das 07h00min às 22h00min). 

Na obra em questão, será adotado o valor máximo obtido durante a campanha de 

monitoramento baseline, ou seja, de 54,1 dB para o período diurno no ponto 01. 

Também ocorrerão medições adicionais no caso de agendamento prévio pelo órgão 

ambiental fiscalizador, ou mesmo, para avaliação dos possíveis impactos ocasionados 

no decorrer das obras do empreendimento junto à população lindeira. 
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6 . LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

A localização dos pontos de medição foi definida considerando-se a proximidade da 

obra com os receptores potencialmente críticos, uso e ocupação da área. A Figura 2 

abaixo apresenta a localização dos pontos de monitoramento de ruído na Barragem 

Pedreira. 

Figura 2 - Mapa da localização dos pontos de monitoramento de ruído da Barragem Pedreira. 

Dessa forma, são apresentados os endereços dos pontos estabelecidos, de acordo 

com a identificação dos RPC em entorno do empreendimento. 

Coordenadas UTM 
Empreendimento Ponto Logradouro 

X Y 

PMR 01 Rua Padre Francisco Salvino, 1167 304919,62 7482339,83 

PMR 02 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305968,95 7476777,33 

PMR 03 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305747,54 7477380,08 

Barragem 
Pedreira 

PMR 04 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 306056,63 7477079,48 

Quadro 3 - Endereços dos pontos de medição de ruído. 
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7 . RESULTADOS DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE 

Nesta Campanha de Monitoramento de Ruído no RPC, será contemplado somente o 

ponto PMR 01, o resultado e a respectiva análise são demonstrados a seguir: 

7 .1Medição de Ruído 

No dia 27 de maio de 2021 foi realizado o monitoramento dos níveis de ruído ambiente 

no ponto estabelecido (PMR 01). O Quadro 4 apresenta os resultados obtidos nesta 

campanha em comparação aos valores estipulado pela Norma e campanha baseline. 

MONITORAMENTO DE RUÍDO 

Lra – NBR 10.151 – NCA - NBR 10.151 Campanha NBR 
10.151 - Leq (dB(A)) 

Local Ponto Período 
Leq (dB(A)) - Leq (dB(A)) 

Barragem 
Pedreira 

PMR 01 Diurno 54,1 40 58,6 

Quadro 4 - Resultado do nível de ruído obtido no mês de referência. 

Apresenta-se o registro fotográfico da atividade de monitoramento. 

Foto 1 – Monitoramento de ruído ambiental - PMR Foto 2– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
01. (Data:27/05/2021) 01. (Data:27/05/2021) 
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7 .2Análise 

Pode ser verificado que o nível de ruído obtido nesta medição foi superior ao 

estabelecida na medição preliminar. O quadro abaixo apresenta o valor excedente 

obtido durante esta medição. 

Principais Fontes de Emissão 
Ponto Período Excedente 

de Ruído 

Ruídos provenientes da fábrica de 
móveis 
movimentado 

planejados, trânsito 
01 Diurno 4,5 

e atividades da 
população local. 

Quadro 5 - Excedente da medição do mês de referência 

Pode ser verificado no Anexo 02, na ficha de medição. 
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8 . CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A campanha de monitoramento de ruído das obras de implantação da Barragem 

Pedreira foi realizada em acordo com o Plano de Gestão Ambiental do 

empreendimento. 

O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 4,5 o valor de referência, 54,1 

dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que durante a 

medição houve ruídos provenientes de veículos que ficaram no local, os quais não 

estão relacionados ao empreendimento. 

Ainda, são utilizados os canais de comunicação (telefone, e-mail e presencial) com a 

população para reclamações, sugestões e dúvidas, entre outros. E, até o momento não 

houveram reclamações quanto a geração de ruído. 

Portanto, conclui-se que neste momento as obras de implantação e construção da 

Barragem Pedreira não estão trazendo transtornos quanto ao ruído no entorno do 

empreendimento. 
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9 . EQUIPE TÉCNICA 

Este relatório foi elaborado pelo Consórcio BP OAS-CETENCO, sendo elencada a 
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1 1.ANEXOS 

ANEXO 01–Certificado de Calibração do Equipamento 

ANEXO 02–Ficha de Monitoramento de Ruído Ambiental 
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ANEXO 01–Certificado de Calibração do Equipamento 
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ANEXO 02–Ficha de Monitoramento de Ruído Ambiental 
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Página 

Data 

1/1 

FICHA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 27/05/2021 

1 Ponto 

Localização Rua Padre Francisco Salvino, n° 1167 Bairro Santa Rita 

Município Pedreira Ocupação Residencial/ Comercial 

Start time Stop time 

09:43:18 

Elapsed time Laeq (dB) Lcpeak LAFmax (DB) LAFmin (dB) 

09:25:18 00:18:00 58,6 53,1 75,7 42,9 

GRÁFICO 

Medição de Maio 2021 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

L90 = 45,9 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Observações: Ruídos provenientes da fábrica de móveis planejados, trânsito e atividades da população local. 

Responsável pelo Monitoramento: 

Mariana Ruggiero 
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1 . INTRODUÇÃO 

Este Relatório de Monitoramento de Ruído constitui a etapa de monitoramento de ruído 

no entorno do empreendimento, elaborado em atendimento à Licença de Instalação 

n°2.557 emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em 28 de 

dezembro de 2018. 

A Barragem Pedreira é um empreendimento que integra a construção de dois barramentos 

na região, com objetivo de aumentar a segurança hídrica da Região Metropolitana de 

Campinas - RMC, estes barramentos visam o abastecimento público e beneficiarão 23 

cidades da RMC, sendo elas: Amparo, Americana, Artur Nogueira, Campinas, Campo 

Limpo, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, 

Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, 

Várzea Paulista e Vinhedo. 

Esta obra é de fundamental importância para o abastecimento na região, aumentando a 

disponibilidade de água bruta, diante do quadro atual de déficit hídrico, seja pela 

degradação dos recursos naturais ou pela situação de criticidade dos mananciais. 

Associada a isso, a região está em plena expansão demográfica e territorial, demandando 

maiores volumes de água para o abastecimento. 

O Programa de Monitoramento de Ruído contempla o acompanhamento das condições 

de ruído no período das obras em periodicidade mensal, e o presente Relatório apresenta 

a avaliação dos valores obtidos nesta medição (fevereiro/21) com as respectivas linhas 

de base e com os níveis admissíveis estabelecidos pela legislação. A partir dessa 

avaliação, e com o início da implantação do empreendimento, será possível a execução 

de ações de controle para mitigar os impactos causados aos residentes, comerciantes e 

trabalhadores locais. 

No dia 29 de junho de 2021, às 10h39min, foi realizada a campanha diurna para aferir os 

níveis de pressão sonora no ponto determinado conforme a presença de receptores 

potencialmente críticos (RPC) localizados no entorno da Barragem Pedreira, o resultado 

bem como a análise deste estão apresentados neste Relatório. 
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2 . OBJETIVO 

O objetivo deste relatório é apresentar o resultado do monitoramento de ruído no ponto 

(PMR 01), estabelecido no entorno da Barragem Pedreira, bem como a análise do valor 

em relação à legislação vigente, possibilitando a execução de ações de 

prevenção/mitigação de ruído aos possíveis incômodos aos lindeiros. 
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3 . DEFINIÇÕES 

Para o desenvolvimento deste relatório de monitoramento, bem como para o 

desenvolvimento dos estudos ambientais inerentes a este projeto, se faz necessária a 

definição de termos abordados ao longo deste documento. 

ABNT 

CETESB 

CONAMA 

LI 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Licença de Instalação 

NBR Normas Brasileiras Regulamentadoras 

Plano de Gestão Ambiental PGA 

RBC Rede Brasileira de Calibração 

RIMA 

RPC 

Relatório de Impacto Ambiental 

Receptores Potencialmente Críticos 

Secretaria de Meio Ambiente SMA 
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4 . RECURSOS HUMANOS E INSTRUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE 

O Consórcio BP OAS-CETENCO é o responsável pela execução das campanhas do 

Programa de Monitoramento de Ruído, tendo uma equipe formada por um técnico e um 

profissional de nível superior, ambos com experiência em avaliação dos níveis de 

ruídos ambientais e conhecimento das normas e procedimentos adotados, qualificados 

no tema. 

Para a realização da campanha, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 DEC-490 Medidor de nível sonoro (decibelímetro) digital tipo II IEC 61672 com 

datalogger, para registro das avaliações e emissão de relatórios, dispondo dos 

seguintes recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atende IEC 61672, ANSI S1.4 - Tipo 2 

Display: Alfanumérico de cristal líquido com iluminação e barra gráfica 

Microfone de eletreto condensado tipo II IEC 61672, ANSI S1.4 

Precisão: 1,5dB 

Resolução: 0,1dB 

Escala: 30 a 130 dB em 3 escalas 

Indicação de sub e sobre-escala 

Indicação de picos: max e min. 

Freqüência: 31,5hz a 8Khz 

Freqüência de ponderação: A e C 

Resposta: Rápida e Lenta 

Medição e registro em memória do nível sonoro instantâneo; e 

“Pausa”, para paralisação momentânea das medições. 

GPS para indicação das coordenadas UTM dos pontos de medição; 

Câmera Digital para registro fotográfico das medições.  
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O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) é certificado e calibrado de acordo com 

o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e laboratório 

pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC), devidamente credenciada pelo 

INMETRO. 

O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) atendem todas as especificações 

técnicas apresentadas neste documento. No Quadro 1, a seguir são apresentados os 

números de certificado, do instrumento e a data da calibração: 

Medidor de Nível de Pressão 
Sonora (MNS) 

Modelo DEC 490 

130810065 

CBR104243 

28/10/2020 

Instrutherm 

Nº do Instrumento 

Nº do Certificado 

Data de Calibração 

Marca 

Quadro 1 - Informações pertinentes às calibrações dos instrumentos de medição. 

Os Certificados de Calibração do Equipamento estão apresentados no Anexo 01 deste 

documento. 
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5 . MEIO AMBIENTE 

A seguir serão detalhadas as legislações vigentes e normas aplicáveis ao tema, de 

forma a serem seguidas e atendidas durante a execução das medições, análise e 

avaliação dos níveis de pressão sonora nos receptores potencialmente críticos às obras 

de implantação da Barragem Pedreira. 

5 .1 Legislação e Normas aplicáveis 

5 .1.1 – Ruídos 

• Resolução CONAMA nº 01, de 8 de março de 1990, que dispõe sobre 

critérios e padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propagandas políticas; 

• 

• 

• 

• 

• 

Decisão de Diretoria da CETESB, DD nº 100/2009/P de 19/05/09; 

NBR 10.151/2019 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas; 

IEC 60651:1979 - Medidores de Nível Sonoro; 

IEC 60804:1985 - Medidores de Nível Sonoro por Integração; 

IEC 60942:1988 - Calibradores de referência acústica. 

Conforme a legislação referente aos níveis de ruído, a Resolução CONAMA n° 01/90, 

determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), norma técnica NBR 10.151 “Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade” – para ruídos de natureza industrial, 

comercial, social ou recreativa. Os limites que a referenciada norma determina são 

apresentados no Quadro 2 a seguir. 

Níveis de Ruído – dB (A) 
Tipo de Área 

Áreas de sítios e fazendas 

Período Diurno Período Noturno 

40 35 

Área estritamente residencial ou de hospitais e escolas 

Área mista, predominantemente residencial 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 

50 

55 
60 

45 

50 
55 

Área mista, com vocação recreacional 

Área predominantemente industrial 

65 

70 

55 

60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então 
este será o limite. 

Quadro 2 - Limites dos Níveis de Ruído por Tipos de áreas e Períodos. 
Fonte: NBR 10.151 (ABNT, 2000). 
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Na área em questão, será adotado o valor máximo permitido para “Áreas de sítio e 

fazendas”, ou seja, de 40 dB para o período diurno, em todos os pontos. 

De acordo com o disposto na NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação 

do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local 

imediata durante as medições dos níveis de ruído. Assim, a classificação de uso e 

ocupação nos pontos receptores não necessariamente representa o zoneamento oficial 

do Município. Entretanto, os padrões de ruído são estabelecidos em função da 

sensibilidade dos agentes receptores, que são intimamente relacionados com o tipo de 

ocupação existente. 

Segundo a CETESB, o ruído pode ser classificado como “ruído contínuo” e “ruído 

descontínuo”. O “ruído contínuo” se refere ao ruído que no intervalo de tempo de 5 

minutos apresenta uma variação menor ou igual a 6 dB (A), entre os valores máximos 

e mínimos. O “ruído descontínuo” é definido como o ruído que no intervalo de tempo de 

5 minutos apresenta uma variação maior que 6 dB (A). Em ambos os casos, pode 

ocorrer adicionalmente à presença de ruídos impulsivos, como componentes tonais 

audíveis (apitos, chiados, zumbidos e buzinas, dentre outros). 

5 .2 Metodologia 

A metodologia para a aferição dos níveis de pressão sonora segue conforme 

apresentado: 

5 .2.1 – Ruídos 

As medições para avaliação dos níveis de ruído para os receptores potencialmente 

sensíveis as obras de implantação da Barragem Pedreira, serão precedidas de 

medições com indicação de Leq (nível equivalente contínuo) e L90 (nível de ruído que 

é ultrapassado em 90% do tempo total de medição). 

As medições serão realizadas de acordo com as condições sugeridas na NBR 10.151, 

a qual determina que, para medições em ambiente externo estas sejam realizadas 1,2 

metros acima do solo e, no mínimo, 2,0 metros distantes de paredes, outros edifícios 

ou superfícies refletoras, conforme esquema abaixo. Sons não desejados, como ruído 

de interferência elétrica ou de fontes estranhas, serão evitados, bem como medições 

em condições climáticas extremas. 
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Figura 1 - Condições básicas para medições de nível de ruído em ambientes externos. 

O tempo de amostragem para cada ponto será de um período mínimo de 10 minutos, 

observando sempre a diferença entre o Leq acumulado no quinto minuto e no décimo 

minuto de forma que a medição não ultrapasse 0,5 dB (A), quando o ruído apresentar 

uma variação maior a estabelecida, será realizada uma nova medição de 5 minutos 

para estabilização do dB (A). 

Para determinação do ruído ambiente por períodos: 

Leq – Nível Equivalente Contínuo, com curva subjetiva A (dBA) e integrador com tempo 

de resposta Rápida (Fast), é o valor de energia contínuo (RMS) integrado durante todo 

o período de monitoramento, que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão 

Sonora avaliados. 

Para determinação do ruído de fundo 

Ruído Estatístico (Ln) – A avaliação estatística de eventos permite, conforme 

normalização, a determinação do Nível de Ruído de Fundo através do parâmetro L90 

– dB (A). 

Nota: **RMS – “Root Mean Square” é o valor eficaz ou real de energia. 
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5 .2.2 – Apresentação dos Resultados 

Cada medição será registrada em uma “Ficha de Medição”. Nestas fichas de 

monitoramento de ruído, conforme determinado pela normalização aplicável, é 

indispensável que constem as seguintes informações: 

• 

• 

Registro gráfico das leituras de ruído; 

Indicação seguintes dos valores finais de amostragem (preferencialmente em 

tabelas): 

– 

– 

– 

– 

– 

Nível equivalente de ruído – dB(A); 

Ruído de fundo (L90) – dB(A); 

Data e horários de início de amostragem; 

Endereço dos pontos de medição; 

Níveis de ruído máximos aplicáveis a cada ponto de medição; 

E ainda, no Relatório constará: 

•Fotos das atividades desenvolvidas (medições realizadas) em diversos pontos; 

•Tabela síntese dos resultados obtidos comparando com a norma/linha base a ser 

utilizada; 

•Análise dos resultados obtidos e medidas mitigadoras implantadas. 

As campanhas de medição de ruído serão realizadas mensalmente, sempre nos 

períodos diurnos (das 07h00min às 22h00min). 

Na obra em questão, será adotado o valor máximo obtido durante a campanha de 

monitoramento baseline, ou seja, de 54,1 dB para o período diurno no ponto 01. 

Também ocorrerão medições adicionais no caso de agendamento prévio pelo órgão 

ambiental fiscalizador, ou mesmo, para avaliação dos possíveis impactos ocasionados 

no decorrer das obras do empreendimento junto à população lindeira. 
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6 . LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

A localização dos pontos de medição foi definida considerando-se a proximidade da 

obra com os receptores potencialmente críticos, uso e ocupação da área. A Figura 2 

abaixo apresenta a localização dos pontos de monitoramento de ruído na Barragem 

Pedreira. 

Figura 2 - Mapa da localização dos pontos de monitoramento de ruído da Barragem Pedreira. 

Dessa forma, são apresentados os endereços dos pontos estabelecidos, de acordo 

com a identificação dos RPC em entorno do empreendimento. 

Coordenadas UTM 
Empreendimento Ponto Logradouro 

X Y 

PMR 01 Rua Padre Francisco Salvino, 1167 304919,62 7482339,83 

PMR 02 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305968,95 7476777,33 

PMR 03 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305747,54 7477380,08 

Barragem 
Pedreira 

PMR 04 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 306056,63 7477079,48 

Quadro 3 - Endereços dos pontos de medição de ruído. 
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7 . RESULTADOS DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE 

Nesta Campanha de Monitoramento de Ruído no RPC, será contemplado somente o 

ponto PMR 01, o resultado e a respectiva análise são demonstrados a seguir: 

7 .1Medição de Ruído 

No dia 27 de maio de 2021 foi realizado o monitoramento dos níveis de ruído ambiente 

no ponto estabelecido (PMR 01). O Quadro 4 apresenta os resultados obtidos nesta 

campanha em comparação aos valores estipulado pela Norma e campanha baseline. 

MONITORAMENTO DE RUÍDO 

Lra – NBR 10.151 – NCA - NBR 10.151 Campanha NBR 
10.151 - Leq (dB(A)) 

Local Ponto Período 
Leq (dB(A)) - Leq (dB(A)) 

Barragem 
Pedreira 

PMR 01 Diurno 54,1 40 57,1 

Quadro 4 - Resultado do nível de ruído obtido no mês de referência. 

Apresenta-se o registro fotográfico da atividade de monitoramento. 

Foto 1 – Monitoramento de ruído ambiental - PMR Foto 2– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
01. (Data:29/06/2021) 01. (Data:29/06/2021) 
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7 .2Análise 

Pode ser verificado que o nível de ruído obtido nesta medição foi superior ao 

estabelecida na medição preliminar. O quadro abaixo apresenta o valor excedente 

obtido durante esta medição. 

Principais Fontes de Emissão 
Ponto Período Excedente 

de Ruído 

Ruídos provenientes da fábrica de 
móveis 
movimentado 

planejados, trânsito 
01 Diurno 3 

e atividades da 
população local. 

Quadro 5 - Excedente da medição do mês de referência 

Pode ser verificado no Anexo 02, na ficha de medição. 
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8 . CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A campanha de monitoramento de ruído das obras de implantação da Barragem 

Pedreira foi realizada em acordo com o Plano de Gestão Ambiental do 

empreendimento. 

O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 3 dB (A) o valor de referência, 

5 4,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que 

durante a medição houve ruídos provenientes de veículos e animais domésticos no 

local, os quais não estão relacionados ao empreendimento. 

Ainda, são utilizados os canais de comunicação (telefone, e-mail e presencial) com a 

população para reclamações, sugestões e dúvidas, entre outros. E, até o momento não 

houveram reclamações quanto a geração de ruído. 

Portanto, conclui-se que neste momento as obras de implantação e construção da 

Barragem Pedreira não estão trazendo transtornos quanto ao ruído no entorno do 

empreendimento. 
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9 . EQUIPE TÉCNICA 

Este relatório foi elaborado pelo Consórcio BP OAS-CETENCO, sendo elencada a 

seguir a equipe técnica e responsável. 

Rafaela Ribeiro Macedo 

Mariana Cristina Ruggiero 

Bióloga 

Bióloga 

CRBio-12011-8/01-D 

CRBio 116645/01-D 

Ivaneide Francisca Farias 
Rodrigues 

Técnico de Meio Ambiente - 
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1 1.ANEXOS 
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ANEXO 02–Ficha de Monitoramento de Ruído Ambiental 
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ANEXO 01–Certificado de Calibração do Equipamento 
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ANEXO 02–Ficha de Monitoramento de Ruído Ambiental 
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Página 

Data 

1/1 

FICHA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 29/06/2021 

1 Ponto 

Localização Rua Padre Francisco Salvino, n° 1167 Bairro Santa Rita 

Município Pedreira Ocupação Residencial/ Comercial 

Start time Stop time 

10:53:01 

Elapsed time Laeq (dB) Lcpeak LAFmax (DB) LAFmin (dB) 

10:39:51 00:13:10 57.12 51.4 76.9 44.2 

GRÁFICO 

Medição de Junho 2021 
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L90 = 45,9 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Observações: Ruídos provenientes da fábrica de móveis planejados, trânsito e atividades da população local. 

Responsável pelo Monitoramento: 

Mariana Ruggiero 
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1 . INTRODUÇÃO 

Este Relatório de Monitoramento de Ruído constitui a etapa de monitoramento de ruído 

no entorno do empreendimento, elaborado em atendimento à Licença de Instalação 

n°2.557 emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em 28 de 

dezembro de 2018. 

A Barragem Pedreira é um empreendimento que integra a construção de dois barramentos 

na região, com objetivo de aumentar a segurança hídrica da Região Metropolitana de 

Campinas - RMC, estes barramentos visam o abastecimento público e beneficiarão 23 

cidades da RMC, sendo elas: Amparo, Americana, Artur Nogueira, Campinas, Campo 

Limpo, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, 

Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, 

Várzea Paulista e Vinhedo. 

Esta obra é de fundamental importância para o abastecimento na região, aumentando a 

disponibilidade de água bruta, diante do quadro atual de déficit hídrico, seja pela 

degradação dos recursos naturais ou pela situação de criticidade dos mananciais. 

Associada a isso, a região está em plena expansão demográfica e territorial, demandando 

maiores volumes de água para o abastecimento. 

O Programa de Monitoramento de Ruído contempla o acompanhamento das condições 

de ruído no período das obras em periodicidade mensal, e o presente Relatório apresenta 

a avaliação dos valores obtidos nesta medição (fevereiro/21) com as respectivas linhas 

de base e com os níveis admissíveis estabelecidos pela legislação. A partir dessa 

avaliação, e com o início da implantação do empreendimento, será possível a execução 

de ações de controle para mitigar os impactos causados aos residentes, comerciantes e 

trabalhadores locais. 

No dia 21 de julho de 2021, às 09h 24min, foi realizada a campanha diurna para aferir os 

níveis de pressão sonora no ponto determinado conforme a presença de receptores 

potencialmente críticos (RPC) localizados no entorno da Barragem Pedreira, o resultado 

bem como a análise deste estão apresentados neste Relatório. 
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2 . OBJETIVO 

O objetivo deste relatório é apresentar o resultado do monitoramento de ruído no ponto 

(PMR 01), estabelecido no entorno da Barragem Pedreira, bem como a análise do valor 

em relação à legislação vigente, possibilitando a execução de ações de 

prevenção/mitigação de ruído aos possíveis incômodos aos lindeiros. 
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3 . DEFINIÇÕES 

Para o desenvolvimento deste relatório de monitoramento, bem como para o 

desenvolvimento dos estudos ambientais inerentes a este projeto, se faz necessária a 

definição de termos abordados ao longo deste documento. 

ABNT 

CETESB 

CONAMA 

LI 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Licença de Instalação 

NBR Normas Brasileiras Regulamentadoras 

Plano de Gestão Ambiental PGA 

RBC Rede Brasileira de Calibração 

RIMA 

RPC 

Relatório de Impacto Ambiental 

Receptores Potencialmente Críticos 

Secretaria de Meio Ambiente SMA 
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4 . RECURSOS HUMANOS E INSTRUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE 

O Consórcio BP OAS-CETENCO é o responsável pela execução das campanhas do 

Programa de Monitoramento de Ruído, tendo uma equipe formada por um técnico e um 

profissional de nível superior, ambos com experiência em avaliação dos níveis de 

ruídos ambientais e conhecimento das normas e procedimentos adotados, qualificados 

no tema. 

Para a realização da campanha, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 DEC-490 Medidor de nível sonoro (decibelímetro) digital tipo II IEC 61672 com 

datalogger, para registro das avaliações e emissão de relatórios, dispondo dos 

seguintes recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atende IEC 61672, ANSI S1.4 - Tipo 2 

Display: Alfanumérico de cristal líquido com iluminação e barra gráfica 

Microfone de eletreto condensado tipo II IEC 61672, ANSI S1.4 

Precisão: 1,5dB 

Resolução: 0,1dB 

Escala: 30 a 130 dB em 3 escalas 

Indicação de sub e sobre-escala 

Indicação de picos: max e min. 

Freqüência: 31,5hz a 8Khz 

Freqüência de ponderação: A e C 

Resposta: Rápida e Lenta 

Medição e registro em memória do nível sonoro instantâneo. 

GPS para indicação das coordenadas UTM dos pontos de medição; 

Câmera Digital para registro fotográfico das medições.  

O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) é certificado e calibrado de acordo com 

o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e laboratório 
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pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC), devidamente credenciada pelo 

INMETRO. 

O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) atendem todas as especificações 

técnicas apresentadas neste documento. No Quadro 1, a seguir são apresentados os 

números de certificado, do instrumento e a data da calibração: 

Medidor de Nível de Pressão 
Sonora (MNS) 

Modelo DEC 490 

130810065 

CBR104243 

28/10/2020 

Instrutherm 

Nº do Instrumento 

Nº do Certificado 

Data de Calibração 

Marca 

Quadro 1 - Informações pertinentes às calibrações dos instrumentos de medição. 

Os Certificados de Calibração do Equipamento estão apresentados no Anexo 01 deste 

documento. 
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5 . MEIO AMBIENTE 

A seguir serão detalhadas as legislações vigentes e normas aplicáveis ao tema, de 

forma a serem seguidas e atendidas durante a execução das medições, análise e 

avaliação dos níveis de pressão sonora nos receptores potencialmente críticos às obras 

de implantação da Barragem Pedreira. 

5 .1 Legislação e Normas aplicáveis 

5 .1.1 – Ruídos 

• Resolução CONAMA nº 01, de 8 de março de 1990, que dispõe sobre 

critérios e padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propagandas políticas; 

• 

• 

• 

• 

• 

Decisão de Diretoria da CETESB, DD nº 100/2009/P de 19/05/09; 

NBR 10.151/2019 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas; 

IEC 60651:1979 - Medidores de Nível Sonoro; 

IEC 60804:1985 - Medidores de Nível Sonoro por Integração; 

IEC 60942:1988 - Calibradores de referência acústica. 

Conforme a legislação referente aos níveis de ruído, a Resolução CONAMA n° 01/90, 

determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), norma técnica NBR 10.151 “Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade” – para ruídos de natureza industrial, 

comercial, social ou recreativa. Os limites que a referenciada norma determina são 

apresentados no Quadro 2 a seguir. 

Níveis de Ruído – dB (A) 
Tipo de Área 

Áreas de sítios e fazendas 

Período Diurno Período Noturno 

40 35 

Área estritamente residencial ou de hospitais e escolas 

Área mista, predominantemente residencial 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 

50 

55 
60 

45 

50 
55 

Área mista, com vocação recreacional 

Área predominantemente industrial 

65 

70 

55 

60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então 
este será o limite. 

Quadro 2 - Limites dos Níveis de Ruído por Tipos de áreas e Períodos. 
Fonte: NBR 10.151 (ABNT, 2000). 
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Na área em questão, será adotado o valor máximo permitido para “Áreas de sítio e 

fazendas”, ou seja, de 40 dB para o período diurno, em todos os pontos. 

De acordo com o disposto na NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação 

do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local 

imediata durante as medições dos níveis de ruído. Assim, a classificação de uso e 

ocupação nos pontos receptores não necessariamente representa o zoneamento oficial 

do Município. Entretanto, os padrões de ruído são estabelecidos em função da 

sensibilidade dos agentes receptores, que são intimamente relacionados com o tipo de 

ocupação existente. 

Segundo a CETESB, o ruído pode ser classificado como “ruído contínuo” e “ruído 

descontínuo”. O “ruído contínuo” se refere ao ruído que no intervalo de tempo de 5 

minutos apresenta uma variação menor ou igual a 6 dB (A), entre os valores máximos 

e mínimos. O “ruído descontínuo” é definido como o ruído que no intervalo de tempo de 

5 minutos apresenta uma variação maior que 6 dB (A). Em ambos os casos, pode 

ocorrer adicionalmente à presença de ruídos impulsivos, como componentes tonais 

audíveis (apitos, chiados, zumbidos e buzinas, dentre outros). 

5 .2 Metodologia 

A metodologia para a aferição dos níveis de pressão sonora segue conforme 

apresentado: 

5 .2.1 – Ruídos 

As medições para avaliação dos níveis de ruído para os receptores potencialmente 

sensíveis as obras de implantação da Barragem Pedreira, serão precedidas de 

medições com indicação de Leq (nível equivalente contínuo) e L90 (nível de ruído que 

é ultrapassado em 90% do tempo total de medição). 

As medições serão realizadas de acordo com as condições sugeridas na NBR 10.151, 

a qual determina que, para medições em ambiente externo estas sejam realizadas 1,2 

metros acima do solo e, no mínimo, 2,0 metros distantes de paredes, outros edifícios 

ou superfícies refletoras, conforme esquema abaixo. Sons não desejados, como ruído 

de interferência elétrica ou de fontes estranhas, serão evitados, bem como medições 

em condições climáticas extremas. 
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Figura 1 - Condições básicas para medições de nível de ruído em ambientes externos. 

O tempo de amostragem para cada ponto será de um período mínimo de 10 minutos, 

observando sempre a diferença entre o Leq acumulado no quinto minuto e no décimo 

minuto de forma que a medição não ultrapasse 0,5 dB (A), quando o ruído apresentar 

uma variação maior a estabelecida, será realizada uma nova medição de 5 minutos 

para estabilização do dB (A). 

Para determinação do ruído ambiente por períodos: 

Leq – Nível Equivalente Contínuo, com curva subjetiva A (dBA) e integrador com tempo 

de resposta Rápida (Fast), é o valor de energia contínuo (RMS) integrado durante todo 

o período de monitoramento, que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão 

Sonora avaliados. 

Para determinação do ruído de fundo 

Ruído Estatístico (Ln) – A avaliação estatística de eventos permite, conforme 

normalização, a determinação do Nível de Ruído de Fundo através do parâmetro L90 

– dB (A). 

Nota: **RMS – “Root Mean Square” é o valor eficaz ou real de energia. 
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5 .2.2 – Apresentação dos Resultados 

Cada medição será registrada em uma “Ficha de Medição”. Nestas fichas de 

monitoramento de ruído, conforme determinado pela normalização aplicável, é 

indispensável que constem as seguintes informações: 

• 

• 

Registro gráfico das leituras de ruído; 

Indicação seguintes dos valores finais de amostragem (preferencialmente em 

tabelas): 

– 

– 

– 

– 

– 

Nível equivalente de ruído – dB(A); 

Ruído de fundo (L90) – dB(A); 

Data e horários de início de amostragem; 

Endereço dos pontos de medição; 

Níveis de ruído máximos aplicáveis a cada ponto de medição; 

E ainda, no Relatório constará: 

•Fotos das atividades desenvolvidas (medições realizadas) em diversos pontos; 

•Tabela síntese dos resultados obtidos comparando com a norma/linha base a ser 

utilizada; 

•Análise dos resultados obtidos e medidas mitigadoras implantadas. 

As campanhas de medição de ruído serão realizadas mensalmente, sempre nos 

períodos diurnos (das 07h00min às 22h00min). 

Na obra em questão, será adotado o valor máximo obtido durante a campanha de 

monitoramento baseline, ou seja, de 54,1 dB para o período diurno no ponto 01. 

Também ocorrerão medições adicionais no caso de agendamento prévio pelo órgão 

ambiental fiscalizador, ou mesmo, para avaliação dos possíveis impactos ocasionados 

no decorrer das obras do empreendimento junto à população lindeira. 
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6 . LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

A localização dos pontos de medição foi definida considerando-se a proximidade da 

obra com os receptores potencialmente críticos, uso e ocupação da área. A Figura 2 

abaixo apresenta a localização dos pontos de monitoramento de ruído na Barragem 

Pedreira. 

Figura 2 - Mapa da localização dos pontos de monitoramento de ruído da Barragem Pedreira. 

Dessa forma, são apresentados os endereços dos pontos estabelecidos, de acordo 

com a identificação dos RPC em entorno do empreendimento. 

Coordenadas UTM 
Empreendimento Ponto Logradouro 

X Y 

PMR 01 Rua Padre Francisco Salvino, 1167 304919,62 7482339,83 

PMR 02 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305968,95 7476777,33 

PMR 03 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305747,54 7477380,08 

Barragem 
Pedreira 

PMR 04 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 306056,63 7477079,48 

Quadro 3 - Endereços dos pontos de medição de ruído. 
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7 . RESULTADOS DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE 

Nesta Campanha de Monitoramento de Ruído no RPC, será contemplado somente o 

ponto PMR 01, o resultado e a respectiva análise são demonstrados a seguir: 

7 .1Medição de Ruído 

No dia 21 de julho de 2021 foi realizado o monitoramento dos níveis de ruído ambiente 

no ponto estabelecido (PMR 01). O Quadro 4 apresenta os resultados obtidos nesta 

campanha em comparação aos valores estipulado pela Norma e campanha baseline. 

MONITORAMENTO DE RUÍDO 

Lra – NBR 10.151 – NCA - NBR 10.151 Campanha NBR 
10.151 - Leq (dB(A)) 

Local Ponto Período 
Leq (dB(A)) - Leq (dB(A)) 

Barragem 
Pedreira 

PMR 01 Diurno 54,1 40 57,7 

Quadro 4 - Resultado do nível de ruído obtido no mês de referência. 

Apresenta-se o registro fotográfico da atividade de monitoramento. 

Foto 1 – Decibelimetro utilizado no monitoramento Foto 2– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
de ruído ambiental - PMR 01. (Data:21/07/2021) 01. (Data:21/07/2021) 
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7 .2Análise 

Pode ser verificado que o nível de ruído obtido nesta medição foi superior ao 

estabelecida na medição preliminar. O quadro abaixo apresenta o valor excedente 

obtido durante esta medição. 

Principais Fontes de Emissão 
Ponto Período Excedente 

de Ruído 

Ruídos provenientes da fábrica de 
01 Diurno 3,6 móveis planejados, trânsito e 

atividades da população local. 

Quadro 5 - Excedente da medição do mês de referência 

Pode ser verificado no Anexo 02, na ficha de medição. 
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8 . CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A campanha de monitoramento de ruído das obras de implantação da Barragem 

Pedreira foi realizada em acordo com o Plano de Gestão Ambiental do 

empreendimento. 

O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 3,6 dB (A) o valor de referência, 

5 4,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que 

durante a medição houve ruídos provenientes de veículos e animais domésticos no 

local, os quais não estão relacionados ao empreendimento. Durante o mês houveram 

atividades pontuais de plantio de grama, sem a utilização de equipamento com geração 

de ruído. 

Ainda, são utilizados os canais de comunicação (telefone, e-mail e presencial) com a 

população para reclamações, sugestões e dúvidas, entre outros. E, até o momento não 

houveram reclamações quanto a geração de ruído. 

Portanto, conclui-se que neste momento as obras de implantação e construção da 

Barragem Pedreira não estão trazendo transtornos quanto ao ruído no entorno do 

empreendimento. 
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9 . EQUIPE TÉCNICA 

Este relatório foi elaborado pelo Consórcio BP OAS-CETENCO, sendo elencada a 

seguir a equipe técnica e responsável. 

Rafaela Ribeiro Macedo 

Mariana Cristina Ruggiero 

Bióloga 

Bióloga 

CRBio-12011-8/01-D 

CRBio 116645/01-D 

Ivaneide Francisca Farias 
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Técnico de Meio Ambiente - 
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1 1.ANEXOS 
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ANEXO 01–Certificado de Calibração do Equipamento 
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ANEXO 02–Ficha de Monitoramento de Ruído Ambiental 
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Página 

Data 

1/1 

FICHA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 21/07/2021 

1 Ponto 

Localização Rua Padre Francisco Salvino, n° 1167 Bairro Santa Rita 

Município Pedreira Ocupação Residencial/ Comercial 

Start time Stop time 

09:37:56 

Elapsed time Laeq (dB) Lcpeak LAFmax (DB) LAFmin (dB) 

09:24:26 00:13:30 57,7 52,2 79,8 44,7 

GRÁFICO 

Medição de Julho 2021 

90 
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50 

40 

30 

20 

10 
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L90 = 45,9 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Observações: Ruídos provenientes da fábrica de móveis planejados, trânsito e atividades da população local. 

Responsável pelo Monitoramento: 

Mariana Ruggiero 
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1 . INTRODUÇÃO 

Este Relatório de Monitoramento de Ruído constitui a etapa de monitoramento de ruído 

no entorno do empreendimento, elaborado em atendimento à Licença de Instalação 

n°2.557 emitida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) em 28 de 

dezembro de 2018. 

A Barragem Pedreira é um empreendimento que integra a construção de dois barramentos 

na região, com objetivo de aumentar a segurança hídrica da Região Metropolitana de 

Campinas - RMC, estes barramentos visam o abastecimento público e beneficiarão 23 

cidades da RMC, sendo elas: Amparo, Americana, Artur Nogueira, Campinas, Campo 

Limpo, Holambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Itupeva, Jaguariúna, Jundiaí, Limeira, 

Louveira, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Piracicaba, Sumaré, Valinhos, 

Várzea Paulista e Vinhedo. 

Esta obra é de fundamental importância para o abastecimento na região, aumentando a 

disponibilidade de água bruta, diante do quadro atual de déficit hídrico, seja pela 

degradação dos recursos naturais ou pela situação de criticidade dos mananciais. 

Associada a isso, a região está em plena expansão demográfica e territorial, demandando 

maiores volumes de água para o abastecimento. 

O Programa de Monitoramento de Ruído contempla o acompanhamento das condições 

de ruído no período das obras em periodicidade mensal, e o presente Relatório apresenta 

a avaliação dos valores obtidos nesta medição (fevereiro/21) com as respectivas linhas 

de base e com os níveis admissíveis estabelecidos pela legislação. A partir dessa 

avaliação, e com o início da implantação do empreendimento, será possível a execução 

de ações de controle para mitigar os impactos causados aos residentes, comerciantes e 

trabalhadores locais. 

No dia 25 de agosto de 2021, às 11h33min, foi realizada a campanha diurna para aferir 

os níveis de pressão sonora no ponto determinado conforme a presença de receptores 

potencialmente críticos (RPC) localizados no entorno da Barragem Pedreira, o resultado 

bem como a análise deste estão apresentados neste Relatório. 

CONTRATO 2018/11/00032.2 



  
  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

2 . OBJETIVO 

O objetivo deste relatório é apresentar o resultado do monitoramento de ruído no ponto 

(PMR 01), estabelecido no entorno da Barragem Pedreira, bem como a análise do valor 

em relação à legislação vigente, possibilitando a execução de ações de 

prevenção/mitigação de ruído aos possíveis incômodos aos lindeiros. 
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3 . DEFINIÇÕES 

Para o desenvolvimento deste relatório de monitoramento, bem como para o 

desenvolvimento dos estudos ambientais inerentes a este projeto, se faz necessária a 

definição de termos abordados ao longo deste documento. 

ABNT 

CETESB 

CONAMA 

LI 

Associação Brasileira de Normas Técnicas 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

Conselho Nacional do Meio Ambiente 

Licença de Instalação 

NBR Normas Brasileiras Regulamentadoras 

Plano de Gestão Ambiental PGA 

RBC Rede Brasileira de Calibração 

RIMA 

RPC 

Relatório de Impacto Ambiental 

Receptores Potencialmente Críticos 

Secretaria de Meio Ambiente SMA 
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4 . RECURSOS HUMANOS E INSTRUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE 

O Consórcio BP OAS-CETENCO é o responsável pela execução das campanhas do 

Programa de Monitoramento de Ruído, tendo uma equipe formada por um técnico e um 

profissional de nível superior, ambos com experiência em avaliação dos níveis de 

ruídos ambientais e conhecimento das normas e procedimentos adotados, qualificados 

no tema. 

Para a realização da campanha, foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 DEC-490 Medidor de nível sonoro (decibelímetro) digital tipo II IEC 61672 com 

datalogger, para registro das avaliações e emissão de relatórios, dispondo dos 

seguintes recursos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atende IEC 61672, ANSI S1.4 - Tipo 2 

Display: Alfanumérico de cristal líquido com iluminação e barra gráfica 

Microfone de eletreto condensado tipo II IEC 61672, ANSI S1.4 

Precisão: 1,5dB 

Resolução: 0,1dB 

Escala: 30 a 130 dB em 3 escalas 

Indicação de sub e sobre-escala 

Indicação de picos: max e min. 

Freqüência: 31,5hz a 8Khz 

Freqüência de ponderação: A e C 

Resposta: Rápida e Lenta 

Medição e registro em memória do nível sonoro instantâneo. 

GPS para indicação das coordenadas UTM dos pontos de medição; 

Câmera Digital para registro fotográfico das medições.  

O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) é certificado e calibrado de acordo com 

o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e laboratório 
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pertencente à Rede Brasileira de Calibração (RBC), devidamente credenciada pelo 

INMETRO. 

O Medidor de Nível de Pressão Sonora (MNS) atendem todas as especificações 

técnicas apresentadas neste documento. No Quadro 1, a seguir são apresentados os 

números de certificado, do instrumento e a data da calibração: 

Medidor de Nível de Pressão 
Sonora (MNS) 

Modelo DEC 490 

130810065 

CBR104243 

28/10/2020 

Instrutherm 

Nº do Instrumento 

Nº do Certificado 

Data de Calibração 

Marca 

Quadro 1 - Informações pertinentes às calibrações dos instrumentos de medição. 

Os Certificados de Calibração do Equipamento estão apresentados no Anexo 01 deste 

documento. 
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5 . MEIO AMBIENTE 

A seguir serão detalhadas as legislações vigentes e normas aplicáveis ao tema, de 

forma a serem seguidas e atendidas durante a execução das medições, análise e 

avaliação dos níveis de pressão sonora nos receptores potencialmente críticos às obras 

de implantação da Barragem Pedreira. 

5 .1 Legislação e Normas aplicáveis 

5 .1.1 – Ruídos 

• Resolução CONAMA nº 01, de 8 de março de 1990, que dispõe sobre 

critérios e padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades 

industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propagandas políticas; 

• 

• 

• 

• 

• 

Decisão de Diretoria da CETESB, DD nº 100/2009/P de 19/05/09; 

NBR 10.151/2019 – Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas; 

IEC 60651:1979 - Medidores de Nível Sonoro; 

IEC 60804:1985 - Medidores de Nível Sonoro por Integração; 

IEC 60942:1988 - Calibradores de referência acústica. 

Conforme a legislação referente aos níveis de ruído, a Resolução CONAMA n° 01/90, 

determina que sejam atendidos os critérios estabelecidos pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), norma técnica NBR 10.151 “Avaliação do ruído em áreas 

habitadas, visando o conforto da comunidade” – para ruídos de natureza industrial, 

comercial, social ou recreativa. Os limites que a referenciada norma determina são 

apresentados no Quadro 2 a seguir. 

Níveis de Ruído – dB (A) 
Tipo de Área 

Áreas de sítios e fazendas 

Período Diurno Período Noturno 

40 35 

Área estritamente residencial ou de hospitais e escolas 

Área mista, predominantemente residencial 
Área mista, com vocação comercial e administrativa 

50 

55 
60 

45 

50 
55 

Área mista, com vocação recreacional 

Área predominantemente industrial 

65 

70 

55 

60 

Obs.: Caso o nível de ruído preexistente no local seja superior aos relacionados nesta tabela, então 
este será o limite. 

Quadro 2 - Limites dos Níveis de Ruído por Tipos de áreas e Períodos. 
Fonte: NBR 10.151 (ABNT, 2000). 
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Na área em questão, será adotado o valor máximo permitido para “Áreas de sítio e 

fazendas”, ou seja, de 40 dB para o período diurno, em todos os pontos. 

De acordo com o disposto na NBR 10.151, a classificação do tipo de uso e ocupação 

do solo nos pontos receptores medidos deve ser realizada por observação local 

imediata durante as medições dos níveis de ruído. Assim, a classificação de uso e 

ocupação nos pontos receptores não necessariamente representa o zoneamento oficial 

do Município. Entretanto, os padrões de ruído são estabelecidos em função da 

sensibilidade dos agentes receptores, que são intimamente relacionados com o tipo de 

ocupação existente. 

Segundo a CETESB, o ruído pode ser classificado como “ruído contínuo” e “ruído 

descontínuo”. O “ruído contínuo” se refere ao ruído que no intervalo de tempo de 5 

minutos apresenta uma variação menor ou igual a 6 dB (A), entre os valores máximos 

e mínimos. O “ruído descontínuo” é definido como o ruído que no intervalo de tempo de 

5 minutos apresenta uma variação maior que 6 dB (A). Em ambos os casos, pode 

ocorrer adicionalmente à presença de ruídos impulsivos, como componentes tonais 

audíveis (apitos, chiados, zumbidos e buzinas, dentre outros). 

5 .2 Metodologia 

A metodologia para a aferição dos níveis de pressão sonora segue conforme 

apresentado: 

5 .2.1 – Ruídos 

As medições para avaliação dos níveis de ruído para os receptores potencialmente 

sensíveis as obras de implantação da Barragem Pedreira, serão precedidas de 

medições com indicação de Leq (nível equivalente contínuo) e L90 (nível de ruído que 

é ultrapassado em 90% do tempo total de medição). 

As medições serão realizadas de acordo com as condições sugeridas na NBR 10.151, 

a qual determina que, para medições em ambiente externo estas sejam realizadas 1,2 

metros acima do solo e, no mínimo, 2,0 metros distantes de paredes, outros edifícios 

ou superfícies refletoras, conforme esquema abaixo. Sons não desejados, como ruído 

de interferência elétrica ou de fontes estranhas, serão evitados, bem como medições 

em condições climáticas extremas. 
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Figura 1 - Condições básicas para medições de nível de ruído em ambientes externos. 

O tempo de amostragem para cada ponto será de um período mínimo de 10 minutos, 

observando sempre a diferença entre o Leq acumulado no quinto minuto e no décimo 

minuto de forma que a medição não ultrapasse 0,5 dB (A), quando o ruído apresentar 

uma variação maior a estabelecida, será realizada uma nova medição de 5 minutos 

para estabilização do dB (A). 

Para determinação do ruído ambiente por períodos: 

Leq – Nível Equivalente Contínuo, com curva subjetiva A (dBA) e integrador com tempo 

de resposta Rápida (Fast), é o valor de energia contínuo (RMS) integrado durante todo 

o período de monitoramento, que corresponde a todos os distintos Níveis de Pressão 

Sonora avaliados. 

Para determinação do ruído de fundo 

Ruído Estatístico (Ln) – A avaliação estatística de eventos permite, conforme 

normalização, a determinação do Nível de Ruído de Fundo através do parâmetro L90 

– dB (A). 

Nota: **RMS – “Root Mean Square” é o valor eficaz ou real de energia. 
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5 .2.2 – Apresentação dos Resultados 

Cada medição será registrada em uma “Ficha de Medição”. Nestas fichas de 

monitoramento de ruído, conforme determinado pela normalização aplicável, é 

indispensável que constem as seguintes informações: 

• 

• 

Registro gráfico das leituras de ruído; 

Indicação seguintes dos valores finais de amostragem (preferencialmente em 

tabelas): 

– 

– 

– 

– 

– 

Nível equivalente de ruído – dB(A); 

Ruído de fundo (L90) – dB(A); 

Data e horários de início de amostragem; 

Endereço dos pontos de medição; 

Níveis de ruído máximos aplicáveis a cada ponto de medição; 

E ainda, no Relatório constará: 

•Fotos das atividades desenvolvidas (medições realizadas) em diversos pontos; 

•Tabela síntese dos resultados obtidos comparando com a norma/linha base a ser 

utilizada; 

•Análise dos resultados obtidos e medidas mitigadoras implantadas. 

As campanhas de medição de ruído serão realizadas mensalmente, sempre nos 

períodos diurnos (das 07h00min às 22h00min). 

Na obra em questão, será adotado o valor máximo obtido durante a campanha de 

monitoramento baseline, ou seja, de 54,1 dB para o período diurno no ponto 01. 

Também ocorrerão medições adicionais no caso de agendamento prévio pelo órgão 

ambiental fiscalizador, ou mesmo, para avaliação dos possíveis impactos ocasionados 

no decorrer das obras do empreendimento junto à população lindeira. 
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6 . LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO 

A localização dos pontos de medição foi definida considerando-se a proximidade da 

obra com os receptores potencialmente críticos, uso e ocupação da área. A Figura 2 

abaixo apresenta a localização dos pontos de monitoramento de ruído na Barragem 

Pedreira. 

Figura 2 - Mapa da localização dos pontos de monitoramento de ruído da Barragem Pedreira. 

Dessa forma, são apresentados os endereços dos pontos estabelecidos, de acordo 

com a identificação dos RPC em entorno do empreendimento. 

Coordenadas UTM 
Empreendimento Ponto Logradouro 

X Y 

PMR 01 Rua Padre Francisco Salvino, 1167 304919,62 7482339,83 

PMR 02 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305968,95 7476777,33 

PMR 03 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 305747,54 7477380,08 

Barragem 
Pedreira 

PMR 04 Estrada Municipal Maria Pinto Razoli, s/n° 306056,63 7477079,48 

Quadro 3 - Endereços dos pontos de medição de ruído. 
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7 . RESULTADOS DA CAMPANHA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE 

Nesta Campanha de Monitoramento de Ruído no RPC, será contemplado somente o 

ponto PMR 01, o resultado e a respectiva análise são demonstrados a seguir: 

7 .1Medição de Ruído 

No dia 25 de agosto de 2021 foi realizado o monitoramento dos níveis de ruído ambiente 

no ponto estabelecido (PMR 01). O Quadro 4 apresenta os resultados obtidos nesta 

campanha em comparação aos valores estipulado pela Norma e campanha baseline. 

MONITORAMENTO DE RUÍDO 

Lra – NBR 10.151 – NCA - NBR 10.151 Campanha NBR 
10.151 - Leq (dB(A)) 

Local Ponto Período 
Leq (dB(A)) - Leq (dB(A)) 

Barragem 
Pedreira 

PMR 01 Diurno 54,1 40 57,5 

Quadro 4 - Resultado do nível de ruído obtido no mês de referência. 

Apresenta-se o registro fotográfico da atividade de monitoramento. 

Foto 1 – Decibelimetro utilizado no monitoramento Foto 2– Monitoramento de ruído ambiental - PMR 
de ruído ambiental - PMR 01. (Data:25/08/2021) 01. (Data:25/08/2021) 
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7 .2Análise 

Pode ser verificado que o nível de ruído obtido nesta medição foi superior ao 

estabelecida na medição preliminar. O quadro abaixo apresenta o valor excedente 

obtido durante esta medição. 

Principais Fontes de Emissão 
Ponto Período Excedente 

de Ruído 

Ruídos provenientes da fábrica de 
01 Diurno 3,4 móveis planejados, trânsito e 

atividades da população local. 

Quadro 5 - Excedente da medição do mês de referência 

Pode ser verificado no Anexo 02, na ficha de medição. 
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8 . CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A campanha de monitoramento de ruído das obras de implantação da Barragem 

Pedreira foi realizada em acordo com o Plano de Gestão Ambiental do 

empreendimento. 

O nível de ruído detectado nesta campanha ultrapassou 3,4 dB (A) o valor de referência, 

5 4,1 dB (A), o qual foi estabelecido neste documento. É importante informar que 

durante a medição houve ruídos provenientes de veículos e animais domésticos no 

local, os quais não estão relacionados ao empreendimento. Durante o mês houveram 

atividades de manutenção e conservação da via, realizadas pelo empreendimento. 

Ainda, são utilizados os canais de comunicação (telefone, e-mail e presencial) com a 

população para reclamações, sugestões e dúvidas, entre outros. E, até o momento não 

houveram reclamações quanto a geração de ruído. 

Portanto, conclui-se que neste momento as obras de implantação e construção da 

Barragem Pedreira não estão trazendo transtornos quanto ao ruído no entorno do 

empreendimento. 

CONTRATO 2018/11/00032.2 



  
  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

9 . EQUIPE TÉCNICA 

Este relatório foi elaborado pelo Consórcio BP OAS-CETENCO, sendo elencada a 

seguir a equipe técnica e responsável. 

Rafaela Ribeiro Macedo 

Mariana Cristina Ruggiero 

Bióloga 

Bióloga 

CRBio-12011-8/01-D 

CRBio 116645/01-D 

Ivaneide Francisca Farias 
Rodrigues 

Técnico de Meio Ambiente - 

CONTRATO 2018/11/00032.2 



  
  

PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

1 0.REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 10.151: Acústica 

Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – - 

Procedimento. Rio de Janeiro, 2000. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT. NBR 9.653: Guia para 

avaliação dos efeitos provocados pelo uso de explosivos nas minerações em áreas 

urbanas. Rio de Janeiro, 2005. 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

1 1.ANEXOS 

ANEXO 01–Certificado de Calibração do Equipamento 

ANEXO 02–Ficha de Monitoramento de Ruído Ambiental 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

ANEXO 01–Certificado de Calibração do Equipamento 
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PROGRAMA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 

ANEXO 02–Ficha de Monitoramento de Ruído Ambiental 

CONTRATO 2018/11/00032.2 



  
 

Página 

Data 

1/1 

FICHA DE MONITORAMENTO DE RUÍDO 25/08/2021 

1 Ponto 

Localização Rua Padre Francisco Salvino, n° 1167 Bairro Santa Rita 

Município Pedreira Ocupação Residencial/ Comercial 

Start time Stop time 

11:46:41 

Elapsed time Laeq (dB) Lcpeak LAFmax (DB) LAFmin (dB) 

1 1:33:31 00:13:10 57,5 51,6 83,9 40,1 

GRÁFICO 

Medição de Agosto 2021 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

L90 = 41,8 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Observações: Ruídos provenientes da fábrica de móveis planejados, trânsito e atividades da população local. 

Durante a avaliação, das 11:40:56 às 11:42:51, a mesma foi pausada devido a presença continua de caminhão que estava 

prestando serviço para fábrica próxima ao ponto de monitoramento. 

Responsável pelo Monitoramento: 

Mariana Ruggiero 
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Av. Mercedes Benz , nº 1888 - Distrito Industrial
Campinas – SP
CEP: 13.054-750
Fone: (19) 2144-9654
Site: www.vianaambiental.com.br
E-mail: aline@vianaambiental.com.br

CERTIFICADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS – CDF

VIANA AMBIENTAL empresa prestadora de serviços de gestão ambiental, coleta, transporte e destinação final
de resíduos, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, localizada Avenida Mercedes Benz, nº 1888 –
Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF nº 29.288.542/0001-93, CERTIFICA para os devidos fins que
encaminhou para disposição final os resíduos provenientes da pessoa físico-jurídica abaixo identificada.

GERADOR:
Cliente Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ/CPF 29.786.963/0001- 44
Endereço Obra : Rua Padre Franscisco Salvino S/N
Bairro Fazenda Ingatuba
Cidade Pedreira – São Paulo

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS:
DENOMINAÇÃO QTD. TRATAMENTO DESTINAÇÃO MTR

RESIDUOS CLASSE II
ORGÂNICO
ENTULHO

4840 kg
7620 Kg ATERRO INDUSTRIAL ESTRE AMBIENTAL

21000543549
21000596857
21000617486
21000675009
21000638270

A disposição final dos resíduos foi efetuada no Aterro Industrial ESTRE AMBIENTAL S/A, situada na Estrada
Municipal , PLN 190, s/n – Parque da Represa – Paulínia - SP, com Licença de Operação nº 37001355 da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nos termos da NBR 10.004 da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, provenientes de suas atividades, no dia 04,13,18,25 de Maio 2021.
Os resíduos foram depositados conforme informações contidas no Laudo de Classificação para Caracterização
dos Resíduos Sólidos desta empresa e Manifesto de Carga recebida da Viana Ambiental, que efetuou a
coleta, transporte, descarga dos resíduos e estarão sob a guarda da ESTRE AMBIENTAL S/A, de acordo com a
legislação ambiental em vigor.

Campinas, 30 de Maio 2021.

_________________________________________
VIANA AMBIENTAL

http://www.vianaambiental.com.br


CDF - OLUC Nº

nº

UF:

xx x x x x

xx x x x x

GERADOR

DECLARAÇÃO DA EMPRESA

CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO FINAL DE ÓLEO 

LUBRIFICANTE USADO 

xx x x x x

LOCAL RESPONSÁVEL / FUNÇÃO ASSINATURA DATA

SP

CNPJ:

Nº CCO MOTORISTA COLETOR PLACA DATA LITROS

46/07

Certificamos que a empresa geradora de resíduo abaixo relacionada enviou para re-refino, em nossa instalação fabril, Lubrasil 

Lubrificantes Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 49.396.591/0001-57, localizada à Rua Olivia Gobbo Nardelli, 141 - Vale do Sol – 
Piracicaba – SP, o resíduo óleo lubrificante usado ou contaminado, identificados conforme Certificado de Coleta de Óleo Usado ou 
Contaminado (CCO) e MTR.

O resíduo (óleo lubrificante usado ou contaminado) é utilizado como matéria prima em nosso processo fabril.  SOMOS 

AUTORIZADOS PELA ANP (Agencia Nacional de Petróleo)  sob nº 52, a exercer as atividades de Coletor e Nº264 para atividade de Re-

refinador de óleo lubrificante usado ou contaminado.

O produto proveniente do processo de re-refino é utilizado como óleo básico no processo para geração de óleo lubrificante 

automotivos e/ ou industriais pelas companhias aditivadoras.

Razão social CONSORCIO BP OAS-CETENCO

Piracicaba
Allan Reami  - Gerente de 

Coleta
08/07/21

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

xx x x x x

 000258763 P ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS FCG-2336 02/06/2021 1.400             

 000259669 P ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS FCG-2336 29/06/2021 1.100             

 000257973 P ADILSON FRANCISCO DOS SANTOS FCG-2336 03/05/2021 1.400             

Observações

Endereço

Município

0AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO

PEDREIRA

 29786963000144



Av. Mercedes Benz , nº 1888 - Distrito Industrial
Campinas – SP
CEP: 13.054-750
Fone: (19) 2144-9654
Site: www.vianaambiental.com.br
E-mail: aline@vianaambiental.com.br

CERTIFICADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS – CDF

VIANA AMBIENTAL empresa prestadora de serviços de gestão ambiental, coleta, transporte e destinação final
de resíduos, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, localizada Avenida Mercedes Benz, nº 1888 –
Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF nº 29.288.542/0001-93, CERTIFICA para os devidos fins que
encaminhou para disposição final os resíduos provenientes da pessoa físico-jurídica abaixo identificada.

GERADOR:
Cliente Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ/CPF 29.786.963/0001- 44
Endereço Obra : Rua Padre Franscisco Salvino S/N
Bairro Fazenda Ingatuba
Cidade Pedreira – São Paulo

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS:
DENOMINAÇÃO QTD. TRATAMENTO DESTINAÇÃO MTR

RESIDUOS CLASSE II
ORGÂNICO 5980 kg ATERRO INDUSTRIAL ESTRE AMBIENTAL

21000722744
21000763206
21000830844
21000869582
21000909694

A disposição final dos resíduos foi efetuada no Aterro Industrial ESTRE AMBIENTAL S/A, situada na Estrada
Municipal , PLN 190, s/n – Parque da Represa – Paulínia - SP, com Licença de Operação nº 37001355 da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nos termos da NBR 10.004 da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, provenientes de suas atividades, no dia 01,08,17,23,29 de Junho 2021.
Os resíduos foram depositados conforme informações contidas no Laudo de Classificação para Caracterização
dos Resíduos Sólidos desta empresa e Manifesto de Carga recebida da Viana Ambiental, que efetuou a
coleta, transporte, descarga dos resíduos e estarão sob a guarda da ESTRE AMBIENTAL S/A, de acordo com a
legislação ambiental em vigor.

Campinas, 30 de Junho 2021.

_________________________________________
VIANA AMBIENTAL

http://www.vianaambiental.com.br


CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 149981/2021

Período : até 31/05/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

29/05/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,2168 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210000675009

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 15/06/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 82393/2021

Período : até 31/05/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

01/04/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Observações

 210000543549

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 07/05/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 106331/2021

Período : até 20/05/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

19/05/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

170107 - Misturas de cimento, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais CLASSE II B 0,3605 Tonelada Aterro Resíduos

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,7450 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210000596857, 210000617486, 210000638270

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 21/05/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 157085/2021

Período : até 15/06/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

11/06/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,7930 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210000722744, 210000763206

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 18/06/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Marcela Lucimar da Silva
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 212872/2021

Período : até 22/07/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

16/07/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,0818 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210000957393

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 23/07/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 222295/2021

Período : até 28/07/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

23/07/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 1,2400 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210001017269, 210001056252

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 29/07/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Marcela Lucimar da Silva
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 246801/2021

Período : até 05/08/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

01/08/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,1593 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210001108269

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 12/08/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 278058/2021

Período : até 26/08/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

25/08/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,2750 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210001272239

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 31/08/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 157085/2021

Período : até 15/06/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

11/06/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,7930 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210000722744, 210000763206

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 18/06/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Marcela Lucimar da Silva
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Av. Mercedes Benz , nº 1888 - Distrito Industrial
Campinas – SP
CEP: 13.054-750
Fone: (19) 2144-9654
Site: www.vianaambiental.com.br
E-mail: aline@vianaambiental.com.br

CERTIFICADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS – CDF

VIANA AMBIENTAL empresa prestadora de serviços de gestão ambiental, coleta, transporte e destinação final
de resíduos, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, localizada Avenida Mercedes Benz, nº 1888 –
Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF nº 29.288.542/0001-93, CERTIFICA para os devidos fins que
encaminhou para disposição final os resíduos provenientes da pessoa físico-jurídica abaixo identificada.

GERADOR:
Cliente Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ/CPF 29.786.963/0001- 44
Endereço Obra : Rua Padre Franscisco Salvino S/N
Bairro Fazenda Ingatuba
Cidade Pedreira – São Paulo

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS:
DENOMINAÇÃO QTD. TRATAMENTO DESTINAÇÃO MTR

RESIDUOS CLASSE II
ORGÂNICO 3020 kg ATERRO INDUSTRIAL ESTRE AMBIENTAL

210000957393
210001017269
210001056252
210001108269

A disposição final dos resíduos foi efetuada no Aterro Industrial ESTRE AMBIENTAL S/A, situada na Estrada
Municipal , PLN 190, s/n – Parque da Represa – Paulínia - SP, com Licença de Operação nº 37001355 da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nos termos da NBR 10.004 da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, provenientes de suas atividades, no dia 05 a 27 de Julho 2021 .
Os resíduos foram depositados conforme informações contidas no Laudo de Classificação para Caracterização
dos Resíduos Sólidos desta empresa e Manifesto de Carga recebida da Viana Ambiental, que efetuou a
coleta, transporte, descarga dos resíduos e estarão sob a guarda da ESTRE AMBIENTAL S/A, de acordo com a
legislação ambiental em vigor.

Campinas,30 de Julho 2021.

_________________________________________
VIANA AMBIENTAL

http://www.vianaambiental.com.br


CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 212872/2021

Período : até 22/07/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

16/07/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,0818 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210000957393

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 23/07/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 222295/2021

Período : até 28/07/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

23/07/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 1,2400 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210001017269, 210001056252

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 29/07/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Marcela Lucimar da Silva
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 225847/2021

Período : até 31/07/2021

SC COMÉRCIO E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS LTDA - EPP, CPF/CNPJ 07.393.844/0001-99 certifica
que recebeu, em sua unidade de SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, do Gerador indicado e no período relacionado,
para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

01/07/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

170405 - Ferro e aço CLASSE II B 3,6100 Tonelada Reciclagem

Notas Fiscais nº 376 / 377 / 378 / 380 / 381 / 382

Observações

 210000926094

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

SAO BERNARDO DO CAMPO,

Responsável
Rebeca Machado Cardoso

Administrativo

Responsável pela Emissão: Rebeca Machado Cardoso
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     0036765 

                      Certificamos que o CONSÓRCIO BP OAS-CETENCO,                                

                                       portador do CNPJ n°29.786.963/0001-44, localizada no 

                                   município de Pedreira/SP, nos enviou 37m³ de entulho de   

                                   madeira, para beneficiamento em nossa unidade de 

            Reciclagem conforme Licença de Operação emitida pela CETESB  

            n° 37003800 e normas ambientais pertinentes às nossas atividades. 

    No dia 06 de Julho de 2021.                                                     



Av. Mercedes Benz , nº 1888 - Distrito Industrial
Campinas – SP
CEP: 13.054-750
Fone: (19) 2144-9654
Site: www.vianaambiental.com.br
E-mail: aline@vianaambiental.com.br

CERTIFICADO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE
RESÍDUOS – CDF

VIANA AMBIENTAL empresa prestadora de serviços de gestão ambiental, coleta, transporte e destinação final
de resíduos, com sede em Campinas, Estado de São Paulo, localizada Avenida Mercedes Benz, nº 1888 –
Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF nº 29.288.542/0001-93, CERTIFICA para os devidos fins que
encaminhou para disposição final os resíduos provenientes da pessoa físico-jurídica abaixo identificada.

GERADOR:
Cliente Consórcio BP OAS - CETENCO
CNPJ/CPF 29.786.963/0001- 44
Endereço Obra : Rua Padre Franscisco Salvino S/N
Bairro Fazenda Ingatuba
Cidade Pedreira – São Paulo

DESCRIÇÃO DOS RESÍDUOS:
DENOMINAÇÃO QTD. TRATAMENTO DESTINAÇÃO MTR

RESIDUOS CLASSE II
ORGÂNICO 4910 kg ATERRO INDUSTRIAL ESTRE AMBIENTAL

210001192812
210001208277
210001272239
210001324374
210001324355

A disposição final dos resíduos foi efetuada no Aterro Industrial ESTRE AMBIENTAL S/A, situada na Estrada
Municipal , PLN 190, s/n – Parque da Represa – Paulínia - SP, com Licença de Operação nº 37001355 da
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, nos termos da NBR 10.004 da ABNT – Associação
Brasileira de Normas Técnicas, provenientes de suas atividades, no dia 03 a 31 de Agosto 2021 .
Os resíduos foram depositados conforme informações contidas no Laudo de Classificação para Caracterização
dos Resíduos Sólidos desta empresa e Manifesto de Carga recebida da Viana Ambiental, que efetuou a
coleta, transporte, descarga dos resíduos e estarão sob a guarda da ESTRE AMBIENTAL S/A, de acordo com a
legislação ambiental em vigor.

Campinas,31 de Agosto 2021.

_________________________________________
VIANA AMBIENTAL

http://www.vianaambiental.com.br


CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 246801/2021

Período : até 05/08/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

01/08/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,1593 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210001108269

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 12/08/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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CERTIFICADO DE DESTINAÇÃO CDF nº 278058/2021

Período : até 26/08/2021

ESTRE AMBIENTAL S.A., CPF/CNPJ 03.147.393/0002-30 certifica que recebeu, em sua unidade de PAULINIA - SP, do
Gerador indicado e no período relacionado, para tratamento e destinação final, os residuos listados abaixo.

25/08/2021

Identificação do Gerador
Razão Social : CNPJ/CPF :

Endereço : Munícipio : UF :

CONSORCIO BP OAS-CETENCO 29.786.963/0001-44

ESTRADA PEDREIRA USINA JAGUARI, PEDREIRA SP

Identificação dos Resíduos
Resíduo Classe Quantidad Unidad Tratamen

200203 - Outros resíduos de varrição,  limpeza de logradouros e vias CLASSE II A 0,2750 Tonelada Aterro Resíduos

Observações

 210001272239

Manifestos Incluídos:

Este documento (CDF) certifica o recebimento e a respectiva destinação final dos resíduos e rejeitos acima relacionados, utilizando-se as
tecnologias mencionadas e a validade desta informação está restrita aos resíduos e rejeitos aqui declarados e a suas respectivas
quantidades, sob as penas da lei.

PAULINIA, 31/08/2021

Responsável
Rafael Botelho Silveira

Gerente Regional Operacional
04365470

Responsável pela Emissão: Gabrielly Cristiny
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